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GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

__                Reparația drumului L 205 Mateuți –Boșernița                     __ 

(denumirea lucrărilor) 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2025 

Luna 

1 2 

1. Organizare de şantier + + 

2.  

 

 

 

 

Obiect 01 L 205 G41- Mateuți –Boșernița,  

tronson (km 8,315 – 8,465)  

Categoria de lucrări: 

_Scarificarea și sapătura mecanica___ 

_Nivelarea acostamentelor__ 

_Strat de fundatie sau reprofilare din pietris __ 

_Amorsarea suprafetelor straturilor de baza__ 

_Asfaltarea partii carosabile 6cm__ 

_ Asfaltarea partii carosabile 4cm__ 

_Consolidarea acostamentelor 10cm__ 

      +  

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

3. Obiect 02 L 205 G41- Mateuți –Boșernița,  

tronson (km 15,050 – 15,500)  

Categoria de lucrări: 
 

_Frezarea stratului de beton asfaltic uzat___ 

_Curatirea mecanica si transportarea la 25km__ 

__Amorsarea suprafetelor straturilor de baza__ 

_Asfaltarea partii carosabile 6cm__ 

_Consolidarea acostamentelor 10cm__ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: __Victor Deleu___________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: __Director____________ 

Denumirea întreprinderii: __SRL „Autodel Trans”____________ 
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