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Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

„Reparația capitală a străzii Gr.Meșină, a stradelei Gr.Meșină Nr.1 și Gr.Meșină Nr.2 din or.Căinari cu lungimea de 2,100 km” 

 

Nr. 

d/o 
Grupa de obiecte/denumirea obiectului 

5 luni de la data semnării contractului 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Organizare de şantier                     

2 Str.Gr.Meșină PC03+35,00-PC09+13,63                      

2.1 
Lucrari pregatitoare (defrisarea arborilor si 

arbustilor), borderoul 16.3 
                    

2.2 
Lucrari pregatitoare (decaparea structurii 

rutiere existente), borderoul 16.4 
                    

2.3 Lucrari de terasamente, borderoul 16.4                     

2.4 
Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe 

verticală, borderoul 16.6 
                    

2.5 Executia structurii rutiere, borderoul 16.5                     

2.6 
Amenajarea și construcția drumurilor 

laterale, borderoul 16.8 
                    

2.7 
Amenajarea si constructia trotuarelor, 

borderoul 16.9 
                    

2.8 
Organizarea circulatiei rutiere, borderoul 

16.18, 16.19 
                    

3 Str-laGr.Meșină Nr.1                      

3.1 Lucrari de terasamente, borderoul 19.3                     

3.2 
Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe 

verticală, borderoul 19.5 
                    

3.3 Executia structurii rutiere, borderoul 19.4                     

4 Str.Deșteptării PC00+00,00-PC00+76,00                      

4.1 Lucrari de terasamente, borderoul 20.3                     

4.2 Montarea pietrei de bordura PB100.30.15 pe                     
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verticală, borderoul 20.5 

4.3 Executia structurii rutiere, borderoul 20.4                     

 

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor; - factorii 

climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului. 

 

Data  23.06.2026 

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,  

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele                    

S.A „LUSMECON” 


		2026-06-23T12:09:56+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




