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CONTRACT DE EXNECUTIE
Nr. 14 din 27.04.2022

LCS “DAS CONINST™ SR.L. societate ¢u raspundere limitata infiingata si functionand in conformitate cu legile din Republica
Moldova. cu sediul social in Chisinau, str Milescu Spataru. BL13 2. ap 153, inregistratd la Agentia Servicii Publice cu or.
1012600028617, reprezentatd in mod legal de dl. GHEORGHE AVRANM. actionand in calitate de Antreprenor.

Sl
“SAVIS ENGINEERING™ SRL Mun. Chisindu. str. Mesterul Manole nr. 7. Cod fiscal: 1015600021000. Victoriabank S.A.. BIC:
VICBMD2NNNNL IBAN MDI13VI022380300964643MDL. email: office @savis.md. tel fax: +373 22 87 00 97. reprezentatd prin

administrator de dl. TON SCAL in calhtate de Subantreprenor.

Partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor conditii:

. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.1 “SAVIS ENGINEERING™ SRL se obliga sa execute pentru 1.C.S. .DAS CONINST™ S.R.L. lucréri. in cadrul proiectulu
“Construirii unui centru polivalent Kaufland. pe terenul cu nr cadastral 0100416114, situat in mun. Chisindu sect. Rascani. str. Kiev nr.
7. specificate in anexele prezentului, conform proiectului de executie nr 105/20-CE.PL.

Art. 1.2 Lucririle se vor executa de citre societatea "SAVIS ENGINEERING™ SRL pe baza si in conformitate cu documentatia si fisele
iehnice. rapoartele de inspectie. precum si autorizatiile de constructii puse la dispozitie de catre Antreprenor.

2. VALOAREA CONTRACTULUI

Art.2.1. Pretul necociat de parti constituie 6.507.044,70 MDL. fard TVA si este detaliat in Anexa 1, 2.3 la prezentul contract si este
considerat pret ferm. Valoarea finald a contractului este determinata de cantitatile executate inscrise in Situatile de Lucrari periodice.
confirmate cantitativ st calitativ de catre Antreprenor

Art 2.2 Subantreprenorul confirma ca preturile acestea includ toate cheltuielile directe. indirecte. profitul. taxele si impozitele prevazute
in actele normauve.

Ar 2.3 Lucrarile suplimentare, daci se impun. se vor executa doar cu aprobarea LC.S. “"DAS CONINST™ S.R.L. st vor face obiectul

unut act aditional la prezentul contract.

.l

LAJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUL

art 31 Pretul unitar al matenalelor si lucrartlor ce fac obiectul contractului ramane ferm pe toata durata de executie a contractului,

4. DURATA DE EXECUTIL

114 1. Termenele de executie: 180 zile. Subantreprenorul va incepe lucrdrile in termen de maxim 2 (doud) saptamani de la data
-eceptionarii actelor permisive (autorizatiei de constructie avizatd de institufiile abilitate). Subantreprenorul va face toate diligentele sa
'si asizure conditiile necesare in cadrul frontului de Tueru pentrua nu avea intarzieri la termenele intermediare final asumate.

Art. 42 Data estimativa pentru inceperea luerarilor este 05 mai 2022, Data preliminard prevazutd poate deraia de la estimarea agreata.
prin urmare data de start a lucrarilor va fi consideratd data cind amebele Par{i au convenit asupra inceperii lucrdrilor.

5. CONDITIH DE PLATA

Art.3.1. Antreprenorul se obliga sa plateascd Subcontractorul suma agreatd conform Anexelor 1,23 la data semndrii prezentului contract,
care indica expres detalizarea lucrdrilor spre executie, fiind indicate cantitdfile §i prefurile unitare per lucrare.

Art. 5.2. Decontarea lucrdrilor se va face in baza situatiilor de lucrdri (rapoartelor de lucru) care se vor prezenta de catre Subantreprenor
Situatia de lucrari va contine volumul lucrarilor executate. la preturile stabilite contractual.

Art. 5.3. Antreprenorul se angajeazi sa plateasca un avans in suma de 3.904.226 MDL (tva inclus) in termen de 3 zile de la semnarea
prezentului acord. conditionat de primirea politei de asigurare de garantii de returnarea a avansului incheiata in conditiile prezentului
contract. Avansul va fi utilizat pentru mobilizare si achizitia de materiale necesare la faza corespunzatoare.

Art.5.4 Avansul se va storna proportional din valoarea situatiilor de lucrari emise.

Art.5.5 Avansul va fi garantat de catre Subantreprenor printr-o polita de asigurare de garantii de returnare a avansului emisa in favoarea
Antreprenorului de catre o societate de asigurari la valoarea avansului (3.904.226 MDL lei tva inclus ), valabila pana la expirarea
termenului de executie contractual la care se¢ adauga inca 30 de zile.

Art.5.6 Antreprenorul are obligatia de a prelungi valabilitatea Scrisorii de Garantie pentru Avans cu cel putin 15 zile inainte de expirarea
sa. pana la deducerea integrala a Avansului. Partile convin ca. in cazul in care Subantreprenorul nu executa obligatia de extindere a
valabilitatit Scrisorii de Garantie pentru Returnarea Avansului. la expirarea acesteia. Antreprenorul are dreptul sa execute accasta

garantie.
Art.5.7 In cazul in care Contractul urmeaza a inceta (indiferent de motivul incetarii) mai inainte de: (a) Data Finahizari si (b) deducerea

integrala a Avansului in conformitate cu prevederile de mai sus, Subantreprenorul este obligat sa ramburseze Antreprenorului diferenta
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din Avans in termen de S zile de la data incetarn Contractulut. In cazul in care Subantreprenorul nu se conformeaza. Antreprenorul are
dz\‘p“" A enecute Serisoarea de Garantie pentru Avans pana la valoarea Avansulul pl;llll de catre :\ntrcprcnur st nerambursata de catre
Subantreprenor

Art.S 8 Scrisoarea de Garantie pentru Avans va fi restituita in onginal Subantreprenorului la data la care Avansul a fost integral dedus
de catre Antreprenor .

Art 5.9 Oblizatia de restituire a avansului ramane in sarcina Subantreprenorului st in cazul reducerii volumului lucrarilor astfel incat
valoarea avansulu excede valor lucranlor.

Art. 5.10. Celelalte plati vor fi achitate la finalizarea lucrarilor asa cum sunt prevazute in Anexa 1.2,3.

Art. 511 In termen de 10 zile calendaristice de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Antreprenorul va
achita suma finald rdmasa si va prezenta dispozitia de plata privitor la ultima plata efectuata in termen.

Art. 312 Antreprenorul va avea la dispozitie 5 zile calendaristice pentru a verifica Situatia de Lucrdri. termenul fiind calculat de la data
receptiondrii procesului verbal de receptie finala prezentat de Subantreprenor. In termenul precizat. Antreprenorul va comunica situatia
de lucrari aprobatd sau in cazul in care Antreprenorul are observatii legate de lucrdrile ce fac obiectul situatiilor de lucréri referitoare la
cantitate. conformitate. calitate. pret. va indica aceste observatii §i i le va transmite Subantreprenorului ulterior va returna situatiile de
lucrari pentru a fi modificate sau completate. Revizuirea repetata a situatiilor lucrarilor executate de catre Antreprenor va fi efectuata in
ermen de nu mai mult de 3 zile lucratoare.

\rt. 3.7. In cazul in care Subantreprenorul a executat lucrari suplimentare. acestea fiind initial agreate cu Antreprenorul. valoarea
lucrarilor date va fi achitatd integral de catre Antreprenor.

Art. 5.8 Din valoarea situatitlor de lucrdri se scad, daca este cazul, toate sumele pe care Subantreprenorul le datoreazia Antreprenorului
cum ar f1. dar fard a se limita la: garantii. penalitati de intarziere. penalitatn SSM. imputatii. amenzi, cheltuieli curdfenie. orice alte sume
pe care Subantreprenorul le-ar datora urmare a derularin prezentului contract.

\rt. 3.9 Facturile vor fi emise doar dupa aprobarea situatiilor de lucriri de catre Antreprenor. la valorile aprobate si vor fi transmise in
original Antreprenorului. Toate facturile emise de catre Subantreprenor vor fi insotite de situatiile de lucrdri aprobate de Antreprenor.
Art.5.10. In cazul in care. din vina sa exclusiva, Subantreprenorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci
Antreprenorul este indreptafit sa aplice penalitati de 0.1  °o © zi de intarziere din valoarea contractului a eventualelor acte aditionale.
pana la indeplinirea efectiva a obligagulor

Art.3 11, In cazul in care Antreprenorul. din vina sa exclusivd, nu onoreaza facturile in termenele stabilite in contract. atunci acesta are
obligatia de a plat, ca penalinayi 0.1 %o pe zi de intarziere din valoarea facturilor neachitate la termen.

6. OBLIGATIHLE PARTILOR

ART.6.1. OBLIGATIHLE SUBANTREPRENORULLUI

Art 6.1 |. Subantreprenorul are obligatia de a executa i finaliza lucririle cu atenpia §i promptitudinea cuvenitd, in concordanta cu
obligatiile asumate, cerintele caietelor de sarcini §i prevederile normelor si legislatiei in vigoare, proiectului de executie nr 105/20-
CE.PL in limitele prevazute de prezentul contract.

Art.6.1.2 Subantreprenorul are obligatia si asigure execufia de lucrdn la obiectivul mentionat conform specificatiilor tehnice, planurilor
de exccutie si cu respectarea cerinjelor Antreprenorului,

Art.6.1.3 Subantreprenorul are obligatia sd execute in intregime si corespunzitor lucrdrile contractate. Eventualele modificar impuse
de conditiile de executie sau la solicitarea Antreprenorului, se vor implementa dupd comunicarea in scris a solicitarii si stabilirea
eventualelor implicatii consecinte contractuale.

Art.6.1 4 Subantreprenorul este responsabil pentru menfinerea in buni stare a lucrdrilor existente si a celor aflate in proprie execuie.
precum si a materialelor pe care urmeaza sa le puna in operd. de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnirii
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

Art.6.1.5. Subantreprenorul nu va fi raspunzator pentru proiectul i caietul de sarcini. care nu au fost intocmite de el.

Art.6.1.6. Subantreprenorul are obligatia de a respecta gi executa dispozifitle Antreprenorului in orice problema. mentionatd in contracl.
referitoare la lucrare. In cazul in care Subantreprenorul considera cd dispozitiile Antreprenorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta
are dreptul de a ridica obiec(ii. in scris. prin exprimarea motivatiei pentru care nu se poate conforma.

Art.6.1.7. Subantreprenorul va lua toate masurile care se impun pentru evitarea accidentelor de munca sau alte evenimente (distrugeri,
incendii. etc). In cazul producerii din vina Subantreprenorului a unor prejudicii cauzate de accidente sau alte evenimente. acestea vor fi
suportate de catre Subantreprenor.

Art.6.1.8. Subantreprenorul va mentine ordinea si curdtenia la locul de munca. pe fronturile unde isi desfagoara activitatea, va evacua
eunoiul si resturile de materiale rezultate in urma activitatilor desfasurate in santier. in zona special amenajata in cadrul obiectivului. de
unde va fi preluat si evacuat de catre Antreprenor. In situatia in care Subantreprenorul nu isi indeplineste aceasta obligatie, Antreprenorul
va dispune efectuarea curdteniei, cu terti. imputant costurile Subantreprenorului.

Art. 6.1.9. Subantreprenorul va nominaliza o persoana tehnica din partea sa. care va raspunde de realizarea si coordonarea lucrarilor
contractate prin prezentul contract. Inlocuirea responsabilului desemnat de Subantreprenor, se poate face doar cu acordul
Antreprenorulur General . cu anuntarea intentiei cu cel putin 10 zile inante si prezentarea noulur responsabil propus.

Art. 6.1.10. Subantreprenorul va organiza si pregati forja de munca alocata pentru executia lucrarilor, astfel incat sa se poatd incadra in
termenele contractuale acceptate. Antreprenorul poate solicita suplimentarea de resurse in cazul in care se constata intarzieri fata de
graficul de executie. Fata de solicitarca Antreprenorului. Subantreprenorul va prezenta in termen de 5 zile. masurile ce le va intreprinde
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pentru remtrarea in termenele contractuale. In caz contrar. Antreprenorul va putea itervent si atribur parti din lucrare unor terfi. pe

costurite Subantreprenorulu.

\rt6 LT Subantreprenonl are obligatia sa informeze Antreprenorul. cu privire la constatarea sesizarea unor necontormitag.

\r.0. 1. 120 Subanteeprenorul este pe dephin responsabil. pentru contormitatea. stabilitatea §i siguran{a tuturor operajiunilor executate de

personalul sdu pe santier. precum si pentru procedeele de executie utilizate. cu respectarea prevederilor gi a reglementarilor legale privind

calitatea in constructin.

Art6 113 Inindeplinirea obligatiilor conform contractului. Subantreprenorul are obligatia de a folosi personal angajat cu contract de

munca colaborare g1 sau permis de munca. dacd acesta prevede legea.

\rt. 6. 1. 14 Subantreprenorul va respecta reglementarile fiscale si sociale din Republica Moldova cu privire la Lucriri.

Art6.1.15. Subantreprenorul va angaja in mod corespunzator angajatii declarati doar in conformitate cu legislatia in vigoare §i nu va

permite angajarea muncitonlor clandestini, direct sau indirect prin subcontractare.

Ca reculd zenerald. Subantreprenorul va respecta permanent (i) toate regulile si reglementarile in vigoare cu privire la realizarea

Lucrarilor, inclusiv, dar fard limitare la aspectele privind securitatea in muncd si sociald. sanatatea i securitatea sau riscurtle

ocupationale. prevenirea riscurilor ocupationale, a problemelor tehnice si1 de pmtulu a mediulut si (i) cerintele Of‘ddl"/dlll'Of
cuvernamentale st ale administratier publice romanest .

ART.O0.ZOBLIGATHLE ANTREPRENORULLUI:

Art 6.2.1 Pana la inceperea lucrarilor Antreprenorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile §i avizele necesare executiel lucrarilor.
\r1.6.2.2 Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozifia Subantreprenorului. fard platd, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrani. liber de orice sarcind :

b) materialele necesare executarii lucrdrilor (dupa caz).

Arn.6.2.3 Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozifia Subantreprenorului intreaga documentagie necesard pentru execufia
lucrarilor contractate. fard platd:

\rt.6.2.4. Antreprenorul are obligapia de a examina §1 misura lucrartle care devin ascunse in cel mult 1 zi de la notificarea
Subantreprenorulul.

\r1.6 2 5. Antreprenorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte intormati fumizate Subantreprenorulun,
precum si pentru dispozigile sale

Art.6.2.6 Antreprenorul are obligapia sd urmareasci pe faze de lucrart modul de executie a lucrarilor s1 sd le receptioneze.

Art 627 Antreprenorul. prin dirigintele de santier. va supraveghea si coordona Subantreprenorul. pe toata perioada executarii lucrarilor
st va receptiona lucrdnle executate.

Art 6 28 Antreprenorul va asigura conditiile de lucru pentru echipele Subantreprenorulut. paza materialelor s a echipamentelor de

lucru (predate cu proces verbal de predare primire). in atara programulur de lucru

7. RECEPTIA LUCRARILOR

Art.7.1. Receptia la finalizarca fiecarei categorin de lucrdrt specificate in Anexa 1.2.3.4 se va face in urma comunicirii scrise a
Subantreprenorului. in maxim 3 zile de la comunicare si pe baza procesului verbal de receptie semnat de reprezentantul 1CS "DAS
CONINST™ SRL.

Art 7.2 Receptia finald a lucririlor. obiect al prezentului contract. va avea loc dupd finalizarea tuturor lucrarilor. obiect al prezentului
contract. in baza procesulut verbal de receptie semnat de cétre part.

Art 73 Pentru efectuarea receptiei, Subantreprenorul se va ingriji si pregateascd corespunzitor zonele finalizate pentru prezentarea la

comisia de receplie.

8. GARANTIA LUCRARILOR
Ar 8.1. Perioada de garantie a Lucrarilor realizate de catre Subantreprenor este de 36 luni de la data semnarii Procesului verbal de

Receptie fara vicii incheiat intre parti si predarea lucrarilor catre institutiile beneficiare a lucrarilor In perioada de garantie.
Subantreprenorul are obligatia de a executa la solicitarea Antreprenorului toate lucrarile de remediere a viciilor sau defectiunilor ce apar
in aceasta perioada din vina sa. Interventia Subantreprenorului la remediere nu va putea depisi 72 ore de la primirea notificarit din partea
Antreprenorulul. tar remedierea viciilor sau defectiunilor nu va putea depasi 10 zile |qu.uoarc de la data nouficarn pnmm din partea
Antreprenorului. In cazul in care lucrarile de remediere a viciilor sau deficientelor sunt complexe si necesita un termen mai mare. partile
vor stabili de comun acord. in scris. termenul in care vor fi remediate. Contravaloarea acestor lucrari de remediere va fi suportatd de
ualrc Subantreprenor. daca fac obiectul garantiei.

. {\n 8.2 Garantia de buna executie a lucrarilor ce fac obiectul contractului este in cuantum de 3% din valoarea lucrarilor executate §i se
constituie prin refinerea din facturile emise de catre Subantreprenor. Restituirea garangiei se face imediat dupa receptia fard vicii a
lucrarilor executate de catre Subantreprenor cu institutiile publice care devin beneficiare a acestor lucrari. Inainte de restituire se va
incheia un proces verbal de constatare a lucrarilor intre pértile prezentului contract .

Art.8.3. In cazul in care se constata ca lucrarile prestate de Subantrcpnnor prezintd vicii la receptie (vicii aparente) sau dupd recepfie

(vicn ascunse). Antreprenorul are dreptul sa 1a urmatoarele masuri:
a) Fie sa solicite Subantreprenorului remedierea viciului sau refacerea lucririi cu notificarea prealabild a acestuia din urma §i acordarea

unui termen de remediere asa cum este prevazut la art.§.1. sau a unui alt termen rezonabil de remediere:.
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b) lic..\;\ sohicite Subantreprenorulur restituirea tuturor cheltuielilor necesare pentru remedierea viciului, dacd Subantreprenorul nu
remediaza deticienta intr-un termen stabilhit:

¢) | e sd solicite Subantreprenorului plata unui avans. respectiv sd refind o sumd care sd acopere toate cheltuielile necesare pentru
remedierea viciului. dacd Subantreprenorul nu remediaza defectul intr-un termen stabilit sau si execute garantia de buna executie.

% RASPUNDEREA CONTRACTUALA
.\.nl 0.1. Subantreprenorul va actiona in interesele Antreprenorului si doar in actiunile ce tin de realizarca obiectului prezentului contract
stil va despagubi pe acesta impotriva oricaror:

(1) reclamatii. cereri si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea de catre Subantreprenor a unor drepturi de proprietate intelectuala
s industeiald (brevete. nume. marci inregistrate etc.) legate de echipamentele, ustensilele, instrumentele, materialele (inclusiv
cventualele echipamente si sau instalapi) folosite pentru ori in legaturd cu executia Lucrarilor sau incorporate in acestea i

(11) daune-interese. despagubiri. costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd aferente sitatiilor descrise la litera (1) de mai sus. cu exceptia
situatiel in care o astfel de incalcare se dovedeste ¢ rezultd din respectarea de catre Subantreprenor a documentatiei de proiect pusa la
dispozitie de catre Antreprenor.

Art.9 2. Subantreprenorul nu poartd nici o raspunde pentru orice prejudiciu adus Antreprenorului. daca Subantreprenorul a actionat fara
nici o abatere in vederea executarii lucrarilor previazute in documentatia tehnica conform obiectului prezentului contract.

Art. 9.3, Subantreprenorul este responsabil de respectarea normelor codurilor/legislatiei in vigoare in constructii (inclusiv privind
curdtenia amplasamentului unde se executa Lucrdrile si sau a imprejurimilor §i deseurile rezultate din activitatile desfasurate).

In cazul in care. urmare a incalcarii acestor norme si coduri de catre Subantreprenor, institutiile competente vor aplica mdsura
amendarii Antreprenorului. iar Subantreprenorul va suporta contravaloarea acestor amenzi. precum si orice alte prejudicn cauzate ca
urmare a acestui fapt. In cazul neachitarii contravalorii acestor amenzi si'sau prejudicii de catre Subantreprenor. Antreprenorul va retine
contravaloarea acestora din orice sume datorate sau care devin datorate Subantreprenorului in baza prezentului Contract.

10. FORTA MAJORA

Ar.9.1. Partile sunt exonerate de raspunderile derivand din executarea prezentului contract in situatia producerii unor evenimente
considerate de legislatia RM cazuri de forta majord. Cazul de fortd majord se dovedeste si se comunici celeilalte parti, conform legii.

-

11. INCETAREA CONTRACTULLUI
Art.11.1. Contractul poate inceta in urmatoarele conditi:

a) prin ajungerea la termen;
b) prin acordul partilor:

c) prin reziliere la nifiativa uneia din pér{i. pentru neindeplintrea obligatilor contractuale de catre cealalta parte, dar cu un preaviz
de 10 zile catre partea in culpd.

In situatia prevazata la litera “¢” contractul se considerd rezihiat de drept la expirarea preavizului, fard indeplinirea altor tormalitay,

d) prin reziliere in cazul neacceptarii ajustarii prejului materialelor din partea Antreprenorului, in cazurile specificate la capitolul 3 al
prezentulul Contract.

Art.11.2. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligatitlor deja scadente intre Partile contractante. Aceste
obligatii vor trebui derulate in continuare pand la indeplinirea lor integrald.

Art.11.3. Rezilierea prezentului Contract nu va inlitura raspunderea partii care in mod culpabil a generat rezihierea Contractului,
Art.11.4. In cazul in care Contractul va inceta din orice motiv care nu este datorat culper Subantreprenorului, acesta din urma are dreptul

la plata tuturor lucrarilor executate pana la data incetarii contractului.

12. LITIGII
Art.12.1. Neintelegerile aparute intre parti pe perioada si in legaturd cu prezentul contract. nesolutionate pe cale amiabild, vor fi supuse

solutionérii instantelor judecdtoresti competente.

13. COMUNICARI SI NOTIFICARI

Art.13.1. Notificarile si comunicérile intre par{i se vor face in scris §i vor fi considerate valabile daca au fost transmise pe orice cale prin
care se poate face dovada transmiterii i receptiondrii acestora de citre cealaltd parte (e-mail, fax, scrisoare recomandaté cu confirmare
de primire ).

Art.13.2. Notificarile transmise intre parti isi produc efectele din momentul primirii acestora la adresele mengionate in prezentul contract.

14. CONFIDENTIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

In executarea obligatiilor asumate potrivit prezentului Contract, fiecare dintre Parti se obliga sa pistreze confidentialitatea tuturor datelor
si informatiilor. sub orice formd s-ar prezenta (orald, scrisd. inregistrare magneticd. grafica sau numerica). puse la dispozitie de citre
cealaltd Parte. cu exceptia informatiilor si documentelor comunicate Autoritafilor competente pentru obtinerea Autorizatiilor prevazute
de lege. incepand cu data comunicdrii acestora si care. prin natura lor. au devenit publice.

Cu toate acestea, Partile pot dezvalui termenii si conditiile prezentului contract catre afiliatii. consultantii. avocatii. asiguratorii. auditorii
si contabilii lor.
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:)m;\‘l‘\ area Ql\hgnt_ucu de confidentialitate de catre oricare dintre Partile contractante atrage dupa sine plata de daune interese, cu obligagia
;\l:tll' care invoca nerespectarea obligatiei de confidentialitate sa dovedeasci culpa celeilalte Pargi, precum si valoarea prejudiciului
sutent

Partile se obligd si prelucreze datele cu caracter personal obtinute in virtutea executdrii prezentului Contract cu respectarea principiilor
previzute de legislatia in materie de protectia datelor (principiul legalitatii, echitatii. transparentei, exactititii. responsabilitatii, limitarii
legate de scop i de stocare). In sensul dispozitiilor prezentului Contract. datele care fac obiectul prelucririi se pot referi la: nume.
prenume, functie, adresa de e-mail. numar de telefon. Categoriile de persoane vizate ale ciror date sunt prelucrate: reprezentanti legali,
persoanele de contact desemnate prin contract si alti angajati ai partilor, persoane implicate in executarea contractulut.

Scopul prelucrarii datelor este reprezentat de executarea dispozitiilor prezentului Contract. Prelucrarea nu poate fi extinsd la alte scopuri,
cu exceptia cazului in care Partile convin in mod expres sau exista o obligatie legala care da dreptul Partii sa prelucreze datele.

Partile se oblica si pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal. Fiecare dintre acestea garanteaza ca accesul la datele care
tac obiectul prelucrarii va fi permis doar angajatilor responsabili de respectiva relatie contractuala.

Fiecare dintre Parti se obligh sd implementeze misuri rezonabile de sigurantd fizica. tehnica si administrativa astfel incat sa preintampine
incidente ¢ pierderea. folosirea inadecvata. accesul neautorizat, dezvaluirea. alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. In
eventualitatea unui incident privind protectia datelor. fiecare dintre Parti trebuie s notifice celeilalte acest lucru in termen de 24 de ore.
Oricare dintre Parti se obligd si nu comunice datele personale transmise de cealaltd Parte catre orice tert cu urmatoarele exceptii: (i)
existd temei legal sau (ii) exista temei contractual si Partea si-a exprimat acordul.

[ 2 incetarea relatiei contractuale Partile se obliga sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal. cu exceptia cazurtlor in care (i) o
oblizatie legald impune prelucrarea in continuare sau (ii) exercitarea unor drepturi in instanta si sau in fata autoritdtilor statului cu
atributii de control. situatii in care Partile vor fi tinute in continuare la respectarea confidentialitauii.

Prezentul contract de executie s-a incheiat astazi, 27.04.2022 in 2(doud) exemplare originale. cite unul pentru fiecare parte.

14. SEMNATURILE PARTILOR

" 1.C.S. ..DAS CONINST” S.R.L, WSAVIS ENGINEERING™ S.R.L

E 2008 Republica MOLDOVA, mun. Chisindu, str. N, MD-2044, str. Mesterul Manole 7

" Milescu Spataru nr. B13 2 . mun. Chigindu. Republica Moldova
BCR Chisinau SA. Filiala nr. 2 Puskin ~Mobiasbanca-Groupe Societe Generale™ SRL
Or. Chisinau BIC: VICBMD2XXXNX
Cod fiscal = 1012600028617 cod fiscal 1015600021000

 Cod TVA 0405245

' Cod TVA - 0609599

Semnatura& St
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IA SAVI

ENGINEERING
FACTURA FISCALA Seria
HANOTOBAR HAXNANHAR Copwa, N AAP 9242209

Formular tiplzat Anexa nr.1

la Ordinul Ministerulul Finanjelor

Nr. 110 din 20 august 2017

Twnonan hopma Npunowerno Nel

Kk Npwrayy Musncrepcroa Qurmicon

8. Foala de parcurs seria; numaMe 110 or 28 serycTa 2017 ¢ data
Data eliberdrii / data livrani 23 lanuarie 2023 7/ 23 lanuarie 2023 MyTescd nucr cepwn HoMep Aara
Qara esmmoon / 2aTa NoCTass 9. Transportator c.t./nr. TVA
Nepencrianx &« /vopg HJIC
1. Fumizor: SAVIS ENGINEERING SRL m.Chisinau,str.Mesterul Manole,7,0f.4 c/d MD38V1022240300001304MDL c.t./ nr. TVA 1015600021000 /
| Necrenpe B.C.'VICTORIABANK'S.A. suc.nr.3 Chisinau VICBMD2X416 @« /xoq HAC 0405245
2. Cumpdritor Deneficiar DAS CONINST S.R.L. I.C.S. mun. Chigindu str.N.Milescu Spataru nr.B13/2 c/d MDO7RN000000022240011249 , BCR c.t./ nr. TVA 1012600028617 /
# Naxynamem hamyuares Chisinau S.A. suc.nr.2 Puskin , RNCBMD2X504 ® x /vop HAC 0609599
3. Delegate data delegatul 4. Documente anexate Verbal
Dosep oo Kamn ACDWPOB B Npunaraesee JOKyMonTW . Veroa
[s‘ Punct inclrcare m Chisinau, str Mesterul Manole 7 0f4 §. Punct desclreare m Chisinau, sir. Kiev 7 7. Redirijar|
Dy "oy dn My=xT paxpyron MNepeaapecosrn
101 102 103 104 105 108 10.7 108 109 10.10 10.11 10.12
Denumirea mirfurion activelor, servicilor sl codul pozitel tarifare al Uniatea de Cantitatea Pretunitar, tird | Valoareatotald fird Cola Sumatotald a Valoarea Altd informatie Tip ambala)| Numir Masa
mirfil/ activului misurd marfurilor/ TVA, lel TVA lel TVA % TVA, lel marfurilor/ locurl | brutd tonel
activelor, activelor,
volumul serviclilor, lel
serviclilor
NamuesOs2rare TOBAPOAACTNEOS. YCNYT W KOQ TOBAPHOR NCIMN TOBAPA/ Eamerya KomnweeCTeo Uena egwrmyn | O6an cymma Gea HOAC | Crasca Ofujan cymma ] CrommocTs Tosapoa/| [oyran me@opuaymnn Tun Konn- Macca
Tvaa rauepernn rosapon/ Gea HAC. nees nees HAC. % HAC, nees axTMEOR yCNyr Nees ynaxosaa | wecrmo | Gpyrro,
ax™Mece MecT TOMM
ofwem ycnyr
ucrar de curatare st umplere a rostun!
<o RSN S MANATIIS, P uerari 1 572 616,30 57261630 20| 11452326| 687.139.56
marcajulul ruter s1 nstalarea indicatoarelor
i ~ F
|
!
T
| 1
H ,; | %
[ 1 = o
— e
-
!
11. TOTAL (pe pagini) / Bcero (no cTpanmue) 572616,30] x 114.523,26 687.139,56 x
12 TOTAL (pe factura fiscald) / Beerd (O Manoroboit Waxnasmnod) 57261630 x 114.523,26 687.13%;
rd;
Director Scai |.
Funcfia, numele, prenumele §l semnitura
AOrmxHocTs, GaMANHA, HMA # NOANKCH
Functia, numele, prenumele i se
LormexocTs, GaMUNHA, HMA U NOANKCH
X
Functia, numele, prenumele 3l semnitura
[on»HocTe, @aMUNMA, HMA W NOANACS
16. Predat mérfurile/ activele intermediarul (transportatorul): X
Caan Tosapu Functla, numele, prenumele gl umnlm
JlonenocTe, QaMHUNUA. HMA W NOJ
17. Primit mdrfurile/ activele (serviciile) cumpdritorul/ beneficiarul: 4 LS.
Mpvsian Tosag Funcfia numele, prenumele gl semnitura MnN
JlONXHOCTL, DAMANKA, MMA W NOANKCH
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Centru comercial polivalent Kaufland cu parcare auto subterana
in limitele terenulul cu nr, cad. 0100416114,
situat in mun. Chiginau, sectorul Ragcani, str. Kiev, 7
Proces verbal

de receptie a lucrarilor executate

Unitatea | cantitate | Pret unitar

Denumirea Lucrarilor de MDL Valoare MDL

masura

Desfacere, curatarea si umplerea rosturilor si a fisurilor cu 150001 12753000
_{bitum topit. | aipyed
Instalarea indicatoarelor rutiere - l 389.20 15,568.00
10700 1,250.00]  12,500.00

B700x700 | : 1,500.00 36,000.00
A900 1,550.00 9,300.00

Stilpi indicotoare rutiere " 517.28 15,518.40
Stilpi deliniator flexibil 450mm ut 2502 - 450.00 50,400.00

Marcajul rutier 468.30f 305,799.90
TOTAL FARA TVA 572,616.30
TVA 114,523.26
GRAND TOTAL 687,139.56

O INO|ID|B|WIN]| -

DAS CONINST
denumirea companiei

e
SAVIS ENGINEERINZ /|//4)
denumirea compa ,’/ 9’ )
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77)

ENGINEERING
Formular tipizal Anoxa nr o
FACTURA FISCALA Seria, Nr AAK la Ordinul Ministerului Finantelor
' 9187917
HANOINOBAS HAXNANHAR Cepua, Ne Tunonan dopua Npunowerme Ne
« Npueady MewactrepcTna (bunancon
— “Foala do parcurs  seria. numar data
Data eliderdrii / data lvrdril 16 decembrie 2022 / 16 decembrie 2022 Nyrescd nuct cepun HOMep - L -
TA BROYH 23T NOCTARNR e Yransportator cl/nr TVA |
MNepesoiuns = (LS W ‘
1. Fumizor: SAVIS ENGINEERING SRL m .Chisinau,str. Mesterul Manole,7.0l.4 c/d MD38VI022240300001304MDI ctione TVA 1015600021000
—— ' : | fge warei Q405245
2. Cumplritor deneficlar DAS CONINST S.R.L. I.C.S. mun. Chiginadu str.N.Milescu Spataru nr.B13/2 c/d ct/nt TVA 1012600028617
Nenynaterns Monparers MDQ7RNOQQ000C 00 ) BCR Chisinau S.A 1.2 Puskin , RNCBMD2X504 .8/ M08 HAC 10609599 |
- s conps “Documenls 0KKE o ve o
ara aene “oen it wn b e
?mn | nct descarcare ch Kiev 7 7 Redirijari
m Chisinau. str Mesterul Manole Tol4 - m ISinau. sir Kiev [epoaapecossy -
101 . T 102 T 103 105 106 107 108 109 1010 10 19 [ 1001)
Denumirea marfunion activelor, serviciilor si codul pozitiet Unitatea de| Cantitatea | Pret unitar fard | Valoarea totald fara | Cota Suma lotala a Valoarea Alta informatie AT Mumae 1 L e
tanfare al marfiv activului masurd marfunior/ TVA, el TVA lei TVA. % TVA lei martunior ambala, ' | Drura
activelor, activelos
volumul serviculor les
K Gey | Obuwan cymna 6y | Crasxa | OOwan cymma CrommocTe Hpyraw [ an Ko Macid
HANMEHOBANNE TOBAPOL/ALTHEOR, YCIYT W K02 TOBAPNOH Noduymn | Edwwmya | KomeecTao | Liena r&‘"n::: s n:n HAC. %| HAC nees [rosapos’ axTwsos | wudopmauwa | ynaxomew | wectao | HpyTro
ATl yCnyr nees MecT FObe
ofwem - - —rﬁ
SOLUTI TRAFIC s lucran 1 4 969 72225 496972225 20| 993 944 455 963 666,70
—— i S
i ?
H
- I E jj @
1—» — — 1 ‘
— . 1 ¢
— 1 1 — !
e —E— —1r-~ 4
— —— e — o e T ---’
St — = £
— - ‘
- T =
= i = 1‘
m— — —— ¢
! +
Ty R | | e - T
— e s Za
e e = — _/
e — e ’
11. TOTAL (pe pagind) / Beero (no cTpanmue) 496972225 x |993944 45|5 963666 70 x I / g
12 TOTAL (pe factura fiscald) / Beero (no HANOrOBOM HAKNAZHON) 4 969 72225 x 993 944 45| 5 963 666 "/ X Z g
! ! A >

Director Scai |

e

Fz. Permus eliberarea:

— Funcfia, numele. prenumele $1 semnalfura

f
[loN¥mOCTE DaAMUNUA UME » NDANKCY

drul (transportatorul):

“Funcila, numele, prenumele §

emndlura
JonxHOCTh. DaMunNua MMA K NOATWCL

(nepesoaunx)

17. Primit mdrfurile/ activele (serviciile) cumpdaratorul/ beneficiarul:

Functia. numele prenumele si semnatura

/ .
» \A v :
[/"-/c’\\"‘?:( b
unciia, numele, prenumeile §i semn Prpj‘:‘o:.:\

T T
AEHLD0VA

.......

LHonwnocCin @avuinns vmH v HuineCe

-~

M s o

/

JIONXHOCTL, DaMHNKA, UMA U NOAFAL

{;‘ v
-

Mpuxan Tos2pul axTreel (yenyry) nokynarens/ nonyyarens ﬁnctla. numele, prenumele §i se ..',u:‘ r 3
[1oNXHOCTE PAMKUNKUA NMA W NO v‘n,,
— ' ‘.', 7’ 2 .
&\ A0, SRL. A o
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“SAVIS ENGINEERING” S.R.L
Republica Moldova, str.Mesterul Manole 7,0f.4

c/f: 1015600021000
e-mail: office@savis.md

y 4 ENGINEERING webavisnd
Tel:373 22 87 00 97
Centru comercial polivalent
"KAUFLAND" pe terenul cu nr. cadastral 0100416.114 situat in
mun. Chisinau, sect. Riscani, str. Kiev, nr.7.
»Solutie trafic”
Proces verbal de receptie a lucrarilor executate pentru luna
octombrie — decembrie 2022
. . Pret
Unitatea | Cantitate | .. Valoare
Item Denumirea Lucrarilor de Etapa2 MDLcu MDL cu
masura TVA TVA
— $—
1 Capitolul 1. Lucrari pregatitoare
2 1.1 Restabilirea traseului gi trasarea km 0.30 11,488.27 3,446.48
3 1.2 Trasarea axelor constructiilor drumului km 0.30 27,658.84 8,297.65
1.3 Taierea copacilor din material tare cu un dia buc. 2
= mai mic de 30 cm 300.00 600.00
1.31 Taierea copacilor din material tare cu un dia buc. 1
5 mai mare de 30 cm, inclusiv cheltuieli aferente 24,000.00 24.000.00
- autorizarii - [ .
& 14 Demontarea sistemului rutier
P existent . 3
7 1.4.1 Sistem rutier din asfalt hmed-7cm m? 1255 39.00 48,945.00
o
9 i
B ———— —— "
Transportarea la depozit. distanta de 11 t
4. n 190. 48.00 ,162.
10 144 i 2.3 tn/m3) | 90.89 | 9,162.72
Demonatrea gardului de protectie
o o temporar incarcarea si transportarea il § 8520 15yE0i00
| Demontarea si montarea stalpilor de I
12 146 electricitate buc 2 7,625.00 15,250.00
13
I Demolarea bordurei existente BR
e ; 14,550.00
14| 148 | 4060x30x18 cu fundatie din beton B! 20:00 990
15
'
—r
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£-5 SAVIS

"SAVIS ENGINEERING" S.R.L
Republica Moldova, str.Mesterul Manole 7,0f.4

c/f: 1015600021000
e-mail: office@savis.md

I ENGINEERING web:savis.md
Tel:373 22 87 00 97
" 2-Jan Capitolul 2.
Caitolul 2.1 Terasamentul
. 2.1 Decaparea solului de categoria Il in debleu,
16 densitatea y = 1,85 Ym?, cu excavator m3 2623 15.00 39,345.00
< 2.2 Incarcarea solului cu excavator cu capacitatea
b causului de 0,4 m3 in camioane m3 2623 10.00 26,230.00
2.3 Transportarea la depozit. distanta de 11 km
- (1,85 tn/m3) i
24 Nivelarea suprafelei terasamentului cu 9
19 autogrederul m 2250 1.50 3,375.00
2.5 Compactarea terasamentului cu ajutorul g
compactoarelor pneumatice cu masa de 25 3 YTy
= tone efectuind cite 8 treceri pe aceeasi urma, o A 842 31.00 26,102.00
grosimea stratului de compactare fiind de 0,3m |
ﬁ 21 2.6 Sapatura manuala (zona punctului de = 12
: transformare Oasis)
22 2.7 Incarcarea solului cu excavator in camioane m3 12
2.8 Transportarea la depozit. distanta de 11 km
23 (1,85 tn/m3) tn 22.2
29 Decaparea solului de categoria Il in debleu,
24 densitatea y = 1,85 tYm?®, cu excavator (zona m3 598
intre zid de beton si parcare)
25 2.10 Incarcarea solului cu excavator in camioane m3 598
2.11 Transportarea la depozit. distanta de 11 km
26 (1,85 tn/m3) d tn 1106.3
2.12 Nivelarea suprafetei terasamentului cu 2
27 autogrederul m 794.62
213 Compactarea terasamentului cu ajutorul
28 compactoarelor pneumatice cu masa de 25 m2 179
tone efectuind cite 8 treceri pe aceeasi urma,
grosimea stratului de compactare fiind de 0,3m
2.2 Capitolul 2.2 Executia Canivoului peste
. 29 retelele subterane si placa peste camin
de vizitare
30 | 221 | sapatura manuala m3 14.40 258.00 3715.20
31 222 | |ncarcarea solului cu excavator in camioane m3 14.40 10.00 144.00
2.2.3 Transportarea la depozit. distanta de 11 km
32 (1,85 tn/m3) tn 26.64 48.00 1278.72
224 | prefabricate din beton monolit, Beton C25/30
33 CEM Il A-LL 32 5R D16 m3 10.00 3150.00 31500.00
225 Montarea armaturilor pentru monolitizarea
34 elementelor prefabricate din beton armat kg 710.00 65.06 46192.60
(Armatura =710kg (d=12mm; d=6m))
35 2.2.6 Cofraje din scinduri de rasinoase m2 43.70 252.20 11021.14
36 2.2.7 Nisip pentru corectarea nivelului platformei m3 0.70 452.32 316.62
37 3 Capitolul 3. imbricamintea rutierd
38 3 1 imbracamintea rutiera din asfalt (F5)
all Pc0+00-Pc 0+956;-Pc 2+58-Pc2+143
—
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ENGINEERING

Decaparea solului de categoria Il in debleu,
densitatea
= 1,85 Ym3, cu excavator

m3

“SAVIS ENGINEERING” S.R.L
Republica Moldova, str.Mesterul Manole 7,0f.4

c/f: 1015600021000
e-mail: office@savis.md

250.38

web:savis.md

Tel:373 22 87 00 97

Incarcarea solului cu excavator cu capacitatea

causului
de 0,4 m3 in camioane

m3

250.38

3.13

Transportarea la depozit. distanta de 11 km
1,85 tn/m3)

3.14

Nivelarea suprafetei terasamentului cu
autogrederul

m2

3.1.5

Tratarea stratului de pamint cu componente
pulverulente

cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea
prin frezare

cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe 0
urma: cu ciment,

din volumul pamintului: 4% h=20cm

m3

345.92

129,720.00

3.16

Strat portant din mixtura de nisip, split si piatra
sparta, granulatie 0/45 mm, grosime 15 cm, =
150 MN/m2

m2

1612.5

200.00

322,500.00

45

3.1.7

Amenajarea stratului de fundatie executat cu
amestec de agregate tratate cu ciment 4% tip
1 RcC5/6, fr. 0-31,5 mm, conform EN 14227-1-
2015, h=0,22 m

m2

1663.0

437.22

727,096.86

3.1.8

Taiere rosturi asfalt

71.0

35.00

2,485.00

47

3.1.10

Amorsarea cu bitum 0,8 I/m2

0.76

18,338.95

13,900.92

3.1.9

Strat portant din asfalt,AB31,5 VC grosime 10
cm, liant bitum 50/70

946.4

931.92

903,409.09

49

3.1.10

Amorsarea cu bitum 0,3 /m2

0.28

18,338.95

9,208.26

3.1.11

Strat din liant de asfalt BAD22,4 grosime 8
cm, grosime 8cm

946 .4

533.90

505,282.96

o1

3.1.12

Amorsarea cu bitum 0,3 I/m2

0.33

18,338.95

6,051.85

3.1.13

Asfalt din split si mastic bituminos MAS16,
grosime 4 cm, liant bitum modificat

1100

292.00

321,200.00

3.1.14

Bordura prefabricata beton C20/25, BR
100x20x10 pe fundatie din beton C12/15)

28.3

307.28

8,696.02

3.1.15

Bordura prefabricata beton C30/37, BR
50x25x15 pe fundatie din beton C12/15
(BORDURA DAS)(529,6+12 m.l)

mi

041.6

336.00

181,977.60

95

Demontarea bordurei

mi

12

3.2

Imbricamintea rutiera din beton
(F7.1) Pc1+06,9 -Pc 1+49

o7

3.2.1

Asternerea peliculei sub stratul de beton 200
pm+manopera

m2

2100

50.00

105,000.00

o8

322

Armare beton cu Plasa ochi 100x100 d=5 mm
cu suprapunere10%(297m2)+manopera

088

43.20

42,681.60

99

3.2.3

Asternerea stratului de uzura din beton C30/37
XC4 XD3 XF4 XM2 CEM1 42 5R G16
$=1200m2) h=25cm (beton savis)

m3

300

3,950.00

1,185,000.00

60

324

Asternerea stratului de uzura din beton C30/37
XC4 XD3 XF4 XM2 CEM1 42,5R G16
S=2494 5 m2 h=25cm (doar manopera)

m3

569.5

420.32

239,372.24
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“SAVIS ENGINEERING” S.R.L
Republica Moldova, str.Mesterul Manole 7,0f.4

c/f: 1015600021000
e-mail: office@savis.md

I ENGINEERING websavis.md
Tel:373 22 87 00 97
3.2.5 Taierea rostunlor in beton, armarea si
61 Heug ion ml 298.2
82 3.26 Armare rostun armaltura d=20 L=1m pas 25cm kg 368.03 46.28 17.032.43
63 3.2.7 Pelicula protectie beton 100 um transparenta m2 3300 35.00 | 115,500.00
64 328 Pelicula neagra protectie beton 100 um m2 300 40.00 12,000.00
65 3.2.9 Tratare beton (stropire cu apa) 7zile m2 2495 6.80 16,962.60
66
67 4.1 Lucrari la caminele existente
68 411 Demontarea incarcara si transportarea 2 buc 2
camine nefunctionale
69 41.2 | Decaparea solului suprasatuat cu apa m3 25
70 413 Transportarea la depozit. distanta de 11 km tn 47 25
1,89 tn/m3) ;
. 414 Decaparea solului de categoria |l argila pentru m3
71 umplutura 48.1
_y = 1,85 UYm3, cu excavator
415 Incarcarea solului cu excavator cu capacitatea m3
72 causului de 48.1
| 0,4 m3 in camioane
73 416 Transportarea la depozit. distanta de 11 km tn 88.08
(1,85 tn/m3) :
74 417 Nivelarea suprafetei terasamentului cu m2 53 4
autogrederul :
418 Compactarea terasamentului cu ajutorul m3
compactoarelor
75 pneumatice cu masa de 25 tone efectuind cite 48.1
8 treceri pe
aceeasi urma
76 4.2 Accese
78 421 Amorsarea cu bitum 0,8 I/m2 tn 0.127 | 18,338.95 2,329.05
79 4272 Asfalt fractie marunta pentru trotuare BA11,2 m?2 158 84 500.00 79.420.00
80 423 Taiere rosturi asfalt ml 27.5 35.00 962.50
82 4.3 Ajustarea fantinelor la nivelul carosabilului
83 43.1 Demontarea capacelor din fonta buc 14 200.00 2,800.00
84 432 Montarea inelelor de aducere la cota (dabor) buc 64.00 620.00 39,680.00
85 433 Inele penru Fantani TF-100 d=1,0m buc 2.00 1,646.30 3,292.60
86 434 Placa de acoperire din beton armat d=1,0m buc 2.00 1,747.75 3,495.50
87 435 Montarea capacelor din fonta carosabile 40tn buc 10 4,970.00 49,700.00
436 Montarea capacelor din fonta (doar manopera, buc
88 capac din demolare) 4.00 216.27 865.08
89
Iracamintea rutiera penru trotuare si
90 5.3
parcare (Kil)
5.3.1 Strat de protectie contra inghe{ului din material
91 mineral spart 0/45, Ev2 >/= 100 MN/ m2, DPr m3 167.7 1,383.68 | 232,042.43
103% ,grosime15 cm
5.3.2 Piatra sparta M400, amestec optimal 0-45 m2
92 sl 10 s 798.5 166.50 [ 132,950.25
93 5.3.3 | Amestec din nisip-ciment 6:1, grosime 3 cm m2 798.5 131.86 | 105,290.21
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“SAVIS ENGINEERING” S.R.L

c, Republica Moldova, str.Mesterul Manole 7,0f.4
& ¢/f: 1015600021000

e-mail: office@savis.md

y 4 ENGINEERING websavis md

Tel:373 22 87 00 97

94 9.34 Pavaj presata ,FH6 -100 x 200; grosime 6cm m? 798.5 576.20 | 460,095.70
535 Bordura prefabricata beton C20/25, BR mi
95 100x20x8 (B0 15x22cm, pe fundatie din beton 138.2 307.28 42,466.10
C12/15, 30x15cm)
536 Bordura prefabricata beton C20/25, BR l
96 100x20x7 (B0 15x22cm, pe fundatie din beton 70.4 225.28 15,859.71
C12/15, 30x15¢cm)
97 54 Instalarea indicatoarelor rutiere buc. 0 389.20 0.00
98 54.1 D700 buc 0 1,250.00 0.00
99 54.2 B700x700 buc. 0 1,500.00 0.00
100 543 AS00 buc 0 1,550.00 0.00
101 55 Stilpi indicotoare rutiere buc. 0 517.28 0.00
102 Stilpi deliniator flexibil 450mm ut 2502 buc 0 450.00 0.00 |
103 56 Marcajul rutier m2 0 468.30 0.00
¥ TOTAL inclusiv TVA 5,963,666.70
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SCRISOARE DE RECOMANDARE

In atentia companiei ,,SAVIS ENGINEERING” SRL
Dlui. Ion SCAI
Stimate dle. Ion SCAI,

Compania ,,LC.S. DAS CONINST” SRL doreste sa-si exprime aprecierea fatd de
colaborarea cu compania ,,Savis Engineering” SRL si ne-ar face o deosebita placere s& va
recomandam drept un partener de incredere §i altor companii atit din Republica Moldova, cit s
din alte tari,

In urma examinarii mai multor profile de companii de constructii/reabilitare a drumurilor
din Republica Maldova, am ales si conlucrim cu echipa dvs, fiind ferm convimgi ci anume
angajajl compagget ad fost inspirafi §i pregavp sA fach fafd noilor provocin datontd stlulus
motivafional de management. Tar aici un atu special 1| are managerul de project si dirigintele de
santier, care au reusit si coordoneze lucrarile de asfaltare in cadrul proiectului de amenajare al
spatiulu aferent al Magazinului Kaufland Chisinau din str Testem itanu, nr 3,

Luind in considerafie ¢i este prima noastrd colaborare, tin si subliniez abordarea
profesionisti si potentialul inalt al intregii echi pe, in special, respectarea termenilor de realizare a
lucrérilor §i buna comunicare cu Beneficiarul, ceea ce denoti o competeni3 la nivelul exigentelor
oricarui client, iar acest lucru cu siguranfi va facilita dezvoltarea unui parteneriat de lungd durati
st beneficid ambelor parti

Confirmim satisfactia noastra ca beneficiar al lucririlor recetionate §i sperim ci in viitor,
vom avea parte de acceasi deschidere spre intelegerea nevoilor §1 agteptarilor noastre, fapt ce va
duce la obfinerea unor rezultate pozitive privind calitatea serviciilor prestate care vor determina o
bund apreciere a clientilor i vizitatorilor magazinelor Kaufland Moldova

Cu stima, P
e
AL Bl
Director — B, J/
’ “; : |
b

Gheorghe AVRAM



CONTRACT
DE SUBANTREPRIZA nr. 60/2023

26 ulie 2023 mun. Orheli

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat intre S.A. ?Drumuri Orhei”, cu sediul in or. Orhei, str. Calaragilor nr. 6,
inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 1003606010892, reprezentat prin director — Efim
Vircolici, numita in continuare ”Antreprenor general”, pe de o parte, si SRL ”SAVIS ENGINEERING”
cu sediul mun. Chisiniu, str. Mesterul Manole 7, of4, cod fiscal 1015600021000, cod IBAN:
MD42M02224ASV 87328037100, c/d TVA 0405245, "OTP BANK” SRL in persoana directorului Ion
Scai, in calitate de ”Subantreprenor”, pe de alté parte, au incheiat prezentul contract:.

2. Obiectul contractului

» Antreprenor general” insircineazd, iar Subantreprenorul se obliga sa execute Lucrari de instalare a
butoanelor fotovoltaice D-143, de culoare albi intermitenti, intr-o cantitate de 107 unititi (12 din ele
fiind cu titlu gratuit), pe traseul R 6 Chisiniiu-Orhei-Biilti, km 33+200 si km 34+600, conform
devizului denumite in continuare Lucrdri, previzute in devizul de cheltuiel, care va servi ca temei la
executarea acestor lucriri, in conformitate cu prevederile devizelor locale, care sunt parte integranta a
prezentului contract, precum si a normativelor, standardelor i prescripfiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1 Durata de executare a lucrdrilor contractate este 30 zile calendaristice de la momentul semnarii

prezentului contract.

3.2 Perioada de executare poate fi prelungitd dacé constringerea activitétii se datoreazi urmatoarelor cauze:

a)  generate de Antreprenor general,

b) datoritdi unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramurd la nivel nafional si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

c) datoriti forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor i
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3 Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general va sista executarea lucrarilor sau a unor parfi ale
acestora pe o durati i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Antreprenorul. La terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general cé sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestea notificri
Antreprenorul general va convoca comisia de receptie.

3.4 In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatdrilor efectuate pe teren, Antreprenorul
general va aprecia daci sunt Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepie. In cazul in care
se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Subantreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupé constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul general va convoca
comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu
documentatia de execufie, cu reglementirile in vigoare §i cu prevederile din contract, in functie de

constatarile facute.
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4. Valoarea lucririlor si modalitdtile de plata

4.1.Valoarea lucririlor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 185 250 lei inclusiv TVA,
conform devizelor de cheltuieli aprobate de ambele pérti.

4.2.Achitirile vor fi efectuate prin transfer, in limitele alocirilor bugetare achitate de beneficiar in
termen de 30 zile bancare dupi semnarea procesului-verbal de executarea a lucririlor si a actelor de
recepfie.

4.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre
Antreprenorul general.

4 4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost efectuate conform contractului.

4.5. Receptia finali va fi efectuatd conform prevederilor legale.

4.6. Subantreprenorul restituie Antreprenorului general in marime de 4 % din cheltuieli directe din suma
contractului, inclusiv TVA.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{ad in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizifii publice.

6. Drepturile si obligatiunile Prestatorului/Antreprenorului si ale beneficiarului

a.  Subantreprenorul are obligatia si execute lucririle, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executare §i
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrdrilor contractate si de a veghea asupra menfinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.

b.  Oferta adjudecata face parte integral din contract. Ea trebuie si fie corectatd §i completatd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate obligatiunile pentru determinarea §i
intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd aceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va prezenta
Antreprenorului general, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a mijloacelor financiare
necesare executiei lucrdrilor, correlate cu graficul de executie a lucrérilor, conform ordinii tehnologice
de executie.

c.  Subantreprenorul va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forfa de munc#, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta sl
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executare utilizate.

d.  Subantreprenorul garanteazi ci, la data recepiiel, lucrarea executatd are calitafile stipulate in contract,
in devizele locale, care sunt parte integrantd a prezentului contract, corespunde reglementrilor
tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea
de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

e.  La lucrdrile la care se fac incerciri, se consider calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se
inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

f.  Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activitdti legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executare pentru
examinare §i si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Suantreprenorului. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de
Subantreprenor drept confidenfiale.

g.  Antreprenorul general este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executaril
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozifiile se adreseaza in principiu numai
Prestatorului/Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
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intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul general trebuie s 1 se ?omupice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrérilor §1 va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daci Subantreprenorul considerd ca dispozitiile Antreprenorului general sint nejust.iﬁcate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozifiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale.
Toate documentele puse la dispozifia Subantreprenorului de cdtre Antreprenorul general pentru
executarea contractului sunt hotiritoare. Este obligat s verifice documentele primate i s instiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile §i inexactitdtile constatate sau presupuse. |
Subantreprenorul are obligaia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fatd de Antreprenorul general pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale §i profesionale.
Pe parcursul executirii lucririlor, Antreprenorul general are dreptul s dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzétoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c¢) indepartarea sau refacerea oricrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzétoare din punct de

vedere calitativ.

in cazul neexecutirii de catre Subantreprenor a dispozitiilor, Antreprenorul general poate opri
lucririle, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in intirziere in acest
sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente
suportate de Antreprenorul general in legétura cu faptul neexecutdril.
In cazul in care in timpul executdrii lucrrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiintifice, Subantreprenorul este obligat si opreascd executarea lucrarilor in zona respectiva i sa
comunice Antreprenorul general, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
In timpul desfasurarii lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia sd mentind céile de acces libere, sa
retraga utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care
nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele
de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
Subantreprenorul trebuie si obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele i aprobarile i sa plateasca
toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau
care pot fi afectate de executarea lucrérilor.

7

Forta de munca

d.

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitéile necesare angajérii intregii

forfe de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiel in

vigoare.

8. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Subantreprenorul va prezenta, la solicitarea Antreprenorului general, documentele justificative privind
preturile efective ale materialelor utilizate si calitatea acestora, inclusiv certificatele de garanfie pentru
materialele utilizate.

Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la
diverse testiri de citre proiectantul sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

Probele neprevizute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Subantreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractulul. In caz
contrar, Antreprenorul general va suporta aceste cheltuiell.

Antreprenorul general sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrédri pe
santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat i, dupa
caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurind posibilitatea acestora sd examineze i sd urmareasc
orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Subantreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate.
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Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrérilor de mai
SUS.
Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general 1 va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, iar in caz contrar, de Subantreprenor.
Antreprenorul general va pune la dispozitia Subantreprenorului, in cazul in care nu s-a convenit altfel,
fard plata:

a)  suprafefele necesare pentru depozite pe santier;

b) cdile de acces rutier;

¢) racordurile pentru utilitatile existente (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozifia
Antreprenorului general, precum si cele care nu respecté prevederile contractului, farad a exista in acest
sens o dispozitie expresi a Antreprenorului general, nu vor fi plitite Subantreprenorului.
Subantreprenorul trebuie s3 inlature aceste lucréri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De
asemenea, el raspunde in fata Antreprenorului general de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare s
se presupune ci ele corespund vointei Antreprenorului general, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrdrile vor incepe de la data semndrii contractului.

9. Perioada de garantie si remedierii in perioada de garantie

a. Perioada de garantie pentru lucririle prevazute in pct. 2.1. al prezentului contract este de 3
ani.

b. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor §i pind la expirarea
termenului prevazut de pct. 9.1. din prezentul contract.

c. Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s& inlature toate defectiunile ce {in
de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari transmise
de cétre Antreprenorul general.

10. Rispunderea partilor

Pirtile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale reprezentantilor
lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le
revin.

Daci in legiturd cu executarea lucririlor se produce o daund unui terf, parfile contractante rdspund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a cuantumului raspunderii pentru
dauna provocati se va tine seama de gradul de vinoviie a fiecdrui partener in producerea acesteia,
daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este
urmare a unei masuri dispuse de Antreprenorul general in forma in care a fost aplicats, atunci acesta
poart3 singur rispunderea, numai daci Subantreprenorul l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de
executarea dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.
In cazul in care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum si cu privire la lucrérile executate de alfi
agenti economici, atunci el trebuie s3-i comunice obiectiile, Antreprenorului general, imediat i pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Subantreprenorul ramine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrérile sale.

Subantreprenorul trebuie si asigure lucrérile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pind la predarea lucrdrilor catre Antreprenorul general. El trebuie sd ia masuri
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de protectie contra degradarii lucririi datorita actiunilor atmosferice si a apei i sa indeparteze zapada
s1 gheata.

Daci nerespectarea de catre Prestator/Antreprenor a prevederilor oricarul regulament sau hotariri ale
autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Prestator/Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite §i care pot fi
dovedite.

Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Subantreprenorul poartd rdspundere materiald in valoare
de 0,1 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere.

Pentru achitarea cu intirziere, Antreprenorul general poartd rispundere materiald in valoare de 0,1 %
din suma lucrarilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere.

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepiia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Antreprenorului general, a agentilor sau a angaj atilor acestora.

11. Solutionarea litigiilor
a. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte parfi, s ceard efectuarea unor cercetari de
citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suporta de partea a
carei culpi a fost dovedita.
12. Rzilierea contractului
a. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pune pe Subantreprenor in situafia de a nu putea executa lucrarea;
b) Antreprenorul general notificd subantreprenorul, ci din motive neprevadzute si datoritd unor
conjuncture economice ii ete imposibil s continui indeplinirea obligatiunilor contractual.
b. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipoteca
de capital;
b) Subantreprenorul nu-si indeplineste obligatiunile contractual sau aabandonat contractul, iar
aceste actiuni/inactiuni se datoreaza, exclusive culpei sale;
¢) Subantreprenorul nu incepe lucrdrile fird sd aibd un motiv justificat sau nu rea lucrérile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
d) Subantreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refécut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

c. Din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel pufin 15 zile
calendaristice, anterior datii solicitate de reziliere.

d. Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantititativé §i calitativa a lucrdrilor efectuate.

e. in cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmit situafia lucrérilor efectiv
efectuate, inventarul materialelor, utilajelor §i lucrérilor provizorii, dupd care se va stabili
sumele care urmeaza si I le plateasci in conformitate cu prevederile contractului, precum §i
daunile pe care trebuie s3 le suporte Subantreprenorul, in caz ca, contractul s-a reziliat din
vina sa.

f. Plata garantiei de bund executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale).

g. Dupi rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

h. Antreprenorul general va convoca comisia de recepfie care va efectua receptia calitativa i
cantitativa a lucrarilor executate in maximum 5 zile de la data rezilierii contractului.
13. Dispozitii finale
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a. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca
fiind parte integral a prezentului contract:
a) Scrisoarea de acceptare;
b) Prezentul contract semnat;
¢) Oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de ofert;
d) Caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) Listele cu cantitdi de lucrdri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate,
f) Tabelele cu informatiile suplimentare.

b. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

c. In cazurile in care apar ambiguititi sa discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru
Subantreprenor.

d. in documentele contractului nu se pot face modificéri fir3 acordul scris a ambelor parti.

e. In marturisirea celor expuse mai sus, pirtile pun in aplicare executive prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil, fiind valabil pind la indeplinirea tuturor
obligatiunilor contractuale.

14. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale parfilor

e I JULY

“Antreprenor general”:

“Subantreprenor”:
S.A. ”Drumuri Orhei”
Adresa: rnun. Orhel, str. Cilarasilor, nr. 6 SRL ”SAVIS ENGINEERING”
Cod IBAN: MD11ML000000022240330074 Adresa juridici: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole
IDNO-cod fiscal 1003606010892 7, of.4, cod fiscal 1015600021000
¢/b MD11ML000000022240330074 cod IBAN: MD42M02224ASV87328037100,
BC ”Moldindconbank” S.A., sucursala c/d TVA 0405245, ”OTP BANK” SRL,
'Z4 /3

bancar MOLDMD2X333,

Efim Vircolici
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Subantreprenor

Antreprenor

S.R.L Savis Engineering

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuane 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

(denumirea )

S.A Drumuri Orhei

(denumirea )

al Republicii Moldova

Obiect Lucrari de instalare si securizare a sectorului de drum R6 Chisinau-
Orhei-Balti, km 33+200-34+565, cu butoane fotovoltaice inglobate in
asfalt, model D-143
Valoarea lucrarilor executate 185 250,00 lei
Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pentru luna august 2023
Pret Valoare
Nr Simbol ; . . inclusiv inclusiv salariu
-y - Denumire lucrari UM. Cantitate salarii (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
l Forarea mecanica a 95,600 206,835 19 649,316
RpArl1B | gaurilor cu diametrul buc ’ 3055 354
del43 mm 41,635 ’
2 Curatirea gropilor din
DI141A | imbracaminti asfaltice 2,500 39,746 93,264
: : ] m?2
k=3 bituminoase prin suflare cu 12,746 31,864
compresor manual
3 Actde | Montarea butoanelor 95,000 U220 Pogsy.
; ¥ buc
constatare | fotovoltaice D=143 mm 39,086 3713,188
M
Total lei 135 741,03
Asigurarea sociala 24 % 1 848,10
Total 137 589,13
Cheltuieli de regie 10 % 13 758,91
Total 151 348,04
Beneficiu de deviz 2% 3 026,96
Total 154 375,00
TVA 20 % 30 875,00
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 185 250,00
INTOCMIT: RESPONSABIL TEHNIC: APROBAT:
Subantreprenor Antreprenor
S.R.L Savis ' S.A Drum:EZrhei
_Engineering AW Ly €.
/2;*_ AU. ,,ngm' (denumirea) R (denumirea)

.

...
-t
")

. - »
)
’ ’ C..‘;O‘
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Lucrari de instalare si securizare a sectorului de drum R6 Chisinau-Orhei-Balti,

km 33+200-34+565, cu butoane fotovoltaice inglobate in asfalt, model D-143

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse Ne

Intocmit in prefuri curente

Formular Nr.3

WinCmeta

Valoarea de deviz 185 250,00 lei

Ne [Simbol norme Cantitate | Valoarea de deviz, lei
crt.| $1Cod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de méasura
proiect
1 } 2 3 4 5 6 7
| Total borderou de resurse Ne : ¢
Manogera:
1. | 7124010011 Montator N-0m. 21,850 84,97 1 856,594
2. 9310060019 Muncitor necalificat N-0m. 21,850 8497 1 856,594
3. |9310060019930 | Muncitor N-0m 46,925 84,97 3987218
Total manopera 7 700,40
1. |28112368323521 | Burghiu diamantat d=100mm buc 4,560 246,45 1 123,812
2. | 4564312400 Adeziv Bi-Component Sikadur 31 CF kg 40,850 295,20 12 058,920
3 S — Butoan.e fotovoltaice (Marker solar D=143 i 95.000| 105495 | 100220250
Intermitent Alb)
Total materiale de construcii 113 402,98
Utilaie de constructii:

1. 0401011 Centrala electrica 9Cb-12 n-ut 46,550 85,00 3 956,750
2. |2875277410003 | Compresor manual N-ut 0,375 180,00 67,500
3. 29405200076091 gATa(?s;)de perforat cu burghiu (PR 100 n-ut 46,550 228,00 10613,400
Total utilaje de constructii 14 637,65

Total lei 135 741,03
Asigurarea sociala 24 % 1 848,10
Total 137 589,13
Cheltuieli de regie 10 % 13 758.91
Total 151 348,04
Beneficiu de deviz 2% 3 026,96
Total 154 375,00
TVA 20 % 30 875,00

Total deviz:

Responsabil Tehnic

Intocmit

Verificat

PLA.

Scanned with CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Formular Nr.5

WinCmeta
Obiect Lucrari de instalare si securizare a sectorului de
drum R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 33+200-34+5635, cu
butoane fotovoltaice inglobate in asfalt, model D-143
Catalog de preturi unitare pentru obiectul
Valoare, lei
Ne  |Simbol i Cod ; Consum d.e Pe unitate de Total
AN AL, Denumire lucrdr, cheltuieli §i resurse UM. esurse pe unitate
crt. resurse masura
de masurd . ,
incl. salariu
5 e e S e e S A B
1 RpArl1B ~ | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul 206,835
del43 mm buc
41,635
9310060019930 Muncitor h-om 0,490 84,97 41,64
28112368323521 Burghiu diamantat d=100mm buc 0,048 246 45 11,83
29405200076091 Masina de perforat cu burghiu (PR 100 STOW) h-ut 0,490 228,00 111,72
0401011 Centrala electrica 5Cb-12 h-ut 0,490 85.00 41,65
Total lei 19 649,316
2 DI141A k=3 Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice 39,746
bituminoase prin suflare cu compresor m2
manual 12,746
9310060019930 Muncitor h-om 0,050 84,97 12,75
2875277410003 Compresor manual h-ut 0,050 180,00 27,00
Total lei 99,364
3 Act de Montarea butoanelor fotovoltaice D=143 mm 1 220,972
constatare buc
39,086
7124010011 Montator h-om. 0,230 84,97 19,54
9310060019 Muncitor necalificat h-om. 0,230 84,97 19,54
4564312400 Adeziv Bi-Component Sikadur 31 CF kg 0,430 295,20 126,94
4564312401 Butoane fotovoltaice (Marker solar D=143 buc 1,000 1 054,95 1 054,95
Intermitent Alb)
Total lei 115992358
Subantreprenor Antreprenor
i S.A Drumuri Orhei

i

tura, numele, prenumele)

\
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CONTRACT
DE SUBANTREPRIZA nr.211/2023

12 Septembrie 2023 mun. Chisinau

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat intre S.R.L RUTADOR S.C.”, cu sediul in or. Chisinau, str. Florilor
nr.32/1, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat, cu nr. 1004600021987, reprezentati prin director —
Maliu Nicolae, numitd in continuare ”Antreprenor General”, pe de o parte, si SRL ”SAVIS
ENGINEERING?” cu sediul mun. Chiginau, str. Mesterul Manole 7, of. 4, cod fiscal 1015600021000, cod
IBAN: MD42M02224ASV 87328037100, ¢/d TVA 0405245, "Moldbiasbanca-Groupe Societe Generale”

SRL in persoana directorului Ion Scai, in calitate de ”Subantreprenor”, pe de alti parte, au incheiat
prezentul contract:.

2.0biectul contractului

” Antreprenor general” insdrcineaza, iar Subantreprenorul se obliga sa execute Lucrari de instalare a
butoanelor fotovoltaice pe traseul R 30 Anenii Noi-Ciuseni-Stefan Voda-Frontiera cu Ucraina,
conform ofertei comerciale, denumite in continuare Lucrdri, previzute in oferta comerciald, care va servi

ca temei la executarea acestor lucrdri, in conformitate cu normativele, standardele si prescripiile tehnice in
vigoare.

3. Perioada de executare

3.1 Durata de executare a lucrarilor contractate este

ETAPA 1: 2 zile calendaristice de la momentul semnirii prezentului contract (93 unitati, alb
intermitent)

ETAPA 2: 5 zile calendaristice, incepand cu data de 25 septembrie 2023 (228 unitati, alb
intermitent)

3.2 Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreazd urmatoarelor cauze:

a)  generate de Antreprenorul general;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

c) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile 1 imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor i
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3 Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general va sista executarea lucrarilor sau a unor parti ale
acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, aga cum va dispune
Antreprenorul general. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de
Subantreprenor vor fi plétite de Antreprenorul general.

3.4 La finalizarea lucririlor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri Antreprenorul general
va convoca comisia de receptie.

3.5 In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren, Antreprenorul
general va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care
se constatd ci sint lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta Subantreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupéa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la 0 nouad solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul general va convoca
comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
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documentatia de executie, cu reglementdrile In vigoare §i cu prevederile din contract, in functie \:

constatdrile facute. Antreprenorul va aproba sua va respinge receptia. ==\
4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata |

4.1.Valoarea lucririlor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 545700,00 lei inclusiv TVA, -

conform ofertei comerciale aprobate de citre ambele parti.
4.2.Achitirile vor fi efectuate prin transfer, achitate de citre Antreprenorul general, in termen de 2

zile bancare, dupii semnarea procesului-verbal de executare a lucririlor i a actelor de receptie,
pentru fiecare etapa finalizata.

4.3. Plata facturii finale se va face dupi verificarea si acceptarea situatiei de platé definitive de catre
Antreprenor. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ci lucrérile au fost efectuate conform contractului.

S. Ajustarea valorii contractului

5.1 Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Drepturile si obligatiunile Prestatorului/Antreprenorului si ale Subantreprenorului

a. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate dupd proiect se pune de citre
Antreprenorul general la dispozitia Subantreprenorului in doua exemplare, in termenile stabilite in
contract prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

b.  Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarile, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrarilor contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.

c.  Oferta adjudecati face parte integral din contract. Ea trebuie sa fie corectata §1 completata. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate obligatiunile pentru determinarea §i

“Intretinerea corespunzatoare a lucrérilor. Dupd aceptarea ofertei sale, Subantreprenorul va prezenta
Antreprenorului general, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a mijloacelor financiare
necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de executie a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice
de executie.

d. Daci Antreprenorul general nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa con{ina instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin
scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfagurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea

“au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

e. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor de subantreprizi va fi pus la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza).

f.  Subantreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executare utilizate.

g.  Subantreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitétile stipulate in contract,
in devizele locale, care sunt parte integrantd a prezentului contract, corespunde reglementarilor
tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea
de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

h.  Lalucrarile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se
inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
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Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfiagurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite i oriunde se desfdsoara activitafi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele i documentatia de executare pentru
examinare §1 sa 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale
Suantreprenorulul. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de
Subantreprenor drept confidentiale.
Antreprenorul general este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Prestatorului/Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul general trebuie s 1 se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor §i va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacé Subantreprenorul considera ca dispoziiile Antreprenorului general sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozifiilor
Subantreprenorului se creeaza dificultati in executare, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Antreprenorul general.
Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de catre Antreprenorul general pentru
executarea contractului sunt hotiritoare. Este obligat si verifice documentele primate i sa ingtiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Subantreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor fati de Antreprenorul general pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Antreprenorul general are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sé-i permita executarea lucrarilor in cauza.
Pe parcursul executarii lucrérilor, Antreprenorul general are dreptul sa dispuna in scris:

a) Indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) 1Indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de

vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Subantreprenor a dispozitiilor, Antreprenorul general poate opri
lucrdrile, angaja si pléti alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in acest
sens Subantreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, s&8 compenseze cheltuielile aferente
suportate de Antreprenorul general in legédturd cu faptul neexecutdrii.
In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice, artistice
sau stiintifice, Subantreprenorul este obligat sa opreascé executarea lucrérilor in zona respectiva si s
comunice Antreprenorul general, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
In timpul desfasuririi lucrarilor, Subantreprenorul are obligatia si mentin ciile de acces libere, si
retragi utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel, care
nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele
de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
Subantreprenorul trebuie sa obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobérile si sd plateasca
toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau
care pot fi afectate de executarea lucrérilor.

e

Forta de munca

d.

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii

forte de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

8. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

d.

Subantreprenorul va prezenta, la solicitarea Antreprenorului general, documentele justificative privind
preturile efective ale materialelor utilizate si calitatea acestora, inclusiv certificatele de garantie pentru
materialele utilizate.
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Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la
diverse testiri de citre proiectantul sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul v,
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,

masurarea §i testarea lucrérilor.
Probele neprevizute i comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrari sau

materiale puse in operd vor fi suportate de Subantreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Antreprenorul general va suporta aceste cheltuieli.
Antreprenorul general sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucriérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat i, dupa
caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurind posibilitatea acestora sa examineze §i1 sa urmareasca
orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Subantreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai
Sus.
Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general i va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constati ci lucrdrile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, iar in caz contrar, de Subantreprenor.
Antreprenorul general va pune la dispozitia Subantreprenorului, in cazul in care nu s-a convenit altfel,
fara plata:

a)  suprafetele necesare pentru depozite pe santier;

b) ciile de acces rutier;
¢c) racordurile pentru utilitifile existente (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita
amplasamentului santierului.
Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Antreprenorului general, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest

sens o dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului.
Subantreprenorul trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De

asemenea, el raspunde in fata Antreprenorului general de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si

se presupune ci ele corespund vointei Antreprenorului general, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucriarile vor incepe de la data semnadrii contractului.

9. Perioada de garantie si remedierii in perioada de garantie
a. Perioada de garantie pentru lucririle prevazute in pct. 2.1. al prezentului contract este de 2

ani.
b. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor i pind la expirarea

termenului prevazut de pct. 9.1. din prezentul contract.
c. Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin

de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari transmise
de catre Antreprenorul general.

10. Raspunderea partilor
Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor
lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le
revin.
Daci in legituri cu executarea lucririlor se produce o daund unui terf, pértile contractantc? .réspund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru
dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in producerea acesteia,
daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel. Daca prejudiciul cauzat terfel persoane este
urmare a unei masuri dispuse de Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta
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poartd singur rdspunderea, numai dacd Subantreprenorul I-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de
executarea dispozitiel.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitagi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamint, materiale sau alte obiecte, precum §1 ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
In cazul in care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum si cu privire la lucrarile executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, Antreprenorului general, imediat si pe cit
posibil, inainte de inceperea lucririlor. Subantreprenorul rdmine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

Subantreprenorul trebuie si asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozifie impotriva
degradirii si furturilor pina la predarea lucririlor citre Antreprenorul general. El trebuie sa 1a masuri
de protectie contra degradirii lucririi datorita actiunilor atmosferice si a apei §i sa indeparteze zapada
si gheata.

Daci nerespectarea de citre Prestator/Antreprenor a prevederilor oricdrui regulament sau hotariri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Prestator/Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealalta parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Subantreprenorul poartd raspundere materiala in valoare
de 0,1 % din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere.

Pentru achitarea cu intirziere, Antreprenorul general poarté raspundere materiald in valoare de 0,1 %
din suma lucririlor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere.

Pentru anularea de citre Antreprenor, din motive subiective, a lucrarilor conform graficului prevazut
de p.3.1 ETAPA 2, ultimul va achita Subantreprenorului costul integral a restului de materiale
pregatite si livrate pentru indeplinirea prezentului contract in baza unui act de constatare pus la
dispozitia Antreprenorului.

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Antreprenorului general, a agentilor sau a angajafilor acestora.

11. Solutionarea litigiilor

a. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupi o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetari de
citre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea a

carei culpa a fost dovedita.
12. Rezilierea contractului

a. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pune pe Subantreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Antreprenorul general nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 (trei) lun;
c) Antreprenorul general notifica subantreprenorul, ci din motive neprevizute i datoritd unor
conjuncture economice i este imposibil si continuie indeplinirea obligatiunilor contractuale.
b. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionrii sau are o ipoteca
de capital;
b) Subantreprenorul nu-si indeplineste obligatiunile contractual sau aabandonat contractul, -1ar
aceste actiuni/inactiuni se datoreaza, exclusive culpei sale;
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¢) Subantreprenorul nu incepe lucrérile fird si aiba un motiv justificat sau nu rea lucréril.e j T
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor; )

d) Subantreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refdcut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

¢. Din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile
calendaristice, anterior datii solicitate de reziliere.

d. Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantititativa si calitativa a lucrérilor efectuate.

e. 1n cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmit situatia lucrarilor efectiv
efectuate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se va stabili
sumele care urmeaza si I le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunile pe care trebuie si le suporte Subantreprenorul, in caz ca, contractul s-a reziliat din
vina sa.

f. Plata garantiei de buni executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale).

g. Dupi rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

h. Antreprenorul general va convoca comisia de receptie care va efectua receptia calitativa si
cantitativi a lucririlor executate in maximum 5 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispozitii finale
a. Urmaitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor f1 interpretate ca
fiind parte integral a prezentului contract:
a) Scrisoarea de acceptare;
b) Prezentul contract semnat;
¢) Oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;
d) Caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) Listele cu cantitati de lucréri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate;
f) Tabelele cu informatiile suplimentare.

b. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

c. In cazurile in care apar ambiguititi sa discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Subantreprenor.

d. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul scris a ambelor parti.

e. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executive prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil, fiind valabil pini la indeplinirea tuturor
obligatiunilor contractuale.

14. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“Antreprenor general”: “Subantreprenor”:
S.RL “RUTADORS.C." G S.R.L ”SAVIS ENGINEERING”
?2dlr1 esa juridica: mun.Chigindu, str. klortior, nr. Adresa juridicd: mun. Chisindu, str. Mesterul Manole
7, of. 4, cod fiscal 1015600021000
Cod IBAN: MD424.G660002251804015947 cod IBAN: MD43M02224AS V87328037100,
IDT.‘IO-COd ﬁ5199c4§09}9}%1/97 o/d TVA 0405245, ”Moldbiasbafiéa-Groupe Societe
C/b.. éGRN 22@37 «’}g/a\ Generale” /
gcci T%AIB AN tel/fax: 3
3 .
&
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| > “SAVIS ENGINEERING” S.R.L
s Republica Moldova, str.Mesterul Manole 7,0f.4
4 ¢/f: 1015600021000

web:savis.md

/ E N G I N E E R | N G e-mail: office@savis.md

Tel: 373 22 87 00 97

PROCES VERBAL

de predare-primire lucrari/prestatii in baza contractului de subantrepriza
nr. 77 /2023 din data de 12.09.2023

Privind lucrarea: Instalarea butoanelor fotovoltaice D-143, de culoare alba intermitenta, pe traseul
R30 Anenii Noi-Causeni-Stefan Voda-Frontiera cu Ucraina. Parteneriat incheiat intre S.R.L
RUTADOR, in calitate de ANTREPRENOR GENERAL si S.R.L SAVIS ENGINEERING , in calitate
de SUBANTREPRENOR

Pret unitar :
Cantitate ' Suma incl.

: % s incl. TVA
Denumirea lucrdrilor executate (buc.) ";MDL) TVA (MDL)

Montarea butoanelor fotovoltaice D-143,(culoare alba
intermitentd, cu GPS integrat), pe traseul R30, Anenii 93,00 1.700,00 L | 158.100,00 L
Noi-Causeni-Stefan Voda-Frontiera cu Ucraina.

Deficiente constatate: Nu sunt constatate []

Daca sunt:

Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi, /f ﬂffﬁff , in 2 exemplare
originale, cate unul pentru fiecare Parte.

S.R.L RUTADOR S.C S.R.L SAVIS ENGINEERING S.C
Reprezentata de: Reprezentata de:
In calitate de: ' In calitate ;e: e Sy

Semnatura
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4 SAVIS

ENGINEERING

NR.2

PROCES VERBAL

“SAVIS ENGINEERING™

S.R.L Republica Moldova, str.Mesterul Manole
7,0f.4 ¢/f: 1015600021000

e-mail: office(@savis.md

web:savis.md

Tel: 373 22 87 00 97

de predare-primire lucririlprestatii in baza contractului de subantrepriza

nr. 211/2023 din data de 12.09.2023

Privind lucrarea: Instalarea butoanelor fotovoltaice D-143, de culoare alba intermitenta, pe traseul

R30 Anenii Noi-Causeni-Stefan Voda-Frontiera cu U
RUTADOR, in calitate de ANTREPRENOR GENERAL s

craina. Parteneriat incheiat intre S.R.L
S.R.L SAVIS ENGINEERING , in calitate

de SUBANTREPRENOR
De i Tocak Cantitate P.retl u:\llt:r Suma incl.
numirea lucrarilor executate (buc.) incl. TVA (MDL)
(MDL)
Montarea butoanelor fotovoltaice D-143,(culoare alba
intermitenta, cu GPS integrat), pe traseul R30, Anenii 228,00 1.700,00 L| 387.600,00
Noi-Causeni-Stefan Voda-Frontiera cu Ucraina.

Deficiente constatate: Nu sunt constatate

Daca sunt:

Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi, #ZA /2 275

originale, cate unul pentru fiecare Parte.

Semnét%/#/

, In 2 exemplare

S.R.L SAVIS ENGINEERING S.C

Reprezentata de:

In calitate de:
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