GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Anexa nr. 12
la anunt de participare

,Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum din str. Stefan cel Mare si Sfint si str. Unghiului si reparatia stilpilor pilelor
intermediare ale pasajului superior peste calea feratd Chisinau - Ungheni pe strada Stefan cel Mare, mun. Ungheni”

(denumirea lucrarilor)
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Lucrari conform caietului de
sarcini

Termen de executare maxim 6 luni de la semnarea contractului.

Digitally signed by Sacultanu Victor

Semnatura Date: 2024.05.23 09:09:56 EEST

. Locatio'n: Moldova
Nume: Cozari Ana

Data 20 mai 2024
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