GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Anexanr. 10

la Documentatia standard nr.
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” Lucrari de construire a retelelor de apeduct in satul Elizavetovca, comuna Zagarancea, r-nul Ungheni conform prevederilor

caietului de sarcini”

(denumirea lucrarilor)

Nr. | Grupade Anul 2025 (Dar nu mai tirziu de data 27.08.2025)
d/o | obiecte/denumirea Luna

obiectului 1 2 3 4 5 6
1. Organizare de santier +
2. Obiect 01

Categoria de lucrari:

” Lucrari de construire a

+ + + +

retelelor de apeduct in
satul Elizavetovca,
comuna Zagarancea,
r-nul Ungheni conform
prevederilor caietului de
sarcini”

Digitally signed by Ciumasu Mihail

Perioada de executie a lucrarilor poate suferi careva schimbari, in dependenta de conditiile
climaterice, precum si altor factori obiectivi care vor duce la buna desfasurare a lucrarilor

Nume: Ciumasu Mihail
Functia in cadrul firmei: Adminstrator
Denumirea firmei si sigiliu: New Future Tech SRL

intreprinderii:

ates

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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