
Nr.2 din27.12.2024

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR LA OBIECTUL

,,Reparatia capitali a trotuarului existent din acostamentul strizii Drumul
Schinoasei, or. Codru, mun. Chiqiniu,,

Conform Contractului de Antreprizl nr. 8 A din ,,20" mai 2024 incheiat intre prim6ria Codru gi
,,Trans Invest Group" S.R.L. la obiectul ,,Reparafia capitald a trotuarului existent din acostamenful
sttdzii Drumul Schinoasei, or. Codru, mun. ChiEin[u" lucrdrile fiind executate in baza autonzaliei de
construcfie cu nr.AC-24124912024 din09.07.2024 comisia formatl in urmdtoarea componenfd:

Chiriac Andrei. responsabil tehnic desemnat membru
Pooa Ion - administrator: fnvitat
Panu Tudor - insiner superior,membrL

Am constatat cd: lucrdrile la obiectul ,,Reparafia capitall a trotuarului existent din acostamentul
strlzii Drumul Schinoasei, or. Codru, mun. Chiqiniut't au fost efectuate pe deplin gi in termenii
prevlzuli de contract.

a) finanfarea lucririlor a fost realizatdin intregime gi frrd relineri.
b) costul inilial al lucrdrilor conform contractului a fost in sumd de

( inclusiv TYA20%).
3 128 198,34 lei Ir{D

c) costul final al lucririlor a constituit 3 081 899,89 lei MD ( inclusiv TVA20 %).

Comisia de recepfie obiecfii asupra calitlfii lucr[rilor sau a finanfdrii nu are gi, ca rezultat,propune:

- de recep{ionat lucrdrile efectuate in cadrul obiectului ,,Reparafia capitali a:
din acostamentul strizii Drumul schinoasei, or. Codru, mun. chi;inru,'.

Membrii Comisiei:

Stelian Manic

Chiriac Andrei

Panu Tudor

Poz.dneacov Anatoli

Pozdneacov Evgheni

Prezentul proces-verbal, conlin6nd 2 file numerotate, cu un total de 2 file.
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La procesul verbal nr.2 din27.12.2024

in cadrul contractului ,,Repara{ia capitall a trotuarului existent din acostamentul strizii Drumul
Schinoasei, or. Codru, mun. Chiqiniutt au fost efectuate urmdtoarele volume:

l. in conformitate cu procesul - verbal de executare a lucr[rilor pe luna Iulie 2024
837 731,54lei;

2. in conformitate cu procesul - verbal de executare a lucrdrilor pe luna August2024
669 045,27 lei;

3. in conformitate cu procesul - verbal de executare a lucr6rilor pe luna Septembrie 2024
447 689,72\ei

4. in conformitate cu procesul - verbal de executare a lucririlor pe luna Octombrie 2024
620 583,96\ei

5. ln conformitate cu procesul - verbal de executare a lucrdrilor pe luna Noiembrie 2024
506 849,40lei

Recomanddri:

1. De receptionat lucrErile efectuate in cadrul obiectului ,,Reparafia capitali a trotuarului existent
din acostamentul strlzii Drumul Schinoasei, or. Codru, mun. Chiqiniu".

2.

J.

EXECUTANTUL:
S.R.L ,,Trans Invest Group"

Popa lon

INVESTITORUL:
Primiria or. Codru
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Reprezentant
S.R.L ,,Trans Invest Group Panu Tudor

Anexa nr.1
la procesul verbal de recep{ie la terminarea lucrf,rilor

nr.2 din 27.12.2024

i desenati liDin documenta

Primarul or. Codru:

Responsabil tehnic:

Stelian MANIC

Chiriac Andrei

Denumire obiecliilor qi adresa (km gi PC)
Repara{ia capitali a trotuarului existent din acostamentul strizii Drumul

Schinoasei, or. Codru, mun. Chisiniu

Nu lipseste
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Reprezentant
S.R.L ,,Trans Invest Group Panu Tudor

Anexanr.2

la procesul verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor
w.2 din27.12.2024

Primarul or. Codru:

Responsabil tehnic:

Stelian MANIC

Chiriac Andrei

Lista lucririlor neexecutate
Nr.
d/o

Denumire obiecliilor qi adresa (km qi PC)

Repara{ia capitali a trotuarului existent din acostamentul strlzii Drumul
Schinoasei, or. Codru, mun. Chiqinnu

Borduri mici I368 buc
Borduri mari 555 buc
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Primarul or. Codru:

Responsabil tehnic:

Reprezentant
S.R.L ,,Trans Invest Group

Anexa nr.3
la procesul verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor

nr.2 din 27.12.2024

Stelian MANIC

Chiriac Andrei

Panu Tudor

Lista lucririlor neconforme
Nr.
dlo

Denumire obiecliilor gi adresa (km qi PC)

Reparafia capitall a trotuarului existent din acostamentul strlzii Drumul
Schinoasei, or. Codru, mun. Chisiniu

Nu sunt
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