
  
                                                                                                                           FORMULARUL F-3.3 

          OFERTANT  

SRL” LUMICONS-92 ”   

           (denumirea, numele, prenumele)  

GRAFIC DE  EXECUŢIE A LUCRĂRII 

Lucrări de reparaţie a subsolului blocului de studii la IP LT “Mircea Eliade 

 
Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

 Anul 2022 

 Perioada de efectuare a lucrarilor 15 aprilie -05 iunie 2021 

1 

23.05 - 28.05 

2 

30.05-15.06 

3 

16.06-09.07 

4 

11.07-20.07 

5 

21.07-30.07 

6 

01.08-13.08 

1. Organizare de 

şantier 
Se efectuiaza pozitiile 

Se efectuiaza pozitiile Se efectuiaza pozitiile Se efectuiaza pozitiile Se efectuiaza pozitiile Se efectuiaza pozitiile 

2.  

 

Capitolul 1. Pregatirea 

suprafetelor de lucru 

 

Lucrari de 

pregatire 
     

3. Capitolul 2.Constructii  Tencuirea 

peretilor cu 

mortar 

    

4. 
Capitolul 3.  Constructii 

 
 

 
Turnare si 

placarea podelelor 
  

 

5. Capitolul 4.  Constructii 

 

 
  

 

 

Finisarea si 

vopsirea tavanelor 
  

6. Capitolul 5.  Constructii 

 

 
    

Finisarea si 

vopsirea peretilor 
 

7. Capitolul 6. Lucrari de 

finisare 

 

 

     
Confectionarea si 

vopsirea rafturilor 

 

   

 Ofertant 

 SRL „LUMICONS-92” 
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