INVESTITOR: Liceul Teoretic “Boris Cazacu”

Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01 din 08 noiembrie 2019

privind lucrarile de reamenajare a complexului sportiv al Liceului Teoretic ..Boris Cazacu’.
executatd la obiectul: ,,Reamenajarea complexului sportiv la IP LT ..Boris Cazacu” or. Nisporeni
In cadrul contractului nr. 2 din 23.01.2019 incheiat intre investitorul L.T...Boris Cazacu”, Dima
Valeriu si antreprenorul SC . Nisprofcon” SRL. Gutanu Pavel pentru lucrérile de ,,Reamenajare
a complexului sportiv la IP LT ,.Boris Cazacu” .

1. Lucririle au fost executate in baza autorizatiei nr. 03 , eliberati de Primiria

or.Nisporeni la 20 martie 2019, cu valabilitate de 6 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 08 noiembrie 2019,
fiind formata din:

Presedintele comisiei:
Dima Valeriu — director LT ,, Boris Cazacu”.
Membrii comisiei:
Lazar Vera — sef Directia Finante, Consiliul Raional Nisporeni:
Tipa Savelie — sef Directia Constructii. Consiliul Raional Nisporeni :
Tulbure Rodica — contabil-sef LT , Boris Cazacu”:
Jimiga Sergiu — responsabil tehnic.
(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie:
- Serviciul Raional pentru Situatii Exceptionale Nisporeni:
— Centrul de Sanitatea Publici:
- Inspectia pentru Protectia Mediului Nisporeni:
— Compania de Proiectare; :

- Agentia supraveghere tehnica;
Gutanu Pavel — antreprenor SC , Nisprofcon” SRL

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatérile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisi si desenatd, care trebuia prezentats, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:
UM ETEREA ARSos AT/

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

7. Comisia de receptie recomandi urmatoarele:

7' DesEi A et e ek

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Obiectul cu  numirul cadastral_ , adresa postald 6401
or Nisporeni. str. Alexandru cel Bun nr.75 destinatia Institutie Publica, compus din urmétoarele
constructii teren minifotbal. teren baschet. amenajare ,
suprafata la sol_1941.41 , suprafata totald, _1941.41 , numarul de etaje_ ----- ,

conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-

verbal.
8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate,
cu un total de 5 file, a fost incheiat astdzi 08 noiembrie 2019 la 14° i 5

exemplare.
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9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:
Lucrarea: ,,,,Reamenajarea complexului sportiv la IP LT ..Boris Cazacu”
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Anexa nr. 1 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucréarilor

nr. 01 ,din,, 7 2019

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenatd a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

.Reamenajarea complexului sportiv la IP LT ,.Boris Cazacu
or.Nisporeni”
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