GRAFICUL DE PRODUCTIE

Elaborarea planului Urbanistic General al comunei Risipeni raionul Falesti”

Denumirea organizatiei beneficiare:

Denumirea organizatiei de proiectare:

Primaria comunei Risipeni
raionul Falesti

Institutia Publica
Oficiul Amenajarea
Teritoriului, Urbanism,
Constructii si Locuinte

Denumirea
etapei

Termenul lucrari

2

3

Elaborarea planului Urbanistic General al
comunei Risipeni raionul Falesti”

7 luni

inclusiv:

Etapal (30%)

1 luna

Colectarea datelor initiale si pregatirea materialelor

topografice

Incadrare inTeritoriu

Situatia existente. Zonificarea teritoriului

Disfunctionalitdfi si prioritdfi

Etapa 11 (30%)

3 luni

Studii de fundamentare

Reglementari. Zonificarea teritoriului

Unitati teritoriale de referinta

Reglementari. Cai de comunicatie si transport

Obiecte de utilitate publica

Reglementari. Circulatia terenului

Reglementari. Zone industriale

Etapa I1I (30%)

3 luni

Studu de fundamentare

Reglementari. Alimentare cu apa si canalizare

Reglementari. Alimentare cu energie electrica,

Reglementar Energie termica si Gaze naturale

Protectia mediului

Regulament Local de urbanism

Memoriu general

Etapa VI (10%)

Avizarea proiectului
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