ACHIZITII P UBLTICE

2042 000000 1177
dcv A5 08 LOAp

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 56
privind achizitia prin COP

“ 15  septembrie 2022 com. Bilicenii Vechi -1 Singeret

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii COP nr. ocds-b3wdp! -MD-1662039978308 , intre
Primiria com. Bilicenii Vechi r-1 Singerei, cu sediul in s. Bilicenii Vechi, r-nul Singerei telefon:
026233333, email: primbiliceni@gmail.com reprezentat prin Guzun Ala, Primar, in calitate de Beneficiar,
pe de o parte §i _S.R.L. FAITEC-M, cu sediul in mun. Balti str.Kiev,48A, tel: 0231-67257, fax: 0231-
66690 e-mail: faitec@mail.ru, reprezentat de Administratorul Frasineanu Ala.

2. Obiectul contractului

Conform procedurii de Achizitii folosind procedura COP, “Antreprenorul” a fost declarat invingdtor al
procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1 662039978308 din , publicatd in SIA RSAP Mtender in data de
02.09.2022 si se obliga sa execute lucrarile ” ,,Alimentarea cu gaze naturale presiune joasa
dulapul nr.6 s. Bilicenii Vechi, r-ul Singerei Cod CPV: 45200000-9in conformitate cu prevederile

proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice
in vigoare P

‘3. Perioada de executare

31. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 2 luni de la inregistrarea lui de céatre Agentia
Achizitii Publice si Trezoreria de Stat, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurarii
lucrului ritmic de citre investitor si beneficiar — ordonatorul de credite (in limita alocatiilor bugetare;.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungiti dacd constrdngerea activitatii se datoreazd urmatoarelor
cauze:

a) generate de Investitor si Benificiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitic ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

c) datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general; 4

d) influentei factorilor climatici, ca mg nedica respectarea in executare a normelor §i
r@ﬁ&%'g@@g}@g%i@ay&ggare ajpréeadstilor caietelor de sarcini;

e)  calampplonmtdeioseEsioscute digaitit

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau a
unor pargi ale acestora pe o durata §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzétor, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar. in cazul sistirii lucririlor sau a unor pirti din ele,
din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea §i conservarea lucririlor cu bund diligenta.

La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

in baza documentelor de confirmare a executirii §i a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in cazul in care s¢
constatd ci sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptic va constata realizarca lucrérilor in
conformitate cu documentatia de executare, cu reglementdrile in vigoare §i cu prevederile din
contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi ficutd §i pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4, Valoarea lucririlor si modalitatile de plati

Valoarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 779 988,00 lei (sapte sute
saptezeci si noud mii noud sute optzeci §i opt mii) lei, 00 bani, inclusiv: 129998 lei TVA.
Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor verbale de
receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la antreprenorul general.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plati definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

Lucririle nu vor fi considerate finalizate pini cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmid ci lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Garantia de buni executie se va restitui antreprenorului general in baza notificirii beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult 15 zile.

5. Noua sute opteAjustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul

achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucririle, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor §i graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

fn cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizd, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe
care acestia le vor executa.

Pe parcursul executirii lucririlor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
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Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale
beneficiarului

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre Investitor la

dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul

general de realizare a lucririlor publice.

Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie

rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executarc si

prevederile actelor normative in vigoare in constructi.

Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,

materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fic definitive

cerute de si pentru contract, in misurd in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in

contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rimin la dispozitia antreprenorului general, iar

b) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Agenfia de Supraveghere
tehnica, precum si de citre alte persane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuréri (atasamentele) si alte documente, pe

care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de ctre antreprenorul general.

Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd i completa. Preturile

stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si

intretinerea corespunzitoare a lucririlor.

Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau

aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de

céte ori este posibil, ci acestea pot s provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.

Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost

necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la dispoziia

subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in termenele din subcontracte (contracte

de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,

materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor.

Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru

procedeele de executare utilizate.

Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal terminare a lucrérilor.
Receptia finali se efectueazi pesté 6 luni dupa receptia la terminarea lucrarilor.

La lucririle 1a care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare. _
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie s i se pun la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i sa 1
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Investitor §i
Beneficiar drept confidentialé.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrérilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucririlor si va verifica
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calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daci Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sant nejustificate sau inoportune,
el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in
care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza
dificultati in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bomelor de referintd, cdilor de circulatie §i limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
Ridicarile de teren, trasirile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotirdtoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si s& ingtiinteze Investitorul §i
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este rdspunzitor fati Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale. '
Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a)  indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucriri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct de

vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antprenor a dispozitiilor din punctul 3.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, angaja si plati alti antreprenorii pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii
In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice
sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea lucrarilor in zona respectiva
si s3 comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentin3 ciile de acces libere,
si retragd utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile si sd pliteasci toate
taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate sau care
pot fi afectate de executia lucrarilor.

8. Forta de munci

8.1 Antreprenorul general §i subantreprenorit vor"irideplini toate formalitdfile necesare angajarii intregii
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forte de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

9. Materialele §i executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urménd a fi supuse periodic la
diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrédri sau materiale puse in
operi vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul §i proiectantul sau orice alti persoani autorizat de acestia au acces tot timpul la lucrari
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pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fari aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze §i sa
urmdreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucririlor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Investitorului sau
Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parii de lucrare, dacé este cazul. Daca se constatd cd
lucririle au fost de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar, iar in caz contrar,
de Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se
suporti de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de citre acestia.

Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird dispozifia
beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresi a beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie s3 inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune cd ele corespund
vointei Investitorului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucririle vor incepe dupi 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executare.

10.Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile previzute la art. 2 al prezentului contract este de S ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor §i pani la expirarea termenului
previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de cétre
Beneficiar.

11.Rispunderea pirtilor

. Pirtile poarti rispundere pentru neexecutarea sau excutarea necorespunzitoare a obligatiilor

previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

Dacd in legiturd cu executarea lucririlor de.constructii se produce o daund unui tert, pirtile
contractante riaspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a cuantumului
rispunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. .
Membrii asocierii isi pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insad sunt obligati sd raspundi
solidar fati de autoritatae contractant pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

Daci prejudiciul cauzat terfeo persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci antreprenorul general l-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitéti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitari din proprie
vind. '

Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate §i dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degraddrii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoriti actiunilor atmosferice si a apei si si indepérteze zapada
si gheata.

Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotdréri ale
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autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.

Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltii parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite §i care pot
fi dovedite.

Daci intirzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din parti a constractului, partea culpabild va
plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pind la 0,1%) din valoarea
lucririlor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intrziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpati a intrat in intarziere.

11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepiia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

11.11. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rispund solidar pentru neexecutarea

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.
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obligatiilor contractuale.
12.Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de cdtre o instituie
publicid de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cérei culpd a fost dovedita.

13.Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci : :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute §i datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general se afld in incapacitate de plati, lichidare aplicat sechestru;
b)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fard sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;
c) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
d)  Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevizute §i datoriti unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale
Contractul se considerd reziliat, dacd partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul contract.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate. '
in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi si le
pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.
Dupi rezilierea contractului Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd si calitativd a
lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

| 14.Dispozitii finale



14.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului

contract: '

Caietul de sarcini;

Propunerea tehnica,

Oferta financiara;

. Graficul de timp pentru executarea contractului;

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. Prezentul contract reprezinti acordul de vointi a partilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnéturi de cétre una dintre pari.
14.5 Prezentul contract este valabil pand la 31.12.2022.
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15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pirtilor, semniturile partilor

BENEFICIAR ANTREPRENOR GENERAL
Primiria comunei Bilicenii Vechi r-I Singerei SRL”FAITEC-M”
Adresa: s. Bilicenii Vechi r-1 Singerei Adresa: mun. Balti,str Kiev,48 A
Tel: 026233333 /061090687 Tel/Fax: 0231-6-66-90 / 0231-6-72-57
Denumirea bancii: Ministerul Finantelor Trezoreria | BC Moldova Agroindbanc
g Teritoriald Nord Balt
: Cod bancar: TREZMD2X Cod bancar: AGRNMD2X750
226624 Cont IBAN: MD49AG000002251811011655

; Cont IBAN: MD44TRPDAO313120K10611AC Cod fiscal: 1003602014467
' Cod fiscal: 1007601002278
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