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GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

_„ Servicii de reparație curentă interioară și exterioară aferentă sediului Organului central” 

(denumirea lucrărilor) 

 

Nr

. 

d/o 

Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2026 

Luna 

1 2 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

_„ Servicii de reparație curentă interioară și exterioară aferentă sediului Organului central” – Capitolul 1 – 4, 7 – până la data de 31.03.2026; Capitolul 5, 

6 – până la data 10.04.2026; Capitolul 8 – 21.04.2026 – 22.05.2026. 

1 Capitolul 1 – organizare șantier, demontări inițiale             

2. Capitolul 2 – lucrări de construcții interioare (et. I)             

3. Capitolul 3 – lucrări de finisaje (et. I)             

4. Capitolul 4 – pardoseli, tavane, tâmplării             

5. Capitolul 7 – montaj echipamente, reglaje finale             

6. Capitolul 5 – lucrări etaj II (desfaceri + construcții)             

7. Capitolul 6 – finisaje, instalații electrice             

8. Capitolul 8 – lucrări exterioare (demontări gard)             

9. Capitolul 8 – săpături, armare, betonare             

10. Capitolul 8 – montaj panouri, stâlpi             

11 Capitolul 8 – împrejmuire, sârmă ghimpată             

12 Capitolul 8 – finisaje, curățenie, recepție             
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