
FORMULARUL F3.9 
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului: „Lucrări de construcție a stadionului de fotbal de 
plajă pentru 1100 locuri” 
2. Numărul şi data contractului:  contract nr.14 din 11.03.2020 
3. Denumirea/numele beneficiarului: „Federația Moldovenească de Fotbal " 
4. Adresa beneficiarului: or. Chişinău,  str. Tricolorului, 39 
5. Ţara:    Republica Moldova  
6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:   Antreprenor general 
(contractant unic) 
7.  Valoarea contractul                      exprimată în moneda                         exprimată 
                                                            în care s-a                                         în echivalent 
                                                            încheiat contractul                             mii dolar SUA 

a) iniţială                                         
       (la data semnării contractului ):  /  23 300,93  mii Lei MD /                      / 1 370,64/  
 

 b) finala                                         / 30 384,15 mii Lei MD /                      /1 787,30 / 
      (la etapa de finalizare)  
 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: litigii nu au avut loc 
 
9. Durata de execuţie a lucrării (luni)   
a) planificată -  4 luni 
b) efectiv realizată –5 luni  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul:. S-a prelungit termenul la cerința 
Beneficiarului pentru ca sau adăugat volume suplimentare de lucrări neprevăzute de 
contract  

 
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. 1 din 24 .08.2020  
                
11.Principalele remedieri  și completări înscrise în procesul-verbal de recepţie:  
 
12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, 
cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități şi 
categorii de lucrări prevăzute în contracte: obiectul constă în executarea lucrărilor de 
construcție a stadionului si clădirilor aferente la cheie, inclusiv lucrările ce țin de 
montarea rețelelor inginerești interioare si exterioare si amenajarea teritoriului.. 
 
 
 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Varinschii Alexandru  
Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei şi sigiliu: Varincom SRL                L.S.  

 





























 
 
La solicitare          
 

 

Recomandare 
 

 
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF), în calitate de Beneficiar, a colaborat 
recent cu compania de construcții  „Varincom” SRL  în cadrul proiectului 
”Stadion de Fotbal pe Plajă în Parcul La Izvor, sect. Buiucani, Chișinău, cu o 
capacitate de 1 100 locuri”,  conform contractului de antrepriză nr. 14 din 
11.03.2020 în sumă totală de 23 300 mii lei 

 
Lucrările contractate cu antreprenorul dat au fost executate în conformitate cu 
proiectul de execuție, la nivelul calității corespunzătoare cerințelor 
contemporane și normativelor în vigoare și în termenii stabiliți.   

 
Pe parcursul derulării contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice și 
neconformități ce au dus la refacerea lucrărilor.  

 
Specialiștii întreprinderii au dat dovadă de o experiență bogată în organizarea și 
executarea lucrărilor contractate și au oferit întotdeauna un suport profesionist 
în alegerea celor mai bune soluții în vederea îndeplinirii calitative și în termeni 
cât mai rezonabili a lucrărilor încredințate. 
 
FMF e convinsă că potențialul  „Varincom” SRL  permite de a executa tot 
spectrul de lucrări de construcții și montaj de orice volum. 
 
Luând în considerație cele menționate mai sus, recomandăm compania SRL 
„Varincom” ca fiind un antreprenor profesionist pentru executarea lucrărilor de 
construcții preconizate spre realizare în cadrul proiectului Dumneavoastră. 
 
 
Cu respect, 
 
 
 
 
 
Adrian Ixari 
Director executiv FMF 
 

Nr. 131-CEO 
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