
 

 

Ofertant_______________________________________________ 

 

 

Organizatorul licitației:  Agenția de Dezvoltare Regionala Nord    

 

F 3.3 

 Obiectul achiziției:   Sistemele de alimentare cu apa si canalizare din lunca ruliu Prut , r. 

Glodeni. Etapa I. Satul Cuhnești si satul Balatina. Apeduct. (Transa I de construcție) in cadrul 

proiectului " Construcția sistemelor de alimentare cu apa in 10 localități din lunca râului 

Prut, raionul Glodeni ( etapa I-in comunele Cuhnești si Balatina)" 

           

            

 
      

           

GRAFICUL 

de execuție a lucrărilor  

Nr. Denumirea lucrărilor 

Termen de execuție ( luni) 

2020 2021 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

1 Mobilizarea șantierului                               

2 Aducțiunea de la stația de captare/pompare pana la stația de tratare (AE.1)                               

3  Aducțiunea de la stația de tratare pana la satele Balatina si Cuhnești                               

4 Stație de tratare. Utilaj. Transa I. Cu TVA. Pl.B (33.0%)                               

5 Stația de tratare. Lucrări tehnologice (ST.TH.SU)                               

6 Stație de tratare. Pentru lucrări de construcție.                               

7 Stația de tratare. Rețele electrice externe 0.4/10 kV (марка ST1-AEES)                               

8 Stația de tratare. Дизель-генераторная установка (марка ST1-AEES)                               

9 Stația de captare/pompare. Utilaj de pompare cu TVA (SH/SP.TH.SU)                               

10  Priza de apa/stația de pompare. Lucrări tehnologice (SH/SP.TH.SU)                               

11 Stația de captare/pompare. Pentru lucrări de construcții.                               

12  Stația de pompare. Rețele electrice externe 0.4/10 kV (марка ST1-AEES)                               

13  Stația de pompare. Дизель-генераторная установка (марки SP-AEES)                               

14 Turn de apa V=50m3. H=18m a sat. Tomeștii Noi. Pl.D                               

15 Testarea rețelelor si punerea in funcțiune a sistemului                               


		2020-05-08T12:44:40+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




