Graficul de executare a lucrarilor la obiectul: Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul LIR de muzica "Ciprian Porumbescu"

. . Termenul de executie a lucrarilor- 60 zile
Denumire lucrari

1/2| 3/4| 5/6| 7/e| 9/10|11/12 13/14| 15/16| 17/18 | 19/20| 21/22 | 23/24 |25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60
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1.1Lucraride demontare

1.2 Finisare interioara

1.3 Diferite

2.Sistem de ventilare

2.1 Lucrari de constructie
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2.1.3 CmecutensHbiit ysen RMG3-1.0-
4/VXP45.10-1.0 : 2komnn SALDA

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Functia in cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei si sigiliu: "5AQ INVEST” SRL
Semnat electronic
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