
SPECIFICAŢII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1701092563869 din 07.12.2023

Obiectul de achiziției:  Servicii de programare şi de consultanţă software
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modelului
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către autoritatea
contractantă

Specificarea tehnică
deplină propusă de

către ofertant

Standarde de
referinţă

1 2 3 4 5 6 7

Bunuri/
servicii
Lotul 1

SIA ”Emiterea 
actelor de 
corespundere”

Servicii de 
programare 
software

RM Sonero
-com

Descrierea: 
Sistemului 
informațional 
automatizat solicitat 
(SIA) pentru lotul nr. 1 
este descris în Caietul 
de sarcini nr. 1
Garanție: În costul SIA
Acte de Corespundere 
se include și 2 ani de 
mentenanță după 
semnarea Actului de 
recepție finală.

Aplicatie web pe baza 
de urmatoarele 
tehnilogii:
- Limbaj: PHP 8.2
- Framework: Symfony 
6+
- RDBMS Postgres SQL
- UI: bootstrap, Admin 
LTE, Stymulus
- module dezvoltate de
Sonero-com
- gestiune de medii si 
deployment: Docker
- executie operatiilor 

-



de fond: RabbitMQ
- executie operatiilor 
dupa orar: Cron

Module si etape sunt 
descrise mai jos

Lotul 2

SIA ”Registrul 
de evidență a 
pieții angro a 
produselor 
energetice”

Servicii de 
programare 
software

RM Sonero
-com

Descrierea: 
Sistemului 
informațional 
automatizat solicitat 
(SIA) pentru lotul nr. 2 
este descris în Caietul 
de sarcini nr. 2
Garanție: În costul SIA
Acte de Corespundere 
se include și 2 ani de

Aplicatie web pe baza 
de urmatoarele 
tehnilogii:
- Limbaj: PHP 8.2
- Framework: Symfony 
6+
- RDBMS Postgres SQL
- UI: bootstrap, Admin 
LTE, Stymulus
- module dezvoltate de
Sonero-com
- gestiune de medii si 
deployment: Docker
- executie operatiilor 
de fond: RabbitMQ
- executie operatiilor 
dupa orar: Cron

Module si etape sunt 
descrise mai jos

-

Total lot 1

TOTAL



Lotul 1: SIA ”Emiterea actelor de corespundere”

Module propuse pentru SIA ”Emiterea actelor de corespundere”

n/o Modul Descriere

1 Modul “Utilizatori” • Structura Utilizatorului
• Structura rolurilor si permisiunilor
• Gestiune utilizatorilor de catre Administrator

◦ create utilizator
◦ modificare utilizator
◦ stergere utilizator
◦ setare parolei
◦ activare cont
◦ blocare/deblocare utilizator
◦ trimiterea repetată a email-ului de activare a contului
◦ modificare parolei

• Gestiune profilului

2 Modul “Audit” • Structura jurnalului
• Mechanism de colectare datelor si inregistrare jurnalului de Audit
• Vizualizare jurnalului

3 Modul “MConnect” • Integrare cu MConnect
• Implementare apelurilor pentru colectare datelor necerare in 

applicatie

4 Modul “MSign” • Integrare cu MSign
• Implementare procesului de semnare a documentelor din 

applicatie

5 Modul “MPass” • Integrare cu MPass

6 Modul “Inregistrare” • Forma de inregistrare
• Validare datelor
• Structura datelor pentru persoane fizice si juridice
• Structura datelor pentru persoane de referinta
• Activare contului



7 Modul “Autentificare” • Forma de autentificare
• Restabilire parolei
• Autentificare cu Mpass folosind IDNP utilizatorului

8 Modul “Dosarul Clientului” • Structura datelor din dosarul clientului
• Completare dosarului dupa inregistrare
• Structura datelor pentru documente clientului
• Gestiune documentelor cu trasabilitate versiunior

9 Modul “Cereri” • Structura datelor pentru stocarea cererilor
• Definire listei de tipuri de instalatii
• Depunere unei cereri de catre solicitant
• Completare unei cereri de catre solicitant
• Procesare unei cereri de catre utilizatorii ANRE

10 Modul “Spatiu de lucru” • Spațiul de Lucru a Clientului
• Spațiul de Lucru a Coordonatorului COP
• Spațiul de Lucru a Coordonatorului COS
• Spațiul de Lucru a Coordonatorului COA
• Spațiul de Lucru al Specialistului de Autorizare
• Spațiul de Lucru al Administratorului
• Spațiul de Lucru al Specialistului de Audit

Planul de executie lucrarilor si livrabile pentru SIA ”Emiterea actelor de corespundere”

n/o Perioada Lucrari planificate Module disponibile pentru validare 
din partea ANRE

Dependente

1 Saptamana 
1

- Instalare si configurare 
proiect
- Configurare UI
- Structura utilizatorului si 
validare
- Autentificare cu login si 
parola
- Configurare instanta TEST

Nu sunt Acces la masina 
virtuala pentru 
instanta TEST



- Jurnal (inceput)

2 Saptamana 
2

- Testare functional din etapa
I
- Gestiune utilizatorilor, 
roluri, activare, setare parolei
- Jurnal (continuare)
- Corectare/ajustare dupa 
rezultatele testarii

Nu sunt Nu sunt

3 Saptamana 
3

- Testare functional din etapa
II
- Corectare/ajustare dupa 
rezultatele testarii
- Integrare Mconnect
- Inregistrare profilului

- Autentificare cu login si parola Acces la mediu de test
MConnect

4 Saptamana 
4

- Testare functional din etapa
III
- Corectare/ajustare dupa 
rezultatele testarii
- Integrare MSign
- Gestiune documentelor

- Modul “Utilizatori”
- Modul “Inregistrare”
- Modul “MConnect”

Acces la mediu de test
MSign

5 Saptamana 
5

- Testare functional din etapa
IV
- Corectare/ajustare dupa 
rezultatele testarii
- Depunere unei cereri
- Integreare cu MPass
- Autentificare cu MPass

- Modul “Dosarul Clientului”
- Modul “MSign”

Acces la mediu de test
MPass

6 Saptamana 
6

- Testare functional din etapa
V
- Corectare/ajustare dupa 
rezultatele testarii
- Procesare cererii noi
- Jurnal (continuare)

- Modul “Autentificare”
- Modul “MPass”

Nu sunt



7 Saptamana 
7

- Testare functional din etapa
VI
- Corectare/ajustare dupa 
rezultatele testarii
- Completare unei cereri 
incomplete
- Implementare filtrelor in 
liste (clienti, cereri, etc)
- Implementare “Spatiu de 
lucru”

- Modul “Audit” Nu sunt

8 Saptamana 
8

- Testare functional din etapa
VII
- Corectare/ajustare dupa 
rezultatele testarii
- Documentatie
- Configurare instanta PROD
- Instruirea personalului 
implicat

- Modul “Cereri”
- Modul “Spatiu de lucru”

- Acces la masina 
virtuala pentru 
instanta PROD
- Certificate SSL pentru
instanta PROD

Lotul 2: SIA ”Registrul de evidență a pieții angro a produselor energetice”

Module propuse pentru SIA ”Registrul de evidență a pieții angro a produselor energetice”

n/o Modul Descriere

1 Modul “Utilizatori” • Structura Utilizatorului
• Structura rolurilor si permisiunilor
• Gestiune utilizatorilor de catre Administrator

◦ create utilizator
◦ modificare utilizator
◦ stergere utilizator
◦ setare parolei



◦ activare cont
◦ blocare/deblocare utilizator
◦ trimiterea repetată a email-ului de activare a contului
◦ modificare parolei

• Gestiune profilului

2 Modul “Audit” • Structura jurnalului
• Mechanism de colectare datelor si inregistrare jurnalului de Audit
• Vizualizare jurnalului

3 Modul “MConnect” • Integrare cu MConnect
• Implementare apelurilor pentru colectare datelor necerare in 

applicatie

4 Modul “MSign” • Integrare cu MSign
• Implementare procesului de semnare a documentelor din 

applicatie

5 Modul “MPass” • Integrare cu MPass

6 Modul “Inregistrare” • Forma de inregistrare
• Validare datelor
• Structura datelor pentru companii
• Structura datelor pentru persoane de referinta
• Activare contului

7 Modul “Autentificare” • Forma de autentificare
• Restabilire parolei
• Autentificare cu Mpass folosind IDNP utilizatorului

8 Modul “Dosarul Clientului” • Structura datelor din dosarul clientului
• Completare dosarului dupa inregistrare
• Structura datelor pentru documente clientului
• Gestiune documentelor cu trasabilitate versiunior

9 Modul “Cereri” • Structura datelor pentru stocarea cererilor
• Definire listei de tipuri de cereri:

◦ cerere de autorizație
◦ cerere de retragere



◦ cerere de modificare a autorizației
◦ cereree de reperfectare a autorizației

• Depunere unei cereri de catre solicitant
• Completare unei cereri de catre solicitant
• Procesare unei cereri de catre utilizatorii ANRE

10 Modul “Spatiu de lucru” • Spațiul de Lucru a Clientului
• Spațiul de Lucru a Coordonatorului COP
• Spațiul de Lucru a Coordonatorului COS
• Spațiul de Lucru a Coordonatorului COA
• Spațiul de Lucru al Specialistului de Autorizare
• Spațiul de Lucru al Administratorului
• Spațiul de Lucru al Specialistului de Audit

11 Modul “Registrul participanților
la Piața angro a gazelor 
naturale”

• afisare listei
• posibilitate de filtrare
• posibilitate de sortare

Planul de executie lucrarilor si livrabile pentru SIA ”Registrul de evidență a pieții angro a produselor energetice”

n/o Perioada Lucrari planificate Module disponibile pentru validare
din partea ANRE

Dependente

1 Saptamana 1 - Instalare si configurare 
proiect
- Configurare UI
- Structura utilizatorului si 
validare
- Autentificare cu login si 
parola
- Configurare instanta TEST
- Jurnal (inceput)

Nu sunt Acces la masina 
virtuala pentru 
instanta TEST

2 Saptamana 2 - Testare functional din etapa
I
- Gestiune utilizatorilor, 

Nu sunt Nu sunt



roluri, activare, setare 
parolei
- Jurnal (continuare)
- Corectare/ajustare dupa 
rezultatele testarii

3 Saptamana 3 - Testare functional din etapa
II
- Corectare/ajustare dupa 
rezultatele testarii
- Integrare Mconnect
- Inregistrare profilului

- Autentificare cu login si parola Acces la mediu de test
MConnect

4 Saptamana 4 - Testare functional din etapa
III
- Corectare/ajustare dupa 
rezultatele testarii
- Integrare MSign
- Gestiune documentelor

- Modul “Utilizatori”
- Modul “Inregistrare”
- Modul “MConnect”

Acces la mediu de test
MSign

5 Saptamanele
5-6

- Testare functional din etapa
IV
- Corectare/ajustare dupa 
rezultatele testarii
- Depunere unei cereri noi 
(toate  tipuri de cereri) 
- Integreare cu MPass
- Autentificare cu MPass
- Jurnal (continuare)

- Modul “Dosarul Clientului”
- Modul “MSign”

Acces la mediu de test
MPass

6 Saptamana 7 - Testare functional din etapa
V
- Corectare/ajustare dupa 
rezultatele testarii
- Procesare cererii noi

- Modul “Autentificare”
- Modul “MPass”

Nu sunt

7 Saptamana 8 - Testare functional din etapa
VI

- Modul “Audit” Nu sunt



- Corectare/ajustare dupa 
rezultatele testarii
- Completare unei cereri 
incomplete
- Implementare filtrelor in 
liste (clienti, cereri, etc)
- Implementare “Spatiu de 
lucru”

8 Saptamana 9 - Testare functional din etapa
VII
- Corectare/ajustare dupa 
rezultatele testarii
- Documentatie
- Configurare instanta PROD
- Instruirea personalului 
implicat

- Modul “Cereri”
- Modul “Spatiu de lucru”

- Acces la masina 
virtuala pentru 
instanta PROD
- Certificate SSL pentru
instanta PROD

Semnat: 07.12.2023
Numele, Prenumele: Stela Karagodina 
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Sonero-com SRL
Adresa: str. Anton Pann 4


	SPECIFICAŢII TEHNICE
	Lotul 1: SIA ”Emiterea actelor de corespundere”
	Module propuse pentru SIA ”Emiterea actelor de corespundere”
	Planul de executie lucrarilor si livrabile pentru SIA ”Emiterea actelor de corespundere”

	Lotul 2: SIA ”Registrul de evidență a pieții angro a produselor energetice”
	Module propuse pentru SIA ”Registrul de evidență a pieții angro a produselor energetice”
	Planul de executie lucrarilor si livrabile pentru SIA ”Registrul de evidență a pieții angro a produselor energetice”



		2023-12-07T09:07:39+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




