
OFERTANT FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Ofertă de preţ (lucrări)№ 21037033///ocds-b3wdp1-MD-1615358621487 din 29 martie 2021

Lucrari de reconstructie a acoperisului de tip sarpantг la IET nr.136 Blocul A

Grafigul execuţiei lucrărilor –2(două luni) calendaristice
Perioada de garanţie a lucrărilor - 15(cincisprezece) ani
Perioada de mobilizare -2-zile
Garanţia la ţiglă metalică – 20 ani
Garanţia la sistema de scurgere – 30ani
Actul de examinare de la AGENŢIA SUPRAVEGHERE TEHNICĂ pentru prelucrarea cu solutie
(ignefuga si atiseptare a lemnului) - la terminarea lucrărilor de antisrptare.
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d/o
Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2021

luna
1 2 3

1. Organizare de şantier 2-zile calendaristice
2 Lucrari generale de constructie.Demontari 10-zile calendaristice
3 Lucrari generale de constructie. Marca C 18-zile calendaristice
4 Lucrari generale de constructie.Marca SA 30-zile calendaristice

Total muncitori 10 14 12
zile lucrătoare 22 21 2-luni calendaristice
ore lucratoare/169-lunar 1690 2366 4056
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