
 

FORMULARUL F3.3 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

__Lucrari de reparatie a incaperilor din incinta I.P. Liceul Teoretic cu Invatamint Seral nr.2____ 

(denumirea lucrărilor) 

                                                      Termenul de executie 30 zile  

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2019 … Anul (n) 

Luna 

1 2 3 4 N 

1.  zile zile zile   

2.  

 

 

 

 

Obiect 01 

Categoria de lucrări: 

 Lucrari de reparatie 

__________________ 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Obiect 02 

Categoria de lucrări: 

_Lucrari de electricitate 

 

  

 

5 

 

   

4 Obiect … 

Categoria de lucrări: 

Sistema de incalzire 

 

   

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Semnat: ________________________ 

Nume: __   Chiriac__________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ________Director____________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: _______SRL „Consprimfort”______ 
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