
GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatii etajul 2,bl.C  a  Academiei de Studii Economice din Moldova
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Data completării 24/07/2019

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor  dura 90 zile  calendaristice

Denumirea lucrarilor

Lucrari de demontare si pregatire

Lucrari generale de constructie

zile

Lucrari de electricitate, ret. de cabluri 

Lucrari diverse

Denumirea lucrarilor

Lucrari de electricitate, ret. de cabluri

Lucrari diverse

Lucrari generale de constructie



Semnat: ________________________________________
Nume:    Gerghisan Constantin

Funcţia în cadrul firmei:          director
Denumirea firmei şi sigiliu:         SRL HIPERTEH
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