CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr. 33-CA/20
privind achizitia prin Licitatie Deschisa

14 august 2020 mun. Chisindu
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizifie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1594131568035 din data 04 august 2020, intre Directia generald locativ-comunali §i amenajare,
cu sediul in mun. Chitinau, str. Mihai Eminescu 33, Tel: 022 24 25 01 Fax: 022 22 01 72,
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601010493, reprezentatd prin dl BURDIUMOV
lon. sef, in calitate de Beneficiar, pe de o parte si ,,ALEX GARDEN” S.R.L., cu sediul in
mun.Chisindu, str.Mircea cel Batrin 44/1, ap48, telefon: 069234513, e-mail:
sales@alexgarden.md, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1012600006895, reprezentata
prin d] CIOBANU Alexandru, administrtaor, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile de instalare a sistemului de irigare
automatizata in scuarul din str.Miron Costin, Cod CPV: 45200000-9, in conformitate cu
prevederile devizului de cheltuieli anexat si a normativelor, standardelor §i prescripgiilor tehnice
in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executiec a lucrarilor contractate este de 60 zile calendaristice din momentul
inregistrarii contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului
ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execufie poate fi prelungiti dacd constrangerea activitafii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execuie a normelor si
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reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrarilor sau a unor pér(i ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in
mod corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sant indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepiie.
in cazul in care se constatd ci sAnt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie
va constata realizarea lucririlor in conformitate cu Adocumentatia de executie, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

Valoarea lucrdrilor de reparaie ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
1 799 253,94 MDL (un milion sapte sute nouazeci si noud mii doua sute cincizeci §i trei
lei 94 bani), inclusiv TVA.

Achitarile vor fi efectuate astfel: in avans 10% in termen de 5 zile din momentul inregistrarii
contractului, iar 90% in termen de 5 zile de la prezentarea facturilor si proceselor verbale de
receptie finala.

Plata facturii finale se va face timp de 15 zile dupd verificarea §i acceptarea situaiiei de plata
definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pand cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de recepiie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Garanfia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cAnd urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
jorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta
domeniul achizigiilor publice ce reglementeaza modalitdtile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6.1.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in
termenele stabilite si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare
si prezentului contract.
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Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate §i lucrdirile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s3 comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este considerati ca ficand obiectul unei
subcontractiri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
execufic si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligafia de a conduce execuia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfigoara activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se péstreazi la santier, iar
c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum §i de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a
convenit altfel.
Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecti si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupid acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare execufiei lucrdrilor, corelate cu graficul de
executie a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executie.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care si con{ind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard plati, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executie.
Antreprenorul general va executa gi va Intrefine toate lucrérile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier s1 pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obfind
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de buni executie a
contractului, in cuantum de 3.0% din valoarea contractului atribuit.
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Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii
9e acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atita timp cat el nu gi-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

Beneficiarul trebuie sé restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tarziu
la expirarea duratei de buna executie, daca acesta nu a inaintat pina la acea datd pretentii
asupra ei. Atata timp insa cat pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitdile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrérile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncs, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitic desenele §i
documentatia de executie pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca
prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de gantier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
execufia lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considerd ca dispoziiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereazd cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatic si limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligagiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze §i 54 pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.

Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotdritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitafile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sé stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzator fatd de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obligatiunilor legale si
profesionale.

Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizafiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrérilor in
cauza.

7.23. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispun in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sant calitativ necorespunzdtoare:
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;



indepiirtarea sau refacerea oricarei lucrari sau par{i de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

7.24. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor luc rari, punand
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

7.25. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreasca executia lucrarilor in
zona respectivi si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
‘competente acest fapt.

7.26. In timpul desfisuriirii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina caile de
acces libere, si retragé utilajele, si indepéarteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrérile provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele §i aprobarile si
sii pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general va indeplini toate formalitafile necesare angajérii intregii forfe de
munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislagiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sa
examineze §i sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Beneficiarului
s1 va reface aceasta parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd ca lucririle
au fost de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sa pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;
b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

un
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acordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pani la limita
amplasamennﬂm santierului.
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proporfional de cétre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fira
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a
¢xista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare i se presupune ¢i ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupa 7 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator i primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garanfie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle prevdzute la pet. 2.1 al prezentului contract este de 3
(trei) ani.

Perioada de garanfie curge de la data receptiei finale si pand la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucriri suplimentare.

11. Raspunderea Pirtilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanclor fizice §i juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacad
Antreprenorul general l-a instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrérii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramane
raspunzdtor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitic impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar, El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si sa indeparteze zapada si gheata.



11.6. Daca nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotér@n ale autoritifilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacs pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sant imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daca intarzierea in execuia lucrérilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parfi penaliziri gi/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din
valoarea lucrarilor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operanta in
momentul in care partea inculpd a intrat in intirziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institutic publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a
fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd
unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii
sau are o ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzétoare de pe santier
sau nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in secris partii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de bund executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea



prevederilor legale.
13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua recepiia cantitativa i
calitativa a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului,

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat si semnat;
¢) oferta, formularul de oferté si anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specificafiile tehnice);
e) listele cu cantitafi de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate,
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
eneral.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor pari.
14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pina la finalizarea lucrarilor si efectuarea platilor
integrale, aferente acestora.

15.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

+BENEFICIAR”: ~ANTREPRENOR”:
Adros! Mun.Chisiflﬁu, Adresa: MD-2_075, mun.?h}sinéu

str. M. Eminescu, 33 str.Mircea cel Batrin 44/1, ap.48
Tel./Fax: 022225 461/220172 Tel/Fax: 06923451

i . Denumirea BC "VICTORIABANK™” S.A.,

géc::::l:me ® MF- Trezoreria de stat Bincii: Sucursala nr. 14, Chiginadu
Cod bancar; TREZMD2X Cod IBAN: MD67V1000000000222491414
Cod IBAN: Cod bancar:
Cod fiscal: 1007601010493 Cod fiscal: 1012600006895

16. Semnaturile Partilor

»BENEFICIAR”:

+ ANTREPRENOR":
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Obiectivul _,, Lucrari de instalare a sistemului de irigare automatizata in scuarul din
str. Miron Costin”’
esie executat in cadrul contractului nr. 33-CA4/20 din 14.08.2020. incheiate SRI S LEX
GARDEN" si Directia generala locativ comunala si amenajare pentru lucrarile de
instalare.

I. Comisia de receptie si-a desfasurat activiatea in intervalul 16.12.2020
fiind formata din:

lon Burdiumov — sef al DGLCA - beneficiar

Vasile Efros  — sef al Directiei amenajare si mediu a DGLCA _- membru al comisiei

Aurelia Istrati — sef al Serviciului Spatii Verzi si zone de agrement a DGLCA -

membru al comisiei

2. Au mai participat la recepie :
Ciobanu Alexandru administrator ALEX GARDEN SRL

3. Comisia de recepfie finald, in urma examindrii §i analizei lucrarilor efectuate si a
documentelor cuprinse, a constatat urmatoarele:

) lucrarile au fost executate si reptionate conform Proceselor Verbale.

) lucrarile au fost complect terminate la data de 02.12.2020.

) instructiunile de exploatare §i urmarire a comportdrii in timp a obiectului sint in posesia
utilizatorului;

4) valoarea lucrarii este / 795 321,87 lei,

4.  In baza constatarilor facute, Comisia de receptie finald propune :

» Lucrarile de instalare a sistemului de irigare automatizata in scuarul din str.
Miron Costin”

SPRE RECEPTIE FINALA

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facutd prin: indeplinirea sarcinilor

6. Comisia de receptie finald recomanda urmatoarele :
Obiectivul _,,Lucrarile de_instalare a_sistemului_de irigare automatizata_in
scuarul din str. Miron Costin”
SE_RECEPTIONEAZA




':? Vasile Efros

* Aurelia Istrati




B A PROCES-VERBAL
- DERECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.1/12 din 4 decembrie 2020

privind lucrarea de instalare a sistemului de irigare automatizata executats |
obiectivul ,, Lucrari de instalare a sistemului de irigare automatizata in scuarul
din str. Miron Costin”

in cadrul contractului nr.33-CA4/20 din 14.08.2020. incheiat intre SRL . ALEX

GARDEN" si Directia generala locativ comunala si amenajare pentru lucririle de
instalare.

1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 4 decembrie fiind
formata din:

Presedinte: fon Burdiumov — sef al DGLCA

Membri:  Vasile Efros  — sef al Directiei amenajare si mediu a DGLCA;

Aurelia Istrati — sef al Serviciului Spatii Verzi si zone de agrement
a DGLCA

Au mai participat la receptie: _Ciobanu Alexandru — administrator ALEX
GARDEN SRL

(numele prenumele calitatea)

2. Constatdrile comisiei de receptie:

a) din documentatia initiala si caietul de sarcini au lipsit sau sint incomplete

piesele cuprinse in lista Deviz local (excluse);

b) deasemenea lucrarile si piesele cuprinse in lista Proces Verbal (incluse) au
fost executate;

3. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune_obiectivul sus
mentionat spre recepfie la terminarea lucrarilor.

Comisia de receptie motiveaza propunerea ficutd prin urmatoarele:

lucrarile de instalare a sistemului s-au efectuat in complect conform
caietului de sarcini si normelor in

vigoare.

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

a_receptiona lucrarea_de instalare a sistemului de irigare automatizata in
scuarul din str. Miron Costin

6. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Sistemul automatizat de irigare a fost efectuat in scuarul din str.M.Costin.

7. Prezentul proces-verbal, continind [/ fila, a fost incheiat astazi 4
decembrie 2020 1in 6 exemplare.



JINVESTITORUL.:

4 decembrie 2020
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