












Anexa nr. 12 

 

Proces-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor 

 

nr.01 din data 18.12.2024 _ localitatea s. Butuceni com. Trebujeni rn. Orhei  

 

Cu privire la lucrările de amenajare,  executate la obiectivul Amenajarea accesului și 

securității pentru vizitatori (inclusiv persoanelor cu nevoi speciale), executată în cadrul 

proiectului  Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul 

Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi,                  având categoria de importanță  

normală, categoria C, care corespunde clasei de consecințe CC2, 

fiind finanțate din contul mijloacelor FNDRL aprobat spre finanțare în  Documentul Unic de 

Program pentru anii 2022-2024, prin Hotărârea de Guvern nr.23/2022, în cadrul contractului de 

antrepriză nr.27/6 din 21 octombrie 2022, încheiat între părți: 

  

antreprenor asociația SC Restaco SRL (asociat lider) cu sediul în comuna Moara, nr.7 județul 

Suceava, România, înmatriculată la Registrul Comerțului din județul Suceava sub 

nr.J33/713/08.07.1991, cod unic de înregistrare RO724917, reprezentată pe teritoriul Republicii 

Moldova prin Reprezentanța SC Restaco SRL, cu sediul în or. Căușeni str. Meșterul Radu nr.1, 

autentificată prin cod unic de înregistrare 1017608000539 și PRO EX 2005 SRL (asociat) cu 

sediul în Târgul Mureș, str. Memorandumului, județul Mureș, România, cod unic de înregistrare 

RO18203784, și subantreprenor  SC ”PROEX Construct” SRL cod fiscal 1021600051361 cu sediu 

or. Chișinău str. Miron Costin 13/2 of.10 . 

- Co-investitor Agenția de Dezvoltare Regională Centru cu sediul în or. Ialoveni str. Alexandru 

cel Bun nr.33 , 

-  Beneficiar I.P. Rezervația Cultural Naturală ”Orheiul Vechi” cu sediul în rn. Orhei com. 

Trebujeni s. Butuceni.  

 

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire  

nr.8 din 15.11.2022  eliberată de Primăria comunei Trebujeni, cu valabilitate 36 luni din 

momentul începerii lucrărilor de construcție. 

 

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada de la 18.12.2024 până la 

aplicarea ultimei semnături, fiind formată din:  

Președintele Comisiei: 

 -Ion Ceban – Director general, IP Rezervația Cultural – Naturală „Orheiul Vechi”  

Secretarul comisiei. 
- Valeriu Cotorobai – diriginte de șantier SC „Valor Construct” SRL  

Membrii Comisiei: 

-Oleg Secrieru – Șef secția MIP, ADR Centru 

-Constantin Andrușceac – Arhitect-șef, IP Rezervația Cultural – Naturală „Orheiul Vechi”  

-Ghenadie Pârcălab - Director General interimar AIRM 

-Eduard Robu – diriginte de șantier 

-Constantin Curdoglo – responsabil tehnic 

-Vladimir Mițco – responsabil tehnic 

 

3. La recepție au mai participat: 

a) executantul: 

    Cozmin Bradu – Administrator SC ”Restaco” SRL  

    Pavel Plămădeală – antreprenor general PRO EX 2005 SRL 

              

b) proiectantul:  

     Andrieș Arhstudio SRL , director Mihail Andrieș. 

 



 

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.  

 

Obiectul cu numărul cadastral 6472000.102, (nr. cadastral curent, actualizat la 09.02.2024 - 

6472113.954), adresa poștală MD -3552,. Raionul Orhei, comuna Trebujeni extravilan, destinația 

teren amenajat, compus din următoarele construcții - acces pietonal pavat cu piatră naturală, 

suprafața la sol – 1920,00 m2,  conform raportului de verificare, anexat la prezentul proces-verbal. 

 

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor 

din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat 

următoarele: 

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1; 

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 09.11. 2024; 

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2; 

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3; 

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au 

fost sau nu transmise proprietarului; 

g) valoarea obiectivului este de 4 242 597,10 lei, conform listei-anexă nr. 5. 

 

6.Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează: 

 

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Amenajarea accesului și securității 

pentru vizitatori, inclusiv persoanele cu nevoi speciale. 

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: cartea tehnică . 

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Avizul proiectantului, Act de 

inspectare  pompieri nr. 10/126/0088 din 27.12.2024, Proces-verbal Centrul de Sănătate Publică 

Orhei Nr. 16 din 11.09.2024. Act de inspectare Nr. 030850 din 18.09.2024 Inspectoratul pentru 

protecția mediului 

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea 

comportării în exploatare a construcției , Procesul-verbal de predare-primire a instalațiilor.  

 

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  

recepționarea lucrărilor de amenajare a accesului și securității pentru vizitatori, (inclusiv 

persoanelor cu nevoi speciale), executate de antreprenorul general Restaco SRL România 

Suceava, SC Pro EX 2005 SRL România Târgu Mureș și subantreprenor PROEX Construct SRL 

 

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: 

 Lucrările au fost îndeplinite conform documentației de proiect și cerințelor stabilite în caietul 

de sarcini, asigurând cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor: 

– Cerința 1 – Integritatea structurală a construcțiilor; 

– Cerința 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor; 

– Cerința 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative 

asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții; 

– Cerința 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor 

corporale, determinate de construcții; 

– Cerința 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor; 

– Cerința 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor; 

– Cerința 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții; 

– Cerința 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile. 

 

 

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepționarea lucrărilor de amenajare a 

accesului și securității pentru vizitatori, inclusiv persoanele cu nevoi speciale, executate de 

antreprenorul general SC Restaco SRL România Suceava, SC Pro EX 2005 SRL România Târgu 

Mureș și subantreprenor PROEX Construct SRL, executate în baza proiectului tehnic de execuție, 

elaborat de Andrieș Arhstudio SRL. 

 



10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la 

prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabila a 

acestuia.(1)    
___________ 
(1) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, 

cât și pe concluzia anexată. 

 

11. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 5  anexe numerotate, a fost încheiat cu un 

număr total de 9  

file, în 5 exemplare. 

 

 

Comisia de recepție: 

 

Președintele Comisiei:    Ion Ceban                  ___________________ 

                                (nume, prenume)                                 (semnătură) 

 

Secretarul comisiei:      Valeriu Cotorobai                            ___________________ 

                               (nume, prenume)                                 (semnătură) 

 

Membrii Comisiei: 

 

Oleg Secrieru Constantin Andrușceac  

Seria 2022  Numărul 0899 Valabil 12.10.2027 

 

 

 

 

 

Ghenadie Pârcălab Eduard Robu 

Seria 2021-DȘ Numărul 1333 Valabil 09.04.2026 

 

 

 

 

Constantin Curdoglo  

Seria 2024-DȘ Numărul 2064 Valabil 07.06.2029 

Vladimir Mițco 

Seria 2023-RT Numărul 1269 Valabil 31.03.2028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentantul INST(2)     _________________________             ___________________ 

                                (nume, prenume)                                    (semnătură) 

 

 

Șef/șef adjunct al INST(2) _________________________             ___________________ 

                                               (nume, prenume)                                         (semnătură) 

___________ 
(2) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023.  
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12. Lucrarea Amenajarea accesului și securității pentru vizitatori, inclusiv persoanele cu nevoi 

speciale, executată în baza contractului de antrepriză nr. 27/6 din 21 octombrie 2022, încheiat între 

asociația SC Restaco SRL și PRO EX 2005 SRL și Agenția de Dezvoltare Regională Centru și I.P. 

Rezervația Cultural Naturală ”Orheiul Vechi”, în cadrul proiectului Consolidarea, conservarea și 

dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi” este: 

 

 

TRANSMISĂ PRIMITĂ 

 

EXECUTANTUL: 

SC Restaco SRL, România Suceava 

Director general, 

Cozmin BRADU 

 

CO-INVESTITOR: 

Agenția de Dezvoltare Regională Centru 

Director 

Ion PÎNZARI 

 

 

 

 

SC PRO EX 2005 SRL, România, Târgu Mureș 

Director general 

Pavel PLĂMĂDIALĂ 

 

 

 

 

PROEX Construct SRL 

Director / Diriginte de șantier 

Eduard ROBU 

 

 

 

BENEFICIAR 

I.P. Rezervația CulturalNaturală ”Orhei Vechi” 

Director general 

Ion CEBAN  
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Anexa nr.1 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.01din 18.12.2024 

 

 

 

Lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei. 

 

 

 

 

1. Lucrările de construcție au fost recepționate conform documentației  de proiect pentru 

realizarea lucrărilor de amenajare a căilor de acces pentru vizitatori, (inclusiv pentru 

persoanele cu nevoi speciale), către obiectivele turistice amplasate pe promontoriul Butuceni, 

elaborată de Andrieș Arhstudio SRL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr.2 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.01din 18.12.2024 

 

 

 

 

 

Observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista . 
 

 

 

 

1. Nu sunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr.3 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.01din 18.12.2024 

 

 

 

 

 

Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă. 
 

 

 

1. Documentația de proiect pentru realizarea lucrărilor de amenajare a căilor de acces 

pentru vizitatori,(inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale), către obiectivele turistice 

amplasate pe promontoriul Butuceni, elaborată de Andrieș Arhstudio SRL cuprinde 

piese desenate și cuantificări valorice (documentație de deviz). În urma verificării de către 

comisie a documentației de proiect, obiecțiile înaintate au fost înlăturate de către autorul 

proiectului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr.4 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.01 din 18.12.2024 

 

 

 

Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului. 

____________________________________________________________________________

_______ 

 

 

1. Conform manualului de utilizare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr.5 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.01 din 18.12.2024 

 

 

Valoarea obiectivului conform listei. 

_____________________________________________________________________ 

  

 

 

Lista:  
 

 

 

Denumirea lucrărilor Valoarea lucrărilor, lei. 

 

Amenajarea căilor de acces pentru 

vizitatori  

4 242 597,10 

 

Total   

4 242 597,10 

 

 

 
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr. 12 

 

Proces-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor 

 

nr.02 din data 18.12.2024 _ localitatea s. Butuceni com. Trebujeni rn. Orhei  

 

Cu privire la lucrările de amenajarea accesului și securității pentru vizitatori,  executate la 

obiectivul  Conservarea și amenajarea accesului către situl Baia Medievală nr. 2, executată în 

cadrul proiectului  Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul 

Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi, având categoria de importanță  normală, 

categoria C, care corespunde clasei de consecințe CC2, fiind finanțate din contul mijloacelor 

FNDRL aprobat spre finanțare în  Documentul Unic de Program pentru anii 2022-2024, prin 

Hotărârea de Guvern nr.23/2022, în cadrul contractului de antrepriză nr.27/6 din 21 octombrie 

2022, încheiat între părți: 

 antreprenor asociația SC Restaco SRL (asociat lider) cu sediul în comuna Moara, nr.7 județul 

Suceava, România, înmatriculată la Registrul Comerțului din județul Suceava sub 

nr.J33/713/08.07.1991, cod unic de înregistrare RO724917, reprezentată pe teritoriul Republicii 

Moldova prin Reprezentanța SC Restaco SRL, cu sediul în or. Căușeni str. Meșterul Radu nr.1, 

autentificată prin cod unic de înregistrare 1017608000539 și PRO EX 2005 SRL (asociat) cu 

sediul în Târgul Mureș, str. Memorandumului, județul Mureș, România, cod unic de înregistrare 

RO18203784, și subantreprenor  SC ”PROEX Construct” SRL cod fiscal 1021600051361 cu sediu 

or. Chișinău str. Miron Costin 13/2 of.10 . 

- Co-investitor Agenția de Dezvoltare Regională Centru cu sediul în or. Ialoveni str. Alexandru 

cel Bun nr.33 , 

- Beneficiar I.P. Rezervația Cultural Naturală ”Orheiul Vechi” cu sediul în rn. Orhei com. 

Trebujeni s. Butuceni.  
 

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr.7 din 

15.11.2022,  eliberată de Primăria comunei Trebujeni, cu valabilitate 36 luni din momentul 

începerii lucrărilor de construcție. 

 

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada de la 18.12.2024 până la aplicarea 

ultimei semnături, fiind formată din:  

Președintele Comisiei: 

 -Ion Ceban – Director general, IP Rezervația Cultural – Naturală „Orheiul Vechi”  

Secretarul comisiei. 
- Valeriu Cotorobai – diriginte de șantier SC „Valor Construct” SRL  

Membrii Comisiei: 

-Oleg Secrieru – Șef secția MIP, ADR Centru 

-Constantin Andrușceac – Arhitect-șef, IP Rezervația Cultural – Naturală „Orheiul Vechi” 

-Ghenadie Pârcălab - Director General interimar AIRM 

-Eduard Robu – diriginte de șantier 

-Constantin Curdoglo – responsabil tehnic 

-Vladimir Mițco – responsabil tehnic 

 

3. La recepție au mai participat: 

a) executantul: 

    Cozmin Bradu – Administrator SC ”Restaco” SRL  

    Pavel Plămădeală – antreprenor general PRO EX 2005 SRL 

              

b) proiectantul:  

     Andrieș Arhstudio SRL , director Mihail Andrieș. 

 

 



 

 

 

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.  

 

Obiectul cu numărul cadastral 6472113.957.01, adresa poștală MD. Raionul Orhei, com Trebujeni, 

extravilan, destinația Construcție de cult, compus din următoarele construcții - pereți zidiți din 

piatră spartă, suprafața la sol - 883,0m2, accesul pietonal, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, 

executat prin pavare cu piatră dură spartă, parcarea auto cu suprafața de 150 m2, platforma 

belvedere, unde se deschide întreaga panoramă a sitului, executată tot prin pavare cu piatră dură 

spartă constituie 65 m2,  conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat 

la prezentul proces-verbal. 

 

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor 

din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat 

următoarele: 

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1; 

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 09.11. 2024; 

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2; 

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3; 

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au 

fost sau nu transmise proprietarului; 

g) valoarea obiectivului este de 2 427 253,10  lei, conform listei-anexă nr. 5. 

 

6.Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează: 

 

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Conservarea și amenajarea accesului 

către situl Baia Medievală nr. 2,  

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: cartea tehnică . 

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Avizul proiectantului, Act de 

inspectare  pompieri nr. 10/126/0088 din 27.12.2024 , Proces-verbal Centrul de Sănătate Publică 

Orhei Nr. 21 din 09.12.2024. Act de inspectare Nr. 033453 din 06.12.2024, Inspectoratul pentru 

protecția mediului 

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea 

comportării în exploatare a construcției , Procesul-verbal de predare-primire a instalațiilor.  

 

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  

recepționarea lucrărilor de conservare și amenajare a accesului către situl Baia Medievală nr. 2, 

executată la obiectul Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul 

Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi”, executate de antreprenorul general SC Restaco 

SRL România Suceava, SC Pro EX 2005 SRL România Târgu Mureș și subantreprenor PROEX 

Construct SRL. 

 

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: 

 Lucrările au fost îndeplinite conform documentației de proiect și cerințelor stabilite în caietul 

de sarcini, asigurând cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor: 

– Cerința 1 – Integritatea structurală a construcțiilor; 

– Cerința 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor; 

– Cerința 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative 

asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții; 

–  Cerința 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor 

corporale, determinate de construcții; 

– Cerința 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor; 

– Cerința 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor; 

– Cerința 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții; 

– Cerința 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile. 

 



 

 

 

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepționarea lucrărilor de conservare și 

amenajare a accesului către situl Baia Medievală nr. 2, executate la obiectul Consolidarea, 

conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural – Naturale 

”Orheiul Vechi”, executate de antreprenorul general SC Restaco SRL România Suceava, SC Pro 

EX 2005 SRL România Târgu Mureș și subantreprenor PROEX Construct SRL, executate în baza 

proiectului tehnic de execuție, elaborat de Andrieș Arhstudio SRL. 

 

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la 

prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabila a 

acestuia.(1)    
___________ 
(1) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, 

cât și pe concluzia anexată. 

 

11. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 5  anexe numerotate, a fost încheiat cu un 

număr total de 9 file, în 5 exemplare. 

 

 

Comisia de recepție: 

 

Președintele Comisiei:    Ion Ceban                  ___________________ 

                                (nume, prenume)                                 (semnătură) 

 

Secretarul comisiei:      Valeriu Cotorobai                            ___________________ 

                               (nume, prenume)                                 (semnătură) 

 

Membrii Comisiei: 

 

Oleg Secrieru Constantin Andrușceac  

Seria 2022  Numărul 0899 Valabil 12.10.2027 

 

 

 

 

 

Ghenadie Pârcălab Eduard Robu 

Seria 2021-DȘ Numărul 1333 Valabil 09.04.2026 

 

 

 

 

Constantin Curdoglo  

Seria 2024-DȘ Numărul 2064 Valabil 07.06.2029 

Vladimir Mițco 

Seria 2023-RT Numărul 1269 Valabil 31.03.2028 
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Reprezentantul INST(2)     _________________________             ___________________ 

                                (nume, prenume)                                    (semnătură) 

 

 

Șef/șef adjunct al INST(2) _________________________             ___________________ 

                                               (nume, prenume)                                         (semnătură) 

___________ 
(2) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023.  

 

12. Lucrarea  de conservare și amenajare a accesului către situl Baia Medievală nr. 2, executată în baza 

contractului de antrepriză nr. 27/6 din 21 octombrie 2022, încheiat între asociația SC Restaco SRL și PRO 

EX 2005 SRL și Agenția de Dezvoltare Regională Centru și I.P. Rezervația Cultural Naturală ”Orheiul 

Vechi”, în cadrul proiectului Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul 

Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi”, este: 

 

 

TRANSMISĂ PRIMITĂ 

 

EXECUTANTUL: 

SC Restaco SRL, România Suceava 

Director general, 

Cozmin BRADU 

 

CO-INVESTITOR: 

Agenția de Dezvoltare Regională Centru 

Director 

Ion PÎNZARI 

 

 

 

 

SC PRO EX 2005 SRL, România, Târgu Mureș 

Director general 

Pavel PLĂMĂDIALĂ 

 

 

 

 

PROEX Construct SRL 

Director / Diriginte de șantier 

Eduard ROBU 

 

 

 

BENEFICIAR 

I.P. Rezervația Cultural Naturală ”Orhei Vechi” 

Director general 

Ion CEBAN  
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Anexa nr.1 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.02din 18.12.2024 

 

 

 

Lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei. 

 

 

 

 

1. Lucrările de construcție au fost recepționate conform documentației  de proiect pentru 

realizarea lucrărilor de conservare și amenajare a accesului către situl Baia Medievală nr. 2, 

executată la obiectul Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din 

cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi”, elaborată de Andrieș Arhstudio 

SRL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Ceban Ion
Date: 2025.06.13 14:36:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Cotorobai Valeriu
Date: 2025.06.14 07:53:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



2 

 

 

 

Anexa nr.2 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.02din 18.12.2024 

 

 

 

 

 

Observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista . 
 

 

 

 

1. Nu sunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr.3 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.02din 18.12.2024 

 

 

 

 

 

Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă. 
 

 

 

1. Documentația de proiect pentru realizarea lucrărilor de Conservarea și amenajarea 

accesului către situl Baia Medievală nr. 2, executată la obiectul Consolidarea, 

conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural – 

Naturale ”Orheiul Vechi”, elaborată de Andrieș Arhstudio SRL, cuprinde piese desenate 

și cuantificări valorice (documentație de deviz). În urma verificării de către comisie a 

documentației de proiect, obiecțiile înaintate au fost înlăturate de către autorul proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr.4 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.02 din 18.12.2024 

 

 

 

Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

1. Conform manualului de utilizare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr.5 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.02 din 18.12.2024 

 

 

Valoarea obiectivului conform listei. 

_____________________________________________________________________ 

  

 

 

Lista:  
 

 

 

Denumirea lucrărilor Valoarea lucrărilor, lei. 

 

Baia medievală nr. 2 Amenajarea 

teritoriului  

2 427 253,10 

 

Total   

2 427 253,10 

 

 

 
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr. 12 

 

Proces-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor 

 

nr.03 din data 18.12.2024 _ localitatea s. Butuceni com. Trebujeni rn. Orhei  

 

Cu privire la lucrările de amenajarea accesului și securității pentru vizitatori,   

executate la obiectivul  Reconstrucția unei porțiuni a sistemului de fortificare cu săli de  

expoziție,  executată în cadrul proiectului  Consolidarea, conservarea și dezvoltarea 

infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi, având 

categoria de importanță  normală, categoria C, care corespunde clasei de consecințe CC2, fiind 

finanțate din contul mijloacelor FNDRL aprobat spre finanțare în  Documentul Unic de Program 

pentru anii 2022-2024, prin Hotărârea de Guvern nr.23/2022, în cadrul contractului de antrepriză 

nr.27/6 din 21 octombrie 2022, încheiat între părți: 

 antreprenor asociația SC Restaco SRL (asociat lider) cu sediul în comuna Moara, nr.7 județul 

Suceava, România, înmatriculată la Registrul Comerțului din județul Suceava sub 

nr.J33/713/08.07.1991, cod unic de înregistrare RO724917, reprezentată pe teritoriul Republicii 

Moldova prin Reprezentanța SC Restaco SRL, cu sediul în or. Căușeni str. Meșterul Radu nr.1, 

autentificată prin cod unic de înregistrare 1017608000539 și PRO EX 2005 SRL (asociat) cu 

sediul în Târgul Mureș, str. Memorandumului, județul Mureș, România, cod unic de înregistrare 

RO18203784, și subantreprenor  SC ”PROEX Construct” SRL cod fiscal 1021600051361 cu sediu 

or. Chișinău str. Miron Costin 13/2 of.10 . 

- Co-investitor Agenția de Dezvoltare Regională Centru cu sediul în or. Ialoveni str. Alexandru 

cel Bun nr.33 , 

- Beneficiar I.P. Rezervația Cultural Naturală ”Orheiul Vechi” cu sediul în rn. Orhei com. 

Trebujeni s. Butuceni. 

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire  

nr.6  din 15.11.2022  eliberată de Primăria comunei Trebujeni, cu valabilitate 36 luni din 

momentul începerii lucrărilor de construcție. 

 

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada de la 18.12.2024 până la aplicarea 

ultimei semnături, fiind formată din:  

Președintele Comisiei: 

 -Ion Ceban – Director general, IP Rezervația Cultural – Naturală „Orheiul Vechi”  

Secretarul comisiei. 
- Valeriu Cotorobai – diriginte de șantier SC „Valor Construct” SRL  

Membrii Comisiei: 

-Oleg Secrieru – Șef secția MIP, ADR Centru 

-Constantin Andrușceac – Arhitect-șef, IP Rezervația Cultural – Naturală „Orheiul Vechi” 

-Ghenadie Pârcălab-Director General interimar AIRM 

-Eduard Robu – dirigintele de șantier 

-Constantin Curdoglo – responsabil tehnic 

-Vladimir Mițco – responsabil tehnic 

 

3. La recepție au mai participat: 

a) executantul: 

    Cozmin Bradu – Administrator SC ”Restaco” SRL  

    Pavel Plămădeală – antreprenor general PRO EX 2005 SRL 

              

b) proiectantul:  

     Andrieș Arhstudio SRL , director Mihail Andrieș. 

 

 

 



4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.  

 

Obiectul cu numărul cadastral 6472113.957.03, adresa poștală MD. Raionul Orhei, com.Trebujeni 

extravilan, destinația Construcție de cultură și agrement, compus din următoarele construcții -

subsol 1, suprafața la sol -  187,4 m2,  conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului 

imobil, anexat la prezentul proces-verbal. 

 

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor 

din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat 

următoarele: 

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1; 

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 09.11. 2024; 

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2; 

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3; 

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au 

fost sau nu transmise proprietarului; 

g) valoarea obiectivului este de 7 766 923,11  lei, conform listei-anexă nr. 5. 

 

6.Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează: 

 

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Reconstrucția unei porțiuni a sistemului 

de fortificare cu săli de expoziție  

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: cartea tehnică . 

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Avizul proiectantului, Act de 

inspectare  pompieri nr. 10/126/0088 din 27.12.2024, Proces-verbal Centrul de Sănătate Publică 

Orhei Nr. 20 din 09.12.2024. Act de inspectare Nr. 033453 din 06.12.2025, Inspectoratul pentru 

protecția mediului 

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea 

comportării în exploatare a construcției , Procesul-verbal de predare-primire a instalațiilor.  

 

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  

recepționarea lucrărilor Reconstrucția unei porțiuni a sistemului de fortificare cu săli de 

expoziție, executate de antreprenorul general SC Restaco SRL România Suceava, SC Pro EX 2005 

SRL România Târgu Mureș și subantreprenor PROEX Construct SRL. 

 

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: 

 Lucrările au fost îndeplinite conform documentației de proiect și cerințelor stabilite în caietul 

de sarcini, asigurând cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor: 

– Cerința 1 – Integritatea structurală a construcțiilor; 

– Cerința 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor; 

– Cerința 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative 

asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții; 

–  Cerința 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor 

corporale, determinate de construcții; 

– Cerința 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor; 

– Cerința 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor; 

– Cerința 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții; 

– Cerința 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile. 

 

 

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepționarea lucrărilor Reconstrucția unei 

porțiuni a sistemului de fortificare cu săli de expoziție, din cadrul proiectului Consolidarea, 

conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural – Naturale 

”Orheiul Vechi, executate de antreprenorul general Restaco SRL România Suceava, SC Pro EX 

2005 SRL România Târgu Mureș și subantreprenor PROEX Construct SRL, în baza proiectului 

tehnic de execuție, elaborat de Andrieș Arhstudio SRL. 

 



10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la 

prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabila a 

acestuia.(1)    
___________ 
(1) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, 

cât și pe concluzia anexată. 

 

11. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 5  anexe numerotate, cu un număr total de 9  

file, în 5 exemplare. 

 

 

Comisia de recepție: 

 

Președintele Comisiei:    Ion Ceban                  ___________________ 

                                (nume, prenume)                                 (semnătură) 

 

Secretarul comisiei:      Valeriu Cotorobai                            ___________________ 

                               (nume, prenume)                                 (semnătură) 

 

Membrii Comisiei: 

 

Oleg Secrieru Constantin Andrușceac  

Seria 2022  Numărul 0899 Valabil 12.10.2027 

 

 

 

 

 

Ghenadie Pârcălab Eduard Robu 

Seria 2021-DȘ Numărul 1333 Valabil 09.04.2026 

 

 

 

 

Constantin Curdoglo  

Seria 2024-DȘ Numărul 2064 Valabil 07.06.2029 

Vladimir Mițco 

Seria 2023-RT Numărul 1269 Valabil 31.03.2028 

 

 

 

 

 

 

Reprezentantul INST(2)     _________________________             ___________________ 

                                (nume, prenume)                                    (semnătură) 

 

 

Șef/șef adjunct al INST(2) _________________________             ___________________ 

                                               (nume, prenume)                                         (semnătură) 

___________ 
(2) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023.  

 

12. Lucrarea Reconstrucția unei porțiuni a sistemului de fortificare cu săli de expoziție, executată 

în baza contractului de antrepriză nr. 27/6 din 21 octombrie 2022, încheiat între asociația SC Restaco 

SRL și PRO EX 2005 SRL și Agenția de Dezvoltare Regională Centru și I.P. Rezervația Cultural 
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Naturală ”Orheiul Vechi”, în cadrul proiectului Consolidarea, conservarea și dezvoltarea 

infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi”,,este: 

 

 

 

TRANSMISĂ PRIMITĂ 

 

EXECUTANTUL: 

SC Restaco SRL, România Suceava 

Director general, 

Cozmin BRADU 

 

CO-INVESTITOR: 

Agenția de Dezvoltare Regională Centru 

Director 

Ion PÎNZARI 

 

 

 

 

SC PRO EX 2005 SRL, România, Târgu Mureș 

Director general 

Pavel PLĂMĂDIALĂ 

 

 

 

 

PROEX Construct SRL 

Director / Diriginte de șantier 

Eduard ROBU 

 

 

 

BENEFICIAR 

I.P. Rezervația Cultural Naturală ”Orhei Vechi” 

Director general 

Ion CEBAN  
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Anexa nr.1 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.03 din 18.12.2024 

 

 

 

Lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei. 

 

 

 

 

1. Lucrările de construcție au fost recepționate conform documentației  de proiect pentru 

realizarea lucrărilor de Reconstrucția unei porțiuni a sistemului de fortificare cu săli de 

expoziție, executată la obiectul Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii 

turistice din cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi”, elaborată de Andrieș 

Arhstudio SRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr.2 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.03 din 18.12.2024 

 

 

 

 

 

Observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista . 
 

 

 

 

1. Nu sunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr.3 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.03 din 18.12.2024 

 

 

 

 

 

Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă. 
 

 

 

1. Documentația de proiect pentru realizarea lucrărilor de Reconstrucția unei porțiuni a 

sistemului de fortificare cu săli de expoziție, executată la obiectul Consolidarea, conservarea și 

dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi”, 

elaborată de Andrieș Arhstudio SRL cuprinde piese desenate și cuantificări valorice 

(documentație de deviz). În urma verificării de către comisie a documentației de proiect, obiecțiile 

înaintate au fost înlăturate de către autorul proiectului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr.4 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.03 din 18.12.2024 

 

 

 

Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

1. Conform manualului de utilizare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.03 din 18.12.2024 

 

 

Valoarea obiectivului conform listei. 

_____________________________________________________________________ 

  

 

 

Lista:  
 

 

 

Denumirea lucrărilor Valoarea lucrărilor, lei. 

 

Situl arheologic – Valul de apărare nr.2 din 

secolele XV-XVI   

7 766 923,11 

 

Total   

7 766 923,11 

 

 

 
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr. 12 

 

Proces-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor 

 

nr.04 din data 18.12.2024 _ localitatea s. Butuceni com. Trebujeni rn. Orhei  

 

Cu privire la lucrările de Edificare a blocului cu săli de conferință multifuncționale, oficii 

și depozite,  executate la obiectivul Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii 

turistice din cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi, având categoria de 

importanță  normală, categoria C, care corespunde clasei de consecințe CC2, fiind finanțate din 

contul mijloacelor FNDRL aprobat spre finanțare în  Documentul Unic de Program pentru anii 

2022-2024, prin Hotărârea de Guvern nr.23/2022, în cadrul contractului de antrepriză nr.27/6 din 

21 octombrie 2022, încheiat între părți: 

 antreprenor asociația SC Restaco SRL (asociat lider) cu sediul în comuna Moara, nr.7 județul 

Suceava, România, înmatriculată la Registrul Comerțului din județul Suceava sub 

nr.J33/713/08.07.1991, cod unic de înregistrare RO724917, reprezentată pe teritoriul Republicii 

Moldova prin Reprezentanța SC Restaco SRL, cu sediul în or. Căușeni str. Meșterul Radu nr.1, 

autentificată prin cod unic de înregistrare 1017608000539 și PRO EX 2005 SRL (asociat) cu 

sediul în Târgul Mureș, str. Memorandumului, județul Mureș, România, cod unic de înregistrare 

RO18203784, și subantreprenor  SC ”PROEX Construct” SRL cod fiscal 1021600051361 cu sediu 

or. Chișinău str. Miron Costin 13/2 of.10 . 

- Co-investitor Agenția de Dezvoltare Regională Centru cu sediul în or. Ialoveni str. Alexandru 

cel Bun nr.33 , 

- Beneficiar I.P. Rezervația Cultural Naturală ”Orheiul Vechi” cu sediul în rn. Orhei com. 

Trebujeni s. Butuceni.  
 

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr.9  din 

15.11.2022  eliberată de Primăria comunei Trebujeni, cu valabilitate 36 luni din momentul 

începerii lucrărilor de construcție. 

 

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada de la 18.12.2024 până la 

aplicarea ultimei semnături, fiind formată din:  

Președintele Comisiei: 

 -Ion Ceban – Director general, IP, Rezervația Cultural – Naturală „Orheiul Vechi”  

Secretarul comisiei. 
- Valeriu Cotorobai – diriginte de șantier SC „Valor Construct” SRL  

Membrii Comisiei: 

-Oleg Secrieru – Șef secția MIP, ADR Centru 

-Constantin Andrușceac – Arhitect-șef, IP Rezervația Cultural – Naturală „Orheiul Vechi” 

-Ghenadie Pârcălab-Director General AIRM 

-Eduard Robu – dirigintele de șantier 

-Constantin Curdoglo – responsabil tehnic 

-Vladimir Mițco – responsabil tehnic 

 

3. La recepție au mai participat: 

a) executantul: 

    Cozmin Bradu – Administrator SC ”Restaco” SRL  

    Pavel Plămădeală – antreprenor general PRO EX 2005 SRL 

              

b) proiectantul:  

     Andrieș Arhstudio SRL , director Mihail Andrieș. 

 

 

 



4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.  

 

Obiectul cu numărul cadastral 6472113.102.08, adresa poștală MD. Raionul Orhei, com. 

Trebujeni, sat. Butuceni, destinația Clădire administrativă, compus din următoarele construcții  - 

demisol, parter, suprafața la sol – 388,6 m2,  conform certificatului despre rezultatele inspectării 

bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal. 

 

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor 

din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat 

următoarele: 

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1; 

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 09.11. 2024; 

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2; 

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3; 

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au 

fost sau nu transmise proprietarului; 

g) valoarea obiectivului este de 14 975 355,63  lei, conform listei-anexă nr. 5. 

 

6.Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează: 

 

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Edificarea blocului cu săli de conferință 

multifuncționale, oficii și depozite. 

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: cartea tehnică . 

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Avizul proiectantului, Act de 

inspectare  pompieri nr. 10/126/0088 din 27.12.2024, Proces-verbal Centrul de Sănătate Publică 

Orhei Nr. 17 din 11.09.2024. Act de inspectare Nr. 030850 din  18.09.2024, Inspectoratul pentru 

protecția mediului 

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării 

în exploatare a construcției , Procesul-verbal de predare-primire a instalațiilor.  

 

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  

recepționarea lucrărilor de edificarea blocului cu săli de conferință multifuncționale, oficii 

și depozite, din cadrul proiectului Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii 

turistice din cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi” executate de antreprenorul 

general Restaco SRL România Suceava, SC Pro EX 2005 SRL România Târgu Mureș și 

subantreprenor PROEX Construct SRL 

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: 

 Lucrările au fost îndeplinite conform documentației de proiect și cerințelor stabilite în caietul 

de sarcini, asigurând cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor: 

– Cerința 1 – Integritatea structurală a construcțiilor; 

– Cerința 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor; 

– Cerința 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative 

asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții; 

–  Cerința 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor 

corporale, determinate de construcții; 

– Cerința 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor; 

– Cerința 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor; 

– Cerința 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții; 

– Cerința 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile. 

 

 

1. 9. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepționarea lucrărilor de edificarea 

blocului cu săli de conferință multifuncționale, oficii și depozite, executată la obiectul 

Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural 

– Naturale ”Orheiul Vechi” executate de antreprenorul general Restaco SRL România Suceava, 

SC Pro EX 2005 SRL România Târgu Mureș și subantreprenor PROEX Construct SRL, executate 

în baza proiectului tehnic de execuție, elaborat de Andrieș Arhstudio SRL. 



 

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la 

prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabila a 

acestuia.(1)    
___________ 
(1) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, 

cât și pe concluzia anexată. 

 

11. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 5  anexe numerotate, a fost încheiat cu un 

număr total de 9  

file, în 5 exemplare. 

 

 

Comisia de recepție: 

 

Președintele Comisiei:    Ion Ceban                  ___________________ 

                                (nume, prenume)                                 (semnătură) 

 

Secretarul comisiei:      Valeriu Cotorobai                            ___________________ 

                               (nume, prenume)                                 (semnătură) 

 

Membrii Comisiei: 

 

Oleg Secrieru Constantin Andrușceac  

Seria 2022  Numărul 0899 Valabil 12.10.2027 

 

 

 

 

 

Ghenadie Pârcălab Eduard Robu 

Seria 2021-DȘ Numărul 1333 Valabil 09.04.2026 

 

 

 

 

Constantin Curdoglo  

Seria 2024-DȘ Numărul 2064 Valabil 07.06.2029 

Vladimir Mițco 

Seria 2023-RT Numărul 1269 Valabil 31.03.2028 

 

 

 

 

 

 

Reprezentantul INST(2)     _________________________             ___________________ 

                                (nume, prenume)                                    (semnătură) 

 

 

Șef/șef adjunct al INST(2) _________________________             ___________________ 

                                               (nume, prenume)                                         (semnătură) 

___________ 
(2) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor 

nr. 434/2023.  
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12. Lucrarea Edificarea blocului cu săli de conferință multifuncționale, oficii și depozite, executată 

la obiectul Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației 

Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi”, în baza contractului de antrepriză nr. 27/6 din 21 octombrie 

2022, încheiat între asociația SC Restaco SRL și PRO EX 2005 SRL și Agenția de Dezvoltare 

Regională Centru și I.P. Rezervația Cultural Naturală ”Orheiul Vechi”, este: 

 

 

TRANSMISĂ PRIMITĂ 

 

EXECUTANTUL: 

SC Restaco SRL, România Suceava 

Director general, 

Cozmin BRADU 

 

CO-INVESTITOR: 

Agenția de Dezvoltare Regională Centru 

Director 

Ion PÎNZARI 

 

 

 

 

SC PRO EX 2005 SRL, România, Târgu Mureș 

Director general 

Pavel PLĂMĂDIALĂ 

 

 

 

 

PROEX Construct SRL 

Director / Diriginte de șantier 

Eduard ROBU 

 

 

 

BENEFICIAR 

I.P. Rezervația Cultural Naturală ”Orhei Vechi” 

Director general 

Ion CEBAN  
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1 

 

 

                                                                                             
Anexa nr.1 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.04 din 18.12.2024 

 

 

 

Lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei. 

 

 

 

 

1. Lucrările de construcție au fost recepționate conform documentației  de proiect pentru 

realizarea lucrărilor de edificarea blocului cu săli de conferință multifuncționale, oficii și 

depozite, executată la obiectul Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii 

turistice din cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi”, elaborată de Andrieș 

Arhstudio SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr.2 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.04 din 18.12.2024 

 

 

 

 

 

Observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista . 
 

 

 

 

1. Nu sunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr.3 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.04 din 18.12.2024 

 

 

 

 

 

Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă. 
 

 

1. Documentația de proiect pentru realizarea lucrărilor de edificarea blocului cu săli de 

conferință multifuncționale, oficii și depozite, executată la obiectul Consolidarea, conservarea 

și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul 

Vechi”,, elaborată de Andrieș Arhstudio SRL cuprinde piese desenate și cuantificări valorice 

(documentație de deviz). În urma verificării de către comisie a documentației de proiect, 

obiecțiile înaintate au fost înlăturate de către autorul proiectului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr.4 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.04 din 18.12.2024 

 

 

 

Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

1. Conform manualului de utilizare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 
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Anexa nr.5 

 la procesul – verbal de  

recepție la terminarea lucrărilor  

nr.03 din 18.12.2024 

 

 

Valoarea obiectivului conform listei. 

_____________________________________________________________________ 

  

 

 

Lista:  
 

 

 

Denumirea lucrărilor Valoarea lucrărilor, lei. 

 

Edificarea unei săli de conferință 

multifuncțională    

14 975 355,63 

 

Total   

14 975 355,63 

 

 

 
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNAT: 

 

Președintele comisiei                                                                                  Ion Ceban  

 

 

 

 

 

Secretarul comisiei                                                                                 Valeriu Cotorobai 

 

 

 

Digitally signed by Ceban Ion
Date: 2025.06.13 14:50:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Cotorobai Valeriu
Date: 2025.06.14 08:07:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ







FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAN000388799

Formular tipizat 
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova

 nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма 

Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
 №  118 от 28 августа 2017 г

    Data eliberării /data livrării      25.03.2024  / 25.03.2024
număr:
номер

data:
дата

    Дата выписки /дата поставки 9. Transportator
    Перевозчик

c.f./ nr.TVA      /
ф.к./ код НДС     

1. Furnizor: 
    Поставщик

PROEX CONSTRUCT S.R.L., SEC.RISCANI Miron Costin nr.13 bl.2 of.10 Cont MD32AG000000022514599681, 
BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437

c.f./ nr.TVA     1021600051361 /
ф.к./ код НДС   0612094   

2. Cumpărător/beneficiar:  
     Покупатель/получатель

Reprezentanta S.C. RESTACO S.R.L., OR.CAUSENI Mesterul Radu nr.1 c.f./ nr.TVA     1017608000539  /
ф.к./ код НДС   4000631   

3. Delegaţie          
    Доверенность

delegatul
делегированный

 data
 дата

seria
серия

număr
номер

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

Contract de subantrepriza nr.02/11-22 din data de 
02.11.2022, Proces Verbal luna martie 2024

5. Punct încărcare
    Пункт погрузки

or. Orhei 6. Punct descărcare
    Пункт разгрузки

or. Orhei s. Butuceni 7. Redirijări
    Переадресовки

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei 

tarifare  al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной 

позиции товара/астива.

10.2
Unitate 

de 
măsură
Единиц

а 
измере

ния

10.3
Cantitatea 

mărfurilor/ac
tivelor, 
volumul 

serviciilor
Количество 
товаров/акти
вов, объем 

услуг

10.4
Preţ unitar 

fără TVA, lei
Цена 

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea totală 

fără TVA, lei
Общая сумма 
без НДС, леев

10.6
Cota 

TVA,%
Ставка 
НДС, %

10.7
Suma totală a 

TVA, lei
Общая сумма 

НДС, леев

10.8
Valoarea 

mărfurilor/activelor
, serviciilor, lei

Стоимость 
товаров/активов, 

услуг, леев

10.9
Altă 

informaţie
Другая 

информация

10.10
Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11
Număr 
locuri
Коли-

чество 
мест

10.12
Masa 

brută, tone
Масса 
брутто, 

тонн

1. Lucrari de constructie executate: Consolidarea, 
conservare și dezvoltarea infrastructurii turistice din 
cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi” 
din s. Butuceni r-ul Orhei

serv 1 1889981.02 1889981,02 20 377996,20 2267977,22

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 1889981,02 X 377996,20 2267977,22 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
                      Отпуск 
разрешил:
                    Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,  подпись

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): 
                      Сдал товары/активы (услуги)
                    

director EDUARD ROBU

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): 

                      Принял товары/активы посредник (перевозчик)
                    

  L.Ş.
                   
   М.П
                   
 

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul 
(transportatorul):: 
                      Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
                    

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

director TATIANA DRAGULEA17. Primit mărfurile/activele (serviciile) 
cumpărătorul/beneficiarul:
       Принял товары/активы (услуги) 
покупатель/получатель

director EDUARD ROBU     Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 25.03.2024

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 25.03.2024

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена 
электронная подпись Покупателя 25.03.2024
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18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 
                                       Время простоя транспортного средства
                              

19. Ruta şi distanţa de transport, km 
                                       Маршрут движения и расстояние перевозки, км
                              

Operaţia
Операция

Ziua, luna, ora, minutele la
День, месяц, час, минуты

Semnătura
Подпись

Sosire
Прибытия

Plecare
Убытия

Staţionare
Простоя

Încărcare
Погрузка

Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
       Вид оплаты

21. Menţiuni

                                    
Отметки
                                  

22. Calculul prestaţiilor de transport
        Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAN000388799



FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAO000948697

Formular tipizat 
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova

 nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма 

Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
 №  118 от 28 августа 2017 г

    Data eliberării /data livrării      31.05.2024  / 31.05.2024
număr:
номер

data:
дата

    Дата выписки /дата поставки 9. Transportator
    Перевозчик

c.f./ nr.TVA      /
ф.к./ код НДС     

1. Furnizor: 
    Поставщик

PROEX CONSTRUCT S.R.L., SEC.RISCANI Miron Costin nr.13 bl.2 of.10 Cont MD32AG000000022514599681, 
BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437

c.f./ nr.TVA     1021600051361 /
ф.к./ код НДС   0612094   

2. Cumpărător/beneficiar:  
     Покупатель/получатель

Reprezentanta S.C. RESTACO S.R.L., OR.CAUSENI Mesterul Radu nr.1 c.f./ nr.TVA     1017608000539  /
ф.к./ код НДС   4000631   

3. Delegaţie          
    Доверенность

delegatul
делегированный

 data
 дата

seria
серия

număr
номер

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

Contract de subantrepriza nr.02/11-22 din data de 
02.11.2022, Proces Verbal luna mai 2024

5. Punct încărcare
    Пункт погрузки

or. Orhei 6. Punct descărcare
    Пункт разгрузки

or. Orhei s. Butuceni 7. Redirijări
    Переадресовки

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei 

tarifare  al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной 

позиции товара/астива.

10.2
Unitate 

de 
măsură
Единиц

а 
измере

ния

10.3
Cantitatea 

mărfurilor/ac
tivelor, 
volumul 

serviciilor
Количество 
товаров/акти
вов, объем 

услуг

10.4
Preţ unitar 

fără TVA, lei
Цена 

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea totală 

fără TVA, lei
Общая сумма 
без НДС, леев

10.6
Cota 

TVA,%
Ставка 
НДС, %

10.7
Suma totală a 

TVA, lei
Общая сумма 

НДС, леев

10.8
Valoarea 

mărfurilor/activelor
, serviciilor, lei

Стоимость 
товаров/активов, 

услуг, леев

10.9
Altă 

informaţie
Другая 

информация

10.10
Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11
Număr 
locuri
Коли-

чество 
мест

10.12
Masa 

brută, tone
Масса 
брутто, 

тонн

1. Lucrari de constructie executate: Consolidarea, 
conservare și dezvoltarea infrastructurii turistice din 
cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi” 
din s. Butuceni r-ul Orhei

serv 1 1550951.89 1550951,89 20 310190,38 1861142,27

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 1550951,89 X 310190,38 1861142,27 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
                      Отпуск 
разрешил:
                    Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,  подпись

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): 
                      Сдал товары/активы (услуги)
                    

contabil TATIANA PELEAVSCHI

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): 

                      Принял товары/активы посредник (перевозчик)
                    

  L.Ş.
                   
   М.П
                   
 

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul 
(transportatorul):: 
                      Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
                    

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

director TATIANA DRAGULEA17. Primit mărfurile/activele (serviciile) 
cumpărătorul/beneficiarul:
       Принял товары/активы (услуги) 
покупатель/получатель

contabil TATIANA PELEAVSCHI     Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 31.05.2024

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 31.05.2024

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена 
электронная подпись Покупателя 31.05.2024
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18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 
                                       Время простоя транспортного средства
                              

19. Ruta şi distanţa de transport, km 
                                       Маршрут движения и расстояние перевозки, км
                              

Operaţia
Операция

Ziua, luna, ora, minutele la
День, месяц, час, минуты

Semnătura
Подпись

Sosire
Прибытия

Plecare
Убытия

Staţionare
Простоя

Încărcare
Погрузка

Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
       Вид оплаты

21. Menţiuni

                                    
Отметки
                                  

22. Calculul prestaţiilor de transport
        Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAO000948697



FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAQ000130372

Formular tipizat 
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova

 nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма 

Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
 №  118 от 28 августа 2017 г

    Data eliberării /data livrării      22.07.2024  / 22.07.2024
număr:
номер

data:
дата

    Дата выписки /дата поставки 9. Transportator
    Перевозчик

c.f./ nr.TVA      /
ф.к./ код НДС     

1. Furnizor: 
    Поставщик

PROEX CONSTRUCT S.R.L., SEC.RISCANI Miron Costin nr.13 bl.2 of.10 Cont MD32AG000000022514599681, 
BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437

c.f./ nr.TVA     1021600051361 /
ф.к./ код НДС   0612094   

2. Cumpărător/beneficiar:  
     Покупатель/получатель

Reprezentanta S.C. RESTACO S.R.L., OR.CAUSENI Mesterul Radu nr.1 c.f./ nr.TVA     1017608000539  /
ф.к./ код НДС   4000631   

3. Delegaţie          
    Доверенность

delegatul
делегированный

 data
 дата

seria
серия

număr
номер

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

Contract de subantrepriza nr.02/11-22 din data de 
02.11.2022, Proces Verbal luna iulie 2024

5. Punct încărcare
    Пункт погрузки

or. Orhei 6. Punct descărcare
    Пункт разгрузки

or. Orhei s. Butuceni 7. Redirijări
    Переадресовки

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei 

tarifare  al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной 

позиции товара/астива.

10.2
Unitate 

de 
măsură
Единиц

а 
измере

ния

10.3
Cantitatea 

mărfurilor/ac
tivelor, 
volumul 

serviciilor
Количество 
товаров/акти
вов, объем 

услуг

10.4
Preţ unitar 

fără TVA, lei
Цена 

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea totală 

fără TVA, lei
Общая сумма 
без НДС, леев

10.6
Cota 

TVA,%
Ставка 
НДС, %

10.7
Suma totală a 

TVA, lei
Общая сумма 

НДС, леев

10.8
Valoarea 

mărfurilor/activelor
, serviciilor, lei

Стоимость 
товаров/активов, 

услуг, леев

10.9
Altă 

informaţie
Другая 

информация

10.10
Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11
Număr 
locuri
Коли-

чество 
мест

10.12
Masa 

brută, tone
Масса 
брутто, 

тонн

1. Lucrari de constructie executate: Consolidarea, 
conservare și dezvoltarea infrastructurii turistice din 
cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi” 
din s. Butuceni r-ul Orhei

serv 1 1400180.11 1400180,11 20 280036,02 1680216,13

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 1400180,11 X 280036,02 1680216,13 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
                      Отпуск 
разрешил:
                    Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,  подпись

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): 
                      Сдал товары/активы (услуги)
                    

director EDUARD ROBU

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): 

                      Принял товары/активы посредник (перевозчик)
                    

  L.Ş.
                   
   М.П
                   
 

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul 
(transportatorul):: 
                      Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
                    

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

director COZMIN BRADU17. Primit mărfurile/activele (serviciile) 
cumpărătorul/beneficiarul:
       Принял товары/активы (услуги) 
покупатель/получатель

director EDUARD ROBU     Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 22.07.2024

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 22.07.2024

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена 
электронная подпись Покупателя 22.07.2024
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18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 
                                       Время простоя транспортного средства
                              

19. Ruta şi distanţa de transport, km 
                                       Маршрут движения и расстояние перевозки, км
                              

Operaţia
Операция

Ziua, luna, ora, minutele la
День, месяц, час, минуты

Semnătura
Подпись

Sosire
Прибытия

Plecare
Убытия

Staţionare
Простоя

Încărcare
Погрузка

Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
       Вид оплаты

21. Menţiuni

                                    
Отметки
                                  

22. Calculul prestaţiilor de transport
        Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAQ000130372



FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAQ000725650

Formular tipizat 
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova

 nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма 

Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
 №  118 от 28 августа 2017 г

    Data eliberării /data livrării      15.08.2024  / 15.08.2024
număr:
номер

data:
дата

    Дата выписки /дата поставки 9. Transportator
    Перевозчик

c.f./ nr.TVA      /
ф.к./ код НДС     

1. Furnizor: 
    Поставщик

PROEX CONSTRUCT S.R.L., SEC.RISCANI Miron Costin nr.13 bl.2 of.10 Cont MD32AG000000022514599681, 
BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437

c.f./ nr.TVA     1021600051361 /
ф.к./ код НДС   0612094   

2. Cumpărător/beneficiar:  
     Покупатель/получатель

Reprezentanta S.C. RESTACO S.R.L., OR.CAUSENI Mesterul Radu nr.1 c.f./ nr.TVA     1017608000539  /
ф.к./ код НДС   4000631   

3. Delegaţie          
    Доверенность

delegatul
делегированный

 data
 дата

seria
серия

număr
номер

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

Contract de subantrepriza nr.02/11-22 din data de 
02.11.2022, Nota informativa de ajustare din 08.20

5. Punct încărcare
    Пункт погрузки

or. Orhei 6. Punct descărcare
    Пункт разгрузки

or. Orhei s. Butuceni 7. Redirijări
    Переадресовки

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei 

tarifare  al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной 

позиции товара/астива.

10.2
Unitate 

de 
măsură
Единиц

а 
измере

ния

10.3
Cantitatea 

mărfurilor/ac
tivelor, 
volumul 

serviciilor
Количество 
товаров/акти
вов, объем 

услуг

10.4
Preţ unitar 

fără TVA, lei
Цена 

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea totală 

fără TVA, lei
Общая сумма 
без НДС, леев

10.6
Cota 

TVA,%
Ставка 
НДС, %

10.7
Suma totală a 

TVA, lei
Общая сумма 

НДС, леев

10.8
Valoarea 

mărfurilor/activelor
, serviciilor, lei

Стоимость 
товаров/активов, 

услуг, леев

10.9
Altă 

informaţie
Другая 

информация

10.10
Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11
Număr 
locuri
Коли-

чество 
мест

10.12
Masa 

brută, tone
Масса 
брутто, 

тонн

1. Lucrari de constructie executate: Consolidarea, 
conservare și dezvoltarea infrastructurii turistice din 
cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi” 
din s. Butuceni r-ul Orhei

serv 1 203627.87 203627,87 20 40725,57 244353,44

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 203627,87 X 40725,57 244353,44 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
                      Отпуск 
разрешил:
                    Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,  подпись

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): 
                      Сдал товары/активы (услуги)
                    

director EDUARD ROBU

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): 

                      Принял товары/активы посредник (перевозчик)
                    

  L.Ş.
                   
   М.П
                   
 

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul 
(transportatorul):: 
                      Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
                    

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

director COZMIN BRADU17. Primit mărfurile/activele (serviciile) 
cumpărătorul/beneficiarul:
       Принял товары/активы (услуги) 
покупатель/получатель

director EDUARD ROBU     Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 15.08.2024

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 15.08.2024

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена 
электронная подпись Покупателя 15.08.2024
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18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 
                                       Время простоя транспортного средства
                              

19. Ruta şi distanţa de transport, km 
                                       Маршрут движения и расстояние перевозки, км
                              

Operaţia
Операция

Ziua, luna, ora, minutele la
День, месяц, час, минуты

Semnătura
Подпись

Sosire
Прибытия

Plecare
Убытия

Staţionare
Простоя

Încărcare
Погрузка

Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
       Вид оплаты

21. Menţiuni

                                    
Отметки
                                  

22. Calculul prestaţiilor de transport
        Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

24
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAQ000725650



FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAQ000725649

Formular tipizat 
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova

 nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма 

Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
 №  118 от 28 августа 2017 г

    Data eliberării /data livrării      15.08.2024  / 15.08.2024
număr:
номер

data:
дата

    Дата выписки /дата поставки 9. Transportator
    Перевозчик

c.f./ nr.TVA      /
ф.к./ код НДС     

1. Furnizor: 
    Поставщик

PROEX CONSTRUCT S.R.L., SEC.RISCANI Miron Costin nr.13 bl.2 of.10 Cont MD32AG000000022514599681, 
BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437

c.f./ nr.TVA     1021600051361 /
ф.к./ код НДС   0612094   

2. Cumpărător/beneficiar:  
     Покупатель/получатель

Reprezentanta S.C. RESTACO S.R.L., OR.CAUSENI Mesterul Radu nr.1 c.f./ nr.TVA     1017608000539  /
ф.к./ код НДС   4000631   

3. Delegaţie          
    Доверенность

delegatul
делегированный

 data
 дата

seria
серия

număr
номер

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

Contract de subantrepriza nr.02/11-22 din data de 
02.11.2022, Proces Verbal luna august 2024

5. Punct încărcare
    Пункт погрузки

or. Orhei 6. Punct descărcare
    Пункт разгрузки

or. Orhei s. Butuceni 7. Redirijări
    Переадресовки

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei 

tarifare  al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной 

позиции товара/астива.

10.2
Unitate 

de 
măsură
Единиц

а 
измере

ния

10.3
Cantitatea 

mărfurilor/ac
tivelor, 
volumul 

serviciilor
Количество 
товаров/акти
вов, объем 

услуг

10.4
Preţ unitar 

fără TVA, lei
Цена 

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea totală 

fără TVA, lei
Общая сумма 
без НДС, леев

10.6
Cota 

TVA,%
Ставка 
НДС, %

10.7
Suma totală a 

TVA, lei
Общая сумма 

НДС, леев

10.8
Valoarea 

mărfurilor/activelor
, serviciilor, lei

Стоимость 
товаров/активов, 

услуг, леев

10.9
Altă 

informaţie
Другая 

информация

10.10
Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11
Număr 
locuri
Коли-

чество 
мест

10.12
Masa 

brută, tone
Масса 
брутто, 

тонн

1. Lucrari de constructie executate: Consolidarea, 
conservare și dezvoltarea infrastructurii turistice din 
cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi” 
din s. Butuceni r-ul Orhei

serv 1 566378.32 566378,32 20 113275,66 679653,98

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 566378,32 X 113275,66 679653,98 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
                      Отпуск 
разрешил:
                    Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,  подпись

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): 
                      Сдал товары/активы (услуги)
                    

director EDUARD ROBU

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): 

                      Принял товары/активы посредник (перевозчик)
                    

  L.Ş.
                   
   М.П
                   
 

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul 
(transportatorul):: 
                      Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
                    

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

director COZMIN BRADU17. Primit mărfurile/activele (serviciile) 
cumpărătorul/beneficiarul:
       Принял товары/активы (услуги) 
покупатель/получатель

director EDUARD ROBU     Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 15.08.2024

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 15.08.2024

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена 
электронная подпись Покупателя 15.08.2024
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18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 
                                       Время простоя транспортного средства
                              

19. Ruta şi distanţa de transport, km 
                                       Маршрут движения и расстояние перевозки, км
                              

Operaţia
Операция

Ziua, luna, ora, minutele la
День, месяц, час, минуты

Semnătura
Подпись

Sosire
Прибытия

Plecare
Убытия

Staţionare
Простоя

Încărcare
Погрузка

Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
       Вид оплаты

21. Menţiuni

                                    
Отметки
                                  

22. Calculul prestaţiilor de transport
        Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAQ000725649



FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAR000375615

Formular tipizat 
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova

 nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма 

Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
 №  118 от 28 августа 2017 г

    Data eliberării /data livrării      11.09.2024  / 11.09.2024
număr:
номер

data:
дата

    Дата выписки /дата поставки 9. Transportator
    Перевозчик

c.f./ nr.TVA      /
ф.к./ код НДС     

1. Furnizor: 
    Поставщик

PROEX CONSTRUCT S.R.L., SEC.RISCANI Miron Costin nr.13 bl.2 of.10 Cont MD32AG000000022514599681, 
BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437

c.f./ nr.TVA     1021600051361 /
ф.к./ код НДС   0612094   

2. Cumpărător/beneficiar:  
     Покупатель/получатель

Reprezentanta S.C. RESTACO S.R.L., OR.CAUSENI Mesterul Radu nr.1 c.f./ nr.TVA     1017608000539  /
ф.к./ код НДС   4000631   

3. Delegaţie          
    Доверенность

delegatul
делегированный

 data
 дата

seria
серия

număr
номер

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

Contract de subantrepriza nr.02/11-22 din data de 
02.11.2022, Proces Verbal luna septembrie 2024

5. Punct încărcare
    Пункт погрузки

or. Orhei 6. Punct descărcare
    Пункт разгрузки

or. Orhei s. Butuceni 7. Redirijări
    Переадресовки

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei 

tarifare  al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной 

позиции товара/астива.

10.2
Unitate 

de 
măsură
Единиц

а 
измере

ния

10.3
Cantitatea 

mărfurilor/ac
tivelor, 
volumul 

serviciilor
Количество 
товаров/акти
вов, объем 

услуг

10.4
Preţ unitar 

fără TVA, lei
Цена 

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea totală 

fără TVA, lei
Общая сумма 
без НДС, леев

10.6
Cota 

TVA,%
Ставка 
НДС, %

10.7
Suma totală a 

TVA, lei
Общая сумма 

НДС, леев

10.8
Valoarea 

mărfurilor/activelor
, serviciilor, lei

Стоимость 
товаров/активов, 

услуг, леев

10.9
Altă 

informaţie
Другая 

информация

10.10
Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11
Număr 
locuri
Коли-

чество 
мест

10.12
Masa 

brută, tone
Масса 
брутто, 

тонн

1. Lucrari de constructie executate: Consolidarea, 
conservare și dezvoltarea infrastructurii turistice din 
cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi” 
din s. Butuceni r-ul Orhei

serv 1 2040978.4 2040978,40 20 408195,68 2449174,08

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 2040978,40 X 408195,68 2449174,08 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
                      Отпуск 
разрешил:
                    Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,  подпись

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): 
                      Сдал товары/активы (услуги)
                    

director EDUARD ROBU

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): 

                      Принял товары/активы посредник (перевозчик)
                    

  L.Ş.
                   
   М.П
                   
 

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul 
(transportatorul):: 
                      Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
                    

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

director COZMIN BRADU17. Primit mărfurile/activele (serviciile) 
cumpărătorul/beneficiarul:
       Принял товары/активы (услуги) 
покупатель/получатель

director EDUARD ROBU     Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 11.09.2024

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 11.09.2024

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена 
электронная подпись Покупателя 11.09.2024
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18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 
                                       Время простоя транспортного средства
                              

19. Ruta şi distanţa de transport, km 
                                       Маршрут движения и расстояние перевозки, км
                              

Operaţia
Операция

Ziua, luna, ora, minutele la
День, месяц, час, минуты

Semnătura
Подпись

Sosire
Прибытия

Plecare
Убытия

Staţionare
Простоя

Încărcare
Погрузка

Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
       Вид оплаты

21. Menţiuni

                                    
Отметки
                                  

22. Calculul prestaţiilor de transport
        Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAR000375615



FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAS000310356

Formular tipizat 
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova

 nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма 

Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
 №  118 от 28 августа 2017 г

    Data eliberării /data livrării      18.10.2024  / 18.10.2024
număr:
номер

data:
дата

    Дата выписки /дата поставки 9. Transportator
    Перевозчик

c.f./ nr.TVA      /
ф.к./ код НДС     

1. Furnizor: 
    Поставщик

PROEX CONSTRUCT S.R.L., SEC.RISCANI Miron Costin nr.13 bl.2 of.10 Cont MD32AG000000022514599681, 
BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437

c.f./ nr.TVA     1021600051361 /
ф.к./ код НДС   0612094   

2. Cumpărător/beneficiar:  
     Покупатель/получатель

Reprezentanta S.C. RESTACO S.R.L., OR.CAUSENI Mesterul Radu nr.1 c.f./ nr.TVA     1017608000539  /
ф.к./ код НДС   4000631   

3. Delegaţie          
    Доверенность

delegatul
делегированный

 data
 дата

seria
серия

număr
номер

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

Contract de subantrepriza nr.02/11-22 din data de 
02.11.2022, Proces Verbal luna octombrie 2024

5. Punct încărcare
    Пункт погрузки

or. Orhei 6. Punct descărcare
    Пункт разгрузки

or. Orhei s. Butuceni 7. Redirijări
    Переадресовки

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei 

tarifare  al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной 

позиции товара/астива.

10.2
Unitate 

de 
măsură
Единиц

а 
измере

ния

10.3
Cantitatea 

mărfurilor/ac
tivelor, 
volumul 

serviciilor
Количество 
товаров/акти
вов, объем 

услуг

10.4
Preţ unitar 

fără TVA, lei
Цена 

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea totală 

fără TVA, lei
Общая сумма 
без НДС, леев

10.6
Cota 

TVA,%
Ставка 
НДС, %

10.7
Suma totală a 

TVA, lei
Общая сумма 

НДС, леев

10.8
Valoarea 

mărfurilor/activelor
, serviciilor, lei

Стоимость 
товаров/активов, 

услуг, леев

10.9
Altă 

informaţie
Другая 

информация

10.10
Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11
Număr 
locuri
Коли-

чество 
мест

10.12
Masa 

brută, tone
Масса 
брутто, 

тонн

1. Lucrari de constructie executate: Consolidarea, 
conservare și dezvoltarea infrastructurii turistice din 
cadrul Rezervației Cultural – Naturale ”Orheiul Vechi” 
din s. Butuceni r-ul Orhei

serv 1 2301125.23 2301125,23 20 460225,05 2761350,28

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 2301125,23 X 460225,05 2761350,28 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
                      Отпуск 
разрешил:
                    Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,  подпись

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): 
                      Сдал товары/активы (услуги)
                    

director EDUARD ROBU

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): 

                      Принял товары/активы посредник (перевозчик)
                    

  L.Ş.
                   
   М.П
                   
 

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul 
(transportatorul):: 
                      Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
                    

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

director COZMIN BRADU17. Primit mărfurile/activele (serviciile) 
cumpărătorul/beneficiarul:
       Принял товары/активы (услуги) 
покупатель/получатель

director EDUARD ROBU     Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 18.10.2024

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 18.10.2024

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена 
электронная подпись Покупателя 18.10.2024
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18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 
                                       Время простоя транспортного средства
                              

19. Ruta şi distanţa de transport, km 
                                       Маршрут движения и расстояние перевозки, км
                              

Operaţia
Операция

Ziua, luna, ora, minutele la
День, месяц, час, минуты

Semnătura
Подпись

Sosire
Прибытия

Plecare
Убытия

Staţionare
Простоя

Încărcare
Погрузка

Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
       Вид оплаты

21. Menţiuni

                                    
Отметки
                                  

22. Calculul prestaţiilor de transport
        Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

Pagina 2 din 2

FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAS000310356


		2025-11-09T13:31:34+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-11-09T13:37:52+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-11-09T13:45:41+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




