
Beneficiar: Directia Cultura si Turism Hincesti

Lucrari de reparatie a acoperisului Scolii de Arte s.Carpineni r.Hincesti

TOTAL 60 zile lucrătoare
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1 Demontari

2 Montarea structurii de rezistenta

3 Montarea astereala si pelicula

4 Montare inveliotare

5 Montarea sistemului de scurgere

6 Montarea ingradirii metalice/scari

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Director Jereghi Igor ___________________

Acoperis

ZILE
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