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Catre Centrul National pentru Energie Durabila

dln 113 2

MD-2005, MOLDOVA, mun.Chisindu, mun.Chisindu, str. Albisoara 38, et.4)

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT

Anexanr. 11
la Documentatia standard nr.

20

Servicii de elaborare a documentatiei de proiect pentru implementarea distributiei orizontale a agentului termic pentru incalzire

si apei calde menajere in blocuri locative”

Lotul nr. 2: Elaborarea documentatiei de proiect pentru implementarea sistemului de distributie pe orizontala
a agentului termic pentru incalzire si apda calda menajera in:

- blocul locativ din mun. Chisinau, str. Nicolae Titulescu, 34, APC A 0110-0187
- blocul locativ din mun. Chisinau, str. Academiei nr. 8/2

Nr. Anul 2025
d/o Grupa de obiecte/denumirea obiectului

ianuarie februarie martie
ETAPA1 11213 6 | 7189 10| 11 | 12

proiectare.

Mobilizarea echipei. Examinarea obiectivelor. Elaborarea desenelor de
releveu, conform dosarelor cadastrale, prezentat de Beneficiari.

1. | Elaborarea expertizei tehnice a elementelor cladirii care pot fi afectate in
procesul implementarii masurii vizate. Certificat de urbanism pentru

ETAPA 11

Elaborarea schitei de proiect si a documentatiei de deviz pentru
2. | implementarea sistemului de distributie pe orizontald a agentului termic
pentru incalzire si ACM 1n blocurile locative;

Tehno Consulting & Design



Nr.

sarcini.

Anul 2025
d/o Grupa de obiecte/denumirea obiectului
ianuarie februarie martie
coordonarea cu Autoritatea contractanta si cu organizatiile municipale
relevante.
ETAPA III
3 Elaborarea proiectului de executie conform prevederilor din caietul de

4. | Coordonarea cu compartimente conexe, solutiile de proiect elaborate.

Elaborarea si verificarea devizelor de cheltuieli, inclusiv a listei cu

> cantitatile de lucrari pentru executarea lucrarilor de constructii.
ETAPA IV
6. | Servicii multiplicare, copertare, ssmnarea proceselor verbale

Data completarii: 2 decembrie 2025

Burdila Gheorghe,

director
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