
GRAFICUL DE EXECUTARE A SERVICIILOR 
 cadastrale privind delimitare a bunurilor imobile după apartenență și pe domenii, necesare supunerii 
delimitării repetate sau identificate ulterior, terenurile și construcțiile după cum urmează: - Bunurile 

proprietate publică de stat din administrarea/gestiunea autorităților publice centrale- 43 terenuri și 98 
construcții; - Bunuri proprietate publică de stat din gestiunea Î.S. și S.A. cu capital integral de stat- 87 terenuri și 

41 construții; - Bunuri proprietate publică a UAT de nivelul II, r-nul Rezina- 14 terenuri și 20 construcții 

Nr 

d/o 

Denumirea etapei de lucru Termenul 

limită de 

realizare 

Etapa 1 

1.1 Lucrări pregătitoare pentru inițierea procesului de delimitare, inclusiv 

obținerea materialelor cartografice existente din sursele existente, 

sisteme informaționale, materialele de evidență grafică cantitativă și 

calitativă.  

4 zile  

1.2 

 

Identificarea hotarelor bunurilor imobile în baza materialelor 

cartografice existente și măsurătorilor terestre pentru elementele de 

contur ce nu pot fi identificate în baza materialului cartografic existent. 

26 zile  

1.3   

 

Formarea dosarului tehnic de delimitare a bunurilor imobile sau 

actualizarea planului cadastral existent şi predarea materialelor 

comanditarului. 

22 zile 

Etapa 2 

2.1  

 

Coordonarea materialelor cu membrii comisiilor de delimitare instituite 

prin Ordinul Agenției ProprietățiiPublice. 

20 zile  

Etapa 3 

3.1 Întocmirea și coordonarea planurilor geometrice. 10 zile  

3.2 Întocmirea raportului final al lucrării. 3 zile  

3.3 Recepția lucrărilor de către Agenția Servicii Publice  
 

15zile 1 

1 – Termen de recepţie este stabilit conform prevederilor  pct. 72 al Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile 

proprietate publică aprobat prin HG 63/2019 

Nota:   

1) Serviciile vor fi prestate conform orarului de mai sus și nu va depăși termenul de 100 zile de la data prezentării 

Ordinului Agenției Proprietății Publice privind instituirea Comisiilor de delimitare a bunurilor imobile.  

2) În cazul în care autoritatea contractantă / beneficiarul serviciilor nu va onora obligaţiunea de desfăşurare a 

procesului de coordonare a materialelor de delimitare  conform pct. 2.1 a Caietului de Sarcini şi/sau  membrii 

comisiei de delimitare nu vor respecta termenul de coordonare a materialelor prevăzut în pct. 55 al 

Regulamentuluiului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică aprobat prin HG 

63/2019, ofertantul nu asumă responsabilitatea pentru extinderea termenului de executare a lucrărilor.  

3) În cazul în care Agenţia Servicii Publice nu va onora obligaţiunea de recepţie a materialelor prezentate în termen 

de 5 zile stabilit conform pct. 72 al Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate 

publică aprobat prin HG 63/2019, ofertantul nu asumă responsabilitatea pentru extinderea termenului de 

executare a lucrărilor. 

 

Semnat: ________________ 

Nume:  Cristina Stoianov 

În calitate de:  Administrator 

Ofertantul:  Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” 

Adresa:  mun. Chişinău, sect. Centru , str. Ialoveni 100 B 

Data: “ 07”  septembrie    2021 
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