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GRAFIC  DE EXECUTIE A LUCRARILOR
”Lucrări de reparație și construcție a Sectorului de poliție nr.2 a IP Criuleni al IGP, situat 

în satul Dubăsarii Vechi r-n Criuleni"

№.
d/o

Demontări: timplarie (usi, ferestre, 
vitralii),Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la 
pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara, 

cat II,Vitrine gata confectionate, montate in 
zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-
10,0 mp la constructii montate la inaltimi de 

pina la 5 m inclusiv, din mase plastice. (Vitralii 
inclusiv usile, confectionate din profil PVC lat 

pentru usa, latime minima 50 mm, sticla 
termopan LOW-E, in complet cu furnitura 

necesara, articolele de timplarie se vor fabrica 
in conformitate cu standartele in vigoare, 
material agrementat în RM,Pardoseli din 

materiale plastice montate pe suport existent, 
curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in 

incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu 
covor PVC lipit cu prenadez,Plinte orizontale 
cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din 

gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 
100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in 

incaperi cu suprafete mai mari de 16 
mp ,Tavane suspendate din panouri prefabricate 

"Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 
600x600x12mmTencuieli interioare de 5 mm 

grosime, executate manual, cu amestec uscat pe 
baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a 
mortarului,Vopsitorii interioare cu vopsea pe 
baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate 

manual la tavane
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APROBAT:

GRAFIC

 de execuţie a lucrărilor în cadrul proiectului

Centru pentru Tineret şi sport din or.Cauşeni

Activităţi
Sursa de Anul 2012

 finansare 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

ADR 71332

Con.Rai. 0

Montarea contravintuirelor verticale C1-C10

Montarea scarii Л1; ЛН1.

Montarea fermelor metalice Con.Rai. 422398 422398 422397

Montarea constructiilor metalice (фахверк) Con.Rai. 235080 235080

Montarea scarii  ЛН2.

Montarea panourilor "Sandwich" la acoperisi ADR 697860 697860 697860

Retelele exterioare canalizare si apeduct ADR 41824 41823 41824

Retelele exterioare gaze naturale ADR 17647 17647 17647

Retelele exterioare electrice Con.Rai. 156987 156987 156986

Montarea peretiilor din panouri "Sandwich" ADR 1018795 1000795 1118795 218000

Montarea vitraliilor, ferestrelor si usilor ADR 205546 205547 205546 205547

ADR 191882 191881 191883

Montarea sistemului de ventilare si incalzire Con.Rai. 235341 235341 235341 235341

ADR 102805 102806 102805 102807

ADR 32195 32195 32195 32195

Automatizarea (AOВ, ААС) ADR 17970 17970 17971

Retele electrice interioare ADR 181367 181366 181367 181367

Retelele telecomunicatii (TS) ADR 37952 37952 37951 37952

Lucrari de finisare interioare ADR 897022 897022 897022 897022

Cazangeria ADR 20782 20782 20782 20781 20782

Retele gaze interioare ADR 10825 10826

Lucrari de montaj echipamentului termic ADR 150922 150922 150921

Вертикальная планировка Con.Rai. 10931 10932

 Lucrari de amenajare a teritoriului ADR 122437 122438

Озеленение
ADR 28339 28339

Con.Rai. 69945 69945

Con.Rai. 208018

Inventar sportiv Con.Rai. 175753

 ADR 839127 231618 0 189537 3596598 3607393 3816699 1826468 14107440

 Consiliul Raional Causeni 258089 38342 0 657478 1049806 814725 473203 699989 3991632

TOTAL 1097216 269960 0 847015 4646404 4422118 4289902 2526457 18099072

Executant "Consit PRO" SRL

Instalarea cofragului coloanelor monolit  
cot.8,45 in axele 9-11, А-Ж (et.3)

Armarea si betonarea coloanelor cot.8,45 in 
axele 9-11, А-Ж (et.3)

Instalarea cofragului planseului la cota 12,05 
in axele 9-11, А-Ж

Armarea si betonarea planseului la  cota 
12,05 in axele 9-11, А-Ж

Instalarea cofragului coloanelor monolit a 
cot.12,05 in axele 9-11, А-Ж (et.4)

Armarea si betonarea coloanelor cot.12,05 in 
axele 9-11, А-Ж (et.4)

Armarea si betonarea grinzelor monolit 
cot.14,8-18,3 in axele 9-11, А-Ж

Montarea peretiilor dispartitori din panouri 
gips-carton

Montarea sistemului interior de apeduct si 
canalizare

Montarea sistemului de paza si antiincendear 
(SI)

Inventarul tehnologic pentru bar cu 12 
locuri

Receptia obiectului la terminarea 
lucrarilor
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