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INVESTITOR: Institutia Publici ,,Fondul de Dezvoltare Durabild Moldova” (FDD Moldova)
BENEFICIAR: Agentia ,,Apele Moldovei”

PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. din /7 mai 2022

privind Reconstructia prizei de api de la statia de pompare NSP-4¢ din componenta Sistemului
Centralizat de Irigare "Criulenii de Sus", in cadrul contractului nr. PP5/ICIDIA/W/S/153/816 din
20.12.2021, incheiat intre Fondul de Dezvoltare Durabilda Moldova si ,,Prim Energo” SRL pentru
lucrérile de antrepriza.

1. Lucririle au fost executate in baza autorizatiei nr.13, eliberatd de Primaria orasului Criuleni la
06.07.2021, cu valabilitate pana la 06.07.2022.

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea la 17 mai 2022, fiind formata conform ordinului
Agentiei ,,Apele Moldovei” nr. 5 din 05.05.2022 in urmatoarea componenta:

Presedintele comisiei:

Andrei TURCU Specialist principal DHMS, Agentia “Apele Moldovei”;
Secretarul comisiei:

Catalina VARTAN Specialist superior DHMS, Agentia “Apele Moldovei”

Membrii comisiei:

Ion BORS Consilier juridic, FDD Moldova;

Ion BARAGHIN Expert in Infrastructura, FDD Moldova, specialist atestat;

Victor CIBOTARI Inginer Sisteme de Irigare si drenaj, FDD Moldova;

Anatol DOGOTARU Responsabil Tehnic, FDD Moldova, specialist atestat;

Mihail SCLIFOS Primarul orasului Criuleni, raionul Criuleni;

Eugen POPIC Presedintele Asociatiei Utilizatorilor de Apd pentru Irigare

} “Criulenii de Sus”
Stanislav SANDULESCU  Directorul Asociatiei Utilizatorilor de Apd pentru Irigare
“Criulenii de Sus”.

3. Au mai participat la receptie:
Anatolii CALASNIC Reprezentatul companiei de proiectare S.A. . Fertilitate Taloveni™;
Vadim AGACHI Administrator ,,Prim Energo” SRL, reprezentatul Antreprenorului.

4. Constatirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sant incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:

Inaintarea obiectului pentru receptie la terminarea lucrarilor.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficutd prin:
Examinarea documentatiei tehnice si de proiect, precum §i constructia instalagiei de facto.

7. Comisia de receptie recomandd urmatoarele:
Admiterea receptiei la terminarea lucrdrilor cu remedierea obiectiilor din anexele la prezentul
proces-verbal.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie: _
Digitally signed by Agachi Vadim
Date: 2022.12.24 10:26:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Obiectul cu numarul cadastral: 37/01228.586 adresa postald or. Criuleni, raionul Criuleni,
destinatia: Statii de pompare a Sistemului Centralizat de Irigare, compus din urmétoarele construcii:
Priza de apd, conducte de aspiratie, conducte de refulare, echipament hidromecanic.

8. Prezentul proces-verbal, contindnd _2_file §i_3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost
incheiat astazi 17 mai 2022 in localitatea Criuleni in _6 exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru supraveghere tehnica:

LS.

(semnitura) (funcgia, numele, prenumele)

Comisia de receptie:
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Secretarul: Catalina VARTAN /{
i

Ion BORS

Victor CIBOTART /-

Mihail SCLIFOS |~ oioSi
L v, Asociatia J'i“z;"ﬂ\
ik b Utitizatorilop &'

Eugen POPIC P de Apd \\a%‘

) Pentru Irigapif ]J1
~Crinleni de Sys~ ||z

din or.Criuien; //
=, :

W %k{b il
o0, 70105200055
* Sl P
e, 14 'JES,'TT;}. g
~lien  sne S

10. Lucrarea: Reconstructia prizei de apid de la statia de pompare NSP-4¢ din componenta
Sistemului Centralizat de Irigare "Criulenii de Sus' este:
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