
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a birourilor bl. 3 și bl. 4 a Universității de Stat din Moldova, str. Mateevici nr. 60, mun. Chișinău

Nr.
d/o

Grupa de obiecte/denumirea
obiectului

Anul 2025
Lotul 1 (30 zile total) Lotul 2 (60 zile total)

Zilele
1-10

Zilele
11-20

Zilele
21-30

Zilele
1-10

Zilele
11-20

Zilele
21-30

Zilele
31-40

Zilele
41-50

Zilele
51-60

1. Organizare de şantier
Achiziționarea materialelor și
echipamentelor.
Lucrari de reparatie a laboratorului
nr.524

2. Lucrari de reparatie a bir. 127
Lucrari de reparatie a salii
multifunctionale nr.333



3. Lucrari de reparatie a laboratorului
nr.110
Lucrari de reparatie a
Laboratorului nr.206
Lucrari de reparatie a laboratorului
nr.310
Lucrari de reparatie a salii
multifunctionale nr.113

4. Lucrari de reparatie a laboratorului
nr.315
Lucrari de reparatie a bir. 414
Lucrari de reparatie a salii
multifunctionale nr.401
Lucrari de reparatie a salii
multifunctionale nr.419

6. Lucrari de reparatie a salii
multifunctionale nr.235
Lucrari de reparatie a salii
multifunctionale nr.214
Lucrari de reparatie a salii
multifunctionale nr.222
Lucrari de reparatie a salii
multifunctionale nr.251
Darea în exploatare.

02.06.2025

Administrator S.R.L.”Standard Byte” Balan Cristian
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