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TII1I P UBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.65
privind achizitia prin procedura Licitatie deschisa ]
4031 - Q00000 103p
©1.70.40d 1

“27” septembrie 2021 or.Donduseni

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdp1-MD-1628240101990 din
data de 24 august 2021 , intre Primiria or.Donduseni , reprezentata prin Primar, Belciug Ivan care
actioneazi in baza Legii APL, Hotaririi Judecatoriei Donduseni nr.3-48/2019, nr.2-19176511-28-3-
06112019 din 07.11.2019, cu sediul in or.Dondugeni str.Independentei 49, telefon: (0 251) 2 22 03, fax:

(0 251) 2 46 05, email : primariadonduseni@mail.ru, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.
1007601006793 in calitate de Beneficiar, pe de o parte, i SRL “Fedion Com”, cu sediul in or.Drochia ,
str.Bretela de Circulatie 1,telefon: 067331100, email : fedion.com.dr@gmail.com ,autentificat prin cod unic
de inregistrare nr.1004607000666 autorizat pentru activitatea in constructii: Certificat de Inregistrare nr.143
din 12.03.2021, pentru genurile de activitate : Lucrari de terasament, lucrari de constructii, lucrari de
lacatuserie si apeduct efc ( se permit lucrdrile conform listei indicate in anexa) reprezentat prin Minascurta
Ton, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucrdrile “Extinderea, reconstructia si modernizarea
sistemului de alimentare cu apa a or.Donduseni. Obiect nr.201713 ” ,Cod CPV 45200000-9 - Lucrari
de constructii complete sau partiale §i lucrdri publice , in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 90 de zile dupa primirea ordinului de incepere a
execufiei §i asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daca constrangerea activititii se datoreazd urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritdi unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfiasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execufie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legali.



2.4 Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor sau a unor
pérti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrdrile in mod corespunzator, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul
general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrérilor cu buni diligenta.

2.5 La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati ci
sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor sideficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucririlor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 2 549 356.94 ( doua milioane
cinci sute patruzeci si noua trei sute cincizeci si sase) lei MDL , inclusiv TVA .
3.2 Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale de

receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans - % anual din suma alocatiilor anuale
estimate in contract.

3.5  Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de

citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale

litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi plititd imediat.

3.6  Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor

nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate

conform contractului.

3.7 Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului citre

agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor in

cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeazé si fie ficute modificéri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.



5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative in vigoare i a prezentului contract.

5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi, Antreprenorul general
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrérile pe care acestia
le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrédrilor, Antreprenorul general este obligat si@ comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei subcontractari.

6 DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL S$I ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat s3 respecte proiectul, documentatia de executie §i
prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncéd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si

pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau s¢ poate
deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd sisint cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd i completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea i intretinerea
corespunzitoare a lucrdrilor.

6.7 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau aprobri,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este
posibil, ci acestea pot s provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor. Notificarea va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fara platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru procedeele de executie
utilizate.



6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtiné garantia din partea
unei banci, pentru o suma care reprezinti garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5 %
din valoarea contractului atribuit.

6.11 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald in cel mult 15
zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu gi-a indeplinit aceasti obligatiune,
Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garantia pentru oferti.

6.13 Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de buni executie in cel mult 15 zile
dupi expirarea perioadei de garantie, daci acesta nu a inaintat pind la acea dati pretentii asupra ei. Atita
timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

6.15 La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele se
inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfdsoardactivititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele sidocumentatia de executie pentru examinare i sa i se
dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s3 nu se divulge taine ale Antreprenorului general.
Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrérilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazid in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui
de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor §i va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului general.

6.18 Daca Antreprenorul general consideri ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el
poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care
ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati
in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

6.21 Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotératoare.
Antreprenorul general este obligat s verifice documentele primite si s ingtiinteze Beneficiarul cu privire
la erorile giinexactitatile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor giobligatiunilor legale si profesionale.

6.23 Pe parcursul executirii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:



a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

6.24 in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, angaja si pliti alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in intirziere in acest
sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente suportate de
Beneficiar in legaturi cu faptul neexecutdrii.

6.25 In cazul in care in timpul executrii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice, artistice sau
stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executia lucririlor in zona respectivd gi si
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6.26 In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s3 mentina cile de acces libere, si
retragi utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii de orice fel, care nu
sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie si obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobdrile, s plateasc

toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate sau care
pot fi afectate de executia lucrdrilor.

7 FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte
de munci pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urméand a fi supuse periodic la
diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la
cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i
testarea lucririlor.

8.2 Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevdzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse in operd
vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste cd materialele nu sint corespunzitor calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucréri pe
santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupi caz,
a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze §i sd urmireasca
orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul general va anuntaresponsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrérilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd cd lucririle au fost de calitate
corespunzitoare gi realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor
fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suportd
de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional de citre
acestia.



8.8 Lucridrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie

sd inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite

Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrarile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.
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9 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 3 (trei ) ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si piné la expirarea termenului
previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inliture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificéri transmise de citre
Beneficiar.

10 RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislagia in vigoare a Republicii Moldova.
Daca in legatura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante
rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului rispunderii
pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in producerea
acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Membrii asocierii i§i pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd raspunda
solidar fatd de autoritate contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicatd, atunci acesta poart3 singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general I-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingridiri sau limitéri din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie s3 asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii §i furturilor pind la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El trebuie si ia mésuri de
protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indepérteze zipada si
gheata.
Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotérari ale
autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care au caracter
obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despégubit de
Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite §i care pot fi
dovedite.
Daci intarzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabila va
plati celeilalte parfi penaliziri si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% péni la 0,1%) din valoarea
lucririlor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpa a intrat in intdrziere.



10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform

prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din
vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru neexecutarea
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obligatiile contractuale.

11 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
in cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o
ingtiintare prealabild a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetiri de cétre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a cirei culpa a fost dovedita.

12 REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifici antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligafiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

¢ Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;
¢ Antreprenorul general nu incepe lucririle fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
e Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
¢ Beneficiarul notifici antreprenorul general cd din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil s& continue indeplinirea obligafiunilor contractuale.
Contractul se considerd reziliat, daci partea contractanti va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza sa le
plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.
Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea prevederilor
legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor
executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13 DISPOZITII FINALE

Urmatoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Oferta financiarg;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al pértilor si se considera semnat la data aplicarii ultimei
semnaturi de citre una dintre parfi.
Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislafia
Republicii Moldova, la data i anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a lucrérilor.



14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL: SRL “FEDION BENEFICIARUL: Priméria or.Donduseni

com»
Adresa postala: or.Drochia, str.Bretela de Circulatie, 1 Adresa postala: or.Dondugeni, str.Independentei 49
Telefon:0 (673)31100 Telefon: (0 251) 222 03
Cod fiscal: 1004607000666 Cod fiscal: 1007601006793
Banca:BC”Moldova Agroindbank “ SA Drochia Banca: MF Trezoreria de Stat Nord
Cod:AGRNMD2X702 Cod: TREZMD2X
IBAN:
IBAN:MD31AG000000022512525742 MDS89TRPDAW319230F10776AD —
2 549 356.94 MDL

15 SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL: SRL “FEDION
C 0 g! 9

Director :




ACORD ADITIONAL
la contractul nr. 24 din 04.04.2022

Prezentul acord este semnat astdzi 721”7 09 2022an, incheiat, intre SRL
”Edinet-gaz”, in persoana dlui Igori Nepeivoda, si SRL “Fedion-com”, in persoana dlui
Minascurta Ion, in scopul modificarii Contractului nr. 24 din 04.04.2022 (numit in
continuare Contract aditional).

Prezentul acord se incheie ca urmare a reclamarii devizelor de constructie si
includerea lucrérilor neprevazute de proiect.

Prin prezentul acord, in contract se aplicd urmatoarele modificari:

I. Se majoreaza suma contractului initial cu summa de 81285,32 lei in scopul

efectudrii volumului de lucru conform estimarilor prezentate.

Prezentul acord este parte componentd a contractului 24 din 04.04.2022.
modificarile aplicate prin prezentul acord aditional sunt obligatorii pentru partile
contractate. Acordul aditional este intocmit in doua exemplare identice si intrad in

vigoare la data semnarii.

«Beneficiar» «Antreprenor»
SRL “Edinet-gaz™ SRL «Fedion-com»

MD 4601, r. Eannen L or. Drochia.

Ya. Tectumuuany, 28 str. Bretela de Circulatie. |
—k)gn_ﬂ-y;iém‘;ﬂ-pe_c_ i e ?p_n_ﬂ-uuecw_ﬁ_aﬂ;)ec- il
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000 «EauHen-ra3», uMeHyemoe B JanbHedineM "3akazuuk”. B auue M.O. Jlupexktopa
Henefisona N.K., nefictByromero Ha ocHosand Yerapa., ¢ 0110 ctoporsl. 1 SRL “Fedion-
com” , umenyemoe B ganbHediuem «/IOAPAAYHK», B nvue aupexropa Mindscurts lon, ¢
JApYro# CTOPOHBI, UMEHYEeMbie B AajbHeHIieM «CTOPOHBI), B COOTBETCTBHH ¢ | paxkaaHCKumM
kogexkcoM Pecniybnuxu Mongosa Ne 1107-XV ot 6 utoHst 2002 roaa 1 ApyIruMH HOPMATHBHbBIMH
aKTaMH 3aKJIIOYMIIM HacTosuit JIoroBop o HXKecIeAyroeM:

1. NPEAMET JOI'OBOPA
1.1. Cornacno Hactosmemy Jorosopy «llogpazank» 00si3yeTcss BBINOAHWTL  padOTLL:
«Reconstructia gazoductului subteran in or. Otaci (Pozarea in variantd supraterana din
cauza eroziunii terasamentului), r-nul Ocnita» 1 nepeaats ero B COOCTBEHHOCTH «3aKa3zynKka»
B YCTAQHOBJICHHbIE CPOKH, a TOCIEAHUH 0053yeTCsl MPUHATE OOBEKT U YILIATHTL 00YCIOBICHHYIO
LIeHY.

1.2.  «llogpsaunk» 00sg3yeTcs BLINOAHUTH CTPOUTEAbHO-MOHTAXHbIC padoThl B
COOTBETCTBHH C NPOEKTHO-CMETHOH AOKYMEHTallHeH.

2. HEHA 1 NIOPAJAOK PACUYETOB
2.1. CroumocTe pabOT, yCTAHOBIEHHAs B pe3yibTaTe HPOBEIACHHA KOHKYPCA. COCTABISACT
271819439 aeit (nBa MMA. CeMbCOT BOCEMHAILATL ThiC. CTO AEBSHOCTO “eTbipe el 39 Gamb).
Brrodas HAC 453 032,40 aeid.

2.2. Marepuansl  «[loapsauuka» onnauuMBaloTest  «3aKazyuKoOM»  COITIACHO  CMETe
pPacxo/l0B M aKTaM BbINOJIHEHHBIX padoT.

2.3. CTOUMOCTb BBINMOJHEHHBIX padOT OIUIAYMBACTCS MOJHOCTLIO «3aKasuUKOM) -
Omnnata Oynet npousseaeHa: Asanc 0%: OcTajibHble Maatexu B Tedenue 90 aHeit nocie
NOANKUCAaHUS AKTOB [IpUeMa-Iiepeaall W HAJIOTOBLIX HAKIIA/HbIX. KOTOpble OYAYT NPHXOHThH He
yaule OJHOrO pas3a B MECHL.

2.4. [IpomexyTouHas onsata 3a BbINIOJTHEHHbIE paboTbi IPOU3BOIMTCS «3aKa34HKOMY 110
CTENEHH HX FOTOBHOCTH, HO HE Hallle OJHOrO pa3da B MECALL, Ha OCHOBAHUH aKTa BbINOJHEHHBIX
pabor. [lpu arom «lloapsauuk» o6si3aH odecreunTh «3aKa3zyHKy» BO3ZMOXHOCTH MPOBEPHTH
BBINIOJIHEHHbIE PadOTHL. B ciydae HEOOXO/JMMOCTH. C HCIONb30BAHHEM TEXHHUYECKHX CPEICTB.
«3aka3yuk» o00s3aH B TeueHuHe S5 pabouMx JAHEH  paccMOTPCTbh  NPEeaoCTaB/ICHHbLIH
«[logpsaqunkoM» axkT, NoANUCaTh €ro M 3aBCPHTH nevatbto. llpu Hecornacum ¢ aanHbiMu.
OTpPaXXEHHBIMH B aKTe, «3aKka3yruK» BO3BPALLACT aKT ¢ MOTHBHPOBAHHbBIM OTKA30M B ITHCHLMCHHHOT
(opMe B yKa3zaHHbIH BbIlIE CPOK.

2.5. Onsara ocyIIecTBIISICTCS MYTEM IEPEHUCICHUS JACHEKHBIN CPEACTB HA TEKYLUIMH
cuet «[loapsaunkar, yka3zaHHbil B HacTosilem Jlorosope.

2.6. CtopoHbl 00s3yt0TCs B NHUChbMeliHoON (opme coodularh 00 W3MEHCHHW CHETa WM
MHBIX CBEJIEHUH, CBA3AHHBIX C ONJaToi no HacrosuleMy Jorosopy.

2.7. Jlo Hawana cTpouTelbHO-MOHTaxHbIX padoT SRL “Fedion-com™ npeaocrasur
3aKa34yuKy OaHKOBCKYHK) IapaHTHs. BbIAaHHas (HDMHAHCOBBIM YUpexjAeHHCM. 00CIYHMUBAIOILIMM
yuacTHHKa KOHKypca, B pasmepe 5,0% orT cymmbl koHTpakTta 0Oe3 yuera HJ/IC. co cpokowm
JAEHCTBHA HE MEHEE CPOKa JEHCTBUSI KOHTPAKTa WM NYTEM NEPEUHMC/ICHUS Ha CUET 3aKa3uMKa,
NOJATBEPKAECHHOIO  IUIATEXHBIM  [OPYUYEHHEM. 3aBEPEHHBLIM  MEUATLIO U HOJMHUCHIO.
MOATBEPKACHHBIM TMPUMEHEHHUEM JJIEKTPOHHOH MOJMWCH YYacTHMKA (11peJACTaBIseTCs Tpu
TIOJINMCAaHUHI KOHTPAKTA).

2.8. CmeTrHBIE pacueTbl. mpeaocTasiicHHble SRL “Fedion-com™ 1a KoHKypce. sBisttorCs
HEOTBHEMJIEMOH HacTbIO HACTOSAILETO A0I'0BOPA.




3. CPOK AOT'OBOPA

3.1. Cpok BbINOAHEHHUS paboT, YKA3aHHbBIX B IOIOBOPE, COCTABISLT PA0OYHX /1HEH.
HauWHas OT JlaThl NONKcaHus HacToswero Jlorosopa.

3.2. MoMmeHTOM OKOHYaHHs padoT 1o HacrosuleMy JloroBopy cuMraercs JAeHb
MOANMCAHUA CTOPOHAMH AKTa IIPHEMKH-1IepeJayd BBIIONHEHHbIX paboT 0e3 3ameuanuit. B
cilydae eciiM AKT MOANMCaH € 3aMEYaHMSIMH, MOMEHTOM OKOHYaHHs paboT cuuTaeTcst ACHb
noanucaHus Akta o6 ycTpaHeHHHM HeJlOCTaTKOB.

3.3. Hacrosmwmii [oroBop neiicTByeT A0 MOMEHTAa  HCIOJHEHHS  CTOPOHAMH
NpeIyCMOTPEHHbIX B HEM 0053aTebCTB.

4. KAYECTBO OBBEKTA JOI'OBOPA

4.1. «llonpsnuuk» rapaHTupyeTr, 4to OyaeT HMCHOJb30BAaTh MPH BBINOJHEHUH padoT
MatepHallsl, IpolealIne cepTHHUKALKIO.

4.2. «llogpsaa4uuk» rapaHTHpPYeT, YTO PabdOThI MO CTPOMTENLCTRY OOBEKTA HACTOSINEIO
JloroBopa He OyIyT HMeETb HEAOCTaTKH, YMEHBIHNAIIIME UEHHOCTH H  BO3MOXHOCTH
UCIOIB30BaHHS 0OBEKTA B COOTBETCTBHH ¢ HOPMaJIbHBIMH YCIOBHAMH IKCHIYaTalWH.

4.3. T'apaHTuiiHbI CPOK BBITIOJHCHHBIX PAbOT cocTasisieT 24 MecC. NpH  YCIOBHH
Hallexallell oKciyarauMd. B nepuon  rapanTtuiiHoro cpoka «lloapsaumk» - Hecer
OTBETCTBEHHOCTb Mepel «3aKa3uuKoM» 3a BbITOJHEHHBIE PadOThl W 00s3yeTCs 3a CBOM cuer
YCTPaHUTh NONYIUEHHBIE HEAOCTAaTKM B TeueHHe 10 OHeH ¢ MOMEHTa. KOraa o HHUX CTajlo
M3BECTHO. ['apaHTHHHBIA CPOK HaYMHAET Teub ¢ MOMEHTA NOAMHCAHU AKTa PHEMKH-NEpeJayu
BBLIMOJIHEHHBIX padoT. Mcuncnenve rapaHTHHHOIO Cpoka NMpepbiBaeTCs Ha BpeMsi YCTpaHEHHs
HEJIOCTaTKOB.

5. TIPABA U OBA3AHHOCTH «(3AKA3YHUKA»

5.1. IIpaBa «3aka3zunka»

5.1.1. KoHTponupoBaTh ¥ NPUHUMATh BbIIOJHEHHbIE PabOThI 10 CTPOUTCALCTRY OOBLKTA
COIIACHO YCIIOBHUSIM HacTosuero /lorosopa.

5.1.2. TpeboBarb ycTpaHEHUs HCAOCTATKOB, a TAKKE BO3BMEILCHHUS MATCPHATLHOIO
yuepba, NPHYUHEHHOIO BCJIEACTBUE HEMCIIONIHEHUS MO0 HEHAaMJIekKAILEro HCHOJHEHHS
JOroBOPHBIX 00sA3aHHOCTEN OT «l loapsaunkay.

5.1.3.  IlpuoctaHOBUTbL BbIMOJHEHHE padOT B  chyyae HeOOXOAMMOCTH  [IpH
HEeKa4eCTBEHHOM KX BBIIIOJIHEHHH.

5.2. O6sa3aHHOCTH «3aKa3uHKa»

5.2.1. IlpenctaBadath B TedeHHe 5 pabouMx [IHEH ¢ MOMEHTA MOJANUCAHHSA HACTOSIIETO
JloroBopa TeXHHYECKYIO JOKYMEHTALHIO, B COOTBETCTBHHM € KOTOPOH BBINOJHSIOTCS pabOThi 110
CTPOUTEJNILCTBY OOBEKTA.

5.2.2. Obecneunts «[loapsaunky» AOCTYNl K MeCTy, A€ BBUIOJIHSIOTCS paboThbl 110
CTPOMTENBCTBY OOBEKTA.

5.2.3. Obeciie4uTb CBOEBPEMEHHBIC PACUETD! 38 BBIMOJHCHHBLIC padoThi.

5.2.4. Bplaatb nmUcbMeHHOe npeanucaHue «lloapaaunky» o0 YCTpaHEHHH HEI0CTATKOB
1IpY BbISIBJICHMH HEKAYECTBEHHO BBIMOJIHEHHbBIX padoT.

5.2.5. [IpuHATH OOBEKT CTPOUTENBCTBA B YCTAHOBAEHHOM TOPS/IKE.

6. IPABA U OBSA3AHHOCTHU «ITOAPAAUUKA»

6.1. IIpaBa «[loapsguuxar»

6.1.1. TpebGoBath onnarbl W MpUHUMATb IJIATEXH, NPEAYCMOTPEHHbBIC HACTOSIIIUM
Jlorosopowm.

6.1.2. IlpunuMmate  HeoOXOAMMbBbIC — MeEpbl 110 YCTpaHCHHI  0OCTOSTC/BCTR.
NPEMATCTBYIOMNX HAUIekKAIIEMY UCITOTHEHUIO A0TOBOpA.

6.1.3. HasHauuTe cBOMX npeactaBUTeNel Ui 0OPMIIEHUS AKTOB BBINOIHCHHBIX paboT.
IIPOBEPKHM  COOTBETCTBUS  MCIOJB3YEMbIX  MaTepuayioB W 0DOpYAOBAHUS  MPOEKTHOW
JOKYMEHTalMU.

6.2. Oosa3annoctu «[loapaaunka»




6.2.1. BblnosnHaTh paboThl 10 CTPOMTENILCTBY OOBEKTA COIJIACHO IPaHKy BbIIO.THEHHUS
paboT, COrNaCOBAHHOMY C «3aKa3uMKOM» 10 Hadala BbINONHEHUS paboT, W 3aBEPUIMTL WX B
CpPOK, MpeaycMoTpeHHsIH JloroBopom.

6.2.2. OOCecreyuTs KauyecTBO BbIIIOJHEHHBIX padOT, CBOOOAHBLIX OT KaKUX-Iu0O
MaTepuaibHBIX UIIH MPABOBBIX HEOCTATKOB,

6.2.3. Cobmozatb MpOeKT, HCIMOJHHTEABHYIO [IOKYMEHTAUMIO MW  [pealUcaims
JEHCTBYIOIIMX AaKTOB B O0NACTH CTPOMTC/IBCTBA, @ TaKXKE OCYIICCTBASATH KOWTPO/bL 34
coOJto/IeHMeM YKa3aHHBIX MPaBUJ HA MECTE, I/1€ OCYIIECTBISETCSH CTPOUTEILCTBO.

6.2.4. VcnonaHaTth B x0OJe BbIMOJHEHUS pabOT MO CTPOMUTEAbCTBY OOBEKTA. 3a1aHHs
«3aKka3unKa». €CIM OHH He NpoTHBopevaT YyciosusaM JloroBopa U ICHCTBYHOLIEMY
3aKOHOJAATeIbCTBY PM.

6.2.5. YuyacTBOBaTb COBMECTHO C «3aKa3uMKOM» B cAauye O0BbEKTa B HKCIUIyATALMIO B
YCTaHOBJICHHBIE CPOKH.

6.2.6. OOecrieunTh XpaHeHHE W  LEJIOCTHOCTb MATEPHATTOB. HOIYUCHHDLIX 1715
CTPOUTEJILCTBA OOBEKTA.

6.2.7. CocTaBuUTh B MPHUCYTCTBUH OTBETCTBEHHOr0 J1ula NO OOBEKTY €O CTOPOHbI
«3aKa3uMka» K MOMEHTY MNepeAayud TMpOMEXKYTOUHbIX paboT axkT BBIMOJHEHHbIX paboT B
NMUCbMEHHOH PopMe ¢ yKazaHHEM MaTEPHUaAJIOB, HCTIOJIB30BAHHBIX MPH CTPOUTEILCTBE 0OBEKTA.

6.2.8. YcTpaHuTh B X0J€ CTPOMTE/IBCTBA U B MEPUOJ FapaHTHHHOI'O CPOKA BbISBICHHbIC
HEJIOCTAaTKH B CPOKH, YCTAHOBJIEHHbIE HACTOSALIMM JloroBopoMm.

6.2.9. XpaHHUTb AOKYMEHTbI, NOATBEPKAAIOILIME BCE 3aTPaThl M0 BbIMTOJHCHHIO padoOT U
CTPOMTEJILCTBY 00BEKTA, H OOECMEYUTh JOCTYIl «3aKa3ynKa» K HUM /10 3aBEPIICHHUS PACUCTOB 3a
BbIIIOJIHEHHbIE paboThl.

6.1.10. IlpuarmMaTe OT «3aKa3zduKa» MaTepualibl, HEOOXOAUMbBIE (LIt BLINOJIHEHHS PadoT
0 CTPOUTENLCTBY.

6.2.11. DKOHOMHO W PacUYETAHBO MCM0.1b30BaTh MATePHA/Ibl H BOZBPATHTL OCTATOK IHOO
C corjacus «3aKa3uMKa» YMEHbLIMTh LieHy paboTbl ¢ y4eTOM CTOHMOCTH OCTAIOLICHCS V
«oapsaunkay HEUMCNONB30BAHHOIO MaTepUala.

6.2.12. WndopmupoBats «3aka3zuuka» MNUCBMEHHO O TOM. HYTO €r0 YKaszaHus W
MaTepHajbl MOTYT HaHECTH yulepOd oOBEKTY CTPOMTE/ILCTBA, 3a MCKIKUEHHEM CIIy4aeR. Kor/ia
OOBEKTHBHO HEBO3MOXKHO MPEABUAETD JaHHbIC 1TOCJIEACTBHS.

6.2.13. TlpuBeneHne no OKOHYaHUM pabOT BPEMEHHO 3aHATBHIX 3eMelb B HMX
MEPBOHAYAIILHOE COCTOSIHHE COTJIaCHO CMETE.

7. OTBETCTBEHHOCTbL CTOPOH

7.1. B cayyae HapylleHHs YCJIOBMH HacTtoswlero Jlorosopa CTOpPOHBI  HECYT
OTBETCTBEHHOCTb B COOTBETCTBHMH C AEHCTBYIOLIIMM 3aKOHOAATEILCTBOM PM.

7.2. Kaxzaas u3 ctopon [lorosopa o0s13ana cieauTs 1 HHQOPMUPOBATH JPYIVIO CTOPOHY
0 HapylueHHuH ycnoBuit lorosopa.

7.3.B ciayuyae Heonnatel B CPOK CyMMbl. YCTAHOBJAEHHOH B 11.2.1. Hactosuiero Jlorosopa.
«3aKka3yuK onaunBaeT neHo B pasmepe 0.02 % OT HeonjaueHHOW CyMMbl 3a KaXbiH J€Hb
IPOCPOYKH, HO He Oojsiee 5% OT CyMMbl aKTa BbIMOJHEHHBIX padoT. [leHs moker ObLITh
HauuCJlIeHa M TOMJIEXMUT oOIuUlaTe ToAbKO B cayyae. ec/u  «3aka3zuuk» noanucat AKT
BBITIOJIHEHHBIX padboT.

7.4. «llogpsaunk» ymiaddpaet wTpadHyro HeycToiiky B pasmepe 0.02 % o071 leHbl
Jorosopa 3a KaXIbli OE€Hb, KOTOpbIH fipeBblllaeT (UHANBHBLIH CpoK cAauyd  OObeKTa.
yCTaHOBJIEHHBIH HacTosINM JJoroBopom.

7.5. 3a HECBOEBPEMEHHOE YCTPAHEHHE HEAOCTATKOB. BBIARICHHLIX B NEPHOT
rapaHTHMHOrO CpoKa JKCIuIyaTauMu oObekta. «lloapsaunk»  BbllTauuBaeT  WITpadHYIO
HeycToiKy B pasMepe 0,1% OT cTOMMOCTH CTPOUTEIbHBIX paboT MO YCTPAHEHHIO HCAOCTATKOR
3a KOKAbIK J€Hb NPOCPOUKHU.



7.6. CropoHa, HapywuBLias HacTOAIIMHA JIOroBOp, BO3MeLIaeT APYIoOi CTOPOHE BCE
YOBITKH, NPHYUHEHHBIE BCIEACTBHE HAPYIIEHHUS 0TOBOPA.

7.7. Ecan Qopc-MaxopHble 00CTOATENbCTBA NMPEMATCTBYIOT HCHOMHEHHIO  YCIOBHI
Hacrtosulero Jloroopa nmu60 BeoyT K NMPOCPOYKe MCMIONHEHHs st (11000 M3 CTOpPOH. CTOpOHA
0CBODOXKIAETCA OT BBINOJHEHHs 0043aHHOCTEH, HO TOJILKO Ha MEpHoA, Korga (pope-MakopHbie
00CTOsITeNbCTBA (3EMIIETPACEHHE, HABOAHEHME, ONOJI3HH M JAp.) OKa3blBAIM J€iCTBHE Ha
UCMoJHeHHe o0s3arenpcTBa. CTOpoHA. KOTOpas He MOXET HCMOJHHTL 00S3aTENbCTBO 110
npuyKHe GOpc-MaXKOPHLIX OOCTOATENLCTB, 00A3aHa YBEIOMHUTbL 00 YTOM JIPYIyHO CTOPOHY Uepes
TENEKC, (HAKC MM JAPYTHM CTMOCOOOM B TeueHHe 24 uacoB. MPE/AOCTABHB B TPHALATH IHEBHbI]
CPOK  OOKYMEHT,  BbliaHHbii  Toproso-llpombiuiennoit  [lamaroit  aubo  apyrum
YIMOJHOMOYEHHBIM OpraHoM, KOTOPBIN MOATBEPXKAAET HATHUWE YKA3aAHHLIX 00CTOATCALCTR.

7.8. Puck ciy4adHOro noBpexaeHHs oObekTa AOroBopa /10 €ro nepeiaayuu Hecer
«[Toxpsaaunk». DTOT pHUCK NEPEXOUT K «3aKa3uMKy» OJHOBPEMEHHO ¢ IIPUHSTHEM PadoT.

8. PACTOPKEHUE JOI'OBOPA

8.1. JloroBop MOXeT ObITb pacTOPrHyT MO COJIALIEHHIO CTOPOH B COOTBETCTBHUH C
JEHCTBYIOLIMM 3aKOHOATETLCTBOM.

8.2. Ilpennoxenne 0 pacTOpKEHHH JOrOBOpa B MUCHMEHHOM BHIE 3aHHTEpPECOBaHHAs
CTOpPOHA HalpaBJsieT BTOPOH CTOpOHE, KOTopasi 00s3aHa paccMoTpeTh ero B 10-aHeBHbLIH cpok.

8.3. Ilpu cornacuu BTOpPOH CTOPOHBI pacTOp}KeHHe J10roBOpa  OPOPMISICTCS
JIBYCTOPOHHHUM aKTOM, B KOTOPOM YKa3bIBAIOTCS:

- 00BEM U CTOUMOCTb (PAKTHYECKH BBIMOJHEHHbBIX «ll0ApAAUHKOM» CTPOUTEINIbHBIX PAdOT;
- NepeyeHb nepeiaBaeMol «3aKa3uuKy» UCIIOJIHUTEIbHOR JJOKYMEHTALIMH,

- NEPEYEHb U CTOMMOCTb UMYLIECTBA «3aKa3uMKa», He MCMOAb30BaHHOr0 «llojapsaunkom» np
BBITIOJTHEHHH CTPOUTENIbHBIX PadOT Ha 00BEKTE;

- nepeveHb umylnectsa «lloapsaunkar», NMOANEKALWETO BbIBO3Y CO CTPOUTEIIbHON I10LIAAKH. H
CPOKH BBIIIOJIHEHHS 3TOTO 00513aTeNbCTBA;
- YCTAaHOBIEHHBIE 3aKOHOAATEIbCTBOM H.IM JOrOBOPOM TrapaHTHitHble o00s3aTenbeTBa 10
paboTam, MPUHATBIM «3aKa34YHKOM» W OTPAXKECHHBIM B aKTe O paCTOPHEHUH A0T0BOPA;
- Apyrue 00s3aTenbCTBA CTOPOH, CBA3AHHbIC ¢ PACTOPKEHHUEM JOrOBOPA.

8.4. JloroBop MoXxeT ObITb pacTOpIHyT «3aKa3uyMKOM» B OJIHOCTOPOHHEM TOPSL/IKE:
- ecan  «lloapspuuk» HeogHokpaTHO (0oislee OAHOrO pasza) MOMYCTHI HEKAUECTBEHHOE
BBINOJIHEHHE CTPOUTENBHBIX padoT;
- NPH CYLIECTBEHHOM HapymeHuH «[1oaps uuKOM» CPOKOB BBINIOJHEHHS CTPOUTENLHBIX paboT.
IpeAyCMOTPEHHBIX HACTOALINM JIOrOBOPOM.

8.5. «ITompsnunk» 00sA3yeTCs NPEKPaTUTL CTPOUTESbHbIE PA0OTBI ¢ MOMCHTA TOJYHEHHS
YBEAOMJICHHS OT «3aKa3unKay 0 pacTopxXeHHu Jlorosopa.

8.6. «3aka3uuk» He 00s3aH Oria4HBaTh PadOTbl, OCYILCCTBACHHbIC MTOCIC HOAYUEHHS
«[lompsiiurkoM» yBe1OMJIEHHs O pacTopRkeHun Jlorosopa.

8.7. Tlpy BO3HHUKHOBEHWH HEOOXOAMMOCTH BBIMOJHEHHS CTPOHTENbHBLIX padoT M1
obecreyeHns COXPaHHOCTH HEJOCTPOCHHOI0 00beKTa «I1oapsaunk» 0043aH WX OCYIIECTBHTL B

corjiaCcoBaHHbIC CPOKH. 3anaTbI, CBAA3aHHbLIE C BbLIIMOJIHCHHEM HTHUX pa60T. HECCT CTOPOHA, 110
BHHC KOTOpOﬁ pacTopracTcs J0roBop.

8.8. B cayuae pactopxenusi aorosopa l[loapsaunk obs3an oOeclieunTb 11€.bHOCTD
00beKTa COrIaCHO aKTaM BbIITOJHEHHBIX paloT.

9. 1IEPEJJAYA U IPHEMKA OBBEKTA



9.1. Ilpuemka 00BEKTa OCYHIECTB.ISCTCS COMJACHO TpeOOBaHHUAM 3aKOHA O KA4eCTBE B
crpoutenbeTBe Ne721 o1 02.02.1996 r., Iloctanosrienus [lpaBurenncrsa of yrsepkieHuu
[lonoxxeHHus o npueMKe CTPOMTENbHBIX padOT M YCTaHOBJEHHOrO oOopynoBanus Ne285 ot
23.05.1996 r., ApyrMX [JEHCTBYIOIIMX HOPMATHBHbIX aKTOB M  MPOEKTHO-CMETHOM
JOKYMCHTALUH.

10. PABPEIHIEHHUE CITIOPOB

10.1. Bee cnopsl, BeITEKaloLIMe W3 HacToswero J(orosopa, paspeiaores 10 B3auMHOI
JAOTOBOPEHHOCTH CTOPOH, @ B CIy4ae HEBO3MOXHOCTH HaHTU oOllee cornacue. ImyTem
oOpallieH1sl B KOMIIETEHTHYIO CyAeOHYI0 MHCTaHUMo PecnyGivku Mosiosa ¢ npumenenmen
HOpPM MaTepHasibHOro fpasa Pecny6inku Monnosa.

11. 3AK/IIOYUTEJBHBIE IMOJTOKEHUSI

11.1. Hactrosamwui Jlorosop coctapieH B ABYX 3K3eMILISIPAX. 110 OJHOMY LIS Kui1OH
CTOPOHBI, UMEET IOPHUAHYECKYIO CHIIYy M sBIASCTCS 00S3aTE/IbHbIM U1 UCHIOJHCHHUS CTOPOHAMH
[lorosopa.

11.2. JIroboe u3MeEHeHHUe, TONONHEHNE, HCKIIOUEHHE TOJIOKEHHH HacToswero Jlorosopa
CUMTAETCA ACHCTBUTENBHBIM B Cilydae, €Cid O(OPMIEHO B MUCHLMEHHOM BHIC M [OAMUCAHO
KaXI0H U3 CTOPOH.

11.3. Bonpocbl, He yperyidpoBatiHble HacTOSILMM JlOroBOpoM. paspeliatores B
COOTBETCTBHH C JACHCTBYIOIIMM 3aKOHOJATEN1LCTBOM PM.

11.4. HeorbeMiemOl 4YacThiO HAacTOSUIEro  JOroBOpa  SIBJSIOTCS  KOHKYPCHas
JOKYMEHTaLMs U 3asBKHU, NperocTaBisemble «lloapsiaunkomy.

12. PEKBU3HUTbI CTOPOH

«3AKA3YUK» «J1OAPHAAYHK»
000 “Epunen-raz” SRL «Fedion-com»
HauMEHOBAHHE NPEANPUATHS I:Ié;IMeHOBaHI/Ie npeanpuaris
MD 4601, r. Eausen or. Drochi_a. N )
VY. Tectumuuany, 28 str. Bretela de Circulatie. |
OpHAMYECKHH anpec HOpHanYECKHit aapec
IBAN MD25VI1000000222471618MDL IBAN

MD3TAG000000022512525742
P.c. 22247618MDL IP.1Gs AP |
BC “VICTORIABANK™ SA filiala Nr.16 BC Moldova-Agroindbank SA or. Drochia
Edinet A i
pacueTHbIi cueT, oTaeneHHe GaHka pacueTHbl CUeT, oTaeNeHHe DaHka
VICBMD2X447 _AGRNMD2X e
Koa OaHka xoAa OaHr»

d/x: 1003604 ch /o L A 5900392

ascurta lon
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Dcnumiréaj—ur_idicé a Ant'rg;;r_enbt-'m‘i/ Legal Name
of Contractor/

Societatea cu Réspun_derc Limitat3 ‘,FEISIBN:COM” (FﬁE_DION- ]
COM SRLY “FEDION-COM™ LLC

Denumirea juridicd a organizatiei
implementatoare/Legal Name of Prime Recipient

Asociatia Obsteasca Reprezentania din Republica Moldova a
Consiliutui pentru Cercetiri si Schimburi Internationale (AQ
IREX Moldova) / Public Association International Research &
Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX
Moldova)

Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor

str. Bretela de Circulatie 1, or. Drochia, raionul Drochia,
Republica Moldova, MD-5201/ 1, Bretela de Circulatie, Drochia
town, Drochia raion, Republic of Moldova, MD-5201

Adresa organizatiei implementatoare / Address of
Prime Recipient

bd Stefan cel Mare 202, et.8, or. Chiginau, Republica Moldova /
202, blvd Stefan cel Mare str, 8* floor, Chisinau, Republic of
Meldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005

Numirul Contractului cu pret fix / Fixed Price
Contract Number

FY22-CM-FED (01)

Numirul Contractului de Grant / Prime Award
Number

720-117-18-CA-00002

Autoritatea Contractantd / Awarding Agency USAID
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor fedion-com@mail
Numir DUNS / DUNS number 535140687

Denumirea Proiectului / Project Title:

Extinderea sistemului de alimentare cu apa in orasul Donduseni /
Extension of the water supply system in Donduseni town

Data intrdrii in vigoare / Start Date:

15 noiembrie 2021/ November 15, 2021

Data finalizirii / End Date:

16 noiembrie 2022/November 16, 2022

Codul de Reglementiri Federale (CFR) aplicabile la.
acest contract / Applicable Code of Federal
Regulation (CFR)

Termeni ;,1_ Conditii Standard/Standard Terms and Conditions
(attached)

Valoarea plafon stabilitd de IREX / IREX Ceiling:

Valoarea plafon anterioard / N/A

Previous Ceiling

Valoarea oferitd suplimentar/ N/A

Addition this Action

Valoarea plafon totala stabilita 1,076,899.85 MDL

de IREX / equivalent to / echivalentul la
IREX Total Ceiling 6127871 USD

Valoarea totald a contractului / Total cost of the
project

1,076,899.85 MDL equivalent to / echivalentul 1a 61,278.71 USD

Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor
Point of Contact:

Ion Minascurta, Executive Director/Director

IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea
Chief of Party

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul
programului Comunitatea Mea
email: dserban@irex.org

Persoana de Contact din IREX ®Cy
IREX Point of Contact (POC):

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul
programului Comunitatea Mea
email: dserban@irex org

Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point
of Contact

Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunititi si
Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX
email: dlipton@irex org
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International Research and Exchanges Board
(IREX)

_-.g_;&.

Semnatura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Dara Lipton

Nume/Name

Project Director

Pozitia/Title
11/17/2021

Data/Date

Asociatia Obsteascd Reprezentanta din
Republica Moldova a Consiliului pentru
Cercetiri $i Schimburi Internationale (PA
IREX MD) Digitally signed by

s Daniel Serban
e D e Date: 2021,11.17
L 16:31:49 +02'00'

Semnitura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Nume/Name

Pozitia/Title

Data/Date

§4
£

-‘;Ma-/{ /L/

Nume/Name

,47/\" Mf?_

Pozitia/Title

-yl - 2O/

Data/Date
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ACRONIME SI DEFINITII

Urmatoarele acronime si definitii se aplica in
prezentul contract;

Proiect

| acitatie

AP]

M
Devize
CFR
CoP
MPCSM

Antreprenor
Beneficiar

s
USAID

LSO
I'VA

935

Extinderea sistemului de
alimentare cu apa n orasul
Donduseni

Licitatia FY22-CM-DON
(02) lansata

de Programul Comunitatea
Mea

Autoritate Publica Locala
Donduseni

Programul Comunitatea Mea
Devize cu cantitati de lucrari
Codul Regulamentelor
Federale

Director de Program
Comunitatea Mea
Managerul de Proiecte in |
Constructie de Scara Mica .
"FEDION-COM” SR |
Autoritate Publicd Localad
International Research
and Exchanges Board
IREX

Statele Unite

Agentia Statelor Unite pentru
Dervoltare Internationala
Guvernul Statelor Unite

Taxa pe Valoarea
Adaugata

Codul Geografic USAID
935, precum este stipulat in
22 CFR 228.03

ACRONYMS AND DEFINITIONS

Project

Tender

1.PA
M
BoQ
CEFR
CoP
SSCPM

Contractor

Beneficiary

International Research
and Exchanges Board

US
USAID

USG

VAT

935
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| The tollowing acronyms are used in this Contract:

Extension of the water supply
system in Donduseni town

Tender FY22-CM-DON (02)
launched by Comunitatea
Mea Program

l.ocal Public Authority:
Donduseni

Comunitatea Mea Program
Bill of Quantities

Code of Federal Regulations

IREX Chief of Party

Small-Scale Construction
Project Manager
FEDION-COM L.L.C

Local Public Authority
IREX (CM)

United States

United States  Agency  for
International Development
United States Government

Value Added Tax
USAID Geographic

Code 935, as defined in 22
CFR 228.03

|
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—

SECTIUNEA A: SCOPUL
A.1. SCOPUL

Scopul acestui contract este extinderea sistemulur de
ahmentare cu apd in orasul Donduseni (in continuare:
Lucrart). Lucrdrile specifice care urmeaza si fie
clectuate in temeiul prezentulur contract, hvrabilele si
graficul hvrabilelor sunt prevazute n specificapile
tehnice atasate prezentului contract (Anexa 1). in
Devizele de cheltuieli si alte documente conexe
lucrarilor care urmeaza a fi executate, costul acestora sl
salicul de executare.

Prezentul Contract este inchelat ca urmare a hicitatier
FY22-CM-DON (02) lansata dc catre Programul
Comunitatea Mca.

Nicio ajustare sau modificare a proiectului de executie.
Jdosenelor, specificatiilor tehnice, altor conditi ale
lucrarilor nu este permisa tara aprobarea in prealabil din
pariea IREX. Orice astfel de ajustare sau modificare
ficuta de Antreprenor fard aprobarca prealabild a
conduceri IREX nu este permisa si va i pe chelunala si
propriul risc al Antreprenorului.

Prezentul Contract face parte din Proiect al carul
Beneficiar efectiv este APL.

santierulur  de
unul - dintre

AP, va actiona ca proprietar al
constructie  al - prowectulur  gi ca
stipraveghetorn lucrarilor.
\atreprenorul este responsabil pentru efectuarca s
Malizarca tawror lucrarilor previzute in st sau
rezultate din prezentul contract si a tuturor anexelor si
aralicelor  acestuia, ™ stricta conformitate  cu
Jocumentapa tehnicd furnizatd antreprenorulun sioin
conformitate cu standardele de calitate natonale s
mternationale relevante. Obligatnle IREX in temeiul
prezentului contract sunt de a plati Antreprenorutui pe
yaza livrabilelor realizate si aprobate IREX cste. de
asemenea, responsabil pentru emiterea de clariticari cu
privire la cerintele IREX sau USAID stipulate n cadrul
yrezentului contract.

SECTION A: OBJECTIVE
A.l. OBJECTIVE

The subject matter of this agreement is the extension of

the watcer supply system m Donduseni town (hereafier:
Works). The specific works to be carried under this
Contract and the list of related deliverables and
timetables are specified in the technical specifications
which are attached hereto (see Attachment 1), in the
BoQ). and other related documents specifying the Works
to be executed. their cost and schedule of works.

This Contract is entered following the results of the
tender FY22-CM-DON (02) launched by Comunitatea
Mea Program.

No adjustment to or modification of the drawings.

designs. technical specitications, other conditions of

works is allowed without prior approval by IREX. Any
such adjustment or modification made by the
Contractor  without IREX's prior approval is not
permitted and shall be at Contractor’s own risk and
CXpense.

This Contract is part of the Project whose ultimate
Beneficiary is the LPA,

The 1.PA will act as the owner of the Project Site and as
one of the supervisors of works.

I'he Contractor shall be responsible for carrying out and
completing all the Works set out in and/or resulting
from this Contracts and all annexes and schedules
hereto in strict conformity with the technical documents
provided to the Contractor and in accordance with the
relevant national and international quality standards.
The IREX obligations under the present contract is to
pay the Contractor based on accomplished and
approved deliverables. IREX is also responsible for
issuing clarifications of any [IREX or USAID
requirements established within this contract.
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SECTIUNEA B: TERMENII SI
CONDITIILE GENERALE
B.1. FINANTAREA
CONTRACTULUI

IREX. din numele USATD si in cooperare cu Guvernul
Republicii Moldova, este autorizata sa finanteze
prezentul Contract in conformitate cu Acordul de
Cooperare dintre USATD si IREX Nr. #720-117-18-
CA-00002.

B.2. TIPUL CONTRACTULUI

Acesta este un contract de antrepriza in constructie cu
pret fix, plaut integral in lei moldovenesti.

Nu se vor plati sume suplimentare pentru orice majorare
4 costului matenalelor, echipamentului sau forter de
munci. sau din cauza faptului ¢d Antreprenorul nu a
estimat corect sau nu a presupus cu exactitate costul sau
dificultatea obtinerii rezultatelor necesare.

IREX nu va ajusta preul contractului ca urmare a
flictuatiilor cursurilor de schimb valutar, IRIEX va face
schimbari doar in durata contractului, pentru a permite
finalizarea lucrarilor in cazul unor modificari introduse
de IREX in lucrdrile care urmeazd a fi indeplinite, sau
intarzierilor cauzate de IREX sau. la discretia IREX. din
motive externe care nu ar putea fi prevazute in mod
rezonabil - s sau sunt in afara  controlului
Antreprenorului,

Se va considera ¢a Antreprenorul este satisfacut de
tariiele si prequrile prezentate in oferta sa pentru
citatic si incluse in prezentul Contract. Antreprenorul

va asigura faptul cd toate obligatiile sale in baza |

Contractului sunt indeplinite in timp util si ca toate
slatile catre Subantreprenorii si angajatii sdi sunt
whitate Ta timp.

Orice crestere a pretului fix trebuie facutd printr-o
modificare formald a prezentului contract semnata de
catre toate pirtile prezentului contract.

B.3. PRETUL CONTRACTULUI,
LIVRABILELE SI PLATILE

Valoarea totala a contractului (pretul contractului) care
wrmeazd a fi o achitata antreprenorului in temeiul
prezentului - contract  este  de  1,076.899.85  lei
moldovenesti (un milion saptezeci si sase mii opt sute
noudzeci $i noud lei, 85 bani), la cota 0% TVA.

In temeiul acestui contract, Antreprenorul trebuie sa
evecute lucrarile reflectate in Anexa A. in baza
volumelor din Devize prezentate de Antreprenor pentru
licitatia FY22-CM-DON (02). Lucrarile trebuic sa fie
lnulizale, iar volumul si preturile unitare trebuie sa

SECTION B: GENERAL TERMS
AND CONDITIONS
B.1. CONTRACT FUNDING

IREX, on behalf of USAID and in cooperation with the
Government of the Republic of Moldova, is authorized
to fund this Contract under the authority of IREX's
prime USAID Cooperative Agreement No. 720-117-
18-CA-00002.

B.2. CONTRACT TYPE

This is a firm fixed-price construction contract payable
entirely in Moldovan lei.

No additional sums will be payable for any escalation
in the cost of materials. equipment or labor, or because
of the Contractor’s lallure to properly estimate or
accurately predict the cost or difficulty of achieving the
results required.

IREX will not adjust the contract price due to
fluctuations in currency exchange rates. IREX will only
make changes in the contract time to complete due to
changes made by IREX in the work to be performed. or
by delays caused by IREX or, at IREX's solc discretion.
for external reasons that could not reasonably be
predicted and/or are outside of the Contractor’s control,

The Contractor shall be deemed satisfied with rates and
prices provided for the tender and included in this
Contract. The Contractor will make sure that all its
obligations under the Contract are accomplished in
timely manner and all payments to its subcontractors
and employees arc paid on time.

Any increase of the fixed price must be made by a
formal modification of this Contract signed by all
partics hereto.

B.3. CONTRACT PRICE,
DELIVERABLES AND
PAYMENTS

The total Contract value (Contract price) to be paid to
the Contractor under this Contract is 1,076,899.85
Moldovan lei (one million seventy-six thousand eight
hundred ninety-nine lei, 85 bani), al VAT 0%,

Within this contract, the Contractor must execute the
works reflected in the Attachment A based on the
volumes from BoQ) submitted by the Contractor for the
tender FY22-CM-DON (02). The works must pe

~completed and the volume and unit prices must |
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corespunda Devizelor depuse de catre Antreprenor
pentru hieitata FY22-CM-DON - (02).  Lucrarile
uplimentare, alte volume decat cele incluse in Devizele
de cheltuieti originale nu trebuie incluse. Acuratetea
volumelor, preturile unitare vor fi conftirmate de

MPCSM.

IREX va plati prequl total al contractulut printr-o seric
fe play intermediare in cel putin doud transe, care nu
sor depist 1,076,899.85 lei moldovenesti (un milion
saptezeet si sase mii opl sute nouwdzeci si noud lei, 85
bani) [a cota 0% 'VA.

Antreprenorul poate trimite facturi pentru plata doar
pentru acele livrabilele care au fost acceprate si aprobate
de catre APL. Responsabilul Tehnic si IRTX.

IFEX va plat factura Antreprenorului in termen de
treizect (30) de zile lucratoare, dupa indeplinirea
urmatoarelor conditii:

- documentele de acceprare furpizate de catre
Antreprenor (facturi fiscale si procesul-verbal
de acceptare a lucr@rilor executale) pentru
lucrarile executate au fost acceptate. aprobate si
semnate de IREX st Beneficiar, Responsabilul
tchnic s1 de inginerul desemnat de CM;

~ volumele si preturile din procesul verbal de
acceptare a lucrarilor executate corespund in
totalitate cu Devizul depus de ¢itre Antreprenor
pentru licitatie:

- IREX va semna factura fiscald si va revizu
documentafia de acceptare pentru lucrarile
executate in termen de 15 zile lucrdtoare de la
depunerea acestora;

- Antreprenorul a transmis 0 facturd
corespunzatoare pentru platd si factura fiscala a
fost emisd in conformitate cu  prezentul

contract.

Daca IREX si'sau APL retuzid sa accepte lucrarile,
IREX va oferi in scris explicatii si motivul pentru care
lucrarile nu pot fi acceptate. Antreprenorut va inlatura
mediat defectele. care constituie motivul neacceptirii
luerarilor, pe cheltuiald proprie.

Plata se va efectua n lei moldovenesti in baza facturit
fi~cale emisd la cota zero TVA (TVA 0°). achitaia in
contul specificat in factura  Antreprenorului. Orice
faciurt transmise pentru servicule prestate si hvrabilele
prezentate, dar care nu au fost acceptate de [REX. nu
vor fi platite atat timp ¢t Antreprenorul nu a efectuat
revizuirea necesard a livrabilelor, astfel incat IREX sa
poata aproba hivrabilele si factura.

nformapile  Antreprenorulur aferente  plagy  datele
hancare

Denumirea juridicd a Antreprenorului: FEDION-COM
SR,

\dresa str. Bretela de Circulatie 1, or Drochia, raionul
[Drochia, Republica Moldova, MD-5201
Telr #373 67331100

Cud fiscal: 1004607000666

correspond to the BoQ submitied by the Contractor for
tender  FY22-CM-DON  (02).  Additional  works.
volumes other than included in the original Bo() must

not be mcluded. The accuracy of the volumes, unit |

prices will be confirmed by the SSCPM,

IREX will pay the total Contract price through a series
of installment payments with at least two instalments
not to exceed 1,076,899.85 Moldovan lei (one million

seventy-six thousand eight hundred ninety-ninc lei, |

85 bhani) at VAT 0%.

I'he Contractor may submit invotces for payment only
for those works that have been accepled and approved
bv LPA_ Technical Supervisor and IREX,

IREX will pay the Contractor's invoices within thirty
(30) business days after the following conditions have
been fulfilled:

- the acceptance documents provided by the
Contractor (fiscal invoices and acceptance
report) for the works executed have been
accepted, approved and signed by IREX and the
Beneficiary, the Technical Supervisor and the
designated CM engincer:;

the volumes and prices from the acceptance |

report tully correspond to the BoQ submitted by
the Contractor for the Tender:

IREX will sign the fiscal invoice and review the
acceptance  documentation  for the works
executed within 1S business days after their
submission;

~ the Contractor has delivered a proper invoice,
and the fiscal invoice has been submitted in
comphiance with this Contract.

I IRE X andior LPA refuses to accept the works. then
IREX shall provide written explanations and reasons for
not accepting the works. The Contractor shall
immediately remove the defects that are the reason for
non-acceptance of works at its own cost.

Payment will be made in Moldovan Lei, based on the
fiscal invoices issued with VAT 0%, paid to the account
specified in the Contractor’s nvorce. Any invoices for
services provided and deliverables submitted but not
accepted by IREX will not be paid until the Contractor
makes sufficient revisions to the deliverables such that
IREX may approve the deliverables and thus the
invaice.

The Contractor’s payment information/banking details:

l.egal Name of Contractor: FEDION-COM LLC

Address: |, Bretela de Crirculatic str.. Drochia town,
Drochia raion, Republic ot Moldova, MD-5201

Tel: 37367331100

Fiscal Code 1004607000666
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IBAN: MD3TAGO000000022512525742
Cod bancar: AGRNM2X702
3C "Moldova - Agroindbank” S.A. Sucursala Drochta

B.4. GARANTIA DE BUNA
EXECUTIE

Deindatd ce este posibil. insa nu mai tarziu de 10 (zece)
zile calendaristice de la Incheierea  Contractului,
Antreprenorul va prezenta catre IREX o garantie de
bund exccutie in valoare de 161,534.98 MDL. |una suti
saizeci si unu mii cinci sute treizeci si patru lei, 98
hani| egald cu 15% din suima Contractului, sub forma
mier warantii bancare oficiale.

Formatul st continutul garantiei de bund executie va fi |

cel expus in Anexa 3.

Garantia de buna cxecutie va fi emisa de catre o banca

comerciala de renume din Republica Moldova aprobata
de IREX.

\atreprenorul va prezenta IREX accasta garantic pentiu
buna executie a Contractului si va acoperi penatitatile,
dobanzile, precum si daunele cauzate de catre
Antreprenor. defectele care vor fi identificate in timpul
Perieader de Notificare a Defectelor (PND).

Aceasta garante de bund exccutie in valoare de
101,534.98 MDI. |una sutad saizeci si unu mii cinci
sute treizeei si patru lei, 98 bani| cgala cu 13% din
valoarea Contractului va fi valabila pana cand procesul
verbal de receptie la terminare lucrdrilor va fi semnat
Jecatre comisia de receptie. O data ce procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor este semnat de catre
Comisa de receptic valoarea garantiei de bund executie
v 11 redusd la 5% din valoarea Contractului egala cu
53,845.00 MDL |cincizeci si trei mii opt sute
patruzeci si cinei lei, 00 bani| si va i valabild pe durata
Perioader de Notificare a Defectetor pentru o perioada
ce nu depaseste noudzeci (90) zile (dacd in procesul-
verbal de receptie la terminare lucranlor au  fost
mentionate careva omisiuni sau defecte care trebuie
remediate). Dacd receptia la terminarea lucrarlor a avut
loc fara careva mentiuni despre omisium, defecte cte.,
garantin de  bund  executie  va  fi returnati
Antreprenorului, in absenta obiectiilor la calitatea
iwerdrilor, a cchipamentului si a materialelor. dupi
semnarea procesului-verbal de receptie la terminare
vcrdarilor  de catre toti membrit comisiei, care au
seeeptionat lucrdrile realizate de Antreprenor si numai
Jupd ce Antreprenorul va emute si va transmite [REX si
APL (fiind beneficiarul proiectului) o Serisoare de
Garantie pentru luerarile si produsele care au fost
iihzate la Santicrul de Constructie al Proiectului,
Formatul Scrisorii de Garantie este cel indicat in Ancxa

D.

Garantia de bund excculie expird odatd ce loate
obligatnle furnizorului in temeiul Contractului au fost
indeplinite, inclusiv, dar fara a se limita la orice obhgatii
r tmpul oricaror prelungir ale Perioadei  de
Notiticare a Defectelor.
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B.4. PERFORMANCE SECURITY

As soon as practically possible. but no later than 10
(ten) calendar days after exccution of this Contract, the
Contractor shall defiver to IREX a performance security
in the amount of 161,534.98 MDL |one hundred sixty-
onc thousand five hundred thirty-four lei, 98 bani|
equal to 15% of the Contract amount in the form of an
official bank guarantec.

The format and content of the performance security
shall be as indicated in Attachment B.

The performance security shall be issued by a reputable
commercial bank from the Republic of Moldova
approved by [REX.

The Contractor will provide this security for the due
performance of the Contract and will also cover
penalties, interests, as well as damage caused by the
Contractor, and defects that will be found during the
Defects Notification Period (DNP),

This performance security in the amount of 161,534.98
MDIL. Jone hundred sixty-one thousand five hundred
thirty-four lei, 98 bani] equal to 15% of the Contract
amount shall be valid until the Certificate of Substantial
Completion is signed by the Commission. Once the
Substantial Completion Certificate 1s signed. then the

Performance Security amount shall be reduced to 5% of

the Contract amount cqual to 53,845.00 MDL. [fifty-
three thousand cight hundred forty-tive lei, 00 bani)
and will be valid for the duration of the Delects
Notification Period for a period not to exceed ninety
(90) davs (if in the substantial completion certificate
have been noticed any omissions or defects that need to
be remediated). [ the substantial completion took place
without any notices about omissions, defects ete.. the
pertormance sccurity will be returned to Contractor in
the absence of objections 1o the quality of the works,
equipment and materials after signing the substantial
completion certilicate by all the members of the
Committee which received the Works and only after the
Contractor will issue and will submit to IREX and the
L.PA (being the beneficiary of the project) the Warranty
Letter for works executed and products that were used
al the Project Site. The tormat of the Warranty Letter
shall be as indicated in the Attachment D.

The performance security shall eapire once all the
obligations of the Contractor under the Contract have
been fulfilled. including, but not limited to, any
obligations during any extensions to the Defects
Notification Period.
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v diseretia IREX, garantia de buna executie poate fi
instituitd sub forma unei sume retinute din sumele care
webuie platite Antreprenorului de catre IREX. Valoarea
sumelor retinute ca garantie de buna executie va fi egald
cu valoarea garantiei de bund executic determinata in
clauza B4 din prezentul contract. In cazul in cure
ceeptia la terminarea lucrarilor a avut loc in absenta
mor abreetit privind omisiunile st defectele de calitate
Vucrardor. echipamentelor s materialelor ete.. garantia
fo buna execurie va fi retumata Antreprenorului dupa
seninarea procesului-verbal de receptie la termimarea
fucrarilor  de catre toyr membri comisiei care au
‘ceeptionat lucrdrile realizate de Antreprenor s1 numa
lpd ce Antreprenorul va ennte si va transmite IR1:X 1
APL (fiind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de
Garantie pentru lucrarile si produsele care au fost
iihzate la Santierul de Constructie al Prorectului.

winatul Serisori de Garantie este cel indicat in Anexa
D

1 casal oricaror moditicari ale contractului care ar duce
la cresterea valorii totale a acestui contract. IREX poate
solicita furnizarea de catre Antreprenor a unei garantii
Je bund executie suphmentard, pentru valoarea cu care
4 crescut valoarea tofald a contractulul. In loc de o
aurantie de buna executie suphimentard. IRIIX poate
cine sumele respective pentru o astiel de garangie Je
ward exceutie suphmentara din sumele care wrebuie
Maute, in conformitate cu condiile specificate in
yezenta clauza B4,

B.5. RELATIA DINTRE PARTI

N din ce se contine in prezentul document nu va i
ihieles sau subingeles ca stabilirea intre IREX g1
Antreprenor a unui raport ca intre sef si angajat sau ca
Pire companie i agent.

I emeiul prezentului contract, Antreprenorul poarti
raspundere completd pentru personalul siu $1 toti
Suabanteeprenorii, daca asemenea existd si sunt permisi,
cure ist desfasoard activitatea in temeiul prezentulu

witract. si este pe deplin responsabil pentru servictile
prestate de catre acestia sau in numele lor,

B.6. REPREZENTANTI
AUTORIZATI S1
RESPONSABILITATILE
ACESTORA

Orice actiune, modificare, notificare, solicitare sau
consimidmant., solicitata sau facutd in conformitate cu
pezentul contract, trebuie sa fie executatd in scris si
doar de catre persoanele imputernicite din partea IREX
51 a Antreprenorulut, care au semnat acest contract,

In baza Acordului de Cooperare incheiat intre IREX si
I SAID. IREX este Beneficiarul grantului in cadrul

avelur contract. prin urmare toate comunicarile aferente

westui contract vor fi conduse de IREX. Antreprenoru

At the discretion of {REX, the performance security
may be instituted in the form of a sum withheld from
the amounts due to be paid to the Contractor by IREX.
The value of the sums withheld as performance security
will be equal to the value of the performance security
determined under Section B+ hereot. In this casc. the
substantial completion fook place without any notices
about omissions. defects ete., the performance security
will be returned to Contractor in
objections (o the quality of the works. equipment and
materals after signing the substantial completion
certificate by all the members ol the Committee which
received the Works and only after the Contractor will
issue and will submit 1o IREX and the EPA (beng the

the absence ol

beneliciary of the project) the Warranty lLetier for |

works cxecuted and products that were used al the
Project Site The format of the Warranty Letter shall be
as indicated in the Attachment D.

in case of any modifications into the Contract wlich
would lead to the increase of the total value of this
Contract. IREX may require additional performance
security to be provided by the Contractor, for the
amount ol the Contract value increase. Instead of an
additional pertormance secunty, IREX may retain the
respective sums for the amount of such additional
performance security from the amounts to be paid
according to the conditions specified in Section Bl
hereof.

B.5. RELATIONSHIP BETWEEN

THE PARTIES

Nothing contained herein shall be understood  or
implied as establishing a relationship of master and
servant or principal and agent between IREX and the
Contractor.

The Contractor, under this contract, has complete
charge  of its personnel and any sccond tier
Subcontractors, it any and allowed, performing under
this agreement and shall be fully responsible for the
services performed by them or on their behalf

B.6. AUTHORIZED
REPRESENTATIVES AND THEIR
RESPONSIBILITIES

Anyv action, madification, notice, request, or consent
required to be given or made pursuant to this Contract
must be in writing and may only be made by the
authorized representatives of IREX and the Contractor
that signed this Contract.

Based on Cooperative Agreement signed between
IREX and USAID, IREX is the recipient under that
award and all communications related to thts contract
shall be led by IREX. The Contractor shall not

Ifage 8 ot 64
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nu va comunica direet cu USAID in timpul executarii
acestui Contract cu pret {ix.

Reprezentantii  IREX.  Antreprenorul va  executa
luerdrile i va prezenta livrabilele, stabilite in acest

tract sub supravegherea generald a Directorului

programului Comunitatea Mea sau a reprezentantulu

siv Directorul de Program  IREX  (CoP) va fi
responsabil de monitorizarea performante:

Antreprenorului in temeiul acestui Contract cu preg 1ix.
cu ajutorul urmatoarelor persoane:

Reprezentantn IREX sunt Managerul de Proiecte in
“onstructie de Scard Mica si Managerul in Achizitiv si
Granturl. IREX poate desemna periodic alte persoanc si
v notitica. fard intarziere. Antreprenorul cu privire la
numele acestor  persoane.  Persoancle de  contact
desemnate sunt:
Managerul de Proiecte
i Constructic de Scara
Mied

\Ta“;zc_r fl{-/{cilili@ii si
Granturi

communicate directly with USAID regarding this
contract during the performance of this fixed price
Contract.

IREX Representatives. The Contractor shall render

the services and produce the deliverables set out in this ‘

Contract under the general  supervision  of
Comunitatea Mea Chict of Party or his designee. The
IREX Chief of Party (CoP) will be responsible for
monitormyg the Contractor’s performance under this
{ixed price Contract with the assistance of the following
individuals:

The [IREX Representatives are the Small-Scale
Construction Project Manager and the Procurement and
Grants Manager. IREX may from time to time appoint
some other persons and shall give a notice of the name
of such other persons to Contractor without delay. The
assigned comtacts are:

Small-Scale

Construction

Manager 0

Procurement
Grants Manager

“and
Project

Nume: Valeria Mazur
Str. Stefan cel Mare 202,

Nume: Cristian Murariu
Str. Stefan cel Mare 202,

tajul 8. etajul 7.

“hisindu. Republica Chisindu. Republica
vloldova Moldova

¢l 137322222992 Fel: 137322222692

1x: ~373 2222 88 39
Fmail:
mugrivglirex,org

Fax: -37322 22 88 39
Email:
| tender.em.md it irex.org

e S

Reprezentantin TREX vor prezenta pozitia IREX cu
privire o toate problemele cotidiene, lepate de acest
proieet. vor solutiona problemele care decurg din
Contract i vor gestiona emiterea  sau  primirea
notificarilor.

Wanagerul de Proiecte in Constructii de Scari

Mica este autorizat de catre directorul programului
Comunitatea Mea sé Intreprinda oricare sau toate
actiunile urmatoare:

(1) Va oferi suport tehnic si de management pe santierul
de constructic al proiectului in numele IREX.
Managerul de Proiecte in Constructit de Scard Mica
puate vizita santieral de constructie al proreciulu Ta
orice ctapd de executarc a lucrarilor va verifica
progresul lucrarilor si va inspecta calitatea lucrarilor.
De asemenea, Managerul de Proiecte in Constructii
de Scara Mica va determina dacd lucrarile sunt
conforme cu prezentul contract. cu Specificatiile
Tchnice si documentele finale aprobate. stabilite in
prezentul Contract. si va informa in scris persoanele
autorizate din partea Antreprenorului.

Z)va revizul siova aproba sau va fua alte masur
corespunzatoare  cu privire la documentele
urmeazd a £ ransmise de catre Antreprenor, cum ar
i Raportul de Executie, Cartea
constructiei, Desenele lucrarilor efectuate, Planul de
Atenuare a Impactului asupra Mediului, cte. Va
astgura ca grafienl de executic este actualizat s
cspectat. standardele de calitate sunt respectate, ar
wiviatile  planificate  sunt indeplinite  Aceste

ce

tehnica a |

Name: Cristian Murariu Name: Valeria Mazur
202 Stefan cel Mare «tr.,
8% Floor.  Chisinau.

Republic of Moldova

7% Floor,  Chisinau.
Republic of Moldova

Phone: +37322222002 Phone: 37322222992
Fax: +3732222 88 39 Fax: 3732222 88 39
Email: Email:

cmuwariu g irex,org tender.cm.md g irex.org

The IRE X Representatives will represent IREX on all
day-to-day matters relating to this project and solving
issues arising trom the Contract and issuing or
recciving notices.

The Smali-Scale Construction Project Manager is
authorized by the Comunitatea Mca Chiet of Party to
take any or all of the following actions:

(1) Will provide technical and management support at
the Project Site on behalf of the IREX. The Small-
Scale Construction Project Manager may visit the
Project Site at any phase of the works execution will
check the progress of works and inspect the quality
of works. Also, the Small-Scale Construction
Project Manager will determine if the works comply
with this Contract, with technical specifications and
approved final documents set up in this contract. and
will inform in writing the authorized persons from
the Contractor’s part,

~

) Will review and approve or take other appropriate
action upon the Contractor's submittals such as As-

207 Stefan cel Mare str.. |

the |

built Report, Workbook Records. record drawings, |

Environmental Monitoring and Mitigation Plan. etc.
He will ensure that the work schedule is up to date
and followed. quality standards are upheld. and
activity schedules are met. These documents will be
checked  onlv for compliance  with  Contract
technical  documentation.  The  Small->cale
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documente vor fi verificate numai referitor Ia
conformitatea  cu  documentana  tchnicd  a
contractulut. Acceptarea unui livrabil specific de
catre Managerul de Proiecte in Constructii de Scari
Micd nu poate i nlerpretatd ca  acceptarea
mtregului proiect, in cazul in care acest livrabil este
parte mtegrantd a proiectului. Managerul de Proiecte
in Constructn de Scard Micd va prezenta in scris
toate  recomandarile si observatille sale  ¢aue
Antreprenor. Toate referintele sale se vor referi la
Contraet si la documentagia tehnicd a  acestui
Contract. Orice reclamatic sau disputd. care rezulta
din nterpretarca prezentului Contract sau care se
referd la executarea sau la progresul Prosectulu, va
(i solutionatd conform Sectiunii 3,15 din prezentul
Contract.

yva defini g1 gestiona  ceringele  gencrale  ale
Proecctum, nclusiv - privind - controlul  calitani

tuturor sarcintlor sau activitdtilor efectuate pentru

atingerea obiectivelor proiectului si de raportare.

Mai mult decdt atat, el va asigura cd toate activitatile

desiasurate pe santierul de constructie al proiectului,

sunt in conformitate  c¢u  reglementirile IREX.
A ID siale Republicin Moldovi

Manugerul de Preiecte in Constructie de Scard Mica nu
este autorizat sd atribuic. sd accepte sau sd semneze
arice Contract (inclusiv comenzi de livrare sau de
cumpirare) sau modificart la acestea. sau sa oblige n
vieun tel plata banilor de catre IRI'X. Managcerul de
Prosecte in Constructic de Scard Mica nu poale executa
I (rani care ar putea avea un impact asupra graficului de
anplementare a Contractului, fondurilor, scopului sau a
ratei de utilizare a nivelului de efort. Toate acordurile

contractuale. angajamentele sau  modificarile, care |

wplica preturi, cantitdn, calitate sau grafice. vor fi
facute doar de catre semnatarul contractului din partca
ITX in cooperare cu Managerul in Achizitii si
Granturi.

Manugerul de Prolecte in Constructie de Scard Micé si
Managerul in Achiziti si Granwri trebuie sd se
talneasea, dupa caz. cu Antreprenorul cu privire a
eneeutarea lucrarilor in temeal prezenwlui Contract si
la orice alte probleme de naturd administrativa sau
rchnica. Problemele identificate trebuie sa tic aduse
tncdiat in atenga Managerului in Achizitin st Granturi,

In ubsenta Managerului de Proiecte in Constructii de
Scara Mica, IREX poate desemna o altd persoana care
sicindeplineased functia de Manager de Proiecte in
Constructi de Scard Mica in locul acestuia. Cu toate
dcestea o astiel de Inlocuire temporarda a Managerulu
I Prowecte in Constructii de Scard Micd va {1 imediat
cotnumicatd Antreprenorulut si Managerului in Achizitin
st Giranturi.

Reprezentantii tchoici

Reprezentantit tehniei sunt: - Mihail - Josan.
Coordenatorul de Proiect si Res Cons Dali SRKI
Recpomsabilul Tehnieo IREX poate desemina perodic
Al persvane in calitate de Reprezentanu tehnici s va
anunia. fard intarziere. Antreprenorul cu privire la
__numele acestora. Persoanele de comtact desemnate sunt

Construction Project Manager's approval of a
specific deliverable shall not be interpreted as
approval of entire project where this deliverable 1s
an antegral part. The Small-Scale Construction
Project  Manager  will  provide all  his
recommendations and observations in writing and
will send them to the Contractor. All his retercnces
will refer to  the Contract and  technical
documentation of this Contract. Any claim or
dispute arising from the interpretation of this
Contract or relating to the execution or progress of
the Project shall be settled as provided in Section
B.15 of this Contract.

Will  define  and  manage  overall  Project’s
requirements, including quality control of all tasks
and assignments undertaken to achicve project
objectives and reporting. Moreover, he will ensure
that all operations at the Project Site are in
comphance with IREX, USAID. and Moldovan
regulations

The Small-Scale Construction Project Manager 1s not
authorized to award. agree to, or sign any Contract
(including delivery or purchase orders) or modifications
thereto, or in any way to obligate the payment of inoney
by IR X. The Small-Scale Construction  Project
Manager may not take any action which may impact on
the Contract schedule, funds, scope or rate of utilization
of level of effort.  All contractual agreements,
commitments, or modifications which involve prices,
quantities. quality. and schedules shall be made only by
the IREX's signatory ol the contract in consultation
with the Procurement and Grants Manager.

The Small-Scale Construction Project Manager and the
Procurement and Grants Manager are required to meet
as appropriate  with  the  Contractor  concerning
performance of itlems dehivered under this Contract and
any other administration or technical issues. Problem
arcas should be brought to the immediate attention of
the Procurement and Grants Manager.

In the absence of the designated Small-Scale
Construction Project Manager, IREX may designate
someone 10 serve as Small-Scale Construction Project
Munager in his place. However, such action to direct an
individual to act in the Small-Scale Construction
Project  Manager’s  place  shall  immediately  be
communicated to the Contractor and the Procurement
and Grants Manager.

Technical Representatives

The Technical Representatives are Mihail Josan
Project Coordinator and Res Cons Dali LLC Technical
Superyisor, IREX may from time to time appoint some
other persons as echnical Representatives and shall
give a notice of the name of such other persons (o the
Contractor without delay. The assigned contacts are:
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Coordonator de | Responsabil Tchnic
Proiect B |
Viikail Josan | Res Cons Dali SRI
Lomail: Email
ymignariadonduseni@ | n/a

nail.ru

/ Inic. Reprezentantit tehnici vor oferi indicath aferente
westui proiect, rezolvand probleme 1ehnice minore
lezate de Contract, care apar in timpul executarii
fucarilor in temewl prezentului contract si obhgatiilor
sare decurg din acesta

[ramte de a emite notificari citre orice persoani
tipheatd, reprezentantii tehnict vor informa IREX, cu
privire  la  oricare  dintre  problemele  relevante.

Reprezentantii Tehnici vor informa IREX despre orice |

notificari primite si impreuna si dupa consultarile cu

IREX vor determina pasii urmdtorr si masurile care
iehuie luate ca raspuns la acestea.

Respousabilul tehnic este desemnat de APl si
piputernieit de Progranul - Comunitated Mea sa wba
acees la sanuerul de constructie al prorectulur in orice
moment si ctapd a executdriy lucrarilor. Responsabilul
tehnie are dreptul de a verifica progresul Tucrdrilor, de a
mspecta calitatea materialelor de constructii furnizate si
1 serviciilor prestate, de a verifica daca lucrarile sunt
conforme  cu prezentul Contract, cu  specificatile
chnice s1ocu alie documentele aprobate de partile
wesentului contract,  si sa recomande IREX orice
nodificart care urmeaza sd fie introduse in acest
Comtract  sau  lucrdrile  ce  rezulld  din acesta.
Responsabilul tehnic va urma recomandarile legislatiei
Republicii Moldova  cu privire la  supravegherea
lucrarilor

Coordonatorul de Proiect cste desemnat de APL s
wiorizat de Programul Comunitatea Mea pentru o
prmdr progresul tucrdrilor st conformutatea lucrarmlor in
¢meial prezentului Contract. Coordonatorul de Proiect
are dreptul de a efectua vizite de monitorizare si de a
whena respectarca normelor legale la indeplinirea
weuror tuerariior in cadrul protectului. [n baza viziteior
o monitorizare, Coordonatorul de Proiect va prezenta
citre IREX rapoarte privind implementarea protectulu
st informarea cetatenilor.

[ndrumarea in materie contractuala este oferita de catre

Directorul Programului Comunitates Mea, Managerul

o Achizidn st Granturi sau de catre reprezentantul

Qrestuia, Antreprenorul va directiona toate solicitarile si

corespondenta aferenta contractului catre Managerul in
| Achizitii s1 Granturi.

Antreprenorul va transmite toate rapoartele, livrabilele

s facturile atat Managerulur de Proicete in Constructis
[0 Scard Micd. it si Managerului in Achuzetit s
rantur,

Reprezentantul Antreprenorului

Reprezentatis Antreprenorului sunt lon Minascurta.
\dmimstrator.  Antreprenorul ar putca  desenmna
nenodic altd persoana in calitate de Reprezentant al

Project Technical Supervisor
Coordinator —— il
Mihail Josan : Res Cons Dali 1. 1.C
Email:__ Email: na
primariadondusenite

mailru

direction relating to this project, solving minor
technical issues arising during the execution ol the
works under this Contract and performance of the
obligations resulting from it

Before issuing any notices to any persons involved. the
Technical Representatives will inform IREEX of any of
the relevant issues, The Technical Representatives will
also inform IREX of any notices received and together
and after consultations with IREX will determine the
next steps and measures to be taken as a response to
them.

Fhe Technical Supervisor is designated by 1LPA and
authorized by Comunitatea Mea to have access to the
Project Site at any time and phase ot the works
execution, The Technical Supervisor has the right to
check the progress of works. to inspect the quality of
constructions supplies and services, to investigate if the
works comply with this Contract. with technical
specifications and other documents approved by the
partics to this Contract. and to recommend to IREX any J
changes to be introduced to this contract or the works |
resulting from it The Technical Supervisor will follow
the guidelines set out in the Republic of Moldova's
legislation while oversceing the works.

The Project Coordinator is designated by LPA and
authorized by Comunitatea Mea to track the progress of
the works and compliance of the works with the present
Contract. The Project Coordinator has the right to
conduct monitoring visits and ask for legal compliance
of the entire project. Based on monitoring visits. the
Project Coordinator will submit to IREX reports on this
project and on citizen awareness

Contructual  guidance  shall be  provided by the
Comunitatea Mea CoP, Procurement and Grants
Manager. or her designee. The Contractor shall address
all contractual-related mquiries and correspondence to
the Procurement and Grants Manager.

The Contractor shall submit all reports, deliverables,
and invoices to the attention ol both the Small-Scale
C onstruction Project Manager and the Procurement and
Crants Marnager

Contractor’s Representative

Representatives of the Contractor are fon Minascuita,
the Manager. The Contractor may from time to time
appoint  some  other person as the Contractor’s
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Anireprenorulul siva notifica, fard intarziere, numele
Aeestora cdtre TREX. Persoanele de contact desenmie
sunt;

Reprezentantin Antreprenorulur: lon Minascurta

str. Bretela de Circulatic 1, or. Drochia, raionul

Drochia, Republica Moldova

Felefon: =373 67331100

Email: fedion-coma@imail.ru
Reprezentantul  Antreprenorului  reprezintd  7ilnic
\atreprenorul in toate aspectele aferente exceutarh
verdrilor in temeiul prezenulul Contract si, in mod
norimal. este persoana care transmite sau receptioneaza
notifican in numele Antreprenoruiui,

B.7. DREPTURI DF
FROPRIETATE INTELECTUALA
(P1)

Proprietatea asupra tuturor drepturtlor de autor st a altor
lepturt de proprietate intelectuald cu privire la orice
soripilagn de informatii, cercetari, fou de caleul, grafice.
apoarte, diagrame, schite. produse de lucru, software
~olorice alte documente elaborate in legatura cu acest

ontract se vor transmite sau vor ramiance exclusiv la
[REXNC care va avea toate drepturile de proprictate
supra acestora, cit toate ¢ Antreprenorul sau angajati
sl ar putea fi autorn proprietagii intelectuale respective.

foate documentele,  referitoare  la  proprictatea
nrelectuala sau in alt mod legate de acest Contract de
pret 11x. serviciile sau taxele trebute returnate sau Hivrate

tre IREX in momentul expirdrn sau  incetiri

tractulul. Antreprenorul este de acord s nu publice
st loloseascd nici o proprietate intelectuald  sau
focamentele alerente fara aprobarea prealabila scrisa a
1 X 81 atribuires corespunzatoare.

Contractorul, in relatiile sale cu orice parte terta, |

wclusiv angajati sdi, agentin, subantreprenorii ete., va
asioura ca toate drepturile privind Pl ale IRTX sunt
respectate in mod corespunzator,

R.8. RASPUNDEREA PARTILOR

Antreprenorul va fi, responsabil pentru toate daunele
aduse persoanelor sau bunurilor din vina sau neglijenta
si. Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru
toate materialele livrate si lucrarile efectuate pdna la
Gailizarca stoaceeptarea intregii lucrdr, cu exceplia
wicdre unitat de lueru completate, care ar i putut fi
weeptata in baza Contractului.

In cazul Tn care Antreprenorul nu respectd termenele de
> ceutie si de finalizare a Lucrarilor . precum este
prevazut . prezentul Contract, sau tinalizeaza Lucranile
war rzin decat a fost stabilit ca urmare a cauzelo
vlate sab controlul sau, Antreprenorul va plit catre
LN penalitat, dupa cum urmeaza:
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Representative and shall give a notice of the name of
such other person 1o IREX without delay. The contact
details of the Contractor’s Representative are:

Contractor's Representatives: fun Minascurta

I. Bretela de Circulatie str.. Drochia town. Drochia
raion, Republic of Moldova

Phone: 373 67331100

Email tedion-coma@mail.ru

The Contractor's Representative  represents  the
Contractor on all day-to-day matters relating to the
execution of the works under this Contract and shall
normally be the person giving or receiving notices on
behalf of the Contractor.

B.7.INTELLECTUAL PROPERTY
(IP) RIGHTS

The vwnership of all copyright and other mtellectual
property rights in respect of any data compilations,
rescarch, spreadshects, graphs, reports, diagram.
designs. work  products. software, or any other
documents, developed in connection with this Contracl
will exclusively vest in or remain with IREX. which
shall have all proprietary rights therein, notwithstanding
that the Contractor or its employees may be the author
of the intellectual property.

All documents relating to the intellectual property or
otherwise connected with this fixed price Contract. the
services, or dutics must be returned or delivered to
IREX at the time of the expiration or termination ol the
Contruct. The Contractor agrees not to publish or make
use ot amy of the intellectual property. or documents

relating thereto, without the prior written approval of

IREX and proper attribution.

‘The Contractor in its relations with any third partics.
mcluding its employees. agents, subcontractors. ctc.
shall ensure that all IREXs [P rights are duly respected.

B.8. LIABILITY OF THE PARTIES

The Contractor shall be responsible for all damages to
persons or property that occur as a result of the

Contractor’s fault or negligence The Contractor shall |

also be responsible for all materials delivered and work
performed until completion and aceeptance of the entire
voork, exeept for any completed unit of work which may
have been accepted under the Contract.

In the event that the Contractor does not comply with
the terms ol execution and completion of the Works as
required by this Contract or completes the Works later
than established due to the causes within its control. the
Contractor shall pay IREX penaltics as follows:
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O penalitate in marime de 0,1% dm costul total al
ucrarlor intarziate sau marfurilor neliveate pentry
1rcare 20 de ntdrzere inclusiv si intdrzicrt din cauza
culitatii necorespunzatoare a lucrarilor sau bunurilor

I cazul in care, malerialele sisau echipamentele
atihzate la executarea Lucrarilor nu  indeplinese
standardele de calitate. documentatia tehnica. condigule
tchnice. alte documente, esantioane sau conditiile
ntractuun ete. IREX este in drept s& depuna o
reclamatie impotriva Antreprenorulun, ar
\ntreprenorul se obligd sa plateasca catre IREX o
penahtate in marime de 3% din costul contractulur,
specilicat in Sectiunca "B.3. PRETUL
CONTRACTULUL, LIVRABILELF SI PLATILFE

Im prezentul  Contract  pentru Necare  incalcare
Aatreprenorul va compensa defectele respective i
decussul perioadei pentru remedierea defectelor. in
conformitate cu prezentul  Contract.  Perioada  de
emiediere a defectelor se stabileste prin acordul comun
A atre Antreprenor si IREX.

[n caz de necorespundere a rezultatului Luerarilor cu
Jocamentata tehnica. si cu alte cerinte stabiliie de
lcushata In vigoare sau Jde prevederile prezentulu
coniract, IREX este in drept sa solicite Antreprenonului.
i plateascd citre IREX o despagubire in suma de pina
a 100% din costul total al lucrirdor care nu sunt
conforme neconforme.

n cazul in care IREX are intarzieri la transferul banilor
e Antreprenor mai mult de 30 de zile lueratoare dupa
weeptarca lucrdardor, Antreprenorul are  dreptul sa
yoreeapd o penalitate de 0,1% din valoarea facturii
acachitate pentru fiecare zi de intdrziere. dar nu ma
nult de 10% din valoarca facturii

Cuantunid penalitatilor datorate in conformitate cu
sresentul Contract nu trebuie s depascascd valoarca
realeal o luerarilor din prezentul  contract.

Plata penalitani nu il elibereazd pe Antreprenor de
obligatia de a elimina incélcarile contractulur care au
provocat penalitatea, Plata penalitatn nu elibereazi

[ Anireprenorul de obhigatia de a achita in intregime
prejudicinl cauzal, indiferent daca penalitatea acoperi
set nu prejudiciul cauzat. Penalitatea achitatd nu este
ledusd din costul prejudiciului care urmeazd a i
achuat. compensat. Penalitatile previzute in prezentul
Contract vor fi achitate ¢atre [IREX. IREX are dreptul sa
repna penahtatile din platile ce urmeaza a fi efectuate
culre Antreprenor sau din garantia de bund executie
vierita de Antreprenor.

1 cazul in care Antreprenorul nu prezintd cawre IRIEX o
dovantie de buna executie. care indeplineste toate
cenintele mentionate in clauza B4, IREX va retime 13%
I'n suma Contractului. egala cu 161,534.98 MDL |una
sutid saizeci si unu mii cinei sute treizeci si patru lei,
96 banil. din suma primei plag. ca suma  de
ciinere garantie, 10% din suma contractului, egala cu
107,089.99 MIDL |una sutd sapte nui sasc sute optzeci
stnoud lei, 99 banil, repinutd ca suma de garantie, va
i Cliberata dupad ce procesul-verbal de receptic la

A penalty in the amount of 0 | " of the total value of
the delaved works or non-delivered goods for each dav
of delay, including the delay due to the inadequate
qualiny of the works or goods.

If the materials and (or) equipment used in the
production of the Works do not mceet the quality
standards,  technical  documentation,  technical
conditions, other documents, samples or terms of the
Contract and so on. IREX has the right to make a claun |
to the Contractor. and the Contractor undertakes to pay
IREX a penalty in the amount of 3% of the cost of the
work specified in Section "B.3. CONTRACT PRICE
AND PAYMENTS” of this contract for every
violation. The Contractor shall make up the respective
defects within the time limit for remedy ing the detects.
in accordance with this Contract. The period ol
remedying the detects must be agreed by the Contractor
and IREX.

In case of non-comphance of the results ol the Work
vwith  technical  documentation.  and  with  other
requirements set out in the current Jegislation or in this
Contracl. IRIX has the nght to demand the Contractor
pay IRI.X a compensation of up to 100% of the total
cost of the non-conforming works.

[TIREX is overdue with the payment to the Contract for
morce than 30 business days alter the acceptance of
works, the Cortractor shall be entitled to charga 0.1 %
ofthe value of the unpaid invoice per each day of delay,
but not morc than 10% of the invoice value.

The amount of the penalties due according to this
Agreement <hall not exceed the total value of the works
under this Contract,

The pavment of the penalty does not relieve the
Contractor of the obligation to remove the breaches of
contract for which a penalty is due. Payment of the
penalty shall not relieve the Contractor of the obligation
to pay the damages caused in full, whether or not the
penalty covers the damages caused. The penalty paid is
not deducted from the cost of the damage to be
paid. compensated. The penalties provided for in this
Agreement shall be paid to IREX. IREX is entitled 1o
deduct penalties from payments 1o be made to the
contractor or from the performance guarantee provided
by the Contractor.

11 the Contractor does not deliver to IREX a
performance sccurity meeting all requirements as stated
in Clause B4, IREX shall withheld 5% of the total
Contract value. equal to MDU 161,534.98 MDI. Jone
hundred sixty-one thousand five hundred thirty-
four lei, 98 bani|. from the first payvinent as a retention
amount. 106 of Contract amount, equal to 107,689.99
MDI. jone hundred seven thousand six hundred
cighty-nine lei, 99 bani] withheld as a retention |
amount. shall be released upon the “Cervficate of |
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terminarea luerdrilor este semnat de Comisia de
Recepge in conformitate cu clauza C.26. jar restul de
Yoo cgaluen 83,845.00 MDL. Jcincizeci si trei mii opt
sule patruzeci si cinci lei, 00 bani] , va [i eliberat de
citre IREX, dupa semnarea Procesul-verbal de receptie
fvala mentionat i clauza C 28 si numar dupa ce
\atreprencrul va emite siova transmite caire TREX si
APL (find beneficiarul  proicetulur)  Serisoarea  de
gorantie (Anexa D la contract) pentru lucrdrile exceutate
stoprodusele care au fost utilizate la yanticrul de
_onstructie al Proiectulun,

B.9. DESPAGUBIRI

@) Antreprenorul este de acord sa despagubeasca <1
weweze USATD si IREX. ofiterii, administratorii.
wenui st angajati acestora de la st mpotriva onicdror
reclamatii actiuni §1 raspundere, pierder, chelwieli.
costurt. daune, judecdti, cereri si costurt juridice si
profesionale care decurg din:

) Actele  sau omisiunile  Antreprenorului. ale
wgagtdor: ale asistentilor. directorilor, agentilor sau
Tornizorilor sai.

(<) Valamarea sau decesul persoanclor. nclusiv al
witerilor  directorilor,  angajatilor,  agenpilor s
\areprenorilor.  sau  pierderea  sau  deteriorarea
proprietatii, sau amenzi si sanctium care pot rezulta.
integral sau partal. din cauza cumpararii. vanzarii.
Listmbuirn sau utihzarir oricareia dintre bunurile sau

servicile achizivonate  sau  furmmizate in temeiul

prezentulur Contract, cu exceptia cazului in care astfel |

[ aune se datorcaza neglijentei IR1°X,

(Thincileirea orcdrun drept de patenta. dreprabin de
autor. marcn comerciale. marcn de serviciw. secrctuln
comercial sau a altui interes de proprietate al oricare
vrtioterte. care rezuhd din utilizarea. distribuirea,
sonzarca. sublicentierea sau Jdetinerea de catre IREX a
produsclor  (inclusiv - software si toate forme de
malenale scrise) sau servicii achiziionate sau furnizate,
atiel precum este autorizat n temeiul prezentului
Contract. sau din atilizarea sau detinerea respectivelor
avarfur sau servich de catre IREX. astfel precum este
witorizat prin prezentul Contract; sau alinmati (alse
uriizate de Antreprenor sau Subantreprenori sai in
emewl prezentului Contract sau ca rezultat al unei
deciaratun eronate depuse sau al unei fraude comise de
citre Antreprenor,

(by Antreprenorul va apara si va solutiona, pe cheltuiala
< oxclusiva, toate procesele de judecata sai procedurilc
e cure deeury dim cele de mat sus, cu conditia oi
Aareprenoral are sau primeste o notificare prompta in
acest sens, referitoare la o asemenea reclamatic sau o
procedurd si, in plus, primeste asistenta rezonabila si
yrmisiunea de a se apara impotriva uner astel de
reclamati sau proces. Antreprenorul nu se va implica in
nerun proees de judecatd, nu va inclicia un compromis
sal nu va respinge un proces, revendicare sau lingiu,
ncrevolvat sau potential, care rezulta din, pe baza sau in
orice mod este lepat de obiectul prezentului Contract si

@ care IREX este sau se poate in mod rezonabil astepta |

Substantial Completion™ 15 signed by the Commission
i accordance with clause €26 and the remaming 3%
amounting to 53,845.00 MDL. [fifty-three thousand
cight hundred forty-five lei, 00 bani|, shall be
released afler the signing of “Certificate of I'inal
Acceptance ™ by IREX as described in clause C.28 and
only afier the Contractor will issue and will subnmit to
IREX and the I.PA (being the beneficiary of the project)
the Warranty Letter (Attachment D to the contract) for
works exceuted and products that were used at the
Project Site.

B.9. INDEMNITY

{a) Contractor agrees to mdemnily and save harmless
USAID and IREXN. thewr officers. directors, agents, and
cmployees [tom and against any and all claims and
liability, loss, expenses, suits, damages, judgments,
demands. and costs (including reasonable legal and
professional fees and expenses) arising out of

1) I'he acts or omissions of Contractor. its employecs,
olficers, dircetors, agents or its Contractors;

(2) lnjury or death to persons, including officers,
directors, employecs, agents and Contractors, or loss of
or damage to property, or fines and penaltics which may
result. in whole or in part, by reason of the buying.
selling. distribution, or use of any of the goods or
services purchased or provided under this Contract
except to the extent that such damage is due to the
negligence ot IREX;

) The mmlrngement or violation of any  patent.
copyright. trademark, service mark. trade secret, or other
proprictary interest of any third party resulting trom
IREX"s  use.  distribution.  sale. sublicensing.  or
possession of the goods (includimg software and all
forms of written materials) or services purchased ot
provided, as authorized hereunder, or from the usc or

|
|
|

possession of said goods or services by IREX. as

authorized hereunder; or false claims submitied by
Contractor or 1ts Contraclors under this Contract or as a
result of a Contractor misrepresentation of fact or frand
b Contractor.

{b1 Contractor shall defend and settle at its sole expense
all saits or proceedings arising out of the foregoing.
providad that Contractor has notice or 1s given prompt
written notice of such claim or sunt and. further. that
Contractor shall be  given necessary information,
reasonable assistance and the authority to defend such
claim or suit. Contractor shail not settle, compromise or
discharge any pending or threatened suit, claim or
litigation, artsing out of. based upon. or m any way
rclated to the subject matter oi this Contract and to
which IREX is or may reasonably be expected (o be a
party, unless and untit Contractor has obtained a writien
agreement, approved by IREX (which shall not be
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w T parte. cu exceptia cazalw in care -t pind cand
\atreprenorul nu a obunut un acord scris, aprobat de
X (care nu va fi retinut in mod nerezonabil) si
senmnat de fiecare parte la o astfel de solugpionare.
coripromis sau respingere propusd. eliberand [REX de
orice raspundere.

1) Incazal in care, oricare dintre bunurile sau serviciile
fLrnizate de Antreprenor, inclusiv, frd a se limita la
software si toate tipurile de materiale scrise, devin
biectul unet reclamatii pentru incilcarea drepturilor de
proprictate intelectuala. a vielit private §i sau a
Lepturilor de proprietate ale unui tert. Antreprenorul,
nhelaiala proprie, va depune cele mai marr elortur

(1) Sa achizitioneze pentru IREX dreptul de a contimua
wilizarca si. daca este autorizat in temeiu! prezentului
“mtract. distribuirea bunurilor sau a servicullor. care
e obicetul reclamatilor pentru incalcarca drepturilor
sus-mentionate: sau

(2) S asigure respectarea drepturilor sus-mentionate de
“ e bunurile sau serviciile furnizate sau 53 ¢
nlocuiasca cu altele, echivalente, care sunt in
orformitate cu legea. Daca nici una dintre optiunile
meanhonate mat sus nu poate (1 implementati cu succes.
Vawreprenorul va restitul catre IREX toate sumele
ahitate Antreprenorului pentiu bunurile si servicitle,
core fac obiectul reclamatiilor  pentnu incalcarea
lienturilor sus-mentionate.

B.10. IMPOZITE SI TAXE

5

Serviciile exccutate Tn baza prezentulul Comract sunt
Anaantate de Guvernul Statelor Unite sio prin urmare.
sunt sentite de plata oricaror taxe, impozite, indatoriri.
wniisivane si orice alte obligatn de care Comunitatea
Mauoeste scuntd pe perioada exeewtdarn prezentulu
Sontract. Antreprenoral nu va plati nici un tel de taxe.
anpozite. comisioane locale ete. de la plata cdrora acest
program USAID este scutit in temeiul Acordului
privind  cooperarea  pentru  facilitaren  acordarii
rastenter, semnat pe 21 martie 1994 intre Statele Unite
ile Ameriet s Guvernul Repubhenr Moldova, si in

wmewl Acordului bilateral semnat intre IREX s1 |

Aaentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationali
TISAID) I cazul in care Antreprenorul efectucaza
arice plau de la care el este scutit, acestea nu vor fi
ambursate Antreprenorului de cétre IREX.

\aveprenorul este responsabil pentru plata tutaror
mpezitelor prevazute In conformutate cu legile in
vigoare. aferente platilor - salariilor — compensatiitor
pentr servicile prestate de persoanele angajate de
\ireprenor. care primesc ndicati privind executarei
lucrdrilor contorm cerintelor prezentulii Contract

Vareprenorul este obligat sd plateascd toate impozitele
pooveniturt (profit) prevazute, precum sioalie taxe,
comisioane  sau  impozite.  pentru  plata cirora
Aatreprenorul este In mod normal responsabil ca
urmiare o destasurarii activitatit sale de afacern.

N 1
unreasonably withheld) and executed by cach pany to
such proposed settlement. compromise or discharge.
releasing [REX from any and all Liability.

tc) 1t any of the goods or services provided by the
Contractor hereunder, including without hmitation
software and all forms of written materials, become the
subject of a claim of infringement or violation of a third
party s intellectual property. privacy and.or proprictary
rights. Contractor shall, al its own expense, use 1ts best
cftorts:

(1) To procure for IR1 X the right to continue use and,
i authorized under this Contract, distribution ol the |
mfringing goods or services or,

(2) To maodity the goods or services to make them non-
mfringing. or to replace them with equivalent. non-
miringing counterparts. 1f none ot the above mentioned
can be successfully implemented, then Contractor shall
refund to IREX all monies paid Contractor for the
infringing goods and services.

B.10. TAXES AND DUTIES

The services performed under this Contract are funded
by the United States Government and shall. theretore,
be exempt from payment of any taxes, duties. lecs.
fevies. and an. other impositions  for  which |
Comumitatea Mea is exempt, during the period ol
performance of this Contract. The Contractor shall not
pay any host country taxes, duties. levies, ¢te. from
which this USAID program is exempt pursuant to the
Agreement between the United States of America and
the Government of Repubtic of Moldova regarding
Cooperation to Facilitate the Provision of Assistance.
dated March 210, 1994 and under the Bilateral
Agreement between [REX and the United States
Agency ftor International Development (USATD). In the
cvent that any exempt charges are paid by the
Contractor, they will not be reimbursed to the
Contractor by [REX. !
Ihe Contractor 1 responsible for payment of il
applicable laxes, as prescribed under the applicable
laws. ussociated with wages/salaries compensation for
services rendered by individuals employed by the
Comracior and who are directed to work as required
under this Contract.

Contractor is hable for pavment of all applicable taxes
associated with revenues (profit), and other such taxe-,
fees, or dues tor which Contractor is normally
responsible as a result of operating its business.
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B.11. LIMBA CARE
GUVERNEAZA CONTRACTUL

Sontractul este intoemit in doud exemplure pentru
fNocare parte, In limba romana si engleza, textul in limba
engleza avind prioritate la interpretarea prezentului |
—antract. !

B.12. DOCUMENTE
CONTRACTUALE

Foate documentele care tac parte din Contract (si toate
partile din aceste documente ) urmeaza sa tic coielative.
conplementare st reciproc explicative. Contractul va £
mwrpretat ca un tot intreg, inclusiv modificarile
llterioare. In cazul oricarei discrepante intre textul
pritcimpal al prezentulun contract si anexele, graficele sau
wordurile suplimentare ulterioare la acesta, astiel de
anexe. graficele si / sau acordurt suplimentare vor |
yevala asupra textulu principal al contractului.

1 cazul in care o prevedere din Contract va fi declaratd
nula, celelalte prevedert  contractuale  vor ramanel
valabile.

B3.13. CONTRACTUL IN
INTREGIME

Contractul constitme ntregul acord dintre IREX s
Antreprenor cu privire la obiectul Contractulun si
plocuicsie toate  comunicarile.  negociertle sl
rclegerile (fie ele serise sau orale) ale partilor cu
wivire la obiectul Contractului. care au tost facute
sainte de data contractului,

B.14. AMENDAMENTE

jrice modificare a  termenclor si conditiilor  din
prezentul Contract, inclusiv a sarcinii de lucru, poate fi
clectuatd doar in baza acordului, intocnut in seris de
cotre personalul autorizat al ambelor Pary (care au
semnal prezentul Contract), si va fi valabild doar dupa
htinerca consimamantulun din partea USATD, dupa

’

sub rezerva aceeptarin de cawre IREX a argumentelor
yeszentale de Antreprenor, se poate face o ajustare
whitabilis daca este cazul, in graficul de executare a
fucianlor. dupa caz.

Oree Intarziere In prezentarea livrabilelor in temeiul
nrezentulul contract. Indeplinirea sarcinilor stabilite in
presentul contract. orice prelungiri stabitite in temeiul
prezentulul Contract vor {1 aprobate de [REX sub
Forma unut amendament. Dacd intarzierile nu depiisesc
savulatic 5 zile Juerdtoare, modificarea contractului
wi este oblipatorie.
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B.11. GOVERNING LANGUAGE

The Contract is drawn i two copies for each party in |
Romanian and English. the English text having priority
in the interpretation on this Contract.

B.12. CONTRACT DOCUMENTS

All documents forming part of the Contract (and all
parts of these documents) are intended to be correlative.
complementary,  and  mutually  explanators  The
Contract shall be read as a whole, including subsequent
modifications. [n case of any discrepancy between the
main text of this Contract and its annexes, schedules. or
subscquent additional agreements hereto, such annexes.
schedules. and/or additional agreements shall prevail
over the mam text of the Contract.

I a Contract clause is declared null and void. the
remaining contractual provisions shall remain valid.

B.13. ENTIRE CONTRACT

The Contract constitutes the entire agreement between
the IREX, and the Contractor with respect to the subject
matter of Contract and supersedes all communications.
negotiations, and agrecments (whether writtien or oral)
of parties with respect to the subject matier of the
Contract made prior to the date of Contract.

B.14. CHANGES AND
MODIFICATIONS

No changes or modifications can be made in this
Contract and any conditions hereot, including the scope
of work, specifications, terms of payment, Contract
value, ete., regardless of the scale of such changes or
modifications unless approved in writing by IREX in
the torm of an additional agreement hereto signed by
authorized persons who signed inttally this Contract,
and shall not become eftective until the consent ol
USAID. it applicable, has been obrained.

Subject 1o [REX review  of  the Contraclor’s
Justification. an cquitable adjustment, i appropriate,
may be made in the Contract delivery schedule, as
appropriate

Any delays in providing deliverables under this
Contrict, accomplishing the tasks set out herem. any
extensions shall be approved i form of an amendment
hereto approved by IREX. if the delays are less than 3
business days cumulatively, the amendments are nol
mandatory .
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Jrice lucrdrt etectuate peste de volumul stabilit s
«reinile de lueru speciticate in conpinutul prezentului
cantract, fard o aprobare prealabila de citre IREX, vor
11 pe cheltuiala Antreprenorului si mu var {1 rambursate:
nlitite de IREX.

frcazul unut litige legat de o modificare solicitatd a
«roienlor, care o rezultat in revendicadn din partea
\arreprenoralui, litgiul va 11 solutionat n
contformitate cu prevederile referitoare la Litigit din
vezemul Contract. Pand la solutionarea definiuvi a
pficialun. Antreprenorul  va  continua  prestarea
Servectilor conform instructiunilor IREX

B.15. LEGEA APLICABILA SI
SOLUTIONAREA LITIGITLOR

LLegea aplicabila
o Prezentul Contract, mclusiv orice htigh aterente, este
reglementat de legislatia Republicii Moldova.

b In cazul in care se fac trimiteri in textul prezentului
conlract la dispozitiile legilor si reglementclor SUA sau
lica dispozititle relevante de drept public american se
1hied relatitlor care decurg din prezentul contract, se
aplict siose respectd prevederile respective ale
casslatier SUA.

COrice revendicare care decurge din indeplinirea
prezentului Contract gi care se refera la orice decizie a
uvernului Statelor Unite i temeiul Contractului de
SJrant (Prime Award)  trebuic  solutionata  in
onformitate cu clauza privind titigiile, care este inclusi
alel ca referima.

J) Orice hotdrare a Guvernului Statelor Unite emisa in
drul Contractului de Grant (Prime Award). daca este
bligatorie pentru IREX, este. de asemenea, obligatoric
nertry Antreprenor, in mdsura in care se refera la
prezentul Contract, cu conditia ca TREX sa fi nouticat
nnediat Antreprenorul cu privire la astiel de decizie si.
i ocaszul in care se solicitd de catre Antreprenor, sa fi
[-pus o cerere sau o reclamatie, dupd caz, impotriva

eerralui sa. e alternativa, fost de acord sa finante/c
yocesul de o judecata sau revendicare al
Antreprenorului. O hotdrare definitiva in orice astiel de
nroces sau o dispozitie finald a uner astfel de reclamati

11 decisivit pentru TREX si Antreprenor.

o Pentru orice actiune i judecatd. nitiatd sau finantac

o ddtre TREX  in numele  Antreprenorului  in
sonforminate cu aceastd clauzd, Antreprenorul este de
avord sd despagubeasca si sd scuteasca IREX de toate
osturtle si chelwielile suporiate de IREX in urmarirea
ol finangarea unui asemenea recurs,

I_.tigiile dintre parti.

L Urmatoarele proceduri reglementeaza solutionareu
oricarer divergente, dispute sau revendieart Tntre sau in
candul - "Partilor”. care rezultd din  interpretarca.
coccutarea,  incdlearca sau pretinsa  incalcare
yesantului Contract ("Lingiu").

Any works performed beyond the strict volume and ‘
scope of work as specified in this Contract withoul a
prior approval by IRI'X. will be at Contractor's own
expense and will not be reimbursed paid by [REX.

In the event ot a dispute relating 1o a claimed change.
the dispute shall be addressed in accordance with the
Disputes provisions of this Contract. Pending final
resolution of the dispute. the Contractor shall proceed
with the Services as directed by IREX.

B.15. GOVERNING LAW AND
RESOLUTION OF DISPUTES

Governing Law, 1
a) This Contract. including any disputes related thereto,
shall be governed by the laws of the Republic of
Moldova.

by Where references in the text ol this Contract are made
to the relevant provisions of LS. laws and regulations
throughout this Contract or if relevant U.S. public law
pravisions apply (o the relations arising out of this
Contruct, the respective provisions ot US. law shall
apply and be complied with accordingly .

¢ Anv claim arising out of the performance of this
Contract that relates to any decision of the US
Government under the Prime award must be resolved in
accordance with the clause on Disputes, which s

incorporated herein by reference '

ay Any decision ot the US Government under the Prime
Award, it binding on IREX. shall also bind the
Contractor 1o the extent that it refates to this Contract,
provided that [RI-X shall have promptly notified the
Contractor of such decision and. if requested by the
Contractor, shall have brought suit or filed clam, as
appropriate against the Governiment. or, in alternative,
agreed 1o sponsor the Contractor’s suit or claim. A final
judament in any sueh suit or final disposition of such
caim shall be conclusive upon IREX and the
Contractor.

¢) lor any action brought, or sponsored, by [RIEX on
behall ot the Contractor pursuant to this clanse. the
Contractor agrees o indemmify  and hold IR1X
harmiess from all costs and expenses incurred by [REX
In prosecuting or sponsoring any such appeal.

Disputes between the Parties.

a) The following procedures shall govern the resolution
afany controversy, dispute or claim between or among
“Partics.” arising out of the interpretation, performance,
breach or alleged breach of this Contract (“Dispute™).
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b Partile vor depune toate eforturile pentru a solutiona |

pe cale amiabild, prin negocieri directe neoficiale, orice
| neintelegere sau disputa care apare intre ele din sau in
fegaturd cu prezentul Contract.

o dnocazol in care Antreprenorul este o entitate
voidoveneascd, toate hugnle care decury din sau in
caiturd cu prezentul Contract sau cu privire la
mcheierea, executarea sau incetarea acestuia vor fi
sclitionate de catre instantele competente din Republica
Vicldova,

JdoIncazul inocare Antreprenorul nu oeste o entitate
notdoveneasca, toate litigille care decury din sau n
caoturd cu prezentul Contract sau cu privire la
1oheierea, exccutarea  sau  rezilierea sa, vor fi
schitionate de catre Curtea de  Arbitraj Comercial
Irternational de pe linga Camera de Comert si Industrice
Jdin Republica Moldova, in conformitate cu normele sale
dearbitraj si cu legislatia Republicit Moldova.

¢ Inpofida faptulul adresani in arbitray,

I rtile vor continua sd-si indeplineasca obhgatiile ¢are
o revan in temeiul Contractulul. cu exceptia cazului in
s s convenit altfel; si

ol bzava IREX de a plat Antreprenorul va raméne in
vigoare. cu exceptia fapului ca suinele de bam aflate in
itigiu na vor 11 platite.

5.16. INCETAREA LUCRARILOR
(STOP WORK)

Faa a fi In detrimentul oricaror alte prevedert ale
yesentului Contract, IREX poate. prin notificarca
adresata Angreprenorudun, sa suspende toate sau orice
porte a lucrarilor. iar Antreprenorul va intrerupe toate
| aceste lucrdri imediat dupd primirea notificirii din
purtea IREX de a stopa lucrarile, s le va relua prompt
dupd primirea indicatiel de la IRFX de a continua
wtivitatile. Tn cazul in care Antreprenorul trebuic sa
suporte costurt ca urmare a notificirn de oprire a
varantors Antreprenorul va transmite c¢dtre [REN un
yugel privind costurile suportate, in termen de cinei zile

tucrdloare de la primirea unei indicatii de oprive a |

fucrarilor. Despagubirea tolald acordata
Anireprenorului nu o trebuie sa depdscasca costurile
stportale mainte de indicatia de oprire a lucrarilor, in
fnctie de rambursarea integrald citre IREX a aceston
costuri. plus orice cost pe care IREX il permite in imod
> pres in seris. In termen de noudzeci (90) de zile de la
cruterca ordinutui de a opri fucrarile sau in cadrul
yicarel prelungiri a perioader respective la care IREX a
convenmit, IREX va retrage ordinul de oprire a lucririlor
saw va rezilia serviciile care fac obiectul ordinului, in
«onformitate cu elauza de reziliere a acestui Contragt.

[ cazul incetarii tuerdrilor in conformitale cu aceasti

clauzd, Antreprenorul poate cere doar despagubiri
neniry cheltuielile suportate pana la incetarca lucrarilor

b) The parties shall make every etort to resolve
amicably by direct informal negotiations any
disagreement or dispute arising between them out of or
i connection with the Contract. I

o) 1 the Contractor is a Moldovan entity, all disputes
arising out of or m connection with this Contract, or
regarding its conclusion. exceution or termination, shall
be resolved by the competent courts of the Republic of
Moldova.

dyIfthe Contractor is not a Moldovan entity all disputes
arising out of or n connection with this Contract, or
regarding its conclusion, execution or termination, shall
be scttled by the Court of International Commercial
Arbitration near the Chamber of Commerce and
Industry of the Republic of Moldova inaccordance with
its arbitration rules and with the fegislation of Moldova.

¢) Notwithstanding any reference to arbitration hercin.
The parties shall continue to perform their respective
obligations under the Contract unless they otherwise
agrec; and

The IRE X obligation 1o pay the Contractor will remain
in force. except that monies in contention witl not be
paid.

B.16. STOP WORK

Nowvithstanding any other provision hereof, 1IREX
may. by notice to the Contractor, suspend all or any
portion of the Services, the Contractor shall stop all
such Services immediately upon receipt of IREX s stop
work order and shall promptly resume the Services after
receipt o direction from IREX to proceed. [t the
Contractor must incur costs after the stop work order.
Contractor must submit a budget for the incurred costs
to IREXN within five business days ol receiving a stop
work order. Total compensation to the Contractor shall
not exceed costs incurred prior to the stop work order,
contingent upon {ull reimbursement to IREX for those
costs. plus any costs IREX spectfically allows in
writing. Within a period of ninety (90) days after a Stop
Work Order, or within any extension of time ol that
period to which the IREX shall have agreed, [REEX shall
cancel the stop order or terminate the Services covered
by the order in accordance with the termination clause
of this Contract,

In the event of termination of works under this clause, |
the Contractor may only claim compensation for the
costs incurred until Stop Work suspension and may not
claim 1o receive any compensation or loss of income
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st snspendarea serviciilor, i nu poate pretinde la vico

compensatie sau pentru pierderea venitului,

B.17. REZILIEREA
CONTRACTULLUI

[LEX poate rezihia acest Contract. in intregime sau
purticl,  printr-o notificare  scrisd adresata
\atreprenorului cu cel puiin 18 (cincisprezece) zile
culendaristice inamte de data rezilierii. dupd surenirea
acicarun eveniment specificat in paragrafele (a) - (b) din
mezenta clauzd. In cazul in care lucrdrite pe santierul
- constructie al proiectului pun in pericol constructia
sl procesul de constructic, termenul de 13 zile mdicat
1 a1 sus nu se aphiea. st Contractul se rezilinzd imediat,
v cazul in care rezilierea se face in contormitate cu
li¢ra (d) de mai jos. rezilierea Contractului va intra in
vigoare imediat dupa primirea notificarii.

(@) In cazul in care, Antreprenorul nu remediaza o
icileare a abligapilor sale in baza Contractului m
icrmen de zece (10) zile calendaristice de la notificare
Ll rice alt termen. pe care IREX J-a aprobat
PICTIOL T Seris;

(b I cazul in care, Antreprenorul devine insolyabil
wuse afla in stare de fahment sau inchere acorduri cu
creditorn sdc privind seutirea de la datorie. sau profitd
Ao ovice lege care este in beneficiul debitorilor. sau
Lord i proees de hichidare sau lichidare administratin g,
furtatd sau voluntard;
() In cazul in care, . Antreprenorul nu poate furniza o
sarte substantiala a Servicudor timp de. cel putin,
12izeel (30) de zile calendaristice: sau
cd) In cazul in care. Tn opinia IREX sau a APl -ului,
Antreprenorul a  aplicat  practici  corupte  sau
Aauduloase I competitia pentru sau la executarea
antractulut, sau in cazul in care Antreprenorul incalcd
prevederile privind finantarea terorismului

1 osensul prezenter clauze:

"Pravoei coruptit inscamna olerirea. darea, primirca
sk solicitarea oricdrui bun o beneficiu de valoare,
herrn o influenta acfiunea unui functionar public in
nrocesul de selectie sau in executarca Contractulun,

‘Practica frauduloasd' inscamna o denaturare a
ptelor pentru a influenta procesul de selectie sau
seeutarca unui Contract in detrimentul
Varreprenorului sioinclude  practici frauduloase in
wndul Antreprenorilor (fnainte sau dupd depunercea
yopunerilory menite sd stabileasca preturile la niveluri
weoncurentiale artificiale si sd priveze Antreprenorul
[ avantajele concurentet libere si deschise.

ta) Dacd IREX. la discretia sa exclusiva, decide »a
‘czilieze acest Contract.

esilicrea acestur Contract prin nouficare de catre
11 X0 Antreprenorul, aimediat dupa  receptionarea
we-tei nouficar, va lua toate masurile necesare pentiu
1neet Serviciile intr-o maniera prompla st ordonatd

B.17. TERMINATION

IREX may terminate this Contract in whole or in part,
by no less than fiftcen (15) calendar days' written notice
of termination to the Contractor, to be given afier the
occurrence of any of the cvents spectfied in paragraphs
(1) through (b} of this Clause. Il the works on Project
Site put at risk the construction or the construction
process. then the 15-day period set out above does not

apply and the Contract is terminated immediately. 1

termination is made in accordance with paragraph (d)
below. the termination will be effective immediately
upon receipt of notice.

(a) If the Contraclor does not remedy a lailure in the
performance of its obligations under the Contract within
ten (101 calendar days after bemg notitied or within any
further period as IRFEX may have subsequently approved
in writing:

(b) T'he Contractor becomes insolvent or bankrupt or
cnter into any agreements with its ereditors for rehef of
debt or takes advantage of any law lor the benefits of
debtors or goes into liquidation or receivership whether
compulsory or voluntary:

tc) If the Contractor is unable to perform a material
portion of the Services for a period of not less than thirty
{30y calendar days: or

(d) It the Contractor, i the judgment of IREX ar 1.PA

| has engaged in corrupt or fraudulent practices in

competing for or executing the Contract or if the
Contractor violates the Terrorism Financing provisions.

For the purpose ol this claase

"Corrupt practice” means the offering. giving,
receiving, or soliciting of anything ot value to influence
the action ol'a public official in the selection process or
in Contract execution,
"Fraudulent practice” means a misrepresentation ¢!
facts 0 order to influence a selection process or the
execution of a Contract to the detriment ol the
Contractor and includes collusive practice  among
Contractors (prior to or after submission of proposals)
designed to establish prices at artificial non-competitive

lcvels and 1o deprive the Contractor of the benefits of

trec and open competition.

(a) W IREX . in its sole discretion. decides to terminate
this Contract.

U pon termination of this Contract by notice ot IRE X,
the Contractor shall, immediately upon receipt of such
rotice ake all necessary steps to bring the Services o

_aclosen a prompt and orderly manner and shall make
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stva depune toate eforturile rezonabile pentru a pastra
Lettuiehle inacest scop la un nivel minim.

1ocasul in care, [REX reziderea acest Contract din
voli.e proprin, Autreprenorul va fi plaut numai penta
Serviciile divrate si acceptate pand la data efectiva de
‘cziliere, Antreprenorul renuntd la toate reclamatiile
youtru profituri care nu au fost obtinute ca urmare a
werastiel de incelari.

ool i ocare. IREX reziliaza acest Contract ca
pmare @ uner  actium  osaua ounel o a
Antreprenorului, IREX va prelua controlul asupra
tuturor activelor  programului, inclusiv a  tuturor
Taerelor de lueru st a invegistrarilor de pe santicrul de
copstruetie al proiectulul. Antreprenorul nu va avea
lrenptul s& primeascd nicio platd ultericara pana la
Thalizarea Serviciilor reziliate.

F1 X dsi rezerva drepuul unilateral de a rezilia in orice
noment acest Contract cu pret fix. platind pentru toate
Torabilele fimalizate la momentul rezilicriv si o parte
nreportionald a oricarel lucrart in curs de desfasurare.
ri alte oblicatii financiare fatd de Anweprenor in

zul in care acest Contract va fi reziliat in intregime
et puartial, CoP va turniza Antieprenorului o notificare
Jo incelare. care sa precizeze natura. amploarca si Jata
cleciva a rezilierii.  La  primirea  notificarii.
\atreprenorul va (1) intrerupe imediat toate serviciile
[ cadrul Contractulun (cu exceptia cazulul in care
wtificarea prevede altfel) si (2) transmite Manageruha
I Proiccte in Constructi de Scard Mica leate daiele.
shieles speciticapile, rapoartele,  estimarile.
rezomatele sioalte informapi si materiale acumulate in
tinpul executarii prezentului Contract, fie finalizate, fic
i proces de desfasurare.

i cavzul in care, Antreprenorul nu reuseste sa avanseze
rexoentarea luerarilor inasa fel incat sa puna in perico
»eeatiea Contractulur de pret v sau esucaza si
1 deplineased termenele stipulate Tnoacest Contract de
oret lix pand la data finahzarii, Anteeprenorul va
vitifica IREX imediat si IREX va avea dreptul la
rezihierea rapidd / simphificata a acestui Contract cu pret
[, prin notificare scrisa catre Antreprenor,

eveny reasonable cffort to keep expenditures to this
purpose 1o a minimum

HOIREX terminates  this  Contract  for its sole
comenience, the Contractor shall be pwd only lor
Services delivered and accepted up to the effective date
of termination. The Contractor waives all ¢laims for
profits not carned as a result of such termination.

Inthe event that IREX terminates this Contract pursuanit
to action or fault of the Contractor, IREX <hall take
control over all assets of the program, mcluding all
related work files and Project Site records. The
Contractor shall not be entitled to receive any lurther
payment until the terminated Services are completed.

IRE X reserves the unifateral right to terminate this fixed
price Contract at any time, paying lor all deliverables
completed . the time of termination and o pro-rata
share ol any deliverable in progress, without lurther
financial obligation to the Contractor. In the event ol a
termination for convenience of this Contract in whole
or i part. the CoP will deliver 1o the Contractor a
Notice of Fermination specity ing the nature. extent. and
effective date of the termination. Upon receipt of the
notice. the Contractor shall (1Y immediatelv discontinue
all services under the Contract (unless the notice directs
otherwise), and (2) deliver to the Small-Scale
Construction  Project Manager all data, drawings,
specifications, reports. estimates. summaries, and other
information and materials accumulated in performmg
this Contract, whether completed or in process.

In the event that the Contractor fails to make progress
sooas o endanger performance of this fixed price
Contract. or is unable to fulfill the terms of this lixed
price Contract by the completion date, the € ontractor
shall notify IREX forthwith and IREX shall have the
right to summary termination of this fixed price
Contriact upon written notice lo the Contractor.

Page 20 ol 64




Comunialea Mea

FY22-CM-FED (01)

SECTIUNEA C: TERMENIT §Y
CONDITHLE AFERENTE
LUCRARILOR

C.1. NOTIFICAREA DE A INCEPE
LUCRARILE

Semnarea de catre ambele Pirgr a prezentului Contract
represintd primirea Notificarii de a incepe lucridrile si
semnifici incheierea  valabila  (semnarcay  a
_onteactulud,

[Dapéa seminarea prezentului Contract. Antreprenorul vi
acepe siova finaliza programarea activitdulor. si va
clectua alte activitdti premergatoare  lucririlor de
constructie, care nu o au fost finalizate inainte  de
semnarea contractului. la solicitarea imediatd a IRE X,
o vaermina in termen de doud zile calendaristice de
le semnarea Contractulur de  catre ambele  Paru.
Aatreprenorul va intoemi Graficul de executare
veracdor in conformitate cu Sectiunea D. 15
1aficul de exeeutie. planurile de implementare st forma
ler specitica vor fi coordonate st aprobate de IREX,

Je asemenea, Antreprenorul va oferi IREEX in decurs de
Y zile calendaristice dupa semnaren Contractului. lista
wipatlor care vor executa lucrarile pe santierul de
2o structie a proiectului pentru asigurarea DB A cure va
dachitaia de cawre IREX. conform clauzer C 33 g
prezentulur contract. [isla angajatilor va  contine
armatodrea informatie: nume. prenume, functia pozitia.
saluriul brut pe aferent perioadei de exccutare a
ucrarilor. tipul contractului incheiat (spre ex de munca,
mestar servicn ewe) IREX va aplica pentru asiouraica

A o onumele Antreprenorului siova anpdriasi ou
Varreprenorul documentapia penuu asiguraren DR A
Jacd este cazul.

C.2. AUTORIZATII SI
RESPONSABILITATI

Vureprenorul  este responsabil. fara chelunel
sUplimentare edtre IREX pentru detinerea sau obtinerea
utiror licentelor si autorzatiilor necesare  pentru
sceutarea lucrarilor in temeul prezentului contract si
| respectarea tuturor  legilor,  codurilor s
reglementarilor aplicabile pentru reahizarea acestel
LCIar,

o

C.3. PERSONALUL
ANTREPRENORULUI

\awreprenorul va prezenta o lista o angajatilor care Vo
Timplheati inacest Proiect si vor fi responsabili pentru
Tibzarea lucrarilor $1 corectarea  orcanyi
dantificat.

detect

SECTION C: WORKS RELATED
TERMS AND CONDITIONS

C.I. NOTICE TO PROCEED

I'he sigming of this Contract by both parties represants
the Notice to Proceed and signifiess that the Contract is
fully exceuted.

1 pon the full execution of this Contract. the Contractor
shall commence and complete the scheduling activities
and other preconstruction works that have not been
completed before the signing of the Contract to the
satisiaction of IREX and complete them within two
calendar days afier signing of the Contract by both

partics. The Contractor shall prepare the Schedule of

works in accordance with Section 13 1S, The schedules
of works. implemoentation plans and their specific torm
shall be coordinated with and approved by IREX

‘The Contractor shall also provide to IREX within two
() calendar days upon fully executing the Contract the
list of employces that will execute the Works on the
Project Site for DBA insurance that will be paid by

IREX under Seetion C 33 hereof. The dist of emplovees |

will contain the following information: name, surname.
position, gross salary for the period of exccution of the
works. type of contract concluded (e.g. work. services,

cte.). IREX will apply for DBA insurance on behalf of

Contractor und will share with the Contractor the DBA
msurance Jocumentation. where relevant.

C.2. PERMITS AND
RESPONSIBILITIES

The Contractor -hall. without additional expense to

IREX. be responsible tor holding or obtaiming any |

necessary licenses and permits required to execute the
works under this Contract and for complving with all
laws.  codes, and  regulations  applicable to the
performance of the works,

C.3. CONTRACTOR PERSONNEL

Ihe Contractor shall provide a list of employees that
will be employed on this Project Site and will be
connected with the completion of the works and the
correction of any defects therein.
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Personal calificat, semi-calificat sinecalificat. in masurgd
1ocare cste necesar pentru executarca si finalizarea
sorespunzatoare a Prowectulun. Antreprenorul trebine sa
Wasipure caangajatul are toate documentele sl
avtorizagile necesare pentru a lucra pe santierul de
onstructie al proieetului,

12103 Managerul de Proiecte in Constructie de Scari
Mica sau Responsabilul Tehnic al Proiectului observa o
dhatere. o incompetentd  sau o execulare
nevorespunzatoare a sarcintlor de catre un membru al
personalului Antreprenorului. cu privire la acest fapt se
2oexpedia o scurtd notificare catre Managerul in
Achizitii si Granturi. in plus, Managerul in Achiziii si

mantare va mvestiga cazol st va informa CoP si partle
tiplicate. In urma  deciziei  luate  de  IREX.
Anireprenorul trebuwie sa elimine personalul vinovat de
oo osannerul de constructie al prowectulur. Personalul

wovat urmeazd a i inlocuit cat mar curdnd posibil cu
i luerator competent. aprobat de IREX.

—

C.4. EXAMINAREA
SANTIERULUI DE

3

CONSTRUCTIE SI
IDENTIFICAREA CONDITIILOR
CARE POT AFECTA
LUCRARILE

Antreprenorul recunoaste ¢a a lual masurile necesare
rezonabile pentru a stabili natura si locatia lucrarii. s1 ¢
A enaminat si a obtnuat informatin necesare cu privire la
serditivle generale st locale care pot afecta munca <ou
susiub acesteia. Antreprenorul recunoaste. de asemenca.

1 obpmut mtarmatn suficiente in ceci ce priveste
sracterul. calitalea  si cantitatea

vdsura in care aceste informatii pot {1 constatate in mod
czonubil dintr-o mspectie a santierulu de constructic
Orice esee al Antreprenorului de a executa acqiunile
fosorise s recunoseute in acest paragraful | de mai sus,
1ova seuti Antreprenorul de responsabilitatea de a
> tuma in mod coarespunzator complexitatea si costurile
lo oxecutie a lucrdrilor s1 a activitatilor necesare pentru
(inalizarea  acestora  cu  sucees, fard  chelonch
suplimentare pentru IREX, cu exceptia cazulii in care
orive costuri suplimentare sunt aprobate in prealabil de
'V X pe baza aprobarii USAID. IREEX nu isi asumi nigi
» responsabihitate pentru concluziile sau interpretiwile
aeute de Antreprenor in baza informatilor puse la
dispezitie de IREX.

\arreprenorul va semna o Nota de  Acceptare @
senticrulun de constructie a proiectului cu IRTX si AL
1 ane deinceperea huerarilor i dupa receptia de la
crmmarea tucrdrilor.

(.5. CONDITIHI NEPREVAZUTE
PE. SANTIER

Voarreprenerul va notifica promipt, in seris, IREX cu
i dre la (a) conditiile fizice subterane sau luente pe

materialelor  de |
stprafatd siosubterane sau obstacolele existente, in |

Skilted, semi-skilled, and unskilled personnel as it is
necessary for the proper and timely execution and
completion of the Project The Contractor shall make
sure that the employec has proper documentation and
authorization to work on Project Site.

Il the Small-Scale Construction Project Manager, or
IREX Engmecrs. or Project’s Technical Supervisor
notice a misconduct, mcompetency or bad performance
of duties of one of Contractor’s personnel, a short notice
should be sent to Procurement and Grants Manager
about this fact. Further, the Procurement and Grants
Manager will investigate the case and will inform the
Col and involved parties. Upon the IREX decision, the
Contractor must remove the guilty personnel from the
Project Site. The wuilty personnel shall be replaced as
soon as reasonably possible by a competent substitute
approved by IREX.

C.4. PROJECT SITE
INVESTIGATION AND
CONDITIONS AFFECTING THE
WORK

The Contractor acknowledges that it has taken steps
reasonably necessary to ascertwin the nature and
location of the work. and that it has investigated and
satisiied 1tself as to the general and local conditions
which can affect the work or its cost. The Contractor
also acknowledges that it has satisfied itsell as 1o the
charucter, quality. and  quantiy  of surface and
subsurface materials or obstacles to be encountered
msofar as this information s reasonable ascertained
from an inspection of the Project Site.

Ay Haillure of the Contractor to take the achons
described and acknowledged m paragraph 1 above will
not rehieve the Contractor from  responsibility  for
estimating properly the complexity and costs of works
and the activities necessary for their successful
completion without additional expense to IRE X, unless
any additional costs are approved in advance by IREX
based on USAID approval. IREEX assumes no
resporsibility for any conclusions or interpretations
made by the Contractor based on the information made
available by IREX.

The Contractor will sign a Project Site Acceptance Note
with TREX and LA before starting of works and after
the substantial completion of Works.

C.5. DIFFERING SITE
CONDITIONS

I'he Contractor shall proinptly give a written notice to
IREX ol {a) subsurface or latent physical conditions at
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sinticrul de constructie al proiectulur care  difera |

wmnificativ de cele indrwcate in acest Contract. (b)
conditide fizice necunoscute  de  pe  santierul  de
onstiuctie al proiectului ce diferd semnificativ de cele
tdicate inoacest Contract si (¢) conditule  Hzice
veunoscute  de pe  santierul  de constructic al
protectului,  de  naturd  neobisnuita, care  diferd
senerificative de cele intdlnite in mod  obisnuit s
ceunoscute in general ca incrente caracterului lucrarifor
nrevizute in prezentul Contract.

Nocio solicitare din partea Antreprenorului pentru o
voastare echitabila a Contractulur in conformuate cu
veastd clauza nu va i permisa. cu exceptia caszului in
ure Antreprenorul a expediat o notificare  scrisa,
prevazuta in asemenea cazuri,

N o solicitare a Antreprenorului de o face o ajustare
sobtabila a Contractului pentru conditile neprevazuie
pesantierul de constructie ab protectulul nu va 11 laad
toconsiderare de IREX daca va i depusii dupii
clectuaven plani (inale n baza acestur Conuact.

C.6. EXECUTARIEA
LUCRARILOR SI ZONE DFE,
DEPOZITARE

\atreprenorul poate ridica construetii provizorii (de ex.
[ -porite, magazine. birouri) si utilitati supa aprobarea

Managerulur de Protecte in Constructii de Scard Mica. |

st ovor 1 construite cu forta de munca st materialefe
furntrate de Antreprenor. fard a prevedea cheliuich
wiiry IREX. Constructiile provizorin st wiiinaple vor
«ndne in o proprietatea Antreprenorulus seovor
Foconte de ciure acesta pe chelanala propric la
finalizarea lucrdrilor.

\atreprenoral va utiliza doar  drumurt si podur
o istonte sau drumuri temporare la transportarea
nateralelor necesare pentru executarea  lucrarilor,

Pocalele nu wrebwie sa fie Incéarcate peste capacilatea
I nedrcare recomandatd de producitorul vehreululu
st de legile n vigoare. La traversarea bordurilor sau
isuarelor cu aatovehiculul, Antreprencrul va proteja
wopiietatea de daune Antreprenorul va repara sau va
plat pentru repararea oricaror bordurt, trotuare. podur
sou ¢rumuari deteriorate.

C.7. CONECTAREA
TEMPORARA LA RETELFLE
EDHITARE, INSTALATII
TEMPORARE

Varreprenorul. pe cheltwala sa st intr-un mod
prolesionist. precum si in mod satistacitor penury
Manoaerul de Protecte in Constructie de Scard Mica, va
iLsiala siova intreting toate conexiunile temporare st
tile de distribugie necesare, precum si toate contoarele
veesale pentru a masura cantitatea serviciilor utilizate.
wry a determina costul serviciilor care unmeazd a
i hitat.
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the Project Site that ditfer materialty from those set out
i this Contract, (b) unknown phvsical conditions at the
site that dilfer materially from those set out in this
Contract. and 1¢) unknown physical conditions at the
Project Site. of an unusual nature, that differ materially
from  those ordinarily c¢ncountered and  gencrally
recognized as inherent in the work character provided
for in this Contract.

No request by the Contractor for an  equitable
adjustiment to the Contract under this ¢lause shall be
allowed. unless the Contractor has given the reguired
written notice.

Nooorequest by the Contractor for an equitable
adjustiment to the Contract for unexpected Project Site
conditions shall be considered by TREX 1f made afler
tinal pavment under this Contract.

C.6. OPERATIONS AND
STORAGE AREAS

Temporary buildings (e.g., storage sheds, shops.
offices, etc.) and utilities may be erected by the
Contractor after the approval by the Small-Scale
Construction Project Manager and shall be built with
labor and materials furnished by the Contractor without
expense to IREX. The temporany building and utilities
shall remair the property of the Contractor and shall be
removed by the Contractor at its own expense upon
completion of the work.

I'he Contractor shall use only established roadways and
bridges or use temporary roadways. When materials are
transported 10 executing the work. vehicles shall not be
loaded hevond the loading capacity recommended by
the manulacturer of the vehicle or applicable law
When it is necessary to cross curbs or sidewalks. the
Contractor shall protect the property from damage. The
Contractor shall repar or pay for the repair of any
damuged curbs, sidewalks, bridges, and roads.

C.7. AVAILABILITY AND USE
OF UTILITY SERVICES.
TEMPORARY
INSTALLATIONS

the Contractor, at its expense and in a workmanlike
manner and to the satisfaction ol the Small-Scale
Constructicn  Project Manager.  shall mstall and
mamtain all necessary temporary  connections  and
distribution lines. and all meters required to measure

the wmount of each utility used for the purpose of

determuning charves.




Comutates Mea

FY22-CM-FED(01)

Vreprenorul va stabih si va coordona cu APLL toate
sheltuichle logistice st de intretinere tehnica

\acreprenorul va furniza s va intregne. la propria sa
cheltuiald, toate sursele de lumind i clementele de

protectie. Tmpreymuire si supraveghere. in locurile siin |
impul in care este necesar sau solicitat de catre |

Antreprenor sau de citre orice awtoritate competenta.
acntru protectia santierului de constructc al protectulm
sa materialelor si echipamentelor utilizate, sau penuru
staurania si contortul publiculut sau altor persounc

1amnie de receppra finala a lucrarii de cétre IREX
Vaireprenorul va inlatura toate conexiunile lemporare.
fle de distributie. contoarele si echipamentele
asociate.

C.8. VESTIGIT ARHEOLOGICE

Sl rezerva prevederitor legilor  in vigoare.
Aatreprenorul va notifica imediat IRILX despre astiel de
fescoperit de tosile, monede, obiecte antice, structur
isorice s1oalte vesligii de  mteres  geologic sau
uheologic, descoperite pe santierul de constructie a
yowectulur IREXN se va consulta apoi cu autoritiule

competente 1 va sfatui Antreprenorul cu privire la |

nodul corect de actiune. Antreprenorul (rebuie si ia
nasuti de precautie rezonabile pentru a asigura ¢l
Puncitor sdi sau alte persoane nu pot s retragd sau
b reroreze un astlel de articol sau artetact

C.9. INTRETINEREA
SANTIERULUI DE
CONSTRUCTIFE Al,

PROIECTULUI

> la dita inceperii tucrarilor pe santierul de construchie
al proteciulul si pdna la data receptiel la terminarea
leerdnlor. conform prevederilor  Sectivmi .20,
\reprenorul istasuma intreaga responsabilitate pentry
viretinerea santierulut de constructie al projectulun si a
wwror lucrarilor temporare. In cazul in care orice
vpubd sau pierdere se produce pe santicrul de

senstructie al protectulun sau Tn orice parte a acestuia sau |

la orice  lucrdar  temporare.  Jdin orice  cauza,
\atreprenorul va efectua reparatii din propria cheltuiald
1 in conformnate cu cerintele Contractubn s1 ale
vianagerulur de Prorecte in Constructie de Scara Mica
Vavreprenorud va fiope deplin responsabil pentru
revizuirea proieciutui de exceutic s1oa detahitfor
anticnulur de constructie al proiectulut, $1 v informa
L] X despre orice eroare sau  incorectitudime  in
proiectul de executic si detalile respective. care ar putea
2oty proiectul.

0. PLANUL DE GESTIONARE
PENTRU ECHIPAMENTUL;

The Contractor shall set up and coordinate all the
logistic and maintenance expenses with the L PA.

Ihe Contractor will provide and maintain at his own
cost all lights, guards. fencing and watching when and
where necessary or required by the Contractor or by any
duly constituted authority for the protection of the
Project Site and the materials and cquipment utilized
theretor or for the safety and convenience of the public
or others.

Betore the final acceprance of the works by IREX, the
Contractor shall remove all temporary connections,
distribution lines. meters. and associated paraphernaha,

C.8. ANTIQUITIES

Subject to the provisions defined in the appheable laws,

Contractor shall immediately notily IREX of such |

findings of fossils. coins, antiquitics, historic structures,
and other vestiges of geological or archeologicul
mterest discovered on the Project Site, IREX shall then
consult with the appropriate authorities and advisce the
Contractor of the proper course of action. The
Contractor shall tike reasonable precautions 1o prevent
its workmen or any other persons from removing or
damuaging any such article or artifact.

C.9. CARE OF PROJECT SITE

I'ron the starting date of the Project Site works 1o the
date of substantial completion as stated in the Section
(.26, the Contractor shall take full responsibility for the
care of Project Site and of all Temporary Works. In the
event that any damage or loss should happen on the
Project Site or to any part thereof or to any Temporary
Works from any cause whatsoever, the Contractor shall
at s own cost repair and in accordance with the
requirements of the Contract and the Small-Scale
Construction  Project Manager's instructions.  The
comractor shall be fully responsible for the revicw ol
the technical design and details ol the Project Site and
hall mform IREX of any mistakes or incorreetness in
uch design and details, which would affect the Project

C.10. MANAGEMENT PLAN
FOR OLD EQUIPMENT,

Page 24 of 64




Chmuanilalea Mea

FY22-CM-FED (01)

T INSTALATIHLE SAU ALTE
PRODUSE VECHI

i impul executarit lueririlor se pot gasi echipamente
si sl instalatii mai vechi. In acest caz. Antreprenorul
v asiglura manipularea si depozitarca corespunzatoare
Vcestornin locurt autorizate, inainte de lichidarea. sau
Luisportarea lor corespunzatoare carre o companic
spectilizata de reciclare

\atreprenorul va prezenta din timp (la clapa de
coptractare) Planul de lichidare a produselor mentionate
1w specificand locatiile de reciclare 7 lichidare a
wgtora,

C.11. ORGANIZAREA
LUCRARILOR

Vaveprenarul st va organiza activitatea, luind
wonsiderare liniile de referintd stabilne de IREX s
reparele, indicate pe  desenele  tehnice, stova (i
responsabil pentru toate mésurdrile legate de planul de
organizare a tucrdrilor. Antreprenorul va furniza pe
propria  cheltniala  toate  reperele,  sabloancle
slatformele, echipamentele. instrumentele. material:le
1 farta de munca. necesare pentru 4 organiza orice parte
pileran e esceptia servienlor furmizite de APL drept
wraribugie locala. Antreprencrul va i responsabil
perttr o executarca  luerarilor  conform  linndor s
avelelor. stabilite sau indicate in desenele  sau
spuciitcatinle tehnice. Antreprenorul va fi de ascimenea.
responsabil pentru mentinerea  si pastrarca tuturor
eocrelor g oaltor elemente de marcay stabilite de
NManugerul de Proiccte in Constructie de Scara Mici
putid in momentul in care este autorizat si le inlature. In
wzul i care aceste marcaje sunt distruse, de catre
Vareprenor sau din neghjenta acestuia, Thamte ¢a
wliturarea acestora sd fie permisd de Managetul de
Yreqecte in Constructie de Scard Mica. Antreprenorul le
vit ilocur siva deduce cheltuielile de nlocuire in orice
sum datoratd sau care va fi datoratd Antreprenorulun.

C.12. CALITATEA LUCRARILOR,
VIANOPERA SI CONTROLUL
CALITATII DE CATRE
ANTREPRENOR

Toate lucrarile de  constructie, excowate de catre
\areprenor. trebuie s& corespunda legilor
wdonantelor, codurilor. reglementdrilor si altor legi.
wclusiv s3 corespunda standardelor in constructii ale
Republicn Moldova.. Antreprenotrul este dastuptial s
Siectuerse luerarn care sa corespunda acestor standuarde
Ioceen ce priveste calitatea lucrarilor si acuratelea
{eabnlor

1 conformitate cu "Servicii de Supraveghere furnizate
o catre Antreprenor” in orice moment, in timipul
soeeutart prezentuhn Contract $1 pana la terminarca si

INSTALLATIONS OR
OTHER PRODUCTS

During the execution of the works older, preexisting
cquipment and/or installations can be found. In this casc.
the Contractor will ensure their proper handling and
storage - authorized places betore disposal, or the
appropriate transportation to a specialized reeycling
company,

[he  Contractor  will present in advance (at the
contracting  phase).  the  disposal  plan  of  the
alorementioned  products.  cquipment.  insiatlations,
specity g the site Tor reeveling ‘disposal

C.11. LAYOUT OF WORK

The Contractor shall lay out its work from [RI'X's
established baselines and benchmarks indicated on the
drawings and shall be responsible for atl measurements
i connection with the layout. The Contractor shall
furnish. at its own expense, all stakes, templates,

platforms, cquipment. tools, materials, and lLibor |

required to lay out any part of the work, except the
services that are provided by LPA as cost-share The
Contractar shall be responsible for exceeuting the work to

the lines and grades that may be established or indicated |

m the drawings or technical specifications. The
Contractor shall also be responsible for mamtaining and
preserying all stakes and other marks established by the
small-Scale  Construction  Project Manager  until
authorized to remaove them. [F such marks are deswroy ed
by the Contractor or through its negligence before then
removal is authorized by the Small-Scale Construction
Project Manager. the Contractor will replace them and
Jdeduct the expense of the replacement from any amounts
due or to become due to the Contractor.

C.12. QUALITY OF WORKS,
WORKMANSHIP AND
QUALITY CONTROL BY
CONTRACTOR

he Contractor shall perform all works m accordance
with  the applicable  laws, ordinances.  codes.
regulations. and other authoritative rules. including
relevant construction standards of the Republic of
Moldova. The Contractor is expected to produce work
vhich contorms in quality and accuraey of detnl to
these standurds,

Inaccordance  with “Supermiendence by the
Contractor,” The Contractor shall atall times during the
performance of this Contract and until the work s
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recepria lucrarilor, Antreprenorul trebuie sa arba un
Coiginte de Santier competent, prezent pe santierul de
sonstructie a protectului, care este aprobat si acceptat de
IEX Dirigintele de Santier va avea autoritatea de
1 tona nnumele Antreprenorului.

Antreprenorul va respecta. de asemenea. reglementirile
U adare de catre USATD. care reglementeaza prezentul

mtiact cu pret fix s sunt ncorporate in prezentul
Contract prin referingd, nind prezentate in Sectiunea D
s sau alte clauze ale prezentuhn contract

Vareprenorul ar trebui sd  angajeze managert cu
superientd. ingineri. maistri. supraveghetort, tehmcieny
1 materiale sioalt personal tehnic, impreuna cu toate
nijloacele de transport, mstrumentele si echipumentele.
youiruoa asigura supravegherea adecvati de catre
Vareprenor $ioexecutarea lucrarilor in orice moment
Vareprenorul va efectua toate lucrarile in temeiul
restui - Contract  intr-0  manicrd — priceputd sl
indemanancd. TREX is1 rezerva dreptul de a salicita
climinarca oricarui angajat al Antreprenorului. care este
sensiderat incompetent, neglijent sau este in alt mod
tacceptabil,

wie - cchipamentele,  materialele st elementele
reorporate in lucrartle care fac obiectul prezentulu

contract. trebuie sd fic not si de cea mai potriviti |

colitate pentru scopul previzutl, cu exceptia cazului n
e prevede altfel in prezentul Contract. Refenngele
dn pecificann privind - echipamentele, materialefe
uoecicle  sau procesele  brevemte.  ndicate  cu
lovarurea comerciald, marca sau numarul de catalog,
rebuie sa fie interpretate ca stabilind un standard de
cohitite st nu hmidnd concurenta. Antreprenorul poate,
I alegerea sac sd utilizeze orice echipament, material.
peicol sau proces care, in opima Managerului de
Prorccte in Constructii de Scard Micé este identic cu el
tdicat in specificatil, cu exceptia cazului in care, in
vod expres, se prevede altfel in prezentu! Contract,

sclicitarea IREX. Antreprenorul va mstitui un sistem
wrespunzator de inspectie, care va i descris in Planul
I Contol al Cahtagn. Planul va mclude hste de
rificare a0 sarcintlor  care  trebuic  indeplinite
vicurarea indeplinirii - acestor  sarcim de Care
wrsonaful de supraveghere g1 angajutii superiori s
sectuarea de inspectin saptamanale pentru a determing
I ca diferite servieni sunt furnizate in conformitate cu
prevederile contractulur, Antreprenorul va fotografia
oliic acuvitdatile de constructie (fotogrifiile vor
Piiite) 51 va pastra aceste fotografit pe un dispozity
v (computer, telefon sau poate fi utilizatd orice all
1 210da de Incredere). Elementele. care wrmeaza si hie
ctograliate. tebuie sa mcluda  lucrart directe $
vstalati intreprinse de Antreprenor, zone afectate de
werarile realizate de antreprenor sau alte zone critice
- sunt afectate de aceste lucrari.

Orcare luerart neprevazute sau ascunse. aparule
inpul Tucrarifor pe  santierul  de  constructie al
- ctectalut, trebuie comunicate inoscris catre IRE X

completed and accepted have a competent Site
Construction Manager present at the Project Site who
is approved and accepted by IREX. The Site
Construction Manager will have authority to act on
behali of the Contractor.

I'he Contractor shall also comply with the applicable
USALD regulations governing this fixed price Contract.
which are incorparated by relervnce into this Contract.
and appear m Secuon D and or other clauses hereof.

The Contractor is expected to employ experienced
muanagers, engineers. foremen, supervisors, materials
technicians. and other technical staff, together with all
ransport, instruments  and  equipment. o cnsure

adequate supenvision by Contractor and execution of

the works at all times. The Contractor shall perform all
work under this Contract in a skillful and workimanlike
manner IREX reserves the right to request the removal
of any Contractor employee who is deemed 10 be
incompetent. careless. or otherwise objectionable,

VT equipment. material, and sections incorperated mto

the work covered by this Contract shall be new and ol

the most suitable orade for the purpose intended, unless

otherwise specifically provided for in this Contract. |

References inthe specifications (o cquipment. malerial,
arneles. or patented processes by trade name. muke. or
catalog number, shall be regarded as establishing 2
standard ol quality and shatl not be construcd as
limiting competition. The Contractor may, at its option.
use any equipment, material. article, or process that. in
the judument of the Small-Scale Construction Project
Manager, is equal to that named in the specifications.
untess otherwise specifically provided for in this
Contract.

At the [REX request, the Contractor shall, at its own
expense, institute a Quality Control Plan setting out an
appropriate inspection system. The Plan will include
checklists of duties w be carried out, ensuring these
autics are carried out by the supervisory staff and senior
cmployees, and carnving out wecekly ispections to
determine whether the various services are being
performed according to the Contract. The Contractor
<hall photograph tdated) construction operations daily
and Keep these pictures on an internal drive (computer.
phone. or any other reliable option may be utihized).
llems to be photographed are to include direct works
and installations undertaken by the Contractor. areas
affected by the works exceuted by the Contractor and
other eritical surrounding areas that are unpacted by the
works

\ny unforeseen or hidden works arisen during the
vorks on Project Site, shall be communicated in writing
to IREX. The wverification and acceptuance of anv
unloresgen or hidden works should be conducted
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Veriiicarea si acceptarea oricaror hicrari ascunse sau
wopreviizite trebwe sa fie efectiald in conformitate cu
ywevederle legislatie Republicii Moldova.
Antreprenorul va trimite IREX fotografiile 1 toale
wformutiile detaliate despre lucrarile neprevazute sau
LCanse, siova transmite devizele locale (devizele de
sntitat) care vor ti veriticate de citre reprezentantin
IRT'X Antreprenorul va continua. dacd este posihil
verdrile pe santierul de construcpie al proiectului in
sonformitate cu prezentul Contract, Dacéa lucririle nu
ol continua din cauza lucrarilor neprevazute sau
iscanse. Antreprenorul trebuie sé opreasca activitatile
4 pe suntierul de constructic al prowectului siosa
rformeze IREX inacest sens. Antreprenorul va crea un
sarnitet din cel putin 3 reprezentanti APL sau IREX.
Jorobat inoseris de tIREX, care va monitoriza lucrariic
4cimse siova semna lista lucranlor sio materialelor
felosite. Lista va (1 intocmita de Antreprenor.

\nireprenorul va corecta si va imbunatati prompt orice
neammnsurt si conditii necorespunzatoare identificate in
impul mspectiilor.  Antreprenorul  va  aduce  la
waoastinta Directorului IREX, @ Manageruiui
Pecdte m Constravtii de Scard Mied si a Managerulu
oachezon st Granmwri orice problema de executie ce
dopaseste responsabilititile Contractului.

Poosantierul de constructie a proiectului nu poate fi
pilizat nici un o material  care nu o corespunde
Specificatitlor Tehnice  din acest  Contract  fara
probarea prealabila serisd din partea IREX 514
Lstvctiumlor serise din partea Managerului de Proiecte
1 Constructit de Scarid Mica.

Costul tuturor serviciilor de supraveghere si control al
proceselor, inclusiv testarea efectuatd de Antreprenor.
eote considerat a fi inclus in tarifele ofertale pentry
seaentele de luerdri aferente.

C.13. INSPECTII ACTUALE SI
SUPRAVEGHERE

vianagerul de Proiecte in Constructic de Scara Mici al
qrogramuiul Comunitatea Mea, sau reprezentantul siu
vtonzat, va verifica, saptamanal sau mar des. lucrante
realizate st malerialele furnizate, pentnr a determima
ficd lucrarea este  efectuatd  intr-o manicrd
sabisticatoare st ¢d toate bunurile sunt de calitate
aceeptabila si contorm standardelor

vocasul inocare. Managerul de Proiecte in Construcuie
- Scard Mica constatd ca orice parte a lucrarii sau o
Wi aru echipament sau material nu este in conformitate
et cerintele stipulate sau, in orice moment inainte de
receptia linala, este deteriorat, astfel ncdt nu mai
corespunde  cerintelor, Managerul de  Proicete in
Chnstreetie de Scard Mica al Programului Comunitatea
Nea poite ordonn reparatia sau eliminarea completd si
Plocuiven  aceswuia,  la o cheltuiala  propric o
\nireprenorului,

according to the provisions of the legislation ol the
Republic of Moldova. The Contractor shall send to
IREEX the photos and all detailed information about the

unforeseen or hidden works and submit the bills of

quantity that will be checked by IREX. The Contractor
will continue. if 1°s possible. the works on the Project
Site accordmg ta the present Contract. [f the works
cannot continue due (o the unforeseen or hidden works,
the Contractor must stop the work on the Project Site
and inform IREXN unmediately  The Contractor shall
create a commitice from at least 3 LPA or IREX
representatives, approved in writing by 1REX, that will
monitor the hidden works and will sign the list ol works
and used materials. The list shall be prepared by
Contractor,

The Contractor shall correct and improve promptly any
shortcomings and substandard conditions noted during
mspections. The Contract shall bring any conditions
beyond the responsibility of the Conwact to the
attention of the IREX CoP. Small-Scale Construction
Project Manager and Procurement and Grants Manager,

No material not  conforming  with the Technical
Specitications of this Contract may be usced tor the
Project Site without prior written approval of IREX and
writien instructions of the Small-Scale Construction
Project Manager,

(he cost of all supervision and process control.
including resting, carried out by the Contractor, shall be
deemed to be included in the rates tendered for the
related items of work.

C.13. CURRENT INSPECTIONS
AND SUPERVISION

the  Comunitaten Mea  Small Scale  Construction
Project Manager. or his authorized representative. will
weekly or more often inspect the services being
performed and the supplies furnished to determine
whether work s being performed in a satisfactory
manner. and that all supplics are of acceptable quahty
and standards,

When anmy part of the work or any cquipment or
materal is found upon examination by the Small-
Scale Construction Project Manager not to conform to
requirements or is at any stage before final acceptance
damaged so that it no  longer conlorms (o
requirements.  the Comunitalea Mea Small-Scale
Construction Project Manager may order its repair or
complete removal and replacement, at Contractor’s
expense,
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C.14. MASURILE DE
SECURITATE SI SIGURANTA.
PREVENIREA ACCIDENTELOR

> orontd durata executdrin lucrarifor. in conformitate cu
rntele legislatier in vigoare, Antreprenorul trebuie si
aviaure. , respectarea  tuturor  reglementéirior  de
seeuritate relevante in constructii si sa ia masurile
Ve pentru (a) a asigura securitatea si siguranta la
ccul de munca pentru personalul sau. proprictate,
rateriale. consumabile si echipamente, (b) a asigura
sceuritatea proprictatit publice sioa tervilor, (v) a evik
roreruperile operatiunilor IREX si va evita ntarzierile
1 datele de finalizare a proiectului.

\itreprenorul va evalua conditiile de securitate in
raport cu conunttul st volumul lucrarifor descrise in
yezentul Contract si va aplica masurt adecvate pentru o
yeren: oricare  pericole potentiale cu o prinvire la
ccantie. Masurile vor include. dar nu se vor It 1a

¢ | laborarea si mentinerca planurilor si procedurilor
de sigurantd adecvate,  conform  ceringelor
lcguslatiel s1 prezentarea acestora la cererg;

o Instrairea detahiatd a personalulun sioa vizitatorilor
pe santierul de constructie al proieciului privind
sigiranta inomunci;

Asigurarea  personalulur si a  wvizitatonilor pe
santierul de constructie al proiectulur cu mijloace
mdividuale de protectic,

Instalarea semnelor de siguranta rutierd pentru o
proteja personalul si utilajele parcate pe drun:
Instalarea. testarca siointretuncrea nstalaticr e
npiimaintare.

o alte imasurt, dupa caz.

Vwreprenorul va prevedea baricade de stvuranta.
rdicatoare si semnale de avertizare corespunszitoai.
yeurm  §iova respecta toate  standardele,
c2lementanle s codurite relevante. aphceabile in
crecutarca laerartlor conform cerintelor din prezentul
“ontract.

legile.

[Dncd se preconizeara ca factorii de securitate ar puteq
s perturbe implementarea prezentului Contract sau i
wuzezc intarzien in atingerea obiectivelor stabilite, este
esponsabilitatea Antreprenorului de a notifica imediat
[Diectorul de program al IREX cu privire la acest tapt.

COS PROTECTIA VEGETATIE]
EXISTENTE, A STRUCTURILOR,
ECHIPAMENTELOR SI A
RETELELOR DE UTILITATI

Vareprenorul va pastra st va proteja toate structurile,
cchipamentul si vegetatia (cum ar fi copaci. arbusti si
erla) peosau adiacentd santierului de constructie

C.14. SAFETY AND SECURITY.

ACCIDENT PREVENTION

I'he Contractor shall. throughout the execution of the

vorks. ensure, in accordance with the requirements of

the legislation in force. the compliance with all relevant
security regulations in construction and take necessary

steps Lo (a) ensure salety and security at work for its |

persotnel. property, materials. supplies. and equipment,
(h) cusure safets of the public and third parties’
property, (¢) avoid interruptions in IREX operations.
and avord delavs i project completion dates.

The Contractor shall assess the security situation in
relation to the scope of work of this Countract and
institute appropriate measures to address any security
threats risks The measures will include. but will not be
Fmited 1o

¢ Developing and maintaiming proper safety
plans and procedures as required by the
legislation and present them on request:

o Detailed safety trainings for personnel and

visitors of the Project Site:
e Providing staft and visitors to the site with
individual means of protection:
e Truffic signals to protect personnel and
machinery parked on the road; |
e Install, test and naintain the grounding

installation;
» other measures, if applicable.

Contructor shall provide appropriate satety barricades,
signs, and signal lights: and comply with all safety
standards, laws, regulations, codes, as are applicable in
the performance of work as required  under this
Contract,

I seeunty  lactors  are  expected  to disrupt
iplementation of this Contract or to cause delav in
attaimner established targets, it is the Contractor’s
responsibility to immediately notity the IREX CoP

C.15. PROTECTION OF
EXISTING VEGETATION,
STRUCTURES, EQUIPMENT,
UTILITIES, AND
IMPROVEMENTS

The Contractor shall preserve and protect all structures,
cquipment, and vegetation (such as trees. shrubs. and

grass) on or adjacent to the work site, which are not 1o
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yoectuhn, cue nu trebuie inldtarate siocare nu
cipicdicd inomod nejustificat exccutarea fucrdrilor
e vazate contorm prezentuhi Conrract.

Vareprenoral  rebuie  sa protejeze imipotriva
Joteriordrn toate  structurtle storetelele de  uulita
suistonte amplasate (1) in zona de executare a lucrdrilor
i apropierea acesteia si (2) pe terenurite adiacente
wnticrulur de constructie, care constittie proprictatea
e terle persoane,  despre  amplasarca carora
Antreprenorul a fost informat sau trebuic sa cunovasca.
e cazul deteriorarn, Antreprenorul va repara aceste
semente de infrastructura, inclusiv cele care apartun
aner  lerte parti, dacd  deteriorarea  rezultd  dn
wrespectarea cerintelor prezentulur Contract sau din
neexercitarea unei griji rezonabile in o executarea
verarilor, In cazul in care, Antreprenorul esueazd sau
Cfuza - arepare daunele cu promptitudme. IREX poate
weaniza executarea lucrarilor necesare sisd pereeapi
costuriie respecetive de la Antreprenor.

C.16. PROTECTIA MEDIULUI

solivitarea IREX, Antreprenorul va i responsabil
v unplerientarga si monitorizarca unw Plan de
\cnware a Impactului asupra Mediului (PAIM) pentru
1 e conforma cerintelor USAID  stabilite  pentru
programul Comunitatea Mea. Scopul PAIM este de a
svelva impactul asupra mediulur al - activitatlor
potentinle st de a delini actiunn de atenuare care sa puna
‘0 aplicare toate mésurile preventive si de atenuare in
cale elapele proicctului. De asemenea, Antreprenorul
vi pastra la dosar si va furniza catre IREX. la cerere.
wrnalele de monitorizare si evaluare asociale cu
deferrele activitan ale protectului, Indrumarile USATD
vl respectite cu strictete pe parcursul intregutu
yoees de o constructie Muanagerul de Proiccte
Swmstructie de Scard Micd va luera indeaproape cu
Aacroprenorul pentru a asigura respectarca cerintelor

SAID Laterminarea lucrarilor, Antreprenorul trebuie
s prezinie vaportul PAIM conform formatului furnizat
I IREX.

CA17DOCUMENTATIA TEHNICA

\ wreprenorul va primi documentele tehnice finale de fa
APL si IREX. Documentele tehnice sunt obligatorii
penuu Antreprenor §iexecutarea lor exacld este o
sonditie esentiald a acestul Contract.

> hetl tehnic complet va consta din a) Proiect de
soecutie siodesene inooriginal (APL). (b) Cermtele
chioive st Devizele vu cantitati de lucrdr st (¢) Graticul
booevecutare a lucrdrlor propus de APl (daci sc
i ben) () alte documente furmizate de IREX g1 API

be removed and that do not unreasonably interfere with |
the waork required under this Contract. [

I'he Contractor shall protect frem damage ali existing
improvements and utihitics (1) at or near the work sie.
and (2) on adjacent property of a third party, the
locations ol which are made known to or should be
known by the Contractor. T'he Contractor shall repair
amy Jdamage to those facitities, including those that are
the property ot a third panty. resulting from failure to
camply with the requirements of this Contract or failure
to exercise reasonable care in performing the work. [
the Contractor fails or refuses to repair the damage
promptly, IREX wmay have the neccessary  work
performed and charge the cost to the Contractor.

C.16. ENVIRONMENTAL
COMPLIANCE

It required by 1RE X the Contractor shall be responsible
tor implementing  and  monitoring  Envirommental
Monitoring and Mitigation Plan (EMMP)Y in order 1o
comply with USAID requirements for the Comunitatea
Mea program. The purpose of the Environmental
Monitoring and Mitigation Plan (. MMPY s to evaluate
environmental impact of the potential activities and
define mitigation actions to be implement all preventive
and mitigation measures during all phases of the
project. The Conwractor shall also maintain on file and
provide to IREX. upon request, the monitoring and
cvaluation logs associated with the various activitics of
the project  The USAID suidelines wilt be strictly |
observed and upheld throughout the construction
process.  The  Comunitatea Mea  Small-Scale
Construction Project Manager will work closelv with
the Contractor to ensure compliance with USAID
requirements. At substantial completion. the Contractor
shall submit the | MMP report as per format provided
by IRIEX.

C.17. TECHNICATL DOCUMENTS

The Contractor will receive the final  technical
documents from LPA and [IREX. The technical
documents are mandatory lor the Contractor and thewr
exact exccution is an essential condition of this
Contract.

the complete Technical Docaments pachage will
consist of (a) Detarled Design & Drawings in original
(LPA I th)Techmical requirements and Bill of Quantity
(130Q).  (c)LPA  proposed  Work  Schedule  (if
apphcable). (d) other documents provided bv IR X and
1PA
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Maiagerul de Prowecte in Constructie de Scari Mici va
y &ri Antreprenorului Planul de Atenuare a hapactula
cupra Medialu, de asemenca vor 1 disponibile sila
wresa ofictala: tender md.irex.org ca parte a pachetulut
I oternd onginal.

\atreprenorul va examina toatd documentatia tehnica
vrnizald s va actualiza graficul de implementare pe

yiza acestor  documente.  dacd  este necesar
scumentele  finale de  proiectare/executic  includ
Irniatoarele:

Proect tehnic nro 13/1- 17 - Al “Proicctarea

reconstructien a sistemulur de alimentare cu apd a str.
) Canterir si Pacii de pe teritoriul tabricii de zahar in
yiasul Dondusent™
S1a raoeste specificat, seoaphicad hista gencrald a
focamentclor preventate mai sus.
standarde de referintd: Documentele de proiectare vor
1 pregatite in conformitate cu cele mar recente cerinte
tle normativelor si actelor normative ce reglementeazi
activitatea de constructie ale Republicn Moldova
cgilesactele normative  specifice  aplicate  acestu
neect sunt urmatoarele:

JUMAL08.01:2016 | Organizarea constructiilor
NCU A 08.02:2014 | Securitatea si sanalatea
muncii in constructii

Instruciiuni de verificare a
calitafii s receplic @
lucrarilor ascunsc sissau in

CPAORO01-1996

| faze  determipante  la
constructit - si instalath
aferente.

Y (105 02-2000 Prolectarea st montarca

conductelor sistemelor de

alimentare  cu apd  §
canalizare din matcriale de
| polimeri. o

Bonocrabkenne

Hapy xnuie cetin v

=COOPY GBI,
“"Konouikl

| BOAOIPOBOIHBIE KPYETLIL
3 cbopHoro  Kenesn
Oetonia .11 Tpy

| Ay 50-600mv” annGom 11

Thil12.04 02-84

L1901-09-11.84

P parcursul implementini proiectului, Antreprenorul
vir pistra un set de documente finale de executie pe baza
sorori vor fi notate toate modificarile aparute.

locnzul modificarilor de proiectare. Antreprenorul
rebuie siprezinte un Raport de execuue care 8a rezume
vararile finalizate.  Aceste lucrari trebuic sa e
oordonate cu IREX, Beneficiarul, Autorul de prowect.
Resporsabilul tehnie, Raportul de execupie va melude o
copie a documentelor finale de executie, schite. Planul
I Atenuare a Impactului asupra Mediulur. actiunile de
= vol al caliaun intreprinse pentru a asicura calitarea
nater alelor $ia manoperer. Raporul de exceutic va
rclude. de asemenea, o certiticare a Antreprenorului ca
woectul a fost implementat conform documentelor de
seentic oferitd de APLL si ca facilitatile sunt sigure
sor i utihzarca previzata. Raportul de executie va i

‘The  Comunitaten Mea  Small-Scale  Construction
Project Manager will provide to the Contractor the
I nvironmental Mittgation and Momtoring Plan also
available on tender.md.irex.org as part of the original
bid package

The Contractor shall review all provided technical
documentation and update the work schedule based on

these  documents. if necessary.  The final design
documents include the following:
Technical design nr. 13/1-17 AE *“Design of

reconstruction of water supply system in the territory of
“Sugar Factory” (D, Cantemir and Pacu streels)

I not specilied, the gencral hist ot documents sel out
above applies,

Relerence Standards: The Design Documents  are
prepared in accordance with the latest requirements of
the Republic of Moldova’s construction  laws and
codes. The specific codes that are applied to this project
are the following:

Organizarea construcgiilor

NCMA 08012016

NCM A.0802:2011 | Sceuritatea 1 sanatatea muncii

| nconstruetie
Instructiun de venficare a
calitagii si receptie a lucrarilor
ascunse  gi/sau In faze
determinante la construcii i
instalatii aterente.

CP A 08.01-1996

Proicclarca Si monlarea
[ conductelor  sistemelor
alimentare cu apd §1 canalizare
din materiale de polimen

CP G 03022000

Jde

Bonocratwenie
Hlapy aHbIe CeTH 0 COOPYRCHMS.

CHuTI2 04 02-84

“"Kosloaus ROJOIMPOBOHbIE
[ kpyrTule u3 choproro keieso-
oetona st tpyod

Jv =30-600MM" winbom 1

(1901-09 11 84

Buring  the implementation  of the project, the
Contractor shall maintain a set of the Iinal Design
Documents upon which all field changes shall be noted.
In case of design modifications, the Contractor shall
submit an As-built Report summarizing the works
completed. Such works should be coordinated with
IREXC Benceficiary . Designer and Technical Supervisor,
The As built Report shall include a copy of the final
design documents. record drawmgs, Environmental
NMonitoring  and  Mitigation  Plan. quahty  control
measures employed to ensure quality materials and
vorhmanship. The As-built Report shall also inclade a |
certification from the Contractor that the project was
implemented as per the Design Documents, provided by
1 PA and that the lacitities are safe for the intended use.
The As built Report shall be subminted together with
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yezentat impreund cu cartea tehmcd a constructici la
inalizarea siacceplarea santicrului de constructic a
proectului,

Receptia obiectulun se va realiza in conformitale cu
by ardres Guvernului Republien Moldova 288 din 5
tar 1996, conform reglementarilor aplicabile penoru
cooptin constructitlor sia instalatidlor afercnte finantate
Jola buget.

\awreprenorul va péstra pe santierul de constructie al
proiectulur o copie a  desenelor tehnice  si @
specificatitlor.

C.18. CARTEA TEHNICA

Cartea tehnicd este un document oficial st autorizal care
v 1 fumizat APL dupa aceeptarea finald a santicrulm
L constructie. Antreprenorul va mentine cartea tehmica
@ santieral de constructie al protectului. Cartea tehmail
nelude toate inregistranle legate de santicrul de
sorstructie, inclusiv toate  lucranle  efectuate. toate
ccrectdrile si modificdrile. Orice comandi va fi dalata si
wniratd  de  catre  Dingintele  de  santier  al
Vareprenorulut g1 de  alte persoane  autonivate.
riginalul carin tehnice a constructier va 1 transimis
APL ulur in momentul receptiei la termimarea lucraror
1 obicetalui

C.19. INSTRUCTIUNT TERNICE

Pastrucnunea tehnied™ include urmatoarele
[struetiuni serise pentru Antreprenor, care ofera
detalii, sugereaza posibile directii de cercotare.
wd i alt mod faciliteaza finalizarea lucrdnlor;
Furnizarca de informatii  in scrnis  pentry
Antreprenor care oferd suport in interpretarea
Schitelor tehnice, specificatilor sau a detalnlor
tehnice din sarcinile de lucru (caict de sarcini;
Instructiunt - privind  revizairea  sic dacd este
neecesar, dprobarea in seris a rapoartelor telinice. o
fosenelor, a specificauilor sau a mtormatnlor
tehnice care trebuie furnizate.,

Instructiunile tehlnice trebuie sa fic in scris s
(rebuie sa se incadreze in continutul si volumul
[ucrarn, asa cum este detaliat in Scctiunea A,
Toate Instructiunile tchnice cu mpact asupra
graficului, Devizelor sau metodologict vor fi
reflectate in cartea tehnicd sau in modificarile |
contractului;

Coordonarca  tehnied in umpul  exceutiri
contractului va fi asiourata de Managerul de
Pro.ecte in Constructie de Scard Mica (MPOSM)
san de reprezentantul sau. (a se vedea Sectiunea
13 6 pentru mar mulie detalii),

workbook upon the completion and acceptance of the
Project site

The commissioning ot the Project Site will be carried
cut in o accordance  with Moldovan  Government
Decision 285 as of May 23. 1996, according to the
regulations applicable w0 the buildings and refated
facilities financed by the budget.

I'he Contractor shall keep a copy of the drawings and
specifications on the Project Site.

C.18. WORKBOOK

I'he workbook s an official and authorized document

that will be provided to the L.PA after the final
aceeptance of the Project Site The Contractor shall
maintiin a Workbook at the Project Site. The workbook
shall include all records related to the Project site.
including all works that were done. all corrections and
chanues. Fyvery order shall be dated and signed by the
Contracror’s Foreman and other authorized pertons,
[he original of the Waorkbook shall be provided to the
I PA at the time of Substantial Completion,

C.19. TECHNICAL DIRECTIONS

“Technical dircction™ 1s detined o include:
Wiitten directions to the Contractor which provide
Jetails, suggest possible hines of anguiny. or
atherw ise fucilitate the completion of works:

Provision of wrinten informaton to the Contractor

which assist in the interpretation of drawings,
specifications, or technical portions of the work
stalenicent.

Directions to review and, where required. provide
written approval of technical reports. draw ings.
specification. o technical information to be
dehvered;

[echnical directions must be in writing, and must
be within the scope of the work as detailed in
Section A. All technical direction with impact on
schedule, BOQs or methodology shall be reflected
in the wworkbook. or in contract modilications:

[echnical directions during the performance ol the
Contract shall be provided by the Small-Scale
Construction Project Manager (SSCPM) or his her
designee (See Scetion Boo tor turther details).
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(.20. DOCUMENTATIA CU
PRIVIRE LA OPERARE S|
VIENTINERE

Dica contractul constd in instalarea de echipamente
pompe.  supape,  contoarc  electronice
Anireprenorul trebure sd furnizeze IREX doua (2) copn
de documentane detaliatd pe care IREX le va transmite
nmelicarulun cu referire 1o operarea si mentinerca
s bipamentelor mstalate, aupa caze Docunmentatia
rebuie sa fie completd, sa prevada wate echipamentele
isialite (daca este aplicabil acestui proiect specific). si
acludd un plan de mentinere bine  definit Toatd
Jocamentatia trebuie sa fie in limba romana si sau rusa.
Documentatia cu referive la operare si mentinere trebuic
lie  prezentatd  catre  IREX Moldova  pentry
coerdonare sioaprobare cu cel putin 7 sle Tnainte de
furen in exploatare. In cazul in care garantia prevede

ot

swrvicit de mentenantd si intretinere necesare pentru a fi |

shcient, graficul de lucru - mentenanta va {1 furnizat
site IREX sirespectiv citre Beneficiarului

C.21. GRAFICE PENTRU
CONTRACTELE DE
CONSTRUCTII

1termen de doua zile de la data intrarn in vicoare a
ntractulur sau o alld perioada de ump stabilng de
Vianagerul de Proiecte in Constructic de Scard Mica.
\ntreprenorul va pregati si va transimite spre aprobare
wtre Managerul de Proiecte in Constructic de Scara
Aicg al programului Comunitatea Mea, &, un grafic
fozabed al lucrdrilor care sa arate ordinea 1n care
Antreprenorul isi propune sé efectueze lucrarea si datele
fa care Antreprenorul prevede Inceperea si finalizareu
lverarii In cazul in care, Antreprenorul csueazi si
Jepunaun gratic intermenul stabilit, IREX poate refuza
aprobarea platilor de  progres péna in momentul
vrezentdrii de catre Antreprenor a graficului solicitat.

r casul n care, in opinia Managerului de Proiecte in
msteuctit de Scari Mica al Programului Comunitatea
vVica. pe basza graficului aprobat pentru prorect.
Aatreprenorul ramane in wma graficului aprobat. acesta
uan masurile necesare pentru a asigura progresul
ateptat al luerarilor, fara a genera costuri suplimentare
perirn IREX. In acest context, IREX poate solicita
Aatreprenorulul s mareascd numarul de schimburi. u
veio lucrate peste program, a zifelor de lucru s/ sau
wibyelor de constructie utilizate, st sa prezinte gralice
fo evecutie a lucrarilor in formatul solicitat de catre
Managerului de Proiecte in Constructin de Scara Mica.
y ity a demonstra modul in care Antreprenorud va
ceupera tmpul pierdut siova reveni la graticul minal
aprobat. peatru a finaliza lucriarde in perioada
»ecutare specificata in Contract.

1
ue

ete). |

C.20. OPERATION AND
MAINTENANCE DOCUMENTS

[f contract consists of installation of equipment {pumps,
valves, electronic controls. ctc.) the Contractor must
provide IREX with two (2) copies of detailed
documentation  regarding  the  operation  and
maintenance of the equipment installed as appropriate
which IREX will deliver 1o the Beneficiany. T'he
documentation must he complete, cover all installed
cquipment (it applicable 1o this specific project). and
shatl include a well-defined maintenance plan. All
documentation must be in Romanian and/or Russian,
The  documentation  regarding  the operation  and
maintenance must be presented to IREX Moldova for
coordmation and approval at least 7 days before it is put
into operation. In case the warranty specilics needed
maintenance and service in order to be effective. the
schedule of service/maintenance shall be provided to
IREX. respectively to the Beneficiary,

C.21. SCHEDULES FOR
CONSTRUCTION CONTRACTS

The Contractor, shall, within two davs after the
¢ftective date of the Contract or another period of time
determined by the Small-Scale Construction Projedt
Manager. prepare and submit lor approval to the
Comunitalea Meu Small-Scale Construction Project
Manager a practicable schedule of works showing the
order in which the Contractor proposes to perforni the
vwork, and the dates on which the Contractor
contemplates starting and completing the work. It the
Contractor fails to submit a schedule within the time
prescribed, IREX mayv withhold approval of progress
payments until the Contractor submits the required
schedule.

[f, in the opinion of the Comunitatea Mea Small-Scale
Construction Project Manager based on the approved
umeline for the project, the Contractor falls behind the
approved schedule, the Contractor shall take steps
necessary to winprove its progress. without additional
cost to [REX. In such circumstances, the IREX may
require the Contractor to increase the number of shifts.,
overtime operations, days of work. and/or the amount
of construction plant, and to submit schedules of works
as the Small-Scule Construction Project Manage
deems necessary to demonstrate how the project will
recoup lost time and get back on schedule to tinish
within the specitied period ol performance of the
C ontract.
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Neespectarea de cawe  Antreprenor
Vanagerutui de Protecte in Constructin de Scard Mica
1otemeiul acestel clauze, este motivul pentru care
Managerul de Proiecte in Constructn de Scara Mici
nogle determina ¢d acesl Antreprenor nu executd
lucrarile cu suficientd diligentd, pentru a asigura
Tulzarea acestora in cadrul perioadei de exccutare
peciicate in Contract. Tn buva acestei constatiri. IREX
poate neeta dreptul Antreprenorului de a continua
seentarea luerdoi sau a oricdrei partt scpardate
e L m conformitate cu termenii imphicit ar acestu
Sontract.

(.22, INSPECTIE SI RECEPTIE:
CONDITII GENERALE

Continutul s1 volumul  lucrdrilor  efectuate  de
Anreprenor vor tace obiectul supravegherii generale.
1t drumari, controlului st aprobarii de cétre personalul
Ptorzat al IREX

Soptitmanal, reprezentanti autorizati at IREX siut AP
1l vor examina servicitle prestate si materialele
furnizate pentru a determina dacd lucrarea este electuatd
irtr-o manierad satisiacitoare si cd toate consumabilele
st de calitate si de standarde acceptabile.

Recerpa lucrardor de constructie se efectugazd in doud
NS

recoptia la terminarea lucrarilor n conformitate
i Secepunea C.26;

1ocoptia finald a luerarilor la expirarca Perivadel
de Notificare a Defectelor (daca receptia la
torovnarea lucrarilor a avut loc cu obicelii notate
in procesul verbal de receptie la ierminarea
lucrarilor) sau imediat dupd terminarea lucrarilor
(in cazul in care receptia la ternuinarea lucrarilor a
avut loc tard obiectii, astfel cum sc retlectd in
procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor) in conformitate cu Secuiunea C.28.

C.23. VERIFICAREA
VIATERIALELOR, APARATELOR
SEECHIPAMENTELOR. TESTARI

S1 VERIFICARI

2@ tinalizarea lucrdntor. Antreprenorul va eleciua
estee s vertficdrile necesare a proiectului finalizat in
wnformitate cu legislata Republicii Moldova

Revaltatele obtinute in urma execuwtaric lucririlor. a
y 12 dispozitin e, materiale sau echipamente sau alte
icele wrmcazia sa lic Inrate, in temeul
yesentului contract. vor fi livrate caure IREX sau ¢atre
v 2biciarul final (APL) numai daci acestea corespund
spectficatitlor prezentalui contract st sunt insopite de
certificate de calitate / conformitate, garantiv sau alte
Jocamente care confirma calitatea si sursa materialelor

cdle

ceritelor

Failure of the Contractor to comply with the
requirements of the Small-Scale Construction Project
Manager under this clause shall be grounds for a
determination by the Small-Scale Construction Project
Manager that the Contractor is not executing the work
with sufficient diligence to ensure completion within
the period of performance specified in the Contract.
Upon making this determination, IREX may terminate
the Contractor’s right to proceed with the work, or any

separahle part of il in accordance with the default terms |

o' this Contract.

C.22. INSPECTION AND
ACCEPTANCE: GENERAL
CONDITIONS

The extent und character of the works performed by the
Contractor shall be subject to the general oversight.

supenyision. direction, control.  and  approval of
authorized IREX personnel

Once a  week. IREX  and  LPA  authorized |
representatives  will  inspect  the  services  being

performed and the supplies furmshed to determine
whether work is being performed i a satisfactory
manner, and that all supplies are of acceptable quality
and standards.

The aceeptance ol constructions works 1s done in two
slages:

works
with

1) acceptance at the completion ol the
(Substantinl - Completion) in  accordance
Sectior C.26:

2y tinal acceptance of the works upon expiration of
the Defect Notification Period (it the substantial
ompletion took place with objections rellected in
the  Substantial - Complelion  Certificate)  or
immediately after the substantial completion (in
case il the substantial completion took place
without objections as reflected in the Substantial
Completion Certificate) in accordance with Section
C.28.

C.23. VERIFICATION OF
MATERIALS, DEVICES AND
FQUIPMENT. TESTS AND
CHECKS

After the completion of the works, the Contractor shail
conduct  necessary  tesiing  and  checking of  the
completed project, in accordance with the effective
Moldovan Tegislation.

Fhe results obtamed following the execution of works,
any devices. materials, or equipment or other objects 1o
Le delivered under this Contract will be delivered to
IREX or the final benefician (LPA)Y onlv if they
correspond with the specilications hereto and are
accompanied by quality ‘conformity guarantee
certifteates. warranties. or other documents conlirming
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clevante Totodatd, se va asigura faptul ¢i pe perioada
Fposnani, a manipuldrilor sitransportuiui. acestea nu
i ~uterit deteriorart,

[oate lucrarile de constructie vor i verificate in
sonfonnitate cu prevederile legii Republichi Moldova
privind finalizarea sy acceptarea acestor lucriri.

Vit hnrabile vor i verificate seriptic, vizual sioprm
2 antonare,
Vertficarea sceriptica constd in analiza cahitatiy, tipului s
1 specificatiilor tehnice. mentionate in prezentul
craact, inoferta depusa de citre Antreprenor sau alte
LIrcamente relevante
Verficare vizaald se face prin examinarea aspectulun
©Lroorpentru a se conslala starea tehnicd.
verificarea prin csantionare se refera la verificarca a
mmim 1% din dimenstuni. La necesitate, se vor efectua
controale cantitative, iar datele obtinute din aceste
snlroale se vor utiliza la calcularea volumelor de
ltedar exceutate si efectiv finalizate. 1REEX isi rezerva
lreptul  de o efeclua  astfel de  controale.  iar
Anireprenorul este de acord sa participe la acestea.
. vrabilele ale cdror caracteristici nu corespund cu cele
d'n Specificatii sau documente, sau care prezintd orice
ip 4o detecte, vor fi respinse, urmand a fi inlocuite de
2L e Antreprenor. Toate testele siverificarile impuse de
cuaslapa - Republicit Moldova  sunt obligatori
R ruhatele testelor sioverificarilor vor fi inregistrate
v-ocesul-verbal respectiv siin alte documente relevanie.
nform fegislaper.
Costurtle luerarilor de verificare, westare si veriticare
Lt suportate de Antreprenor

(.24. CURATENIA

\reprenorul va pastra in permanentd zona de lucr
surata, inclusiv spatiile de depozitare fard deseur
wemalate,  Tnainte  de  finalizarea  lucrdrilor.
Anireprenorul va indeparta  toate deseurile, uncliele.
schelele, echipamentele si materialele, din zona de
> ceutare aluerdrilor si spatiile care nu sunt proprictared
PEX La finalizarea lucrani, Anweprenoral va lisa
2. de exceutare a lucrarilor intr-o stare curatd
veripts s ordonata, acceptabila pentra Managerul e
iwete ' Constructic de Scard Micia al IREX.

2
¢

conformitate  cu  cerintele IREX se vor lua
niatoarele masuric

() Toate deseurile solide (sau materialele care au fost
separate in scopul reciclarii trebuic depozitate asitel
acil sionu constituie un pericol de incendiu, pericol
ylru séndlate sau sigurantd, sau sd nu fie uolizate
lrept heand sau addpost pentru organisime purtitoare de
i fectii s trebuic <2 fic impachetate si legate astiel incil
s U s se producd seurgert.

(Iyl'cate  deseurile  solide. care congin  deseun |

ihnentare, trebuic depozitate in siguranta. in recipiente

I pe

the quality ind source of the relevant materials. At the
came time, it must be ensured that during storage.
handlmg and transport, they have not sullered any
damage.

All construction works will be checked according to the
provisions of Moldovan law on the completion and
acceptance of such works,

Other deliverables will be cheeked based on the scripl.
visuithly and through sumpling

The seript check consisis of analyzing the quahty. type
and technical specifications mentioned in this Contract,
specifications hereto, Contructor’s submitted Bid or
other relevant documents.

Visual check is done by examining the external aspect
1o ascertain the technical state;

Verification by sampling relers to measurements ol the
parameters to a mimmum of 1% of the dimensions.
When necessary, quantity survevs shall be conducted.
and the data derived from these surveys shall be used in
computing the quantities of work performed and the
actual construction completed and in place. IREX
reserves  the right 1o conduct such surveys and
Contractor agrees to participate at this survey.

The dcliverables  whose  characteristics  do  not
correspond (o those set out in the relevant Specifications
and documents or which have any defects, will be
rejected and shall be replaced by the Contractor,
Altests and verfications required by Moldovan
legasiation are compulsory, The results of the tests and
verifications shall be recorded in the respective minutes
and other relevant documents as required by legisiation,
The costs of the checks. testing and verification works
are borne by the Contractor

C.24. CLEANING UP

The Contractor shall at all tmes keep the work arca,
including storage areas. free from accumulated waste
materials. Before completing the work. the Contractor
shall remove from the work and premises any rubbish.
tools, scaffolding. cquipment, and materials thal are not
te property of IREX. Upon completing the work. the
Contractor shall lcave (he work arca ina clean. neat_and
orderly condibion acceptable to the IREX Small-Scale
Construction Project Manager.

In accordance with IREX requirement. the following
actions shall be taken:

(ANl solid wastes (or materials which have been
separated for the purpose of recyceling) shall be stored
in such a manner that they do not constitute a fire.
health. or safety huzard or provide food or harborage tor
vectors, and shall be contamed or bundled so as not to
result mespillage.

{ANl solid waste containing food wastes shall be |

|
|

sceurely stored in covered or closed containers which |

~are nonabsorbent. leak-proof. durable. casily cleanable
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wuigen,  durabiie, usor  de  cwratat  dacd st
cutilizabile) si concepute pentru o utibzare sigurd.
Containerele trebuie sa fie de o marime corespunzatoire
st i numar suficient pentru a depozita toate deseurile
almentare, gunoiul si cenusa pe care o resedin(a sau alti
Initate ie gencereaza in perivada de Umip intre zilele de
coleciare a deseurilor. Contammerele trebuie sa e
rertaute o stare curatd, astiel incat acesten si nu
tipicdice utihzarea lor de citre persoane sau s alecteze
ipectul zoney, precum  sio s prevind adapostirea,
wanirea si reproducerca purtatorilor de imtfecpi. l.a
Iservire. containerele trebuie golite de toate deseuriie

‘\(‘l .Jk

1 Depoatarea deseuritor voluminoase include. dar nu
¢ himiteaza la. demontarea taturor usilor de la aparatele
Jdi 7 casnic mari. st acoperirea obicctelor respective ca
twestea sa afecteze mai putin aspectul zonei. precum $i
wnir a praveni acumularea de deseuri solide si apa n
yewma deseurtlor voluminoase

r¢) Containerele de deseurr reutilizabule. care sunt golite
ranual. nu trebuie s depascasca greutatea de 34,05 kg
1 ostare phind si trebuie s& poatd i Intretinute fard ca
persodna. care ridica gunoiul, sa imtre in contact (izic cu
| <eurite solide.

(¢) la proiectarea  tuturor cladwilor sau o alior
Usiructn, care sunt o construite. modittcate sau
meninate dupa data inrdrn in ovigouare a prevzentelor
recomandari, se  vor elabora prevedenle privind
lopoznarea descurilor solide, in conformitate cu
prezentele recomandari, care vor ofent date privind
voluul de deseuri solide anticipat, care va permite o
cutabire siintretinere usoard. precum si o colecture
*eientid stosigurd a acestora.

() toate vehiculele utilizate pentru colectarca s
transportarea descurtlor solide (sau a materialelor care
av lost separate in scopul reciclarii) trebuie sa prevada
o acoperire sau trebute  sd fie luate masun
corespunzatoare pentru a asigura o acoperire adecvali.
vtiel Tneat in timpul tranzitului s nu existe pierderi de
IESUI

(¢} Lichipamentele  utilizate  peniru compactarea,
solectarea s transportul  desceurilor solide (sau
valerialelor colectate separat in scopul reciclarii)
trehuie sd fie construite. operate st intretinute astfel
ot i se reducd la minim riseurile pentru sanatatca §
sliornta personalului care gestioneaza deseurtle solide
stapublicului. Acest echipament trebuie sa fie mentinut
1osture bund sio s@ fic cuwrdtat, pentru a impiedica
wadulirea sau atragerea orgamismelor purtitoare de
a1 foctin sicrearea lactorilor nocivi

(h)y Deseurtde solide (sau materiale care au fost colecture
scpdarat inoscopul reciclaniy trebuie colectate cu o
drecventd suficienta pentru a preven inmultirea sau
atragerea organismelor purtdtoare de infectii si crearea
lactorilor nocivi. Deseurile solide care contin deseur!
1 mentare se vor colecta cel putin o dala pe saptaming

(tf reusable, and designed for sate handling, Containers
shall be of an adequate size and in sufticient nuinbers to
contain all food wastes, rubbish, and ashes that a
residence or other establishment generates in the period
of tme between collections. Containers shall be
maintained in a clean condition so that they do not
constitute o nuisance. and to retard the harborage.
feeding, and breeding of vectors, When serviced,
storage containers should be emptied conipleteiy ol all
solid waste.

(¢) Storage of bultky wastes shall include. but is not
imuited to. removing all doors from large houschold
appliances and covering the item(s) to reduce the
problems of an attractive nuisance, and the
accumulation of solid waste and water in and around the
bulky items,

(d) Reusable waste containers which are emptied
manually shall not exceed 73 pounds (3105 kg) when
filled and shall be capable of being serviced without the
collector coming into physical contact with the solid
waste

()l the design ot all buildings or other facilities which
are constructed, modilied. or leased after the eflective
date of these guidelines, there <hall be provisions for
storage in accordance with these guidelines which will
accommodate the volume of solid waste anticipated.
which may be casity ¢leaned and maintained. and vwhich
will allow for efficient. safe collection.

() All wehicles used for the collection and
transportation ot solid waste (or materials which have
been separated for the purpose of recyveling) shall be
enclosed or adequate provisions shall be made for
suilable cover, so that while in transit there can be no
spilluge

(2} The equipment used in the compaction. collection. |

and transpertation of solid waste (or materials which
have been separated for the purposc of recycling) shall
be constructed, operated, and maintained i such a
ranner as o minimize health and safety hazards (0

solid waste manacement personnel and the public. This |

equipiment shall be maintained m good condition and
kept ¢lean to prevent the propagation or attraction of
vectors and the creation of nuisances.

(h) Sohd wastes (or materials which have been
separated  for the purpose of recvehing) shall be
collected with frequency  sufiicient 1o inhibil the

prapagation or attraction of vectors and the creation ol

nuisances. Solid wastes which contain food wastes shall
be coliected at a minimum of once during each week.
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Deseurile voluminoase se vor colecta cel putin o data la
3 luni (sau mai frecvent. daca este necesar).

Faate materialele de constructie si deseurile de pe
santicrul de constructie al proiectului vor fi curitate si
Fmsportate in containerele de gunoi autorizate.

Varreprenorul va respecta legislatia Republicii Moldova
privind  generarea  deseurilor, precum s Directiva

2008 98/CE a Parlamentului European si a Consiliului |

I 19 noiembrie 2018 privind deseurile.

h

UTILIZARE ST POSESIUNE
NAINTLE DE FINALIZAREA
PROIECTULUI

.2
I

HEX are dreptul de a lua in posesic sau de a folosi o
serte aluerdri, finalizatd complet sau partial. Inainte de
v ontrain posesie sau de a folost orice lucrare, IREX va
firniza Antreprenorubui o listd de lueréri. care urmeaza
si lie executate sau corectate pe portiunile de lucrare pe
e IREX Intenponeazi sd o deting sau si o uthizeze.

1 toate aceslen, neprezentarea de catre IREX a unel
e nene liste de luerart nu va sculy Antreprenorul de
vsponsabilitatea de a respecta termenn Contraciuloi
Jetinerea sau utilizarea de catre IREX o rezultatelor
erarit nn va fiointerpretatd drept acceplarea ornicare
iteran conform Contractulul. decdt daci acest lucru a
st confirmat in scris.

i

ucrani. Antreprenorul va fi scutit de raspundere pentru
verderea sau deteriorarea acestor clemente ca rezulta
i posesier sau ublizird acestora de citre (REX, in
potida prevederilor  sectiunit "Autorizatn sl
esponsabilitat™. IREX si APL aceeptad  lucrarile

seoindrd - documentele  de  acceptare, [urnizate  de |

Antreprenor.

C.20. RECEPTIA LA
FTERMINAREA LUCRARILOR

Keeeptia la terminarea lucrarilor'” semnitica clapa

Jo destasurare a lucrdrlor, asa cum a fost stabilng si
wriificata inoseris de comisia de reeeptiec in care
uzarea  este sulticient de completa si satisiaciloare
Receppn o terminarea  lucrdrilor  nseammi ¢

e ump ce IREX detine sau utilizeaza revzuliatele |

proprietalea poate fi ocupatd sau utilizatd in scopul |

e care este destinatd si riimdn sa fie complelate sau
coreciate numai clemente minore, cum ar 1 retusuri,
1124301 31 inlocuir saw instalap minore care:

) nu nterfereazd cu ocuparea sau utilizarea
vlentionatd a fueririi; sau
() poate 1 completatd sau corectata in intervalul de

(iinn necesar pentru receptia finala.

Dt receptier la termmarea lucrarilor” este data céand
yoeestl-verbal de receptie a lucranlor este semnat

Bulky wastes shall be collected at a minimum of once—|
every 3 months (or more frequently, if necessary ). [

All construction materials and waste from the Project
Site shall be cleaned up and transported on authorized
lrash containers,

[he Contractor will comply with Moldovan legislation
on production of waste, and European Directive No. '
2008°98'EC on waste. |

(.25. USE AND POSSESSION
PRIOR TO COMPLETION

IREX shall have the right to take possession ot or use

any compleled or partially completed part of the work. [
Before taking possession of or using any work, IREX
shall lurnish the Contractor a list of items of work
remaining to be performed or corrected on those
portions of the work that IREX intends to (ake
possession of or use. Towever, failure of IRFX to list
any tem of work shall not relieve the Contractor of
responsibility for complying with the 1erms of the
Contract. Possession or use bv IREX shall not be
deemced as acceptance of any work under the Conlracl
unless indcated in writing, 1'

While IREX has such possession or use. the Contractor
shall be relieved of the responsibility for the loss or
damuge 1o work resulting trom [REX's possession or
use. notwithstanding  the terms of  “Pernuts and
Responsibihites.” Based on Acceptance documents
provided by Contractor. IREX and LPA signs and
accepts the works, ]

C.26. SUBSTANTIAL
COMPLETION

"Substantial Completion” means the stage in the
progress of the work as determined and certified in
writing by the Commission, i which the work 1s
sufficiently  complete  and  satisfactory.  Substantial
completion mean: that the property may be oceupied o
used for the purpose for which i0s mtended, and only
minor items stich as touch-up, adjustments, and mmor
replacements or installations remain to be completed or
correcled which:

() do not interfere with the mtended occupancy or
utitization of the work, and

(b) con be completed or corrected within the time
period required for final acceptance.

Fhe "late of substantial completion” means the date
vhen the Substantial Completion Certificate for works
tosignad by the Commission with or without objection:., |

Page 36 of 64



——

Comunitatea Mea

FY22-CM-FED (01)

FL X s Beneliciarul au dreptul de a mtra in poscsie si
f- a tolosi lucrarea dupa receptia la terminarca
ucranor.

Accepoala termivarea lucrarilor tebuice sa fie efectua
toconlormitate cu Hotararea Guvernului Republicir
Moldova Nr 288, Cap. LI T si V. din 23 1inai 1996
Vacreprenoral este obligat sa notifice [REX despre data
ormindm wituror lucrarilor prevazute in o contract.
yinti-un document scris, confirmat de reprezentantul
FEXN pe santerul de  constructic al proiectulul
MPCSM si Responsabilul Tehnic).

“onusia pentri receptia lucrarilor va i desemnaia de
APL intr-o componenta de cel putin S persoane:
eprezentantin - IREX  (Managerul  de Proiecte
coustruciie de Scard Micd si Directorul de Program),
cprezentantul Autoritani Publice Locale (AP1) pe
eritorind cireia  constructia esle
Responsabiluf Tehnic al APL), specialisti cu activitat
1 oconstructie atestati in conformitate cu Regulamentul
privire la atestarca  tehnico-profesionala  a
specialistilor cu activitati in constructii, aprabat prin
ydrdrea Guvernului Republicii Moldova nr329 din
Yooapribie 2009,

recomandarea IREX, APL va fixa data inceperii
cocpricr inmaximum 15 zide calendaristice de la data
withearn pnvind  termunarea lucrdrilor si o va
PInIca;

1 Nembrilor comisiei de receptie;
Antreprenorului;
Proiectantului.

~
<)

amplasata |

{eprezentantin Antreprenorului i at proiectantulur nu |

fuc parte din comisia de receptie,

Yowctantul, fiind autorul projectula tehnig, va pregdty
siova prezenta Comisier opinia sa cu privire la
area efectivd a lucranlor,

RAY UM

Comisiu de receptie poate functiona in componenti |

{pling sau liecare membru al comisiel va lucra separal
1ocadrdl termenulul stabilit de presediniele acesicia.
it ce IREX. Laintrunirea de totalizare. se va adopta
aotardarea comisiel cu semnarea procesului-verbal de
ceoptic de cdtre tofi membrii comisici. In vederea

loslasurdri receptici in bune condifii, comisici 1 se va |

ya e la dispozitie. in termen rezonabil, documentatia de
soeeutie, concluziile organelor de control. precum si
e docamente si explicatii care Ti vor i necesare.

IIxaminarea, acceptarea, respingerea sau amanarea
ceeptict la terminarea lucrdritor de catre comisia de
Caoptic se ova electua Tnoconformitate cu THotardres

avernulur Republicii Moldova Nr.28S, Cap. 1, [T HI s
odm 23 mar 1996

IREX and the beneficiary shall have the night to take
posscssion of and use the work after substantial
conipletion

The Substantial Completion -hould be conducted
according 1o the provisions of the Chap. Il ol the
Moldovan Government Decision Na. 285 of May 23,
1996. applicd accordingly

‘The Contractor s obliged to notify IREX of
completion date of all the works described m the
contract, by a written document, confirmed by the
IRE X's representative on the Project Site (SSCM and
Technical Supervisor).

the

The Commission tor the acceptance of the constructions
works will be designated by LPA. The Comnnission will
consist of with at least S members: IREX
representatives {Small-Scale Construction Manager and
CoP), the representative  of  the Local  Public
Admmistration  (LPA) in whose  territory  the
construction 1s located (1.PA’s Technical Supervisor).
specialists  with construction  activities  certified in
accordance with the Regulation on the technical-
professional  attestation ol the  specialists  with
construction  activities.  approved by Governmerdt
Decision no. 329 of April 23, 2000,

P PA upon IREXs recommendation will schedule the

date ol the start of (he acceptance within a maximum ot

IS calendar day s trom the notification of the completion
ofthe works and will communicate it to:

11 The members of the Cominnssion;
The Contractor;
The designer.

2)

3)

The representatives of the Contractor and ol the
designer are not the members of the Commission.

The designer. being the author of the techinical design.
will prepare and will present to the Comnussion s
opinion on the de facto excecution of works.

‘The Commission may function m full composition or
cach member of the Commission will work separately
vithin the time limit set by its chairman who s
appointed by IREEX, At the totalizationsoverall meeting,
the deciston of the Commission will be adopted with the
signing of the acceptance by all the members of the
Commission. In order to carry out the acceptance in
rood conditions, the Commission will be provided with

the technical execution documents. the conclusions of

the control bodies, as well as other documents and
explanations that will be needed

The examination. acceptance, rejection or postponing
of the substantial completion by the Commission will

be carried out according to the Cap. [ L (11 and [V of

the Moldovan Government Decision No. 2835 of May
2301990 applied aecordingly.
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U lerminarea examinari, comisia isi va consemni
ohicetitle gi concluziile in procesul-verbal de receptic
cupa odelul prezentat in anexa nr 1 la Hotdr o de

e Ne28 dim 23 mai 1996), care va 11 transiis

Ce I X intermen de 3 zide lucracoare inipreuni cu
ceomandarea de admitere cu sau fara obiecfii a
ceepricl, amanarea sau respingerea ei.

Camisin de receplie recomandd admiterea receptict in
* 70 care nu existd obiectii sau in situatile cand cele
Cre s-auoconsemnat nuosunt de naturd sd afceteze
tilizarea fucrart conform destinatier sale.

Preedintele conusiel de receptie va prezenta [RIPY

novesul-verbal de receptie cu observatile sau obicctivle
purticipantilor si cu recomandarea comisiel.

11X hotaraste admiterea, amdnarea sau respingerea
feecptict i notitica Antreprenorul  hotarirea sa in
tiomval de 3 zile lucratoare, anexand la ea un exemplar
A procesului-verbal de receptie la termmarea lucrarifor,

0 cazul cand admiterea receptiet se face ¢a obicctil. in
yocesul-verbal de receptie la terminaren lucrarilor se

vor indicn in mod expres acele lipsury care trebuie 5d tic |

cmedinte inlaturate

C.27. INLATURAREA
DEFECTELOR

L Mdefect' semnificd orice parte a lucrdrii care nu este
fiaalizata in conformitate cu prevederile Contractului
[2aca receptia la terminarea lucrarilor se face cu obiectii.
perioada de Notificare a Defectelor (DNP) va incepe
Lpd confirmarea receptiet la terminarea luccarilor de
L2 Comista do receptie. Perioada de notificare a
I fectelor durcazi o perioada nu mai mult de 90 de zile,
s Lulad de la data terminari lueranlor pe santierul de
sorstuctie al proectulun i semnarn procesului-verbal
I reeeptie la terminarea lucrdrilor. Periouda
Notiticare a Defectelor se prelungeste pe o perioada de
np necesari pentru inlaturarea tuturor  detectelor
centilivate,

de

IIE X va notifica Antreprenorul cu privire la orice
facer dentificat inainte de sfarsitul Perioadei de
Notticare o Defectelor, Cu exceptia defectelor rezultate
Iin desencle tehnice furnizate sau speciticate do IRE X,
Varreprenorul  este  responsabil pentru corectarea
) rcarat defeet san repararea oricaren parti deteriorote o
taractdor care pot aparea sau apar in Perioada de
Notiticare a Defectelor.

\reprenorul va remedia defectul sau partea deteriorata
silomal curdnd posibil si pe propria cheltuala, [a
primvred notilicarin privind adentriicarea delectutui
\atreprenorul va corecta defectul Tintersalul de ting
peciicar in notiticarea serisi, primitd din partea IREX
Jot

u va depdst 60 zile calendaristice de la data

Al the end of the examination. the Commission will

record its objecttons and conclusions in the Substantial |

Completion Certificate (the template to be used is
Annex T from The GI No. 285 from May 23, 1990,
the  Substantial - Completion  Certificate wili be
submitted to IREX within 3 working days together with
the recommendation of admission with or without
objections of the uceeptance, postponing or rejecting it

Ihe Commission recommends the acceptance 1 case
there wre ne objections or in situations when those are
not likely to affect the use of the work according 1o its
destination.

Fhe Chairman of the Commiission will submit to IRF X
the  Substantial  Completion  Certilicate  with
vbservations or objections of the participants and with
the recommendations of the Commission,

IREX decides the admission, postponement or rejection
of the acceptance and notifies the Contractor of his
decision within 3 working days. attaching 1o it a copy
of the Substantial Completion Certificate.

[ the acceptance is inade with objections, i the
Substantial Completion Certificate will be explicitly
indicated those deficiencies, defects that must be
corrected/iiemoved.

C.27. CORRECTION OF
DEFECTS

A “defect” is any part of the Statement of Work not
completed m accordance with the Contract. It the
substantial completion is made with objections. the
Detects Notitication Period (DNP) will commence after
the  Substantinl - Completion is  certified by the
Commission. Deteets Notificatton Period lasts for a
period of no more than 90 days. calculated from the date
of completion ot works on the Project Site and signing
of Subdtantal Completion Certificate. The Detects
Notificatton Period shall be extended tor as long as
defects remam to be corrected.

IRE X shall give notice to the Conwactor of any delects
hetore the end of the Defect Notitication period. The
Contractor shall. exeept for any detects resulting from
designs fumished or specilicd by IREX. be responsible
for correcting any defect in or damage to any part ol the
works which may appear or occur during the defects
{ability period

The Contractor shall corract the defect or damage as
soon as practicable and at his awn cost. Every time
potice of a defect 1s given, the Contractor shall correct
the sunject Jefect within the period of time specified in
IREX s written notice but it will not exceed sixty (60)
calendar_days from the date of the acceptance of the

Page 38 of o4




Comu ntatea Mea

FY22-CM-FED (01)

T

receptict, cu exceptia cazurilor cand, datoritd condititlor
chimatice. trebuie finat un alt termen

I cul incare Antreprenorul nu a corectat un deteet m

wtervalul de timp specificat in notificarca IREX. IREX |

cvalua costul coreerarii defectului. iar Antreprenorul
platr aceastd suma,

Jcd in umpul Perioadel de Notificare a Defecielor siin
wmen de paisprezece (14) zile de la expirarea acesteia.
\PL-ul va revendica unele defecte. Managerul de
Profecte in Constructie de Scard Micd va inspecta
sentivrul de constructie al proiectului si va notifica in
wris Antreprenorul. Antreprenorul trebuie sa execute
wate lucrarile de veparatii, moditicari, reconstrucri.
reclificdri §1 sa corecteze  toate  defecicle.
pperfectiunile,  contractarntle  materialelor san alw
detectiuni, care pot 11 solicitate de la Antreprenor. oate
weste luerdri se vor efectua de Antreprenor pe propria
Feltiiala.

(.28. TERMINAREA SI
RECEPTIA FINALA A
LLUCRARILOR DE
CONSTRUCTIE

Ternnnarea si receptia finald a loerarilor dc
sepstructie ' inseamnd etapa de desfisurare a lucrarilor.
1-a cum o fost stabilita si contirmatd de ciitre comisia de
ceeptic. In care toate lucrarile prevazute conform
Chontractului au fost finalizate intr-un mod satisi3cator,
sub rezerva descoperirit unor detecte dupa receptia
Nnala

Espectoy st receptia luerdrdor se clectueaza conlorm
S e Guvernuhui Republicti Moldova ar, 285 Cap.
LT g IV din 23 mai 1996.

Recenta finala este programata de APL nu mai (@rziu
Ioexpuirarea Pericadei de Notificare a Defectelor.
o form prevederilor din Sectiunea C.27 (daca receptiv
e tormiarea lucrarilor a avat loc cu obiectin cu privire
¢ omistuni, defecte ete si obiectii la calitatea lucrarilor.
3 bopamentelor, materialelor etc reflectate in procesul
sorbal de receptie fa terminarea lucrarilor semnat de
e tow membrii comisier de receptie) sau imediat
Jipd receptia de la terminarea lucrinilor (in cazul in care
receptin la terminarea luerdrilor a avut loc farda obiectii.
frd mennuni despre omisiuni, defecte ete si in absenta
yerectitlor la calitatea lucrarilor, echipamentului s
naterialelor asa cum este reflectat in procesul verbal de

ceeplie la terminarea lucrdrilor semnat de catre tot

rembrii comisiet de receptie).

Sasia va {1 constituntd din, cel puting S membri
cpoesentant IREX S (Mavagernl de  Proiccte
Omstrueue de Scard Micd st Directoral de Program).
cpresentantul Autoritatii Publice Locale (APL) pe
erntoriul careia s-au exccutat lucrdrile de constructie

notice of a defect. except when. due to the climate
conditions. ancther deadbine has to be set.

Il the Contractor has not corrected a defect within the
period of ume specified in IREX's notice, IRFX will
assess the cost of having the defect corrected, and the
Contractor will pay this amount.

I[f during the Defects Nouficatton Period and within
fourteen (14) days after its expiration. the LPA will
claim for some defeets, the Small-Scale Construction
Project Manager will inspect the Project Site and will
notity in written the Contractor The Contractor must
execute  all such work  of  repair.  amendment.
reconstruction. rectification and making good defects.
imperiections, shrinkages or other faults as may be
required of the Contractor All such outstanding works
must be carried oul by the Contractor at his own
expense

C.28. FINAL COMPLETION AND
ACCEPTANCE

“Final completion and aceeptance”™ means the stage
in the progress of the work as determined and confirmed
by Commission ut which all work required under the
Contract has been complated in a satisfactory manner,
subject to the discovern of defects after final
completion

Inspection and acceptance of waorks shall be condueted
according to Chapter of - Moldovan  Government
Decision No. 285 of May 23, 1990, applied
accordingly.

The final acceptunce is convened by LPA upon the
expiration of the Defect Notification Period as stated in
the Scection €27 (if the substantial completion took
place with osjections related to omissions, defects to the
quahn of the works equipment and materials cte.
reflected 1 the Substantial Completion Certilicate
signed by all the members of the Committee) or

immediatel after the substantial completion tin case if

the  substantial - completion  took  place  without
objections. without any  notices  about  omissions.
defects ete. and m the absence of objections to the
qualin ol the vworks, equipment and materials as
rcilected in the substantial completion certificate signed
by all the members of the Committee,

The Commission will consist of with at Jeast 3
meirbers: IRI X representatives  (Small- Scale
Construction Manager and CoP, the representatine of

the local public admimistration (I PA)Y in whose terrtory |

the construction s located (LPA’s  Technical

I-esponsabilul tehnic al APL), specialisti cu activitap | Supertisor). specialisis with construction  activities
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1canstractie atestati i conformitate cu Regulamieniul
cu o oprivire la atestarea  tchmco-profesionala o
specrbistdor cu activita in constructii. aprobat prin
Hotdrdarea Guvernului Republicii Moldova nr.329 din
20 aprilie 2009,

Data recepuiei finale este data notificari de catre 1R X
LA sale

C.29. MENTENANTA

Duapa aceeptarea lucrdinfor, Antreprenorul va putea
Arviza. pentru o taxd suphmentard comvenitd
dreulabil cu IREX si / sau Beneficiarul, servicuile de
aretinere necesare, la cererea IREX  sau  a
Jeneficrarului. pentru o perioada de [N A ani dupa
Lceplarea inala a performantei contractantului {dupd
7).

Int-ctinerca st servicile de intretinere vor include

Verificarca  /
sistemulut,
fnterventii la locul de munca <i lucrari de
reparatie dupd caz;

Asistenta tehnicd prin telefon cu indruman
pentru functionarca sistemulu

intretinerca periodica @

scrvicitle de intretinere vor 1 furnizate fara a prejudicia
feptul IREX de a depune reclamatii impotriva
Anireprenorutui cu privire la calitatea  lucrarilor
Taalizate, a serviciilor prestate sau a materialelor
shepamentelor livrate sau instalate, Un astfel de drept
v D1 pastrat de IREX si poate 1 transimis beneficiarulu
vamte sau dupa receptia finala a lucranlor

C.30. PERTOADA DE GARANTIE

Yoodusele Tiveates lucrarile efectuate vor 17 insofie de o
sarantic oferi@ de producator/Antreprenor ce are ca
sCo) asumarea responsabilitagi pentru necorespundere
st defectele ascunse ale produselor lucrarilor ce nu au
fesi evidente la momentul receptier la terminarea
luerarilor. Garanpia este un angajament asumal de cétre
Suantia o este un o angajament  asumat  de caue
Aatreprenor sau producitor 1atd de IREX s1 Beneliciar
[ 4 rambursa Tn pertoada de garantie, tard costuri
stplimentare pentru IREX sau Beneficiar, costurile
stportate de IREX sau de beneficiar pentru repararea
swuonlocutrea produsutun defect st sau produselor
veanforime sau rezultatele lucrarilor .

toperoada de garantie, Antreprenorul va  mldtura
yompt orice defectiune a bunurdor, materalelor,
echipamentelor. Toate piesele de schimb trebuic Iivrate
1omaxim 48 ore, in zilele luerdtoare sinu vor depasi 72
we i alte zile

P nro cchipamentele instalate, Antreprenorul trebuic si

2

s roviece disponibilitatea pieselor de schimb pe piats

certified inaccordance with the Regulation on the
technical-professional attestation of the specialists with
construction activities, approved by Government
Decision no. 329 of Aprit 23, 2009
The date of the final acceptance is
rotification by IR1I'X of its decision,

the date of

C.29. MAINTENANCE

Follewing the acceptance of the works. the Contractor

shall be able to provide, for an addittonal fee agreed in

advance with IREX andor Beneficiary, necessary
maintenance services, it requested by IREX or the
Bencficiary. for a period of [N/A] years (if applicable)
following  the Final acceptance ol Contractor’s
performance.

The  maintenance
include:

and maintenance  services  wil

Periodic verification  maintenance of the
system;

Work site interventions and repair works in
Cuses:

Technical assistance by phone with guidance
for the operation of the system

Maintenance  services  shall  be  provided without
prejudice to IREX's right to bring claims against the
Contractor with respect to the quality of works
completed, services provided, or materials/cquipment
aelivered or installed. Such right will be retained by
IRE X and can be passed to the Bencticiary betore or
alter the final acceptance of works,

C.30. WARRANTY PERIOD

the products delivered works carried out shall be |

accompanied by a  guarantee  offered by the
manulacturer’Contractor whose purpose 1s 10 assume
responsibility tor lack of conformity and hidden detects
of the products/works that have not been evident at the
moment of ueceptance at the Substantial Completion

T he guarantee 1s a comnmutment made by the Contractor
or the manulacturer to IREX and the Bencficiay to
reimburse within the warranty period, at no additional
cost for [REX or the Beneficiary, the costs incurred by
IREX or the beneficiary to repair or replace the
defective and’or non-compliant products or the resuits
of the work.-.

Withim the  warranty  period, the Contractor will
promptly resolve any  malfunction of the goods.
materials, equipment. All spare parts must be delivered
within a maximum of 48 hours. during working davs.
and will not exceed 72 hours on other day .

For the cquipment installed, the Contractor musl

guarantee the avarlability of spare parts in the market of |
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R2pubhcii Moldova (elemente precomizate a il inlocuite
toumpul functionarii normale w echipamenielor,
tclasn piesele de uzurd - aceasia prevedere nu se
1 ica pieselor interschimbabile). pentru cel putin 3 am
L pa aceeptarea finala, - gratuit in perioada de garanqic
yevonizald si pentru un cost suplimentar in pericada de
1 garantie In cazul in care preselor de schimb
clevante nu se vor mai produce. Antreprenorul are
hligapia de a notifica APL in avans (cel putin 90 de
7ih¢) pentru a le permite sa cumpere stocul necesar de
y ase de schimb n timp ce sunt inca disponibile.

I perioada de garantie, Antreprenorul se angajeaza pe
cheltuiila sa sa inlature, sa compenseze si / sau s
rlagie loate defectele dezviluite n perioada de
saantic, la o notificare din partea IREX sau a
B2neliciarului.

Porroada de garantie In temeiul prezentului contract
P to, pentra o anamiltd perioadd de ump stabibica w
coniract, cu exceptia cazulur in care se spectfica alttel in
Alasamente, anexe, acorduri suplimentare sau  alte
locamente suplimentare legate de acest contracl

P onoada de garantie incepe la data acceptari finale a
vordrtlor st include:

¢ 3 ani pentru conducte, vane si imbiniri (sudurt.
flanse. garnituri. etc.);

o 2 am pentru ciminele de vizitd si gunle de
acecs;

e | an  pentru luerdrile  de  terasament

(compactarea  s1 - eroziunea  (ranseelor) sl
lucrarile de restabilire a stratului rutier (astalt).

C.31. INSTRURIRFEA
PERSONALUILLUI
BENEFICIARULLUI

2402 este solicitat in Sectiunea 11 din Caistulur de
sarcini, antreprenorul  va  oferi  instruir
porsonalulur beneficiarului cu privice la utilizarea s
funcuonarea cchipamentelor hivrate san instalate in
rma huerdrdor etectuate conform unur grafic convenit
do comun acord

rstrunite se vor desfisura la locul de muncd dupa
Taalizarea executdrii lucrdrilor i se vor face pe
cheltuinla Antreprenorului. Antreprenorul este obligat
~ooasigure b o(una) zi de instruire a personalului. care
1 clude functionarea si intretinerea primard a [pompal.
[onte cractenisticile tehmice si functionale ale [pompa]
rehuie <a fie clar mentionate in conlormitate cu

wetimea C27 de mai sus.,

C.32. ACOPERIREA DE
ASIGURARE

Y pareursul acestui Contract. Antreprenoral va efectia
sonweaime acoperirea de asigurare in conformitate cu
sermtele prevazute de lege, inclusiy urmatoarelc

relevante

the Republic off Moldova (elements expected 10 be |

replaced during normal operation of the equipment.
including wear parts - this provision does not apply for
nterchangeable parts), for al least five (5) vears atter
the tinal acceptance. - free of charge durmg the
expected warranty period and at additional cost during
the post warranty pertod. Should the manufacture of the
relevant spare parts cease, the Contractor has the
obligation to notily the LPA in advance (at least ninety |
(90) days) in order to allow them to buy the necessary |
stock ot spare parts while still available. ’

Within the warranty period the Contractor undertakes at |

its own expense to remove, make up and/or compensate
all defects revealed within the warranty period. upon a
notification from IRE X or the Beneficiary |

I'be warranty period under this Contract s, for a |
specific amount of tune set in the contract. unless I
otherviise specified in attachments, annexes. additional
agreements. or other additional documents related to

this Contract. f
The warranty period starts on the date of the final
acceptance of works and includes: |

v 3 years for piping, valves and joints:
e 2years for the manholes and manhole covers; ‘

o | vear for carthworks (compaction of trenches,
erosion) and road rehabilitation (asphalt roads).

C.31. TRAINING OF THE ‘
BENEFICIARY'S PERSONNEL

It aplicable and requested in the Section 111 of the
Bidding  Documents, the Contractor will provide
relevant tramings to the Beneficiany’s personnel on the
use and operation of the equipment delivered or
installed followine the works performed per o mutually
agreed schedule.

The tramnings will be done at the workplace afier
finalizing the execution of the works and will be done
at the expense of the Contractor, The Contractor s
obliged to ensure one (1) day of personne! training. ]
which includes the operation and primary maintenance
of the pump. All the techimical and  tunctional
characteristics of the pumyp must be cleariy stated as
mentioned i Section .27 above.

C.32. INSURANCE COVERAGE

During the course of this Contract, the Contractor shall
carmy and maintain insurance coserage as required and
preseribed by law . including the following:

Page 41 of 64



Comunialea Mea

FY22-CM-FED(O1)

@) Vevurare de rispundere profesionala

1) Asiourarea pentru acoperirea oricaror daune sau
Jistrugerea tucrarilor, indiferent de cauzi.

() Avoperirea de asigurare  a - echipamentelor s
rtrumentelor utilizate in cadrul acesiui Contract:

d) Toate asigurarile sociale prevazute de legislatia in
vigoare pentru toti angajati conforim cerintelor
acestui Contract.

\areprenorul va furniza IREX, la cerere, dovada de
adeurare in termen de doud zile calendaristice de la
imicea unui exemplar al Contractului semnat.

C.33. ASIGURAREA DE
COMPENSARE A
} UCRATORILOR (DEFENSE
BASE ACT) (IULIE 2014)

\atreprenorul este obligat:
(1) In termen de 2 zile dupa semnarea contractulul, . i
rmsmita care IREX lista angajatilor care vor executa
Lerarile pe santierul de constructie al prorectulun pentru
izurare DBA care va fi achitatd de catre IREX Lista
wgajanlor va conhine urmitoarea nforimatic: nume.
preaume, pozinafunctia, salanul brut pentru perioada
eveeutarii lucrarilor. tipul contractului ce a fost incheiat
s9rg ex contract de munca, prestar servicii ete). [R1'X
prevedea dispozifii privind plata compensatiel
sorru mvaliditate. a prestatilor medicale pentru
angayatn asigurayy sioa prestapilor de deces catre
supravictuttorn - chgibily,  prin o achizitionarea  unel
vicwrdrt de compensare a lueratorilor  sau o prm
culificarea ca asigurdtor independent in cadrul Legii
yivind compensarea bacratorilor Longshore si Harbouy
T3 500932, astfel cum este extinsd prin Defense
B2 Act (Legea DBA) (42 US.C 1651 urm.), si si
v iuce valabilitatea prevederilor, care s ofere astiel de
wantaje ale Legii DBA, péna la finalizarea contractului:

() Inrermen de zece (10} zile de la valamarea sau
1-cesulunun angajat sau de la data in care Antreprenoru
1o despre vatamarea sau decesul angajatulun, sa trimitd
sorma £5-202 (Primul raport de vitamare sau boali
profesionala a angajatului) catre Departamentul Muncii.
1 conformitate cu  legea privind compensarea
lverdtortdor Longshore si Harbour (33 USC 930 (a), 20
SFR702201 - 702.203);

S0 plateascd toate compensatile datorae peniru
voliditate sau deces in termenele cerute de Tegea
srivind compensarea lucratoridor Longshore si 1 larbour
J308C 914,20 CFR 702,231 si 703.232).

e)NE asigure acordarea asistentei medicale conform
cermtelor Legie privind  compensarea  lucratoriior

wigshore s Harbour (33 L SC
W7 20 CER 702 102 51 702.419);

(5) I cazul negarit dreptului la compensatie. sa trimita
nma [S-207 (Notificare de negare a dreptului la

(a) Professional liability nsurance;

(b) Insurance to cover any damages or destruction
of works for whatever cause,

(¢) Insurance coverage lor equipment and tools
used under this Contract;

{¢) All social insurance as required by applicable
laws for all employvees as required by this
contract.

The Contractor shall provide to IREX prool of

insurance within two calendar days upon receipt of a
{ully executed copy ol the Contract and upon IREEX’s
reqguest

C.33. WORKERS'
COMPENSATION INSURANCE
(DEFENSE BASE ACT) (JULY
2014)

I'he Contractor shall:
(1) Within two (2) days after contract signing. to submit

1o IREX the hist of employee that will exceute works on |

the Project Site for DBA insurance that will be paid by
IRT X The list of employees will contain the following
information: name, surname, position  fitle, gross

salary for the period of execution of the works, type of

contract concluded (eg work, services, etc.). IREX will

establish  provisions  to previde for  the payment of

disability compensationand  medical  benefits
covered employees and death benefits 1o their eligible
SUIVIVOTS, hy purchasing
workers' compensation insurance or qualifymg as a
sell-insurer under the Longshore and Harbor Workers'
Compensation Act (33 J.S.C. 932) as extended by
the Defense Base Act (42 US.Co 1651t seq ). and
continue ) maintain provisions
to provide such Defense  Base  Act benefits — until
contract performance is completed,

(21 Within ten (10) days of an employce's mjury or
deatl or from the date the Contructor has knowledge of
the  njury  or  death, submit  TFForm  1.5-202
(Emplovee's First Report of Injury or Occupational
Iness) to the Department of Labor in accordance with
the Longshore and Harbor Workers' Compensation
Act (33 U.SC930(a). 20 CFR 702.201 to 702.203):

(33 Pay all compensation due for disability or death
within the time frames required by the Longshore and
Harbor  Workers' Compensation  Act (33 L.S.C,
914,20 CIFR 702231 and 703.232):

(41 Provide for medical care as  required by
the Longshore and  Harbor Workers' Compensation
Act (33 US.C.607,20 CFR 702402 and 702.419)

(3) I controverting the right to compensation, submint
Forn' [ S-207 (Notice ol Controversion of Right to

Compensation) 1o the Department ol Laborin |
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sorpensatie)  catre Departamentul - Muanciio in
sor formitate cu Legea privind compensarea lueritorilor

migshore si Harbour (33 1UJ.S.C. 914 (d), 20 CFR
702.251).

(C)lmediat dupa efectuarea primei plan aferente
wicarer despagubir, s3 trimita Forma L£S-200 (Plata
compensatiel fard  atribuire)  catre
Viuneil. in conformitate cu Legea privind compensarea
fvoddionilor Longshore si Harbour (33 USC 914 (¢), 20
“R702.234):
(7) Lo suspendarca platitor sau la efectuaren plati
Tdes s wimita Forma LS-208 (Notificare e plata
Tl sau suspendare a pladlor compensatorii) catre
Departamentul Muncii. in - conformitate cu | .cpea
privind compensarea lucratortlor Longshore i 1arbour
SAUSTCYL ) sig), 20 CIR 702,234 51 702.233). 51

(£} 3 respecte toale celelalte dispozitii ale Legn privind

sompensarea luerdtorlor Longshore st Tlarbour. asa

cum este extinsd prin Legea DBA si a reglementanilor

Jepactamentului Mungii incluse in 20 CEFR parule 701
704,

(1Y Pentru informatin suplimentare cu privive la cerimtele
w @i privind compensarea lucratoritor Lonushore s
oo, vedeh

wepn www.dol.gov oweprdlhwelsdba. htm,

1¢) Antreprenorul va incorpora prevederile esentiale ale

weatel clauze. inclusiv acest paragraf (¢), in toate

heontractele Ta care se aplica Legea DBA

rerriinarea execwtaric lucrurilor in cadrul acestu
proiect. Antreprenoral trebuie sa transmuitd IREX lista
1pajatlor care au executat lucrdrile pe santierul de
constructie al protectulur pentru care IREX a achitat
aceporiea asigurarin DBAL Lista angajatilor va contine
wnidtoarea informatie. nume, prenume. pozitia, funcia,
w Lol brut pentru perioada excecutéirii lucrarilor. tipul
»rractului ceoa fost incheiat (spre ex contract de
nuncd. prestart servicii ete).

(.34 ASIGURARE PENTRU
SANTIERUL DE CONTRUCTIE
AL PROIECTULLUI

S oo recomandare pentru Antreprenor sa realizeze
1ivurarea santierulur de constructie al protectulu
rediat dupa semnarea prezentulur Contract pentru
y nodada durater  contractului,  Tmpotriva  tuturor
parderilor sau daunelor cauzate de orice cauza. altele
fedt cheumstantele de forta mugord, definite m
s ctiunea B.16 din prezentul Contract. si impotriva
) erderilor sau daunelor pentru care Antreprenorul este
esponsabtl, astfel incat IREX, APL-ul si Antreprenorul
suntasiguratl,  pe  perioada  duratei  prezentului
ontractutui gic de asemenca. in tmpul Peroader de
Notiticare a - Delectelor, Tmpotriva pierderilor sau

L uaelor suportate ca rezultat al unui incident care -a

Departamentul |

accordance with the Longshore and arbor Workers
Compensation  Act (33 US.C. 914(d).20 CFR
702,251,

(0) Immediately upon making the first payment of

compensation inanv - case, subnut Form  [.5-206
(Payment  Of Compensation Without — Award)  to
the Department  of  Laborin  accordance  with

the | ongshore and Harbor Workers' Compensation
ACt33 USC.91He). 20 CER 702.234);

(7) When paviments are suspended or when making
the final payment. submit Form LS-208  (Notice
of tinal Payment or Suspension
of Compensation Payments) to  the Department  of
Labor in accordance with the | ongshore and flarbor
Workers' Compensation Act (23 1.S.Co 914c) and
(2), 20 CFR 702.234 and 702.235); and

(83 Adhere to all other provisions of the Longshore and
Harbor Workers' Compensation Act as extended by
the Defense Base Act.  and Department  of
[.abor regulations at 20 CFR Parts 701 to 704,

For additional information on  the Longshore  and
Harbor Workers' Compensation Act requirements sec:
hitp: “www dobgoviom eprdihwe sdbahtm,

(v) The Contractor shall insert the substance of this
including e paragraph — (¢).  In
all subcontracts to which the Deiense Base Act applies.

clause.

At the end of works exccuted under this project. the
Contractor must submit (o IREX the list of cmployee
that executed works on the Project Site for DBA
insurance that was paid by IREX . The list of employvees
must - contain the  following information:  name,
surname, position  title, gross salary paid for the period
of execution of the works, type of contract concluded
(v.g. work, services, ete).

C.34. INSURANCE OF PROJECT
SITE

1t 1s a recommendation that the Contractor mnsures the
Project Site immediately following the signing ot this
Contract. for the pertod of Contract duration. hereol.
against all loss or damage from whatever cause arsing,
other than cause of Force majeure as defined in Section
B.16.0f this Contrael, and against loss or damage for
which the Contractor is responsible, in such manner that
IREX. I.PA and the Contractor are covered tor the
period of Contract duration. hereot and are also covered
during the Defect Notification Period for loss or damage
arising  from a cause  occurring  prior  to  the
commencenent of the Defect Notification Period and
for amy loss or damage occasioned by the Contracter in
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nredus inainte de Tnceperea Perioadei de Notilicare
Detectelor,  precum st impotriva pierdertlor  sau
Jiunclor cauzate de Antreprenor incursul oricére
wperatini efectuate de acesta I scopul indeplinin
bligapilor sale In urmatoarele condipn

O astfel de asigurare poate fi solicitata de catre IREX.
' oucest caz, acesta va fi furnizat de un asigurator de
wname siin conditiile asigurarii aprobate de 1REX. a
> il aprobare nuova ft retinutd inomod nejustidicat, ar
Arrepienorul va prezenta, ori de cite ori esie necesar.
1> polita sau chitantele care wr confirma plata
yimelor de asigurare, la cererea IREX

C.35. ACCIDENTAREA SAU
vATAMAREA LUCRATORIL.OR

IREX nu va purta raspundere pentru miciun fel de
lunc sau despagubiri platite prin lege in fegaiurd cu sau
cooarmare a unui accident sau a unui prejudiciu adus |
oricarur lucrdtor  sau alter  persoane angajate  de
Antreprenor sau de un Subantreprenor al acesluia.
Aarreprenorul va despagubi. garanta si proteja [REX
mipolriva wituror daunclor si compensatiilor, inclusiv
Aot mentionate mat sus. precum st impotriva onicdror
colamuti, proeeduri legale. costurt. taxe si cheltuicli.
rogistrate cu privire la sau in legdwura cu acestea.

» Asjgtrarea Tmpotriva riscului de aceidentare o
lieracacilor
\atreprenorul va realiza  asigurarca  inipotriva
rispunderti pentru accidentarea  lucrdtorilor Ja in
1 icurator aprobat de IREX. care nu va refine aprobiiea
neomod nejustificat. sio va prevedea valabilitatea
acestel asigurari pe intreaga perioada de anguajare a
[:cdrer persoane implicate in fucrdrile executate pe
sardicrul de constructie al proiectului st la solicitare, va
presenta catre IREX polita de asigurare si chutantele
core ar confirma plata primelor de asigurare.
¢ Naindeplmirea obligatiiler de asigurare

ustituic situatia in care Antreprenorul esucazi sa
ectte siosa asigure valabilitatea oricarer dintre
viurdrile mentionate la Sectiunea C.34 lit. a) si b) sau
yice altd asigurare pe care ar putea fi obligat sa o
> ceute. conform prevederilor Contractului.

C.30. BAUTURI ALCOOLICF

Avreprenorul va respecta legile s regulamentele |
Gaverrulut Republicii Moldova cu privire la importul,
naarca. barterul sau furnizarea bauturilor alcoolice
s substantelor narcotice. Antreprenorulul nu i este
yormss sa faciliteze importul alcoolului. vanzarca.
aedirea. barterul sau furmizarea acesiora de cdtre
Subantieprenorii, agentit sau angajatii s

(.37.. ARMFE. SI MUNITI

\areprenorului i angajatilor Antreprencralun b se
nterzice sa aducd sisit foloseasced arme st mmitii pe
sunticrul de construcgie al proiectuluy.

the course of anv operations carricd out by him lor lhe}
purpose ot comply mg with his obligations.

Such insurance may be demanded by IREX. In that case
it shafl be provided by a reputable insurer and under the
msurance terms approved by IRIEX, whose approval
shall not be unreasonably withheld. and the Contractor
sl whenever required. submit to IREX (he policy or
policies of insurance and the reccipts for payment of the
current premiums upon IREX reqgucst.

C.35. ACCIDENT OR INJURY TO
WORKMEN

ap IRIN shall not be liable for or in respect of any
damages or compensation pavable al law in respect or
in consequence ol any accident or injury 1o any
workman or other person in the employment ol the |
Contractor or any sub-Contractor of Contractor. The
Contractor shall indemnify, hold and save harmless
IRE X against 2l such damages and compensation, save
and cxcept as aforesaid. and against all claims,
proceedings. costs, charges and expenses whatsocver in
respect thercof or in relation thereto.

by Insurance Against Accident to Workmen

The Contractor shall insure agamnst such liabiliy with
an insurer approved by IREX. which approval shall not
be unreasonably withheld. and shall continue such
insurance during the whole of the time that any percons
are employed by him for the Project Site and shall.
when required, produce to IREX such policy of
insurance and the receipt {or payment of the current
preminm.

¢) FFailure to insure

Is the case when the Contractor shall fail to effect and
keep in force any of'the insurances relerred to i Section
.34, point a, und b hereot. or any other insurance
which he mmay be required to effect under the terms of
the Contract, |

C.36. ALLCOHOLIC DRINKS

The Contractor shall comply with the laws and
regulations of the Government of the Repubhic of
Moldova regardimng the import, sale, barter or disposal
of alcoholic drinks or narcotics. The ¢ontractor is nol
allowed to facilitate alcohol importation, sale, gifl,
barter or disposal by his sub-contractors. agents or
cmplovees., '

~.37. ARMS AND AMMUNITION

Contractor and Contractor’s employee are deemed
forbidden to bring and use arms and ammunition on the
Project Site.
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SECTIUNEA D: TERMENIT SI
CONDITIILE USAID

D1.EFECTUL RELATIV AL
CONTRACTULUI

Yardle mieleg siosunt de acord ¢ nuapare nici o 1elatic
corrractuald intre USATD si Antreprenor, in temeiul
prezentulur Contract. Toate autorizdrile solicitale de
SAID vor fi obtinute prin intermediul IREX si toate
oniinicartle desunate USAID vor i gestionate prin
intermedul IREX.

D.2. CODUL GEOGRAFIC
AUTORIZAT AL USAID

[oate bunurile si serviciile furnizate in cadrul acestel
rurienzi trebuie s indeplineascd cerintele Codului

cogralic 935 ale USAID (Special I'ree World . astiel
o sunt deserise in Codul Regulamentelor Federale:
10 CIPR §228.

Nuaoopot i oferite produse de  bazd. articole cu

coriponente sau servicii conexe din tarile, care nu au |

c2oturt cu codurile geogralice menfionate mar sus.
Sorveocide conexe includ transportul. coordonarea sau
wice alte servicti conexe sau ocazionale. care se referd
la orice / oate aspectele legate de aspectele prezentulu
Contract (inclusiv combustibil, cazare, masa. chelwicl
i comumicare),

D.3. BRANDING SIMARCARE

Locatiile santierclor de constructic ale proectului. |

yganizate si- finantate prin intermediul acestui proiect.
st alisa in mod vizibil elementele de identtate vizuala
e USATD s IREX

i conlormitate cn legislatia naponala, in timpul
cupstructiel. toate santiercle de constructie trebuie sa
tsere in mod vizibil informatii specifice cum ar f1:
wanaul st valabilitatea  autorizatier,  denumirea
cmpaner de constructie, denumirea companiei de
yolectre, numele  Dirigintelun de Santier st a
R porsabilului Tehnic, numerele lor de certilicare s
lurary executarii lucrarilor. Informatnle penteu aceste
venourt vor i corecte si vor i prezentate. siovor fi
itaalizate. daca va fi necesar. de catre Antreprenor in
nrp unl IREX se va asigura ¢d APL nstaleazi, la
sunticrul de constructie  al proiectulm un panou
pformatiy relevant, in timpul lucrarilor de constructie

LT X impreuna cu APL-ul vor instala pe santierul de

psiructie al prorectulun un panou. o placd sau un alt
J1dicator. care va fi permanent. durabil si vizibil, dupa
cooptiet [ terminarea luerdrtlor. Designul, contiutal si
panourilor  respeclive  vor 1

tslalared

SECTION D: USAID TERMS AND
CONDITIONS

D.1. PRIVITY OF CONTRACT

It is understood and agreed by the Parties that no
contractual relationship is established between USALD
and the Contractor by reason of this Contract. All
authorizations required from USAID shall be obtained
through IREX and all commumications intended lor
USAID shall be handled through IRTX.

D.2. AUTHORIZED USAID
GEOGRAPHIC CODE

All goods and services supplied under this order must
meet USAID Geographic Code 935 (Special Iree

World) requirements as described in the Code of

L ederal Regulations: 22 CFR §228.

No commodities. items with components from. or
related services may be otfered from the countries not
rolated to the above-mentioned Geographic Codes.
Relaled services include transportation through in
coordmation witl: or any related or incidental scrvices
pertaining to any. all aspects of this Contract (including
fucl, lodging, meals. board, and communications
exXpenses).

D.3. BRANDING AND MARKING

Project and activity sites financed through this project
will prominently display the USAID and IREX identity

According o natonal leaislation. during construction.
all  Project  Sites mwust  visibly  display  specific
information such as: authorization number and validity.
name of the construction company. name ol design
company, names of Site Construction Manager and
Technical Superyisor, their certification numbers and
the duratior of the execution of works. The information
for these signs shall be provided and, if necessary.
undated by the Contractor and shall be accurate and
provided on timelv manner [REX will assure that 1.PA
installs relevant informative sign on the Project Site
during the construction works.

IREX. together wath EPAC will install a permanent.
durable. and visible sign. plaguc, or other marking on

the Proiect Site upon the substantial completion of

works  The design. content. and execution ol the sign
will be the responsibility ot IREX. The LPA shall find
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responsabilitatea IREX. APL-ul va gasi un loc vizibil | avisible place for the sign, plaque or other marking with

norit a nstala acest panou, placa sau alt indicator, cu
Lporiu]l Antreprenorului. daca este necesar,

D.4. CONFLICTE DE INTERESE.

S fnwelege siose convine ¢l unele dintre lucrarile
¢edtuate in temeiul prezentului Contract pol pune
Areprenorul sau personalul sau in situatia de conflict
1 nirerese. Un asifel de contlict de interese poate alecta
y ccivitatea Antreprenorului sau a personalulur sau in
realizarea lucrdrin Pentru a exclude sau a aplana
o enualele conflicte de interese, Antreprenorul convine
sionuintreprinda nicio activitate, care ar putea duce la
ancontlict de interese, fard ca sa notifice in prealabil
21X despre acest potential conflict de interese si sil
D imeased aprobarea IREX. i seris, de a intreprinde
Lrieh de activitat

D.5. COMBATEREA MITUIRII
(ANTICORUPTIE)

Sanatoarele definign se aplied prezenter clauze:

ta) Mita, in sensul prezenter clauze, inseamnd orice
sume de bani, comisioane, taxe, credite, donati.
thcatin. fucrurt de vialoare sau compensatin de orice fel
sreosunt acordate, direct sau indirect, orgamzaties
18 X, biroului Comunitatea Mea sau unwia dintre
wpati sai APL-ulul sau  reprezentantilor  sai.
Varreprenorului - sau angajatilor s, sau altor

Aatreprenori, care sunt in orice fel implicati in |

evecutarea Contractului sau in activititile ulterioare,
tierente acestui Contract, in scopul obtinerti sau
ccompensiril in mod tlegal a tratamentulin favorabil in
feaaturd cu acest Contract,

1) Porsoand. inosensul prezenter elauze. inseanini «
sorporatie, un partenerial. o asociatie de afuceri de orice
[l ¢ societate pe actiuni sau o persoand [izicd.

(o) dngajarul - Anreprenorului, in - sensul  prezentel
slvize, reprezintd orice aststent, partener. angajat satl
1 ental Antreprenorulun,

\acreprenorl sioangajatti sai, implicay direet sau
ndircet in executarca prezentulin Contract, convin s
cspecte conditiile Legit Anti-nnitd (anticoruptic) din
Siatele Unite din 1986, care interzice oricdrei persoane
sooolere mitd, sau orice tentativd de dare de mitd:
swlicitarea, acceptarea sau tentativa de a accepta orice
mita: sau includerea, directd sau indirecta, 4 oricarel
nite i pretul Contractului, cerut de Antreprenor de la
R

Voo e Antreprenorul are motive intemciate sé

Sl sl s=ar fi puat preduce o incaleare, desersa o
wptolul de mar sus, Antreprenorul va raporta cu
promptidine. in seris. posibila incalcare  Aceste
apoarte vor i ransimise catre IREX. care va transmite
epartu Inspectorului Gerneral al_USAID pentru

the support of the Contractor, if necessary.

D.4. ORGANIZATIONAL
CONFLICTS OF INTEREST

(tis understood and agreed that some of the works
performed under this Contract may place the Contractor
or ats personnel in the  position
organizational — conflict  of  interest.
organizational conflict. of interest may  impair the
objectivity  of the Contractor or its personnel in
performing the work. To preclude or mitigate an
potential conflicts of interest. Contractor agrees not to
undertake any activity which may result in an
organizational conflict of interest without first notifying
IREX of such potential contlict of interest and receiving
IRE X written approval to undertake such activities

Such  an

D.5S. ANTI-KICKBACK
(CORRUPTION)

The Tollowing definitions apply to this clause

(a) Nickback, as used herein. means any money. fee,
commission. credit, gift. gratuity, thing of value, or
compensation of any kind, which is provided. dircctly
or indirectly, to IREX. Comunitatea Mea office or any

of having an |

l

el its employees. to LPA or its representatives. the

Contractor or Contractor emplovees. or Contractors in
any way rclated 10 the performance or subscquent
activities of this Contract. for the purpose of improperly
obtaining or rewarding favorable treatment in
connection with this Contract

(b1 Person, as ased in this clause, means a corporation.
partnership. business assockuion ol any kind. trusi,
joint-stock company, or individual.

(¢) Contracror emplovee. as used in this clause, means
any officer, parmer. employce. or agenl of the
Contractor.

The Contractor and its employvees, whether directly or
indirectly engaged in the performance of this Contract,
agree 10 abide by the terms of The United States Anti-
Kickback Act of 1986. which prohibits any person from
providing or attempting to provide any kickback:
soliciing, accepting, or attempting to accept any
Kickback; or including, directly or indirectlv. the
amount of any kickback in the Contract price charged
by the Contracror to IREX.

When the Contractor has reasonable grounds (o believe
that a violation Jeseribed in the above paragraph may
have occurred. the Contractor shall promptly report in
viiting the possible violation, Such reports shall be
made to IREX. who shall forward the report to the
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Fvestigane. Antreprenorul este. de asemencd. de acord
s coopereze pe deplin cu arice agentie guyernamoentald
t Statelor Unite care investigheaza o posibili incaleare
oserisa o parageaful de mai sus

X poate s deducd suma mitei din sumele detinute
I IREX In cadrul acestur Contract de pret tix sau si
wdme retinerea sumelor de bani din plitile vitoare
litorate Antreprenorului

Vatreprenornl ceste de acord 8 mcludd conpiutl
e aer dispozitii in orice Contract pe care il poate
mcheia intru exccutarca prezentului Contract,

Incazul in care, IREX determind ¢ Antreprenorul este
anplicat intr-o schema {rauduloasa in legatura cu acesl
yoect o care implica reprezentanti ai APL-ului.
olus Aatreprenorul sisau alg teeti, IRE X va cerceta
¢z probele st va colabora cu organcie de drept in
1 hearea tturor masurilor legale. IREX nu v achita
atile Antreprenorilor si va aplica penalitan (daune-
amterese lichidatey,

Diacd un angajat al uneia dintre Pari (IREX sau
\atrenrenor) cunoaste sau este ingrijorat de potentalul
confhiet e interese, furt. frauda. declaratie cronati.
titivatie falsa, Jgestionire incorectd sau risipire
[endurior donatorilor sau orice alta activitate care, in

wroeptia sa. este tlegala, necinstita. lipsitd de eticd sau |

Tawduloasa, angajatul trebuwie sa raporteze acest fapt
Directorului de Program al [REX din sediul central
dlptonirex org).

D.6. LIMITAREA
ACTIVITATILOR DE
CONSTRUCTIE (AUGUST 2013)

£ Nidio construcnie nueste eligibila pentru ramibursar
ttemewd prezentului contract  decat daca este
jectticald in mod specific in sectiunea B din prezentul
copiract.

b Intemeiul prezenter clauze “Constructia” presupune
constrictia,  modiiticarea sau  repararca (inclusn
Iasorea sy excavarea) cladinlor, structurior sau @ altor
yinare nobile stmclude. fara a se Tinta la Juerarile de
WA Cnaure,  renovare,  reconstructic s reparare.
[ermenul include, fara Limitare, drumuri, centrale
sactiiees cladirn, podurt, mstalatn de tratare a aper si
structurt verticale.

1RI'X nu va aproba nici o subcontractare sau achizi(i
vorru activitatile de constructie, care nu sunt enumerate
toacest Contract. [IREX va rambursa costurile cligibile
loar pentru activitatle de constructie enumerate m acesl
it care na vor depast suma specificata in buget.

USAID Inspector General  for investigaton  The
Contractor turther agrees to cooperate fully with any
United States Government ageney  investigating  a
possible violation described in the paragraph above

IREX may oftset the amount of the kickback against
any monies owed by IREX under this fixed price
Contriet or order the monies withheid from
payments due the Contractor.

future

The Copgractor avrecs to include the substance of this
provision in any Contract it may issuc under this
Contract.

IIREX determines that the Contractor is engaged in
some fraud scheme related to this Project and involving
LEA representatives, including Contractor or and other
third party, IREX will bring to trial all evidence and will
collaborate with police in setting up all legal meusures.
No payments will be disbursed to Contractor and
Liguidated damages will be applied.

Should an cmplovee of one of the Parties (IREX or
Contractor) become aware of or be concerned about
potennial - comflict  of anterest,  thefl. .
misrepresentation. false claim, gross mismanagement
or waste in connection with donor funds, or other
activity which he or she believes in good faith to be
illegal. dishonest, unetincal or truudulent. the employee
should report this to IREX HQ Project Director
(lipton@rex,org)

D.6. LIMITING CONSTRUCTION
ACTIVITIES (AUGUST 2013)

a) No Construction is cligible for reimbursement under
this contract unless speeifically identified in Section 13
of this Contract.

by Under s clause  “Construction”
construction, alteration, or repair (including dredging
and excavation) of butldings. structures. or other real
propery - and  includes,  without  limitation.
improvements, renovation, alteration and
refurbishment. The term includes, without limitation,
roads, power plants, buildings, bridges, water treatiment
facilities, and vertical structures.

MCans:

¢ IREX will not approve any subcontracls or
procurements by Comractor for construction activities
that ure not listed in this Contract. IREX will reumburse
allowzble costs foronly the construction activities listed
i this Contract not to excead the amount specilicd in
the budget,
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I Desericrea - va rugam sa consultati Sectiunea D din
prezentul Conwract g1 Sectiunca 111 - Cerinte tehnice din
Caierul de Sarcint.

D.7. REGULILE DFE
PLIGIBILITATE ALE USAID
PENTRU PROCURAREA
BUNURILOR SI SERVICIILOR
(MAT 2020)

A Accasta prevedere nu se aplicd marturilor sau
serviciilor pe care beneficiarul le furmizeaza cu fonduri
yoprii. ca parie a contributier locale. sau cu venituri

P evente din program. generate in cadiul aeestul

eract,
b Produselor i serviciilor neeligibile si restricpionate

(1) Bunuri si scrvicii neeligibile In nici un caz.
heveliciarul nu v procura niciunu! dintre urmitoarcle
vitecle in cadrul acestur contract:

(i cchipamente mihitare.

(i) echipamente de supraveghere,

i) imarfurt si servicil, care pot fi utihzate inactivititile
politiel sau in alte activitati de aplicare a legi.

(i1 echipamente si servictl pentru intreruperci sarcinii
v) bunuri de Tux st echipamente pentru jocurt de noroc
sl

(vir echipamente pentru controlul vremii.

(2) Vurnizori neeligibiti. Orice firma sau persoana
darca. care nu fudeplineste cerintele din Prevedenle
Sandard. "Fxcluderea, suspendarea si alie aspecte cu
yioie Ly responsabitnat” st Prevederiie Stndard.
‘Irevenirea Tranzactiilor cu, sau IFurnizarea de Resurse
satl Sprijinul catre Grupuri sau Persoane Sanctionate
nutrebuie sa fie implicate in furnizarea produselor sau
sorsiciiler, finantute Tn baza acestui contract.

(3) Produse restrietionate, Beneticiarul webuic 4
o tind o aprobare scrisa prealabila din partea Ofigerulun
b Administrare Contracte (CGAC) prin intermediul
'} X sau sa respecte procedurile specificate in cadrul
{ropdrit aplicabile. prezentate de OAC, atunci cand
11 zitioncaza oricare dintre urmatoarele produse:

(i martari agricole,

(1) autovehicule,

(i) preduse farmaceultice,

(i) pesticide,

(v) echipament uzat.

(Vi) proprielatea excedentard ce apartine Guvernulhu
S sa

Ln) ingrasaminte.

v, Sarsa st Nauonaliatea:

Caoparte a proicetulur USAID, Antreprenorul va i
1 format despre Sursd si1 Nationalitate, Toate marfurile
stserviciile care vor fi rambursate de USATD in cadrul
et ateibuiri trebuie s@ provina din codul geogralic
aterizat specifical nooacest grant si trebuie si
£ doplineasea cerintele de sursd si napionalitate stabihte

) Deserption = nlease see Section € of this Contract
and Section - Technical Reguirements from the
bidding docuiments,

D.7. USAID ELIGIBILITY RULES |
FOR PROCUREMENT OF
COMMODITIES AND SERVICES
(MAY 2020).

a. This provision is not applicable to commoditics or
services that the recipient provides with private funds as
part of a cost-sharing requirement, or with Program
Income gencrated under this award.

b Ineligible and Restricted Commodities and Services.

(1) Incligible Commodities and  Services. The
recipient must not. under any circumstances, procure
any of the following under this award:

(1) Military equipment,

(1) Surveillance equipment.

(i Commuodities and services tor support ol police or
other law entorcement activities,

v) Abortion equipment and services,

(v) Luxuny goods and gambling cquipment, or

(vi) Weather modification equipment.

(2) Incligible Suppliers. Any firms or individuals that
do not comply with the requirements in Standard
Frovision,  "Debarmont. Suspension and  Other
Kesponsibility - Matters™ and  Standard  Provision, ™
Preventing Transactions with, or the Provision ol
Resources or Support to. Sanctioned Groups and
Individuals must not be used to provide any
commodities or services funded under this award.

(.5 Restricted Commodities. The recipient inust obtain
prior written approval of the Agrcement Officer (AQ)
through IREX or comply with required procedures
under an applicable waiver, as provided by the AO
when procuring any of the following commodities)

(i) Agricultural commoditics.
(1) Motor vehicles,

(i) Pharmaceuricals,

(iv) Pesticides,

(v) Used equipment,

(vi)y LLS Government-owned

excess  property,  or

(i Fertilizer,

¢. Source and Natonality:

As part of the USAID project. the Contractor shall be
informed about  Source and  Nationality.  All
commodities and services that will be reimbursed by
USAITD under this award must be from the authorized |
geographic code specified in this award and must mect |
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i 2 CFR 228 Pentru o listd curenti de tari din cadrul
Tecdru cod geografic. consultati-
nips o wwwv.usaid goviads/policy 300310,

[ Indramari povind chgibilitatea anumitor marfur s
st icin pot i obtinute de la IREX. Tn cazul n care IRUX
stahileste ¢d destinatarul a achizitionat orice mariun sau
servicn In temeiul acestui contract contrare cerintelor
prezentei dispozitii si ca a primit plata in acest scop.
OAC poate solicita beneficiarului sa restituie intreaga
sUmé a achizitiei.

Aceastd disposinie trebuie s fic inclusd in toale
subcentractele st contractele care prevad achizita de
boran sau servicn. Toate comuicarite cu USAID
piivind  accastd  prevedere trebuic  transmisc prin
wtermedial IREX, Antreprenorul nu poate comunica
frreet cu USAID.

D.8. EXCLUDEREA,
SUSPENDAREA SI ALTE
ASPECTE LEGATE DE
RESPONSABILITATE (IUNIE
2012)

[ Anatreprenorul certifici faptul cid nici cf, nici directorn

si1 noosunt in prezent exclusi sau descalificau de la
5 orticparea o aceastd  tranzactie de  cdtre

departament sau agentie  federala sau Auloritate
1 tionald a Republicii Moldova.

arice

D.9. PROTECTIA COPIILLOR
(IUNIE 2015)

¢) Datoritd faptulur ¢@ actnatatile, care wmeazi a b
Paniae prin acest contract. pot implica copiii. sau

personalul implicat in implementarea contractului poate

LI N contact cu copiii, aceste activitdti ar putca creste
iscul situatitlor de abuz. exploatare sau neglijare a
cupator in cadrul programelor finantate de USAID.
Anireprenorul este de acord sa respecte urmatoarele
wincipu de baza in domeniul de protectie a copilufur

thy Va wsigura respectarca legislapier tocale privind
yindstarea si protectia copilului sau o standardefor
tieratenale. o functic de prevederite cirei leaislatn
U1urd o protectic mar mare, si a legislatiel SU AL daca
e te cazuls

(Z) Vainterzice intregului personal sd se angajeze in
vz enploatare sau neglijare a copitlor:

(>) Va Jua o b oconsiderare protectia copilulu in
panficarea st implementarea proiectulun, pentru a
fremima niscurile potenpiate pentru copii, asociate cu
4 biviatile si operatiunile proiectului.

(4) Va aplica mdsuri pentru reducerea risculun de abuz,
2 pleatare sau neclijare a copiilor, care vor include Jda
ir’ ase limita la urmitoarcle: limitarea interactiunis

the source and nationality requirements set forth in 22
CER 228 Tor a current list of countries within cach
geographic code, se:
hitp: /www usaid.gov/ads/policy 300/310.

d. Guidance on the eligibihity of specific commodities
and senices may be obtained from the IREX. ITIRLX
determines that the vecipient has  procured any
commodities or services under this award contrary to
the requirements of this provision, and has received
payment for such purposes, [REX may require the
recipient to refund the entire amount of the purchase.

¢. This provision must be included in all subawards and
contracts which include procurement of commoditics or
services All communications with USALD on this
provision must be sent through 1REX, the Contractor
could not directly write to USAID,

D.8. DEBARMENT, SUSPENSION,
AND OTHER RESPONSIBILITY
MATTERS (JUNE 2012)

The Contractor certifics that neither it nor its principals
is presently excluded or disqualified from participation
in this transaction by any U.S, Federal department or
agency or Moldovan authority.

D.9. CHIL.D SAFEGUARDING
(JUNE 2015)

(a) Because the acuvities to be tunded under this award
may mvolve children. or personnel cngaged in the
implementation or the award may come into contact
with children, these activities could raise the risk ol
child abuse. exploitation, or neglect within USAID-
funded programs. Uhe Contractor agrees to abide by the
following child safeguarding core principles:

(1) Ensure compliance with host country and lacal chld

welfire and  protection  legislation or international
standards, whichever gives greater protection. and with
LS. Law where applicable:

(21 Prohibit all personnel trom engaging in child abuse.
exploitation. or neglect;

() Consider child saleguarding in project planning and
implementation to determine potential risks to children
that are assocuited  with  project  activities  and
operations;

¢ Apply measures to reduce the risk ol child abuse.
exploitation. or neglect, including, but not limited to,
Imiting  unsupervised interactions  with  children:

Aosupravegheate cu_copiii: interzicerea_demonstririi  prohubitmg exposure o pornography: and complying
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maternialelor pornogratice: precum si toate masurile in
ovtormitate eu legile, reglementartle sau obicerile
£ Leabile inceea ce priveste fotografierea, filmuarea sau
e activat care genereazd imagimni ale copiitor:

£) Va promova procedurile de control al conduite
yersonalilul sub aspectul sigurantes copiilor, in special
1 membrilor personalului a caror muncd it aduce in
cuntact direct cu copiit; §i

(6) Va clabora o procedura care si asigure c¢i personaiul
st cenan potidentitica cazurile de abuz, exploatare sau
vogotare a copitulul. care obliga personalul si ceilalp si

raporteze acuzatile. prevede modul de mvestigare si |

westionare a acuzatilor; precum si prevede  luarea
adsurilor corespunzatoare ca raspuns la aceste acuzatii.
nefusn. dae fird a se  limita  la.
nersonalului,

concedierea

thy Do asemenca, Antreprencrul va include in codul de
cor Juita a personalului, carc implementeaza acuvitdule
Tnantate de USAID. principiile de protectic a copitlor.
spectlicate in punctele (a) (1) pana la (6)

() [0 sensul prezentei clauze. se aplica ummatoarcle
Ltini:

(1) Copils un copit sau copin sunt definin ca persoane
core nu au implint varsta de 18 ani.
{2} Abuzul, exploatarea sau neglijarea copiilor.
wrstituic orice forma de  abuz  fizic. maltratare
whonald; abuz sexual; neglijare sau supravegherc
psubicienta:  tralicare;  sau  exploatare  comerciali.
twzacaonald. de muncd sau de altd natwrd, cure
fuacazd electiv sau potential sdndiati, bunastarn
sUpravietart,  dezvoltant sau demnitagn copilului,
Acesteainclude, dar nu se limiteaza la: orice actiune sau
Hoactiung care are ca rezultat moartea, vatimarca gravi
I sauemogionald a unun copil. sau o actiune sau
Pactiune care prezintd un risc iminent de vatamare
iaca a unui copil.
2 Abuz fizic: constituie 0 actiung ~au nactiune, care
¢z i@ i lezwng (nu neapdrat vizibile), durer sau
stleriate inutile sau nejustificate, fard a provoca
vatamari daunc sau riscuri de viitimare a Sanatatii sau
mistirne copilului sau de deces. Astfel de actiuni pot
«clude. dar nu se limiteaza la: lovitur cu pumnul sau
wiorul.  bataia, muscatura, scuturatul.  aruncarca,
junchicrea, sulocarea sau lovirea (indiferent de
antectul tolosit) sau cauzarea arsutilor, Aceste acte sunt
considerate abuz indiferent dacd au fost savarsite cu sau
cmrntentia de d rdnd copilul
() busosenual: constitiie mangdierca  organetor
aer ttale ale unur copil, penetrarea, incestul, violul,
waonmia, expunerea indecentda si exploatarca prin
nostrutiz sau productia de materiale pornografice.
(5) Abuzul emotional sau maltratarea: constituie un
prejudiciu - pentry capacitatea psihologica  sau
stibilitatca emotionald a copilului cavzatd de acre.
wwrintan de acte sau tactici coercitive  Abuzul
smotwonal poate include. dar nu se Litniteara la: umilire.
carivol izolare, neinformarea sau orice altd aciivitile
P lberata care face copilul si s¢ simta imjosit sau jenal.
(() eploatare: constituie abuzul unui copil in care este
taphicala o anunuita forma de remunerare sau prin care
__fapla-iv beneficiaza intr-un anumit_mod. Exploatarea

=T )

with applicable laws. regulations, or customs regarding
the photographing, filming. or other image- generating
activities of children:

(5) Promote child-safe screening  procedures  for
personnel. particularly personnel whose work brings
them in direet contact with children; and

(00 lave a procedure for ensuring that personnel and
others recoenize child abuse exploitation, or neglect:
mandating that personnel and others report allegations:
mvestigating and managing allegations. and takimg
appropriate action in response to such allegations
including. but not hiited 1o, dismissal of persons.

(br1he Contractor must also mclude in their code of

conduct for all personnel implementing USATD-funded
activities the child safeguarding principles in (1)a)
through (f).

(¢) I'he tollowing definitions apply for purposes ol this
proviston:

(1) Child: :\ child or children are defined as persons
who have not attained 18 years age.

(2) Child abuse. exploitation, or neglect: Constitutes
any form of physical abuse: emotional ill treaument:
sexual abuse; neglect or insulficient  supervision:

tratficking; or commercial. transactional, labor, or other |
exploitason resulting i actual or potential harm 1o the |

chrid
dignity. It includes but 1s not limited 1o: any act or
fatture 1o act which results in death. serious physical or
emotional harm to a child. or an act or failure to act

hcalth, weli-being, survival development, or |

which presents an imminent riss of servious harm to o |

child

(3) Physical abuse: Constitutes acts or failures to act
resulting ininjury (not necessarily visible). unnecessary
or unjustified pain or suttering without causing njury.
harm or visi of harm 10 a child’s health or weltare, or
death. Such acts may include. but are not limited to:
punching, beating. kicking, biting, shaking, throwing,
stabbing, choking, or hitting (regardless of object used),
or burning. These acts are considered abusc regardless
ofwhether they were intended to hurt the child.

(4 Sewual Abune: Constitutes fondling a child's
genitals. penelration, ineest, rape, sodomy. indecent
exposure, and exploitation through prostitution or the
production of pornographic matenals,

() Emotional abuse or 11l treatment: Constitutes injury

1o the psychological capacity or emotional stabiliy ol

the ¢hild caused by acts, threats of acts. or coercive
tactics. Emotional abuse may include, but 1s not nmited
to: humihation. control, isolation. withholding ol
information. or any other deliberate activity that makes
the ¢huld fecl dimvinished or embarrassed.

(0) Exploitation: Constitutes the abuse of a child where
some form of remuneration is mvolved or whereby the

perpetrators benefit_in_some manner. Exploitation |
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cpre/intr o formd de constrangere si violentd care esie
1odetrimentul sandtagi fizice sau mintale, dezvollani,
edventiet sau bunastarii copilului.

7) Neglijare: constituie neglijarea nevoilor de bazi ale

sopilului in cadrul activitatilor tinantate de USALD, cu |

rezultat al lipsei de Tngrijire @ unui copil n absenta
parinte'ur sau tutorelur copilului,

) Antreprenorul va asipura incorporarea prevederilor
o 1a fiterele (a) 51 (h) In toate subcontractele acordate
1 temeut acestui Contract,

D.10. INFORMATII
OBLIGATORII (Noiembrie 2020)

[ conformitate cu 2 CFR §200.113. Antreprenorul este
yaligat sa informeze, in tmp utl st inoseris. Biroul
frspectorului General al USAID, cu o copie catie
Ofiterul de  Admimstrare  Contracte  (Agreemoent
Cflicer) competent, despre toate incaleariie legin penale

federale ale Statelor Unit, care implica fraude. mita sau

incaledri ai reglementarilor privind oferirea primirea de
reconmpenise, care ar putea afecta atributrea contractelor
vderale. Antrepienorii i sau Subrecipientii sunt
ligal: s informeze. in timp util si in sers. Biroul
lrspectorulul General al USATD si IREX despre toii
tooloavile fegin penale tederale, care nunplicd (rawde.
ana osau incdleari  ar reglementanior  privind
veriven primirea de recompense, ce ar putea afecta
Atribuirea contractelor federale.

informatile respective trebuie sa fie trimise céitre:

Biroul Inspectornhn General - Agentia SUA pentru
esvoliare nternupronala

(tia postala No. 057

Aashington, DC 2004.4-0657

[elefon: 1-800-230-6539 sau 202-712-1023
I mu 2, hollinmug;g'd_ ROV
. hitpss‘oig.usaid gov/content/usaid-contractor-

s‘Do_nLno Io .

Neprezentarea inforimatiilor speciticate poate duce la
aplicarea oricaror dintre indsurile descrise m 2 CFR

$ 00 339 Dispozitii de remediere a neconformitatii.

1 2lun suspendarea sau excluderca (a se vedea 2 CIR
PO CPR 78081 31 LS CL3320).

Viceprenorul trebuie s& includa aceasta cerinid
wligatnie de divalgare a informatiilor in (oate

stbeontractele si contractele incheiate in temeinul
acestei atribuir,

~ E e . |
represents o form of coercion and violence that s

detrimental 1o the child’s physical ar mental heall,
development, education, or well-being.

(7) Negleet: Constitutes failure to provide to™ a child's
basic needs within USAID- funded activities that are
responsible for the carc of a child in the absence of "he
¢hild's parent or guardian.

{8) ihe Contractor must insert the provisions of this
Section into all contracts with subcontractors under this
Contract.

D.10. MANDATORY
DISCLOSURES (NOVEMBER
2020)

Consistent with 2 CFR §200 113, the Contractor must
disclose, ina timely manner, in writing to the USAID
Office of the Inspector General, with a copy to the
cognizant Agreement Officer. alf violations of Federal
criminal law imvolving fraud. bribery. or gratuity
violations potentially affecting the US Federal award.
Contractors and’or Subrecipients’ must disclose, in a
tmely manner. in writing to the USAID Oftice of the
Inspector General and to IREX all violations of Federal
crirvnal law imvolving  fraud. bribery, or gratunty
violations potentially affectmg the Federal award.
Disciosures must be sent to

U.S. Agency for International Development Office of

the Inspector General

P.O. Box 607

Washington. DC 20044-0657

Phone: 1-800-230-6539 or 202-712-1023
I mail: nng_o(__lu_llegz_)L_lsand,.ng
URL: bups: /oig.usaid.gov ¢
repurting-form

(usaid-contrgetor-

F

Failure to make required disclosures can result in any of
the remedies described in 2 CER §200.339 Remedies
tor noncompliance. including suspension or debarment
(See 2 CFR 180, 2 CFR 780 and 31 UL.S.C 3321,

The Contractor must include this mandatory disclosure
requirement in all subawards and contracts under this
award,

“Subrecipient” means any entity that received funds direetly from the Contractor.
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D.11. NEDISCRIMINARE FATA
DE BENEFICIARI (NOIEMBRIFE,
2016)

Yolitica  USAID impune ca  Antreprenorul si nu
Lscrivineze nict un beneficiar in procesul  de
tiplomentare a acestr contract, prin, dar Ard o se
it las retinerca. afectarea negativd sau reluzaren
dceesulur echitabil Ja beneficile acordate prin aceasta
aibuire pe baza oricaror factort care nu au fost
rentonate in mod explicit in aceastd atnbuire Aceste
pot include, de exemplu, rasa, culoarca. religia. sexul
awlusivoidentitatea de gen, orientarea sexuald s
saringd), nationalitatea, dizabilitatea, virsta. informatia
ppetca, starea cvila, statutul parntilor. alilierea
politicd sau statutul de veteran. Nimie dm aceasta
wevedere nuoare scopul de a limita capacitalen
\ntreprenorului de a-st orienta  activ itidtile  spre
wordarea asisteniel necesare pentra anumite categori
ale populatiei, asa cum sunt definite in atribuire.

D.12. PREVENIREA
TRANZACTIHLOR CU, SAU
PURNIZAREA DE RESURSE SAU
SPRIJINUL CATRE GRUPURI
SAU PERSOANE SANCTIONATE
(MAT 2020)

Vareprenorul este informat cu privire (o faptul <@
rdinele Executivului dim SSU AL st degea SUA
irerzic tranzacuile, furnizarca de resurse si sprijinul
acordat  persoanclor  si - organizatiilor asociate  cu
crorismul.).

>entru destasurarea activitatilor mentionate in prezentul |

sonact, cu exceptia cazulut in care este autoricat
nint -0 licenta cliberatd de Oficiul de Control al
Activelor Straine (OFAC) al Departamentului - de

[ ezorene al SUA, Antreprenorul nu se va implica in |

anzaclin cuo sau nu o va furniza resurse sau sprijin catre
persoand, sau entitate, care este subiect al
senetinilor admmistrate de OFAC sau de Organizatia
Navunilor Unite (ONU), inclusiv orice persoana tizici
wu o ontitate care este iclusd pe Lista speciuld a
»Uteilor desemnati si persoanelor blocate mentinu
| OFAC (htips:/ www treasury.gov, resource-
sentersanctions/SDNList/Pages/default.aspx)  sau pe
1t consolidatda  a Consiliulwi de  Securitate  at
Orpanizapei Natiunilor Unite

(hops/ www,un,org 'securitveouncil/content/un se-

sonsalidated-list).

180

\vreprenorul va fi responsabil sd asigure respectarea
arevederilor - Ordinelor  Executive st ale  legilor
respective.
Oriee Incaleare a clauzelor sus mentionate va constitui
voliv pentru rezilierca unilaterald a contractutui de
s IEX,

D.11. NONDISCRIMINATION
AGAINST BENEFICIARIES

(NOVEMBER 2016)

USALD policy requires  that  the  Contractor nat
discriminate against  any  beneficiaries in
implementation ot this contract, such as. but not limited
10, by withholding, adversely 1mpacting. or denying
equitable access to the benefits provided through this
awamd on the basis ot any factor not expressly stated in
the award. This includes, for example. race. color.
religion. sex (including  gender identitn . sexual
orientation, and pregnancy ), natienal origin, disability.
age. genetic information, marital status, parental status.
political affiliation. 0” veteran's status. Nothing m this
provision 15 mtended 1o It the ability of the
Contractor to target activities toward the assistance
reeds ol certain populations as defined in the award.
The Contractor must insert this provision, including this
paragraph, in afl subawards and contracts under this
award.

D.12. PREVENTING
[RANSACTIONS WITH, OR THE
PROVISION OF RESOURCES OR

SUPPORT TO, SANCTIONED
GROUPS AND INDIVIDUALS
(MAY 2020)

The Contractor is reminded that U.S. Executive Orders
and U.S. [aw prohibits transuctions with, and the
provision of resources and support to, mdividuals and
organizations associated with terrorism.

In carrying out activities under this award, except as
authorized by a license issued by the Office of Foreign

Assets Control (OFAC) of the U.S. Department of

Treasurv. the Contractor wifl not engage in transactions
with. or provide resources or support 1o. any individual
or entits that s subject to sanctions administered by
OFFAC or the United Nations (UN). including anv
individual or entity that s included on the Speciallv
Designated  Naoonals and  Blocked  Persons  List
maintained by O1 AC
(NHPs. WA treasurny Jov resource-

center sanctions, SDNIList Pages default.aspx) or on the
UN Security Council consalidated list
(Nitps. /wwhy.un.org/securityeouncil content/un-se
consolidated-list).

I 1s the legal responsibility ol the Contractor to ensure
compliance with these Executive Orders and laws.

Any violation of the above will be grounds for unilateval
termiration of the agreement by [REX.
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Aceasta ¢lauzd se va mclude in toate subcontractele
mncheiate in baza prezentului contract

D13 TRAFICUL DE PERSOANF
(APRILIEK 2016)

L lencliciarul. Subantreprenorul sau Antreprenorul, de
wice nivel, sau angajatin, personalul de recrutare sau
agentii acestora nu trebuie sd se angajeze in:

Iy Traficul de persoane (astfel cum cste definit in
rotocolul privind prevenirea, reprimarea si pedepsirea
vahicalun de persoane. T special a femeilor i copitlor,
Cilt completeazgd Conventia ONU  imipotriva
siminaiition transnattonale organizate) in perioada de
vo b bilitate a acester atribuiri:

') Achizitionarea comercialda a unui act sexual in
decursul acestei perioade;

(3) Vtlizarea fortei de muncd fortatd in realizarea
acestui contract:

4) Actele care sprijind sau promoveazd direct (rafical
[ e soane, inclusiv urmétoarele activititi:

. Disirugerea. ascunderea. contiscarea sau retuzarca n
te mod a accesului unui angajat la documente de
wdertitate sau de imigrare a angajatului respectiv:

i Nerespectarea asigurdrii (ransportului de intoarcere
sou neachitarea cheltuielilor de transport inapoi unuw
angajat dintr-a tara din afara Statelor Unite catve tara din
crowngajatul oa o fost recrutat  dupd  terminares
cob ractului de munca. la cererea angajatuiui, cu
exeepua cazului in care:

I)

1 oste seutit de TREX sau USAITD, in cadrul acestei
atribuirt, de obligaua de a furniza sau de a plat
pentru acest transport de intoarcere; sau

)y anvajatul este victima traticului de fimte umane. care
solicnd servien acordate victimelor sau cautd
coapensatie legald in tara de angajare, sau este un
martor intr-o actiune de aplicare a legi mtrun cas
de trafic de finte umane:

i Invilarca unei persoane de a s¢ angaja la muncd sau

oferirea locurilor de munca prin itermediul unor

reprezentart sau pronvisiuni false cu privive la locul
de muncd respectiv.

v Pereeperea taxelor de recrutare a angajatilor: sau

v Oferiren sau amenajarca locumielor care nu respecta
landardele de locuire si de .iguranta ale (ari
azda,

[ cuzul incalcarn prevederilor sectiunii () din aceasta

clauza, IREX i USALID sunt autorizate sd rezilieze |

1oest contract. fird a suporta penalitat. $1sa intreprinda
wice alte acouni de remediere, conlorm preyederilor
sceitunii 1704 (¢) a Lego privind autorizaren apiriii
viticoaie pentru anul fiscal 2013 (publicata L. 112
20 adopratd la 2 februarie 2013).

11 cizul in care valoarea estimatd a scerviciilor care
rebuie exceutate in_baza grantulul in afara Statelor

l’ugr__‘ 53 ol M

Ihis provision must be included in all subcontracts
issued under this Agreement.

D.13. TRAFFICKING IN
PERSONS (APRIL 2016)

a [he recipient. subawardee, or Contractor. at any tier, |
or their employecs, labor recruiters. brokers or other l
agents, must not engage n;
(1) Tratficking in persons (as defined in the Protocol to |
Prevent. Suppress. and Punish Tratticking in Persons,
especially Women and Children, supplementing the UN |
Convention against 1ransnational Organized Cnmc)l
durmig the period of this award;

[
(2) Procurement of a cominercial sex act during the
period of this award;
(3} Use of forced labor in the performance of this award:

(b Acts that directly support or advance trafficking in ]
persons. including the following acts:

1 Destroy ing, concealing. confiscating, or otherwise |
denying an employvee access o the' emplovec's identity
or immigration documents;

i Tailing o provide return transportation or pav for ;
return tran-portation costs (o an cmployee lrom a
country outside the United States to the country from |
which the emplovee was recruited upon the end of
employvment if requested by the employee. unless:

a) [xeinpted from the requirement to provide or pay |
for such return transportation by {REX or USAID under
this award or

b) The employee is a victim of human trafficking
seeking victim services or legal redress in the country 1
of emploxment or a witmess in a human trafficking |
cnforcement action;

i, Soliciting a person for the purpose of employment. |
oroffering emplos ment. bv means of materially false or

fraudulent  pretenses,  representations,  or - promises |
regarding that employment. |

iv. Charging employecs recruitnient fees; or
v Providing or arranging housing that fails to meet the
liast country housing and safety standards.

In the event of a violation of section (a) of this |
provision, IREX and USAID are authorized to |
terminate this award. without penalty, and is also
authorized 1o pursue any  other remedial acli(msr
authorized as stated in section 170-4(¢) of the National |
Detense Autherization Act for Discal Year 2015 (Pub. |
L 112-239, enacted January 202013,
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1k depdseste 500000 8, beneticiarul trebuic sa
pezinte citre TREX certificatul anual "Certtficarea
yiind traticul de persoane, implementarea nilulu
AT din Legea privind autorizarea apardrin nationale
oentru acul fiscal 2013", dupd cum este necesar inainte
Ao aceasta atribuire. si trebuic sa implementeze un plan
I contormitate pentru a preveni activitatile descrise
na sus inosecliunea (a) dinoaceastd  prevedere.
Benelivirul trebute s furnizeze o copie i planului de
conformitate catre IREX, la cerere. si si publice

continutul util si relevant al planului sau al materialelor

cutiexe pe pagina web a Beneficiarulur (dica existd) s
1o locul de munca.

P anul de conformitate al Antreprenorului uebuic sa lie
carespunzator dimensiunii si complexitatii grantului
precunt sionaturil i volumului activitiilor prevazute.
nclusiv numarului de cetateni, care nu sunt cetiten ai
Statelor Unite care se asteapta sa fic anpajati Planul
reiwe saincluda cel putin urmitoarele:

! program  Jdv constienfizare. pentru 4 infornia
pigaalin cu privire la interdictitle legate de tratic de
porsoane. incluse in aceastd prevedere, actvitiule
pterzise si misurile care vor f1oaplicate Tmpotriva
L dpatului pentru incdlearea prevedertlor respective

L n proces de raportare pentru a permite angajatilor de
tdeclara, fard teamd de represalii, o activitate
reompatibila cu politica de terzicere a traficului de
rhuie wnane, inclusiv un miloc de a pune ta dispozina
wturor angajatilor Lima  telefonica globald  pentru
Fraficul de fime umane la tel: 1-844-888-FREE si
vlresa clectronicd helpébefree. org.

Un plan de recrutare si de salarizare care sa penmita
doar urnilizarea companiilor de recrutare cu angajat
pstriiti, mierzice  aplicarca taxelor de  reerutare
vigaptulul, precum st usigurd c@ salarile indeplinesce

corintele lepale T vigoare din (ara gazda sau exphei |

orice vanatie de la acesiea.

Ul plin de cazare. in cazal in care beneficiarut sau
i€ aft subcontractor mtentiongaza sa ofere sau s
yganizeze cazarea. Planul de cazare este necesar peniru
131 ura indeplinirea tuturor standardelor de locuie s
1 sicuranta din tara pazda.

Procedurde  Antreprenorului - elaborate  pentru a
mpicdica orice agent sau subantreprenor, de orice
1yvel care a beneficiat de un subgrant de orice valoare
i Jdolan, s3 participe la activitatile de traficare a
Hetelor untane, descrise in sectiunea (1) a acestel
yeveder, Beneficrarul  trebuie,  de  asemeneu,
yevada mijloace pentry monuorizarca, Jeteclarea s
rectarea activitadui oricaror agenfl sau subceontractori
scuangajati ar subantreprenorilor, care s-au angajat in
whoel de activitat.

il

tocazul in care Antreprenorul  primeste informatil
sradibite cu privire la o incdlcare emmeratd in sectiur

2) - (b dinprezenta dispozitic, Antreprenerul trebuic

rotifice imediat IREX si Biroul Inspectorilun
General USALID si sa coopereze pe deplin cu toate
renttife  federale  responsabile  pentru audituri,
nvestigatll sau actiuni corective referitoare la traficul

It the estimated value ol services required to be |

performed under the award owside the United States
exceeds $500.000. the Contractor must submit to IRE X,
the anrual “Certification regarding Tralficking in
Persons. Implementing Title XVI of the National

Delense Authorization Act tor Fiscal Year 20137 as |

teqaired prior to this award. and must implement a
compliance plan to prevent the activitics described
above in section (a) of this provision. The Contractor
must provide a copy of the comphance plan to IREX
upon request and must post the useful and relevant
contents of the plan o related materials on its website
(if one 1s maintained) and at the workplace.

The Contractor’s compliance plan must be appropriate
to the size and complexity ol'the award and to the nature
and scope of the activities, including the number of non-
U nited States citizens expected to be employed. The
plan must mclude. at a mmimuny, the following:

AN awareness progrant to inform employces aboul the
tratfickmg related  prohibitions ncluded i this
provision, the activitics prohibited and the action that
will be taken against the employee for violations.

A reporting procuss for employees to report, without
fear ol retaliation. activity inconsistent with the policy
prombiting trafficking, including a means to make
available 10 all employees the Global  Tluman
Traflicking Hotline at 1-844-888-F RE:l and its ¢-imail
address at help@befree.ore

A recruitment and wage plan that only pernuts the use
of recruitment companies with trained employecs.
prohibits charging of recruitmient fees to the emplovee.
and cnsures that wages meet applicable host-country
legal requirements or explains any variance,

A housing plan. il the Contractor or any subawardee
intends (o provide or arrange housing. The housing plan
1< required to meet any host-countiy housing and safety
standards.

Procedures lor the Contractor to pravent any agents ol
subawardee at any tier and at any dollar value from
engaging in trafficking in persons activities described in
seetion a ot this provision. The Contractor must also
have procedures o monitor, detect, and terminate any
agents or subawardee or subawardee employees that
have engaged in such activitics,

If the Contractor reccives any credible information
regarding a violation listed in <ection 1(a)-(d) ot this
provision, the Contractor mu~t mmmediately notify
IREX and the USAID Oftice of the Inspector General;
and must fully cooperate with any Federal agencies
responsible for audits, investigations, or corrective
actions refating (o traffiching in persons,
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FEX san USATD poate da indicatin Beneficiarul sa 1a
V3t specifice pentru a atenua o presupusa incileare
siupentru a mmpune aphearea ceringelor planulu de
conformitate.
1osensul prezenter dispoziti, "angajat” fnseamnd o
)roand care este ampheatd n
contract in calitate de angajat
liiar al Antreprenorului
subantreprenor,

realizarca acestur
direct, consultant sau
sau al  aricarui

\arreprenorul trebuie sa includa in toate subcontractele
st econtractele o dispozitie  care  interzice
comiportamentul deseris in sectiunea a (1) - (4) de catre
stbantreprenorul, Antreprenorul sau oricare dintre
angajati sau agentit sai. De asemenca. Beneficiarul
r:buie sa includa o dispozitie carc  autorizeazi
Vareprenorul sd rezilieze contractul. asa cum este
loseris T secpiunca b din preszenta prevedere.

D.14. TRANSPORTUL
BUNURILOR PE CALE
VIARITIMA (IUNIE 2012)

Inare ce contractarca serviciilor de transport maritim
y L aexpedha bunurile, achizitionale sau finantate cu
fordum USAID  in baza contractului  awibuit.
Avstinacul trebuie sa contacteze biroul indicat mai jos.
penrt a determina pavilionu!l si clasa naver, care
rrmeaza a fi utilizate pentru transport:

pentia SUA pentru Dezvoltare Internationala,

poul pentrn Management

ou Achuzitii si Asistentd, Departamentul de Transport
00 Pennsy lvania Avenue, NW

fsh ngton, 1DC 20523

nal o¢cantransportationf@usaid.gov

D.I5 INTERDICTII PRIVIND
ASISTENTA FEDERAILA
PENTRU ENTITATILE IN

PRIVINTA CARORA
ACTIONEAZA ACORDUL
INTERN DE
CONFIDENTIALITATE (MA]
2017)

[crmenn utilizat in aceastd Clauzd au urmdtorul sens:

"Contract” are semniticatia mdicatd in 2 CFR Partea

()

“anteprenor” semnificd o entitate careia se atribuie un
sorract inosensul definiticr din partea 2 a CIR pariea

200,

“Acordul mtern sau declaratia de contidenualitate
wonifica un acord de confidentialitate sau orice alt
locament seris cu privire la nedivulgarea informagifor
berieticiarylui. — cu

_exceptiaacordurilor  de

IREX and USAID may direct the Recipient to take
specific steps to abate an alleged violation or enlorce
the requirements of a compliance plan.

Lor purposes of this provision, “employce™ means an
individual who is engaged in the performance ol this

award as a direct employee. consultant, or volunteer of

the Contraclor or any subcontractor.

The Contractor must include
contracts a provision prohibiting the conduct described
i section 1. (a)-(d) by the subrecipient, contractor, or
any of thewr employees, or any agents. The Contraclor
must also includce a provision authorizing the Contractor

to terminate the award as described in paragraph 2 ol

this Seclion

D.14. OCEAN SHIPMENT OF
GOODS (JUNE 2012)

Prior to contracting for ocean transportation (o shin
goods purchasced or financed with USAID tunds under
this award. the Contractor must contact the office below
to determine the flag and class of vessel to be used for
shipment:

LS. Agency for Intemational Development,

Bureau for Management

Otlice of Acquisition and Assistance, Transportation
Division

1300 Pennsylvania Avenue. NW

Washington, DC 20523

I mail oceantransportation dusaid. gov

D.15. PROHIBITION ON
PROVIDING FEDERAL,
ASSISTANCE TO ENTITIES
THAT REQUIRE CERTAIN
INTERNAL CONFIDENTIALITY
AGREEMENTS (MAY 2017)

The terms used i this Clause have the following
meaning;

“Contract” has the meaning given in 2 CER Part 200
“Contractor” means an entity that receives a contract as
defined in 2 CPR Part 200

"Internal  confideatiality  agreciment or Cstatement”
means a confidentiality agreement or any other written
statement that the Contractor requires any of 1ts
cmployees  or  subrecipients  to sign regarding
nondisclostire of Contractor information, except that it
does rot include confidentiality agreements arising oul
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corfidentialitate care decurg din litigh evile sau

wordwitlor de confidentialnate pe care angajatn sau
stbeantractorit le semneaza la cererca unei Aventin
FFederale, care beneficiarul solicitd sd fic semnat de catre
pl din angajatii sau subantreprenorii s
Stountreprenor” are semnificatia indicald in 2 CI'R
P riga 200.

\arrcprenorul nu trebuie  sa  solicite  angajatilor,
subantreprenorilor sau antreprenorilor sal sd scnmneze
il sa respecte acorduri interne de contidentialitate sau
loclavatio care  interzic  sau  alitfel  restrictioncuza
pgagatd.  subantreprenarii - sau Antreprenorti - sa
raporieze, contorm legii, despre cazuri de risipire de
fendun. frauda sau abuz, legate de executarea unui
contract federal atribuit, unui reprezentant federal,
lesemnat cu tunctia de investigare sau de aplicare a
i din cadrul unui departament sau al uner azenti
fed rale autonzate sd gestioneze astfel de imformagn de
© o plue Biroul Inspectorulnr General al
SAD)

Vareprenorul rebuie s&  anunte  angajani s
stbantreprenorii - actuali cu privire la faptul ¢
prerdheti e strestrictile stipulate in orice declaratin sau
acordurt interne de confidentialitate precedente, care fac
bicewul acestei clauze. Tn masura in care astfel de
vrerdictie siorestrictii nuosunt in conformitate cu
viecederile acester clauze, nu mai sunt in vigoare,

entiel

-

Interdictia din paragratul 3 a prezentei clauze nu

solbravine cermtelor aplicabile Formularului Standard |

312 (Acordul de confidentialitate privind nedivulgarea
wformamlor clasificate), Formularului 4414 (Acordul
I contidentialitate privind nedivalgares mformatilor
sensibile) sau oricarui alt formular emis de un

I partament sau o agentie federald care reglementeaza |

confidentalitatea informatitlor clasificate.

11 conformitate cu sectiunca 743, diviziunea |, Gtlul
VI din Dispozitia cu privire consolidarea si insusirea
sontinta a alocatiifor, din 2015 (publicapa 1. 113-235)
4 prevederite sale succesive din acte similare ulterioare

jrecum si completate prin hotdrarile ulterioare) este |
|

vterzisa utilizarea fondurilor alocate (sau altfel puse la

lispoziuey, in o cazul in care Guvernul constatd ca |

borehiciarul nu respecta ceringele acester prevedert.

Benelicirul trebate sa includa  contimutul  aceste
veveder, inclusivoal prezentwlui atem (@), i
subeontracte st contracte semnate in temeiul unor
1erenea proceduri de atribuire,

D.16. TRAFICUL DE DROGURI
SILOCUL DE MUNCA FARA
DROGURI (JUNE 2012)

\arreprenorul trebuie 53 respecte cerintele privind locul
Iomunea fard droguri in conformitate cu subcapitolu! B
sau cubcapitolul C. daca beneliciarul este o persoana

Prca) din 2 CPFR 782, care adoptd implementarea fa

paclde Guvern (2 CER 182) a prevederilor see 3152

of enil litigation or confidentiality agreements that
Contractor employee: or subrecipients sign at the
behest of a Federal agency  "Subrecipient has the
meaning given in 2 CER Part 200.

“Subcontractor” has the meaning given i the * CFR
Part 200.

The Contractor  must not require its employees,
subrecipients, or contractors to sign or comply with
internal confidentiality agreements or statements that
prohibit or otherwise restrict employees, subrecipients.
or contractors fram lawfully reporting waste. fraud, or
abuse related to the performance of a Federal award to
a designated investigative or law enforcement
representative of a ederal department or agency
authorized 1o reccive such information (for example.
the Agency Office of the Inspector General).

The Contractor must notify current employees and
subrecipicnts that prohibitions and restrictions of anv
preexisting internal - confidentiality  agreements  or
statements covered by this provision. to the extent that
such prohibitions and restrictions arce inconsistent with
the prohibitions of this provision, arc no longer in
cffect.

The prohibition in paragraph 3 of this Section does not
contravene the requirements applicable to Standard
Form 312 (Classificd Information  Nondisclosure
Agreement). Form 4414 (Sensitive Compartmented
Information Nondisclosure Agreement). or any other
form issued by a lederal department or ageney
goveming the nondisclosure of classified information.

Ih accordance with section 743 of Division 1, Twle Vil
of the Consolidated and  Further  Continuing
Appropriations Act. 2015, (Pub. L. 113-235), and 11s
stceessor provisions in subsequent appropriations acts
(and as extended m continuing resolutions) use of funds
appropriated  (or  otherwise made available) s
profubited. if the Government determines that the
Contractor is not in comphance with the requirements
of the provision,

The Contractor must include the substance of this
provision, including this paragraph 6. in subawards and
contracts under such awards.

D.16. DRUG TRAFFICKING AND
DRUG-FRIF WORKPLACE
(JUNE 2012)

The Contractor must comply with drug-free workplace
requirements in subpart B (or subpart C. it the recipient
- an indivaidual) of 2 CFR 782, which adopts the
Government-wide implementation (2 CFR part 187) ¢f
see. 5152-5158 of the Drug-Free Workplace Act of
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Y38 dinLegea privind locul de munca fard droguri din
1788 (publicatia 1.. 100-690, titlul V. subtitlul D. 41
2S00 T01-707).

In cazul In care, se constatd ca Antreprenorul sau
oricure dintre angajagii, subcontractorii sau contractoriy
& au fost condamnat pentry infracuiuni levate de
droguri, sau cdl au fost implicati in trafic de drogurt. usa
cui este definit in 22 CFR 140, USAID si IREX fsi
reverva dreptul de a rezolvi acest contract, in totalitate
au parbal. sau sd da orice altc masurt adecvate,
nclusiv, ara a se limita la. restituirea sau retragerea
ericarel sume de fondurr atribuite  Suplimentar,
ubuntreprenorul trebuie si facd un efort de buni
Credin(a pentru a mentine un loc de munca tard droguri
e USATD si IREX Tsi rezerva dreptul de a rezolvi sau
wspenda acest  Contract, in cazul in
ubanureprenorul - esueazd in mod  substantial
respecte aceasta obligatune.

cdre
Sd

D.17. PROTECTIA
INFORMATORILOR

crinta de a respecta si de a informa toti angajatii cu
privire la "Programul ptlot pentru sporirea protectiei
mtormatorilor angajatt  de  furnizori™ se  aplica
relroactiv (uror contractelor st subcontractelor de
Csistengdatribuite (inclustv - contractelor),
neepad cu 1 iulie 2013,

emise

viitreprenorul esie obligat:

SSdintormeze angajatn care lucreaza in baza acestun |

ccord. in limba locald predominama a fortei de munca.

ca acestia benchiciaza de dreptul de a informa si de

protectia informatoriior. i conformitate cu 41 U.S C
712,50

. Samcluda o astfel de cerintd in ovice subcontractare |

au Contract, incheiat in baza acestui acord.

SO § 4712 stpuleazd ¢d un angyjat al unui
Beneticiar de grant nu poate fi concedial, retrogradat
a:lin orice alt fel diseriminat ca torma de sancoiunc
peatiu “mformare” Tn plus, protectia informatorilor nu
poate {1 anulatd@ prin niciun acord, politica, forma sau
conditie de angajare.

nformarea se defineste ca divulgarea informatiilor,
pe care angajaul e considerd in mod justificat ca
et dovada a oricarea dinurmaroarele

< Gestionare defectuoasa grava a unui Contract federal
Lau a unui grant;

+ Risipd semnificativa de fonduri federale;

+ Abuz de autoritate cu privire la un Contract federal
auun grant;

« Pericol semnificativ g1 specitic pentru sanitalea sau
-ietranta publica; sau

Slatcare alegin, a unei veguh sau o unei reglemoman
releritoare la un contract sau o finantare lederala
(inclusiv participarea la licitatie sau negocierea unui
contract sau a unui grant).

Pentr a se califica conform legn,  dezvdluirea
nformatnlor se va efectua catre:

1988 (Pub. L. 100-090, Title V. Subtitle D: 41 U.S.C.
701-707).

in the event the Contractor or any of its
cmployees, subrecipients. or contractors are found to

have been convicted of a narcotics offense or to have |

been engaged in drug trafficking as defined in 22 CEFR
140, USAID and IREX reserves the right to terminate
this award, in whole or n part. or take any other
appropriate measures including. without himitation,
refund or recall of any award amount. Additionally.
the sabrecipient must make  a  good-faith effort 1o

maintain - a druy-free workplice. and USAID and |

IRF X reserves the right to terminate or
this Contract it the subrecipient materially fails to do
S0

D.17. WHISTLEBLOWER
PROTECTION

The requirement o comply with and inform ]

employees of the "Pilot Program for Enhancement of

Provider Employee Whistleblower Protections” s
retroactively effecuve for all assistance awards and
subawards (mcluding Contracts) 1ssued beginning July
£.2013,

The Contractor must:
Inform nts employees working under this award in the
predominant native language of the workforee that they

suspend |

are afforded the employee whistleblower rights and |

protections provided under 41 U.S.C § 4712 and

2. Include such requirement in any subaward or
Contract made under this award.
41 L S.CL & 4712 states that an cmployee of a Grantee

may not be  discharged.  demoted, or otherwise
discrmninated against  asa  reprisal for
"whisticblowing. Inadditon.  whistleblower

protections cannot be waived by any agreement. paolicy.
form. or condition of employment.

Whistieblowing is defined as making a disclosure "that

the employee reasonably believes” isevidence ol any of

the following:
» (ross nisimanagement of a lederal contract or grant:
* A gross waste of Federal funds:

« An abuse of authority relating to a Federal contract or
prant,

« A substantial and specific danger to public health or
safety: or

+ A violation of law, rule. or regulation related o a
Federal contract or grant (including the competition for.
or negoliation of, a contract or grant).

o qualify under the statute, the employee's disclosure
st be made to:
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« Unmembru al Congresuiur SUA sau un reprezentant
Janui Comitet al Congresuiui SUA:
+ Ui Inspector General al SUA cu cunosunte de cauza.
+ Brroul de Responsabilitate al Guvernului SUA;
+ Un angajat federal responsabil pentru supravegherea
il gestionarea contractelor sau subventiilor din cadrul
tner agentii relevante;
» O instantd de judecatd sau marele juriu din S.ULA L
al.

o lunctionar de conducere sau alt angajat al
vehizitorului sau  al - Antreprenorului  care
responsabilitatea de a investiga, dezvalui sau solutiona
tuatii de conduitd

e
necorespunsitoare

ermeit acester dispozitit inlocuiese orice acord de
cnnidentialitate semnat de un angajal, consultant sau
I’restator,

D.18. PROMOVAREA
INVESTITHLOR (NOIEMBRIE
2003)

Cua exceppia celor specificate in acest Contract sau
wtorizate n seris de USAID. in niciun ¢caz, nici un fel
I foncuri saur altd asistentd acordata in baza prezentulu
Jocament nu pot i utilizate pentru nicio activitute care
miplich promovarea investitiilor intr-o tard straima.

it cazul in care Antreprenorul este solicitat sau doreste
s otere asistentd in domenmiul sus-mentionat  sau
vessitd clarificart din partea USATD cu privire la daca
1w bivitatea ar £ in concordanta cu restrictiie specificate
nail sus. Antreprenorul va notifica IRIEX g1 va furmiza o
dvscriere detaliata a activitatii propuse. Antreprenorul
nu oebwie sd initieze implementarea activitini pani
card noeste mtormat de catre IREX si USATD ¢a ar
nutea face acest lucru,

Antreprenorul va asigura ¢a angajatin sdi, subreciprentin
1 Antreprenorii care presteaza servicii de promovare a
ivestitilor, descrise aici, sunt informat cu privire la
restrictile prevazate in aceastd clauzd si trebuie sa
iwcladd aceastd clauzd in toate contractele, contractele
do subgrant sialte contracte incherate in temeiul
arezentialui Contract

« A Member of the U S, Congress. or a representative
of a LS. Congressional Commuttee:;

+ A cognizant U.S. Inspector General:

< The U.S. Government Accountability Office;

« A Federal employee responsible for contract or grant
oversight or management at the relevant agency:

«A 1S cowrt or grand jury; or, a management official
or

« Other enmiplovee of the Purchaser or Provider who has
the responsibility to mvestigate, discover, or address
nusconduct.

The terms of  this  provision  supersede
confidentinhty agrcement signed by an cmployee.
consultant, or Provider

any

DS INVESTMENT
PROMOTION (NOVEMBER 2003)

Lxcept as specifically set forth in this award or
otherwise authorized by USAID in writing, no funds or
other support provided hereunder may be used tor any
activ ity that invaoly es investiment promotion m a foreign
country

In the event the Contractor (s requested or wishes to
provide assistance i the above area or requires
clarificanon from USAID as to whether the activity
would be consistent with the limitation set forth above,
the Contractor must notity IREX and provide a detailed
description of the proposed activity. The Contraclor
must not procecd with the activity until advised by
IRE X and USAID that it may do so.

The Contractor must ensure that its employees and
subrecipients and contractors  providing investment
promotion services hereunder are made aware ol the
restrictions set forth in this clause and must include this
clause i all contracts and other subawards and
contracts entered into hereunder
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Anexa A. Livrabile si grafic

I xtinderea
sistemuluy de

I alimentare cu
apé in orasul
Donduseni.

31 martie
2022

Attachment A. Deliverables and
Timeframe

I xtension of

the waler
supply systen
| in Donduseni
| town

March

3] 302 | 1076.899.85
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Anexa B: Model de garantic bancara
de buni exccutie

3enehciar al paranpiei:  Asociatia Obsteasei
Reprezentanta din Republica Moldova a
Consiliului pentru Cereetiri i Schimburi
hiternationale (AO TREX Maoldova)

REF Contract Nr.FY22-CM-FED (01)

vtrucdt FEDION-COM SRL (denumit in continuare |
"Antreprenor”)  si-a - asumat  angajamentul. in
onformitate cu Contractul nr. FY22-CM-FED (0 1) din
noiembrie 2021, sd execute lucrari pentru proiectul
de extinderea sistemului de alimentare cu apa in orasul
Jondusent (denumit in continuare "Contract');

Conform prevederilor contractului Antreprenorul este

ibligat si prezinte o Garantie bancara de buna executie.
1sd de catre o banca comerciald din Republica

violdova pentru o sumd specificata. care va servi drepl

garintic  a  respectdmi  obligatitlor  sale n buza
yiteactuiug

Siointrucdt am convenit sd oferim Antreprenorului o
1thel de garantie bancara;

i prezenta, la solicitarea Antreprenorulul, noi Banca
merciala - "XX (introducett  denumirea  Bénci
merciale)” (denumitd in continuare "Garant") ne |

Aepdn in mod revocabil sa achitam Beneficiaruluy

goriantici orice suma sau sume care nu depisesc in toral

10 161,534.98 MDI. |una suti saizeci si unu mii cinci

sute (reizeei siopatro lei, 98 bani], cgald cu 13% dmn

voloarea Contractului. Aceasta garantie (rebuie va i

vadabila pana cand procesul verbal de receptic la |

terminarea lucrdrilor este semnat de catre Comisia de
ceeptie sioaprobat de IREX. Ne obligam sa v platim |
czilare sau  contestare orice suma in limita |

161,534.98 MDI |una suta saizeci si unu mii cinci

sute treizeei siopatra lei, 98 bani| la prima dvs cerere

WIS, pregum este mentionat mai sus. frd a fi nevore

s confirmati sau sa prezentall temeiuri sau motive

pentru cererea dvs. referitoare la suma specificatd in

y eszenta Garantie '

by
dra

O Jdatd ce procesul verbal de receptie Ta terminarc:
tordlor este semnat de Comisia de receptie, aprobat
Iocine IREX s1 prezentat Garantului, Garantului va
vduce valoarca garantiel de buna exccutic la 5% din |
voloarea  Contractului egala cu  53,845.00 MDI
|cincizeei si trei mii opt sute patruzeci si cinei lei, 00
bunif, care va i valabila pe durata Perivadei de
Norificare a Defectelor care nu va depasi 90 de zile daca
receptic la terminarea lucrdrilor a fost fAcutd cu
wicetin, Garantia de bunad exccutic va i rewurnatd
Vatreprenorului dupd seminarea procesului verbal de
reeeptic finala a lucrarilor de cawe Comisia de receptie
vrobat de catre IREX si prezentat Garantului 1 numan
Fopd co Antreprenorul va enmite si va transimite 1IREEX s
Primarici Donduseni (fiind proprietarul/beneliciarui
iaplasimentului proiectului) o scrisoare de varartic

Attachment B: Example Bank
Guarantee for Performance Security

Bencficiary of the performance security. Public
Association International Rescarch & Fxchanges
Board, Representation in Moldova (PA IR[EX ‘
Moldova)
REF Contract No. FY22-CM-FED (01) i

Whercas FEDION-COM LLC (heremafter called “the
Contractor™) has undertaken, in pursuance of Contracl
No. FY22-CM-I'T D (01) dated November 15, 2021 10
execute extension of the water supply  system in
Donduseni town (hereinafter called “the Contract™).

According to the provisions of the contract. the
Contractor shall  furnish a  Bank Guarantee  for
performance security issued by a commercial bank from
the Republic of Molagova for the sum specified therein
as security for comphiance with his oblgations in
accordance with the Contract.

And whereas we have agreed to give the Contractor
such a Bank Guarantee.

Now therctore. ar the Contractor’s  request.  we
Commercial Bank XX (msert the name of the Bank )™,
(hereinafter referred 1o as the "Guarantor”). we
irrevocably undertake to pay to the Beneliciary of the
performance security any amount or amounts not
exceeding in total 161,534,98 MDL [one hundred
siaty-one thousand five hundred thirty-four lei, 98
bani|, cqual to 15% from the Contract amount. This
guarantee  shall be valid until  the Substantial
Completion Certificate is signed by the Commission |
and approved by IRIEX. We undertake to pay you
without cavil or argument any sum or sums within the
limits of 161,334.98 MDIL. |one hundred sixty-one
thousand five hundred thirty-four lei, 98 bani atyour
first written request, as aforesaid without vour needing
to prove or Lo show grounds or reasons for your demand
for the sum specified therein.

Once the Substantial Completion Certificate 1s signed
by the Commission. approved by IREX and submitted
1o Guarantor. the  Guarantor  will  reduce  the
performance secunity amount to $% trom the Contracl
amount equal to §3,845.00 MDI. [fifty-three thousand
¢ight hundred forty-five lei, 00 bani|, that will be
valid 1or the duration of the Defects Notification Pertod
not to exceed 90 days if the substantial completion was
made with objections. The pertormance security shall
be returned to the Contractor in the absence of
objections 1o the quality of the works, equipment and |
materials  after final  acceptance ol Contractor’s
performance and only after the Contractor will issue and |
will submit o IREX und the LPA Donduseni (being |
the recipient of the project) the Warranty Letter for
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pontrn luerdrile st produsele  care au fost
ceculale ntilivate  la santicrul  de constructie  al
proectului.

D¢ asemenca, suntem de acord ¢ nict o ajustare sau

waugare. sau orncare alta modificare a termenilor

Contractului sau Lucrarlor, care urmeaza sa e
clectuate in temewl Contractlui, sau a oricdror
I camente contractuale. care pot f1 incheiate intre dvs.
st Antreprenor, i nicr un fel nu ne va elibera de
raspundere in temeiul prezenter Garantii $i. prin urmare.

iberdm de obligatia de a ne informa cu privire fa o
v iiel de gjustare, addugare sau modilicare

\ceastd garan(ic va fi valabild pand cind este semnat
procesul verbal de receptie finala si orice cerere de plata
icadrul acesteia trebuie sa fie receptionatd de catre
Garant la adresa juridica indicata pina la sau inainte de
weastd datd. Noi (nserati numele bancil) suntem de
vord asupra uncr prelungici unice a acester garantis
wniu o perioadd ce nu depaseste sase Tuni drept
aspras dasolicitarea fn seris a Antreprenorulun pentri o
vuiel de prelungive, aceasta cerere fiind prezentaté catre
iserau numele bancii) inainte de data de expirare a
garantici,

P ¢senta garantic de bund executic se clibereazia in
wivinal Antreprenorulur pentru a-o fi transmisa
arizinal Beneficiarului garangiei.

Presonta garanpie de bunia  executie  este  supusi
nievedertdlor Regulilor Uniforme pentra Garanir la
Corere - Publicatia nr 758 a Camerei Intemationale de
a lans,

Scinndtura si stampila Garantului

Denumirea Bancii _

works exccuted and praducts that were used at the
Project Site

We further agree that no change or addition (o or other

modification of the terms of the Contract or of the |

Works to be pertormed there under or of any ol the
Contract documents which may be made between you
and the Contractor shall in anv way release us from any
liability under this Guarantee, and we hereby waive
notice of anv such change. addition. or modification.

This guarantee shall be valid until the Final Acceptance
Certification is signed by Commission and approved by
IREX. and any demand for payment under it must be
received by the Guarantor at the legal address indicated
untll or betore that date We (insert the name of the
Bank) agree to a one-time extension of this guarantee
tor a period not (o exceed six months. i response (o the

Contractor’s written request for such extension. such |

request to be presented 1o the (mmsert the name of the
bank) betfore the expiry of the guarantee.,

This performance security is originally issued to the
Contractor  for transmission - original o the
Beneficiary of the performance security.

This performance security is subject 1o the provisions of
the Uniform Rules for Guarantees on Demand -
Fublication no. 738 of the International Chamber of
Paris.
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Anexa C: CERINTE TEIHNICE

Attachment C: TECHNICAL

S LISTA CU CANTITATILE DE SPECIFICATIONS AND BILL OF

[ UCRARI QUANTITIES
sla cu cantitagile de lucrdri reprezinta parte integranta | he Bill of Quantities shall form part of the Contract
1 Docamentelor Contractului si va 11 ¢itita impreund cu Documents and 15 10 be read in conjunction with the
Instructiunile catre ofertanti (I'TB), Condinile Generale Instructions to Bidders (I113), General C onditions of
e Contractului (CCG). specificatiile si desencle | Contract (GCC). Technical Specifications  and
tehnice, PDrawings. '
|
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\nexa D: SCRISOARE DE
GARANTIE

cadict, dunaf/anul/
Denemirea antreprenorului; FEDION-COM SRY

\dresa: sty Bretela de Circulatie |, or. Drochia,
taionul Drochia, Republica Moldova

cl: 37367331100
Cod fiscal: 1004607000666

Numele Administratorului: lon Minascurta
T DION-COM SRL garanteaza ca.

ueraren efectuald in baza contractului cu pret {ix nr
Y22 CM-ELD (01) din data 15 noiembrie 2021 este
calitativa:

fectuarea lucrarti in baza contractului cu preg Hix
e 1 Y22-CM-11T D (01D din data 1S notembrie 2021 au
fost utilizate materiale calitative;

Lehipamentele si utifajele instalate in cadrul executarti
laerarn conform contractulur cu preg fix nr FY22-CM-
[110(01) din data 15 noiembrie 2021 sunt calitative:

Aicrared, matenalele siechipamentul sunt hbere de
orice vici.

n perioada de garantie, Antreprenorul se oblid si
dlure toate  defectele ce tin de nerespectatea
L selor contractuale (care rezultd din neglijenia sau
roaunile conise sde Antreprenor), pe  chichuiala
oroprie, in urma unel nobificdn transmise de caue
creditorul obligatier  de  garantic  (in - continuare
Creditor).

Pomvit contractului se stabilese urmatoarele termene
de garantie:

o 3 an pentru conducte, vane si imbnari (suduri.
flanse. garnituri. etc. ).

. " ani pentru cdminele de vizita si gurile de
acces;
¢ 1 an  pentru  lucrarile  de  terasament

(compactarea si eroziunea transeelor) s
lucrarile de restabilire a stratulu rutier (asfalt).

crmemal de garantie curge din data veceptici tinale o
detarilor.

creditor al obligatier de garantie este Primaria
Donduseni,

n peroada de garanpe, Antreprenorul va inlatwra
prompt orice defectiune a acestor bunurt, in mod de
iruenta, Foate presele de schimb vor fi livrate in cel
malt48 ore, in timpul zilelor de lucru st nu se va depasi
termenul de 72 ore pentru alte cazuri.

Attachment D: WARRANTY
LETTER

(date[monh]yew:]
Name of Contractor: FEDION-COM LI1.C

Address: 1. Bretela de Circulatic str.. Drochia town,
Drochia raion, Republic of Moldova

Tel: 37367331100

Fiscal Code: 1004607000666

Name of Administrator: fon Minascurta

FEDION-CON! L1.C warrant- that:

The work executed under the fixed price contract no.
FY2-CM-IED (O1) Trom November 15, 2021 _is of
qualing

1 or the execution of work under the tixed price contract
no. FY22-CM-1't 1D 101) from November 1>. 2021
qualitative materials were used;

tquipment installed under the fixed price contract_no.
Y22 CM-TED (01) from November 15, 2021 are
quahtative,

The works, materials and equipment are free of detects,

The Contractor has the obligation during the warranty
period to remove all defects that may be in breach of'the
contractual  clauses  (nealigence  or  lack  of the
Contractor). at his own expense. aller recening a
rotification from the ¢reditor of the warranty obligation
(herein ater Creditor)

According 1o the Contract, the following warranty
torms are established:

¢ 3 wvears for piping, valves and  joins:

e 2 vears for the manholes and manhole covers:

o | vear for carthworks (compaction of trenches.

crosion) and road rehabilitation (asphalt roads)

The warranty period starts from the date of the final
acceprance of the works,

The creditor of the warranly  obligation s the

Mayoralty Deanduseni.

During the warranty  period, the Contractor will
promptly resolve any malfunction of these goods as a
matter of urgency. All spare parts must be delivered
within a maximum of 48 hours. during working days,
and wll not exceed 72 hours in the rest.
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Pentru echipamentul instalat.  Antreprenorul
Saranteazdt disponibilitatea pieselor de schimb pe pinki
Republicii Moldova (elemente preconizate de a h
voctite o timpul  functiondrn obugnuite w
ceipamentutuy, inclusiv piese de uzurd - aceastd
cendiie nu se aplica pentru piese interschimbabile)
pentrt cel putin 5 ani de la acceptarea finald a
lacriirilor, gratuit pe perioada garantiei si contra cost
dupd cxpirarea garantici. In cazul in care productia de
piese de schimb a fost incetatd, Antreprenorul est
obligar sd anunte creditorul obligatici de garantie-ul
Jdin timp eu el putm 90 zile inainte) pentu e
permile procurarca pieselor necesare.

\ntreprenorul este scutit de obligatia de remediere a
viciilor/defectelor semnalate de catre Beneticiar. daca
aelectele vicnle  se  datoreazd  utlizir contiu
estaantier a constructier, echipamentulun. tehnicn sau
wiliyelor executate/instalate in baza contractului cu
progiivnr. FY22-CM-FED Q1) din data 15 noiembrie
(0]

Senatura i stampila
IDevmirea juridica a antreprenorulin ]

For mstalled equipment, the Contractor guarantees the
availability of spare parts on the market of the Republic
of Moldova (elements expected to be replaced during
normal operation of the equipment. including wear
parts - this provision does not apply for interchangeable
parts). for at least five (5) vears after final acceptance.
and free of charge during the expected warranty period
and at cost post guarantee. In cases where the
manuiacture of spare parts has ceased, the Contraclor
has the oblivation to notify the I PA in advance (at least
nimety (90) days) in order to allow them to buv the
necessary parts,

The Contractor i~ exempted from the obligation to
reinedv the defects reported by the Beneliciary. if the
defects /7 deteets are due to the use contrary to the
destination of the construction, equipment. technigue or
machinery executed  mstalled based on the fixed price
contract no. FY22-CM-FED (01) from November 15,
2021

e
Zn,
DS §/"'Fv
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Formularul BF-3.1. (echivalentul Formularului 3 conform legislatiei locale)

Ofertantii vor completa spatiile goale a formularelor de mai jos si nu va face modificari

st nu aduc modificari la niciun element care compromite informatiile solicitate. Daca este necesar, pot Ii
adaugate linii suplimentare, dar coloanele ar trebui sd ramana asa cum sunt. Preturile introduse vor
prevala 60 zile dupa depunerea Ofertei si vor fi stabilite in let moldovenesti (MDL). Ofertele cu un pret
lotal care depaseste pretul, astfel cum este specificat in clauza ITB 1.2 din prevederea A. Aspecte
Generale pot fi respinse.

Notd pentru Ofertanti: Contractul va fi cu suma fixa. Modificarile vor fi rare si vor fi facute numai daca
preturile cresc din motive care nu pot fi prezise si se afla in afara controlului Ofertantului. Orice
modificare care va duce la cresterea pretului contractului va fi facuta prin modificari formale care vor fi
semnate atdt de IREX, cat si de Antreprenor. Platile vor fi efectuate dupa fiecare faza (etapd) de lucru
tara a oferi plati in avans.

Extinderea sistemului de
alimentare cu apa in or.
Donduseni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului) WinCrmeta

Deviz local de resurse Ne 2-1-1
Retele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 1292 279,82 lei
Intocmit in preturi curente 24.08.2021

Ne Simbol norme| Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli UM. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 S 6 7
Total borderou de resurse No 2-1-1:
Manopera:

1. |4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje h-om 28,0500 57.66 161736
Dl 7123010010200 | Betonist h-om 37,7000 57.66 2173.78
3. 7129040010110 | Asfaltator h-om 12,8800 57,66 742.66
4. 17129090010600 | Drenor-canalist h-om 29.9403 57.66 1 726.36
5. 7134030012200 | lzolator hidrofug h-om 792308 57.66 4 568.96
6. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze h-om 11,4000 57.66 657,32
7. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa h-om 441,8050 57,66 2547447
8. | 7136080025000 | Montator conducte h-om 256.8960 57.66 14 812,62
9. | 7137010011500 | Electrician h-om 3.8400 57.66 221.41
10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor h-om 4,8024 57.66 276.90
11. | 7141020013400 | Vopsitor industrial h-om 0,9853 57,66 56,81
12, 7212030022700 | Sudor h-om 22.8000 57,66 1 314.65
13. | 7213050013100 | Tinichigiu h-om 4,1200 57.66 2856
14. [8113100070200 | Sondor mecanic h-om 165,0000 STHOEHEO.513.90
15. ]9310060019001 | Muncitor necalificat h-om 12,3600 ¢
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16. |9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 418,2666 57,661 2411726
17. [9310060019922 | Muncitor deservire h-om 20,6208 57.66 | 189,00
18. 9310060019930 | Muncitor h-om 8,0000 57,66 461,28
19, 9312040019600 | Sapator h-om 79,5300 57,66 4 585.70
Total manopera 94 460,68

Materiale:

(7.5 Toi Indicator hidrant de incendiu buc 4,0000 120,00 480,00
2.8 |0z Banda de avertizare m 900,0000 63,00 56 700.00
3, |o187 Hidrant DN125 mm H=1.0 buc 4,0400 5 020,00 20 280.80
4. (1)1 110001000131 | Mixtura asfal'tica preparata la cald cu . 6.4860 | 440.00 9339.84

agregate mari
55 :mooonooom Mixtura asfaltica preparata la cald cu ' 43240| 156000 6 745.44
agregate marunte
6. [ 1111000100017 | Deseuri textile de matase kg 3,6018 25,00 90.04
7. | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 m2 273,7368 35,00 9 580,79
8. [13103322 Capac din fonta ductila Greu buc 5,0000 1 600,00 8 000,00
9. | 1411122201752 | Piatra sparta m3 15,7250 220,00 345950
10. | 1421102200000 | Nisip bitumat t 0,2760 320.00 88,32
'+ | 1aniozo0szs | Nlisip sortat nespalat de riu si facurt 0.0-7.01 g 78.7078| 22000 1731572
12. | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm m3 32,8000 220,00 7216.00
13. [1421202206000 |Nisip 0.0-7,0 mm m3 0,0432 250,00 10.80
14, |1444788 MoTtonomna MI11600 m [,0000| 4 800,00 4 800.00
15. [1711317306601 | Bumbac de sters kg 0,1492 3,00 .45
16. | 1711317309326 | Cirpe de sters kg 18,0000 5,00 90.00
17. [2010102001170 | Bile. manele D=15-18 c¢m - m3 3.3068| 3000.00( 992040
18. 2010102906951 | Bara de lemn m3 0,0290| 3 000,00 §7.00
19. 120i0102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime m2 1.0548 300,00 316.44
20 Do [Rigle fog ‘I‘:alkflr I.tﬁ7c<l)}s tig G=I0R0: m3 0,1200| 3 000,00 360.00
Ao dioser30096 Hirtie rezistf':ma de ambalaj kraft tip! 160 ke 21.9710 8.00 175.77
g/mp - suluri .
22. | 5112307324986 Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80- kg 12,7720 8.00 102.18
100 gr/mp-sul
23. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 kg 12,0000 19,00 228.00
24, | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 I 36.0000 18.00 618.00
25, 2320156200951 | Motorina motor DIESEL.-1d kg 38.3160 18.00 689.69
26. |2320166200676 | White spirit kg 4,7406 23,00 11851
27, |2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte kg | 145,1960 20,00 22 903,92
28. |2320322600374 | Citom kg 4.9440 21,00 103.82
T [Frmsisens Sg‘l“&g’ﬁ‘l‘zg,‘ﬁ:}f (mufa, cot, teu) Cot 60%, | 6.0600|  682.16|  4133.89
30. [2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 m3 44,0200 16,00 836.38
31. [2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 112.4560 32,00 3 598,59
32. |2430116100000 | Email clorcauciuc kg 1,1934 36,00 42.96
33. |2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 kg 0,0618 28.00 1.73
34. | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 kg 0,0824 36,00 297
35. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0.8400 36.00 30.24
36. I [V(\),F_)sgi_?smorozwa pe baza de bitum strat 1 60,0300 P 3@%‘ 2 161.08
[ 37. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 kg 0,5967 %’*”' 39l()L(l % 17.90
4" SEEDN: I’HL\I I
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38. Grund pentru protectia conductelor
24302 0 , 2
430226101000 | - CITOM S 6800 kg 12,6000 30,00 378,00
Gio Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI
2430226109420 0,0842 30.00 2.53
1708-61 Al ke
40. [2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii buc 19,1900 65,00 I 247.35
<0 L —— Placn .tehmcg de cauciuc pentru garnituri cu ke 0.5494 55.00 30,27
insertie textila 4 mm grosime
42. 2521216667000 | Teava din otel Dn377x7mm m 61,2000 1 008.50 61 720.20
43, |.. Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26
252121670199 5 97,
: d315mm (Tub de protectie) o il i e
44. S Teava din polietilena PE 100PN10 SDR o 927.2025 232.85| 215899.10
17d160 mm
45, e Teava (.jm otel D377x7 mm (tub de m 41,6120 1 008.50 41 965.70
protectie)
16 252315673535 g pelfetilpal(inigseot Bu)iCapat buc 8,0800 160,02 1 29296
flansa d160 mm
47. |2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 kg 7,7040 2,05 15,79
s —=
48. 338 o380 Y4ag bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S o 21,1321 23.00 555.04
49, |2652102100713 | Var pasta m3 0.0036 200,00 (072
50. ff’ﬁ' 1245451521 | [nel prefabricat pt. camine KLI-20-9 a biie 1.0000| 1 188.00 | 188.00
51 12661124747231 | Placi prefabricate pt. camine KI1I12-20-2 buc 1,0000 1 346,00 1 346,00
52, | 26611261531520 | Placi prefabricate pt. camine KiLJI-15 buc 4.0000 1 003.20 4012.80
53, | 2661126154141 | Placi prefabricate pt. camine KILJI-20 buc 1,0000| 1557,00 1 557.00
54. |26611261561522 | Inel pretabricat pt. camine KLi-i3-6 buc 4,0000 705,00 2 820.00
55. |26611264330911 | Inel de reazem K110-1(0,02 m3) buc 5,0000 118.00 590.00
30 5661126433091 l:?) RievabricaipGIcamTEs, INCls 7=3GOI05 - g 50000 132,00 660.00
f
. %66' 1264331521 | Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 a Bie 4.0000 819.00 3276.00
58. |2661145455231 | Placi prefabricate pt. camine K111 2-15-2 buc 4,0000 713,00 2 852.00
59. Beton de ciment clasa C7,5/5
2663102100933 ’ 0422 980,00 1021.36
' (BC7,5/B100) 5 :
60. |2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 m3 0.5765 1 100.00 634,15
61. |20631555500000 | Beton B20 (pentru sprijine) m3 3.6515 1 250,00 4 564,38
62. |2664102101126 | Var kg 0.8745 12.00 10.49
63, | 2604102101196 | Mortar -ciment M 50 m3 0.2270 960,00 217,92
64. |20644441561522 | Inel prefabricat pt. camine K11-20-6 buc 1,0000 i 030,00 1 030,00
-l . 16002000 Disc armat cu segm. diamant crest. larg buc 0.4550 880.00 400.40
d=400 mm i
66. | 2710403600502 | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm kg 1,0712 28.00 19,99
67. |2710603420375 | Otel patrat lam.cald It = 50 mm kg 0,7360 28.00 20.61
08. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald It = 30 mm kg 0,5060 28.00 14,17
69. 272210331555 | Teava instalatie d273x6mm m 2,4000 808.80 1 941,12
70. | 2811236305660 | Scara vang.otel kg 49,0000 28.00 L3 72500
AER 1363056601 Con.sumul de metale pentru consolidarea ke 104.0000 28.00 2912.00
caminelor =
72. |2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150 buc 1,2006 120,00 144.07
73" ) Electrozi sud. ol €50.24.13/rg.2.1. d=4.00
287315590100 g 52 0,1
! 155901000 | o 2240 kg 16,8000 ”/-:%AE‘; v 860,16
74 |387315590126l Electrod S 11252 E 51.5A1 1 dxl 5x450 kg 58,9160 7 51.20[Ng8\3 016.50
31" FEDION- /‘rﬂ
SN
NS
pGTE 22
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mm
75. T - ]Sg;gt;%rl cap hexagonal cu piulite M- B 171.0000 5.00 855.00
76. |2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 buc 32,3200 4.50 145,44
77. | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm bug 16,4800 2.50 41.20
78. |2874115840558 | Piulita hexag. M16 buc 32,3200 1.00 3232
79. [2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL37B M 6 buc 16,4800 1,00 16.48
80. Armaturi cu actionarea manuala sau

2874117300150 | mecanica Vana din fonta cu sertar si pana buc 721001 4273,50( 30811.94
cauciucata d150 mm
81 |2874145893787 | Cuie de constructii kg 0,6017 18.00 10.83
§2. |28752222231 Piese de legatura Flansa oarba d150 mm buc 2.0000 497,50 995.00
83. |28752223662231 | Piese de legatura Flansa libera d160 mm biic 12,0000 325,50 3 906.00
84. L — ll;l;se de legatura Teu cu flanse d150x100 buc 1.0000| 2 452,00 2 452.00
85, | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant buc 4,0400| 2 234,00 0 025,36
30. L [ 0133 anlle]:]se de legatura Suport cu flanse di50 buc 1.0000| 2 004.00 5 004.00
=) : b . 1
87. oAl L0 Piese de legatura Teu cu suport cu flanse buc 3.0000]  2541.50 7 624.50
d150x150 mm
88. o0 16202806 Apa md'ustrlala in cisterne pt. lucrari m3 30,3000 10.00 303.00
i drumuri-terasam.
89. 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane m3 0,3545 10,00 3,54
90. [4100116202820 | Apa potabila m3 180.0108 10,00 | 800,11
Ol. 4100126202818 | Apa m3 1.9000 10,00 19.00
Total materiale de constructii 613 419,08
Utilaje de constructii:
1. 12340002506 Compresor 5-6 m3/min h-ut 3,8750 150,00 581,25
2 3592270004021 Sgg‘lfgcmr Pe RRE RSN pecanc 150 h-ut 7.9800| 160,00 127680
3, |28752774100000 | Compresor Sm3/min h-ut 3.2400 150,00 486.00
4. Compresor mobil motor ardere interna,
2912340002506 | presiunea pina la 686 kPa (7atm). 2,2 h-ut 3.9900 150,00 598.50
m3/min
5. |2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3.1-4,5 tf h-ut 6.8434 220,00 | 505.55
6. R — Mafzara lansator de conducte pe tractor cu - 84.0000 280.00 23 520.00
senile peste 15 tf
7. 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile h-ut 1 13075 78.00 882,77
8. 0057690 Z/z)asma din curatat tevi si conducte mobila =i 24,2521 80.00 1 940,17
cp
9. 2040600003015 | Aparat de‘sudura PE metoda I 15.1200 78.00 1 179.36
electrofuziune
10. | 2952220003346 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0955 480.00 45.84
[ Compactor static autopropulsat cu rulouri . -
. 2 92,

22000 | aluri R 8-14 de 14tf e | 28804 §} |ABN00 2,48

12. . Excayator pe senile cu o cupa cu motor i b 22,1185 480.00 10 616.88
termic, 0.40-0,70 mc

13. [2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 5.5154 460,00 2537.08
14, |2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0.6120 460.00 281.52
15, ]2052270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat h-ut 28.0500 439’(-10? 12061.50
16. |2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0.5 kw h-ut 46823 | 5240
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(functia. semnatura, numele. prenumele)

17. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw h-ut 0,4000 78,00 31,20
18. [2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min h-ut 3,8750 14,00 54,25
19. Instalatie de forat si turnat pilotii tip "
2952270003619 | CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 h-ut 85.2000 430,001 36 636.00
€p_
B ' 7 75() -
20, - Betomera‘pma la 250 'SOOI cu amestec - 11408 78,00 88.98
fortat, actioanata electric
. = — =
2 R oo 003750 Xl\;)/rator de interior pentru beton 0.90-1.5 hut 2.1060 50.00 105.30
9 ' i -
2, ] Mai mecanic de 150-200 kg cu motor Bt 51.4694 55.00 5 830.82
termic 6 cp (4 kw)
23. 2952270004029 | Topitor bitum de 500 | h-ut 4,8000 80,00 384,00
2 - " = : -
24, — Masma de taiat rosturi in beton cu discuri heilh 38.2200 50.00 1911.00
abrazive
5 .
25 S0t Motopompa monoetajata montata pe hout 2.6000 50.00 130.00
tractor 65 ¢cp
26. 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf h-ut 28,3785 14,00 397.30
27. {3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw h-ut 15,6000 78.00 1216.80
28. [3110320012304 | Grup electrogen mobi! de 39 kw h-ut 15,1200 78.00 1179.36
29, |3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw h-ut 9,2000 14,00 128.80
30. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 ¢cp) h-ut 2,6000 180.00 468.00
31. |3410520001373 | Automacara 5 tf h-ut 16,1228 260,00 4191,93
32, [3410540000006 | Autobasculanta-5t h-ut 27,7720 180,00 4 998.96
35y TR T05E0s Auto.msterna 5-8 t cu dispozitive de it 63.0000 200,00 12 600.00
stropire
Total utilaje de constructii 125 570,78
Total lei 1076 899.85
_ TVA 20 % ')15 370 97
3 AT A _..Tf,;f_
Total deviz: ,:\\: 1292 279,82
Intocmit SRL "Fedion-Com" ((é ’ :
(funcyia. semnatura. numele. prenu X \o;l) . /t
oS00 R‘\ «
Verificat Primaria or. Donduser \{‘%ﬁ’ﬂv/“‘/
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Formularul BF-3.2. echivalentul Formularului 7 conform legislatiei locale

Extinderea sistemului de
alimentare cu apa in or.

Donduseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 1292 279,82 lei

Intocmit in preturi curente 24.08.202 1

Formular Nr.7

WinCmeta

J+J§

.4'\

(ﬁ' -peDION-COM|7 )
N _ ’«f,‘

Valoarea de deviz. lei
- Cantitate | Pe unitate de
No Slmbio(lj ggrme conform masurd Total
crt. fesurse Lucrari si cheltuieli U.M. | datelor din o
proiect incl. salariu Ties. SeSesel
|
l 2 3 4 S 6 i
1. Utilaj
- . —— 1 _ T
| pretde | Hidrant DN125 mm H=1.0 o boadesd ) > GEED DSBS )
piata | 0.00 0.00 l
< | Pretde Indicator hidrant de incendiu buc 4.0000 120,00 480.00 [
| pia 0,00 0.00 |
i Motopompa MI11-1600 M 1,0000 4 800.00 4 SUBD
' 0.00 0.00
|
Total lei 25560.80
1 | Depozit maal [12% LA 306,73
Total Utilaj 25 867,53
ki Inclusiv salariu ) . I I | .
: 2. Lucrari de montarea
y— = R S -l
4 Montarea hidrantilor de incendiu MeEs o
AcBO6B | Suprateran pe pozitie existenta. buc 4,0000 ’ T
avind diametrul de Dn=125mm 1 156.84 627.34
514 "~ | Placa indicatoare montata la N B
camine, rezervoare sau alte 82.48 329,93
. . 4.0000 :
AcFO9A | constructii si instalatii pentru buc " i
. . . 59,39 237.56
alimentare cu apa si canalizare <l
. '—."’.'.uh*”;:.-,
— —_— T —— i b R J =y -_‘;.._. \.IT._'
Nl: ARL t:";' \ -

15
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Total

Asigurari socialua

[24%

lei

10 252.83

207,58

Transport

| 4%

| Cheltuieli de regie

Depozit

Total

Benificiu

1.2 %

=
76 %

-

6%

S ———

375,52

EE .

112.66

7134.83

| 18083.42

1085.01

Total Lucrari de montarea
Inclusiv salariu

19 168,43
864,90

3. Lucrari de constructii

3.1. Lucrari de terasamente

TsCO3B11

Sapatura mecanica cu excavatorul
de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in depozit
teren catg. Il in conditiile
gospodaririi apelor

100
m3

1.5300

1128.00
0,00

I 725.84
0.00

TsA20B

Sapatura manuala de pamint. in
taluzuri, la deblee sapate cu
excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii la profilul
taluzului, in teren catg.ll in
conditiile gospodaririi

TsA24C

Epuizarea mecanica a apelor din
sapaturi, in teren cu infiltratit
puternice de apa, executate cu
motopompa de apa de joasa
presiune motata pe tractor U 650,
debit 200-500 Mc/h

|
_9. i
|
|
i
|
|

TsCO3B1

Sapatura mecanica cu excavatorul
de 0.40-0,70 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in depozit
teren catg. 11

m3

h-ut

100
m3

5,0000

142.54
[42.54

2.6000

5.9800

230,00
0.00

712.68
712,68

598,00
0.00

5 884.32
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TsA20B

TsAT6E]

L e e = = —

Sapatura manuala de pamint, in
taluzuri, la deblee sapate cu
excavator sau screper, pentru
completarea sapaturii la profilul
taluzului, in teren mijlociu

Sapatura manuala de pamint,'in

spatii limitate, in transe de pinala |

4 m adincime, pentru cabluri
electrice de inalta tensiune, in
pamint cu umiditate naturala cu
sprijiniri latime < 1 m, adincime
1,51-3 m, teren mijlociu

AcFF03A

Umpluturi in santuri la conductele
de alimentare cu apa sau
canalizare, ca substrat, strat de
protectie, strat de izolare sau strat
filtrant la tuburile de drenaj,
executate cu nisip(pat din nisip)

AcF03C

Umpluturi in santuri la conductele
de alimentare cu apa sau
canalizare, ca substrat, strat de
protectie, strat de izolare sau strat
filtrant la tuburile de drenay,
executate cu piatra sparta

TsCO3F1

Sapatura mecanica cu excavatorul
de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in
autovehicule teren catg. 11 (Grund
deplasdat)

TsIS0AS

Transportarea pgmintului cu
autobasculanta de 5t la distanta
de 5 km

TsCs51B

Lucrari la descarcarea pamintului
in depouzit, teren categoria [l

! I

m3

m3

m3

m3

100
m3

TsDOIB

Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat. in straturi
uniforme, de 10-30 cm grosime.
printr-o aruncare de pina la 3 m

16,0000

69,0000

32,0000

1.4800

252.0000

251.0000

118,78
118,78

152,80
152.80

260,67
35,17

292,96
67,46

I 080.00
0.00

30434

2 138.03
2138.03

2444.78
2444.78

17 986.41
242691

9374.79
2 158.79

1 598.40
0.00

4 808.16
0.00

30,

4 486,52

4486.52

P (I T
~Tnhl i
N~ l‘éﬁl 4
&
A
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13 7 3 4 5 6 7 !
din gramezi, inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul provenind din
teren mijlociu

s Compactarea cu maiul de mina a
| umpluturilor executate in sapaturi
| orizontale sau inclinate la 1/4, 2510000 44,25 I'1 105,50
1 1sD04B | inclusiv udarea fiecarui strat de m3 o

pamint in parte, avind 10 cm S W85l
] grosime pamint coeziv

19 Imprastierea pamintului afinat
provenit din teren categoria [ sau
11, executata cu buldozer pe 100 3.9100 501.40 1960.47
tractor cu senile de 65-80 CP, in m3 0,00 0.00
straturi cu grosimea de 15-20 cm

TsD02A1

Compactarea cu maiul mecanic de

150-200 kg a umpluturilor in

I straturi succesive de 20-30 ¢cm o -y

TSDOSA grosime, exclusiv udarca fiecarui 100 3.9100 X e

strat in parte, umpluturile m3 508.56 | 988.47
executindu-se din pamint

| necoeziv

Total lei 69 351,08

Total Lucrari de terasamente 69 351,08 |
Inclusiv salariu ) 27 241_,40

I 13.2. Conducte si armaturi
|
|

polietilena de presiune, de inalta
densitate, destinate alimentarilor
AcAl0B | cu apa, asamblate prin sudura cap m
la cap. PETOOPN10SDR17
d160mm

261.82 235 634.80

957 | 8614.40

|

TN | Montarea in pamﬁn a tevilor din
i
: 900,0000
|

i
I
I
. B " | |

63.00 56 700.00

0.00 0.00

Banda de avertizare . 900.0000

N
S
|
|
|
1
1

Spalarea tevilor din PVC, fonta,
azbociment, polietilena etc 150-
225 mm. de apa potabila dupa

900.0000 20.61 18 551.52

AcFlIE m

[

I « u . . .

] montarea si imbinarea, inaintea 4.61 415152

. receptiel i

' o 4 S __ L - P ]

|24 l 0.97 2% §7300 !
| Jor

AcF12C | Proba de presiune a conductelor m 900,0000

=== S TS S : T —

70
(5] PEDION -cou-lEk
\j*.'.#- \

|

\ k I

\?\0\-\ "Boaas
.




Comunitatea Mea

FY22-CM-DON (02)

3

AcA10C

din polietilena montate in transee
pentru retelele de alimentare cu
apa si canalizare, cu diametru
pina la 200 mm

Montarea in pamint a tevilor din
polietilena de presiune, de inalta
densitate, destinate alimentarilor
cu apa, asamblate prin sudura cap
la cap, Tub de protectie PE100
PN6 SDR 26 d315mm

AcA04E

Montarea in pamint a conductelor
din otel. asamblate prin sudura
electrica. avind diametrul de
377x7mm Tub de protectie

+

m

m

5.0000

40,0000

| 1C44D

Confectionarea, montarea si
cimentarea tevii de protectie la
trecerea conductelor prin ziduri.
teava avind diametrul de 219 x 8
mm ... 273 x 6 mm L=0.2m

1zL11TA

[zolatia anticoroziva foarte
intarita, executata mecanizat in
statie, la tevi din otel cu Dn=50-
200 mm

AcD22A

Prepararea si turnarea betonului in
fundatia canalelor, prin interior
cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5m
B20 (pentru sprigine)

30

AcB0O1B

AcA26B

Montarea armaturilor cu actionare
manuala sau mecanica (vane,
robinete, ventile). la conductele de
alimentare cu apa sau de
canalizare, Vana din fonta cu
sertar si pana cauciucata d150mm

Imbinarea cu flanse a pieselor de
legatura, flanselor, inclusiv a
flanselor oarbe si a armaturilor,
Teu cu suport cu flanse d150x150
mm

Imbinarea cu flanse a pieselor de

legatura, flanselor, inclusiv a

buc

(2,0000

0,43

643,25
11.36

1671.14
175,29

386,09

3216.23
56.80

66 845.75
7011.46

231,27
54.78

m3

49,2600

buc

buc

7.0000

3.0000

183.10
46,70

1 853.49
491.84

444207
40.36

2758.82
106.67

277519
657.32

9019.63
2300.67

6 505.76
1 726,36

31094.47
282,53

8276.46
320.01
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1 9 3 4 5 6 L

flanselor oarbe si a armaturilor,
Suport cu flanse d150 mm

33 Imbinarea cu flanse a pieselor de
legatura, flanselor, inclusiv a | 0000 2 669.32 266932 |
AcA26B | flanselor oarbe si a armaturilor, buc ) l
Teu cu flanse d150x100 mm g6y LA
34 Imbinarea cu flanse a pieselor de

legatura, flanselor, inclusiv a
AcA26B | flanselor oarbe si a armaturilor, buc
Flansa oarba d150 mm

714.82 1 429.64
106.67 213,34

2.0000

35 | Montarea ﬁtingu_rilor_pf_in_ T R e
electrofuziune. Imbinarea prin
sudura de tip electrofuziune intre buc 39_9'29 319434
teava si fiting (mufe, teu, cot) din 69,19 553,54
polietilena, Capat flansa d160mm

AcAS3C

-— — — — - - - —— - - 4 - - - = ——

36 Imbinarea cu flanse a pieselor de

| legatura, flanselor, inclusiv a 542.82 6513.85
. : 12,0000 : 3

AcA26B | flanselor oarbe si a armaturilor, buc e e

Flansa libera d160 mm ; Y

37 Montarea fitingurilor prin
electrofuziune. Imbinarea prin
sudura de tip electrofuziune intre
| AcA53C | teava si fiting (mufe, teu, cot) din buc
polietilena,Cot 60*, 90* PE
d160mm

926.65 5559.92
69.19 415,15

6.0000

Total lei 461 080.29

Total Conducte si armaturi 461 080,29
Inclusiv salarin 5 | 28182,58
3.3. Camine

38 Executarea caminelor de vane din |
elemente de beton armat

prefabricat, pentru alimentare cu
AcETIA | apa circulare (inelare) cu m3
| diametrul 1,5 m, in teren fara apa
subterana '1

51600 1 355.42 6 993,95
555.84 2 868.15

e oy o fle B 1 .

2,0100 148209 | 2Bk
1 024.53 S
£ sEL 7\

39 | | Executarea caminelor de vane din
elemente de beton armat

AcE12A . . m3
prefabricat, pentru alimentare cu 509,72

| apa circulare (inelare) cu
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1 2 3 4 5 6 7
diametrul 2,0 m, in teren fara apa
subterana
40 Elemente din beton armat I
'| Pret de p.refabricaF, ale caminelor de vane, 4.0000 1 003.20 4012.80
. circulare (inelare) cu diametrul buc ’
l piata 1.5 mKLUL 15 0.00 0.00
41 \ | Elemente din beton armat R i o
&t de p.refabricaF, ale camine.lor de vane, 1 0000 1 557.00 | $57.00
Gt circulare (inelare) cu diametrul buc ) o e
| 2.0m.KIJ1 20 ‘ )
I
42 | Elemente din beton armat
prefabricat, ale caminelor de vane, 705,00 2 820.00
prgt - circulare (inelare) cu diametrul buc 0000 : -
piata 0.00 0.00
' 1.5 m,KI[15-6
— ey S adi | S e LM
43 Elemente din beton armat
' 8 e prefabricat, ale caminelor de vane. 4.0000 819,00 3276.00
oihta circulare (inelare) cu diametrul buc ) pr P
1,5 m, K1 15-9a ' ’
(S poy, e oo IR o | 1 -
44 Elemente din beton armat
od prefabricat, ale caminelor de vane. 10000 1 030.00 1 030.00
p:?atae circulare (inelare) cu diametrul buc ) ”
F 2.0 m.K1[20-6 0.00 0.00
45 Elemente din beton armat
_' i prefabricat, ale caminelor de vane, 10000 | 188.00 | 188,00
pr?;tae circulare (inelare) cu diametrul buc ) 0 0.00
. 2.0 m, K11 20-9a 0.0 :
46 Elemente din beton armat r
Lo prefabricat. ale caminelor de vane. 4.0000 713.00 2 852,00
pl?atae circulare (inelare) cu diametrul buc ’ o 0.00
" 1,5 m,KL2-15-2 ’ *
47 Elemente din beton armat
pilstide p‘refabricaF, ale camine}or de vane. | 0000 | 346.00 | 346.00
i circulare (inelare) cu diametrul buc e 0.00
2.0 m,K11{I12-20-2 ) '
|
48 Flemente din beton armat
— p'refabricaF ale caminelpr de vane, 5.0000
bicta circulare (inelare) cu diametrul buc
1,0m, KI1O1
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|49 Elemente din beton armat
refabric le caminelor de vane. .
Pret de p' 1 aF ale ca nne'or e vane 5.0000 132.00 660.00
e circulare (inelare) cu diametrul buc 0 50 e
1.0m KLl 7-3 i )
. R . | ] — o _
el Scara cu vanguri din otel ke 49,0000 2800 1 372.00
l 0.00 0.00
1 B | A | | e S S N = ) [
| 5! Consumul de metale pentru 104.0000 28,00 2912.00
1 consolidarea caminelor kg ’
1 0.00 0,00
52 Vopsirea anticoroziva cu ;)-ensu.la i o T
‘ de mina a confectiilor si !
| constructiilor metalice cu un strat
de grund anticoroziv pe baza de
‘ miniu de plumb si doua straturi de 0,1530 837,32 1283)
[zDI0A . ) .. . t
1 email clorcauciuc, a confectiilor si 371,31 56.81
constructiilor metalice. executate
din profile cu grosimi intre § mm |
sl 12 mm inclusiv
E 2 pret de Capacul cu rama din fonta Greu buc 5.0000 1 600.00 8 CUTE
1 piata 0.00 0.00
Total lei 41 716.87
[ Total Camine 4171687 |
| Inclusiv salariu I ) = _— d 3 949,49
| 3.4. Demolarea si reconditionarea
|
I 3.4.1. Drtumul din asfalt
54 T__ . Taierea cu masina cu discuri | | T :
_ diamantate a rosturilor de 34.90 453718
| DCo4B traciliessi dilatatie baianuldes| nu Q) ooo0Y
contractie si dilatatic in onu 16.72 5 173,78
uzura la drumuri h
T f S PSS NS || SRS (| i L (S
55 | Decaparea mecanizata a 228.52 1 142.62
. . . 5.0000
(LB IBHI09 imbracamintei din beton asfaltic m3 = i 2610
I [ E—— | . e =
[ 56 Sapatura mecanica cu excavatorul
[ de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
| ardere interna si comanda 1 128.00 214.32
. A . ; - 100 0.1900
TsCO3C1 | hidraulica, in pamint cu umiditate
. . m3 0.00 0.00
naturala, descarcare in depozit
teren catg. Il
ot | Sndohmdato dn i 70000 o
| TsCS4A trat de fundatie din nisip m3 . 393,59 L@ 3&55?@3\
. S B : :
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) ) 51,89 { 363,26
58 i ey B 409,78 | 491740
. 9 , 8
| Tscsap | Strat de fundatie din piatra sparta 3 12,0000
| . 57.08 685,00
39 Imbracaminte de beton asfaltic cu
agregat mare, executata la cald, in 26.0000 221,31 10 180,25
| DBI9C grosime de 6,0 cm, cu asternere m2 ’ 923 FEpe
|
| manuala ’ )
60 i_ il Imbracaminte de beton asfaltic cu | I | _ i 1
| agregate marunte, executata la 46.0000 160,07 7 363.27
DBI16D | cald, in groosime de 4,0 cm, cu m2 ’ —
6.92 318,28
asternere manuala .
2 | [
[ ol
Total lei 31110.20
‘” Total Drtumul din asfalt 31 110,20
| | Inclusiv salariu | 442598
l 3.4.2. Transportarea gunoiului
| — -
) 61 Sapatura mecanica cu excavatorul | T
de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda 100 0.0500 1 248.00 62.40
TsC03G1 | hidraulica, in pamint cu umiditate ) '
. m3 0.00 0,00
naturala, descarcare in
autovehicule teren catg. I11
[ 62 | . Transportarea pamintului cu _ id Bl
3 autobasculanta de 5 t la distanta 10,0000 19.08 19080
‘ I'SISOAS t i
| | de 5 km 0,00 0.00 |
63 | - Lucrari la dgcarc;ére_a_éam_imuﬁji i o B o 205 66_ | 10.28 |
TsC51B | in depozit, teren categoria 11 100 Odand ‘ ‘ I
l pozit, g m3 20.80 1.04
i
Total lei 263.48
Total Transportarea gunoiului 263,48
Inclusiv salariu 1,04 |
Total lei 31373.68
| Total Demolarea si 31 373,68
reconditionarea 4 427,02
|| Inclusiv salariu SR S - B o 1
3.5. Tub de protectie prin metoda AT
inchisa (3buc.) ' <~ ‘\.,”
- o = G| e N
| 64 _1 TsCO3B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul | 100 J__ 1,1500 | 984,004 'EJNN@‘?.E@';__
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Lh

68

()5|

66 |

GAO09C

67

lzL1TA

de 0,40-0,70 mc, cu motor cu
ardere interna si comanda
hidraulica, in pamint cu umiditate
naturala, descarcare in depozit
teren catg. [[(Pabounit n
BbIXOJIHOH KOTJIOBaHbI B CYyXOM
IPYHTE)

| Montarea si demontarea instalatici |
de foraj, a sapelor si a
largitoarelor, pentru conducte
avind diametrul de 316-420 mm

Saparea tunelului si introducerea
concomitenta a tevii de protectie
pe sub drumuri sau cai ferate,
executate cu ajutorul frezei, tevile
de protectie avind diametrul
exterior Dn 377x7 mm

[zolatia anticoroziva foarte
intarita. executata mecanizat in
statie, la tevi din otel cu Dn=50-
200 mm

|
|
| TsDO2A1

69

TsDO5B

Imprastierea [;?ninalui_aﬁnat
provenit din teren categoria I sau
I1, executata cu buldozer pe
tractor cu senile de 65-80 CP. in
straturi cu grosimea de 15-20 cm

Coml_o-a_lctarea cu maiul mecanic de |
150-200 kg a umpluturilor in
straturi succesive de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea fiecarut
strat in parte, umpluturile
executindu-se din pamint coeziv

m3

buc

m?2

100
m3

100
m3

60,0000

70,8000

1.1500

[,1500

= T 1_ 5

0.00 0.00

7 730,92 23 192,76
3710.42 11 131,26

2584,48 155 069.05
246.21 14 772.49

183.10 12963.,67
46.70 3 306.69

501,40 576,61
0.00 0.00

| 027.22 [ 181.30
508.57 584.85

Total

lei

194 114,99

Total Tub de protectie prin
metoda inchisa (3buc,)
Inclusiv salariu

194 114,99
29 795,29

Total

|
hA;lTéw:Z;'isocTa/a_ NN T24%

797 636.91
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Transport 4 % 23 138.81 |

|

Depozit 1.2 % | 694164
N = | Total - 850 180.35

| Cheltuieli de regie | 145% | 12327645 j|

i Total 1 973 456,50 |

o B o e )

Benificiu 6 % 58 407,39

' Total Lucrari de constructii 1031 863,89 |

l Inclusiv salariu 93 595,78 ’

[ Total e R T 11076 899.85 |

i TVA 20w | 21537997 |
=T TVA  o% } I n

Total deviz:
Inclusiv salariu

129227982 |

94 460.68

Intocmit

Verificat

Primaria or. Donduseni

(funcpia. semnatura. numele. prenumele)

25
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Formularul BF-3.3 (echivalentul Formularului 5 conform legislatiei locale)

Obiect Extinderea sistemului de alimentare cu
apa in or. Donduseni

Formular Nr.5

WinCmela

Investitor Primaria or. Donduseni

Catalog de pretfuri unitare pentru obiectul

\ ; o . Valoare. lei
BT n(?rme s Denumire lucrari, cheltuieli §i resurse UM. Tesurse pe unitate e e L il
crt. resurse masurd i
de masura i L 1
incl. salariu
- 2 3 4 5 6 2
1. Utilaj
| pret de piata Hidrant DN125 mm H=1.0 - 5070.20
buc —-
0.00
RS T Hidrant DN125 mm H=1.0 | bue (10000 502000 [3507020
E Total lei 20 280.80
2 Pret de piata Indicator hidrant de incendiu 120.00
buc —
R 0.00
L 1 0l Indicator hidrant de incendiu buc 1.0000 120.00 120.00
l Total let 480.00
) Motopompa MI1-1600 4 800.00
buc —
0.00
1 1344788 Motonomna MITI600 w0000 4 800,00 [ 47800.00
Total ler 4 800.00
I 2. Lucrari de montarea
1 AcB06B Montarea hidrantilor de incendiu suprateran 2 480.73
pe pozitie existenta, avind diametrul de buc e e
Dn=125mm . 15684
. : 1 7136030012000 Instalator alimentari apa i S - _: h-om _IZIEZW" 5760 | 15684
2875274108000 Cot cu picior pentru hidrant buc | 1.0000 202345007 5 225634 )
2513736621815 Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertic | kg 0.1360 55,00 7.56
textila 4 mm grosime
2874115821760 Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 buc 8.0000 450 363
|1 2874115840558 | Piulita hexag. M16 buc 8.0000 .00 808
- 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm m3 0.0700 220,00 13,56
N Total lei 9922.90
3 AcFO9A Placa indicatoarc montata la camine. I 82.48
rezervoare sau alte constructii st instalatii buc
pentru alimentare cu apa si canalizare [} 5939
7213050013100 | Tinichigiu - h-om 10300 [ 5766 [ 5939 1
© 2710403600502 | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm ke ~ 026000 28,00 =
[ 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm buc | 4.0000 2.50
| 72874115840924 | Piulite hexafuzual S9220L37BM6 | buc 40000 | 1.00
2430116100797 Grund muniu de plumb V-351 kg 0.0150 28,00 _
| 2130116103220 | Vopsea alba V-101-1 ke 0.0200 | Y
Total lei
3. Lucrari de constructii




Comunitatea Mea FY22-CM-DON (02)

kot 2 3 3 5 6 7
3.1. Lucrari de terasamente '
6 [sCO3BI1I Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 1 128.00
comanda hidraulica. in pamint cu umiditate 100 m3 —
naturala, descarcare in depozit teren catg. It 0.00
in conditiile gospodaririt apelor
©172952260003501 | Fxcavator pe senile cu 0 cupa cu motor termic. | heut 2.3500 480.00 112800
- i ] 0.40-0.70 m¢ R | | e ol
o Total 1 lei 172584 l
7 TsA20B k=1.2 Sapatura manuala de pamint. in taluzuri. la 142.54
deblee sapate cu excavator sau screper. pentru =
completarea sapaturii la profilul taluzului. in L 3
. o ; 0 142,54
teren catg.ll in conditiile gospodaririi
| 2310080019001 Muncitor necalifical h-om 2.0600 I B “-I42<4 :____‘__
Total . i e b 12.68
| 8 TsA24C Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi. in | 230.00
teren cu infiltratii puternice de apa. executate N
. cu motopompa de apa de joasa presiune G P ) i
f motata pe tractor U 650. debit 200-300 Mc/h 0,00
1952370004704 Molopomips monackuyata montath pe tractor b5 op | h-ul 1.0000 | 50.00 5000
| 3410440005604 Tractor pe pneun U 650 de 48 kw (65 ¢p) b} h-ut 1.0000 180.00 18000
7] Total T e 7 398.00
[ v IsCO3B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- ) I 984.00
0.70 mc. cu motor cu ardere interna si :
' comanda hidraulica. in pamint cu umiditate 190G 0 ()'“
| naturala. descarcare in depozil teren catg. Il )
[ 1 2932260003501 | Excuvator pe senife cu 0 cupa cu motor termic Cohewe 20300 [ 48000 [ 98400
0,40-0,70 m¢
: 1y Total o R R DR [. 7 T |, Eesusan
10 TsA2083 Sapatura manuala de pamint. in taluzuri. lu 11878
deblee sapate cu excavator sau screper. pentru ¥
completarea sapaturii la profilul taluzului. in i 118.78 i
teren mijlociu i
| 9310060019900 | Muncitor necalificat N S h-om 20608 | 378 JuI87R 1
Total . e i B 213803
Il i [sAl6lL Sapatura manuala de pami?n._iﬁ_;paliu ' .
| limitate, in transe de pina la 4 m adincime. 152.80
pentru cabluri electrice de inalla tensiune, in 3 Fisr
pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri - 152.80
fatime < ! m. adincime 1.51-3 m . teren N
t mijlociu |1 ]
' | 9310060019900 Muncitor necalitical o | h-om 24100 57.66 13896
7137010011500 Electrician - - h-om 0.2400 766 [T JNISIRY 3 Th
= Total Bl Iei | 344478
R2 AcFO3A Umpluturi in santuri la conductele de
alimentare cu apa sau canalizare. ca substral. 260.67
strat de protectie. strat de izolare sau strat m3 —
filtrant la tuburile de drenaj, executate cu AT
nisip(pat din nisip)
| 9312040019600 Sapitor . h-om | 0.6100 | 37.66 S
| 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-70 mm | m3 10250 220.00 - Sl
Total T e a_ 86.
‘ B AcF03C Umpluturi in santuri la conductele de
alimentare cu apa sau canalizare. ca substral.
‘ strat de protectie, strat de izolare sau strat m3
filtrant a tuburile de drenaj, executate cu
| piatra sparta
~ 179312040019600 | Sapatos - | h-om 11700 57.66
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1421102206036 Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm m3 1.0250 220.00 225.50
Total lei 9374.79
R TsCO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-
0.70 mc. cu motor cu ardere interna si 1 080.00
comanda hidraulica. in pamint cu umiditate 100 m3 —
' naturala, descarcare in autovehicule teren 0.00
T catg. Il (Grund deplasdat)
| 2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu molor lermic h-ut 2.2500 480.00 1 080.00
| 0.40-0,70 mc L
| Total ler 1 598.40
15 TsI50AS5 Transportarea pamintului cu autobasculanta 19.08
de 5 tla distanta de 5 km t
I - 0.00
] 3410540000006 _ | Autobasculanta-St h-ut 0.1060 {80.00 19.08 N
[ Total ler 4 808.16
6 TsCS51B Lucrari la descarcarca pamintului in depozit 205.64
teren categoria 11 100 m3 e
B 20.76
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0.3600 57,66 J0i6. 1
1411122201752 Piatra sparta m3 0.0040 220.00 0.88 )
2952260003554 Buldozer 79kw (! 08CP) h-ut 0.4000 460.00 184.00
Y - e fei 304.34
| 17 I'sDO1B Imprastierea cu lopata a paminlu\[l-i afinat. in
| straturi uniforme. de 10-30 ¢m grosime, 17.87
| printr-o aruncare de pina fa 3 m din gramezi. m3 - :
[ inclusiv sfarimarea bulgarilor. pamintu! 17.87
! provenind din teren mijlociu
T 1310060019900 | Mancitor necalifica | hem o300 | 5ee &1
Total let 4 486.52
I8 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 1425
executate in sapaturi orizontale sau inclinate =3
la 1.4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint i
. . ! . ] 43.25
in parte. avind 10 cm grosime pamint coeziv
179310060019900 | Muncitor necalificat B ) h-om 0.7500 57.66 43.25 B
1 4100116202806 | _ATpTa industriala in cisterne pt. lucrari drumur- m3 0.1000 000 oo .
| A ferasam. =
Total lei I'1105.50
1719 TsDO2AI Imprastierea pamintului afinat provenit din 501.40
teren categoria | sau Il. executata cu buldozer 100 m3 i
| pe tractor cu senile de 63-80 CP. in straturi cu
| . 0.00
| grosimea de 15-20 ¢cm
| 3957260003553 | Buldozer pe senile pina 12 6580 (P | hai | 1090 | e [ soian
Total ley 1 96047
20 TsD0OSA Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 1 080.01
30 cm grosime, exclusiv udarea tiecarui strat 100 m3 e
| in parte, umpluturile executindu-se din 508.56
| S pamint necoeziv. | S | A (LN 0S| | B
9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8.8200 57.66 SUSSel 0 F |
2952270004021 Mai mecanic de 150-200 kgeumotortermicocp | h-ut | 103900 | 5500 | S71.45
e B (4 kw) [ &
Total lei 422284
1 3.2. Conducte si armaturi
| 21 AcA10B Montarea in pamint a tevilor din polietilena
- de presiune, de inalta densitate. destinate
| alimentarilor cu apa. asamblate prin sudura m
: cap la cap, PE10OPNI10SDR17 d160mm
7136050012000 Instalator alimentari apa _h-om 0.1660 57,66
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| 252121672222 Teava din polietilena PE 100PN10 SDR 17d 160 m 1.01S0 232,85 239.89 |
sl mm [
12010102901 170 | Bile. manele D=15- Jd8em - ] m3 (00036 3000.00 _-j_l 0.96 '
| 2952270007602 | Tirtor 1,5 ¢f hal - J 60300 _ [lagw e owiol 3 :
e 2940420002422 Masina de sudura PE cu toate accesornle | h-ut 00128 78,00 K] ,
[ Total ler 235634.80 |
2 Banda de avertizare 1 63.00
m -
g ! . B 0.00
1017 Banda de avertizare o . m Looon 63,00 63.00
Total lea 36 700.00
23 AcF 11} Spalarea tevilor din PVC, . fonta. azbociment. 2061
polietilena elc 150-225 mm. de apa potabila m e
i dupa montarca si imbinarea. inaintea ru,epllu 4.61
| 7136050012000 | Instalator alimentari apa ~ [hom 00800 57,66 Al F
~ 14100116202820 | Apa potabiia mi (02000  [1000 2.00
il 3410540005603 Autocisterna 5-8 1 cu dispozitive de stropire h-ut 0.0700 200,00 X T
' Total I 18 551.52
1 24 [ AcF12C Proba de presiune a conductelor din 0.97
[ polietilena montate in transee pentru retelele ’
de alimentare cu apa si canalizare. cu m I . 4\1 ]
diametru pina la 200 mm | o
_:___7_|3-&)§0625_O60 Montator conducle .. ; h-om 0.00744 | 57.66 _-_()TJ_
! | 28732774100000 Compresor Sm3/min ___ h-at B _().Q()S__(x-__'__dﬁ(-)._()-()____‘_.— 0 *l . |
Total i | — LT 1 ek ;
2 AcA10C Montarea in pamint a tevilor din polietilena
de presiune, de inalta densitate, destinate 643,25
alimentarilor cu apa. asamblate prin sudura m =
cap la cap. Tub de protectie PET00 PN6 SDR 11.36
26 d315mm
| 7136050012000 | Instalator alimentariapa ____ [hom [ 01970 [$766  _[113%6 |
252121670199 Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 d3V5mm | m 1.0150 604.30 619.49 |
» (Tub de protectie) RS — - —ct
~|.2010102901170 Bile. manele D=15-18 cm md 00036 3 000.00 I |
i 2952270007602 | Tirfor 1 8 1f heut 0.0300 14,00 042 N
[ 2940420002422 Masina de sudura PE cu toate accesoriile h-ut 0.0135 78,00 1.05 |
f Total lei ATk '
26 ACANE Montarea in pamint a conductelor din otel. 167114
asamblate prin sudura clectrica. avind m -
| | i diametrul de 377x7mm Tub de protectie B R | B _IFS2018
. _| 713605001 2000 | Instadator ahimentan apa  lhom 30300 366 17329
: | 252121673777 Tcava din otel D377x7 mm (tuh qe'l'»mlccnc; ~[m ~ | roto | 100850 Tio94
L 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 w3 To08%0 19,00 ET ..
| | 2413547308164 | Carbura de calen tehmica (carbid) 102 he 33600 3200 | 8438 |
2873158901261 | Flectrod S11252 1 SISAL I dal Sy 450 mm | ke [ 14300 13020 T s .
~ 12320323600282 | Bitum pentru protectic conducte ST 108300 2000 L m®o3qor 8 |
2320322600374 | Citom C IRe T Moa20 1200 260 |
[ T 22307329986 Hirtic. sulfit up 1. ptr_izolare conducta 80-100 | kg 0.3100 8.00 D53 ;
[ i gr/mp-sul N (R \ IR | NP A0 U | . £ 4
| __I_:’JZOI\()"OO‘)SI Motorina motor DIESEL-Id = [T —— 0.9300 1800 7248 §
i 3110500003004 Converlizor de sudum de 14 kw h-ut 0,2300 14,00 8722 5
e 3410520001373 Autinacara 5 11 bt 10080 ] 26000
1 2982270003306 Electropompy de apa 4-b kw  |hw 100100 78.00
" Tatal let
g7 1C44D Confectionarea, montarea si cimentarea tevii i
de protectie la trecerea conductelor prin b
ziduri. teava avind diametrul de 219 x § mm L
. 273 x 6 mm L=0.2m
7136040011749 | Instalator ncalziic 81 goze h-om | 0.9300 37.66
1272210331555 | Teava mstalatie d273x6m CIm T To2000 | 808.80
24 I\‘)(Mil? | Oxigen tehnic gazos S2031 mi 03000 19.00
J "41_3_317308]64 Carbura de caiciu tehnica (c,arbld) S102 Kg - . |' 0.1320 N ) 120 N
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: 2430116103294 Vopsea mimu plumb v.351.3 NTI 90 kg - 0.0700 30,00 252 |
| 2651122100024 Cument portland P 40 saci 5388 ke 0.6420 2,05 32 |
L 1421202206000 | Nisip 0.0-7.0 mm - m3 0.0036 250,00 T T
' 4100116202820 | Apa potabila T 00009 00l L loon |
______ 2052102 100713 Var pasla mi 0.0003 200.00 0.06
Total ler 277509 |
|
F 28 lzLT1A lzolatia anticoroziva foarte intarita. executata B 183.10 |
mecanizat in static. la tevi din otel cu Dn=350- in2 =
200 mm 46.70 l
700 2200 Yzolntor hidrolug | hom 0.6600 5766 | oA |
| 931h0enn 19900 Muncilor necalificat SN TS| [N S T ) 57.66 6.34 _i
17020013300 Zugrav vopsitor h-om 0.0400 37,06 2= |
2652102100696 Var bulgan pentru constructii Tin 2 viac S 146 kg 02010 23,00 4,62 ;
2430116104195 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat | ke 0.5000 36.00 18.00
N v.903-65 | B
~ 12320166200676 | White spirit - ke 0.0370 [ 25 0.92 3 i
1 111000100035 Adeband de S0 mm latume nn 4068 m2 o 2.2800 35.00 7080 - &1}
— [TOTm00100017 | Deseurr textile de matase kg 0.0300 23.00 0.7 =
2112307324962 Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - kg 01830 8.00 1.46 :
sulury
;_ e 286230689930 Perii circulare dinsirmad 150 | bue _i Ml()() 120.00 208 0 4 _“__:
2932270003017 Aparat de zugravit electric 0.5 kw B f-ut 0.0390 2400 1094 T
2022140006704 | Macasa wrn cu brat inglina de 3,1-4.5 U lhw 100570 220.00 12.34 !
204042000760 Musina dio curalal Levi st gondugle mobiia 40 ¢p | h-m 00 8w [ 1616 :
3 Tolal S N T RS S T A 1001963 B
29 Acd22A Prepararea si tuenarea betonului in fundatia 1 853.49
canalelor. prininterior cu 1 1.2-1.8 mv s m3 =
acoperire 1-5 m 320 (pentru spriging) 491.84
L 1 7129090010600 Drenur-canalist S e | hom ] 85300 | 57.66 — |aorRa |
| ] 26631555500000 | Beton B20 tpeotry spriney m3 | 1.0300 1 250.00 Jr3e3s
4100116202818 Apa pentru mortare st betoane o fm3 j0a000 10,00 K =N 4
| 2952270007602 | Tirfor 1,5 1f h-ut 03500 14.00 Emy 1
2952270003706 Betoniera pinala 250 - 5001 cu amestec fortat. h-ut 03250 78.00 25,35
Bk o actioanata electric i
L 2952270003799 Vibrator de intertor pentru heton 090-1 S KW | h-ut 0,6000 50,00 000
| Total ler 6 505.76 i
|
( 30 AcBO1B Montarea armaturilor cu actionare manuala
sau mecanica (vane, robinete. ventile). la 4 .442.07
conductele de alimentare cu apa sau de buc
canalizare. Vana din fonta cu sertar si pana 10.36
cauciucata d150mm
| 7136030012000 | Instalator alimentari apa i h-om 07000 | 57.66 4036 e
: 2374117300150 Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica | buc 1.0000 7427350 44017}
Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata di 50
mm . - Al % . k)
o1 T Toral . lei T 31094.47
o O NN Ieeesees SE S UG L S
3l AcA26B Imbinarea cu flanse a piesetor de legatura. 275882
flansclor, inclusiv a flanselor oarbe si a b B
armaturifor, Teu cu suport cu flanse ue 106.67
d150x150 mm "
| 7136030012000 | Tnstalator alimentangpy | h-om _ 18500 | 5766 | 10667 |
2R7827411031 Piese de legatura Teu cu suport cu flanse d150x150 | buc 1.6000 254150 254150 i
mm
[ 2513736601000 Ganmilur causiuse eu nsertn | buc 1.0100 6500 ] 6565 :
2874115801000 Surtsbun gup hexagonal cu prulite M-{6x240 buc 9.0000 5.00 45.00
Towl lei 8276.46 |
32 AcA26B Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura. 222132
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a bue
| (11 | armaturilor. Suport cu flanse d150 mm N B S i
7136050012000 Instilawr alimentan apa h-om | T8S00 | 5766
_ | 2875274110133 [ Pese de lepatura Suport cu Qanse dSOam | buc L0000 1200400
L 231373601060 Garnilug cauce co mserm | buc 110100 ] 65,00
2874115801000 Surubuni cap hexagonal cu pilite M-16x240 | buc T 9.0000 I S00 _{
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Total lel U R :
33 AcA26B Imbinarea cu flanse a pieseior de legatura. 2669.32
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a buc
[ armaturilor, Teu cu flanse d150x100 mm 106.67
| 7136050012000 Instalator alimentar: apa ~ Thom 18500 57,66 106.67
2875233311031 Piese de legatura Teu cu flanse d150x100 mm buc 1.0000 2 452.00 1 2452.00 i
] 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertit buc 1.0100 65,00 65.65
| 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc 79,0000 5.00 400 L )
Total T | ke ol T 2669.32 |
34 AcA26B Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura. 714.82
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a buc —
| armaturitor. Flansa oarba d150 mm i ~__1oe. ()Z i
7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 1.8300 37,66 106.67
2875222223 Piese de legatura Flansa oarba d150 mm bu¢ 1.0000 497.50 497.50
__- 15|3_7_’s_(»(30|_(_)§)0_ | Garnituri cauciuc cu insertii __ - huL - _____ 101007 () G001 ITIIT 65681~ 11 T
i | 2874115801000 Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 hug | 9.0000 00T PO SN0 Ty
Total ny ] e | = O 1 429.64
[ 35 cA33C Montarea fitingurilor prin clectrofuziunc. 399.99
' Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune | i
intre teava si fiting (mufe, teu. cot) din buc ] 0 i‘). N
polietilena, Capat flansa d 160mm i
1 7212030022700 | Sudor ~ Ihom £.2000 | 57.66 69.19
252315673533 Fiting polietilena (mufa, col. leu) Capat flansa d160 | buc 1.0100 160.02 161.62
mm
~ 2940600003015 Aparat de sudura PE metoda clectrofuziune | h-ut | 1.0800 7800 JRa2y s
] 3110320012304 | Grup elecirogen mobil de 39 kw B h-ut 1.0800 78.00 84.24 il i,
1410 Total - T e 319431 ___“].
36 AcA26B Imbinarea cu flanse a pieselor de Jegatura. 54282
flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a buc =ty
armaturilor. Flansa libera d160 mm 106.67
1% 7136050012000 Instalator alimentan apa | hoom 1.8500 5766 106,67
| | 28752223662231 Pigse de legatura Flansa libera d160 mm buc 1.0000 325.50 325.50
2513736601000 Garnituri cauciug cu insertii buc | 1.0100 65.00 TEREGS.658 i 11
2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piuhte M-16x240 | buc | 9.0000 | 5.00 | 45,00 \
Total ler 6513.85
37 AcAS3C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. N 926.65
Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune . i
intre teava si titing (mufe. teu. cot) din bilk 3s 1'9
1 polietilena.Cot 60*. 90* PE d160mm i
7212030022700 _ | Sudor  hom (12000 | 5766 69.19 -
237372315673535 | Fiting polietilena (mufa, cot, (, teu) Cot 60%. 90* PE buc 1.0100 682.16 08898
- | —; d160mm . p—
2940600003015 Aparal de sudura PE metoda electrotuziune h-ut 1.0800 78,00 8424
3110320012304 Grup electrogen mobil de 39 kw h-ut 1.0800 78,00 84.24
[ Total lei 55509
3.3. Camine
38 AcElTA Executarea caminelor de vane din elemente | 355.42
de beton armat prefabricat, pentru alimentare F
cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, i i_‘ '_8:_
in teren fara apa subterana T
7136050012000 | Instalator alimentart apa | = h-om 6.7500 57.66 389.21 =
9310060019922 | Muncitor deservire 5 h-om 28900 | 57.606 166.64 |
| 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7.5/5 (BC7 \/BI()(J\_ m3 I 0.1990 [ 980.00 | 197.94 i
| 2010102915872 Colran, dwn scindura 40 M grosime m2 0.1200 30000 36.54 f
| 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 ~Im3 Too100 %000 [975 |
| 1mmi22201752 | Piawa sparta I w3 T 026060 220.00 S9.40_—— j
2664102101126 | Var - T e 0.1100 12,00 2 A |
1 2874145893787 Cuie de constructii kg 0.0800 18,00 4. A %
| 2010102906951 Bara de lemn m3 0.0040 3 000,00 8L.15 ¢p1 7
| 3410520001373 | Automacara S tf i, Dl SSaSa h-ut 1.8500 26000 8 ] ¥
HF J
Kﬁ /.
A2 ronuss 44
\_:‘:f .f-—‘f((}’
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Total lei 699395
9 AcEI12A Executarea caminelor de vane din elemente
de beton armat prefabricat. pentru alimentare i
cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m. i
. : 509.72
4! In teren fara apa subterana
i 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 6.0000 57:_6_—6' Jaade W 4. |
9310060019922 Muncitor deservire h-om 2.8400 57.66 163.76 |
2663102100957 Beton de ciment_clasa BIS/M200 B m3 0.2840 1 100,00 315.50 =1
~12010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime m2 0.2100 300.00 63.63 W
2664102101196 Mortar -ciment M 50 m3 0.0860 960.00 83.39
| 1411122201752 | Piatra sparta i o m3 0.2590 220.00 37.55 i
| 2874145893787 Cuie de constructii kg 0.0900 18.00 1.64
| 2664102101126 | Var .y - | ke | 01470 | 12.00 JAZ8 AR vsi g4 |
2010102906951 Bara de lemn m3 0.0040 3 000,00 12.09
| 3410520001373 | Automacara 5 (f " Thu ~[Treson 26000 [ 43680
il B —“"_1"7?)_5_/-—_-_____-_ o I_ef T 297901 I
10 Pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale 1 003.20
caminelor de vane, circulare (inelare) cu buc ;
diametrul 1,5 m KL 15 0.00
| | 26611261531520 Placi prefabricate pt. camine KIU-15 buc 1,0000 1 003.20 1 0Us20 1%
Total lei 4012.80
41 ] ‘ﬁ)rcl de bfata " | Elemente din beton armat prefabricat. ale T 1F i e i 1 557.00
caminelor de vane, circulare (inelare) cu buc -—
| diametrul 2.0m.KL/1 20 0.00
1 2661120154141 Plact prefabricate pt. camine KLUL-20 buc 1.0000 1 557.00 s v ey 1|
3 Total lei [ 557.00
42 pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale 705.00
caminelor de vane, circulare (inelare) cu buc e
diametrut 1.5 m.K1115-6 B 000 1§
126611261561522" | nel prefabricat pt. camme Kit1S-6 [ bue  [10000 [ 70500 70500
Total lei 2820.00
43 pret de piata Elemente din beton armat prelabricat, ale 819.00
caminelor de vane, circulare (inelare) cu buc - -
diametrul 1,5 m, K11 15-9a 0.00
o 266112643315211 | Inel prefabrical pt. camine Kii-15-Q a buc [ L0000 819,00 819.00
B Total e 3 327600
‘ 44 pret de piata Elemente din beton armat prefabricat. ale 1 030.00
caminelor de vane, circulare (inelare) cu buc
L diametrul 2.0 mKL20-6 0.00
26644441561522 Inel prefabricat pt. camine K11-20-6 buc 1.0000 | 030.00 1 030.00
IR Total N lei 1 030.00
45 I pret de piata Elemente din beton armat prefabricat. ale 1 188.00
| caminelor de vane, circulare (inelare) cu buc e
diametrul 2.0 m, KL 20-9a 0.00
2661 12454515211 | Inel prefabricat pi. camine K11-20-9 a buc 1.0000 118800 1 188,00 ]
Total lei | 188.00
46 pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale 713.00
caminelor de vane, circulare (inelare) cu buc = ——
i 3 | diametrul 1.5 m.KLUT2- l_5;g ML ol 000
2661145455231 Placi prefabricate p1_camune K1l 2-15-2 | bue 1.0000 713.00 AR E P10
Total lei 2 832.00
: 47 pret de piata Elemente din beton armat prefabrical, ale 1 346.00
caminelor de vane. circulare (inelare) cu buc
diametrul 2.0 m, KI{112-20-2
17 2661124747231 | Placi prefabricate pt_camine KLI[12-20-2 [ buc | 1.0000 ] 1346.00
=100 Total S ley
l 48 pret de piata Elemente din beton armat prefabricat ale buc
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caminelor de vane. circulare (inelare) cu
diametrul 1.0m, KI{O1

1 2661126433001 1

Inel de reazem KL1O-1(0.02 m3)

buc

0.00

1.0000

118.00

118.00

Total

lei

$90.00

Pret de piata

Elemente din beton armat prct‘abricéi ale
caminelor de vane. circulare (inelarc) cu
diametrul 1,0m KI] 7-3

| 26611264330913

inel prefabrical pt. camine _}gl_l'_'l_:ilﬂ__f}\_r;‘T

Scara cu vanguri din otel

132.00

0.00

1.0000

132.0

0

Total

| 2811236303660

660.0

.

0

28.00

0.00

Scara vang otel

Total

lei

1.0000

(2800
1372

.00

wn
)

Consumul de metale pentru consolidarea
caminelor

28112363056601

1zD10A

| 7141020013400

2430116100000
2430226100814

Total

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a
confectiilor si constructiilor metalice cu un
strat de grund anticoroziv pe baza de miniu
de plumb si doua straturi de email
clorcauciuc. a confectiilor si constructiilor
metalice. executate din profile cu grosimi
intre 8 mm si 12 mm inclusiv

Vopsnor mdustrial _

Consumul de melale pentry consolidares canunclor | k

kg

1.0000

28.00

12800

28.00

i

lei

2912

64400

37,66

Emaxl clorcauciuc.
| Grund miniu de | plumb G 355-6

7.8000

36,00

[ 3713
280.78

3.9000

30,00

.00

837.32

371.31

BT Y
Ly

II6‘)9

2430226109420

Diluant pt lacuri anticorozive D .006-1 NI 1708-61
Al

2320166200676

0.5500

30.00

16.54

—

White spirit

171131730666]

Bumbac de sters

Total

19500

2500

1876

1 0.9750

3.00

294

128.1

pret de piata

Capacul cu rama din fonta Greu

buc

1

600,00

0.00

1303322

Capac din fonta ductila Greu

bue

1.0000

1 600,00

1 600.

00

Total

3.4. Demolarea si reconditionarea

ler

8 000

.00

3.4.1. Drtumul din asfalt

DC04B

7123010010200

Taierea cu masina cu discuri diamantate a
rosturilor de contractie si dilatatie in betonul
de uzura la drumuri

Betonist

2681116002000

1 4100116202806

Apa industriala in cisterne pt. lucrar) drumurn
terasam

t —
2952270004204

Masina de taiat rosturi in beton cu discury abrazive

Disc armat cu segm diamant ¢rest larg d=-400 mm

m

h-om
buc

02900
0.0035

.
E 37, (16

880.00

m3

heut

0.0400

02940

10.00

750,00

50

Total

H
W

DI109

let

Decaparea mecanizata a imbracamintei din
beton asfaltic

m3

-

'I'

9310060019930

Muncitor

2952220003540

h-om

1.6000

37,66

Autogreder pina la I7§_<,p B

2952270003370

Ciocan pneumatic 4.0-5 9 m3/mm

12340002506

T Co Compresor 5-6 m3/mum

h-ut

0.0i91

480.00

h -ut

Theut

0.7750

14.00

0.7750

150.00
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i Total lei 1 142.62
| 56 TsCO3CI Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 11981 T
0,70 mc. cu motor cu ardere interna si -
comanda hidraulica. in pamint cu umiditate LR e T35 1
naturala. descarcare in depozit teren catg. 11 il
~ | 2952260003501 Excavalor pe senile cu o copa cu motor e | heut | 23500 “[agoo0 | [ 1128000
0,40-0.70 m¢ |
Total lei 21332 B
b7/ TsCS4A Strat de fundatie din nisip 393.59
m3 -
51.89
i 9310060019900 Muncitor necalificat | h-om 0.9000 57,66 S0 L 0
I | 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm m3 | 1.1000 220.00 242,00 |
4100126202818 Apa m3 0.1000 10,00 1.00 |
2912340002506 Compresor mobil motor ardere mlcﬁljd._p?sinnéa_- | hewt 0.2100 150,00 31.50 1|
pina la 686 kPa (7atm). 2.2 m3/mmn )
__1___2522!_7(_!(10_4l12_| _ Compaclor pe pneuri san meeanic [50 - 2_00 Lg (ET 0.4200 160,00 R e
T {Toar ' o e Il 786 | )
ht TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta 409.78
m3 $ e
SZ.088 .l
[ 9310060019900 | Mungitor negalificst S h-om | 0.9900 57,66 57.08 L]
1411122201752 Phalra sparty m3 1.1500 220.00 i N2530WT TR
 6iea03%1x | Apa - I —Jodo00 [T1000 00 ‘
2912340002506 | Compresor mobil motor arderc interna. presiunea | h-ut ~ | 02100 130.00 31.50
PP RS P pina la 686 kPa (7atm). 2,2 m3/min B
] 2592270004021 Compactor pe pneuri sau mgcanic | 50 - 20()}.3_ h-ut 0.4200 160.00 67.20
Total ) lei 491740
| 59 DBI9C Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat 2731
| mare. executata la cald. in grosime de 6.0 cm. m?2
' cu asternere manuala 993
| 7129040010110 | Asfaltator —  Thom 1 0.1600 57,66 B3 1 i
) L aguiguo 310 | Mixiur aslaluca prcﬁa la ¢ald cu agregale nuwrn | 1 0.1410 | 440.00 203.04
1421102200000 NisIp hilinat 1 0.0030 320.00 0.96
gL | 2710603420375 Otel patrat lam.cald It = 50 mm kg 0.0160 28,00 0.45 L
2052240004010 Compactor static autopropulsat cu rulour valiuri R | h-ut 0.0166 460.00 7.64
$8.LL 8-14 de 14tf sy _i B il
Total ler 10 180,25
| 60 DB16D Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 160,07
marunte, executata la cald, in groosime de 4.0 m2 —
L cm, cu asternere manuaia 6.92
Li 7129040010110 Asfaltator h-om 0,1200 57,66 6.92
111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate 1 0.0940 1 560.00 146.64
marunte o >, = g Y e | S BE R TE ) o B
| 1421102200000 [ Nisip bitumat e 00030 {32000 fome |
2710603420379 | Olel putrar lum caid It = 30 mim - B & 0.0110 2800 71 T ]
29R2240004 0 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R | h-ut 00114 1460.00 324
= T 8-14 de 141tf o
Total lei i 5 736327
3.4.2. Transportarea gunoiului
ol TsCO3G! Sapatura mecanica cu excavatorut de 0.40-
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 1 248.00
comanda hidraulica. in pamint cu umiditate 100 m3
: naturala. descarcare in autovehicule teren 0.00
catg. U1
172952260003501 Excavalor fie seile cu o cupa cu motor termie, h-ut 26000 | 480.00
. V.4U-0.70 m¢ B
Total lei
62 TisISOAS Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 5t la distanta de S km !
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18 . (.00
L 340840000006 | Autobasculanta-St - h-ut 0.1060 180.00 19.08
Tatal lei 190.80
63 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozil. 7] 205.60
teren categoria 1l 100 m3
il 20.80
| 9310060019900 Muncitor neealibie | h-om - 0.3600 | 57.66 L A
| 1411122201752 | Piatra sparta " 1m3loooab 22000 | [ 080 '
] 2952260003354 | Buldozer 79kw (108CP) R 04000 [ 46000 (8400
| Total ler 10.28 ,'
— = i — : - =
3.5. Tub de protectie prin metoda i
inchisa (3buc.) '
- —— — e — - IS — S
64 T TsCo3R) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-
0,70 mc. cu motor cu ardere interna si
: "R . - 984.00
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 100 m3
naturala. descarcare in depozit teren catg. T 0.00
11(Pabounii u BbIXOAHOH KOTNOBAHL! B CYXOM :
{ rpyHTe) i 01|
i 2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor lermie. heut 2.0500 480.00 984.00
0.40-0,70 me a I R | o M 98 (BN L
W T Total o T e 1 131,60
| 65 GD60E Montarea si demontarea instalatici de lora| a 7 730.92
| sapelor si a largitoarelor. pentru conducte bue F——1%
E avind diametrui de 316-420 mm 2] "ll) 42
8113100070200 | Sondor mecanic  |thoem  Tsso000 ] 5766 U
1 421431002683 ) Megunic exploatare utilaje - | h-om |1 93500 ] 87,66 S2OSE B Y .8 3
0 172952270001 813 Instulaue foraj orizontal dinjat | hew | 93500 430,00 1 4020, SNl
| Total i I 1 T 2319276 ]I
66 GADYC Saparea tunelului si introducerea
concomitenta a tevii de protectie pe sub 2 584.48
drumuri sau cai ferate. executate cu ajutorul m ——— —
| frezei, tevile de protectic avind diametrul 246.21
: Wl exterior Dn 377x7 mm ) - [ ) b .. 8 8) B
7136080025000 | Montator conducte  lhom_ 41700 [ 760 240,41 !
7212030022700 | Sudor i h-om 0.1000 47,00 , A L
2321216667000 Teava din otel Dn377x7mm n 1.0200 | 1 008.50 028567 T} .
2320322600282 Bitum pentru protectie conducte hg 11,6500 20,00 233.00 |
2430226101000 Grund pentru protectia conductelor metalice kg 0.2100 30.00 6.30
CITOM S 6800 . ! .
| 2010102018809 Rigle fag neaburite ¢l B tiv. G= 50/50-100/100mm. | m3 | 0.0020 3000.00 6.00 !
1 1=1-1.70m RO = . - i 8 B _ e i
2873155901000 Electrozi sud. ol €50 24 13/rg.2 1. d=4.00 mms ke 0.2800 5120 14.34 :
7240
T MIIT115904512 [ Onigen tehmic gazos S3031 [m3 100900 | 19.00 D& maa i
i 2320016200573 | Benzma auto tip COR 75 | ke 0.2000 [ 19,00 380 |
= 2320156200900 Motorina adiliviata pel congelare-25 5240 X | 0.6000 18,00 10.80 |
2413547308164 Carbura de calciu tghnica (carbid) $102 kg 0.0900 | 32,00 2.88 i I
] 1701317309326 | Cupe de siers ~ ke  To3eme [ sem] ] WSO ‘
W ]TI(BZUU{H(K)T Grup termic de sudura 23-35 kw B . h-ut 0.2600 78.00 20.28 13
| 2922130007002 Macara lansator de conducte pe tractor cu senile h-ut 1 4000 280.00 392.00
| 1O o peste 15 tf o
3 1_1'9*22700!)4(!20 Loptor bt de S0 1 h-ut .0800 80.00 6,40
2952270003619 Instalatie de Jarat si tuemat pilotu np TCELE" diam | heut 1.4200 430.00 610.60 |
B! =400 - 1200 mm. putere 48 ¢p S — e
Total les 155 069,05
| 67 1zZLITA Izolatia anticoroziva foarte intarila. execulata 183.10
[ mecanizal in statie. la tevi din otel cu Dn="50- m2 P~
\ 200 mm 9'% )
i1 1 7134030012200 | 1zolator hidrofug h-om 10,6600 57,66 (MY 38.06 .\
93]0()600!990() | Muncitor niecalifiet - h-om 11 100 | 37.66 [] 630" 2il |
7141020013300 Zugrav vopsitor [ h-om - 0.0400 57.66 2 wﬁ“ ‘E
'-l_;ibqb L5

S

9.7

N
~|.‘ J

5
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. 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip2 vrac S 146 [ kg [ 0.2010 23.00 4.62
' 2430116104195 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat | kg 0.3000 3600 7 WO R0 |1
3 v.903-65 e
‘ 2320166200676 White spirit kg 0.0370 25,00 093
I 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 ~m2 2,2800 35.00 BT e
. 1111000100017 | Deseuri textile de matase kg 0.0300 25,00 o :
L 2112307324962 Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - kg 0.1830 8.00 146
suluri
- 2862306829940 Perii circulare din sirma d 150 | bue 0.0100 | 120.00 IZ08 T by
i 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0.5 kw h-ut o030 ] 2400 3 [OONT T T
| 2922140006704 Macara turn cu brat inclinat de 3.1-4.5 tf h-ut 0.0570 220.00 1254
; | 2940420007690 Masina din curatal tevi si conducte mobila40¢cp | h-ut 0.2020 | 80.00 16.16
[ Total ler 12963.67
TsDO2A] Imprastierea pamintului afinat provenit din
: ) 501.40
teren categoria [ sau I, executata cu buldozer 100 m3
pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu v i T
i 0.00
grosimea de 15-20 cm
2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 1.0900 460.00 501.40
Total lei 376.61
TsDOSB Compactarea cu maiul mecanic de 150-200
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 1 027.22
30 ¢m grosime. exclusiv udarea ficcarui strat 100 m3 : —
in parte, umpluturile executindu-se din S0R.57
pamint coeziv |
9310060019900 | Muncitor necalificat — | hom [ R8200 | $766 U W] SORBT
2952270004021 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp h-ut 9.4300 55.00 S18.63
—— (4k“’) e i et = e
| Total lei Ll 181.30
APROBAT:
Intocmit Investitor

SRL "Fedion-Cor)

Primaria or. Donduseni

L.S.

(functia, semndtura, numele. prenumele)

LS
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 70

privind achizitia prin_Licitatie publica_

»_28 " septembrie_2022 _Drochia_

(municipiu, oras)

L PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizijie nr. MD-1661514713788 din data

16,09,2022, intre__ Primaria com. Pelinia__, cu sediul in __s.Pelinia r.Drochia_
(denumirea autoritdtii contractante) (localitatea)

str._Stefan cel Mare 123, telefon: 0252 58236, fax: ,IDNO 1007601009244

reprezentat prin _primar Sarateanu Titus_, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele sifunctia conducitorului)

si_ SRL Fedion Com _, cu sediul in or.Drochia str.Bretela de circulatic 1,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 0252 28690, fax: JIDNO 0970612122729 autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. 1953/22 din ,, 02_” junie 2022, eliberatd de Agentia de Supraveghere
Tehnicd,pe un termen de 1 an, pentru genurile de activitate , reprezentat prin

_administrator Minascurtd Ion_, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele sifunctia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd s& execute /ucrdrile Extinderea sistemului de alimentare cu apa i
canalizare in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum i cu
normativele, standardelegiprescriptiiletchnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de pina la 30.06.2023, dupa primirea ordinului de
incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execufic a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendati daca constrangerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului carc justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile
si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executérii lucrarilor stabilite conform
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caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea codifii climaterice se va risfringe asupra calitaii
lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneticiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor
vor fi plitite de ciitre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parii din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrérilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receplie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri sideficiente, acestea vor fi aduse la cunostinidsi remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de recepiie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de execulie, cu reglementrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic sifunctional.

2.7.Se indica termenul de garanfie a lucrarilor_S ani .

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 7 393 722,41 lei MD,
(sapte milioane trei sute nou#izeci si trei mii sapte sute doudizeci si doi lei 41 bani)

2 000 000.0 lei pentru anul 2022, 5393 722.411ei pentru anul 2023

inclusiv 1 232 287,07 TVA lei MD. (un milion dou sute treizeci si doua mii dou sute optzeci §i sapte lei,
07 bani) (suma cu cifre i litere)

3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza :

-Factura fiscala (copie).

-Nota informativa privind valoarea lucrarilor executate (formular interdepartamental tipizat nr.C3)-

original,

- Procesul verbal de receptie a lucriirilor (formular interdepartamental tipizat nr.C2n) original.

- Deviz local de resurse/ Borderou de resurse (Forma 3) —original.

- Catalogul de preturi unitare (Forma S) —original.

- Extrasul din cartea tehnica —copie, pentru lucrarile executate in perioada facturata.

-Raportul narativ al responsabilului tehnic privind calitatea lucrarilor facturate —copie.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 3 zile

calendaristice de la primirea acestora de la’ Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive

de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor

eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi plitita imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform

contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificdrii Beneficiarului cétre
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agentul bancar. Notificarea se va face dupid semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor in cel mult 15 zile.In cazul receptiei cu obiectii,garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inldturarea acestora.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $1 ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucridrilor contractate se pune de ciitre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucriirilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sé execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de execunesx
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci, matenalele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract. in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaz astfel:

un exemplar riméne la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnic3, precum i de cétre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de mésurari (atagamentele) gi alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd sisunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd i completa.
Pregurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea
siintrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor.

4.7. Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confindinstructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, c# acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucririlor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozifia subantreprenorilor de ciitre Antreprenor, fird plat, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenor:! va executa §i va intretine toate lucririle, va asigura forta de muncé, materialele,
utilajele de constructiigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta I§i
asumad intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru procedeele de
executie utilizate.

4.10. Garantia de bundexecutie a contractului, sub forma de refineri succesive, cuantumul 5% din
valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pani la completarea garantiei de buni execujie.
Sumele astfel retinute vor fi depuse pe un cont special deschis in baza contractului de depozit -
garantia de buné executie aleas3 de ambele pirti.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituiegaranfia de buni executie Antreprenorului dupi

semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel mult
15 zile.In cazul receptiei cu obiectii,garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd inldturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de buni executie dupi primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasti
obligatiune, Beneficiarul poate si refini garantiaAntreprenorului pentru oferta.



4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are cahtaple stipulate in

contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ° ~“iinua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract. = 7

4.14. La lucrarile Ja care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atdta timp ct
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite §i oriunde se desfisoar3 activititi legate de realizarca obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie s3 i se puni la dispozitie desenele §i documentatia de executie pentru examinare §i sa i
se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie mformatxa si sd nu fie utilizatd
in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat. uf Y T

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului §i dirigintelui de santier, cu excepiia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Dac# Antreprenorul considerd ci dispoziiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inaintaobiectii, dar acestea nu il scutestede obligafia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazi dificultéfi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea v, 3 ;portate de cétre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
suntobligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasérii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sé
protejeze si sa pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridic#irile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiritoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite §i si ingtiinjeze Beneficiarul cu pr1v1re la erorile
siinexactitatile constatate sau presupuse. ;

4.21. Antreprenorul are obligafia sd stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesicnale.

4.22, Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzétoare;

c¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucriérile, prin rezolutiunea contractului. in conditiile legii, totodati Antrej - “:1ul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legéitur3 cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau gtiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasci executia lucririlor in zona respectiva si
si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.



4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina ciile de acces libere, sa
retraga utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseurigi lucréri provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrérile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtin#, pe propria cheltuiali, toate avizele, autorizatiilegi aprobdérile, sé
plateasci toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care (v [* afectate de executia lucrérilor.

S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeaz3 si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizifii publice. '

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucréirile, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul genci de realizare a lucrérilor gi graficul de executiesi de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative §i prezentului contract. _
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor §i lucrdrile pe care acegtia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul execufiei lucrdirilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererca
Beneficiarului, datele de identificareale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munc# pe baza de acord nu este considerat obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenosu.-i subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajérii intregii forte
de munci pentru executarealucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenoru] va
asigura, la cerere, forfa de munc#, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucririlor.

8.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, dacii acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele nepi;. . .te i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
inoperd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cid materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdiri pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora s examineze §i si
urmireascd orice lucrare care urmeazai sa fie ascunsid. Antreprenorul va anuntaresponsabilul tehnic

atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru-a fi
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examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea gi misurarea
lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului §i va reface
aceasti parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd c& lucriirile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilit#ti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se sun~rti proportional de
catre acegtia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, fir# a exista in acest sens o
dispozitie expres3 a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie s# inlature
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului
numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care
caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupi ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI N PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrdrieste de _S__ ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor sipdnd la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garantic si inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR -

10.1. Partile poarti rispundere pentru neexccutarea sau executarea necorespurctware a obligagiilor
prevézute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legitur3 cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui terf, pirtile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a cuantumului
rispunderii pentru dauna provocati se va {ine seama de gradul de vinovétie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dac in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii i5i péstreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
rdspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
confractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat terjei persoane este urmare a unei masuri dispuse de heneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poart3 singur réispunderea, numai daci Antrepacnorul l-a instiingat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitéti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vini.
10.6. Antreprenorul trebuie s# asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii gi furturilor pana la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El trebuie s# ia masuri
de protectie contra degradirii lucririi datorita actiunilor atmosferice §i a apei si s& indepirteze zipada
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sigheata.

10.7. Dac nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotiréri ale
autoritdfiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacs pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despégubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite.

10.9. Daci intdrzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pirtile contractante, partea
culpabild va pli. .. ilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucrérilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de Intarziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul %, " privind calitatea siproprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiiri de cétre o institugie
publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suportd partea a cirei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolufiuneacontractului, daci:

a) Beneficiarul nu-i indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platé scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevéizute s5i datoritd unor conjuncturi
economice este 1. posibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a)Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fird sd aib3 un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

c) Antreprenorul nu a Indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit de céitre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢i din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dac partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiar, |, - .az de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa §i calitativi a lucrfirilor executate,in maximum 15 zile de la data
rezolufiuniicontractului.

12.5. %n cazul rezolufiuniicontractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor i lucrérilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazi
sd le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvitcontractul.

12.6. Dupé rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
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prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015-~rivind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud proceduri de
achizitie public# in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
inc#ilcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie a
unei instante judecitoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITIH FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunereafinanciara;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al partilorsi se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnéturi de cétre una dintre parti. _

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pani la 30.06.2023./receptia final2
a lucririlor.
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Anexanr. 1
la Contractul nr. _70_

Din,, 28 ” septembrie 2022

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |[Cod Specificarea Specificarea tehnici Standarde de
lucririlor CPV | tehnicii deplind | deplini propusi de referinta
solicitata de ciitre ofertant
ciitre autoritatea
contractanti
1 |Extinderea s Conform Conform devizului de
sistemului del 8 devizului de|cheltuieli
alimentare cu api g‘ cheltuieli
si canalizare =
TOTAL
SEWATURI&E:PARTILOR
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Anexa nr.2
la Contractul nr._70 _
din “_28 ” septembrie 2022

SPECIFICATII DE PRET
Nr.tnnmirea Cod | Unitatea |Cantitatea Pretul Sumalei MD, | Termenii de
cririlor CPV de unitar Inclusiv executare
masuri Inclusiv TVA -
TVA
1 |Extinderea -
fsistemului  de|§ [ 1 7393 722,41
alimentare cu apa| &
§i canalizare =
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
: BENEFICIAR
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REPUBLICA MOLDOVA, HIE%TEIUL FINANTELOR

TREZORERIA REGIONALA NORD

7| 16 AUG. 2021

Nr. de inreg
Contract ¥

e

§ o7
CONTRACT DE ANTREPRIZA nr. 30

pentru achizitia prin Licitatie pablica

* 10 ™ august 2021 Stolniceni

(municipiu, oras, sat)

1. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. oeds-b3wdpl-1624019474852
din data 18.06.2021. intre Primaria s. Stolniceni, r-ul Edinet
(denumirea autoritdtii contractante)
cu sediul in g. Stolniceni, r-ul Edinet. telefon: 0 246 63 3 49. fax: 0246 63 4 04.
(localitatea)
IDNO 1007601009129 reprezentat prin Serghei Lupasco, primarul s. Stolpiceni, r-ul Edinet.
(numele, prenumele si functia conducétorului)
In calitate de Beneficiar, pe de o parte. si SRL ,.Fedion Com”. cu sediul in
(denumirea operatorului economic)
str. Bretela de circulatic 1, or. Drochia, r-ul Drochia telefon: 067331100. fax: (0 252 2 86 90.
(localitatea)
IDNO 1004607000666 autorizat pentru activitatea in constructii: prin :xiras din Registrul de stat al
persoanelor juridice nr. 143 din 12.03.2021, eliberat de 1P ,,Agentia Servicii_Publice”, pentru
genurile de activitate Lucrari de lacatuserie si_apeduct. reprezentat prin_lon Mindscurta,
administrator. in calitate de Antreprenor. pe de altd parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.1. Antreprenorul se obligd sa execute luerdrile de reconstructia sistemului de alimentare cu

apa in_s. Stolniceni, r-ul Edinet in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si cu normativele, standardele si prescripiiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executic a lucrarilor contractate este de 5 luni an. 2021 si 12 luni an. 2022 dupi
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul
de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificajici din anexa la prezentul
cornitract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constringerea activitdgii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

- generate de Beneficiar,
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- datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

- influentei factorilor climatici. care duc la imposibilitatea executdrii lucrérilor stabilite conform
caictului de sarcini. or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

- calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzdtor. asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
initiativa Antreprenorului. acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
recepiie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de recepiie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a execufiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul
in care se constata ¢d sunt lipsuri si deficienie, acestea vor i aduse la cunostinia si remediate din
contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor. la o noua solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepiie va constata realizarea lucrdrilor in
conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract.
in funciie de constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
tacutd si pentru parfi de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrarilor minim 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de

3790 001,92 (trei milioane sapte sute noudzeci de_mii_unu lei si Y2 de bani) MD, inclusiv
(suma cu cifre si litere)

631 666,99 (sase sute treizeci si unu mii sase suie saizeci si_sasc lei si 99 bani) TVA MD.
(Sumet cu cifre silitere)

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale. dupéd primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Benceticiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 20 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarca situatiei de plata definitive

de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in special datorita unor

eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va i platita imediat.

3.5. Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarca

lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarca procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrérilor In cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd Tnlaturarea acestora.



4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $t ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de caire
Beneticiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie radspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul. documentatia de executie
si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura torta de munca. materialele,
instalatiile. echipamentele si toate celelaltc obiecte [ic de naturd provizorie. fie definitive cerute de
Si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se
poate duce In mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar rdmane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane
autorizate. inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant. vor fi puse la dispozitia acestuia de cdtre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Dacda Beneficiarul nu emite In timp util dispozitii suplimentare care s& contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneticiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi Tn desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si Intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va i pusad la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenor, fard piatd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va Intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca. materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarca lucririlor. Acesta isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operagiunile executate pe santier si pentru procedecle de
execufie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa. se angajeaza si prezinte garantia de buna
executie a contractului. in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrdrilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garanfia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora, '

4.12. Antreprenorul trebuie sd constituic garantia de bund executic dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atét timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca. la data receptiei, lucrarea executatd are calitaile stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite Tn contract,



4.14. La lucrarile la care se fac incercari. se considerd calitatea probei indeplinita atdta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca. in ateliere. depozite si oriunde se destasoard activitati legate de realizarea obligaiilor
contractuale. La cerere. trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare si sd i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin accasta sa nu se dezvaluie informatia
si sa nu fie utilizata in scopuri proprii. indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
fimpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrdrilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii. dar acestea nu il scuteste de obligatia de a exccuta dispozifiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
ti suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta. cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant. Antreprenorul este obligat sa
protejeze i sa pastreze toate reperele. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren. trasdrile si cotele de nivel. precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sa instiinieze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitdtile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzétor fata de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Benetficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) Indepdrtarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii. totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor. pe amplasamente se descoperd valori istorice.
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor compétente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor. Antreprenorul are obligatia s mentina caile de acces libere.
sa retraga utilajele. sd indeparteze surplusurile de materiale. deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare. iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.



4.26. Beneficiarul trebuie sd obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot i afectate de executia lucréarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULLUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in

domeniul achizitiilor publice ce reglementeazid modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORI
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract. in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza.
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care
acestia le vor executa.
6.3. Pc parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este considerata obiectul unei subcontractéri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenoru! si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajdrii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantu} sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajut si materialele necesare pentru examinarea.
masurarea si testarea lucrarilor.
8.2. Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, Tn caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarca unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor. dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar. Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si.
dupad caz. a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fic ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat. proiectantul ori de céte ori astfel de luerdri. inclusiv fundatiile cladirii. sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si m#surarea
lucrérilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
accastd parte sau pdrfi de lucrare. daca este cazul. Daca se constatd cd lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau



repararea vor fi suportate de Beneficiar. in caz contrar. de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitaji. precum si cel al contoarclor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum i cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari. in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund voiniei
Beneficiarului, in care caz vor 11 notiticate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
0.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de minim 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s& inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractuiui din cont propriu, in urma unei notificari transmise de cétre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
revazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dacd in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf, pargile
contractante raspund solidar. conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va fine scama de gradul de vinovétie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sé
raspunda solidar fafd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a
instiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitagi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant. materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
Vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze
zipada si gheata.
10.7. Dac nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale. legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacad pagube peniru Beneficiar, acesta va fi



despdgubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalid parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si carc pot {1 dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre péargile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0.1%
din valoarea lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul In care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajale de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabila a celeilaite parti, sa ceara efectuarea unor cercetdri de cdtre o institugic
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpé a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULLUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligajie care este in sarcina sa i prin aceasta pune
Antreprenorul in situagia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului. daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd. lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrdrile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

¢) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar; )

d) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢a din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte pargi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua recepiia cantitativa si calitativd a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. in cazul rezolutiunii contractului. Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
imventarul materialelor, utilajelor i lucrdrilor provizorii, dupa care s¢ vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului. precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.



12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, Tn una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa tie atribuit contractantului respectiv. avand in vedere o incélcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei
instante judecatoresti nationale sau. dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

{3.1. Urmatoarele documente vor fi ¢itite si vor {1 interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiar:

d) Graficul de ¢xecutare a lucrarilor ;

¢) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in [imba roména.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de citre una dintre pérti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentu| Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 decembrie
2022/receptia finala a lucrarilor.

I1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)



RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postald: SRL ,.Fedion Com™ Adresa postald: Primaria s. Stolnicent. r-1 Edinet
Telefon: 067331100 Teleton: 0 246 63 3 49, 067202235
Cod fiscal: 1004607000666 Cod fiscal: 1007601009129
i BC. Mgz eomdban, Banca: Minkin, Trezoreria de Stat
or. Drochia
Cod: AGRNMD2X702 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD31AG000000022512525742 IBAN: MD30TRPDAB313120H10770AB

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR

erghei LUPASCO



SPECIFICATII TEHNICE

Anexanr. |

la Contractul nr. 30
din ., 10 " august 2021

Nr.] Denumireca

Cod |Specificarea Specificarea  tehnicd|Standarde de
Nucrarilor CPV |tehnicd deplind|deplind propusia de|referinga
solicitata de|catre ofertant
: citre autoritatea |
‘ contractanta
1 ‘Reconstruc,tia 45200|Conform Conform formularului |Conform normativelor,
'i sistemului de|000-9 \formularului F 3.11 prezentat privind calitatea in
alimentare  cu F 3.11 solicitat constructii.
apd in s.
Stolniceni,
\r-ul Edinef

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOAORIN

BENEFICIAR

Serghei LUPASCO



SPECIFICATII DE PRET

Anexa nr. 2

la Contractul nr. 30

din .. 10°

*august 2021

Nr. Denumirea Cod |Unitatea |[Cantitatea|Preful unitar Suma lei MD,| Termenii

lucrarilor CPV |de Inclusiv TVA | Inclusiv TVA |de
masura ! executare
I |Reconstructia 45200| lucrare 1 ‘ 3790 001,92 | 3790 001,92 (august

sistemului de|000-9 | 2021-2022)
alimentare cu
apda in s.
Stolniceni,
r-ul Edinet
TOTAL 3790 001,92 | 3790 001,92

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Serghei LUPASCO




PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 24 t2023

Privind lucrarea de constructie executatti la obiectul: ,Extinderea, reconstructia si moderniz:
rea sistemului de alimentare cu ap# a or.Donduseni (etapa II),cartierul Fabricii de zahar’
efectuatd in baza contractului de antreprizi nr.65din 27.09.21 cu acordul adigional nr.] din 31.12.2
incheiat intre:

M&W@Lm sediul In or.Donduseni, str.Independentii 49, reprezentats pr
Belcmg Ivan, primar al or.Donduseni, in calitate de Benificiar, pe de o parte,
si S,R.L. .Fedion-Com”, cu sediul in or.Drochia, str.Bretela de Circulatie nr.1, reprezentan

prin Minascurta Yon, director in calitate de Antreprenor general, pe de aita parte

Lucrarile au fost executaie in baza autorizatiei de construire nr. 20 din 26 august 2021, elibera
de Primaria or.Donduseni

1. Comisia de recepfie si-a desfisurat activitatea in infervalul de la:

,24” august 2023 pans la ,.24” august 2023. SR RS
2. Fiind formata din; BN 34 4
Presedintele Comigiei:
Ivan BELCIUG - Primarul or.Donduseni
N i Comisieis
Mihail JOSAN - Arhitect-sef al or.Donduseni, coordonator de proiect
Vasile BUNESCU - Persoant atestat
Nicolai BIRNAZ - Persoand atestata
Oleg COVALI -Consilier orisenesc
lon ZLOI - -Consilier ordgenesc
Larisa MEREUTA -Administrator interimar al IM ~Apa-Canal Donduseni”

3. Au mai participat la receplie:

lon MINASCURTA -Director SRL ,Fedion- Com”

Boris PINZAR] - Responsabil tehnic

Andrei PALAMARCIUC  -Autorul proiectului SRL ,, Acvaproiec™

Natalia POPOVICI - Inspector principal al Inspectiei pentru Protectia Mediului Dondugeni
Valeriu CURARARI -Sef servicii preventie a SSE Dondugeni

Valeriu PADURE -Asistent medical igienist 2 Centrului de Sznitate Publica Donduseni

4. Constatérile comisjei de receptie:

1) din documentafia scrisa §i desenats, care trebuia prezentats, au lipsit sau sint incomplete piex:
cuprinse in lista-anexa nor. 1;

2) luctdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului,

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:
Lucrarile 1a Obiectul; ..Extinderea, reconstructia si modemizarea sistemului de alimeniare cu apa a
or.Donduseni (etapall). cartieru) ..Fabricii de zahar™ s8 fie receptionate.

6. Comls:a de receptie motweazﬁ propuncrea ficuti prin'




7. Comista de reeeptie recomanda urmétosrele:

7', Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul (Extinderea, reconstruciia §i modernizarez sistemului de alimentare cu api a or.Denduseni
(etapall). cartierul ,Fabricii de zahar”) cu o lungime tatala de 2538 m se afld pe terenul cu nr. cadastral
3401104.A fost extins apeductul stradal in vederea posibilitdjii conectiicrii In perspectiva a noilor
consumatori. Sectoarele de conducte a sistemului de alimentare cu apd unde se intersecteazd cu partca
carosabild a4 drumului §i in preajma construcgiilor existente sunt montate in tuburi de protecfie din
politileni si ofel.in scopul deservirii refelilor de alimentare cu api pe lungimea trascului sau montat 22
de cimine de vizitare din elimente prefabricute din beton armat.
8.Prezentul proces-verbal, contindnd 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat
astazi: 24 .08.2023. in 5 exemplare.

Presedi omisiei:

Ivan BELCIUG Primaru! or.Dondugeni

al or.Dondugeni, coordonator de proiect
atestatd

: = T
?7' \ |A‘ : 1‘ . :
'thL;g_m R SR . i orisenesc
7 <y AL o Ao G

(¥ A e) -Consilier orégenesc .
haisa ME -Administrator interimar al IM ,,Apa-Cana! Dondugcni™

4. Concluzia Agentiei de Stat pentru Supraveghere Tehnica:

_‘/LCRg/FG~ QSYégjgégﬁﬂ&ﬁyéf

4 # g )
>EFcy e LS
{(semndiury)}

A 2023

i / o
- i)
Vododl & =5 Gty
110, M5:85 EES
{numele, prenumele, tmz 1S S gaaoe
Location: Moldova

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

4!! t 23

lon MINASCURTA
Director SRL ,.,FEdion-C



PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 07 iunie 2022

Privind lucrarea de constructie executata la obiectul: ,,Reconstructia sistemului de alimentare
cu apa a str.D.Cantemir si Pacii de pe teritoriul fabricii de zahir, or.Donduseni” efectuati in baza

contractului de antreprizd Nr.FY22-CM- FED(01), incheiat intre AO IREX Moldova si SRL ,,Fedion-

com,,.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. 30 din 16 noiembrie 2021,
eliberatd de Primaria or.Donduseni

1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul de la:
.07 iunie 2022 pani la ,,14” iunie 2022.

2. Fiind formati din:

Presedintele Comisiei:

Ivan BELCIUG - Primarul or.Donduseni
Membrii Comisiei:
Tatiana GORDINSCAIA - Reprezentant OA IREX Moldova
Mihail JOSAN - Arhitect-sef al or.Donduseni, coordonator de proiect, persoani
atestata
Vasile BUNESCU - Persoana atestata
Nicolai BIRNAZ - Persoana atestata
Oleg COVALI -Consilier ordsenesc "
Alexandr DUDUN -Administrator interimar al IM ,,Apa-Canal Donduseni”

3. Au mai participat la receptie:

lon MINASCURTA -Director SRL ,,Fedion- com”

Boris PINZARI - Responsabil tehnic

Dan MIRZA -Directorul SRL ,,Globeco International”

[gor BORDIAN -Inspector principal in constructie a Agentiei Supraveghere Tehnica
Natalia POPOVICI - Inspector principal al Inspectiei pentru Protectia Mediului Donduseni
Vladimir BUZILA -Sef USP Donduseni a SSE Donduseni

AlaLUCA -Sef Centrul de Sanatate Publicad Donduseni

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrérile. cuprinse in lista-anexa nr.3. nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Lucririle la Obiectul: .,,Reconstructia sistemului de alimentare cu apa a str.D.Cantemir si Pacii de pe
teritoriul fabricii de zanar” sa fie receptionaté.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Obiectul corespunde cerintelor NCM si legislatiei in vigoare.

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:



7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul (Reconstructia sistemului de alimentare co apa a str.D.Cantemir si Pécii de pe teritoriul fabricii
de zahar, or. Dondu;em) cu olunglme de 900 m se aflda pe terenul cu nr. cadastral 340] 1()4

Tatiana GORDINSCAIA
Minail JOSAN
Vasile BUNESCU
Nicolai BIRNAZ
Oleg COVALI
Alexandr DUDUN

L @ Refoana afes &‘5 Q
nsxller cn:

9.  Concluzia Agentiei de Stat pentru Supraveghere Tehnici:

(numele, prenumele, functia)

TRANSMISA:
EXECUT ANTUL_ INVESTITORUL:

07" iunie 2022

LS.

AO IREX Moldova




Anexa nr.1

la procesul — verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 07 iunie 2022

Lista pieselor din documentatia scrise si desenate a obiectului
care sunt lipsi sau incomplete.

P vectfs A véua'mwz Qe Aﬂ‘
Cifse  acjyebe Ko Lo %o%a/u /cé/e/ad’

/MM LoAL P 72 ﬁ@a/&c« ce 200 e
/faé\&‘jcbl% Au/ggcp )7/‘/ L2 A W“"é

/A 74/‘% e /V ?—1&

Coriiifa  compicdne  co Luonerte ole
Qrtropope o SV forwbeer Per  aer M
/Zcugé Cortlnd Y2 20 cotan e wmﬂé&e{)

Loavor 7| Ane, o 7 2C
Greer & /oare

Presedintele comi

Responsabil tehnic~

Reprezentantul antrgprenorului



Anexa nr. 2

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 07 iunie 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

Presedintele comisi

Responsabil tehnll( 2%

Reprezentantul antrep enorul



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 07 iunie 2022

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Presedintele comisiei -
AT
(2157,

Responsabil tehnig™



Anexa B (obligatorie). Actul de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de
distributie a gazelor (MODIFICARE)

(denumirea si adresa obiectului)

or. Otaci 2022

Comisia de receptie in componenfa: presedintele comisiei — reprezentantul beneficiarului:
Gaidau Constantin Vasile director SRL “Edinet-Gaz”
(numele, prenwmele, patronimicul, functia)
Membrii comisiei - reprezentatii:

organizatiei de exploatare Morei Alexandru - inginer sef SRL “Edinet-Gaz”

(numele, prenumele, patronimicul. functia)

organizatiei de proiectare

(numele, prenumele, patronimicul, functia)
organului Supravegherii tehnice de stat a RM __ Gutu Dinu - inspector DST Nord
(numele, prenumele, patronimicul, functia)
A STABILIT:
1. Antreprenorul general SRL,,Fedion Com™ or.Drochia
(denumirea orgunizufiei)

a prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie:
Guzoduct exterior P<0.3 Mpa L,..= 1046,5 m. inclusiv: teava PES0O SDR11 d 225x20.5mm (=281 0 m;
teavd d-63x5.8mm =150 m; d-32x3.0 mm_[=20,0 m, teava din otel d 219x5.0 mm__[=722.5 m, d
159x5.0 mm 1=1.0m; d 57x3.5 mm 1=6.0 m; d 25x2.8 mm__I=1m; vana cu flanse Dn 200 mn -2 buc;
vang cu flanse Dn 150 mm -1 buc; vana cu flanse Dn 50 mm -1 buc; robinet cu bila Dn 32 mm -1 buc,
PRG- [ buc.

2. Protectul Ne _ 8617- AGE este elaborat  IPS [ JPROCOM” or. Chisinau

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obicctului a fost efectuatd in termenul
inceputul fucrdrilor __ 11 aprilie 2022 L finisarea lucrarilor 19 octombrie 2022

(luna,anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obicctul finisat al constructici estc prezentatd in volumul prevdazut de NCM
(G.05.01-2014.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentatd, a efectuat examinarea superficiald a
sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderca lucrarilor de constructic — montaj cxccutate la
proiect, a executat dupd necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia
¢xecutorie) nu s-au cfectuat

(tipuri de incercari)
DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrérile de constructie — montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si
prevederile NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de citre beneficiar impreuna cu
documentatia cxecutorie ancxati din _J, ﬁﬁf

OBIECTUL A g

Presedintele comisiel /%/ _au Constantin.

(semnatura)

A\

Reprezentantul
organizatiei de exploatare

Reprezentantul Organizatiei de nroiectare

AW PENTY L Ay
Reprezentantul < /'Lt”&o‘l 1 7
Organului Supravegl ':E =8 Cutu O e

B F
, Uy, g“ lsemfialiiray”
%’*b: Y. Pl L 4

ESTE PREDAT PR : o Sl 20 /%%

%vp%c% V v / N
w gg/wwf fﬁé 0 ;/50//[7 4
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REPUBLICA MOLDOVA PECHYBJ/IHKA MOJIIOBA

PRIMARIA s.PELINIA NPUMAPHAS c.IEJITNHHS

RAIONUL DROCHIA JIPOKAEBCKHH PAHOH
MD-5629 s,Pelinia , raionul Drochia MJ/I-5629.Heannun , Jpoxknaesckuii paion
tel. (252) 58-2-36 , 58-2-38 , 59-6-03 Tea. (252) 58-2-36 , 58-2-38 , 59-6-03

PROCES-VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 2 din 25 august 2023

Privind lucrarea * in

l
raionul Drochia” executata la oblectul Retele extenoare de ahmentare cu apii m_saml_P_glm@,
Mnn cadrul contractului nr. 70 din 28 septembrie 2022 incheiat intre Primiria
comunei Pelinia 51 SRL “FedionCon™ pentru efectuarea lucrarilor de _gxtindere sistemuluj de
alimentare cu ap3 si canalizare.
Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei Nr. 02 din 10 onctombrie 2022 eliberata de
Primaria satului Pelinia.

1. Comisia de receptie st-a desfasurat activitatea in intervalul de 1a 23.08.2023-25.08.2023,
fiind formata din:

Presedintele Comisiei
Sardteanu Titus — Primarul com. Pelinia

Membrii Comisiei:
Turcan Raisa — Contabil-gef

Palji Grigore - Consilier Jocal . . L b p :
Lé,' ERALH ANl - '_f.ftf’.-;f(;‘:i-/f-i’ i fg/-r:f;; ;f':?r-- 7

(Fea ifaies ﬁ”*ﬁr T - ZFhreraledy icteilols
A altt Fitiel - ﬁf?gﬁ-,c’*’:&?dfwﬁf! e L

2. Au mai participat la receptie: : )
LR Jigitet wlA __ ar— . 2l iitllnd Leeeiis
Kot adli 2% VA %—Wﬁ{awf e

3. Constatirile comisiei de receptie:
a) din documentatia elaborati, care trebuie prezentati, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse in lista anexa nr. 1
b) lucrérle sunt cuprinse in lista anexa ar. 2 nu au fost executate
¢) in lucrérile, cuprinse in lista anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
d; Comisia de receptie, in unna constatarilor thute progune

Y ; il
,zj;q, Lrteh :R’-?'{ ¢




¢) Camisia de mceppe motiveazd propgerca fieuth prin
Apere fm&j V{24 ﬁaf }ﬂéﬁzfﬂr Z e
ce AP ALY, AORLELe ALl
At p%ﬁfffa/g

f) Comisia de receptie recomandi urmatoarele:

ae ’té_ﬂ?ﬂ/ﬁ;W

Prezentul process-verbal, contine 5 file sigilate §i numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astazi 25 august 2023 in _!{  exemplare.

Presedintele Comisiei

Sarateanu Titus — Primarul com. Pelima
Membrii Comisiei:

Turcan Raisa — Contabil-gef

Palii Grigore — Consilier local
Prrnra  dicolws |

o 3 Za\w)
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e ?".r S .
= Moty [ Boet” 'j‘.
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Primaria com. Pelinia, Sariteana Titus, Primar
~25” august 2023
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INVESTITOR
Primdria s. Stolniceni, r-nul Edinet

Anexanr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din 14.12.2022

privind lucrarea ,, Reconstructia sistemului de alimentare cu apd in s. Stolniceni, r-nul Edinet”

executatd la obiectul Ao 27/2017, in cadrul contractului de antrepriz& nr.30 din 10.08.2021. incheiat
intre Primdria s. Stolniceni, r-nul Edinet, reprezentat de primar — Serghei LUPASCO si SRL ,,Fedion
Com”, reprezentat de administrator — Ion MINASCURTA pentru lucrérile de reconstructia sistemului

de alimentare cu apd in s. Stolniceni, r-nul Edinet.

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr.07, eliberata de cdtre Primdria

s. Stolniceni, r-nul Edinet1a 11.08.2021 cu valabilitate pina la 24 [uni.

din:

2. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in intervalul de 12-14.12.2022, fiind formata

presedintele comisiei:

- Lupasco Serghei, primarul s. Stolniceni, r-ul Edinet;
membrii el

- Timosco Anelea, contabil-sef al primdriei;

- Tomas Angela, specialist al primdriei;

- Pidcasistaia Maia, consilier al consiliului sdtesc;

- Levcenco Ruslan, responsabil tehnic, certificat RTLS 2021 nr.0262 valabil 28.04.2026,
- Panciuc lon, responsabil tehnic, certificat RT 2021 nr. 1007 valabil 30.04.2026.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receptie:

- Mindscurtd lon, diriginte de santier, director SRL .. Fedion Com”;
- Macovei Nicolai, administrator I M. .. Servicii Stolniceni”,

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatérile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete

piesele cuprinse in lista-anexa nr.1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr.2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatdrilor facute, propune:

De receptionat obiectul.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:
Terminarea lucrdrilor de constructie.

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele: de receptionat reconstructia sistemului de

alimentare cu apd in s. Stolniceni, r-nul Edinet si exploatarea obiectului,

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral 4144107103, adresa postald satul Stolniceni, r-nul Edinet,

destinatia ,, Reconstructia sistemului de alimentare cu apd in s. Stolniceni, r-nul Edinet”




8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de J file, a fost

incheiat astizi 14.12.2022 la ]5:00 in 5 exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica: Ll ot e <45E

//WMMZ/ cecserr BF 852 Lo pesoh ofe
« Z%&&W coeles20Ccrt MJ/L

Comisia de receptie:

Presedinte: Lupasco Serghei

Membrii ST =, {

Timogco Anelea

Tomags Angela

e
10. Lucrarea ,, Reconstructia sistemului de alimentare cu apd in s. Stolniceni, r-nul Edinet” este,

: TRANSMISA: PRIMITA:

iE’ EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
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PRIMARIA ORASULUI DONDUSENI
Republica Moldova
Raionul Donduseni
MD 5102, or. Donduseni,
str. Independentei 49,

IIPUMIPUA TOPOAA AOH/IYHIEHD
Pecny6iuka MoJsijjoBa
JloHy1IeHCKWH pailloH

MD 5102, r. lonayuieHb
ya. UHpenenaennen 49

tel. 2-22-03, fax. 2-46-05, Ten. 2-22-03, dakc. 2-46-05
http://primariadonduseni.md/ http://primariadonduseni.md/

Nr. (58 din 24 septembrie 2021

RECOMANDARE
Stimati domni/doamne

Prin prezenta, Primaria or. Donduseni, va informeaza ca SRL , Fedion Com”
or.Drochia a executat lucrdri de constructie la obiectul: “Extinderea, reconstructia si
modernizarea sistemului de alimentare cu apa a or.Donduseni.Obiect Nr.201713”

Pe parcursul efectudrii lucrarilor SRL ,,Fedion Com” a dat dovada de experienta
bogata in domeniu, lucrind independent, cu specialisti inalt calificati si tehnica
proprie. Lucrarile de constructie montaj au fost executate calitativ, fara ab;lteri de
la normele in vigoare si in termenii stabiliti.

Pe baza celor mentionate, recomandam SRI. ,Fedion Com™ ca fiind un

antreprenor de incredere, responsabil si de un inalt profisionalizm.

Primarul or. Donduseni [. Belciug
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