Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

1. Denumirea si obiectul contractului: "Lucrdri de reparalie Reconstruclie acoperisului si
extinderea sufrageriei la blocul alimentar al taberei de odihna "Poienita Vesela" s. Ruseslii Noi,
r-nul laloveni,"

2. Numarul si data contractului_ Contractului Nr. 90 din 16.10.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS Botanica
4. Adresa beneficiarului: s. Ruseslii Noi, r-nul laloveni,"
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 6 985 668,94 lei
b) finala

(la data finalizarii contractului) 8 024 8761, 24 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractata 9 luni
efectiv realizata Constructii capitale

b)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completéri inscrise in procesul-verbal de receptie finala
Nr. 01 din 16.07.2025

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte

Semnat:

. . Digitally signed by Botolin Victor
Nume/prenume: Botolin Victor Date: 2026.05.15 09:02:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

' MOLDOVA EUROPEANA

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Fabianca”



Anexa nr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalaiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
L din /58 fr 2025

~ _ Privind lucrarea ,, %6%5/44/ o sotts / ne=l F< > la

/. ﬁ@/éﬂ @‘/escdln str. A&y 2 cece . mun. Chisindu executatd la obiectul
&Z. o &%, in eadrul contractului g din /8. L, o/,w incheiat intre DETS sectorul
Botanica si /’& ‘ex z7c &} SRL, pentru lucrarile de categorie generald.

1. Lucrarile au fost executate in baza art. nr.14 din Legea nr. 163 din 09.07.2010.

2. Comisia de receptie si-a desfésurat activitatea, fiind formata din:

Din partea Beneficiarului:

1. Inginer DETS s. Botanica g «%%W
2. Director ' 7 L0 %27

3 Director adjunct de gospodarie

Din parte‘n antre rului: J— %
(" V)?;ﬁ zr Director _/~c* oc ecrecg SRL

(n le, prenumele) (calitatea) %
oS Qce & Diriginte de santier /‘?9 < &2 £ SRL
(numele prenume]e) (calitatea)

3. Constatdrile comisiei de receptie:
- Se aprobd receptia obiectului la incheierea lucrarilor fara obiectii.
4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- Se aproba receptia obiectului la incheierea lucrarilor fara obiectii.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

- Executarea lucrdrilor de constructie-montaj conform devizului (proiectului) de executie si a
modificarilor ulterioare executate in componenta lucrérilor de constructie montaj.

6. Comisia de receptie recomanda urméatoarele:

- Se aproba receptia obiectului la incheierea lucrarilor fara obiectii.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost
incheiat astazi la 2023 in 2 (doua) exemplare.
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ACORD ADITIONAL Nr.6

la contractul Nr.90 din 16.10.2024

Prezentul acord este semnat astdzi 12,, mai 2025, intre SRL Fabianca, in persoana
directorului Victor Botolin si DETS sectorul Botanica, in persoana sefului Ion Musteat, in scopul
modificarii Contractului Nr. 90 din 16.10.2024 (numit in continuare Contract), semnat in urma
desfasurarii procedurii de achizitie publici nr. Achizitii.md ID 21276696
MTender ID ocds-b3wdpl-MD-1726061379320 din data 02.10.2024. Lucrdri de reparatie
Reconstructia acoperisului si extinderea sufrageriei la blocul alimentar al taberei de odihna
"Poienifa Veseld" s. Rusestii Noi, r-nul Ialoveni.

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raimanand obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmitoarele modificari:
1. Se majoreazd volumul lucrarilor achizitionate si suma contractului nr. 90 din 16.10.2024.
2. Suma majordrii contractului constituie 1 039 207,30 (un milion treizeci si noud mii doud sute
sapte lei 30 bani) cu TVA.
Suma contractului dupd majorarea constituie 8 024 876,24 (opt milioane doudzeci si patru mii
opt sute saptezeci si sase lei 24 bani) inclusiv TVA.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semnarii lui si intra in vigoare dupa inregistrarea
de catre la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor sau la o alti data ulterioard
indicata in acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”: “AUTORITATE CONTRACTANTA?”:
SRL Fabianca DETS BOTANICA

Director Victor Botolin Sef DETS Botanica Ion Musteata

Digitally signed by Musteati Ion
Date: 2025.05.12 11:38:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Botolin Victor
Date: 2025.05.12 09:39:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.90

privind achizitia prin licitatie deschisa

,16” octombrie 2024 mun. Chigindu
) (municipiu, oras)
I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie LD nr. Achizitii.md ID

21276696 MTender ID ocds-b3wdpl-MD-1726061379320 intre Directia Educatie Tineret si
Sport sectorul Botanica cu sediul in mun. Chisindu, str. bd. Traian 21/2, cont de virament
MD24TRPDAK30000000377800; deschis la banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat,
c/b:226614, cod postal: MD-2060, tel: 022-77-67-11, fax: 022-76-54-21; e-mail:
detssbotanica@gmail.com, cod fiscal 1007601010448, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu
nr. 351845 din “02” februarie 2017, reprezentat prin gef al DETS Botanica Ion Musteati in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si SRL Fabianca cu sediul in mun. Chisinau str. Ghidighici -3, telefon:
022-59-29-24, 069130256, e-mail: fabianca@mail.ru, reprezentat prin directorul SRL Fabianca,
in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sid execute Lucriri de reparatie Reconstructia acoperisului si
extinderea sufrageriei la blocul alimentar al taberei de odihna "Poienita Veseld" s. Rusestii Noi,
r-nul Ialoveni (conform devizului) in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
execufie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate pand 31.12.2026 de la momentul inregistrarii
contractului la Trezordrie de Stat si o formarea procesului verbal de deschidere a lucrarilor dupa
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul
de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrdngerea activilafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrarilor;
d) calamitdfilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor
vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistdrii lucrarilor sau a unor par{i din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.




e

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 6 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrdrilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 6 985 668,94 (sase
milioane noud sute optzeci si cinci mii sase sute saizeci si opt lei 94 bani) inclusiv TVA 1164278,16
lei MD.

3.2.Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale prin transfer in baza facturilor
fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate
de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 30 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cénd procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificérii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor in cel mult 15 zile lucratoare. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel
mult 15 zile lucratoare dupa inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $I ALE
BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncé, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, In mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:
a) un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de cétre acesta la
dispozitie pentru consultare de cétre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de
cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.



4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si Intretinerea corespunzatoare a lucririlor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contin instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, cd acestea pot si provoace Intarzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si Intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va Intretine toate lucrérile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta si
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de 15% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile lucratoare. In cazul recepfiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile lucritoare
dupd nlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bunid executie dupi primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executats are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract,

4.14. La lucrérile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinit atéta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se puni la dispozitie desenele §i documentatia de executie pentru examinare
si sd i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia si sa nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor In care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s3 i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaz dificultdfi in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.




4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si sd pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite si sd ingtiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactititile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligafia si stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fata de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executarii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sé dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzdtoare;

b) 1nlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.
4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucrarilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentind cdile de acces libere,
sa retragd utilajele, si indepdrteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cAnd urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pargile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucréarilor §i graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislafiei.



8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testéri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de munc, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
madsurarea §i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si.
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze sl sd
urmdreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i médsurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau pdr{i de lucrare, dacd este cazul. Dac# se constatd ¢ lucrdrile au fost de calitate
corespunzdtoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de citre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
s1 primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 6 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pand la expirarea
termenului prevézut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garantie si inldture toate defectiunile ce tin de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legéturad cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauni unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului




raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacé in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati s@
raspundd solidar fati de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitai, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vind.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrérile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie s ia masuri
de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei §i sd indepérteze
zapada si gheata.

10.7. Dac# nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pérfile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intArzierea in executia lucririlor este din culpa Antreprenorul sau subantreprenorilor,
partea culpabild va plati penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,1% pand la 15% din
valoarea lucririlor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operanta in momentul in care partea inculpd a intrat in intérziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensafii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institufie
publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a carei culpd a fost dovedita.
12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifics antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afli in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sd aiba un motiv justificat sau nu reia lucrdrile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrrilor;
c) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;
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d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi

economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de

valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situafii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o nous proceduri de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internafionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie
a unei instante judecétoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

d) Prin comun acord.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini; ,

b) Propunerea tehnica; /;Z 4

¢) Propunerea financiara; /

d) Graficul de executare a lucrarilor ; ~

e) Garantia de bund executie. W . DO0O0 ¥ ,é vy
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnéturi de céatre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 31.12.2026.

Datele juridice, postale si bancare ale Partilor:

Antreprenorul: Fabianca SRL Beneficiarul: DETS sectorul Botanica

’:tgr&sl? dr;gfltilla?; o, Chiginag, Adresa postald: mun. Chisinau, bd.Traian 21/ 2
Telefon: 022592924, 069130256 Telefon: 022-77-67-11, 76-54-21

Cont de decontare: Cont de decontare: Ne 226614
MD30EX0000000222400979MD MD24TRPDAK30000000377800

Banca: BC Eximbank QA Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

Adresa postala a bancii: str. Puskin, 44

s(al)d B \2\@\\4 MD22477

Cod: TREZMP2X: %
c m‘@wi\”mocm )0001446 Cod ﬁsch\P@QfZéwaM& B
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Anexa

la Contractul nr.90
din “16” octombrie 2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr. | Denumirea Cod Unitatea de | Cantitatea Preful unitar | Sumalei MD, | Termenii de
lucrarilor Cpv masuri Inclusiv TVA | Inclusiv TVA executare
1 [t 1 Luerdri de 5821390,78 | 6985668,94
reparatle Reconstructia Conform devizului péana
acoperisului si SA
extinderea sufrageriei 8 31.12.2026
la blocul alimentar al S
taberei de  odihna 8
"Poienita  Veseld" s. %
Rusestii  Noi,  r-nul <
laloveni
TOTAL 6985668,94
Semnaturile partilor:
Director Sef DETS sectorul Botanic
T gn Musteata
’U
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