NCM G.05.01-2014

Anexa B
(obligatorie).
: Actul de receptie
a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Pitusca, r-ul Calarasi.
(denumirea §i adresa obiectului)

Post de reglar ' a presiunii gazului cu regulator de tip ERG SE 50 (2 regulatoare)

29

r-ul Calarasi : . ‘ e anul 2021

Comisia d receptie in componenta: presedintele comisiei-reprezentantul beneficiarului

benefici : SRL’’Vaspus’’ V.Puscasu

(numele, prenumele, patronimicul, functia)

organiz tiei de exploatare SRI.”Calarasi Gaz ” ing V.Stratan
] : (numele, prenumele, patronimicul, functia)

Agentia pentru Supraveghere Tehnica Gaz” inspector N. Beregoi
(numele, prenumele, patronimicul, functia)
organizatiei de exploatare,.Calarasi Gaz "SRL ing.V.Stratan
organizatiei de proiectare ISP S.Stefantova
\ (numele prenumele, patronimicul, functia)
Reprezentantul
antreprenorului general S.R.L.”’Vaspus >’ V.Puscasu

(numele, prenumele, patronimicul, functia, semndtura)

A STABILIT :
1.Antreprenorului general ”Vaspus”S.R.L.

(denumirea organizatiei)

I s-a prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie:

Post de reglare a presiunii gaLului cu regulator de tip ERG SE -50(2 regulatoare)

La obiectul finisat al constructiei:

(denumirea obiectului)
de cétre organizatiile de subantrepriza:

(denumirea organizatiei)
au fost executate urméitoarele
lucrari

2.Proiectul nr. 006-09- AGE ,este elaborat COOP’’ SANACON”’or.Chisinau

(denumirea organizatiei)

3.Constuctie sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuatd in termenii:
inceputul lucrarilor decembrie 2021 . finisarea lucrérilor decembrie 2021 .

4. Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentatd in volumul prevézut de
NCM G.05.01-2006(MCH 4.03-01-2003). :

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiald
a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie — montaj

executate la proiect, a executat dupd necesitate, jngereani suplimentare (cu exce ko

stabilite iIn documentatia executorie) Date: 2025.08.15 17:45:52 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
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