
GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

anul 2025

"Construcția sistemului de canalizare, a stației de pompare și a stației de
epurare în satul Chioselia Mare, raionul Cahul, etapa I”

IV V VI VII VIII

1 № 2-1 Retele exterioare de canalizare 2804208,20
2 № 2-2 Statia de epureni. Tehnologia 2199202,84
3 № 2-3 Statie de epurare. Elemente de constructie 1548525,60
4 № 4-1-1 Statia de epurare. Alimentare cu energie electrice 0.4

kV (marca REAE-SE) 286720,86
5 № 4-1-2 Statia de epurare. Generator electric diesel 35kVA

(marca REAE.SE) 123333,33
6 № 7-1 Plan general aferent statiei de epurare 184717,30

Total 7 146 708,13
TVA 20% 1 429 341,63
Suma cu TVA 8 576 049,76

Lucrări executate
Lucrari de pregatire de dare in exploatare

Zile nelucrătoare

Deviz local cost, MDL
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