
Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr._____ 

din “29” iulie 2022 

 

 

 

 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 
 

“Reabilitarea terenului multifuncțional de sport din parcul central Mănoilești“                                                                                                                                                                        
_________________________________________________________________________ 

(denumirea lucrărilor) 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2023 … Anul (n) 

Luna 

09 10 11 … n 

1. Reabilitarea terenului 

multifuncțional de sport 

din parcul central 

Mănoilești 

 

90 zile 

  

 

 
Nume: Pislari Veaceslav  

Funcția: Director  

Data: 10.08.2023 

Semnătura  
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