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 CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI 

DENUMIREA SUBPROIECTULUI:  “Construcţia pavilionului şi 
căilor de acces la gradiniţa - 
creşă  "Ghiocel"” 
 

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:  s. Pripiceni -Răzeşi, r-nul 
Rezina 
Republica Moldova 
 

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:  DC-W-12643-RO4 
 
 

   
 Sursa de finanțare este:  

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 132 din 7 martie 2017. 
 
Denumirea Grantului:  Programul de asistenţă tehnică şi financiară acordată de 
Guvernul României  în anul  2016 pentru instituţiile preşcolare din Republica 
Moldova 
 
Gestionar al sursei de finanțare: 
IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” (FISM).  
 

CC 1 Beneficiarul este: 
Denumirea: Primăria s. Pripiceni -Răzeşi, r-nul Rezina   
Adresa: s. Pripiceni -Răzeşi, r-nul Rezina, Republica Moldova 
Numele reprezentatului autorizat: Iacob Frunză  
 

CC 1 (i) Perioada de remediere a defectelor este: 6 luni 
 

CC 1 (l) Managerul Proiectului este IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, prin 
intermediul Consultantului desemnat pentru monitorizarea implementării sub-
proiectului. 
 

 Responsabilul tehnic  este: 
  
Numele: ____________________________________________. 
Adresa: _____________________________________________. 

 
Activitatea Responsabilului tehnic va fi reglementată de contractul încheiat între 
Responsabilul tehnic și Beneficiar (Primăria s. Pripiceni -Răzeşi); Legea nr. 721 din 
02.02.1996 privind calitatea în construcții și Hotărîrea de Guvern nr. 361 din 25.06.1996 
cu privire la asigurarea calității construcțiilor. 
 Orice decizie, care poate serios schimba sau influenţa implementarea normală a sub-
proiectului sau care poate duce la modificarea volumelor de lucrări, ce urmează a fi 
executate conform contractului, va fi întîi de toate coordonată cu Beneficiarul și FISM.  
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CC 1 (m) Data de începere a lucrărilor va fi orice dată în termenul a 15 zile după data semnării 
contractului  de către Părţi. 
 

CC 1 (n) Data de finisare a lucrărilor: 2  luni din data semnării contractului. 
 

CC 1 (p) Şantierul se găseşte în s. Pripiceni -Răzeşi, r-nul Rezina.   
           

CC 15 Proporția plăților reținute este: 10% 
 

CC 16 Penalitățile pentru întîrziere pentru toate Lucrările sunt 0,10 % pe zi din Prețul 
Final al Contractului. 
Suma maximă a Penalităților pentru toate Lucrările este 5% din Prețul Final al 
Contractului. 
 

CC 20 Suma Garanției de bună execuție este: 5 % din Prețul Total al Contractului. 
 

CC 25 Procentul aplicat la valoarea lucrării nefinalizate, reprezentând costul suplimentar al 
Beneficiarului pentru finalizarea Lucrărilor, este: 15%  
 

CC 27 Tariful pe oră și tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator: 
Suma totală (onorariu + cheltuieli rambursabile (transport))  este de 900 MDL pe oră. 

Instituţia ale cărei proceduri de arbitraj se vor utiliza: 
Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a 
Republicii Moldova, în conformitate cu Regulamentul acestei Curţi, în componenţa a 
trei arbitri: cîte unul numit de fiecare dintre părţi şi un supra-arbitru ales de cei doi 
arbitri. 
 
Locul arbitrajului este: Chișinău, Republica of Moldova 
 

CC 28 Autoritatea de desemnare a Conciliatorului:  Consiliul de mediere de pe lîngă 
Ministerul Justiției al Republicii Moldova. 
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CONDIŢIILE CONTRACTULUI (CC) 
 

1. Definiţii: Caracterele grase au fost folosite pentru a identifica termenii definiţi.  
 

(a) Devizul de Cheltuieli specifică cantitatea estimată de Beneficiar pentru fiecare lucrare 
şi reprezintă lista cu volume şi preţuri, care este parte componentă a Ofertei.   

 
 

(b) Data finisării este data finisării lucrărilor, precum confirmată de Beneficiar.  
 

(c) Contractul este Contractul dintre Beneficiar şi Contractor pentru executarea, finisarea 
şi întreţinerea lucrărilor, precum este specificat în specificaţiile tehnice sau în alte părţi 
ale Contractului. Denumirea şi numărul de identificare a contractului sunt indicate în 
Invitaţia de prezentare a Ofertelor.   

 

(d) Contractor este persoana sau organul corporativ, a cărei Ofertă pentru executarea 
lucrările a fost acceptată de Beneficiar.  

 

(e) Oferta Contractorului este documentul de ofertare (Scrisoarea de Ofertă şi anexele) 
prezentat Beneficiarului de către Contractor. 

 

(f) Preţul Contractului este preţul indicat în Scrisoarea de Acceptare şi în continuare 
ajustat în conformitate cu prevederile Contractului.   

 

(g) Zile sunt zilele calendaristice, luni sunt lunile calendaristice. 
 

(h) Defect (viciu) este orice parte a lucrărilor finisate cu încălcarea prevederilor 
Contractului.  

 

(i) Perioada de remediere a defectelor este perioada specificată în Condițiile speciale 
ale contractului și calculată de la Data finalizării lucrărilor.  

 

(j) Echipament sunt instalaţiile şi maşinile aduse temporar pe şantier pentru executarea 
lucrărilor.  

 

(k) Materiale sunt toate mijloacele materiale, inclusiv cele consumabile utilizate de 
Contractor pentru executarea lucrărilor.  

 

(l) Managerul Proiectului este persoana numită de IP „Fondul de Investiții Sociale din 
Moldova” (FISM) și este responsabilă pentru supravegherea executării lucrărilor şi 
administrarea Contractului.  

 

(m)  Data de începere a lucrărilor este prevăzută în Condițiile speciale ale contractului. 
Este  cea mai tîrzie dată când Contractorul poate să înceapă executarea Lucrărilor. Această 
dată nu trebuie neapărat să coincidă cu careva din datele de primire a șantierului. 
 

(n) Data de finalizare este data la care este stabilită finalizarea Lucrărilor de către 
Contractor. Data de finalizare este specificată în Condițiile speciale ale contractului. 
Data de finalizare poate fi modificată doar de către Beneficiar, cu aprobarea IP „Fondul 
de Investiții Sociale din Moldova” prin emiterea unui decizii de extindere a perioadei  
de finalizare a lucrărilor.  

 

(o) Specificaţii sunt specificaţiile lucrărilor incluse în Contract şi orice modificare sau 
adăugire făcută sau aprobată de Beneficiar.  

 

(p) Şantierul este teritoriul definit astfel în Condițiile speciale ale contractului.  
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(q) Variaţie este un ordin emis de către Beneficiar, de comun cu Managerul proiectului și 
aprobat de IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, prin care se modifică lucrările 
iniţiale.   

 
2. Limba şi legislaţia. Contractul este întocmit în limba română şi este reglementat de 

legislaţia Republicii Moldova.  
 
3. Comunicarea. Comunicarea între Părţi, la care se face referinţă în prezentele Condiţii ale 

contractului, se va face doar în formă scrisă. Informarea se consideră efectuată doar atunci 
cînd este trimisă la destinaţie. 

 
4. Riscurile Contractorului. Din Data Începerii Lucrărilor şi pînă la Data la care este emis 

Certificatul privind Remedierea Defectelor, riscurile de vătămare corporală, moarte sau 
pierdere sau deteriorare a proprietăţii (inclusiv fără careva limitare Lucrările, Materialele şi 
Echipamentul), vor constitui riscurile Contractorului. 

 
5. Lucrările care trebuie finisate pînă la Data de finisare a lucrărilor. Contractorul 

trebuie să înceapă executarea lucrărilor la Data de începere a lucrărilor şi să continue 
executarea lor în conformitate cu Graficul de executare a lucrărilor, prezentat de 
Contractor şi actualizat cu aprobarea Managerului Proiectului. Lucrările trebuiesc 
finisate către Data de finisare a lucrărilor. 

 
6. Securitatea pe şantier. Contractorul va fi responsabil pentru asigurarea securităţii tuturor 

activităţilor pe şantier. 
 
7. Extinderea Datei de finisare a Lucrărilor. Data de finisare a lucrărilor poate fi extinsă 

dacă este emisă o variaţie, care va face imposibilă finisarea lucrărilor către Data de 
finisare a lucrărilor, fără accelerarea activităţilor rămase, care ar impune Contractorul să 
suporte costuri suplimentare. 

 
8. Reţinerile ordonate de Managerul Proiectului. Managerul Proiectului poate ordona 

Contractorului să amîne începerea sau desfăşurarea unei activităţi de executare a lucrărilor. 
Întîrzierea sau suspendarea lucrărilor de către Managerul Proiectului, care sporeşte 
cheltuielile Contractorului vor fi supuse unor ajustări echitabile din partea Beneficiarului și 
vor fi aprobate de FISM.  

 
9. Defecte. Managerul Proiectului va informa în scris Contractorul despre orice defect, 

înainte de expirarea Perioadei de remediere a defectelor (perioada de garanţie), care 
începe odată cu Data de finisare a lucrărilor. Perioada de garanţie va fi prelungită pe 
perioade suplimentare necesare pentru înlăturarea defectelor. De fiecare dată când se 
anunţă despre un defect, Contractorul va corecta acest defect  în perioada de timp 
specificată în notificarea eliberată de Managerul Proiectului. Dacă Contractorul nu a 
înlăturat defectul în termenul specificat în notificarea Managerului Proiectului, 
Managerul Proiectului va evalua costul lucrărilor pentru înlăturarea acestui defect, iar 
Contractorul va achita această sumă sau Beneficiarul va recupera această sumă din alte 
sume plătibile Contractorului.  

 
10. Programul: În termen de 7 (şapte) zile din data notificării despre atribuirea contractului, 

Contractorul va prezenta Managerului Proiectului, pentru aprobare, un Program, care va 
indica metodele generale, aranjamentele, consecutivitatea şi programarea în timp a tuturor 
activităţilor privind executarea lucrărilor. Aprobarea de către Managerul Proiectului a 
Programului nu va modifica obligaţiunile Contractorului. Contractorul poate revizui 
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Programul şi-l poate prezenta din nou Managerului Proiectului în orice moment. Programul 
revizuit va demonstra efectul variaţiilor.  

 
11. Graficul de activităţi: Contractorul va prezenta Grafice de activităţi actualizate în termen 

de 10 (zece) zile din data notificării de către Managerul Proiectului. Activităţile din 
Graficul de Activităţi vor fi coordonate cu cele prevăzute de Programul menționat în p. 10 
de mai sus. 
 

12. Schimbările în cantităţi: Contractorul va executa toate activităţile în conformitate cu 
descrierea lucrărilor specificate în contract, ca parte a preţurilor din Devizul de cheltuieli, 
care nu pot fi supuse schimbărilor. În cazul contractelor bazate pe preţul pe unitate, nu se 
va permite efectuarea de schimbări în preţul pe unitate, dacă variaţia în cantitate pentru 
fiecare volum nu depăşeşte 25% din cantitatea estimată iniţial. Dacă modificare în cantităţi 
depăşeşte 25%, Managerul Proiectului va determina dacă există justificări pentru revederea 
preţului pe unitate, în baza informaţiei prezentată de Contractor şi va stabili, cu aprobarea 
Beneficiarului, un astfel de preţ pe unitate.  

 
13. Certificatele de plată: Managerul Proiectului va verifica volumul de lucrări executat de 

către Contractor şi va certifica suma care urmează a fi plătită Contractorului. Valoarea 
lucrărilor executate va consta din valoarea volumelor de lucrări sau activităţilor incluse în 
Devizul de cheltuieli.  

 
14. Plăţile: Plăţile vor fi ajustate pentru a exclude plata achitată în avans şi sumele reţinute. 

Beneficiarul va achita Contractorului sumele certificate de către Managerul Proiectului, în 
termen de 21 zile din data fiecărui certificat. Dacă Beneficiarul achită cu întîrziere o plată 
certificată, Contractorului i se va plăti dobîndă în plata următoare, pentru suma achitată cu 
întîrziere. Dobînda va fi calculată din data la care urma a fi achitată plata şi pînă la data la 
care plata întîrziată a fost achitată, la rata dobînzii băncilor comerciale locale pentru 
împrumuturi de construcţie.   
 

15.  Rețineri: Beneficiarul va reţine din fiecare plată, care urmează a fi achitată Contractorului 
suma în proporţia indicată în Condițiile speciale ale contractului pînă la Data finalizării 
tuturor lucrărilor. la Finalizarea tuturor lucrărilor, jumătate din suma totală reţinută va fi 
achitată contractorului. A doua jumătate din suma totală reţinută va fi achitată 
contractorului după expirarea Perioadei de remediere a defectelor  și confirmarea de către 
Managerului Proiectului precum că toate defectele, despre care Contractorul a fost informat 
de către Managerul Proiectului înainte de încheierea acestei perioade, au fost remediate. 
După  Finalizarea tuturor Lucrărilor, Contractorul poate substitui suma reţinută cu o 
Garanţie bancară „la cerere”. 
 

16. Penalități: Contractorul va plăti penalități Beneficiarului, la rata aplicată  pe zi și prevăzută 
în Condițiile speciale ale contractului pentru fiecare zi, în cazul în care Data finalizării 
este ulterioară Datei de finalizare. Valoarea totală a penalităților nu va depăşi suma definită 
in Condițiile speciale ale contractului. Beneficiarul poate deduce penalitățile din plăţile 
care urmează a fi achitate Contractorului. Plata penalităților nu va afecta obligaţiunile 
Contractorului 

 
17. Taxe: Contractorul va fi responsabil pentru achitarea tuturor impozitelor conform 

legislaţiei Republicii Moldova, cu excepţia Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA). 
 
18. Asigurări: Contractorul este responsabil pentru acoperirea oricăror asigurări, în 

conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova. 
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19. Plata în avans: Beneficiarul poate achita o plată în avans Contractorului în valoarea de 
pînă 20% din suma iniţială a contractului, după prezentarea de către Contractor a unei 
garanţii bancare în valoare egală cu suma achitată în avans. Suma achitată în avans va fi 
restituită, prin reţinerea avansului în sume proporţionale din plăţile care urmează a fi 
achitate contractorului. Plata achitată în avans trebuie recuperată de Beneficiar în 
măsura îndeplinirii de către Contractor a obligaţiunilor sale contractuale.  
 

20. Garanția de bună execuție: Garanţia de bună execuție va fi prezentată Beneficiarului nu 
mai tîrziu decît data specificată în Scrisoarea de acceptare şi va fi emisă pentru suma 
specificată în Condițiile speciale ale contractului, de către o bancă sau o societate de 
garantare acceptabilă pentru Beneficiar și exprimată în valuta în care se va plăti Contractul. 
În cazul în care Garanţia de bună execuție a fost eliberată sub formă de Garanţie Bancară, 
ea va fi valabilă pentru o perioadă de 28 zile din data emiterii Certificatului de Finalzare a 
Lucrărilor 

 
21. Finalizarea lucrărilor şi transmiterea şantierului: Contractorul va solicita Managerului 

Proiectului să elibereze Certificatul de Încheiere a Lucrărilor şi Managerul Proiectului 
va elibera acest Certificat când va hotărî, că lucrările sunt executate satisfăcător. 
Beneficiarul va prelua şantierul şi lucrările în termen de şapte zile din data eliberării de 
către Managerul Proiectului a Certificatului de Încheiere a lucrărilor. 

 
22. Calculul final: Contractorul va prezenta Managerului Proiectului calculul final al sumei 

totale pe care Beneficiarul trebuie s-o platească înainte de expirarea Perioadei de 
garanţie. Managerul Proiectului va elibera Certificatul de garanţie, după îndeplinirea de 
către Contractor a obligaţiunilor sale contractuale şi va certifica orice plată finală, care 
urmează a fi achitată Contractorului în termen de cinsprezece (15) zile din ziua primirii 
calculului Contractorului, dacă acest calcul este corect şi complet.  Dacă calculul nu este 
corect, Beneficiarul trebuie să elaboreze, în termen de 15 zile, o listă în care să constate 
ce corecţii şi adăugiri mai sunt necesare. Dacă totuşi, după ce a fost revizuit, calculul 
final este nesatisfăcător, Managerul Proiectului va decide care va fi suma pentru achitare 
Contractorului şi va elibera Certificatul de plată. 

 
23. Rezilierea: Beneficiarul sau Contractorul au dreptul să rezilieze Contractul dacă cealaltă 

parte comite o încălcare fundamentală a Contractului. Încălcările fundamentale ale 
Contractului cuprind, însă nu se limitează la următoarele cazuri:  

 

a) Contractorul opreşte lucrările pe un termen de pînă la 10 (zece) zile, fără 
autorizarea stopării acestora de către Managerul Proiectului;  

 

b) Plata certificată de Managerul Proiectului nu este achitată Contractorului de către 
Beneficiar timp de 30 zile din data emiterii certificatului;  

 

c) Managerul Proiectului informează despre nereuşita Contractorului de a înlătura un 
Defect în termen de 21 (douăzeci şi una) de zile, stabilit de Managerul Proiectului; 
şi  

 

d) Contractorul a întîrziat executarea lucrărilor cu 30 (treizeci) zile.  
 
În pofida celor menţionate mai sus, Beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul la propria 
discreţie, informînd Contractorul în scris cu 30 (treizeci) în avans. Dacă Contractul este 
reziliat, Contractorul trebuie să oprească imediat lucrările, să aducă şantierul în stare de 
siguranţă şi securitate şi să-l părăsească în termen de 15 (cinsprezece) zile.  
 



 10

24. Force Majeur: Oricare parte poate rezilia contractul făcînd un preaviz de 30 zile 
celeilalte părţi pentru motive care sunt în afara controlului părţii date, aşa ca război sau 
cutremur, inundaţii, incendiu, etc.  

 
25. Plata în cazul rezilierii contractului: Dacă Contractul este reziliat din cauza unei 

încălcări fundamentale din partea Contractorului, Managerul Proiectului va emite un 
certificat pentru valoarea lucrărilor efectuate şi materialelor procurate, minus suma 
avansului primit pînă la data eliberării prezentului certificat şi minus pocentele care 
urmează să fie plătite pentru lucrările nefinisate, în conformitate cu Condițiile speciale 
ale contractului. Penalități adiționale nu vor fi aplicate. Dacă suma totală pe care 
Contractorul o datorează Beneficiarului depăşeşte orice plată către Contractor, diferenţa 
va constitui datoria către Beneficiar. 

 
26. Proprietatea: Dacă Contractul este reziliat din cauza Contractorului, toate materialele şi 

echipamentul de construcţie de pe şantier, lucrările temporare sau permanente, se vor 
considera proprietatea Beneficiarului. 

 
27. Soluţionarea litigiilor: Dacă Contractorul consideră că o decizie luată de Managerul 

Proiectului este înafara împuternicirilor sale sau că decizia este incorectă, decizia dată va fi 
transmisă Conciliatorului în termen de 14 zile din data la care Contractorul a fost informat 
de către Managerul Proiectului despre decizia respectivă. 
 
Conciliatorul trebuie să prezinte o decizie în formă scrisă în termen de 28 zile din data 
recepţionării nodificării despre litigiu 
 
Conciliatorul va fi remunerat pe o oră de muncă, la rata indicată în Condițiile speciale ale 
contractului, împreună cu cheltuielile rambursabile de tipul celor menţionate în Condițiile 
speciale ale contractului. Costul lor va fi divizat în mod egal între Beneficiar şi 
Contractor, indiferent de decizia luată de Conciliator. Oricare din Părţi poate transmite 
decizia Conciliatorului într-o instanţă superioară de arbitrare în termen de 28 zile din data 
deciziei în scris a Conciliatorului. Dacă nici una din părţi nu remite decizia Conciliatorului 
pentru contestare într-o instanţă superioară de arbitrare în termenul de 28 zile menţionat 
mai sus, decizia Conciliatorului va fi finală şi obligatorie pentru ambele părţi. 
 
Arbitrajul va avea loc în conformitate cu procedura de arbitrare publicată de instituţia 
numită şi în localitatea indicată în Condițiile speciale ale contractului. 
 
Beneficiarul şi Contractorul vor întreprinde toate măsurile necesare de a soluţiona pe 
cale amiabilă prin negocieri orice dezacord sau dispută dintre ei legate de prezentul 
contract. În cazul unui dezacord continuu oricare din părţi poate prezenta pentru 
soluţionare problema dată în arbitraj, conform legislaţiei Republicii Moldova. Arbitrajul 
va avea loc la Chişinău, Republica Moldova.  
 

28. Schimbarea conciliatorului: În cazul în care Conciliatorul îşi dă demisia sau decedează 
sau în cazul în care Beneficiarul şi Contractorul decid că Conciliatorl nu activează în 
conformitate cu prevederile Contractului, un nou Conciliator va fi numit de comun acord 
de către Beneficiar şi Contractor. În cazul în care nu există un acord între Beneficiar şi 
Contractor privind candidatura Conciliatorului în termen de 30 zile, Conciliatorul va fi 
numit de Autoritatea de Numiri, indicată în Condițiile speciale ale contractului, la cererea 
uneia din Părţi, în termen de 14 zile din data recepţionării unei astfel de cereri 
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FIȘA PLANULUI MANAGEMENTULUI DE MEDIU PENTRU ACTIVITĂȚI DE 
CONSTRUCȚIE ȘI REABILITARE 

 
Pentru activităţi de construcţie şi reconstrucţie de scară mică Banca Mondială a elaborat o Fişă a 
Planului Managementului de Mediu (PMM) (vezi în anexă) care serveşte drept document 
orientativ pentru evaluarea de mediu a sub-proiectelor. Fişa PMM trebuie completată pentru 
toate sub-proiectele finanţate din Grantul PHRD, amplasată public la şcoala beneficiară şi 
anexată la toate contractele care urmează a fi semnate de contractori pentru lucrările de 
construcţie propuse. Fişa PMM reprezintă “o practică bună pragmatică” şi trebuie să fie 
accesibilă pentru cititori şi compatibilă cu cerinţele de protecţie ale BM.  
 
Fişa PMM este formată din trei părţi:  

 Secţiunea 1 (“paşaportul şantierului”) descrie specificul sub-proiectului în ceea ce priveşte 
amplasarea fizică, aspectele instituţionale şi legislative, proiectul în general, inclusiv 
necesitatea unui program de dezvoltare a capacităţilor, şi procesul de consultare publică. 

 Secţiunea 2 include screening-ul social şi de mediu în format simplu „Da/Nu” urmat de 
măsurile de atenuare a impactului pe categorii de activităţi.  

 Secţiunea 3 este un plan de monitorizare a activităţilor de elaborare şi implementare a sub-
proiectului elaborat în formatul standard al PMM cerut de Banca Mondială. Secţiunea 2 şi 3 
urmează să fie incluse în documentele de tender pentru contractori. 

Fişa PMM îşi propune să cuprindă toate abordările de atenuare a impactelor la nivel local ale 
lucrărilor de construcţie. Aceasta prevede impactele de mediu posibile şi oferă cea mai bună 
soluţie pentru gestionarea eficientă a acestora (şi anume, praf, gălăgie şi reziduuri de gaze), a 
deşeurilor solide periculoase şi nepericuloase pe şantierul de construcţie, precum şi conține 
instrucţiuni cu privire la evitarea substanţelor nocive, cum ar fi vopselele toxice, dizolvanţi sau 
soluţii de curăţare. Adiţional, Fişa PMM include aspecte ce ţin de siguranţa traficului (în special 
pentru pietoni) în vecinătatea şantierului de construcţie şi conţine măsurile care trebuie 
întreprinse la etapa de construcţie în cazul descoperirii obiectelor de patrimoniu cultural (fațade 
de valoare istorică şi culturală, etc.). 

Aplicarea Fişei PMM 

Proiectarea lucrărilor civile în cadrul Sub-Proiectelor FISM are loc în trei etape:  

1) Etapa de identificare şi stabilire a obiectivului proiectului, în cadrul căreia sunt selectate 
şcolile care vor fi supuse reabilitării şi elaborat un plan aproximativ al categoriilor de 
lucrări care vor fi executate. La această etapă sunt completate toate secţiunile Fişei 
PMM. Secţiunea 2 poate fi utilizată la selectarea activităţilor clasice şi identificarea 
problemelor de mediu şi măsurilor tradiționale de atenuare a impactului. 

2) Etapa proiectării detaliate şi de lansare a concursului pentru selectarea contractorilor, 
care include elaborarea specificaţiilor tehnice şi listelor cu cantităţi pentru obiective 
individuale prin integrarea cerințelor în domeniul mediului în format tabelar (vezi 
Secţiunea 2 şi 3). La această etapă are loc concursul de selectare a contractorilor şi 
adjudecarea contractelor de lucrări, care prevăd și obligaţiunile Contractorului cu privire 
la măsurile de protecţie a mediului care urmează a fi întreprinse în perioada lucrărilor de 
construcţie. Fişa PMM trebuie prezentată în mod public la etapa concursului de selectare 
a contractorului. 

3) La etapa de executare a lucrărilor de construcţie Primarul (la nivel local) şi 
supraveghetorul FISM (Directorul Departamentului tehnic) verifică pe şantierul de 
construcție conformarea contractorului cu cerințele în domeniul protecţiei mediului şi 
alte criterii calitative. Gradul de conformare a Contractorului cu cerințele în domeniul 
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protecţiei mediului va fi verificat în baza Secţiunii 2, care conține măsurile de atenuare a 
impactului de mediu, şi a Secţiunii 3, care conține planul de monitorizare. 

În practică, Secţiunea I a Fișei PMM prevede documentarea tuturor particularităţilor relevante 
ale şantierului. Cea de-a doua Secţiune va fi utilizată la verificarea activităţilor pe categoriile 
prevăzute de activităţi, iar în Secţiunea 3 vor fi identificaţi parametrii de monitorizare pentru 
activităţile incluse în Secţiunea 2.  

Fişa PMM, întocmită în format tabelar, va fi anexată în întregime şi va constitui parte integrantă 
a contractelor de lucrări, și va avea efect similar condiţiilor tehnice şi comerciale prevăzute în 
contracte. 
 
Monitorizare şi raportare 
Pentru a monitoriza conformarea Contractorului cu cerinţele de mediu, inspectorul în construcţii 
şi inginerul şantier supervizor vor utiliza Secţiunea 3 a Fişei PMM, şi anume planul de 
monitorizare. Secţiunea 3 va fi elaborată ţinînd cont de particularităţile şantierului vizat şi va 
stabili măsuri concrete de atenuare a impactului de mediu şi de monitorizare, care pot fi incluse 
în contractele de lucrări, care reflectă situaţia de mediu pe şantierul de construcţie şi care pot fi 
observate/măsurate/cuantificate/verificate de inspector în perioada lucrărilor de construcţie. 
Secţiunea 3, aşadar, va fi actualizată şi revizuită la etapa de proiectare, astfel încît să reflecte în 
mod practic principalele criterii de monitorizare, care să poată fi verificate în timpul şi după 
finalizarea lucrărilor în vederea asigurării conformării Contractorului cu cerinţele de mediu şi, 
în cele din urmă, efectuării plăților corespunzătoare către Contractor pentru lucrările executate. 

Măsurile de atenuare vor include utilizarea echipamentului individual de protecţie (EIP) de 
către muncitori pe şantierul de construcţie, prevenirea prafului, măsuri privind utilizarea şi 
evacuarea apelor, asigurarea condițiilor sanitare adecvate pentru muncitori, colectarea separată 
a deşeurilor (deşeuri minerale, lemn, metal, plastic, deşeuri periculoase, de ex. azbest, reziduuri 
de vopsea, ulei de motor uzat), gestionarea deșeurilor, organizarea corespunzătoare a traseelor şi 
instalaţiilor de evacuare, sau reutilizarea şi reciclarea deşeurilor ori de cîte ori acest lucru este 
posibil. Suplimentar la Secţiunea 3, inginerul de şantier va verifica dacă contractorul întreprinde 
și măsurile incluse în Secţiunea 2. 

Raportul de monitorizare pozitiv al inspectorului de șantier sau inginerului de șantier 
supraveghetor va fi o precondiție pentru efectuarea integrală a plăților convenite în contract și 
va avea aceeași forță ca și criteriile tehnice de calitate și evaluările privind calitatea lucrărilor. 
În vederea asigurării conformării Contractorului cu cerințele de mediu, în contractele de lucrări 
va fi introdusă o clauză privind penalitățile care vor fi aplicate în caz de neconformare, inclusiv 
financiare mărimea cărora va depinde de gravitatea încălcărilor clauzelor contractuale. Pentru 
cazurile extreme, contractul trebuie să prevadă posibilitatea rezilierii acestuia. 
 

Utilizarea azbestului 
Ținînd cont de faptul că azbestul este pe larg utilizat la acoperirea construcțiilor în RM, 
expunerea la acesta poate afecta negativ sănătatea muncitorilor și locuitorilor regiunilor 
învecinate cu șantierul unde au loc lucrări de demolare a clădirilor. În acest sens, la executarea 
lucrărilor de reabilitare cu expunere la azbest, acesta trebuie demontat în modul corespunzător, 
depozitat într-un loc sigur (încuiat) și eventual îngropat (în coordonare cu administrația locală și 
inspectorii de mediu) la groapa de gunoi autorizată. Personalul FISM, pentru fiecare lucrări de 
reconstrucție cu expunere la azbest, urmează să informeze beneficiarii cu privire la eventualele 
efecte nefaste pentru sănătate ale acestuia și să le recomande să nu utilizeze azbestul în 
construcții. În timpul lucrărilor de reconstrucție, muncitorii vor evita sfărîmarea/distrugerea 
plăcilor de azbest demontate de pe acoperișuri și le vor depozita în mod organizat pe șantierele 
de construcție, după care le vor evacua la groapa de gunoi autorizată. De asemenea, este foarte 
important ca în timpul acestor lucrări, muncitorii să poarte îmbrăcăminte specială, mănuși și 
aparate respiratoare. 
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SECŢIUNEA 2: SCREENING-UL DE MEDIU/SOCIAL 
Activităţile pe şantier vor 
include/vor implica oricare din 
următoarele:  

Activitate StatuT Referinţe suplimentare 

A.  Reconstrucţia clădirilor  [ + ] Da [ ] Nu Vezi Secţiunea B mai jos 
B.  Construcţii noi [ + ] Da [ - ] Nu Vezi Secţiunea B mai jos 
C.  Sistem individual de tratare a apelor  uzate [ + ] Da [ ] Nu Vezi Secţiunea C mai jos 
D.  Clădire/clădiri şi zone istorice [ ] Da [ + ] Nu Vezi Secţiunea D mai jos 
E.  Achiziţii de teren1 [ + ] Da [ ] Nu Vezi Secţiunea E mai jos 
F. Materiale periculoase şi toxice2 [ + ] Da [ ] Nu Vezi Secţiunea F mai jos 

ACTIVITATE PARAMETRU LISTA DE VERIFICARE A MĂSURILOR DE ATENUARE A IMPACTULUI 
A. Condiţii generale Informarea şi siguranţa 

muncitorilor 
Oficiile teritoriale ale Inspecţiei de Stat în Construcţii şi Inspectoratului Ecologic de Stat şi comunităţile au fost 
înştiinţate cu privire la activităţile planificate 
Publicul a fost informat despre desfăşurarea lucrărilor prin intermediul mass media şi/sau în locurile publice 
(inclusiv şantierul proiectului) 
Au fost obţinute toate autorizaţiile necesare pentru executarea lucrărilor de construcţie şi/sau reconstrucţie 
Toate lucrările vor fi efectuate în condiţii de siguranţă şi cu respectarea disciplinei pentru a minimiza impactul 
asupra locuitorilor şi a mediului  
EIP va fi în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale (căşti de protecţie, la necesitate măşti şi ochelari 
de protecţie, hamuri şi cizme de protecţie) 
Vor fi instalate indicatoare care vor informa muncitorii cu privire la necesitatea respectării normelor stabilite pe 
şantier.  

B. Activități generale de 
reconstrucție/construcție 

Calitatea aerului  În timpul demolărilor din interior mai sus de primul etaj, la transportarea materialului demolat se foloseşte 
toboganul  
Resturile de demolare se păstrează în zonă controlată şi se stropesc cu apă pentru a reduce praful de moloz 
În timpul forajului pneumatic / distrugerii de zid se folosesc mijloace contra praf (pulverizarea permanentă a apei, 
instalarea grilajului de protecție contra prafului etc.) 
Se va evita îngrămădirea molozului pe terenul adiacent (drumuri, poteci) pentru a minimiza răspândirea prafului 
Pe terenul de construcţie nu va fi nici o ardere deschisă a deşeurilor/materialelor de construcție  
Se va evita traficul excesiv al autospecialelor pe șantierul de construcții 

Zgomot Lucrările de construcție care produc zgomot vor fi executate în orele indicate în autorizație  
În timpul lucrărilor, motoarele, generatoarele, compresoarele de aer şi alte echipamente mecanice electrice vor fi 
închise şi amplasate cât mai departe posibil de zonele rezidenţiale 

Calitatea apei Pe șantier vor fi luate măsuri adecvate de combatere a eroziunii şi prevenire a sedimentelor, cum ar fi instalarea 
baloturilor de paie şi/sau a cleionajelor pentru a preveni turbiditatea excesivă a apelor curgătoare din apropiere din 
cauza sedimentelor de pe șantier. 

Gestionarea deşeurilor Vor fi identificate modalitățile şi locurile de colectare şi depozitare pentru toate tipurile de deşeuri produse în 
rezultatul lucrărilor de demolare şi construcţie. 
Deşeurile minerale produse în rezultatul lucrărilor de construcție și demolare vor fi separate de deşeurile comune, 

                                                 
1 Achizițiile de terenuri implică strămutarea locuitorilor, schimbarea modului de viață al acestora, și afectează persoanele care locuiesc și/sau  
gestionează afaceri (chioșcuri) pe terenul care urmează a fi achiziționat.   
2 Materiale toxice/periculoase includ, dar nu se limitează la azbest, vopsele toxice, vopsea de plumb, etc. 
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organice, lichide şi chimice prin sortarea acestora pe șantier şi depozitate în containere adecvate. 
Deşeurile de construcţie vor fi colectate şi evacuate în mod corespunzător de către organizaţii autorizate 
Documentele de evacuare a deşeurilor vor fi păstrate ca dovadă de bună gestionare a deşeurilor. 
Ori de câte ori este posibil, contractorul va reutiliza şi va recicla materialelele viabile (cu excepţia azbestului) 

C. Sistem individual de tratare a 
apelor  uzate 

Calitatea apei Metodele de gestionare a deşeurilor sanitare şi a apelor uzate (rezultate din lucrările de instalare sau reconstrucție) 
trebuie să fie aprobate de către autorităţile locale 
Înainte de a fi deversate, apele reziduale din sistemele individuale vor fi tratate astfel încît să corespundă criteriilor 
minime de calitate prevăzute în metodologiile naţionale privind calitatea apelor reziduale şi tratarea apei uzate 
Va fi efectuată monitorizarea sistemelor noi de tratare a apelor uzate (înainte/după) 

D. Clădiri cu valoarea istorică Patrimoniu cultural În cazul în care clădirea are o valoare istorică, este foarte aproape de un astfel de statut, sau este situată într-un 
cartier cu valoare istorică contractorul va informa autorităţile locale și va obține aprobările/autorizațiile necesare în 
conformitate cu legislaţia locală şi naţională 
Se va asigura introducerea clauzelor contractuale privind documentarea artefactelor sau altor posibile descoperiri 
în rezultatul săpăturilor sau lucrărilor de construcţii, informarea autorităţilor locale în acest sens, suspendarea sau 
redirecționarea lucrărilor pe şantier 

E. Achiziții de teren Plan/Cadru de achiziții În cazul în care exproprierea de teren nu a fost planificată, dar este necesară, sau în cazul în care pierderea 
accesului la venituri pentru utilizatorii legali sau ilegali de terenuri nu a fost prevăzută, dar se poate întîmpla, va fi 
consultat reprezentantul băncii 
Va fi implementat planul/cadrul de achiziţii a terenului aprobat (dacă este prevăzut în proiect)  

F. Materiale toxice Gestionarea azbestului În cazul azbestului depozitat pe șantier, acesta va fi marcat în mod clar ca material periculos 
Atunci cînd este posibil, azbestul va fi ambalat în mod corespunzător și sigilat pentru a evita expunerea la el 
Înainte de demontare (dacă este necesară), azbestul va fi tratat cu o soluție de înmuiere pentru a minimiza 
producerea prafului de azbest 
Materialele din azbest vor fi evacuate de personalul calificat și cu experiență 
În cazul necesității depozitării temporare a materialelor din azbest, deșeurile vor fi păstrate în containere închise, 
care vor fi marcate în modul corespunzător 
Azbestul demontat nu va fi reutilizat 

Gestionarea deșeurilor 
toxice / periculoase 

În cazul necesității de depozitare temporară pe șantier, toate substanţele periculoase sau toxice vor fi păstrate în 
containere etichetate cu informații despre compoziţia și proprietăţile substanțelor şi manevrarea cu acestea 
Containerele cu substanțe periculoase vor fi plasate într-un container etanș pentru a evita scurgerea  și levigarea 
substanțelor 
Deșeurile vor fi transportate de operatori autorizați în acest sens și evacuate în locuri autorizate 
Nu vor fi utilizate vopsele cu ingrediente toxice sau diluanți sau vopsele pe bază de plumb  
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SECȚIUNEA 3: PLAN DE MONITORIZARE 
 

Etapa Care 
(este 

parametrul 
monitorizat?) 

Unde 
(este 

parametrul 
monitorizat?) 

Cum 
(este 

parametru 
monitorizat?) 

Cînd 
(frecvența / 
permanent?) 

De ce 
(este 

parametrul 
monitorizat?) 

Costurile 
(dacă nu au 
fost incluse 
în bugetul 

proiectului) 

Cine 
(este responsabil de monitorizare?) 

La etapa de 
elaborare a 
activității 

       

La etapa de 
implementare 
a activității 

       

În procesul 
de 
supraveghere 
a activității 

       



 4470

FISM

Deviz de lucru al Subproiectului
Raionul

Satul

Continutul:

23 Rezina

2330 Pripiceni -Răzeşi

Concursantul Nr.   1 SRL* VALERIE-MANUFACTURING*

Construcţia pavilionului şi căilor de acces la gradiniţa - creşă  "Ghiocel"

FISM, cod fiscal 1008601001382

Devizul Nr.  2

(Setul Nr.    1 )

        10

Pagina 1Devizul microproiectului  Nr

Cod lucrare Denumirea lucrarii Unitate 
masura

Cantitatea

  4470   1

Pretul
contractorului

Costul
contractorului

Concursantul Nr.

        10

1Capitolul1 CONSTRUCTIA  PAVILIONULUI nr.1  -Cu dimensiunile in plan la podea 6000x4000mm ,
dimensiunile in plan la acoperis 6900x4900mm, latimea stresinii de 350mm

     0.000       0.00       0.00

  1 ATENTIE! DESINGUL COLORISTIC SE COORDONEZA PREVENTIV CU BENEFICIARUL, CONFORM
SCHITELOR ANEXATE.

m3     15.000      94.56    1418.40

  2 LUCRARI DE NIVELARE. Trasarea axelor cladirii. Nivelarea manuala a suprafetelor, inclusiv lucrarile de
compactare.

m3      2.000     128.58     257.16

  3 LUCRARI DE TERASAMENT. Lucrari de terasament executate  mecanizat. Forarea gropilor sub fundatiile FM-1 cu
d=300mm, h=750mm (12 buc), sub fundatiile FM-2 cu d=200mm, h=750mm (18 buc), (astuparea, tasarea pamintului,
incarcarea si transportarea surplusului in rezerv, inclusiv lucrarile la descarcare), etc.

m3      1.081    3072.97    3321.88

  4 FUNDATII. Betonarea fundatiilor cu beton monolit cl.B-15, FM-1 cu d=300mm, h=750mm (12 buc), FM-2 cu
d=200mm, h=750mm (18 buc), confectionarea, instalarea si scoaterea cofrajelor. Pentru asigurarea ventilatiei podelei
din scindura distanta dintre cota de sus a fundatiei va fi de 150mm. Constructivul se va executa in complet cu toate
materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform borderoului de lucrari si normativelor in vigoare.

set      1.000    2817.72    2817.72

  5 LUCRARI DE ARMARE SI FIXARE. Lucrari de armare cu armatura d=16mm, L=250mm (22.12kg). Confectionarea
si montarea elementelor inglobate din teava patrata 100x100x3, H=30cm ,(12buc),(32,23kg) inglobata in fundatie .
Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform borderoului de
lucrari si normativelor in vigoare.

m2     24.000     750.44   18010.56

  6 PARDOSELE. Executarea pardoselelor din scinduri geluite si rindeluite gr.36mm in lamba si uluc, asezate pe
grinzi-suport (100x100), L=4.0ml, 7 buc, izolate 2 straturi de carton gudronat. Confectionarea si instalarea plintei din
lemn. Prelucrarea lemnului cu solutie antiseptica si ignifuga. Suprfata pardoselei, inclusiv plinta se slefuieste,
chituieste, grunduieste si se vopseste cu doua straturi de vopsea de ulei pentru lucrari exterioare. Atentie! Constructivul
se va executa de calitate superioara in complet cu toate materialele si lucrarile aferente, conform normativelor in
vigoare. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.

m3      0.300   11065.66    3319.70

  7 CARCASA. Confectionarea carcasei pavilionului din piloni de lemn geluiti cu sectiunea 100x100mm. Partea din fata
h=2400mm (6 buc), partea din spate h=1800mm (6 buc), partile laterale h=2100mm (2 buc), cu tratament antiseptic si
protejare antifoc. Constructivele se vor executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente
conform normativelor in vigoare.

m2     30.000     668.65   20059.50

  8 CAPTUSIRE. Captusirea peretilor cu scindura tivite in cant si geluita pe ambele parti cu grosimea de 25mm. Peretele
din spate se va captusi pe toata inaltimea in cimp continuu. Peretii laterali se vor captusi analogic peretilor din spate la
o inaltime de 1500mm. Peretii din fata se vor captusi la o inaltime de 1500mm cu exceptia intrarii in pavilion intre doi
piloni din mijloc. Constructivul se va executa in complet cu toate materialele, utilajul si lucrarile aferente conform
normativelor in vigoare, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru.

m3      0.480   10131.70    4863.22

  9 STRUCTURA DE REZISTENTA A ACOPERISULUI. Confectionarea si instalarea elementelor structurii de rezistenta
a acoperisului din 6 grinzi din lemn geluite 150x50mm cu L=4.9m, inclusiv executarea asterialei din sipci din lemn
geluite 50x50mm cu pasul de 500mm, L=6900mm (15 buc), cu tratament antiseptic si protejare antifoc. Constructivele
se vor executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile aferente conform normativelor in vigoare.



Pagina 2Devizul microproiectului  Nr

Cod lucrare Denumirea lucrarii Unitate 
masura

Cantitatea

  4470   1

Pretul
contractorului

Costul
contractorului

Concursantul Nr.

        10

m2     32.830     211.65    6948.47

 10 CAPTUSIRE. Captusirea suprafetelor tavanului cu lambriu din lemn gr.12mm rezistent la incovoiere si umezeala.
Lucrarile se vor executa in complet cu toate materialele, echipamentul si lucrarile afetente, inclusiv montarea si
demontarea schelelor de lucru.

m2     32.830     312.61   10262.99

 11 INVELITOAREA. Executarea invelitoarei acoperisului din tabla cutata C-21 cu strat de protectie polimeric, masa
stratului de zinc (275g/m2), grosimea nu mai mica de 0.45 mm, stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7
microni, in complet cu toate componentele necesare , suruburi cu autoinsurubare , etc. Suprafata stratului de protectie a
tablei, in cazul care va fi afectat in procesul montarii se va restabili cu vopsea de corectie, procurata in complet. La
montarea acoperisului se vor folosi unelte si instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta stratul de
protectie. Constructivul se va executa in complet cu toate lucrarile si acesoriile aferente conform  normativelor in
vigoare. Materialul, calitatea si culoarea tablei cutate se coordoneaza pina la procurare cu Beneficiarul si reprezentantul
FISM, prin prezentarea mostrei.

m l      6.700     202.56    1357.15

 12 JGHIABURI. Procurarea si instalarea sistemelor de jgheaburi din tabla metalica plana cu strat de protectie, D-125mm
cu instalarea coltarelor interme (externe), capacilor terminatie, cirligelor, elementelor de imbinare a jghiaburilor, si alte
elemente necesare in complet cu toate lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor. 
Atentie! La instalarea jghiaburilor se vor folosi unelte şi instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta
stratul de protectie. In cazul, cind stratul de protecuie a fost afectat, se restabileşte cu vopsea procurat in complet cu
jgheaburile.

m l      4.000     186.18     744.72

 13 BURLANE. Procurarea si instalarea sistemelor de burlane din tabla metalica plana cu strat de protectie d-90mm, cu
instalarea teurilor de scurgere, coturilor, coturilor de evacuare, bratarelor si alte elemente necesare in complet cu toate
lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor.
Atentie! La instalarea burlanelor se vor folosi unelte şi instrumente cu suprafete moi (din cauciuc) care nu vor afecta
stratul de protectie. In cazul, cind stratul de protectie a fost afectat, se restabileste cu vopsea procurata in complet cu
burlanele.

m l      6.700      24.96     167.23

 14 ELEMENTE DE CONTRAVINTUIRE (partea frontala). Confectionarea si instalarea elementelor de contravintuire din
scindura geluita, g.25mm, B=300mm cu tratament antiseptic si protejare antifoc. Suprafata se va slefui, grundui si vopsi
cu vopsea ecologica in 2 straturi. Pe elementul de contravintuire se va executa inscriptia denumirii gradinitei de copii.
Culoarea conform desingului anexat.

m l     10.000      24.24     242.40

 15 ELEMENTE DE CONTRAVINTUIRE (partile laterale). Confectionarea si instalarea elementelor de contravintuire din
scindura geluita, g.25mm, B=200mm cu tratament antiseptic si protejare antifoc. Suprafata se va slefui, grundui si vopsi
cu vopsea ecologica in 2 straturi. Culoarea conform desingului anexat.

set      1.000    2070.67    2070.67

 16 SCAUNE. Confectionarea si instalarea scaunelor pe toata lungimea peretelui din spate si a celor laterali dim scindura
geluita cu gr.35mm, in complet cu toate lucrarile aferente conform normativelor in vigoare. Inaltimea scaunelor va fi de
350mm si latimea de 350mm, pasul picioarelor de sprigin nu mai mult de 1000mm. Suprafetele se vor slefui si vopsi cu
lac in 3 straturi. Culoarea se va coordona cu Beneficiarul.

m2    120.000      45.76    5491.20

 17 VOPSIRE. Vopsirea elementelor din lemn  (tavanul, peretii si carcasa din lemn) cu vopsea ecologica  pentru exterior in
2 straturi, curatirea, degrasarea, grunduirea suprafetelor preventiv. Lucrarile se vor executa in complet cu toate
materialele, echipamentul si lucrarile aferente, inclusiv montarea si demontarea schelelor de lucru. Culorile conform
designului anexat.

set      1.000     441.10     441.10

 18 PRAGUL (1500x1000mm). Betonarea pragului cu beton monolit cl.B-15, confectionarea, instalarea si scoaterea
cofrajelor. Placarea suprafetelor, inclusiv verticale, cu gresie din ceramica antiderapanta tip "Portilanat" grosimea nu
mai mica de 10mm pentru lucrari exterioare, (calitate superioara), rezistenta la inghet si trafic pe adeziv cu instalarea
coltarului la muchia treptelor pe garnitura din cauciuc. ATENTIE! Constructivul se va executa in complet cu toate
lucrarile, utilajul si materialele aferente, conform  normativelor in vigoare. Culoarea si calitatea materialelor se
coordoneaza cu Beneficiarul.

Total pe capitolul 1
81794.07



Suma totala 81794.07

Tranport:

Regie:
Rentabilitate:

Total:

TVA:

Total pe deviz:

   5.50
   9.00

   3.00

   0.00

%

%

%

%

    7361.47
    2453.82

   96108.03

      0.00

    4498.67

    96108.03

  0.00 %       0.00

07/12/2021Tiparit la 16:36:51         10

Cheltuieli neprevazute
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