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Acordul Contractual

ACEST ACORD este incheiat astazi ﬁ'/: /0 ,259/",}? , intre Primaria or. Vulcanesti, UTAG in
persoana dlur Vietor Petrioglu, primar si IP Liceul Teoretic ,,Axentii Doljnenko” din or.
Vulcanesti. UTAG in persoana dnei Larisa Bozbei, director (presedinte al Agentiei de
Implementare a sub-proiectului) (denumit in continuare "Beneficiar™), pe de o parte. si GIESENA
S.R.L., in persoana dlui Simion Gutan, director, cu adresa: mun. Chisinau, bd. Moscova, 15/6,
ap.41 (denumit in continuare "Contractant™). pe de alta parte.

INTRUCAT RBeneficiarul doreste ca Lucrarile denumite ,,Lucrari civile la Liceul Teoretic
w~Axentii Doljnenko” din or. Vulcanesti, UTAG, contract nr. IFB-W-11613-IDA(MERP) sa fie
executate de Contractant s1 a acceptat Oferta Contractantului in valoare de 10 172 447.17 lei (zece
milioane o suta saptezeci si doua de mii patru sute patruzeci si sapte lei 17 bani), pentru
executarea si finalizarea acestor Lucrari si remedierea oricaror defecte ale acestora.

Beneficiarul si Contractantul convin urmatoarele:

l. [n acest Acord. cuvintele si expresiile trebuie sa aibd acelasi inteles care le este atribuit in
documentele Contractului la care se face referire.

2 Urmatoarele documente se considerd a fi. se citesc si se interpreteaza ca parte a acestui

Acord. Acest Acord prevaleaza fata de toate celelalte documente ale Contractului.
(a) Acordul contractual,
(b) Scrisoarea de acceptare.
(¢) Oferta Contractantulut,
(d) Conditiile Speciale ale Contractulut,
(e) Conditiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa.
(f) Specificati.
(g) Desene,
(h) Lista cantitatilor de lucrari (Devizul de lucru al sub-proiectului), si

(1) orice alt document mentionat in CSC ca facand parte din Contract,

3. Luind in considerare platile care trebuie efectuate de catre Beneficiar Contractantului

T .

Contractantul convine cu Beneficiarul sa execute Lucrarile si sa remedzeze defectele acestora. in
conformitate si in toate privintele cu prevederile Contractului.

4, Beneficiarul se obligd sd plateascd Contractantului. in contul executarii si finalizarii
Lucrarilor g1 remedierii defectelor acestora. Pretul Contractului sau o alta astfel de suma care poate
deveni platibild, in conformitate cu prevederile Contractului, in momentul si in modul prevazut de

Contract. F‘.
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DREPT PENTRU CARE Parti
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Pentru si in numele BE F

Semnat de:

cntere mar Vlctm P IIDU us fl ar Simion Gutan, director
WM%?- e Mefrare
Primaria or. Vulcanesti, UTAG Compania: GIESENA S.R.L.
Adresa: or. Vulcanesti, str. Lenin, 75 Adresa: mun. Chisinau, bd. Moscova, 15/6, ap.41,
tel.: 029320277; 069236944 tel.: 0680 08 800
e-mail: primaria Vulcanestifw mail.ru e-mail: eiesenal 08 mail.ru
Codul IBAN: Codul IBAN: JLE7 AUID 554 6000m0e0nds 1057
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Semnat de: / /%@?‘é#

Larisa Bozbei, director
(presedintele Agentiei de
[mplementare a sub-proiectului)

IP Liceul Teoretic «Axentii Doljnenko»
din or. Vulcanesti, UTAG

In prezenta:

Dlui Iurie Chiorescus
[P ..Fondul de Investitii Sociale din Moldova”



Conditiile Speciale ale Contractului

A. Generalitati

CGC 1.1 (d) | Institutia de finantare este:
Agentia Internationala pentru Dezvoltare (AID/IDA)
CGC 1.1 (r) | Beneficiarul este Primaria or. Vuleanesti, UTAG si Agentia de Implementare a
sub-proiectului.
CGC 1.1 (v) | Data preconizata pentru finalizarea tuturor Lucrdrilor este: 30 iunie 2020.
CGC 1.1 (y) | Managerul de Proiect este: B L
CGC 1.1 Amplasamentul se afla pe urmatoarea adresa: Liceul Teoretic ,,Axentii
(aa) Doljnenko” din or. Vulcinesti, str. Lenin, 77 si este definit in desenele nr.
16-2018
CGC 1.1 (dd)| Data de incepere este: in decursul a 15 zile din data semnarii Contractului.
L0 iy Lucrérile constau din:
(hh) e Articole de timplarie Bloc I, Bloc 1I;
e Lucrari pe interior Bloc I:
e (Consolidarea tavanului Bloc II- Sala de sport:
e Lucrir: pe exterior Bloc [:
e Sistemul de incalzire Bloc I:
e Retelele mterioare de apeduct si canalizare Bloc I;
e Retelele de alimentare cu energie electrica Bloc I;
e Sistemul de ventilare Bloc I:
e Semnalizare de paza si incendiu Bloc I:
e Mijloace de automatizare Bloc I;
e Retelele exterioare de aprovizionare cu apa si canalizare
CGC 2.2 Fmalizarile pe sectiuni sunt: Nu este aplicabil
CGC 2.3(i) Urmatoarele documente fac parte din Contract:
¢ (Cadrul Managementului de Mediu;
e Fisa de evaluare de mediu:
e Planul de Management de Mediu;:
o Lista de verificare a Planului de Management de Mediu ;
e Planul Monitorizarii de Mediu
Contractantul este obligat si se conformeze cerintelor de mediu stabilite prin
Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a
Proiectului din cadrul Ministerului Educatiei, Culturii si Cercetirii si aprobat de
Banca Mondiala, sd execute in termenii stabiliti prescriptiile si indicatiile
Consultantului de Mediu din cadrul FISM.
CGC 3] Limba Contractului este: limba romana
Legea aplicabild Contractului este legea din Republica Moldova
CGC 5.l Managerul de Proiect nu poate sa delege oricare din sarcinile si responsabilitatile
sale.
CGC 8.1 Graficul altor Contractanti: Nu este aplicabil.
CGC 13.1 Sumele minime de asigurare si fransizele deductibile sunt stabilite de asigurator si
coordonate obligatoriu cu Beneficiarul:
(@)  pentru pierderea sau deteriorarea Lucrarilor, Instalatiilor si Materialelor:  [suma].
(b)  pentru pierderea sau deteriorarea Echipamentelor: [ sumay.
(c)  pentru pierderea sau deteriorarea proprietatii (cu exceptia Lucrarilor. Instalatiilor.
Materialelor g1 Echipamentelor) in legatura cu Contractul [ sumayj.
(d)  pentru vatamarea corporald sau degesul:
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[sumal.

(i)  angajatilor Contractantului:

(1) altor persoane: - [sumaj.

CGC 14.1 Datele privind Amplasamentul sunt: Liceul Teoretic ,,Axentii Doljnenko” din or.
Vulcanesti, UTAG, str. Lenin, 77

CGC 20.1 Data/datele de preluare a Amplasamentului sunt: santierul va transmis de catre
Beneficiar Contractantului in termen de pina la 15 zile din data semnarii
contractului.

CGC 23.1si | Autoritatea de desemnare pentru Conciliator: Consiliul de mediere de pe linga

CGC 23.2 Ministerul Justitiei al Republicii Moldova.

CGC24.3 Tariful orar si tipurile de cheltuieli rambursabile pentru Conciliator:
Suma totala (onorariu + rambursabile) — 900 MDL per ora.

CGC244 [nstitutia ale carei proceduri de arbitraj se vor utiliza: Curtea de Arbitraj
Comercial International de pe lingda Camera de Comert si Industrie a
Republicii Moldova in conformitate cu Regulamentul acestei Curti, in
componenta a trei arbitri: cite unul numit de fiecare dintre parti i un supra-
arbitru ales de cei doi arbitri.
Locul arbitrajului este: mun. Chisindu, Republica Moldova

B. Controlul respectarii termenelor

CGC 26.1 Contractantul va prezenta spre aprobare un Program pentru Lucrari in termen de
10 zile de la data Scrisorii de acceptare.

CGC 26.3 Perioada dintre actualizdrile Programului este trimestrial. Suma retinuta pentru
prezentarea cu intarziere a Programului actualizat este Nu este aplicabil

C. Controlul calitatii
CGC 34.1 Perioada de garantie este: 6 luni.
D. Controlul costului

CGC 44.1 NU ESTE APLICABIL

CGC 45.1 Contractul nu este supus ajustarii pretului conform Clauzei CGC 45.

CGC 46.1 Proportia platilor retinute este: 10%

CGC 47.1 Penalitatile pentru toate Lucrarile sunt 0,10% din Pretul final al Contractului pe
zi. Suma maxima a penalitatilor pentru toate Lucrdrile este 5 % din Pretul final al
Contractului.

CGC 48.1 Bonusul pentru toate Lucrarile este: Nu este aplicabil

CGC 49.1 Platile in avans sunt: pina la 20 % din costul Contractului si sunt platite
Contractantului pand la data inceperii lucrarilor.

CGC 50.1 Suma Garantiei de buna executie este In marime de 5% din costul contractului,
exprimata in MDL.

E. Finalizarea Contractului

CGC 56.1 Data pand la care sunt necesare manualele de exploatare si intre{inere este 30 iunie
2020.
Data pana la care sunt necesare Desene "conform cu execufia” este 30 iunie 2020,

CGC 56.2 Suma retinutd in cazul neprezentarii Desenelor “conform cu executia™ si/sau

manualelor de exploatare si intretinere pana la data solicitata prin CGC 38.1 este
0.2% din costul contractului.

CGC 57.2 (g)

Numarul maxim de zile este: 50 zile

CGC 58.1

Procentul aplicat la valoarea lucrarii nefinalizate. reprezentand costul suplimentar
al Beneficiarului pentru finalizarea Lucrarilor. este 15%.




Conditii Generale ale Contractului
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1. Definitii

1

Conditii Generale ale Contractului

A. Generalitati

Caracterele aldine sunt folosite pentru identificarea termenilor definiti.

(a)

(b)

(¢)

(1)

()

(k)

(1)

(m)

Valoare de Contract Acceptatd Inseamnda valoarea acceptata in
Scrisoarea de acceptare pentru executia §i terminarea Lucrarilor
si remedierea tuturor defectelor.

Graficul de activitate este o planificare a activitatilor, care
cuprinde constructia. instalarea. testarea si darea in exploatare a
Lucrartlor intr-un contract cu suma forfetara. Acesta include un
pret de suma forfetard pentru fiecare activitate, care este utilizat
pentru evaluar: s1 pentru estimarea efectelor Modificarilor si
Evenimentelor compensatorii.

Conciliatorul este persoana numitd prin consens de Beneficiar
si de Contractant pentru a rezolva in prima faza disputele. asa
cum este previzut in CGC 23.

Banca inseamna institufia de finantare indicata in CSC.

Lista cantitatilor de lucrari inseamna lista completd a
cantitatilor si preturilor, care face parte din Oferta.

Evenimentele compensatorii sunt evenimentele definite in
Clauza 42 de mai jos.

Data finalizarn inseamna data finalizarii Lucrarilor, certificata
de Managerul de proiect, in conformitate cu Sub-clauza 53.1.

Contract inseamna Contractul incheiat intre Beneficiar si
Contractant pentru executarea. finalizarea §i intretinerea
Lucrarilor. Acesta consta din documentele enumerate la Sub-
clauza 2.3 de mai jos.

Contractantul este partea a carei Ofertdi de executare a
Lucrarilor a fost acceptata de catre Beneficiar.

Oferta Contractantului inseamna documentul de licitatie
completat. prezentat Beneficiarului de catre Contractant.

Preful Contractului inseamnd Valoarea de Contract Acceptata.
mentionata in Scrisoarea de acceptare. ajustatd ulterior in
conformitate cu dispozitiile Contractului.

Zile Inseamna zile calendaristice: luni inseamna luni
calendaristice.

Lucrari in regie Inseamnd volumul de muncd prestat care
trebuie platit in baza timpului lucrat pentru angajatii si
echipamentul Contractantului. in plus fata de platile pentru
materialele s1 instalatiile aferente.

Un Defect reprezinta orice parte a Lucrarilor care nu a fost
finalizata conform Contractului.

C ertiﬁtatupde gargntie este certificatul emis de Managerul de

U




(p)

(q)

(r)

(s)

(t)

(V)

(W)

(x)

(y)

(ce)

(dd)

proiect dupa remedierea defectelor de catre Contractant,

Perioada de garantie este perioada specificata in CSC conform
Sub-clauzei 34.1 si calculata de la Data finalizarii.

Desene inseamnd desenecle aferente Lucrarilor. asa cum sunt
incluse in Contract, precum si orice alte desene modificate sau
suplimentare emise de citre Beneficiar (sau In numele acestuia)
in conformitate cu prevederile Contractului, care includ calcule
si alte informatii furnizate sau aprobate de Managerul de proiect
pentru executia Contractului.

Beneficiarul este partea care angajeazi Contractantul si execute
Lucrarile. asa cum se specifica in CSC.

Echipamente inseamna utilajele si vehiculele Contractantului
aduse temporar la Amplasament pentru executia Lucrarilor.

“In scris™ sau “'scris” inseamnd scris de mana. dactilografiat,
tiparit sau redactat electronic. si care rezultd intr-o inregistrare
permanenta:

Pretul initial al Contractului inseamna Pretul Contractului
specificat in Scrisoarea de acceptare a Beneficiarului.

Data preconizata de finalizare este data la care se preconizeaza
finalizarea Lucrarilor de catre Contractant. Data preconizatd de
finalizare este specificata in CSC. Data preconizatd de
finalizare poate f1 modificatd doar de catre Managerul de
proiect prin emiterea unui ordin de prelungire a perioadei, sau
de accelerare.

Materiale Inseamna toate materialele. inclusiv consumabilele.
folosite de céatre Contractant pentru a f1 incluse in Lucrari.

Instalatie inseamnad orice parte integrantd a Lucrarilor, cu
funcfie mecanica, electrica. chimica sau biologica.

Managerul de proiect inseamna persoana numita in CSC (sau
orice altd persoand competentd, numitd de citre Beneficiar si
notificata Contractantului pentru a actiona in locul Managerului
de proiect) responsabild de supravegherea executarn Lucrarilor
si administrarea Contractului.

CSC inseamna Conditiile Speciale ale Contractului.
Amplasamentul este zona definita astfel in CSC.,

Rapoartele de investigare a amplasamentului sunt rapoartele
incluse in documentele de licitatie. care reprezintd rapoarte
faptice si interpretative despre condifiile existente la suprafaia
Amplasamentului si sub aceasta.

-,

Specificafie inseamnd Specificatia Lucrarilor incluse in
Contract s1 orice modificare sau addugire facuta sau aprobata de
catre Managerul de proiect.

Data de incepere este prevazuta in CSC. Este cea \nai tarzie
data la care Contractantul trebuie sa




2. Interpretare

3. Limba si
cadrul legal
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Lucrarilor. Nu este necesar sa coincida cu Data de preluare a
Amplasamentului.

(ee)  Un subcontractant este o persoand fizica sau juridica care a
incheiat un contract cu Contractantul pentru realizarea unei
parti a lucrarilor incluse in Contract, care include lucriri pe
Amplasament.

(tff)  Lucrarile temporare inseamna lucrdri proiectate. executate.
instalate si indepdrtate de catre Contractant. necesare pentru
constructil sau instalatii legate de Lucrari.

(gg) Modificare este o instructiune data de Managerul de proiect
care modifica Lucrarile.

(hh)  Lucrarile sunt ceea ce Contractul cere Contractantului si

construiasca, sd instaleze §i sa predea Beneficiarului, asa cum
este definit in CSC.

La interpretarea acestor CGC, cuvintele care indicd un gen includ toate
genurile. Cuvintele care indicd singularul includ si pluralul. iar
cuvintele care indicd pluralul includ si singularul. Titlurile nu au nici o
semnificatie. Cuvintele au sensul lor normal in limba Contractului.
daca nu sunt definite in mod specific. Managerul de proiect va ofer]
instructiuni de clarificare a intrebérilor privind aceste CGC.

Daca in CSC se specifica o finalizare pe sectiuni, referirile din CGC la
Lucrari, Data finalizarii si Data preconizata de finalizare se aplica la
orice Sectiune a Lucrdrilor (altele decét referirile la Data finalizarii si
Data preconizata de finalizare pentru Lucririle in intregime).

Documentele care formeaza Contractul vor fi interpretate in urmatoarea
ordine a prioritatii:

(a) Acordul contractual,

(b) Scrisoarea de acceptare,

(¢c) Oferta Contractantului,

(d) Conditu1 Speciale ale Contractului.

(e) Conditii Generale ale Contractului, inclusiv Anexa.

() Specificatii.

(g2) Desene,

(h) Lista cantitatilor de lucriri. si
(1) orice alt document mentionat in CSC ca ficind parte din
Contract.

Limba Contractului si legea care guverneazi Contractul sunt cele
specificate in CSC.

Pe parcursul executdrii Contractului, Contractantul va respecta
interdictiile privind importul de bunuri si servicii in tara Beneficiarului.
atunci cand -.,

|

(a) in mate[)e de drgpt sau reglementari oficiale. tara Imprumutatului

. s
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0.

Deciziile
Managerului
de proiect

Delegarea

Comunicarea

Subcontractar
ea

Alti
Contractanti

Personalul si
Echipamentele

10. Riscurile

Beneficiarului
si ale

4.1

0.1

il

8.1

9.1

Q2

10.1

interzice relatiile comerciale cu acel stat; sau

(b) printr-un act de respectare a decizier Consiliului de Securitate al
ONU, adoptata conform Capitolului VII din Carta Natunilor Unite.
tara Imprumutatului interzice orice import de bunuri din acel stat, sau
orice plati catre acel stat, citre o persoand sau o entitate din acel stat.

Cu exceptia cazului in care se specifica altfel. Managerul de proiect
decide asupra problemelor contractuale dintre Beneficiar i
Contractant, in rolul de reprezentare a Beneficiarului.,

Daca nu se prevede altfel in CSC, Managerul de proiect poate delega
oricare dintre atributiile si responsabilitdfile sale altor persoane. cu
exceptia Conciliatorului. dupa notificarea Contractantulul. §1 poate
anula orice delegare dupa notificarea Contractantului.

Comunicéarile intre parti la care se face referire in Condifit is1 vor
produce efectele doar atunci cand sunt facute in scris. O notificare is
produce efectele doar atunci cand este transmisa.

Contractantul poate subcontracta, cu aprobarea Managerului de proiect,
insd nu poate cesiona Contractul fara aprobarea Beneficiarulul.
exprimata in scris. Subcontractarea nu va modifica obligatile
Contractantului.

Contractantul va coopera si va imparti Amplasamentul cu alfi
contractanti, autoritdti publice, furnizori de utilitd{i s1 Beneficiarul.
intre datele incluse in Gratficul altor Contractan{l. in conformitate cu
CSC. De asemenea, Contractantul va asigura acestora facilitatile s
serviciile descrise in Grafic. Beneficiarul poate modifica Graficul altor
Contractanti si va notifica Contractantul in legdtura cu orice
modificare.

Contractantul va angaja personalul-cheie si va utiliza echipamentele
indicate in Oferta sa pentru a executa Lucrarile. sau alt personal s1 alte
echipamente aprobate de cdtre Managerul de proiect. Managerul de
proiect va aproba orice inlocuire propusd a personalului-cheie doar in
cazul In care calificarile sau abilitatile relevante ale acestora sunt egale
in mare masura sau mai bune decat cele propuse in Oferta.

In cazul in care Managerul de proiect solicitd Contractantului sa demita
0 persoana care este membru al personalului sau forfer de munca a
Contractantului, precizand motivele, Contractantul se va asigura ca
persoana respectiva pariseste Amplasamentul in termen de sapte zile $1
nu mai are pe viitor nici o legétura cu lucrdrile specificate in Contract.

In cazul in care Beneficiarul, Managerul de proiect sau Contractantul
constata c¢a un angajat al Contractantului s-a implicat in practici
corupte, frauduloase, ilicite, coercitive sau obstructive in procesul
executarii Lucrarilor. acel angajat va fi disponibilizat in conformitate
cu prevederile Clauzet 9.2 de mai sus.

Beneficiarul va suporta riscurile mentionate in prezentul Contract ca
fiind riscurile Beneficiarului, iar Contract§ntul va ‘uporta riscurile
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Contractantul mentionate in prezentul Contract ca fiind riscurile Contractantului.

ui
11. Riscurile 1.1 De la Data de incepere pana la data emiterii Certificatului de garantie.
Beneficiarului riscurile Beneficiarului vor fi urmétoarele:
(a) Riscul de vatamare corporala, deces sau pierdere sau deteriorare a
bunurilor (cu exceptia Lucrarilor, Instalatiilor. Materialelor si
Echipamentelor), cauzate de
(1) utilizarea sau ocuparea Amplasamentului de catre Lucrari
sau in scopul Lucrarilor, care reprezinta rezultatul inevitabil
al Lucrarilor, sau

(1) neglijenta, incalcarea atributiilor legale sau nerespectarea
oricaruil alt drept legal de citre Beneficiar sau de catre orice
persoana angajatda sau contractatd de acesta., cu exceptia
Contractantului.

(b) Riscul de deteriorare a Lucririlor, Instalatiilor. Materialelor si
Echipamentelor, in masura in care este cauzat de o greseald a
Beneficiarului sau o greseala existenta in proiectul Beneficiarului.
sau ca urmare a unui razboi sau unei contamindri radioactive care
afecteaza in mod direct {ara in care sunt executate Lucririle.

1.2 De la Data finalizarii §i pdna la data emiterii Certificatului de garantie,
riscul pierderii sau deteriorarii Lucrarilor. Instalatiilor si Materialelor
este un risc al Beneficiarului. cu exceptia cazului in care pierderile sau
deteriorarile sunt cauzate de
(a) un Defect care exista la Data finalizarii.

(b) un eveniment care are loc inainte de Data finalizarii si care nu
reprezenta in sine un risc al Beneficiarului, sau

(c) activitatile Contractantului  pe  Amplasament, dupd Data
finalizarii.

12. Riscurile 12.1 De la Data inceperii pana la data emiterii Certificatului de garantie,
Contractantul riscurile pentru vatamare corporald. deces si pierdere sau deteriorare a
ui proprietatii (inclusiv. dar fard a se limita la. Lucrari, Instalatii.

Materiale si Echipamente) care nu sunt riscurile Beneficiarului sunt

riscurile Contractantului.

13. Asiguriri 13.1 Contractantul va pune la dispozitie, in numele comun al Beneficiarului

s1 Contractantului, o asigurare valabild de la Data inceperii pani la
sfarsitul Perioadei de garantie. in valoarea si cu fransizele deductibile
specificate in CSC. pentru urmatoarele evenimente cauzate de riscurile
Contractantului:

(a) pilerderea sau deteriorarea Lucrarilor. Instalatiilor si Materialelor:
(b) pierderea sau deteriorarea Echipamentelor:

(c) pierderea sau deteripyarea proprietdtii (cu exceptia Lucrarilor.
[nstalatiilor. Materialelor si FEchipamentelor) in legatura cu
r .
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14. Date privind

Amplasamentu
1

15. Contractantul

executa
Lucrarile

16. Lucrarile ce

trebuie
finalizate pana
la Data
preconizata de
finalizare

17. Aprobarea de

catre
Managerul de
proiect

18. Siguranta

19. Descoperiri

13,2

(ad
L

-

16.1

L)

17.4

17.5

18.1

19.1

Contractul: si

vatamarea corporala sau decesul.

(d)

Politele si certificatele pentru asigurare vor fi puse la dispozitie de catre
Contractant Managerului de proiect pentru a [ aprobate de catre acesta
inainte de Data inceperii. Toate aceste asigurdri vor garanta plata
despagubirilor, in tipul de monezi si in proporfiile necesare pentru
compensarea pierderilor sau daunelor suportate.

[n cazul in care Contractantul nu pune la dispozitie nici una dintre
politele si certificatele necesare, Beneficiarul poate inchela asigurarea
pe care ar fi trebuit s& o pund la dispozitie Contractantul §1 poate
recupera primele pe care Beneficiarul le-a platit din platile datorate
Contractantului sau. in cazul in care nici o plata nu este scadenta, plata
primelor va fi o datorie scadenta.

Nu se vor aduce modificari in ceea ce priveste conditiile unei asigurari
fard aprobarea Managerului de proiect.

Ambele parti vor respecta orice conditii ale polifelor de asigurare.

Se considera ca Contractantul a examinat orice Date privind
Amplasamentul mentionate in CSC. completate de orice mformatn
disponibile Contractantului.

Contractantul trebuie sd execute §1 sa
conformitate cu Specificatiile s1 cu Desenele.

instaleze Lucriarile In

Contractantul poate demara executarea Lucrarilor la Data inceperii §i
va executa Lucrarile conform Programului prezentat de catre
Contractant, astfel cum este actualizat cu aprobarea Managerului de
proiect. si le va finaliza pand la Data preconizatd de finalizare.

Contractantul va pune la dispozifia Managerului de proiect. pentru
aprobare. Specificatiile §1 Desenele care prezinta Lucrarile temporare
propuse.

Contractantul este responsabil pentru proiectarea Lucrarilor temporare.

Aprobarea Managerului de proiect nu va modifica raspunderea
Contractantului pentru proiectarea Lucrarilor temporare.

Contractantul va obtine aprobarea tertilor pentru proiectarea Lucrarilor
temporare, in cazul in care acest lucru este necesar.

Toate Desenele intocmite de cétre Contractant pentru executarea
Lucrdrilor temporare sau permanente trebuie aprobate de catre
Managerul de proiect inainte de a fi1 utilizate.

Contractantul va raspunde de siguranta tuturor actiyitatilor de pe
Amplasament. 1'

de wvaloare

12
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20. Preluarea
Amplasamen
tului

21. Accesul la
Amplasament

22. Instructiuni,
inspectii si
audituri

23. Numirea
Conciliatorului

2071

I
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semnificativa, descoperit in mod neprevazut pe Amplasament, va fi
proprictatea Beneficiarului. Contractantul va notifica Managerul de
proiect in legdturd cu aceste descoperiri i va urma instructiunile sale
pentru a actiona in aceastd privinta.

Beneficiarul va preda Contractantului toate pirtile Amplasamentului.
[n cazul in care o parte nu este predatd panad la data specificata in
CSC, se va considera ca Beneficiarul a intarziat demararea activitatilor
relevante, 1ar acesta va constitui un Eveniment compensatoriu.

Contractantul va permite Managerului de proiect si oricirei persoane
autorizate de catre Managerul de proiect accesul la Amplasament si in
orice alta locatie in care se desfasoard sau se intentioneazi desfisurarea
unor lucrari in legatura cu Contractul.

Contractantul va indeplini toate instructiunile Managerului de proiect
care respecta legile in vigoare. in locatia In care este situat
Amplasamentul.

Contractantul va pastra, i va depune toate eforturile rezonabile pentru
a asigura ca subcontractantii si consultantii sai subcontractanti vor
pastra registre §i rapoarte corecte §i sistematice cu privire la Lucrari.
intr-o forma si la un nivel de detaliere care vor permite identificarea in
mod clar a schimbarilor relevante de perioade si a costurilor.

Contractantul va permite, §i se va asigura ca si subcontractantii si
consultanfn sai subcontractati vor permite Bancii si/sau persoanelor
desemnate de Banci sa inspecteze Amplasamentul si/sau registrele si
rapoartele referitoare la executarea Contractului si la prezentarea
Ofertel, precum si auditorilor numiti de Banca si auditeze aceste
registre §1rapoarte, la cererea Bancii. Se atrage atentia Contractantului.
precum s1 a subcontractantilor si consultantilor subcontractati ai
acestuia, asupra Sub-clauzei 25.1 care prevede, printre altele, faptul ca
actele menite sd impiedice In mod material exercitarea drepturilor de
inspectie si de audit ale Bancii previzute la Sub-clauza 22.2 constituie
O practicd interzisd. supusa rezilierii contractului (precum si stabilirii
unui caz de ineligibilitate conform procedurilor dominante ale Bincii
referitoare la sanctiuni).

Conciliatorul va fi numit in comun de citre Beneficiar si Contractant.
la_ momentul emiterii de catre Beneficiar a Scrisorii de acceptare. In
cazul in care, in Scrisoarea de acceptare, Beneficiarul nu este de acord
cu desemnarea Conciliatorului, Beneficiarul va cere Autoritatii de
desemnare, indicata in CSC, sa numeascd Conciliatorul in termen de
14 de zile de la primirea acestei cereri.

[n cazul in care Conciliatorul demisioneaza sau decedeazi. sau daca
Beneficiarul s1 Contractantul cad de acord ca Conciliatorul nu
actioneaza conform prevederilor Contractului, un nou Conciliator va fi
desemnat, in comun. de catre Beneficiar si Contractant. Daca
Beneficiarul §i Contractantul nu ajung la un acord in termen de 30 de
zile, Conciliatorul va fi desemnat de catre Autoritatea de desemnare
stabilita in CSC. la cergrea origdreia dintre parti. in termen de 14 zile
de la primirea unei asenjenea soﬁicitﬁri.
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24. Procedura
aplicata in caz
de litigii

25. Practici
corupte si
frauduloase

26. Programul
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Daca Contractantul considerd ca o decizie luatd de Managerul de
proiect a fost fie n afara autoritatii conferite Managerului de proiect
prin Contract. fie gresitd, decizia trebuie prezentatd Conciliatorului in
termen de 14 zile de la notificarea acesteia de catre Managerul de
proiect.

Conciliatorul va emite o hotardre in scris. in termen de 28 de zile de la
primirea notificarii privind litigiul respectiv.

Conciliatorul va fi platit pe ora, la tariful prevazut in CSC, la care se
adauga cheltuielile rambursabile de tipul celor specificate in CSC, 1ar
costurile vor fi impartite in mod egal intre Beneficiar si Contractant,
oricare ar fi hotdrdrea emisa de catre Conciliator. Oricare dintre parfi
poate inainta o hotarare a Conciliatorului unui Arbitru. in termen de 28
de zile de la data hotararii scrise a Conciliatorului. Daca nici una dintre
par{i nu inainteaza litigiul spre arbitraj in termenul de 28 de zile
mentionat mai sus. decizia Conciliatorului va fi definitiva i
obligatorie.

Arbitrajul va fi realizat conform procedurilor de arbitraj publicate de
catre institutia desemnata si in locatia specificata in CSC.

Banca solicitd respectarea politicii sale privind practicile corupte si
frauduloase. asa cum este previzutd in Anexa la CGC.

Beneficiarul solicita Contractantului sa publice orice comisioane sau
taxe care ar putea fi platite sau ar urma sa fie platite agentilor sau altor
parti cu privire la procesul de licitatie sau executarea Contractului.
[nformatiile comunicate trebuie sa includa cel putin numele §1 adresa
agentului sau altei parti. suma si valuta. precum si scopul comisionului.
indemnizatiel sau taxel.

B. Controlul respectarii termenelor

In termenul prevazut in CSC, dupa data Scrisorii de acceptare.
Contractantul va prezenta spre aprobare Managerului de proiect un
Program in care vor fi previazute metodele generale. pregatirile. ordinea
si calendarul pentru toate activitatile incluse in Lucrari. [n cazul unui
contract cu suma forfetara. activitatile din Program vor fi conforme cu
cele din Graficul de activitate.

O actualizare a Programului trebuie sa fie un program in care sa fie
prezentat progresul efectiv realizat in privin{a fiecdrer activitafi §i
efectul progresului realizat asupra programarii lucrarilor ramase,
inclusiv orice schimbare a ordinii activitatilor.

Contractantul va prezenta Managerului de proiect spre aprobare un
Program actualizat. la intervale care nu depidsesc perioada prevazuta
in CSC. Daca Contractantul nu prezinta un Program actualizat in acest
interval. Managerul de proiect poate refine suma prevazuta in CSC
din urmatorul certificat de plata si poate continua sa re{ina aceasta
suma pand la data efectuarii urmatoarei plati. dupa data la_care a fost
prezentat Programul intarziat. In cazul unui contract cu sum@ forfetara.
Contractantul va prezenta Graficul de activitate acgualizat in\fermen de




14 zile de la data la care a fost anuntat de Managerul de proiect.

26.4 Aprobarea Programului de catre Managerul de proiect nu va modifica
obligatiile Contractantului. Contractantul poate revizui Programul si il
poate inainta din nou oricind Managerului de proiect. Un Program
revizuit  va prezenta efectul Modificarilor si  evenimentelor

compensatorii.

27. Extinderea 27.1 Managerul de proiect va prelungi Data preconizati de finalizare. in
Datei cazul in care are loc un Eveniment compensatoriu sau este emisi o
preconizate Modificare care face imposibila finalizarea pana la Data preconizati de
pentru finalizare. fara a fi luate masuri de catre Contractant in vederea
finalizare accelerarit restului lucrdrilor, ceea ce ar genera anumite costuri

suplimentare pentru Contractant.

2
o
2

Managerul de proiect va stabili daca si cat de mult va extinde Data
preconizatd de finalizare, in termen de 21 de zile de la data la care
Contractantul solicita Managerului de proiect sa emita o decizie asupra
etectulul Evenimentulur compensatoriu sau Modificarii si depune toate
informatiile auxiliare. Dacd Contractantul nu a emis un avertisment
prealabil privind intdrzierea sau nu a cooperat pentru remedierea
acestel intarzierl. Intarzierea cauzata de cazurile de mai sus nu va fi
luatd in considerare la evaluarea noii Date preconizate de finalizare.

28. Accelerarea 28.1 Daca Beneficiarul doreste finalizarea lucrarilor de catre Contractant
mainte de Data de preconizata de finalizare, Managerul de proiect va
obtine de la Contractant ofertele de pret pentru accelerarea necesari. In
cazul in care Beneficiarul accepta aceste oferte. Data preconizata de
finalizare va fi ajustata in consecinta si confirmati atit de Beneficiar.
cat s1 de Contractant.

28.2 In cazul in care ofertele de pret ale Contractantului pentru accelerare
sunt acceptate de catre Beneficiar, acestea vor fi incluse in Pretul
contractului si vor fi considerate o Modificare.

29, Intarzieri 29.1 Managerul de proiect poate solicita Contractantului sa intarzie
dispuse de demararea sau progresul oricarei activitati din cadrul Lucrarilor.
catre
Managerul de
proiect

30. Sedintele 30.1 Managerul de proiect sau Contractantul isi pot cere unul altuia sa
conducerii participe la o sedintd a conducerii. Scopul unei sedinte a conducerii

este acela de a revizur planurile pentru activitatea ramasi si de a
rezolva problemele aparute. in conformitate cu procedura de
avertisment prealabil.

il
il
I~

Managerul de proiect va intocmi procesul-verbal al sedintei conducerii
s1 va oferi copii ale acestuia participantilor la sedintd si Beneficiarului.
Responsabilitatea partilor pentru masurile care vor fi luate este decisi
de céatre Managerul de proiect. fie la sedinta conducerii, fie dupa
aceasta, §i transmisa in scris tuturor participantilor la sedinta.

31. Avertismentul  31.1 Contractantul va avertiza M@ageml de proiect, cat mai devreme,
Ly
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prealabil

32. Identificarea
Defectelor

33. Teste

34. Corectarea
Defectelor

35. Defecte
necorectate

36. Pretul
Contractului
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4.1
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6.1

asupra posibilitdtii producerii unor evenimente sau Imprejurdri viitoare
specifice care ar putea afecta negativ calitatea Lucrarilor, ar genera
majorarea Pretului Contractului sau ar intdrzia executarea Lucrarilor.
Managerul de proiect poate solicita Contractantului sd puna la
dispozitic o estimare a efectului preconizat al evenimentelor sau
situatiilor viitoare asupra Pretului Contractului si Datel finahzarm.
Estimarea va fi pusa la dispozitie de cédtre Contractant, de indata ce
acest lucru este posibil in mod rezonabil.

Contractantul va coopera cu Managerul de proiect pentru intocmirea si
analizarea ofertelor privind modul in care efectul unui astfel de
eveniment sau imprejurare poate fi evitat sau redus de cdtre orice
persoand implicata in lucrari i in indeplinirea oricdrei instrucfiuni
ulterioare a Managerului de proiect.

C. Controlul calitati

Managerul de proiect va verifica lucrdrile efectuate de Contractant i il
va notifica in legaturd cu orice Defecte descoperite. Aceasta verificare
nu va afecta responsabilititile Contractantului. Managerul de proiect
poate dispune Contractantului sa verifice daca existd un Defect, sa
inspecteze si s testeze orice lucrare despre care acesta considera ca ar
putea avea un Defect.

In cazul in care Managerul de proiect dispune Contractantului sa
efectueze un test care nu este mentionat In Specificafie. pentru a
verifica dacd o anumitd lucrare are un Defect, iar testul indicd existenta
defectului. Contractantul va suporta costul testului si al prelevarilor.
Daca nu existd nici un Defect, testul va fi considerat un Eveniment
compensatoriu.

Managerul de proiect va notifica Contractantul in legaturd cu orice
Defecte. inainte de sfarsitul Perioadei de garantie care incepe la Data
finalizarii si este definitd in CSC. Perioada de garantie va fi prelungita
cu perioada in care remedierea Defectelor nu este finalizata.

De fiecare datd cind se notificd un Defect. Contractantul va remedia
Defectul notificat, in intervalul de timp specificat in notificarea
Managerului de proiect.

Daca Contractantul nu a corectat un Defect in intervalul de timp
specificat in notificarea Managerului de proiect, Managerul de proiect
va evalua costul corectarii Defectului, iar Contractantul va plati aceasta
suma.

D. Controlul costului

[ista cantitatilor de lucrari va contine preturile elementelor pentru
Lucrarile care vor fi executate de Contractant. Lista cantitatilor de
lucrari este utilizat pentru a calcula Pretul Contgactului. Contractantul
va fi platit pentru volumul de lucrari\realizatd) la tariful din Lista
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37. Modificari in
Pretul
Contractului

38. Modificari

39, Previziunea
fluxului de
numerar

40. Certificate de

plata
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40.1

cantitatilor de lucrari pentru fiecare element.

Daca volumul final al lucrarilor realizate pentru un anumit element
diferd de volumul inclus in Lista cantitatilor de lucriri cu peste 25%. cu
condifia ca modificarea sa depaseasca 1% din Pretul initial al
Contractului, Managerul de proiect va ajusta tariful pentru a permite
aceasta modificare. Managerul de proiect nu va ajusta tarifele in urma
schimbarii volumelor. daca prin aceasta Pretul initial al Contractului
este depdsit cu peste 15%. cu exceptia aprobarii prealabile a
Beneficiarului.

Dacda Managerul de proiect solicita astfel, Contractantul va pune la
dispozitia Managerului de proiect. in Lista cantititilor de lucrari. o
defalcare detaliata a costurilor pentru orice tarif.

Toate Modificarile vor fi incluse in Programele actualizate intocmite de
catre Contractant.

Contractantul va furniza Managerului de proiect, la cererea acestuia, o
propunere de pref pentru executarea unei Modificari. Managerul de
prolect va evalua propunerea de pret. care va trebui emisa in 7 zile de
la cererea sa, sau in orice perioadd mai lunga fixata de Managerul de
proiect. dar inainte ca Modificarea sa fi fost dispusa.

Daca propunerea de pret a Contractantului nu este rezonabila.
Managerul de proiect poate dispune Modificarea si poate schimba
Pretul Contractului. care se va fundamenta pe propria previziune a
Managerului de proiect privind efectele Modificarii asupra costurilor
Contractantului.

Daca Managerul de proiect stabileste ca urgenta modificarii lucrarilor
ar impiedica emiterea si luarea in considerare a unei propuneri de pret.
fard ca aceasta sa intarzie lucrarile, nu se va emite nici o propunere de
pret. 1ar Modificarea va fi considerata Eveniment compensatoriu.

Contractantul nu va avea dreptul sa primeasca plati suplimentare pentru
costurile care ar fi putut fi evitate prin emiterea unui avertisment
prealabil.

Daca activitatea din cadrul Modificarii corespunde cu un element din
Lista cantitdtilor de lucrari §i daca. in opinia Managerului de proiect.
volumul de muncd depaseste limita prevazuta la Sub-clauza 39.1 sau
durata executiei acesteia nu determind modificarea costului pe unitate
cantitativa, tariful din Lista cantitatilor de lucrari va fi folosit pentru a
calcula valoarea Modificarii. In cazul in care costu pe unitate
cantitativd se schimba, sau dacd natura sau durata activititii din
Modificare nu corespund cu elementele din Lista cantititilor de lucrari.
propunerea de pret a Contractantului va fi sub forma unor noi tarife
pentru elementele relevante de lucrari.

Cand Programul este actualizat, Contractantul va furniza Managerului
de proiect previziunea actualizata a fluxului de numerar.

Contractantul va prezenta Managerului/de proiect situatii lunare ale
valoril estimate a lucrdrilor effecutate// mai pufin suma cumulativa
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41. Platile

42. Evenimente
compensatorii

40.2

40.3

40.4

40.5

40.6

41.1
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41.3

41.4

42.1

certificata anterior.

Managerul de proiect va verifica situatia lunara emisa de Contractant s
va certifica suma ce trebuie platita Contractantului.

Valoarea lucrarilor executate va fi stabilitd de cédtre Managerul de
proiect.

Valoarea lucririlor executate va cuprinde valoarea volumelor de lucrari
din Lista cantitatilor de lucrari care au fost finalizate.

Valoarea lucrarilor executate va cuprinde evaluarea Modificarilor §1 a
Evenimentelor compensatoril.

Managerul de proiect poate exclude orice element atestat intr-un
certificat anterior sau poate reduce proportia oricarul element atestat
anterior, tinind seama de informatiile ulterioare.

Platile vor fi ajustate pentru deducerea platilor in avans s1 a refinerilor.
Beneficiarul va plati Contractantului sumele certificate de catre
Managerul de proiect in termen de 28 de zile de la data fiecarui
certificat. Daca Beneficiarul efectueaza o plata cu intarziere,
Contractantul va primi dobanda la plata efectuatd cu intarziere in cadrul
platii urméatoare. Dobanda va fi calculatd de la data la care plata ar fi
trebuit sa fle efectuata pana la data la care se efectueaza plata cu
intarziere, la rata dobanzii aplicabila imprumuturilor comerciale pentru
flecare dintre valutele in care se efectueaza platile.

Dacd o suma certificatd este majorata intr-un certificat ulterior sau ca
urmare a unel hotarari a Conciliatorului sau a unui  Arbitru.
Contractantul va primi dobanda aferenta platii efectuate cu intarziere.
conform prezentei clauze. Dobanda se va calcula de la data la care
suma majoratd ar fi fost certificata in cazul in care nu ar fi existat nici
un litigiu.

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel. toate platile si deducerile
vor fi efectuate sau percepute in valuta nationald a Beneficiarului.
cuprinsa in Pretul Contractului.

Elementele Lucrarilor pentru care nu a fost introdus nici un tarif sau
nici un pret nu vor fi platite de catre Beneficiar s1 vor fi considerate
acoperite de alte tarife sau preturt incluse in Contract.

Urmatoarele situatii vor i considerate Evenimente compensatorii:

(a) Beneficiarul nu acorda acces la o parte a Amplasamentulul pana
la Data de preluare a Amplasamentului prevazuta in CGC. Sub-
clauza 20.1.

(b) Beneficiarul modifica Graficul altor Contractan{i intr-un mod
care afecteaza lucrarile executate de Contractant conform
Contractulul.

> sau nu emite Desenele,
are pentru  executarea

ntarzi

(¢) Managerul de proiect dispune
Specificatiile sau instructiuny



42.4

[Lucrarilor la termen.

(d) Managerul de proiect dispune Contractantului sa inspecteze
lucrarea sau s efectueze teste suplimentare asupra acesteia.
constatandu-se ulterior ¢a nu exista Defecte.

(e) Managerul de proiect nu aproba. in mod nejustificat, cesionarea
unui sub-contract.

(f)  Conditiile terenului sunt mult mai nefavorabile decat s-ar fi putut
presupune in mod rezonabil inainte de emiterea Scrisorii de
acceptare din informatiile emise pentru ofertanti (inclusiv din
Rapoartele de investigare a Amplasamentului). din informatiile
puse la dispozitie In mod public sau din examinarea vizuald a
Amplasamentului.

(g) Managerul de proiect emite o instructiune pentru a face fata unei
situatii neprevazute cauzate de citre Beneficiar. sau unor lucriri
suplimentare necesare din motive de sigurantd sau din alte
motive.

(h) Alfi contractanti. autoritati publice, furnizori de utilititi sau
Beneficiarul nu respecta termenele si alte conditii enuntate in
Contract si genereaza intdrzieri sau costuri suplimentare pentru
Contractant.

(1)  Plata in avans este intarziata.

(J) Efectele oricdruia dintre Riscurile Beneficiarului asupra
Contractantului.

(k) Managerul de proiect intarzie in mod nerezonabil emiterea unui
Certificat de constatare a finalizarii.

Dacéa un Eveniment compensatoriu ar cauza costuri suplimentare sau ar
impiedica finalizarea lucrdrilor inaintea Datei prec¢onizate pentru
malizare, Preful Contractului va fi majorat si/sau Data preconizati de
finalizare va fi améanata. Managerul de proiect va stabili daca si cu cat
va fi majorat Preful Contractului si daca si cu cat va fi amanata Data
preconizata de finalizare.

De indata ce au fost furnizate de catre Contractant informatii care
demonstreaza efectul fiecarui Eveniment compensatoriu asupra
costulur previzionat al Contractantului, acesta va fi evaluat de citre
Managerul de proiect. iar Pretul Contractului va fi ajustat
corespunzitor. In cazul in care previziunea Contractantului este
considerata nerezonabild. Managerul de proiect va ajusta Pretul
Contractului pe baza propriei sale previziuni. Managerul de proiect se
va baza pe ipoteza cd Contractantul va reactiona in mod competent si
cu promptitudine in situatia respectiva.

Contractantul nu va avea dreptul la despigubiri. in masura in care
interesele Beneficiarului sunt prejudiciate de faptul ca Contractantul nu
a emis un avertisment prealabil sau nu a cooperat cu Managerul de
proiect, ‘
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43. Taxe

44. Valute

45. Ajustarea
pretului

46. Retineri

47. Penalititi

43.1 Managerul de proiect va ajusta Preful Contractului, in cazul in care
impozitele, taxele si alte impuneri se modificd in perioada de timp
dintre data situata cu 28 de zile inainte de depunerea ofertelor pentru
Contract si data ultimului Certificat de constatare a finalizari.
Ajustarea va consta in modificarea sumei impozitului platibil de catre
Contractant. cu condifia ca modificarile sd nu fie deja reflectate in
Pretul Contractului sau sa nu fie efectul Clauzei 44 din CGC.

NU ESTE APLICABIL

45.1 Preturile vor fi ajustate pentru fluctuatiile costului contributiilor,
doar in cazul in care acestea sunt prevazute in CSC. Daca se prevede
astfel. sumele atestate in fiecare certificat de plata. inainte de efectuarea
deducerilor pentru Plata in avans, vor fi ajustate prin aplicarea
factorului respectiv de ajustare a pretului la sumele de plata datorate. P
= A + B In/Io+C Mm/Mo

in care:
P este factorul de ajustare pentru partea din Preful Contractului.

A. B si C sunt coeficienti specificati in CSC, reprezentand
portiunile neajustabile §i respectiv ajustabile ale Prefulu
Contractului, si

Im si Mm sunt indici valabili la sfarsitul lunii pentru care se
factureaza. iar lo si Mo sunt indici valabili cu 28 de zile inainte
de deschiderea Ofertei pentru contributiile platibile: atat in valuta
Contractului, cit si In cea a platii. asa cum se specifica in
Scrisoarea de oferta. Tabelul 1 - Tabelul datelor de ajustare.

45.2 In cazul in care valoarea indicelui este modificatd dupa utilizarea
acestuia intr-un calcul. calculul va f1 corectat si se va face o ajustare 1In
urmatorul certificat de platd. Se va considera cd valoarea indicelui {ine seama
de toate modificirile costului cauzate de fluctuatiile costurilor.

46.1 Beneficiarul va retine din fiecare plata datoratd Contractantului
proportia specificatd in CSC pana la finalizarea tuturor Lucrarilor.

46.2 La emiterea unui Certificat de constatare a finalizarii Lucrarilor de
catre Managerul de proiect, conform CGC 51.1. jumdtate din suma
totala retinutd va fi rambursata Contractantului. iar jumatate va fi
platitd dupa ce Perioada de garantie s-a scurs si Managerul de proiect a
atestat ca toate Defectele notificate de catre acesta Contractantulul
inainte de sfarsitul acestei perioade au fost corectate. Contractantul
poate inlocui suma retinutd printr-o Garantie bancard "la cerere™.

47.1 Contractantul va pliti Penalitati Beneficiarului. la rata aplicata pe zi §
previzuta in CSC, pentru fiecare zi, in cazul in care Data finalizarii
este ulterioara Datel preconizate de finalizare. Valoarea totala a
penalitatilor nu va depasi suma definita in CSC. Beneficiarul poate
deduce Penalitatile din platile datorate Contractantului. Plata
penalitatilor nu va afecta raspunderea Contractantulu. \

47.2 In cazul in care Data preconizata de finalizare este extinsa\jupa data la
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care se efectueaza plata penalitatilor, Managerul de proiect va corecta
orice platd excedentara aferentd acestora si efectuati de citre
Contractant, prin ajustarea urmatorului certificat de plata. Contractantul
va primi dobanda la plata excedentara. calculata de la data efectuirii
plagii pdna la data rambursarii, la ratele specificate in Sub-clauza 41.1
din CGC.

48. Bonus 48.1 Contractantul va primi un Bonus, calculat la rata pe zi calendaristica
specificata in CSC, pentru fiecare zi (scazdndu-se orice zile pentru
care Contractantul este platit in vederea accelerarii lucrarilor) cu care
finalizarea este anterioard Datei preconizate de finalizare. Managerul
de proiect va atesta finalizarea Lucririlor, desi acestea nu erau scadente
pentru finalizare.

49. Plata in avans  49.1 Beneficiarul va efectua pliti in avans pentru Contractant. in sumele
specificate in CSC. pdna la data specificati in CSC. in schimbul
prezentdrii de catre Contractant a unei Garantii bancare neconditionate
emisd Intr-o forma si de catre o bancid acceptate de ciitre Beneficiar. in
valoare egald cu plata in avans. Garantia va rimane in vigoare pana la
data rambursarii platii in avans. insa valoarea Garantiei va fi redusa
progresiv cu sumele rambursate de catre Contractant. Nu se va percepe
dobanda la plata in avans.

49.2 Contractantul trebuie sa utilizeze plata in avans doar pentru a plati
Echipamentele. Instalatiile. Materialele si cheltuielile de mobilizare
necesare in mod specific pentru executarea Contractului. Contractantul
va demonstra cd plata in avans a fost folosita astfel, punand la
dispozifia Managerului de proiect copii ale facturilor sau altor
documente.

49.3 Plata in avans va fi rambursatid deducind sume proportionale din platile
datorate in alt mod Contractantului, conform graficului procentelor
finalizate din Lucrari, pe baza platilor. La evaluarea lucririlor realizate.
Modificarilor. ajustarilor de pret. Evenimentelor compensatorii.
Bonusurilor sau penalitatilor nu se va lua in considerare plata in avans
sau rambursarea acesteia.

50. Garantii 50.1 Garantia de buna executie va fi pusa la dispozitia Beneficiarului cel
tarziu la data specificata in Scrisoarea de acceptare si va fi emisd in
valoarea specificata in CSC. de citre o bancd sau o societate de
garantare acceptata de catre Beneficiar si exprimata in valuta in care
trebuie platit Pretul Contractului. Garantia de buna executie va fi
valabila pana la o data stabiliti cu 28 de zile dupa data emiterii
Certificatului de constatare a finalizarii. in cazul unei Garantii bancare.
$1 pand la un an de la data emiterii Certificatului de constatare a
finalizarii. in cazul unei Garantii de aducere la indeplinire.

51. Lucrari in 51.1 Daca este cazul, tarifele pentru Lucrdri in regie din Oferta
regie Contractantului vor fi folosite doar céind Managerul de proiect a emis

in avans instructiuni scrise privind munca suplimentard ce trebuie
platita in acest mod.

i
1

f,.L"lcrEri In regie vor fi consemnate
probate de catre Managerul de

we

Z" .

Toate activitatile ce trebuie
de catre Contractant pe fi




proiect. Fiecare formular completat va fi verificat §i semnat de
Managerul de proiect in decurs de doud zile de la executarea lucrari.

51.3 Contractantul va fi platit pentru Lucrarile in regie, cu condi{ia ob{inerii
formularelor semnate aferente acestora.

thn
!“-J

52. Costul Pierderea sau deteriorarea Lucrarilor sau Materialelor care trebuie
reparatiilor incluse in Luerdri intre Data de incepere si sfarsitul perioadelor de
corectare a defectelor vor fi remediate de catre Contractant, pe
cheltuiala acestuia, in cazul in care pierderea sau deteriorarea apare ca

urmare a actelor sau omisiunilor Contractantului.

E. Fiualizarea Contractului

53. Finalizarea 53.1 Contractantul va solicita Managerului de proiect sa emitda un Certificat
de constatare a finalizarii lucrarilor. iar Managerul de proiect va
proceda astfel de indata ce stabileste ca Lucrarile au fost finalizate.

54. Preluarea 54.1 Beneficiarul va prelua Amplasamentul si Lucrarile in termen de sapte
zile de la data emiterii de catre Managerul de proiect a unui Certificat
de constatare a finalizarii.

Contractantul va pune la dispozitia Managerului de Proiect o situatie
detaliatd a sumei totale pe care Contractantul o considera platibila in
temeiul Contractului inainte de sfarsitul Perioadei de garantie.
Managerul de proiect va emite un Certificat de garanfie §1 va atesta
orice platd finala datorata Contractantului in termen de 56 zile de la
primirea situatiei Contractantului in cazul in care aceasta este corectd §l
completa. In caz contrar, Managerul de proiect va emite. in termen de
56 de zile. un grafic in care va preciza domeniul corectarilor sau
completdrilor necesare. Daca Situatia finala nu este satisficatoare dupé
ce este depusi din nou. Managerul de proiect va lua o decizie cu privire
la suma ce trebuie platitd Contractantului §i va emite un certificat de
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55. Situatia finala

plata.
56. Manuale de 56.1 Daca sunt necesare Desene "conform cu executia" si/sau manuale de
exploatare si exploatare si intretinere. Contractantul le va pune la dispozitie pana la
intretinere datele mentionate in CSC.

56.2 In cazul in care Contractantul nu pune la dispozitie Desenele si/sau
manualele pana la datele mentionate in CSC, conform Sub-clauze:
56.1 din CGC, sau in cazul in care acestea nu primesc aprobarea
Managerului de proiect. acesta din urma va retine suma specificata in
CSC din platile datorate Contractantului.

57. Rezilierea 57.1 Beneficiarul sau Contractantul pot rezilia Contractul in cazul in care
cealaltd parte cauzeaza incalcarea substantiala a acestuia.

Incalcarile substantiale ale Contractului includ. fard a se limita la.
urmatoarele:

h
|
-2

(a) Contractantul intrerupe lucrarile pentru o perioadd de 28 de zile.
in cazul In care nu apare nici o intrerupere a lucrarilor in
Programul actual, iar intreriperea ny a fost autorizata de catre

ARG ;/ /fm%&‘ :




58. Plata la
reziliere

h 7.3

58.1

28.2

Managerul de proiect;

(b) Managerul de proiect dispune Contractantului si intirzie
continuarea Lucrarilor, iar ordinul nu este retras in termen de 28
de zile:

(¢) Beneficiarul sau Contractantul este declarat in faliment sau intra
in lichidare, in alt scop decét pentru reinfiintare sau fuziune:

(d) o plata certificatd de catre Managerul de proiect nu este efectuati
de catre Beneficiar catre Contractant in termen de 84 de zile de Ia
data emitern certificatului de catre Managerul de proiect:

(¢) Managerul de proiect emite o Notificare conform cireia
neremedierea unui anumit Defect este o incilcare fundamentali a
Contractului, 1ar Contractantul nu il remediazi intr-un interval de
timp rezonabil stabilit de catre Managerul de proiect;

(f)  Contractantul nu mentine o Garantie care este solicitata:

(g) Contractantul a Intarziat finalizarea Lucrarilor cu numarul de zile
pentru care poate f1 platitd valoarea maximad a penalitatilor
stabilita in CSC; sau

(h) iIn cazul in care Contractantul. in opinia Beneficiarului, s-a
angajat In practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive sau
obstructive atunci cand a concurat pentru prezentul Contract sau
in procesul executdrii acestuia. Clientul poate, dupd un preaviz de
14 zile oferit Contractantului, sa rezilieze Contractul si si
expulzeze Contractantul de pe Amplasament.

[n cazul in care oricare dintre partile la Contract notificd Manageruluj
de proiect incalcarea Contractului dintr-un motiv diferit decét cel
prevazut la Sub-clauza 56.2 de mai sus, Managerul de proiect va stabil;
daca aceasta incdlcare este sau nu substantiala.

Fara a aduce atingere celor de mai sus. Beneficiarul poate rezilia
Contractul la alegerea sa.

In cazul in care Contractul este reziliat. Contractantul va stopa lucrarile
in cel mat scurt termen, va asigura siguranfa Amplasamentului si va
parasi Amplasamentul de indata ce acest lucru este posibil in mod
rezonabil.

In cazul in care Contractul este reziliat ca urmare a unei incalcari
substantiale a Contractului de catre Contractant. Managerul de proiect
va emite un certificat pentru valoarea Lucririlor realizate si a
Materialelor comandate. fira a include platile in avans primite pana la
data emiteril certificatului i procentul ce trebuie si se aplice valorii
Lucrarilor nefinalizate. dupa cum se indied in CSC. Nu se vor aplica
Penalitdti suplimentare. In cazul in care suma totali datorati
Beneficiarului depageste orice plata datorata Contractantului. diferenta
va {1 o datorie platibila Benefici rylui.

[n cazul in care Contrag¢tul este/réziliat la alegerea Beneficiarului sau ca
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59. Proprietatea

60. Eliberarea de
obligatia de
executare a
Lucrarilor

61. Suspendarea
imprumutului
sau creditului
Banci

59.1

60.1

61.1

urmare a unei incaleari substantiale a Contractului de cétre Beneficiar.
Managerul de proiect va emite un certificat pentru valoarea Lucrarilor
realizate, a Materialelor comandate, costul rezonabil aferent
indepartarii Echipamentelor. repatrierii personalului Contractantului
angajat doar pentru Lucrari si costurile Contractantului pentru protectia
si paza Lucrarilor. din care vor fi scdzute plagile in avans primite pana
la data emiterii certificatului.

Toate materialele de pe Amplasament. Instalafiile, Echipamentele.
Lucrarile temporare si Lucrarile vor fi considerate proprietatea
Beneficiarului in cazul in care Contractul este reziliat din culpa
Contractantului.

In cazul in care derularea Contractului este impiedicata ca urmare a
izbucnirii unui razboi sau a oricarui alt eveniment care nu poate fi
controlat nici de catre Beneficiar, nici de catre Contractant. Managerul
de proiect va atesta faptul c¢d derularea Contractului a fost impiedicata.
Contractantul va lua toate madsurile pentru a garanta sigurania
Amplasamentului. va stopa Lucrdrile in cel mai scurt timp dupa
primirea acestui certificat §i va fi platit pentru toate Lucrarile
intreprinse inainte de primirea acestula $i pentru orice lucrare
intreprinsa ulterior pentru care a fost incheiat un angajament.

Dacd Banca suspenda imprumutul sau creditul acordat Beneficiarului
din care sunt facute o parte din plati catre Contractant:

(a) Beneficiarul este obligat si notifice Contractantul asupra acestel

suspendiri in termen de 7 zile de la primirea notificarii Bancii privind
suspendarea.

(b) Daca Contractantul nu a primit sumele datorate la expirarea perioadel

de plata de 28 de zile prevazuta in Sub-clauza 40.1, Contractantul
poate imediat emite o notificare de reziliere in 14 zile a Contractului.




ANEXA LA CONDITIILE GENERALE
Politica Bancii - Practici corupte si frauduloase

Ghid pentru achizifia de bunuri, lucriri si servicii, altele decit cele de consultanti, in cadrul
imprumuturilor BIRD si creditelor si granturilor IDA, de citre imprumutatii Bincii
Mondiale, editia ianuarie 2011:

”"Frauda si coruptia:

.16 Politica Bancii solicita ca Imprumutatii (inclusiv beneficiarii imprumuturilor Bancii).

ofertantil, furnizorii. contractantii si agentii (declarati sau nu), subcontractanti, consultantii.
prestatori de servicii ai acestora, precum si tot personalul acestora. si respecte cel mai inalt
standard de eticd In timpul achizitiei si executiei contractelor finantate de Banci.' In
conformitate cu aceasta politica. Banca:

(a) definegte. in sensul acestei prevederi, urmatoarele notiuni:

(1) “practicd coruptd” inseamna oferirea. acordarea. primirea sau solicitarea. in mod
direct sau indirect. a oricdrui obiect de valoare pentru a influenta in mod
; o : .
necorespunzator actiunile celeilalte parti;

(1)  practica frauduloasa™ inseamna orice actiune sau inactiune. inclusiv denaturarea.
care, cu buna stiinta sau din neglijenta. induce in eroare sau incearca sa induca in
eroare una dintre parti pentru a obtine un beneficiu financiar sau de altd naturi sau
pentru a evita o obligatie:’

(111) “practica ilicitd™ fnseamnd o intelegere intre doud sau mai multe parti, destinat
atingeril unul scop inadecvat. inclusiv influentarea in mod necorespunzaitor a
B ; vt B
actiunilor unei alte parti:

(Iv) Tpracticd coercitivd” inseamna deteriorarea sau lezarea, sau amenintarea cu
deteriorarea sau lezarea. In mod direct sau indirect. a unei parti sau a bunurilor
unei parti pentru a influenta in mod necorespunzator actiunile unei parti:’

(v)  practicd obstructiva™ Inseamna

(aa) distrugerea. falsificarea. modificarea sau ascunderea in mod intentionat a
unor dovezi materiale pentru o investigatie sau oferirea de declaratii false
catre Investigatori, cu scopul de a impiedica In mod semnificativ o
investigatie a Bancii in cazul sesizarilor de practici corupte, frauduloase.
coercitive sau ilicite; si/sau amenintarea. hirtuirea sau intimidarea oricirei
par{i cu scopul de a o Tmpiedica de la impartagirea cunostintelor privind
chestiuni relevante pentru investigatie sau pentru continuarea investigatiei:
sau

-t

In acest context, orice actiune de a influenta procesul de achizitie sau executia contractului pentru un folos necuvenit
este inadecvata.

In sensul acestui alineat, termenul "cealalta parte” se refera la un functionar public care actioneaza in legatura cu
procesul de achizitie sau executia contractului. In acest context, termenul ‘functionar public” include personalul
Bancii Mondiale si angajatii altor organizatii care iau sau examineaza decizii referitoare la achizitii.

In sensul acestui alineat, termenul ‘parte” se refera la un functionar public; termenii "beneficiu” si "obligatie” se refera
la procesul de achizitie sau la executia contractului: expresia "actiune sau inactiune” are scopul de a influenta
procesul de achizifie sau executia contractului.

In sensul acestui alineat, termenul "parti” se refera la participantii procesului de achizitie (inclusiv functionari publici)
care incearca, fie ei insisi, fie prin intermediul altei persoane sau entitati care nu participa la procesul de achizitie sau
selectie, sa simuleze concurenta, sa stabileasca prefuri de oferta la niveluri aftificiale si necompetitive, sau s se
informeze reciproc despre prefurile de oferta sau alte conditji. /) |

in sensul acestui alineat, termenul "parte” se refera la un parti¢ipant la procgsul de achizifie sau executia contractului,
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(b)

(d)

(bb) fapte menite sd afecteze in mod semnificativ desfagurarea inspectiel Bancii
si drepturile de audit prevazute la alineatul 1.16(e) de mai jos.

va respinge o propunere de atribuire, dacad stabileste faptul ca ofertantul recomandat
pentru atribuire, sau oricare din angajatii. agentil, subcontractan{ii, consultantii
subcontractati, prestatorii de servicii. furnizorii acestuia si/sau personalul acestora s-a
implicat, in mod direct sau indirect, in practici corupte, frauduloase, ilicite, coercitive
sau obstructive atunci cand a concurat pentru prezentul contract;

va declara achizitie neconforma si va anula partea din imprumut alocata in baza unui
contract, in cazul In care constata, in orice moment, ca reprezentantii Imprumutatului sau
al unui beneficiar al unei parti a imprumutului s-au angajat in practict corupte,
frauduloase. ilicite sau coercitive in timpul procesului de achizitie sau in implementarea
prezentului contract, fara ca [mprumutatul sa fi luat misuri oportune si adecvate.
satisfacatoare pentru Banca. pentru a aborda acele practici atunci cidnd au aparut.
inclusiv prin neinformarea Bancii in mod oportun la momentul aflarii acelor practici:

va sanctiona o companie sau o persoand. oricand. conform procedurilor dominante ale
Bincii referitoare la sanctiuni.” inclusiv prin declararea publicd a acelei companii sau
persoane ca neeligibild. pe termen nelimitat sau pe o perioada [}ILLI?’HJ de timp: (1)
pentru atribuirea unui contract finanfat de Banca: s1 (i1) pentru a fi candidat’;

va cere includerea. in documentele de licitatie si in contractele finantate de un imprumut
al Bancii. a unei clauze care solicita ca ofertantii. furnizorii si contractantii. precum i
subcontractantii, agentii, angajatii. consultantii. prestatorii de servicii sau furnizorii
acestora s permitd Bancii inspectia tuturor conturilor, evidentelor si altor documente
referitoare la prezentarea ofertelor si executia contractulul, precum si auditul acestora de
catre auditori numiti de Banca.”

O companie sau o persoana poate fi declarata ca neeligibila pentru atribuirea unui contract fi finantat de Banca: (i) la
finalizarea procedurilor de sanctiuni ale Bancii, inclusiv, printre altele, prin excludere reciproca, conform infelegerii cu
alte institutii financiare internationale, inclusiv banci multilaterale de dezvoltare, si prin aplicarea procedurilor
administrative corporative ale Grupului Bancii Mondiale privind sanctiunile pentru achizitii prin frauda si coruptie; si (i)
ca urmare a suspendarii temporare sau suspendarii temporare anticipate in legatura cu o procedura de sanctiune in
curs. A se vedea nota de subsol 14 si alineatul 8 din Anexa 1 a acestui Ghid.

Un subcontractant, consultant, producator, furnizor sau prestator de servicii candidat (sunt utilizate denumiri diferite,
in functie de documentul de licitatie) este cel care a fost: (i) fie inclus de catre ofertant in cerereg\de precalificare sau
in oferta sa pentru ca poseda experienta specifica si esentiala si know-how care pergit ofertantyjlui sa indeplineasca
cerintele de calificare pentru oferta respectiva; (ii) fi fie numit de catre Imprumutat.
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