
Lucrări finisare tavan

Lucrări de demolare 

Denumirea lucrărilor

       Anexa № 10

                                           la Documentația standart
    nr. ocds-b3wdp1-MD-1649870657371

                             din 19.04.2022

1 lună 2 lună 0,5 luni

Lucrări confecționare și instalare rafturi
Darea în exploatare

Notă: Graficul dat poate avea schimbări - în sensul tehnologiei executării lucrărilor dar, fără depășirea termenului de execuție - 75 zile

Graficul de execuție a lucrărilor

Lucrări de reparație a subsolului blocului de studii din str. Bănulescu-Bodonu 33 la I.P.L.T. „Mircea Eliade”din mun. Chișinău

Semnat:

Lucrări finisare pereți

Lucrări finisare pardosele

Funcția în cadrul firmri director

Denumirea firmei și sigiliu S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

Organizare de șantier

Nume: ing. Valeriu Foca
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