
APROBAT: 

Director ,,Automagistral-Pivdeni" S.R.L. 
/ semnatura / M.S.Timofeev 
05.11.2021 
Sigiliu rotund: Ucraina * Regiunea Odesa * Or. Odesa * Societate cu 
raspundere limitata ,,Automagistral-Pivdeni" * Ne:.> 1 * 34252469 

Traducere din limba ucraneana in limba romana 

Anexa nr. 2 la Contractul Ne:.> 41 C- 2021 din 05.11.2021 

ACORDAT: 

$ef Serviciul de autostrazi in regiunea Sumi 
/ semnatura / Romaniuc I.P. 

05.11.2021 
Sigiliu oficial rotund: Agentia de stat de autostrazi * Serviciul de autostrazi in 

regiunea Sumi* Cod. ident. 24014538 

PROGRAMUL CALENDARISTIC 

pentru GBN G.1-218-182:2011 Reparatie medie curenta a drumului public de importanta de stat H-12 Sumi - Poltava ocolind or. 

Ne:.> 
3/n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Sumi (sectiuni separate) (45233142-6 reparatie drumuri) 

(respectarea programului de executie a lucrarilor este posibila sub rezerva finantarii in timp util in conformitate cu graficul de primire a 
fondurilor) 

Nume ~i tipuri de lucrari 
Octobrie 

2021 

Decembrie 

Lucrari pregatitoare 

Lucrari de pamant 

Structuri artificiale 

Haina de drum 

Intersectie ~i adiacenta 

Benzi de tranzitie ~i viteza 

imbunatatirea ~i accesoriile drumului 

8 Instalarea iluminatului la trecerile de pietoni 

9 Cladiri ~i structuri temporare 



Traducere din limba ucraneana in timba romana 

Anexa nr. 3 la Contractul m 41 c- 2021 din 05.11.2021 

Programul calendaristic volumelor de finantare 

obiectului Reparatie medie curenta a drumului public de importanta de stat H-12 
Sumi - Poltava ocolind or. Sumi (sectiuni separate) (servicii aditionale) 

Pretul contractului, UAH 

112 213 406,00 

ANTREPRENOR: 

,,Automagistral-Pivdeni" S.R.L. 
Codul EDRPOU 34252469 

Volumul de finantare obiectu lui, UAH 

Fonduri 2021 conform Hotararii 2022 
CMU nr. 521 din 26.05.2021 

45 409 289,00 66 804 117,00 

BENEFICIAR: 

65058, Odesa, str. Roman Carmen, 21 

Serviciul de autostrazi in reg iunea Sumi 
codul EDRPOU 25843931 

40002, or. Sumi, str. Romensca, 79/2 

Director/ semnatura / M.S.Timofeev 
Sigiliu rotund: Ucraina * Regiunea Odesa * 
Or. Odesa * Societate cu raspundere limitata 
,,Automagistral-Pivdeni" * NQ 1 * 34252469 

$ef / semnatura / Romaniuc LP. 
Sigiliu oficial rotund: Agentia de stat de 

autostrazi * Serviciul de autostrazi in 
regiunea Sumi* Cod. ident. 24014538 

D Trad ucerea din Zimba ucraineana 1n limba romfina 
este effectuata la biroul de traduceri "Dialog", o. Odesa 
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,l);ep)KaBHe areHTCTBO aBTOM06inhHHX ,Aopir Y1<pai'HH 
(YKPABTO,l-XOP) 

CJIY,1e6a aeToM06in1>nnx .z:.oplr y J.I.ninponerrpoecLKiii ooJJacrl 
syn .B ocKpeceHCbKa, 24. M.~Hinpo, 49600, Y1<pa1·Ha 

TeJI.<f>a.Kc (056)744-82-94, e-mail: info_dnipro@ukravtodor.gov.ua 
KO.ll E:)lPIIOY 25843931 

21>,~ ,I..Ol2 N11 1,Rf./9+1/ -=~~~~~.!::.--- 7 

Ha N.._ ______ Bi,ll ___ _ 
reHepaJibffOMy J(Hpe,cropy 

TOB «ABTOMaricrpaJib-Iliei:.eKb» 
M.C. T uMocj>eesy 

JIHCT-BIWYK 

3a nepio.n crrinpo6iTHHUTBa C.rry)l(6H 3BTOM06im,HHX .nopir y .L(HinponerpOBCl>KiH o6rraCTi 
3 TOB «ABToMaricrpam,-Ilie.nem,» ocTaHHE: 3apeKOMeH.nyaano ce6e SIK BHCOKonpoq>eciirne 
6y.zriBem,He ni.nnpH€MCTBO, mo cneuiani3yCTbC.sJ Ha 6yniBHKUTBi, peKOHCTpYf(Ui'i Ta peMOHTI 
aBTOM06i.rn.mrx .nopir, iH)KeHepHHX cnopy.n 3 BHKOpHCTaHIDIM rrepe)lOBHX TeXHOJIOriH. B aKTIJBi 
TOB «ABTOMariCTpWlb-IliB)leHb» e TIOTY.)l(Ha MaTepianbHQ-TeXHi'IBa 6a3a a T."'L ,ll.OCTaTIDI 

KLJil,JQCTb cyqacHHX 6y.uisem.,HHX MaWHH, MexattbMiB Ta, a TaKO)I( HaJIBHa Heo6xillaa IGJil,KiCTh 

rrpauiBHHKiB BUlITOBi.UHOl KBa.niq>iKauii' ni.u qac BHKOHaHIDI po6iT. 
Ha 3a.MOBJieHH.sJ Cny)i(foi aBTOM06iJlhHHX .nopir y .[(HinponerpoBCbKi.H o6nacri, JIOqffffa}()'IH 

3 2017 POKY rn rro c1,oro.n:tti TOB «ABTOMaric-rpam,-Ilie)leHb» BHKOHYC 6yJliBeJI.bHi ra peMoHTHi 
po6orn/rrocnyrn Ha asTOMo6im.HHX }lOporax 3aranbHoro KOpHczyeaHIDI .[(Hinponerposc1>Ko1 
o6nacTi. 3oKpeMa, TaKi po6on1 BHKOHYBamtC.sJ 3ri,UHO 3 }lOroeopoM Ha 3aKYJiiBmo .N"!IIC-A-11 
Bill 06.10.2020 «IIOTO"IHUH cepe,uuiii peMOHT aBTOMOOiJibHOI ,uoporH 3araJ1bUOro 
KOPHC'J"YBaHHH ,uep*asuoro 3Ha11euuH M-04 3HaM'HHKa - JlyraHCbK - heapuue (Ha M. 

BoJirorpa,u qepe3 MM. ,Ueinpo, ,UoueUbK) Ha lliJIRHUi KM 72+442- KM 151+930 (oKpeMHMll 
.i.iJUIHK3MH) ( 45233142-6 peMOHT .uopir)». 

,Uatta aeroMo6im,tta .uopora Mac II KaTeropiIO. 
BapriCTh .uoroeopy cKJia.uae 1 328 027 042,02 rpn (BKJIJO'laJO'IH 11,L(B). 
3aram.Ha C)'Ma BHKOHaHHX TOB «ABTOMaricrpa.Jib-Ilie.ueHb» po6iT no .uaHOM)' KOHTpaJCTY 

CTaHOBHTh 1 237 991 152,68 rpu (BK.IIIO'Cf3IO'IH 11,n:B). 
Po6om no )laHOMY ,llOrosopy BHKOHatti Ha 93,22% si.u 3aram,HOI eapTOCTi po6 iT (cUM.H 

,!].OfOBOpy). 
Po60TH BHKOHaHi 3a ,uaHHM .llOrosopoM si.unoBi.llaIOTb BHMoraM, HOpMaTHBaM, 

CTaHJ.lapTaM, BCTaHOBJieHHM 'IHHHHM 3aKOHO,UaBCTBOM YKpai'HH. C.rry)K6a aBTOM06inM~HX .uopir 
B ,llHinponerpOBCbKiH o6JiacTi He Ma€ npeTeH3iH 'l.fH cy.uoBHX noJOBiB, ll.1.O.UO HeHaJle)KHOi' jlKOCTi 
po6iT Ta HeBHKOHaHHjl yMOB .o.orosopy. C11creMHJ1H ni.o.xi.n Jl.O ynpaBniHH.sJ $lKicno ra opra}ti3aui"i 
p o6iT .uocsi.uYeHHX crreuia.Jii cTiB ni.unpH€MCTBa 3a6e3neYy€ BHCOKHH piBeHb BHKOHaHllil 
KOMrIJieKcy 6ynieeJibHKX po6iT 3 Ha.TJe)KHQJQ JlJ<i CTJQ Ta y CTpOKH, o6yMOBJieHi 3a.MOBHHKOM Ta 
)'MOBaMH .uoroaopy. 

IlepeniK BHKOHaHHX po6iT BKaJaHo y .ao.uarKy .ao m-1cTa-si.o,ryKa (JOB COMPLETION 
CERTIFICATE I CEPTJfct>/KAT fl PO JAKJINEHHfl POS/1). 

Haqan1>HHK OneKcatt.n:p KOJIOMl~EB 

Bll'lecnae WeCTipiKoe (056)744-68-19 



' 

I 
I 

CJ1y)K6a aBTOM06iJ1bHHX ,nopir B )l11inponeTpOBCbKi o6nacTi 

TO WHOM IT MAY CONCERN/)lJUI HA)J.AIIIUI 3A MICUEM BHMOrH 

JOB COMPLETION CERTIFICATE /CEPTlf(JJ/KAT llPO JAK/f!C/EHHH POEIT 
-- --~----&-----~ .... - ... -~- -

lJ.MM C('J)TMcl>it.al'OM l lWBi.t\•1yoto. 11.~o 1e0Mna11it1 TOB «AoToMar krpana.-nis11eHb» ycniwuo Til 

cyn-cBo 3a1eiH'IMJTa Bd ceo1 306oe'uam1t1 1a 11orooopoM .NHIC-A-11 si11 06.10.2020 <dlOTO'IHHii 
Ct'PCJlHiM pt'MOIIT aeroMo6iJJbHOI /l0porH )Jlra.rlbll0f'0 acopncryoarmsr JlfJYM3BH0r0 )Ha'fenns M-04 
3naM'11nt.a - Jly rancbK - heapnnc (na M. 80J1roqu111 •1epe1 MM. )lninpo. )lo11eQ1,1C) ea 11imrnui KM 

72+442- ICM 151+930 (OICl)Cl'IHl'IH AiJtRIIICAl'IH) (45233142-6 J)OIOHT /lOpir)» 6e1 6y.llb-AICHX cynepe'IOK 
•tu cy11ooux po1rJ1AJdB 

Wl' hert'by certify that Avtomagistral-Pivden LLC has successfully and substantially completed all 
obligations under the Contract .NHIC-A-11 si.ll: 06.10.2020 <<Current average repairs of the M-04 

public highway of Znamenka - Lugansk - lzvarine (Volgograd through the Dnipro, Donetsk) at km 72 
+ 442- k.,n 151 + 930 (separate sections) (45233142-6 road repair)» without any dispute or liti~ation 

Country: Ukraine 

Kpa~·na: YKpaYHa 

Contractor: Avtomagistral-Pivden LLC 

Ili.Jl:PRAHHK! TOB «ABTOMaricTJ)a.rn,-nis.n;em,» 

Employer: M otor Road Service in Dnipropetrovsk Oblast 

3aMOBHHK! CJIY)IC6a asToMo6i.Jn,HHX .n;opir s ,[{HinponerposcbKi 

06,1acTi 

Engineer: Slabospytskyi Mykhailo 

lu:iteenep: Cna6ocnm.n,KIDi MHXaHJio 

Loan: 

Kpe.llHT: 
Contract: .N'!! TTC-A-11 

«Current average repairs of the M -04 public highway of 
Znamenka - Lugansk - lzvarine (V o lgograd through the 
Dnipro, Donetsk) at km 72 + 442- km 15 1 + 930 (separate 
sections) (45233142-6 road repair)» 

)loroeip: .N!!TTC-A-11 
«TTOTOlfHMH cepe.n;HiH peMOHT aBTOM06i.m,Hoi' noporu 
3afaJlbH0ro K0pHC-ryBattHJI .nep:>KaBH0f0 3Ha'leHHJI M-04 
3ttaM'RttKa - Jly rattcbK - hsapHHe (Ha M. Bonrorpa!l qepe3 

MM. Attinpo, A oHel..lbK) Ha AU1RHl..li KM 72+442- KM I 5 l + 930 
(OKDCMHMH ,llUlSIHKaMH) ( 45233 142-6 peM0HT D.OPir)» 

Date ofSigniog of the Contract: 06.10.2020 

JJ.a-ra ni/l.rtHCaHHR .llOro&opy: 
---· 

Commencement Date: 07.10.2020 

)J,aTa no .. aTKy: 

Completion Date: 3 1. 12.2022 

)la-ra 1aBepme1111a: 
------

Duration: 8 16 days/,u,ttis 

TpH&a.l'l icTb: 
Length of tile road: 75,4 km/KM 

npoTK.KHiCTb AOp0rH: 

Road category (lanes widtb) Road category 11: 

KaTeropia .llOporn (mHpnua CMyr): - number of lanes - 2 ; 

- width of the carriageway - 2x3,75 m; 



. lane width - 3.75 m; 

KaTeropiA II: 

- kiJH,KiCTb CMyr pyxy • 2; 

- WHpHHll npo'i"lHO'i 'lllCTHHH - 2x3,75 M; 

- WHpHlla CMyrH pyxy - 3,75 M; 

ContrRCt Amount: I 328 027 042,02 UAH incl. VAT 

3anlJ1bllll cyMA KOIITl)llK-ry: I 328 027 042,02 rp,i., 3 fl)lB 

Pcrfol'm<'d works amount, 1 237 991 152,68 UAH incl. VAT 

% of completion with respect to Conrtact 93,22 % 

amount 

CyMa BHK011a11ux po6iT, 
1 237 991 152,68 rpH., 3 fl)lB 

% BHKOHBIIIUI JlOroBopy 
93,22 % 

PERFORMED AND CERTIFICED QUANTITIES OF THE MAIN WORK ITEMS 
BHKOHAHI TA TIPHiiH.HTI 06'€MH POlilT 3A OCHOBIIHMH CTATT.RMM 

Excavation: 193042 m3
/ M

3 

Po3J)06Ka rnv11yY: 
Filling: m3/ M3 

B~cnna1111si rov,rrv: 
Additional base/ Drainage layer: ffi 2/M2, tfT, 

)loJlaTKOBHH map OCUOBH / JlpeHylO"IHH 
map: 

Subbase: m 2/M2, . tlT 

map ee1e'si1aeoi' me6eueso'i ocuoen: ' 
Cement treated base: IIIap me6eneBOi m IM2, tlT 

0CH0BH YKJ)iDJJeHHH QeMeHTOM: 
Cold recycled base: lliap oceoaa b 125 400 m2/M2, tlT 

X0JIOJlHOf'O oecaiiKJJiHry: 
Asphalt concrete base: 680 289,18 m2/M2, 197 704,75 th 

IIIao accbaJJLT06eTOUHOi' 0CH0BH: 
Asphalt concrete binder with modified m2/M2, t/T 

bitumen: ' · 

Hu,ernii wap a/6 DOKpHTTSI ua 
MOJlHcj)iKOB3lf0MV 6iTYMi: 

Stone mastic asphalt with modified ~32 997 m2/M2, 79 049,65 t/T 
bitumen: llf.e6eeeoo-MacTHKOBHii 

ac4>a.r1bTOOeTOH ua MOJlH4>i1wea110My 
6iTYMi: 

Asphalt at side roads, local roads, bridges tlT 
and walkways: 

Ac4>a.r1bTo6eTOH ua npHMHK3IIIUIX, 
Micuesax npoi'1,,..ax, MOCTax Ta 

Tl>OTVapax: 
Gussasphalt (40mm + 30mm) - 2 layers: m2/M2, t/T 
ryccaccj)aJJbT (40MM + 301\-nt) - 2 wapa: 

Road Markings: 213 km/KM 
)lopm1rnsi J>03MiTKa: 

Safety Barriers: 5516 m/M 
l>ap'cpue oropOJlllCe11nsi: 
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Curb: 7 500 m/M 

liopTOBHH KaMim.: 

Traffic signs: 30 nrlwT 

llop_o'.llrni 111a1en: 
Road lighting: 

)J.opo'.llCnr ocoiT JJ<'IIIIH: 

Noisl' prot«tion screens: 
Lll y MoJaxncni e~p_anu: 

Bridges: WT, n.M, M2 

MocT11: nr,m.m2 

Overpasses: I nr/wT, 

UlnHxonpooo/lH 

Culverts: 
Bo.z.oopoo~'CKni Tov6n: 

Sttt-1 Viaduct with Orthotropic Deck by ,.. 

Incremental Launching Method: 
MeTa.lleBa CCT31C3,ll8 3 opTOTpoouoi 

MOCTOBOi DJIHTH MeTO/lOM 003/lOB:llCHbOro 
uacysauna: 

RC Concrete Bridge - New Construction: 
3/6 MicT - HOBe 6y,lliBHDQTBO! 

RC Concrete Underpass - New 
Construction: 3/6 oi/lJeMneii oepexi/l -

HOBe 6y,lliBHHQTBO! 

RC Concrete Retaining wall - New 

Construction: 
3/6 oi;toipua criu1ea - nose 6y/lieuunTeo: 

Bored Piles: 
.liypoua6eeui oa.11i: 

.. 

Driven Piles: ,.. 

3a6nsni oaJii: 

Reinforced Concrete: 

3a..'lbo6ernu: .. 

Steel Orthotropic Deck assembling by ,.. 

Incremental Launching Method: 

36epaeu11 MeTaJieeoi" oporonosoi 6y/lOBH 

MeTO/lOM DOJ/lOB:llCHLOro uacysam111: 

Welding of Joints at Steel ,.. 

Superstructure: 3sapaoea11u11 CTHKiB 

MeTaJienoi' nporonoooi' 6y,lloo11: 

Anticorrosive Protection of Steel ,.. 

Superstructure Metal Surfaces (3 layers): 
AHTHICOpo1iiit1HH 13.XHCT MeTaJICBHX 

nooepxo11L (3 map11): 

Prccast Prestrcssed Beams: ,.. 

36ipui oooepc,iu1Lo 11anpy,Kc11i 6aJ11e11: 

Anticorrosive Protection of Concrete 

Surfaces: AnTnacopo1iii11nH 1axncT 

6eTomrnx nooepxonL: 

Deformation Joints: 

)].ccj>opMaQiiiHi WOii! 

Bridge Safety Guardrails: 
MocTose 6ap'cpue oropo,ll:l1Ce111111: 

7 . .ti -. 
W!.&..., l 



b 

Bridg~ Pedestrian Panpeh: 
Mocrose ne~JlbRe Of'OJ!O.IDltetl''-'js: 

Pipeline1 diameter of 400mm or •hove: 
B.nam-ryaaaaa -rpy6onpoBOAY niaMeTpolll 

a&A40011t11t: 

Employer/ 3aMOBHHk 

Motor Road Service in Dnipropetrovsk Oblasl / 

C.ny;ma &BTOM~~t'it~"H).._, H:inponell)<)BChki ti o6nacti 

'1 -· / '. 

; 
:, :· 

.. •.; ..'·· _;.;;,;_,..,t'"j 
• I ,· '~# 
i ,. -~.;::,/ ----==--- . 

Engineer / lrokeaep 

Slabospytskyi Mykhailo/ 
Cna6ocmtw,KHii MHXaHJio 

<&!2~~ 

Cootractor / Ili.npJl,llHHlC: 

:trai,,.fts;llrfen.-L.LC / 

-



)];uroeip .M! IIC-A-11 
ua 3aKYIIiBJno nocnyr: 

IloT01IHHH. cepe,!lHiii: peMOIIT aBTOMo6LIJbHOI .[{0porn 3araJibH0l'O ieopncrynaHHSI 
.uepxrnsuoro 1ua•1euun M-04 3aaM1HHKa - JlyraHCbK - hsapuec (ua M. BoJirorpati: 11epe3 

MM, ~uirrpo, )];011eo:1>K) ua ,n:iJUIH[{i KM 72+442- KM 151+930 (oKpeMHMH .uimrnKaMn) 
(45233142-6 peMOHT .l(Opir) 

M. )];ninpo "0611 
)l{QBTH.l:I 2020 POKY 

C.11yac6a aBTOMOOiJiblUIX ,!lOpir y .11:HinponeTpOHC.LKiif o6JiacTi, B oco6i 3acrynttllKa 
Haqam,mrna 3 npoeKTiB neJiiKosa OrreKcaH.ii:pa AHaToJiiiionn1Ia, RKHIT ,ui£ Ha rr:i;:J;crasi 
,ll;oBipeHocTi Bin 17.07.2020 po:ey N!!l-17/1911, (.n:ani 3aMOBHHK), 3 ol(Hid cToporrn i 

ToBapHCTBO l o6Me:tKeHOIO ui,ii;nosi,ii;aJibHicno "ABTOMaricTp8Jib-IliB,!lCHb II B oco6i 
,ZJJipeKTopa THMocperna MHKOJTH Ceprin:onift:[a , m<HH ,n:ie Ha ni,n:crani CTa-ryT)' (narri 
Bm<OIIaBeUb), 3 imuoY cTopoH11, B no,n;am,IIIoMy pa3oM iMettyIOThC}I CTopmm, a KO)KH.a oKpeMo 
CTOpOHa, yKJIUJUl ueii ]lOroBip Ha 3aKyrriBJIIO IloTo•rnHii cepe,11.Hiii peMOHT aBTOM06iJH,HOi 

J:{Op0rH 3araJibH0ro K0pHCTYB8HHH )I_ep~aBH0fO 3HaqeuHH M-04 3uaM'mm.a - JiyraHCbK -
hsapurre (na M, BoJirorpa,ra: qepc3 MM, )J,Hinpo, JJ:onea;1,K) na Aimmu:i KM 72+442- KM 
151 +930 (oi.:peMHMH ,lliJIHHKaMH) (45233142-6 peMOHT .11;opir) (.n;Mi - «,UoroBip») npo Ta.Ke: 

I. TTpe)].MeT /l.0fOBOpy 

1.1. BHKOHaBe:UI> 3060B'513Y€ThC.SI y nop.s!JI,Ky Ta Ira YMOBax, BH3Ha'le1rn:x IJ;HM .IJ:oroBOpOM, 
CHOWH rn 3aJIY1iem1MM 6' pa3i 3a,r1ytteHHR cy6nic)p.1u)1wx op2a1ti3al(iii) Cll11m.m i 3aco6a.MH Ha 

BJTaCHJ-IIT pM3HK BHKOHaTH rrocrryrn IloToqHHH ccpC,fl,Hiii peMOHT aBTOMo6iJJbHUI JJ.OporH 

3araJibHOl"O KOpncrysaHRSI ]lCp:iKaBHOro 3H81JCHHH M-04 3uaM1
HHKa - Jlyra!JCbK -

l3BapHHC (Ha M. Bonrorpa,[1, qepe:3 MM, .IJ:uinpo, ,lJ:oueU:bK) ua ,11,iJUIHUi KM 72+442- KM 

151 +930 (mcpCMHMH .11;im1HKSMH) (45233142-6 pel\1UHT ,!J;Opir) B o6yMOBJieHT.YIT ~HM 
)];oroBopoM TepMiH, B o6C51rax rrepe)l6aTieHJIX TexHi'lH.HM 3aB]laHH.sJM Ten.nepHOl )lOKJMeHTaL(ii'. 

Ilponrarnicu. - 75400 MCTpis. 3aMOBHHT~ 3060B'IDYCTbC.SI npHHH51Tll 3aKiH1IeHi rrocnyrn Ta 

crrnarn:TII BapTiCTL I-Hl)laHHX nocJiyr no Mipi HaJlX0,[l)KeHH51 BiJJJTOBi,[{HHX 6ro,IDKeTHHX 

acm·nyBaHE.. 

llocJiyrn 3,lliHCHIOIOTbC.8 Bi]lIIOBi1'HO, a.ne ne BIIKJIIO'IHO ,uo ll.llO'!HX nopManrnmrx 

IlOKyMeHTiB:. 

rEH r .1-218-182:2011 «PeMOFfT aBTOM06im,HHX .nopir 3aram,Horo KOpHCT)'BaIIH51. BH.llll 

peMOHTin Ta nepeniK po6iT»; 
«TeXHiTIHHX rrpaim.JI pe.MOHTY Ta Y'I'PHMaHIDI aBTOMo6inhHIIX nopir 3ara.nhnoro KOpHcryBllitH.H 

Y1cpaiHH» (Il r.1-218-113:2009); 
.[l"CTY 3587-97 «£e3neKa llOPO)KJ{hOro pyxy. AsrnM06in1,ni ]loporn, synH.oj Ta 3aJii3HH'IHi 

nepei:3,n;rr. BHMOrH Jl.O eKcrn1yaTan;i:iinoro crnHy»; 
.[l"CTY 2587:2010 «Po3MiTKa ,uopoxcIDI. 3aram,Hi TexHi-.:rHi BIIMOTIL Merol{H KOHrpomonanmr. 
IlpasHJm 3acrocysanmrn; 
.[l"CTY 4100- 2002 (<3HaKI:I ]lopo:lKHi. 3ara.Jlhtti Texni1IHi BHMOrH. Tipamma 3acTOcynaHmrn; 

«lHCTPYKUir 3 IlOTOIJHOro peMOH'cy i eKcrrrryarnuiTTHOl'O yrpHMaHH.11 accpam,To6eTOHHHX Ta 

11eMeHT06eTOHIIBX IIOKpH.TTiB aBTOMo6im,HHX ,IlOpir» (IH B.3.2-218-301 :2007); 
COY 42.l-37641918-128:2014 ((Hac-ranosa ru;o]lo rrpHiIH.HTrn B eKcw1yarnn;i.IO 3aJ:Cltt'-lettHX 

ITOTOlfHHM ccpe)UliM peMOHTOM aBTOMo6im,HHX )lopir 3araJihHOro KOpHCTy-BaHH.11. 

2. JlKiCTb noCJiy1· 
2.1; BHKOHaBe}lh TIOBUHeH Ha)laTH rrepe,ll6a<JeHi UHM )];ormmpoM rrocnyru 3aMOBHllKY, 5IKicn, 
..IIKHX Bi,llIIOBU{aE: YMOBaM «TeXHi'IHHX npamrn peMOHTY Ta Y'fPHMaHHH aBTOM06iJihHHX ;::i:opir 
3ara.rn,Horo KOpHcTyBaHmr», BHMOraM BI1p06HII'IHX HOpM i npas1rn, CTaJ.I,llapraM, TeXHi'IHHM 



YMOBaM, llililllM HOpMaTHBH.11.M .l{OI<yMeHTaM. Bi,n:noni.l{a.JU,Hicn, 3a HKlCTb nai::i:aHIIX nocrryr, 
B1mpo6yBaHHX MaTepia.rriB, ycTa-n<yBattmr Hece Bmmmrnen:r,. 

3a.MOBHHK Ma€ npaBo KOH'I'pOJIIOBaTH jiKiCTI, i Kim,KiCTh MaTepiaJihHH:X pecypcio .l{O 
MOMeHTY ix BHKOp.H.CTaHHX ,[{JUI m1,ri;airnx IIOCJiyr Ta B rrpou,eci Ha,n;aHmI nocnyr Ha 06

1

eKTi. 

KoHTpOJU, 3aMOBHHKa 3a j!Kicno nocnyr, MaTepiarriB, ycraTKyBaHHH 6y.l{e 3.l{IBCIIIOBanJc.sr 3ri,u:HO 

3 HOpMaTliBHHMH BllMOra~rn. 
2.2. KOHTpOJlh 38.I'v[OBHHKa 3a 5.!KiCTIO rrocnyr, Marnpia.rriB, ycTaTI<yBaHfill 6yi::i:e 3,lli:iiCHlOBaTHC5I 

3ri.Z1:HO pm.n;iJIY 8 )]JiH A.3.1-5:2016; COY 45.2-00018112-028:2008, ,[(CTY-H B B.3.2-5:2016 
Ta HaKa3Y .U:ep)KaBHOrO areHTCTBa aBTOM06iJihHHX ,uopir YKpai1m ni,ri; 21.01.2015 .Mi 7 «Dpo 

3a6e3rre1IeHHjl 5.IKOCTI nprr BHKOHaHHi ,uopo)KHiX po6irn. 
2.3. 3aMOBIIBK KOHTporuoe Bi,n:nOBi.l{HiCTf, rroc.rryr, MaTepia.Jri.B, YCTaTK)'BaHHH npoeKTHHM 
pillieHH~M, BliMOfaM 6y.n.inem,HHX Ta BHp06HH'mX nopM i rrpaBHJI, CTaH.l{apra.1vr, Texni'iHHM 

yMOBaM, iHIIIHM HOpMarn:BHHM .l{OK)'MeHTaM. 33.MOBHHK Ma€ npaso rrepeBip.SITH HarumicTh 
;::i:oKyMeHriB, lll,O 3acBi,ll<J}'JOTb HKiCTI, BMKOpHCTaHllX Ma'repia.rriB. IlpHHH.lITTJI rroc:rryr 
3.l{iHCHIO€TbCH 3ri.IJ;Efo COY 42.1-37641918-128:2014 «HacTaHOBa w,o.n:o rrpHttHSITTJI po6iT 3 
IIOTO'-:llIOro cepeJJ;H&oro peMOHTY aBTOM06iJihlUIX ,ri;opir 3ara.JihHOf0 KOpHC'cyBfilllijl}} 

2.4. Y p8.3i BIDIBJieIIHSI rropyrueHb HOpManrnHHX .l{OKy'MeHTiB 3aMORHilK Mac IIpaBO BH)l8.Tl{ 

BHKOHaBu;JO - rrpHIIHC rrpo ycyHeHIDI .n.onymeIDJx He,n:oJiiKiB, a 3a Heo6xiJl.HOCTi - npmrnc npo 
np1nyrr11HeHH.S1 HMaHHJI nocJiyr. MaTepiam1, w,o He BiDJIOBLUaIOTh HOpManrnHHM nHMOraM, 

ITOHRHHi HeraHHO 3aMiHIOBaTHCI, 38. paxyHOK BHKOHaBUH. He.smiCHO Ha;::i:aui nocnyrn He 
onnaqyfOThC.H, i B1rnoHaBeUn, y RH3HaY.eHi 3aMOBllliKOM TepMiHH, 3060B'a-3rumii IIpHBecrn i'x y 
BUUIOBi;::i:Hicn, 1.1,0 BCTaIIOBJieHHX BHMOr. 
JIKIUO BHKOHaBeUh He ycyHe B o6yMOBJieHi CTpOKH BH.SIBJieHi rropyrneHHSI, 3aMOBHHK Ma£ 

rrpano 3arryqarn .u.rrsi u;horo 1perix oci6 3 rroJJ.aJlhlllliM rrpaBOM BHMaraTIJ KOMITeHcauSi BHrpaT 3a 

paxyHOK BHKOHaBlVl, 
2.5. 33KYrriBJUO, o,n:ep)K8.HIIJI, CKJia;JyBaIIH}I, 36epe)KeHHSI Heo6xi.zurn:x ,[{JUI Ha,lJ;8.IIIUI nocnyr 

MaTepia.rriB, ycTaTKYBaflHSI Ta imrrnx pecypciB 3;::J:iHCHIOC BHKOHaBeU&. BiH Bi;::J:IIOBi.IJ.aC 3a 

KUH,KicTh, .sndcn, i KOMTIJieKTHicTh nocrn1Iamui: u;nx pecypciB, Ha HbOMY Jie)KHTb pH3HK Yx 
BHJHl)lKOBOl BTpanI Ta IJOIIIKOJ:OKeHHjl. 

2.6. IlepeBipKH 3aMOBHHKOM .sJKOCTi lla,IJ;aHHX IIOCJiyr T8 MaTcpianin He 3BiJJbHa!OT.& 
BHKOHaBWI Bi)]. ni;::i:rroBi.n;am.HOCTi 3a 1x BLUIJOBiJ{HiCTh BH3Ha~IeHHM BHMOr&\1. 

2.7. BliKOHaBeIJ;I, rapawrye .HKiCTh Ta MO)I(JTHBicTf, eKcrmyanw;ii' o6'cKTy 3 HaCTYJTHHMH 

rapaHTiHHilMH TepMiHaMtt: 
- OCHOBa nopmKHI,Oro o.r:vrry - 8 poKiB; 

- acq:>aJibT06eTOHHe ITOI<pHTT.SI - 5 poKiB; 
- oropo,u'lKeHH}I )],Opo)I<He - 5 poKiB; 
- HarrpJIMHi CTOBIT'IHKH 2 pmrn; 

- ,nopm1mi 3HaKH - 2 porn 
2.8. BllKOHaBeUh si,ri;noBiJ.lae 38. .n:ecpeKTII, BH.sJBJieHi y Me)Kax rapaHTiiiHoro CTpOKy. Ilepe6ir 

rapaHTiiiHoro cTpoi<y e1ccrrnyanm:ff o6'eKTa p03noqJIHaen,c.si 3 .n:arn rrpHiiMaHH}( o6'eKTY i 
npo)).OB)KYE:ThCH Ha CTpOK, Brrpo,n:OB)I( JIKOro 06' £KT He Mir eKcnnyaTyBaTHC.sr BHacJii)lOK 

He,IlOJiiidB, SIKi BHHHKJIH BHacJii.UOK BHHH BHKOHaBI.l;H, a-Ki BHHHKJill npoTSifOM rapaHTiiiHoro 
CTpOKy. 
2.9. 3aMOBHHK y pa3i BmIBJieHHji nnpo,UOB)K rap:IBTIBHOro TepMiHy eKcrmyarnu;ii' o6'€KTY 

ne.uoniKiB, Bi)lIIOBi.l{aJihHicn, 3a .l!Ki Hece BmmHaneu;1,, 3060B'a-3aHHH 6e3 3aTpHMKH CIIOBlCTHTH 

npo u;e BHKOHaBu.si: i 3anpocHTH iioro JJ.JIH cKrra;::i:aHH» si.u.noBi.n;ttoro AI<Ty 3 BH3Hat.temrnM B 
HbOMY TepMiHiB ycytteHHH Bl:ISIBJieHHX Ba,Il, (He)loJiiKiB). 
2 .10. y BHIIaJJ:KY Bi)lMOBH B llKOHaBUJI B3.lfTJ{ y'lacTI, y CKJia,JJ;aHHi BHll{eBKa3aHOro AKry, 
3aMOBHHK Mac rrpaBo 3p06HTH ~e 3a y'IaCTIO 'I'peThOl CTOpOmI i Ha;::i:aTH AKT BttKOHaBUIO ,ll)Ul 
ycyHeHH51. HH..M ne;::i;oniKiB. 



51Kll.l0 B11KOHaBCI(b He 3a6e3IIe'!EiTb ycyHeHH5I BCTilHOBJieHHX He,n;oniKiB y BH3HaqeHi AKTOM 

TepMiIDT, 3aMOBHHK MOJKe 3p06HTH a;e B O,lU-IOCTOpOHHbOMY rropauKy a6o 3anpocHTH imnoro 
BHKOHaBUH i3 KOMIIeHca~k10 BHTPaT 3a Ha,u:amrn u;id rrocnyn1 3a paxynmc 8HKOHaB1.v1. 

2.1 L B.0KOHaBeI(b raprurrye MO)lOIBBiCTh eKCirnyarn.uii: o6'€K1)' Bi)JJIOB~HO AO llbOfO 

JJ;oroBopy rrponrroM rapmniifaoro CTpOKY Bi,u: ,!\HSI rrpHHM8HH,I 06' E'.KTa 3aMOBHHKOM, HKIIl,0 
6iJihllIHll rapaHTiHHHH CTPOK He BCTaHOBJieHHH ,L(oroBopOM a6o 3aKOHOM. 

3. IJ.iua JJ:OroBopy 
3.1. Bapricn ,L(orosopy 3a pe3yJ1hTaTaMH rrpoBe,UeHOI 3aK)'IIiBJii CTaHOBHTb 
1 788 999 990,00 rpH. ( 0,[l,HH MiJihHP.!I: ciMCOT BiciMJ(eCHT BiciM MiJibHOlliB JJ:CB'HTCOT 

)leB'HHOCTO ,ri:eB'.HTL THCJlq )leB'SITCOT ,a;eB'HHOCTO rpHBeHL 00 KoniifoK) a T.'I. IT,L{B 
298 166 665,00 rpH. ( )];Bieri .n;es'.HHOCTO niciM MiJihH:OHiB CTO IIIICT,lleC5IT IlllCTb rn:C}llJ micTCOT 

rnicT,n;ec.sn rr'XTb rp11BeHb 00 KoniHoK) 3a paxyttoK .ucp)KaBHHX KOIJITiB. 
3.2. BapTiCTb ,D;oroBopy MO)ICe 6yn13MiHem1 3a TaKHX )'MOB 

1) 3MemueHHSI o6c»riB 3ru<:yrriRJii, 30!<:peMa 3 ypaxyBaHHHM (IJaKTH'l.HOl'O o6c»:ry Bll,!J;aTKiB 

3aMOHHHKa; 

2) IIOl<:pameHH5I .HKOCTi rrpe;:(Me'Ta 33.KYIIiRJii, 3a yMOBH mo TaKe rroKparn:eHH,I ne rrpH3BeJ.l,e .IIO 

36UibUTemui: cyMH, BH3HaY:eHOl B )]OTOBOpi npo 3aKyniD.JIIO; 

3) IIOrQ)J.jKeHIUl 3MlliH uiHH B )lOroBopi npo 3aKyrriBJU0 B 6iK 3MemnefilUI (6e3 3MiHH KiJII,KOCTi 

(o6c.Hry) rn }lKOCTi TOBapiB, po6iT i nocnyr), y TOMY 'IHCJli y pa3i KOJIJIBaHH5I u:iHH TOBapy Ha 

pHHK)'; 
4) 3MiHli 11,iHH B ~oronopi npo :mKyniBJilO y 3B'IDKY 3i 3MiHOIO CTaBOK rro,uaTKill i 36opiB rn/a6o 
3MiHOIO YMOB ITI;O,llO Ha,llaHHH rriJH,r 3 orro;r:i;aTK)'BaJJlUJ - nporropuiiiHO Ll,O 3MiHI,J TaKHX CTaROK 

rn/a6o ninhr 3 ononaTKYBattIDI; 
5) 3MimI BCTfillOBJieHorO 3fmHo i3 3aKO.H.0,I.(aBCTB0M opra.HfilUI )lep11CaBHOl CTaTI-1.CTHKH iH)J;eKcy 

CTIOXCHB'IHX uiH, 3MiHH Kypcy iH03eMHOl BcUHOTli, 3MimI 6ip)K0BHX J<OTHpynam, a6o ITOKa3HIIKiB 

Platts, ARGUS perynhona1-rnx uiH (rnpmpiB) i HOpManrnin, mo 3acrncoByIDTbC» B .uorosopi npo 
3aI<yrrillJIIO, y pa3i BCTaHOB.1IeHH.SI B ,llOfOBopi npo 3aKyrriBJIIO nopHAKY 3MiHH u;im1. 

3.3. ,!J;oroBipHa u;iHa rrocnyr £ TBep.IIOIO i MO:n(e YT01lHJOBaTHC1 y rropH.UKY, rrepe,u6aqeHOMY 

nyHKTaMH 6 .3 .2.2 ,[( CTY B ,[(.1.1-1 :2013, 3 ypaxy eaHirnM BMMor 3aKOHY Y r<paiHM « TT po 

ny6ni~rni 3aKynisrri>>. 
3.4. ITepenrn.u, .noroBipHOl uiHH o6rpyHTOBYCTI':,C.sJ po3paxyHKaMH i ocpopMJUICTbCH CTOpOHaMM 

IIIJI.$.IXOM yKJia,n:aHH51 )lO,UaTKOBHX yro)..{, 51Ki e HeBi,a;'eMHHMH 'laCTHHa.Mll UbOfO ,[(oroBopy. 

3.5. BapTicTn tta.uarrnx nocrryr, mo ninrn.1:rruoTh onrraTi .BH3Ha1IaIOTbC» B rrop.s£.[(Ky Ja 
BH3Ha1IemIMM yMOBaMH ,I!JI.SI rnep,uoi: ):{OroBipHOl u;iHH BmrroBi)lHO .n;o ,lJ;CTY o)l_.1.1-1:2013 (3 

ypaxysamrnM ,!J;OIIOBHeHh Ta 3MiH) 
3.6. ITpH y3ro,uJE:eHHi llOTO'fHMX u;iH i3 3aMOBHEiKOM, 3a TBep,uoi ,lI,OTOBipHOl J.llliH, CKJUl,lI,3E:Tl:,C.H 

Bi)lrroni.[{HHH npoTOKOJI (.n:o.uarnK )],) COY 42.1-37641918-085:2018. Ana.rri3 :qiH nposo,u:rrT1C5I 3 

ypaxynaHHXM rpaHCilOPTHOi CKJTa,r(OBOl. 

3.7 ,[loroBipHa l.(iHa p03paxOBJCThCH BLIUIOBi,D,HO .uo COY 42.l-37641918-085:2018, COY 
42.1-37641918-071 :2018, COY 42.1-37641918-035:2018 -ra ,D;CTY £ ,[{.1.1-1 :2013. 
3.8. TuwmcoBi 6y,n:iBJii i cnopyJJ.li BH3Ha1IaIOTbC.sl Ha rri,n:crasi BJIKOHaB-YOro KOIIlTOpHCY 

rroro,D,)KeHoro i3 3a.MOBHHKOM, BiLl)IOBi,uHO COY 42.l-37641918-085:2018 II. 6.8. 
3 .9. .lI,o,n:aTKOBi BHTpani Ha IIa)];aHH.H nocnyr y 3HMOBHX Ta nimix yMonax rrepe;::i;6a1IaIOTbC5I 

3ri)IHO ,n:hotIHX HOpManmin (COY 42.l-37641918-085:2018 nrr. 6.9 -6.10 Ta ,D;CTY-H E ,L(.1.1-

5:2013 nn.5 .2.3, 5 .2.4). 
3. 10. 3aroTiBenhHO-CI<Jia,)],CnKi BHTpaTH BpaxoByJOTbc~ 3ri)lHO ,[{CTY - HE,lJ;.1.1-2:2013 
rr.5.5.2 Ta II. 6.3.1.2 3a ycepe,z:vrem{MH Bi)lCOTKOBHMH JIOKa3Hl1KaMH, Me He 6iJJhW 2 % Ha 

6yµ,iBeJibHI MaTepianH, BHpo611 Ta KOHCTpyKUii, Ta 0,75% H8 MeTaJieBi KOHCTpyKUii. 

3.11. Cepe,llHbOMic.srrna 3apo6iTHa ITJI8Ta O;r:J;HOro rrpau.iBIIHKa, ~ 8HKOHaneu1, TTJJaHyc 

OTpHMyBaTH Ha o6'eKTi 38MOBJieHIUI, BH3HaqaET1C.SI 3 ypaxyBaHH~ IIO.JIO)KeH.b, BllKJia.II.eHHX y 
« fiop.H.llKY p03paxyHKY po3Mipy KOlllTOpHCHOl 3apo6irno1 IlJI8Tll, XKHH spaxosyCT.bC.SI npH 



BH3HaqeHHi aaprocTi 6y)];iBHH!ffBa o6'E:KriB», 3aTBep)];)l(eHOMY Hal{830M MiHperioHy Bi!!; 
20.10.2016 M!281 (3i 3MimtMH Ta D;OTIOBBeHIUIMR) i B o6oB'.R3KOBOMY IIOpjJ)ll(y IIOfO,ll)l(YCTbCj[ 3 
3aMOBHHKOM. 

3.12. IIpn rrpOBe,UeHHi B3a€MOpo3paxyHKiB 3a o6C.RTH Ha,n;amrx noceyr p03Mip KOll!TOpHCHOJ 
3apo6iTHOI rn1arn: BH3Haqacrr,c,r, DHXO)lH':IH 3 p03Mipy, nepe.L(6a'tJeHOMY y )lOfOBipHiii uiHi. 
3.13. B .n:oroBipHii-i u;iHi B11KoHaBeUb MO)KC spa,"CyBarn nporH03HHM piseHL impmu .. di' 3r.i,aHo 
n.6.2. 12 JlCTY I> }1.1.1-1 :2013 (3i 3MimwH). 
3 .14. IT pH Ha.zlrurni rrocrryr 3 3aCTOC)'BaHHHM HaHRHHX MaIIHfH Ta MCXruii3Ml B, BapTicn, 
ManmHO-rD,llHfJJ,f .rr;opmKflbOl TeXHiKH YTO~H10€TbCX BH.XO,[VlqH 3i 3M1H DOTOlJHHX lliH Ha 

MaTepiam,Ho-Textti1.rni i Tpy)loBi pecypcH Ta Bl13Ha"lfa(:T.bCX 3 ypaxyBaHIDIM peKOMeH)lOmllIHX 

o:eHTJ)aJibHHM opraHOM BHKOHaB'C£01 BJia.,llH. 

Y proi nepemnn;eHHfl peI<OMeHJlOBaHo:i sapTOcri eKcruryarauii" .nopo»rnix MaJllHH i McxaH.hMiB, 
IJ;j[ cyMa KOMIIeHcyE:ThC}l 3a paxyHOK KOIIITiB Ha IlOKpJfffj[ pH3FIKy Bcix rrncmn<in po6iT, 
KOIIITiB Ha TIOI<pHTTH )lO,D,aTKOBHX BHTJ)aT, IIOB'5.13aHHX 3 imtmSIUiHHHMH npoueCaMH, a6o 
eKOHOMii", OTpHMaHOl no imrrn:x CTaTI.stX. rlpH npoBeii:errni B3a£MOp03paxyHKiB 3a o6CHH 
mv::r.rurnx nocnyr Bapricn eKcIIJ1yaTaqir ,AopoJKHix Mannrn i MexattfaMiB B»3Haqacr1>cH 3a 
1Jjm1MH, nepe.u6a"t:IeHHMH a ii:oronipHiH l(iHi. 

4. IlopHJWK 3JdiiceeuuM OilJiaTu. 

4 .. 1. Om~aTa noc.nyr IIpOBO)UITl,Cj[ B Me)Kax BH,n;iJieHoro <}>iHaHcyBaHHR 3a cpaKTI1<JHO HMaHi 
rrocrryrn 3ri,z:r.ao <t> N2 KB-2R m <I> .NQ K5-3 mJISIX0M noernmroY ormaTH 3aMOBHliKOM npornroM 
30 KaJieH,z:r.apmrx ,n;HiB y pa3i Ha)JXO,LJ.)KeHH.sI si.rr;rroBi)];HHX KOIIITiB Ha paxyHoK 3aMOBHHKa. 

Hemu:rxo,zoICeHHSI KOIIITIB 3 Bi)llIOBi.l{Horo 6IO.l{>ICery Ha peE:CTpa!liitmm paxyHOK 3aMOBB.ITT<a ,nJUI 

ornmnr nocnyr 3a !{HM .n;oroBopoM, a TaKO)K Hecnoe1.1aCHe i"x nepepaxyBa1rn_g opraHoM 
,uep)K8BH0f0 Ka3Ha"l!ettcTBa CTOpOFrn BH3Hal0Th o6CTaBMHOJ:O, m;o Ma£ Micue He 3 BIIHH 

3aMOllHHKa .. 

Mo)Kmrne 3,uiil:cHeHHR norrepe.AH:bOt orrnarn (aBaHc) y Bi,unoai.zmocTi JJ.O IToCTaHOBH KMY 
ni)J; 04.12.2019 pOK)' .N2l 070 «,IJ;eJ:IKi IlHTilllIDI 3,D.iiictteHH5.I p03DOp.sI)].HHKaMFI ( o,a,ep)KyBa1Iarvm) 

610;:pKeTHHX 1<omrin nonepe,o:m,oi omranJ TOBapiB, po6iT i rrocnyr, m;o 3ru<ynoByK>T1,c,i 3a 

6IO)liJi'.eTHi KOWTH». IIonepe.umr OIJJiaTa 3)].iHCHIOCT.E>CR 3a pimeHH>IM ronOBHOro p03IlOpJt)lHHKa 
KOWTiB y p03Mipi .n:o 30% ni.u pi"tflloi' napTOCTi ,n;oroBopy Ha CTJ)OK He 6im,llle lpbOX Mic.m::dn. 
BHI<OpHCTaHHH aBaHC noramaE:T&C.sI Ha ni,ll,CTaBi aKTiB lmKOHrumx po6ir no ipOpMi KE-2, 
ni.n;IIHC8HHX YilOBHQBa)I(eHHMH npe.zi;cTaBHMKID.UJ CTopiH. IIo 3aI<iHtieHHi 3a3HalleHoro TepMiH)' 
HeBHKOpHcTaHi cyMH amtHcy noBepT8IOTJ:,Cj[ 3aMOBHHKY 3 HapaxyBaHIDIM pi'illOl BiJJ;COTKOBOl 
rnraTH Ha piBHi o6Jl1KOB01 CTaBKH HEY i3 3aCTOCyBaHHJtM KOeq_)il.{i<::HTy 1,2. 
4.2. EI01-l)KeTHi 3o6on' .s£3aHIDI 3a .rr;oronopOM BHHJIKalOTh y pa3i HaHBHOCTi Ta B Me)Kax 

Bi.zm0Bi.n.1mx 6ro)l)Ke1'HHX acHrnyBaHb. 

4.3. IlocnynI BHKOHYlOTbCX B Me)Kax BH)liJieHHX cpiHaHCOBHX pecypciB 3ri,ruro 3 BliMOITu\llH 

n;iEO't.lHX HOpMaTHBHHX aKTiB. 
4.4. 3aMOBHHK KOl\meHCYE: 6e3IIOCepe.z:r.Hi Ta cynyTHi (npRMi i 3arM.bHO BHp06HH'C£i) BlnpaTH, 

a Tfil<O)K rrpn6yTOK, a.n;MiHiCTpanmai 13HTpaTII, 3ri.l(Ho 3 KOllITOpHCOM. 

4.5. 3aMOBHHK Mae npaBo 3aTPHMYBanl IIJiaTe)Id 3a nocJiyrn, Ha,n:ruri 3 nopymeHHXM 
6y.z:r.iseJH,HHX HOpM i npaBHJI, npOCKTHllX pirneHb ,rr;o ycyHeHH.K YllaCHHKOM BIU[BJieHHX 

rropymem, Ta Bi)];MOBHTHCH Bi.z:( npHHMaliIDI 3aKiHtJeH.HX nocrryr y p83i BIDIBJieHIDI He)IOJiiKiB, j[Kj 

BHKJilOliaIOTJ:, MO)l(Jm:BiCTb Yx mrn:opHCTaHHSl ai,nIIoBiJCHO .!.(0 Mem, 3a3HaqeHo'( y JJ:oroBopi , i He 
MO)KYTE> 6yrn. ycyHeHi BHKOHam:~eM, a6o -rpeTbO:EO oco6oJO. 

4 .. 6. AKT rrpHMMaHHSI BHKOHaJUIX 6y,uineJibHRX po6iT, ni.z:r.roTOBJiermti BHKOHaBueM i 
Y3fOJ:()((eJIBH npe.n;cTaBHHKOM 3aMOBIIlll<a HaJ(aCTI:,CJI Bm<OHanneM ,unsr rrepeBipKH npaBWJII,HOcri 

po3paxym<iB BapTOCTi nocnyr i niD;TIHCaHHX Bi[(noniJ(HHX ,ll;OKyMeHTiB 3aMOB}UIKOM .. 



5. Ha,a.auns nOCJIYT 
5.1. CTpOKM Ha,Ua.Hml 110cnyr DH3Ha1IaIOTbC5I KaJJeH,uapHHM rpa<J>iKoM, 5.lKHH e Heei,u'eMHOIO 
'lJacTHHOIO ,u.oroBopy CD:o,uaTOK N2 1 ). 
5.2. Micn:e Ha,n;airna nocrryr - 00000 YKpaYHa .[lHinponerpoBCT:.Ka o6Jrac-rr,, aeroMo6iJibHa 
.uopora .uep)l(a.BHOro 3HaqeHH5I M-04 311aM'11HKa- .JiyraHchK- fasapnne (ua M, BoJirorpai:. 
•repel MM. ,l(.uinpo, ,ll;oHCIJ.bK) na ,a.iJIHHIJ.i KM 72+442- KM 151 +930 (oKpeMUMH AiJI.RHK3!\flf) 

5.3. BFIKOHaBeUI> 3a6c3ne':lye ,llOTpBMaHI-ffi np~iBHHI(ID.UI Ha 6y,ZI.iBe.JibHOM)' MaH,l).a.IfCIHKY 
rrprunrn 6e3nenr .uopo"ll<m,oro pyxy, TexHiKH 6e3rreKH Ta uopM nponmo>Ke)Imoi' 6e3neKH. 
5.4. BHK01-rn.eeu;1, 1a6e3rreqye nontte, »KicHe 1 cBoeqacHe ee,neHH». ncpe,ll6a-cietto'i 
HOpMaTHBHBMH )],OKyMeHTaMH BHKOHa.Bq01 ,uoeyMe}frauiI, 
5.5. 3aMoBHHK 3,lliitcmo£ rrpH:tiMaHH.H rrocnyr Bi,nrroni,uHo COY 42.l-37641918-128:2014 
HacTaHOBa mo.uo npmimrrra po6iT 3 IIOTOl.f.liOro cepe.UHLOro peMOHTY aBTOM06i.ll.LHHX ).I.Opir 

3aram,Horo KOpHCTyBaHHJI. 

5.6. TipH BHHHJ<HeHHi o6cTaBHH TIO rrpH"Cl'JiHaM, IUO He 3ane,rcaTh Bi.!l BHKOHaJ3l{j[, (cTHxiiiHi 
JTHXa i T.JJ..), md rrepeIIIKOJ].)I(aIOTh H!maillHl nocJiyr B ycTaHOBJieHi CTPOKH, BHKOHaBeII.b Mae 
npaBO KJIOilOTaTH nepeJJ. 3aMOBHHKOM rrpo neperIDJ..ll CTpOKiB Ha.)lamut nocnyr. 
5. 7. PH3HK mma,uKOROro 3IIlHI.lCHIDI a6o JTOIII1(0,lJ.)KeHH~ o6'€KTY ;::i:o :tioro rrpmiMaHHSl 
3aMOBHHKOM Hece BnK01-rn.Beu1,. 
5.8. Y pa3i BHila.zlKOHOro IlOIIIKO.ll.)ICCHHJI o6'eKTa .D,O rrepe.ll,aqi Fiora 3aMOBHHKy, B HKOH8BellL 

3060B1113aHllH TepMiHOBO IlOBi,.llOMHTH npo ue 3aMOBHHKa, Ta HeraHHO DJiaCHHMH CllJiaMH 

ycyHyTw IIOIIIKO.l{iI(eHHH. Ha BHMOry 3aMOBHHKa Bm<onaBeUb no,uae ROMY .l(ID1 rrorO,U)KCHHH 

rrnaH 3axo,uiB mo.no ycyHeHH» Biilla.n.KOBoro ITOlIDCO.l{)l(eHH» o61CKTil. 3a rroro,WICefIIDlM i3 

3aMOBHHKOM BHKOHaneuI> MO)KC 3a..rryqaTH ,uo ycyHeHHK IIOillKO,WKeHirn 061
£.KTa Tperix oci6. 

5.9. BHKOHaBel.(I> 3060B1H3aHH~ B)Kl1TII 3axo.n;iB J{IDI sano6iraHH5I 3HHIUeHHIO a6o 
flOillKOD,)I(eHRIO o61E:KTa. y pa.3i Heo6xi.z.Hocri CTopom-1. BHOC5!Th si.wioBi,.llHi 3MiHH B )'MOBl1 

)];oronopy B 3B1J13KY 3 IIOKBOIO IUIX o6cTaBHH. 

6. IlpaBa Ta o60B1H3IU[ CTOpiH 

6.1. 3aMOBHHK 3060B1B3aHHH: 

6.1.1. B TTOBHOl\.fY o6c~ni cnna-qyBan1 3a Ha.D;aHi rrocnyrn: uo Mipi Ha,uxO)..()l(eHHSI KOIIJTiB Ha CBiH 
paxyHoK; 
6.1.2. Tip11HMaTH Ha)laHi rrocrryrn. 3f i,:{HO 3 AKroM IIpHHMaHIDI BHKOHaHHX 6y.uiBeJibHHX po6iT 
(c)?opMa KB-2B); 
6.1.3. IHrni 060B1.sl3KH: 

a) impopMYBaTl1 BHKOH8.8U5I rrpo BIIpOBa,[()KeHH» 1-!0BHX Ta ,D.llO'lHX HOpMaTHBHHX .UOKyMeHTiB 

mono mnaiu, 3a6e3neqe1rn.si 6e3neKH pyxy Ha ,ll.oporax 3aram,Horo I<OpHCT)'BfillH.H i cnopyt{ Ha 
mix; 

6) 3)].IBClllOBaT.H KOHTp0.111> 38 BHKOHfiliHKM BHMOr HOpMaTHB.HHX llOicyMeHTiB ITO 6e3rrcui 
nopo)lrn1>oro pyxy; 

B) 3)J.i~CHlOBaTH rexai•nrni1: Harmrn 3a Bit:(TTOBi,n:HicTIO SIKOCri Ha.IlaJIHX nocnyr ,ll;llO'IHM 
HOp MaTHBHHM L{OKyMeHTaM. 

6.2. laMOBHHK Mac npaBo: 

6.2.1. 3MeHlllyBaTH o6cH n a,namu nocnyr Ta 3aram:.Hy Bap11CTb ~1oro )];oroaopy 3ane,1rno Bi.I( 

peai11,Horo qiiHaHCYB!llifill BH.l{aTKiB. Y TIU<OMy pa,i CropOHH .BHOCJ!Th s i,unoni;:uii 3MiHB ,ZlO 
n1,oro )];orosopy, m<:i 3arnepJPKYIOT1CH )];onaTKOBOIO yro.n:010 ,n:o ui,oro )];oronopy; 
6.2.2. rrpH munmeHHi BillXHJieHb Bi.[{ ,llllO' lHX HOpM i KOUITOpHcy llpH BHKOHaHHi rrocnyr rn 
He.n;orpHMaimi HOpManmmi:x BHMOf BH)]:aTH BHKOHa.BJ..UO lli,n;noBi.AHHH npHIIllC i HC rrp11.w:Man1 

IIOCJiyrM. l{O ycyneHHH He,!lOJiiKiB 3a paxyHOK lCOillTIB BHKOHaB:wr. 
6.2.3. LJ;OCTpOKOBO p03ipBanI uei:i .l{oroBip y proi HeBHKOHaHHi 3060B'5!3aHb BBKOHaBUeM, 

ITO.BmOMHBlllli rrpo ~e iforo y CTpoK 15 po6orrnx ,D;HiB ,IJ.O ,lla'TH 3aTTJifiliOBaH01'0 p03ipBaHHJ:1 
.D,OfOBOpy; 



6.2.4. IIOBep HyTH p axyHOK BHKOHaBl.l;IO 6e3 3,!JJHCHeHH.sJ. OIIJiaTH B pa3i HeHan:e'./i{HOfO 

ocpopMJieHH.SI .n:oKyMeHTiB, 3a'3Ha'tleHHX y rrymcri 4.1 m,oro .[(orosopy (Bi,ncyrniCTh n e-qaTirn, 3a 

i"i HMBHOCTi, ni,n:m-iciB TOWO ). 

6.2.5. lHrni rrpasa: 

a) BHMaraTH ,l{O)laTKOBHX Bimpo6yBam ,nopO}l{HI,0-6y,n:iBeJTbHHX MaTepianiB i nepeBipKH 
BH,lliB IIOCJiyr, 3acj)iKCOBaI-IHX B AKTax npRMMaHIDI BHKOHaHHX 6y.LliBem,HHX po6iT, B npHHMaHHi 

XKRX 3aMOBHHK He IIpHHMaB yqacTi; 

6) 03HaHOMHTfICI, 3 Ben;eHH~M BHKOHaB':101 noKyMeJrrauff i BHCJIOBJfTH CBOi" npeTeH3ii' ITO 

IIOBHOTi j 061
€:KTEl:BHOCTi 110,I{clHOl B HlH impopMauii' XO)ly Ha,n;aHH.sJ. rrncnyr; 

B) MaTH 6e3nepeWKO,I(HHH Ta uino,D,060BHH ,AOCTYIT Ha o6'eKT .A.JUI rrpoBe)].eHH.sl nepesipI<H. 

06' £MiB Ta .slKOCTi BJfKOHyBa€MHX nocnyr. 
6.3. BHKOHaBel(L 30608'B33HHH: 

6.3.1. .SIKicHo Ta csocqacHo tta.narn: nocnyrn: sinnoni)nlo .n;o «TeXHi1lHHX npamr.11 peMoHTY Ta 

yrpRMaHH.SI aBTOM06im.HHX .nopir 3araJIJ:,HOro KOpHCTJBaIIHH YKpai'mrn, )];CTY 3587-97 -
«Ee3neKa ,uopOiKHI>oro pyxy. AaTOMo6im,tti ,noporn, Bymmi Ta 3ani3HH'!Hi nepei'3,n:H. Bmwrn ,ao 

eKcnnyarauiitHoro era.Hy». 
6.3.2. He )];onycKarn: Kim,1<icHoro 1IH SIKicHoro noripIIIeHi-rn )'MOB npe,D;Me'I)' .n:oroBopy 3a 
BHKJllOtJ:eHHSlM BHila,IlKiB 3MeHIIIeHHH o6cuin 3a.I<yiliBJii Ta C)'MH ,[lOl'OBOpy B 3aneiKHOCTi Bi)]. 

peam.Horo 4fliHaHCYBa.HID{ BH):{aTici.B 3aMOBHHKa; 

6.3.3 ,IJ,OTpJJMyBaTHCSI yci x BHMOr Ta B)KRB8TH Heo6xi;J,Hi 3axO,IJ,.H m:o.IJ.O 3axHCTY ,II,OBKiJIJUJ 

ni,!UIOBi.UHO .a:o lJHHHOrO npHpO.I(OOXOpOHHOro 3aKOHO,l.(aBCTBa; 

6.3.4. Bi.IJ.lllKO.UyBarn: 30HTK11, 3arIO,Wfilii <pi3H'tJHl:IM a6o IDpH,l1.11qHHM oco6aM rrpH 

He3a6e3rreqeHHi oropo.IDKeHIDI Ta oprani3anii' ,n:opmKHT,Oro pyxy B Mi cusix npoae.ueHHJI po6iT 
si.n.nosi,utto Jl.0 ,n:CTY 8749:2017 «Ee3rreKa .IJ.0PO)KHI>oro pyxy. « Oropo,uiKeHHSI" Ta opratti3auiSI 
.n;opm1rn&oro pyxy B Micr.vrx rrpoBe)leHHH .n:opmrrnix po6ir»; 
6.3.5. BHKOHaBeI:{I, Hece niunosi,Qa.rr1HiCTh 3a BlfIIa.z:{KODe 3HHm;eH'HSI, IIOIIIK0l{)KeHHH a6o BTpary 

MarcpiarriB Bi.ll po36HpaHHji a6o nonyTI1oro .n:o6ysaTIIDI. 
6.3.6 B.aKOHaBHIJ,h 3o6oa'SI3filIEIH n p11.iiMarn: 3a peecTpynaTH Bxi;:{ny Kopecnomi;e1-1~iio Bi,n: 

3aMOBHHJ<a; 

6.3.7 BHKOHaBeUb 3060B'sr3amm Ha,nasarn Bi,zmoBi.n.i Ha 3arIBTII, JIJ,ICTH Ta iHllle 3aMOBHHKa 

IIpOTMOM 10 K.a.JieH,n;apHHX ,l.:IHIB. 
6.4. Bmrnuaeeu_h Ma€ npaso: 
6.4.1. B llOBHOMY o6cmi OTJ)HMyBant IIJiaTY 3a Ha.D;aHi rrocnyrn ITO Mipi Ha.QXO)J)KeHHjJ KOIIITIB 

Ha paxyHOK 3a.MOBJIHKa; 

6.4.2. y proi HeBHKOHailH.sJ. 3060B'.Sl3aHI, 3a.MOBHMKOM, ,U:OCTJ)OKODO po3ipBarn r:ceii ,n:oroBip, 
IIOBi,[{OMHBIIIH npo ~e 3aMOBHHKa y CTpOK 15 p060'IHX .llHiB ,[lO ,u:aTlf 3arrrraHOBa1-IOro po3ipBaIIH5l 
,Uoronopy. 
6.4.3. BHK0Haneu1, Mac rrpaBo 3aJiyqarH Ji:Jrn Ha,n:aHHSI nocnyr Cy6ni,up.srJJ:HHKin 3a rroro,n,KeHHj(M 
i3 3aMOBtHIKOM y rrop.sr.n.Ky BCTaHOMeHOMY 'lliHHHM 3aKOHO)].aBCTBOM. YKJm;:i:aHIDI 
cy6ni.u.pSIJJ.HiiX ,[(orOBopiB He CTBOpl0€: 6y,uT>-SIIOIX npaBOBHX Bi.UHOCHJ:i MbIC 3aMOBHHKOM i 
Cy6rrircp.srwrn:KaMH. 

7. 3a6e1nc'leHnH ooceyr npoeKTHOIO .ll,OKyMenTa1dno 
7 .1. Po3po6Ka npoeKTHoi' ~OK)'Merrrauii' IIOKJl~'{aCTf,Cjl ua 3aMOBHHKa. 

7 .2. 3ar,.,rnBHH(( y xo;:i;i npoBe,UCHH5l nocnyr Mac npaao BHOCllTH 3MiHH ,U:OIIOBHeHIDI B 

ICOillTOpHCHy ,llOKyMeHrauiro. 

8. 3a.Jir1eHHH AO H3JUlHHH llOCJJyr cy6ni,l\pH,ll.HUKIB 
8.1. Ili.z:( 'lac BHKOHaHHH 3060B'IDa.Hb 3a ,[(orosopoM BH.KoHaBer(b MO)Ke 38Jiy<Ianf 

cy6ni,npR,n:Hi opraHi3a11i'i, 3a llOrDl{)KeHHHM 13 3aMOBHHI(OM y nop$!,ll;I<y BCTaHOBJieHOMJ 

1.J:HHHHM 3aKOllO,ll;aBCTBOM. 



8.2. O.llHO'l:aCHO i3 3BepHeHIDIM CTOC0BH0 Il0I'OJ()KeHH~ 3anyqeHHH Cy6ni;:q1~mma 
BHKOHaBeU:h Ha,n:ae TaKi ,Il0Kj'MeHTH: 

- Korri.9: rriueH3ii' (.ll03BOJ1y) Cy6rri,a.p51,11,HHKa Ha tta,a:aHHJI rrocnyr, Jlt<:UJO ompu.,ww-mJJ. maK020 

oo3<JOJlY a6o Hil{eH3h 1w Zfeii. 6UO iJiJlllbHocmi nepeo6a'ieHo 3aKoHoiJaecm<JoM; 
- impopMaU.iiTHa ;:i:oBi;::i:Ka Cy6ni,up.sr,n:mma npo ttasrnHicn, Heo6xi,uHoro o6na;urnHmr ,!LJUI 

tta,n:amrn rrocnyr si;:i:nosi,a.no ,uo Texttonorii tta.n;aHIDI rrocJiyr, BHM0r npoeKrnoi' JWKyMeHTau;ii', a 
TaK0)K 3 ,llOlpHMaJIH5lM .WlO'-llIX H0pM i rrprumn Ha,uattmr nocnyr; 

- impopMau:ii-tna ,ll.OBi,n:Ka Cy6ni)lp51)lHllKa rrpo Ha51BHiCTI, KBanicpiKOBaHHX rrpan.iBHHKiB AJ)JI 

tta,n:aHHH nocnyr; 
- ,llOBim<a Cy6ni,n:p11,11;i-1MKa rrpo tta,n:aHIDI attanori'IHMX rrocnyr npornroM 2016 - 2020 poKis 

i3 3a3HaqeHHHM o6c.srriB Ta 3aM0BHHKa (noe11e 11auAteuy<JaHHR nionpue.Mcmea) U:HX nocnyr. 
y 3BepHettHi CT0C0BH0 noro,u)KeHHH Cy6ni;::i;pH,n:HHI<a BrrKOH8BeU:h 0608, K3K0B0 3a3Ha'lae 

impopMau:i10 :ru:o,uo BapTOCTi nocnyr y Bl)lCOTKax no Bi;L(IIOIIIeHHIO ,ri;o BapTOCTi ,[(orosopy, .srKi 
i::i;opy'<IaIOTbc.sr Cy6ni,n:p.s:I,!],,HHKY. 

8.3.IIeperriK Cy6ni.np.sui;HHKiB Bl13Ha'leHH.H MiiIC CTopoHaMH M0)Ke 3MiHIOBanic.sr Ta 

YTO'-IHI0BaT.HCH B rrpoueci BHKOHllilHH 30608, .Sl..'3a.H.b. 

9. Bi,!J;noBiuaJII.HicTh CTOpiH 
9 .1. 3a HeB.HK0HaHH~ a6o HemUie)r<He BRK0HaHHH CT0p0HaM.H CBOIX 3060B, ,naHI, 3a .l].oroBopm,1, 
Bm-rna CT0pOHa cm1a•1yc rremo B p03Mipi 0,1 % o6rriKOBOi CTaBKH HEY, mo ,Ilic B nepioi::i; 3a .HKIIB 
Hapax0BY€TbC.H neHH, Bi,ll cyMII HCBTTK0HaHoro a6o HemUie)KHHM qMH0M BHIWHaHOf0 
306on, IDaJUUI 3a KO)KHHH )J.eHb npocrpoqeHHR. 
9.2. BH.l{H rropywem, Ta CaHKUii 3a HIIX, ycTaHOBJieHi ,AoroBOpOM: 
9 .2.1. Bmrnnaneu;1, Hece Bi)].IIOBii::i;aJJhHicTh 3a )],,OTpHMaHH.sr Bcix Heo6xi,r1,HHX np11po.i:i:ooxopomrnx 
3axo,n;iB, npaBHJI caHiTapttoi' Ta npOT.l1IlO)Ke)lrnoi 6c3neKII, npanHJI oxopom1 rrpau;i, eKcm1yanndi 
6y;::i;iBeJTI.HOi' TexHiKII, a Ta.KO)!{ 1a TexHiKy 6e3rreK11 ni;::i: qac mmamrn nocnyr. 
9 .2.2. Y lllillaJJ:KY HeHKiCHoro Ha,[laHHH II0CJiyr BHKOHaBeUI, IJ0BffHeH CTIJiaTHTH Ha BHMOry 
38.MOBH.H.Ka IlITpa<p y p03Mipi 20 % n_i,n CYMH He500CHO BHK0HaHHX TI0CJiyr, a TaK0)K Bi,lI;IIIKO,rryBaTH 
36HTKH, 51Ki IIOHece 3a:MOBHl:IK B IIb0MY BHrramcy; 
9.2.3. Crrnarn 3a BiJ{IIIKOJ:i:ynamrn 36.HTKiB He 3BiJII:,HH£ BHHHY y rropyIIIeHHi .uoroBipHHX 
3060B'.smun, CrnpoHy Bi,[l, i'x BHKOHaIIIUI y II0BH0MY o6c~i. 
9.2.4. BHKOHaBea;1, Hece Bi,n;rroBi,IlaJll>HiCTI, y TOMY 1.J.Hcni 3a He1a6e3ne'leHH.sr 6e3IIeKII 
J:1:0pO)I<HI,OfO pyxy 3fi)lHO .uiIO'IHX HOpMaTHBill npH BHKOHaHHi nocJiyr, »KLL(O ui nopyUiemrn: 
BHIIHKJI.H 3 BHHH BHKOHaBll.sI Ta npH3BeJIH ,[(O nopO)KHI,0-IpfillCIIOpTHOi' npHro}lH. 

10. 06CTannnu nenepe6opuoi CHJIH 

10.1. CTopomI 3BiJH,IDIIOTbCH Bi)l Bi,urroBiJ{aJThHOCTi 3a HeBHK0Hamrn a6o HemlJie)I<He BIIK0HaHHSl 
306os'513auh 3a J.l;HM ~oroBopoM y pa3i BHHHKHeHHH o6cTaBHH Herrepe6opHOl CIIJIH, HKi He 
icHyBa.Jlli ni,ll qac YKil8J{fillH51 ,[(orosopy Ta BHHHKJUI II03a B0JieIO CTopiH (asapiH, KaTaCTpoq>a, 
CTTIXiHHe JIHX0, erri,r:i:eMi.sr, erri3ooTi51, Bivma, B0€HHi .uii', TepopHCTHtJHi aKTH, aHn1TepopHCTHqHi 

orrepau;ii' TOIII0 ). 
10.2. CTopoHa, mo He M0)Ke Bl:IK0HyBaTH 3060B1H38Hfill 3a U:1™ )],or0B0p0M yHacrri,n;oK .n;ii' 
o6CTaBliH Henepe6opHOl CIIJIII, TT0BHHHa HC IIhHiIIIe Hi)K npornroM 3 (TpbOX) L{HiB 3 M0MeHzy ix 
BHI-nnrneHIDI IIOBiJIOMHTH npo I.le iuwy Crnpoey y IIHCbMOBin cpopMi i3 Ha,llaHHSfM Bi,n:noni,rt;HOro 
BHCH0BKY Toproso-npOMHCJI0.801 IHlJlaTH till imnoro K0MIJereHTH0ro opraHy. 
10.3. Y pmi K0JIH CTpOK ;::i;ii' o6cTaBHH Herrepe6opHoY CllJIH npo,n:0B)KYE:TI,CS[ 6im,me IIi)I( 90 
(,a.en' S[HOCTO) ,n:HiB, K0:arna i3 CTOpiH B ycTaH0BJICH0MY nop.H.UKY Ma€ npaB0 po3ipBaTH u:ea 
,AoroBip. 

11. CTpOK LI.ii" JJ:OroBopy 

11.1. ~dl: ,lJ;oroBip nafo1pae qfIHHOCTi 3 MOMeHry ni.n;rrncaHH5£ i i::i;ic )l0 31.12.2021 POKY, arre B 
6y,a.h-HK0MY BHlla)lKY - ,[{0 ITOBH0r0 BHK0IIaHHH CTopoHaMH CBOix o6oB'.sr3KiB. 



11.2. I.{eii ,Uoronip YKJia,naen,CjJ i rriiumcyeThCH y L(BOX up.11MipHKKax, no 0,QHOMY ,[(JUI KO)l(HOI 

CTopmrn, .suci MaIOTb O,llHaKOBY lOpH,llH-imy CFmy. 
11.3. CTpOK )Iii.' ,llOfOBOpy Ta BHKOHaHmr 3060B'a3aHb ~O,llO Ha.r(aHHSI' nocrryr MO)[Ce 6yTH 

npO,UOB)KeHO y proi BllH0I<HeHH.>I ,UOK)'MeHTaJlhIIO ni,llTBep,u)KeHHX 06' CKTHBHH:X o6cTaBiiH, Il~O 

crrpwramum TaKc IIpO.lIOB:>Kem rn, y TOMY lfHcrri q>opc-Ma)r<OpHHX o6cramrn, 3aTpHMKli 

<piHaHCYBaHHSI' 011-rpaT 3aMOBHHKa 3a YMOBH, 11.\0 nud 3MiHI1 He npIDBerryTb JJ.O 36inblneHH~ 

cyMH, BM3Ha'!et:£oY y ,L(orosopi. 

12. 3a6e:me11enm1 BHKOHaHHH ,uoroeopy 
12.1. Po3Mip 3a6e3rret1eHHS! BliKOHfiliHH ,llOroRopy npo 3a1<yrrismo cKJia,uae: 2.0% BapTOcTi 

p;oroBopy. 
BHJJ. 3a6e3ne"IeHIDI BHKOHaHIDI .n.oro:sopy npo 3aKynie1uo: eneKTpOHHa 6aaKiBCbKa 

rapanTur 
C,rpoK .n;i:i 3a6e3IIe1·1eHllil BHKOHaHmI .D;OroBopy npo 1a1<yniBJTIO - 3 MOMeHTY Ha6pamrn 

tUIHHOCTi .n:orosopy i .llO IlOBHOro BHKOHaHHll BHKOHas~eM CBOYx 3060B1
R3am, 3a .uoroB0p0M 

npo 3arymBJI10. 

3a6e3TTel:£eHirn BHKOHaJilUI )lOI'OBOpy npo 3aI<yrrismo BHOCHTl>C.H BHKOHaBa;eM He nbnime 
.u:arn yKJia,ueHHH .n;oroBopy npo 3aKyniBmo. 

12.2. ,[{OK)'MCHT3MH, lllO ni,nT:sep,LVKyIOT1, Ha,namrn: BHKOHaBUeM 3a6e3a:eqeHHa 

BHKOHaHIUI n:oroaopy rrpo 3aKyIIiRmo e (Korrit .D.OKyMeIITiB 3acBi)!1{eHi 6aHKOM Ta qmrni Ha ~azy 

y 1ma,ri:eHH11 .uoroaopy): 
- opHriHan 6e3yMOBHOi' 6e3Bi.D.3HBH01 (6e3Bi,l(KJUfC£HOi) 6aHKiBCI,KOI rapainii', I.UO BM,LlaHa 

IIiJJJ)HJIHHKY ycnrnoBoro 6anKy, Bi)lDoBi.l{Ho .no ITocTaHOBH rrpaB.JI.UIIDJ HEY Bj.ll 15.12.2004 
N!!639 «ITpo 3arnep,U)KeHH& ITo.JJO)l(CHH.SI npo IIOp.H).(OK 3,lJ.i:HCHeHHH 6aHK8MH onepau;iH 3a 
rapaHTiaMli B HauioHam,HiH Ta iH03eMHiH llaJ110Tax» (3i 3MiHaMH Ta ,ll;OIIOBIIeHIDIMl1); 

- Konii 6aHKiBCLKOi: raprunii' Ta JTiQeH3iY 6am<y, nocBi,rpretti ynoBHOBa)I<enoro 0006010 Ta 
ne•1aTKOIO 6rurn:y; 

- J(Oni.SI ,n;osipeHOCTi BH,!laHOl 6am<OM Ha ynommBa)KeHy Bill 6aHKy oco6y Ha 
rri,nIIHCaHHa rapaHTiL 

BaHKIBCf>T<a rapaiITi.sr ITOlllfHHa CBi)l'illTII npo o60B
1
5I30K raprurra BHDJlaTHTH 3aMOBHHKy 

cyMy 3a6ronetJeHHH BHKOHa.HHH noronopy npo 3axyniBJllO y BHila,mcy HeHaJie)[CHOro BHKOHIDtfilf 

YMOB .u:oroBopy. rapaHTUI He MmI<e 6yTn Bi,UKJIHT<aHa rapaHTOM. 

Yci BH'rpaT11, IIOB'.93aH.i 3 Ha,!:{aHHSIM 3a6e3aellemvr BHKOHaHHH .noroBopy npo 
3rucyninmo, Hece ITi.Apxn:mnc. 

12.3. 3aMOBHHK rroBep:rae 3a6e311etJeHHS1 DHKOHaHH.sl )lOroBopy npo 3axyniBmo rricIDI 
BllKOJ-HiHHSI )J;OfOBOPY, y proi BH3HaHH.sl cy,n;oM pe3ym,TaTin rrpouen:ypH 3aI<yni.BJii a6o 
,n;oroaopy rrpo 3a.ICyIIIBJIIO He)lIBCHliMH Tay BHDaJU(ax, nepe.u.6aqeHHX 3aKOHOM YKpai'HH «IIpo 
ny6ni'IHi 3aKyIIiBJii}), He ni3Hime Hi)K rrpOTm'OM rr 'HTH 6amciBCl>KHX ,n:ain 3 ,UIDI HaCTaHHH 
3a3HaYem1x o6cTanHH. 

Opnrittarr 6aHKiBCl>IC01 rapaHTii' IlOBeJYraCTE,CH ( oco611.CTO B PYKH ynoBHOBa)l(eHOM)' 

rrpe)lCTaBHHKY , TTOmTOIO) Bmcottae:u;ro 3a HOfO ITJifCbMOBHM 3BepHeHHJIM. 

12.4. 3aMOBHMK He nosep:rae 3a6e3ne"CJeHHSI BHKOHaHHH .n;oroaopy npo 3aKyniBJIIO y pmi 
Hemme:arnoro BHKOHmllUI yMoB ,n:oroBopy. 
y pa'3i SlKmo 3a6e3HC'ICHIDJ BHKOHaHHH .n:oroBopy npo 3fil<YTIIBJJIO He TTOBepTaE:TbCjj BHl<:OHaBIUO 

rpomoei KOIIITH 3a BT-TMoro10 3aMOBHH:Ka ni,n:mmuon. rrepepaxysrurnro .no Bi,zmoairo1oro 
6 IO lDK ery. 

13. Iemi yMoBH 

13.1 Bee, I.UO He 06)'MOB.neHo .n;aHHM .l{OI'OBOpOM perymocn,c.si '-IHHHHM 3aKOHO,llaBCTBOM 
13 .2 Bci 3Mimt Ta ,UOIIOBHCHIDl .n:o u;1oro ,UoroBopy 04:>op.MITIOIOTbCH y BHfJla,Z(i LJ:o,uaTKOBHX 

yro.n:, CKJia,n:eHHX i ni)J.TIHCfilIIfX y )].BOX IIpHMipmmax, TIO O,UHOMY )])ISi KO)l(HOl i3 CTOpiH, 5!Ki 
Maron, OJJ.Ha.Kosy IOpM.l(WfHY cHJiy. 

13.3 .):{oroBip M0.2Ke 6yTH pmipBatlO 3a ittiuianrnoro B11KOHaBWL B U:bOMY BHITa.ru<)' BiH 



IIOBHHeH cnrraTHTH HeyCTOMKY y p03Mipi 20 % Bl)l cyM.11 HeBHKOHlliillX 306oB'H3aHJ, 3a 

,[(oronopoM. 
13.4.. )XoroBip MO)KC 6yn1 po3ipBaIIO 3a rn1uiaTIIBOIO 3aMOBHHKa, 5.IKill:O BHKOHaBCUb 

YXHIDlBTbCH Bi.I( BHKOHfilIIDI CBOIX o6on'H3KiB i3 npaBOM curnyn1 i3 BHKOHaBilSI nnpaqmi CaJIKIJ;ii: 
y p03Mipi 20% Bill: napTOCTi u:r,oro ,[(oronopy, inq>JrnuiHrri BTpaTH, a TaKO)l( TpH Bi,l]COTKH pi"CJHHX. 

14. ABTHKopynuJnnc 33CTCpCiKCHHJI 

14.l . CTOpOHH 3060B, H3YIOThCH ,UOTpHM)'B3THCR BHMOr aHTHKopyrruiHHoro 3aI<OHO)laBCTBa Ta 

He B)f<HBanr Hi5JKHX .n;ii-i:, 5fKi MO)f(YTb nopymrrnr HOpMH aHTHKOpynuiunoro 38KOHO,UaBCTBa, y 
3B'513KY 3 BHKOHaHH}IM CB01X npae a6o 306on'IDfillb 3a UHM ,[(oroBopoM, y TO.MY '-IMCJii He 

po6HTH rrpOII03Hii:ilO, He CaHKI1ioeysan1 o6iIISIHKY, i He 3)liHCHJOBaTH He3aJWHHHX rrnaTe'lKiB, 

BKJIJO"qaro'l[H 0Tp1IM8HHH HenpanoMipHOl BHfO)lH B rpomosiii ql:I B 6y;u,-JIKiH iHirriii q_)OpMi, 6y,u&-
5IKHM cpi31r4.HHM a6o mpII,ll;Mqmo..r oco6aM. 

15. )];oil:aTKH ,a:o ,a:oroBopy 
15.1 . HeBi,u'cMHOIO qacTHHOIO U:bOfO ,Uoronopy e: KaJICH,uapmIH rpa<j}iK ( ,no,uaTOK M!l ), 

rmaH cpiHaHcynaHHsr (,[(o.n;aTOK .N22), ;:i:oroBipHa uitta (,[(o,naTOK N23), npoToKon y3ro,ll)Kernrn uiH 
Ha MaTepiam,Hi pecypcH (,;qo,uaTOK ,NQ4) 

IOpnm-rqHi a,gpecu Ta pc,rnhnTH cTopin 

laMOBHHK: 

Crry)K6a aBTOMo6iJihHHX ,uopir 
y ,[(Hinporre-rpoBc&Kiii o6rracTi 
49600, M. )}:Hinpo 
ByJI. BocKpeceHChKa, 24 
UA738201720343271001100017701 

B ,Il;KCY M. KlIIB, 
KO.U €)1:PIIOY 25843931 

:::--------;: 

~ 

~eT_o,1.0_;;,-, 

Ka 3 rrpoe1niB 
r/:/i:, 
J;... ~ 

~. ~. ~ 
~-."1/ * ll 

··--.~....::-

0.A. Et:JiiKOB 

BHKOHRBCI{h: 

Tosapttcrno 3 06Mejf(etto10 ni,nnoei,n:am,Hicno 
«AsTOMaricTpruth-IliBJ{eH& » 
65058, M. O.n;eca Byn. PoMaHa KapMena, 21 
TTA T ":SAHK BOCTOK" 
UA06307 l 230000026004010805113 Ko.u 
6aHKY 307123 
KO)l; €)lPTTOY 34252469 



Ao,qaroK Ng 1 AO ,qoroeopy Nl! nc-A-11 ei,D.~.10.2020poKy 

3ATBEPA>KEHO: 

C11y)K61,1 as 

noTO'tHHH cepeAHiH peMOHT aBTOMo6illbHOi AOporw 3ara11bHOro KOpHCtyBaHHSI Aep>KaBHoro 3H34eHHSI M-04 3HaM'RHK3 - /lyraHCbK - l3BapHHe (Ha M . BonrorpaA 
'lepe3 MM. AHinpo, AoHeU,bK) Ha AillRHU,i KM 72+442- KM 151+930 (oKpeMHMH AinsiHKaMH) (45233142-6 peMOHT AOpir) 

2020piKnO 
2021piK no MiCJU.1,RM 

8Cb0ro Biillprlu~, 8 .Y-."'1.&aptft:Tt. Ha MiC1'1U1'1M l ,T.1.t,a a piiCTh HB 
nepe11i1it aM~e po6ir 

TMt.rpH 2020piK, lMC,rJ)H f't/11:e.,p-ran 202.lpl K, '111C.rpM f~G.apT'VI 11 t:UPTM Ill k8ilpT.IJI IV1uu p-ra11 

Ho:.O&Tcl-lt, IMC'Tl)l)iloll, rp~J..l,l!HII Cfqf!Hlo JIIOTMM 6epu ewt, 1<84T~b ll)I U HD '-le-pae1-tb Jlitn.!Hh cepn~Ht. H ~e08t1;, :'l<O!nt!!H~ /Ut CTOn,lA rpy,(:\-t:k ta 

1 . 3pi3aHH11 'larapHMKa Ta APi6HoniccA l/i~ i,;:- I I 

I 

2. Aop0)l(Hiii OAAt ~ - .... ·-. 
U"'."W"'..l-

3. P03MiTKa AOpor.-. I~ .. rt_=;; .;-'~J . __ , ~· I~ 4. 6ap't:pHe oropoAJf(eHHll ~· 

5. Aopoll<Hi 3KaKM 
1788999,HO 98 079,63888 

~~i-, 
1 690 920,35112 

~~ I la~ 
6. 60pTOBM.:i K3MiHb ~ 
7. 80A8iABeAeHH11 3 npoi3H0l '111CTMHM ~!J;i 
8. ABT0naeinbHOH g~ 
9. YKpinneHHJI y36i'l'lll ~ 
10. Mier Ha KM 98-t228 ~ I 



,[lo,1aro• N!! 211011oro•opy Ne nc-A-11 si,1 Uf_.10.202opory 

nnAH (l)IHAHCYBAHHR 

noT0"IHl114 C8P8AHiii peM0HT aBTOM06iJ1bH0"i A0por11 3araJ1bH0ro K0pl1Cl)'B3HHll Aef)lKaettoro 3Ha'leHHH M-04 3HaM'RHKa - JlyraHCbK - 13eap11He (Ha M. BonrorpaA 'lepe3 MM. ,AHinpo, ,AoHel.lbK) Ha AiTIHHQi KM 72+442- KM 
151+930 (OKP8MHMII AimlHKaMH) (45233142-6 peM0HT AOpir) 

,ll:«el')eJ"lo 
8Gt.ol'o:Ja 

2020 pit.·. TKC. 2021 piK, TIIC. rptl'. 
B WMY 'I 11e11 I no MleRW1l':. TM~. rptt 

Ha:iDiloSi"cH)' ,QOrlOQOpo,M. ~C. 
q,it1iltu:::~en11.R ,p, '"" X JJ XII 

AO 31.12.2021p 
I II Ill IV V Y1 VII VIII IX X XI XII 

' ' < '" " " " .. " " " " ~ " " " ~ 

CMKY 
&l.12=tWH.H2020 

p. N~ Si; 
(e p~aKl.41r 
nocra~BM 

138 079',036tlf 28 '<20.C-OOOC ,o 0)0, 00(¢0 H,9,63088 0,00000 o.coooo 0,00¢00 o:i,~ooc:- 0.00000 0,-:-0000 0,,0000 o.c•:>ooo 0,00000 0.0~00 0,00000 0,00000 0,00000 Ka6iH&T)' 
MiMiC"Tpil!I YtT311Hl'I 

ijlA 2:l tti::pei::11fl 

[IQTD~l4~;; '"•fl•U.Mi.i P'll'10H• :asnm0'5im,Ho"/ A'CIPOrM 
2020-.:.. Ki: 800 

Jaranbu'.HO KOPMCT'J5.8HH~ /1,ep~l!:RHc(D 11111-.t'!~"I~ rJ-IJ.11 - -
3t1.J1.t',iH1ta -fiyraHCbK - l~Btl~He {Ha Ml. Bcnr;Y_~ l.l~jlt!i. 

t 78B 999,99000 
MM. !.Hln;o, ,(JollCl:,1>~) 11<1 :iin11H1..f l'.M 72+4~2- t:M 

1S11-Sl~O i:.,Mp~MMMl'l l\lt111H~:"!~U1} (452331(.2~ pCMOUT 

,,::iopirj 

l!i L!Ji A>KEIJ::MB 
0,00000 0,00000 0,00000 o.coooo 1 ti90 920.351-12 0,00000 0 00000 -4go 300,00000 1 00 -:JOO, 00000 100 000,C·:>OOC 250 000,00000 ~ 250 000, ocooo 2:: :J 000.00000 250 530,35112 O,OOCOO o 00000 0,00000 

¢'iH.1.Hi;,~1,1o1 HH~ 

acboro 1 788. llot,fHI0OO Q,d. 679.63MB VI 420,00000 60 000,il)OOQO g 6$"9,6JSa4 1 MO 920.35112 Cl,00000 0,00000- ,4M 3QO,OOOOO 100 000,00000 too 000.0 0000 250000,00000 2:50 000.00000 ~o 000.00000 250 5-3 0,351 t:2 0,00000 0,00000 0,00000 



IJporpaMmm XOMIT/l<t<e ABK - 5 (3.5.2) ykp. 

3aMOBH"1K Cny)l(6a 8BTOM06iJlbHl'1X n opir y ilHinponeTOOBCbKii-1 o6naCTi 

(Ha3ea opeaH/3a411) 

niAP51AH1'1K TOB "ABToMariCTpanb-nisneHb" 

(HaJea op?aHi3aufl) 

,QOrOBIPHA UIHA 

136_J\'-LJ1L\ 

/:IOAaTOK 3 AO AOrDBOPY N2nC-A-11 BiA "JJh_" )l(QBTH51 2020p. 

Ha noTO'IHl-1111 cepeAHilii peMOHT aBTOM05UlbHO"i ,qoporM 3aranbttoro KOpMCryeaHH.R AeplKaBHOro 3H8'1BHHR M-04 3HaM'RHK8 -

nyraHCbK -13eapMHB (Ha M. Bomorp3.Q 'lepe3 MM. /:\Hinpo, ,[l,OHBUbK) Ha AillHH4i KM 72+442- KM 151+930 (OKpeMHMIII AillRHKaMl-1) (45233142-6 
peMOHT AOpir), 1.1.10 3Ai~CHIOe:TbC51 B 2020- 2021 po4i 

Bi.tA AOrDBipHO'i 4itti.t: TBep,D,a. 

Sll!JHaYeHa 3ri,D.HO 3 ,QCTY 6 ,Q.1.1-1-2013 (Ji 3MiHaMl'1 Ta AOnOBHBHHS'lMII!} Ta COY 42.1-37641918-085:2018 

Cl(Jla,!leHa B nOTO'lHl1IX 4iHax CTaHOM Ha 1 lKOBTHS'l 2020 p. 
BapTiCTb , me. rptt. 

Ne 06rpyHryBaHH51 Ha~MeHysaHH51 s1,1rpaT 
y TOMY 1.rncni: 

n/n BCbOfO 6yAiBe11bH"1X iHWl'1X 

po6iT evnpaT 

1 2 3 4 5 6 

1 npRMi el-'lrparn. 1427129,297 1427129,297 -
B TOMY '-ll-'ICJli 

Po3paxyttoK N1 3apo6irna nnara 16040,00432 16040,00432 -

Po3paxyttoK N2 BapTiCTb MarepianbHl-'IX pecypcis 1295187,27542 1295187,27542 -

PoJpaxyHoK N3 BapTiCTb eKcnnyarnu,i'i 6yAi6eJlbHl-'IX M8UJl-'IH i MeXaHi3MiB 115902,01726 115902,01726 -

2 PoJpaxyHoK N4 3araJlbHOBV1p06Kl'14iBV1TpaT"1 37087,09778 37087,09778 -

3 PoJpaxyttoK NS Bi-!Tpari.t Ha 3BBAeHHH (np11crocyeaHKH) Ta poa6vipaHHH rnrynbH"1X TIIIM48COBVIX 6yAiBBJlb i - - -

cnopyA 

4 PoapaxyHoK N6 Kowrn Ha AOll,8TKOBi 811Tpan, np"1 BIIKOH8HHi 6y,o.isenbHIIX po6iT y 3"1M08"111 nepiOA (Ha - - -
o6CRrlll po6iT, ll.10 nnaHytoTbCH AO BVIKOHaHHR y 31'1MOBVll1 nepiOA} 

5 Po3paxyHoK N7 Kowrn Ha AOAaTKOBi Blo!Tp8TII np1,1 B1'1KOH8HHi 6y,D,iBe.nbHl1X po6iT y niTHi"1 nepiOA (Ha 06c1m,'I - - -
po6iT, 140 nnaHytoTbCH AO BVIKOH8HHR y niTHil1 nepio,11) 

6 Po3paxyHoK N8 lttwi cynYTHi s111TpaT11 12951,78972 - 12951,78972 

Pa30M 1477168, 1845 1464216,394 78 12951,78972 

7 Po3paxyHOK N9 np1-16yroK 11016,05261 11016,05261 -
8 Po3paxyHOK N10 KoUJrn Ha nOKPll!TTH ap,MiHicTpan1BHll1X BWTpaT 6y11,iseJlbHO-MOHTalKHlo1X opraHi3al.lii1 3366,3962 - 3366,3962 



npurpaMH><il •oMrr•e•c ABK- 5 (3.5.2) YKP 2 136_)\LLJl,l( 

1 2 3 4 5 6 

9 Po3paxyHOK N11 Kowrn Ha n0Kpi.1TT.s1 p1,131-1Ky - - -
10 PoapaxyHOK N12 Kowrn Ha noKp'1Trn AOAaTKOBl-1X B\IITpaT, nos'.si3aHHX 3 iHq)J1Sll..lil1HIIM'1 npouecaMl-1 - - -

Pa3oM (nn_ 1-10) 1491550,63331 1475232,44739 16318,18592 

11 Po3paxyHOK N13 no.AaTKl1, 36op11, o6os'~3KOBi nnaTelKi, BCTaHOBJleHi 4i.1HHl,1M 38KOHOAaBClBOM i He apaxoaaHi - - -
CKI1aAOBl-1Mi1 aapTOCTi 6yAiBH'11..1TBa (6eJ n,QB) 

Pa30M ,qoroeipHa 1.1iHa 11piM n,a.B 1491550,63331 14 75232,44739 16318, 18592 

12 BapriCTb pecypcie, ~o noaepTalOTbC.sl 717,30831 717,30831 -
PaJOM 33 BIApaxyeaHHffM sapTOCTi pecypciB, 1.QO nosepTalOTbCR 1490833,325 1474515,13908 16318,18592 

13 no,11aTOK Ha AOA3HY eapriclb 298166,665 - 298166,665 

Bcboro AOroeipHa L!iHa 1788999,99 

THMocpe&B 



Ilporpru,umii ~-oMnJTcs-.: ABK - 5 (J.5.2) )'Kp. 136_J\Ll_l-1BP 

,[\OAaTOK 4 AO AOrosopy N!!nC-A-11 Bi,Q ".126-" >KOBTH,1 2020p. 

,[\0/J,ATOK /J, 
COY 42.1-37641918-0852018 

(,o,osi,o,KOBO) 

c----::::;=;;:~~~~~~:..1:.~~Mocpees 

"t2.i.1:-.."1' t~ 6 9 ¼ 0 
. 2oio p 

·-. ~ 
npoTOKOil Y3r0A}KeHHH U,iH 

Ha MaTepianbHi pecypc111 

noT04Hllli1 cepe,qHii1 peMOHT aBTOM06inbH0°I AOPOrlll 3ara1lbHOrO KOpHcTyBaHHH ,qep>KaBHOro 3Ha40HHH 

M-04 3HaM'.flHK3 - nyraHCbK - 13eapHHe {Ha M. Bonrorpa,q 4epe3 MM . .QHinpo, ,QoHe4bK} Ha AiJ1HH4i KM 
72+442- KM 151+930 (oKpeMl.1MIII Ai11HHK3Ml.1) (45233142-6 peMOHT ,qopir) 

N9. 

BiA'~' IP 

Mi-1, npe,Qcrn0H111K 3aMOBH111Ka Cny)K6a a0TOM06inbH111X ,QOpir y AuinponerpoBCbKilli o6nacri a oco6i O.A. 5eniKOB 3 OAHie'i crnpoHvi Ta 
npe,QCTaBHIIIK niAP>1AHIIIKa TOB "ABTOMaricTpanb-niB.QeHb" B oco6i M.C. T111Mm:pe€B 3 iHwor crnpOH-1, 33CBiA4Y€MO, l.l10 CTOPOH8ML-1 

y3roAJKeHo 4iH111 Ha MarepianbHi pecypc111: 

noTOYHa 
B TOMY 4111CJ7i: 

N,; OJJ,VIHviL(>I U.iHa 3a BiAnycKHa 
3aroTine.n bHO 

Hai::"iMeHyBaHHfl rpaHcnoprna 
CKfl8,QCbKi n/n BL-1Mipy 0,Q'1HL-1L(!O 3 4iHa 3 n/J,B, cKna,qosa 3 

nt:1B, rpH. rpH. nAB, rpH. 
BHTparn 3 

n,O.B, rpH. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 L.ls'"Xill 6yAiBenbHi 3 nnocKoio ro.noBKOIO 1,8x60 T 27264,47 26729,87 0;00 534,6 
MM 

2 L\B51Xv1 6y,r:iiB8flbHi 3 nnocKOIO rOflOBKOIO 3x70 T 27264,47 26729,87 0,00 534,6 
MM 

3 Tex1m:macTMOCT C (a6o aHa.nor) M2 342,72 336,00 0.00 6,7 

4 rpyHTOBKa Mll-042 6ina T 80927,08 79340,27 0,00 1586,8 

5 Ban Ho 6yAiBe.nbH8 HeraLUeHe rpyAKOBe, copT 1 T 2559,31 2509, 13 0,00 50,2 

6 4:>ap6a BOAHO-,Qv1cnepci11Ha aKpinarna T 83844,00 82200,00 0,00 1644,0 

7 6i.nv1.no rycrnrepTe L\VIHKOBe T 91177,02 89389,24 0,00 1787,8 

8 <!>ap6a 38Mfl>IH3 rycTOTepTa onii1Ha, MYMi51, T 79804,60 78239,80 0,00 1564,8 

cyp111K 3ar,iJHt-1i1, MA-015 

9 Cl>ap6a pi3HvlX KO.nbopiB T 85569,84 83892,00 0,00 1677,8 

10 MacrnKa 6iryMH06yr11.nKayYyK0Ba XOflO,QHa T 44064,00 43200,00 0,00 864,0 

11 npai1Mep TexH0Hv1Konb-03 (a6o aHanor) J1 52,63 51,60 0,00 1,0 

12 O.niq:ia KOM6iHOBaHa K-2 T 79289,44 77734,74 0,00 1554,7 

13 noKOBKl'1 3 KBa,qpaTH\o1X 3arOTOBOK, Maca 1,8 Kr T 30925,63 30319.25 0,00 606,4 

1 2 3 4 5 6 7 
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14 KaraHKa rap.>1'-leKaraHa y MOTKax, p,iaMerp 6,3- T 22892,29 22443,42 0,00 448,9 
6,5 MM 

15 APiT crnnes111C'1 Hll13bKosyrneL1eB1-1i-i pi3Horo T 24731,03 24246, 11 0,00 484.9 
np1113HaYeHH>1 ceimi,iei, p,iaMerp 4,0 MM 

16 APiT craneei,,Ci H1,13bKOsyrneueai,iiil pi3Horo T 33017,42 32370,02 0,00 647.4 
npll13HaYeHHR YOpH111i,i, AiaMeTp 1,2 MM 

17 P03'-ll,1HH\.1K p,m1 .naKocpap60B11X MaTepianiB N T 52020,00 51000,00 0,00 1020,0 
645 

18 nnacrnHa ry6Yacrn 3 ryM111 A<l>-1 Kr 182,42 178,85 0,00 3,6 

19 <t:>acoHHi,ilil rap5<Y8KarnH111111 npoKaT i3 cra.ni T 31624;58 31389, 17 0,00 235,4 
ayrneLj8BO'i JBW1ai:lHOI HKOCTi MapKll1 CrO, 

20 namrno ,q111aenbHe 3 Manocip'l11crnx Hacpr T 31435,20 30818.82 0,00 616,4 

21 EneKTpOAlil, ,QiaMeTp 2 MM, Map Ka 346 T 86098,49 84410,28 0.00 1688,2 

22 EneKTPOA\.1, ,qiaMeTp 4 MM, MapKa 342 T 77687,80 76164,50 0,00 1523,3 

23 5ityMltl Ha<prnsi .£10pmKHi 5H.Q-60/90, 5H.Q- T 14645,51 14358,34 0,00 287,2 
901130, nepW1'1J/I COPT 

24 5iryMll1 HacpTOBi AOPO>KHi Mr i er, PiAKi T 14645,51 1435B,34 0,00 287,2 

25 nniBK8 p,rnl p,opmKHix 3H8KiB 3 noKp\.1TT.AM 1000M2 318263,12 312022,67 0,00 6240,5 
3BOpOTHbOro 6oey KneE:BOIO cyMiWWIO 

26 nopmBH.Ql..j8MGHT .Qml 6eTOHY ,qopO>KHiX Ta T 3363,71 2800,00 497,76 66,0 
aepoJJ,pOMHHX noKp111TTiB 6e3 A06aBOK, MapKa 

27 nanip wnicj:Jy0anbHl'1V1 M2 208,37 204,29 0,00 4, 1 

28 t:\paHTR Kr 10,34 10,14 0,00 0,2 

29 rpyHTOBK\.1 Of1ill1Hi, rornsi ,QO JacrncyBaHHA T 140170,80 137422,36 0,00 2748,4 

30 Crpi'lKa Crpo~6aHA (a6o aHanor) N 10x30MM M 39,17 3B,40 0,00 0,8 

31 Onicpa JJ,n.A n0Kpau1e11oro cpap6ysaHHR (10% T 94499,89 92646,95 0,00 1852,9 
HarypanbHO'f, 90% KOM6iHOBBHOi] 

32 EMaJlb T 84762,00 83100,00 0.00 1662,0 

33 MacTv1Ka 6iryMHO-noniMepHa T 44064,00 43200,00 0,00 864,0 

34 MaCTL-1Ka 6iryMHa T 44064,00 43200,00 0,00 864,0 

35 Kno'-1'-l.A npcc□YeHe Kr 51,77 50,75 0,00 1,0 

36 rpari-1 Meraneei T 34875,66 34191,83 0,00 683,8 

37 P>1gHO M2 62,04 60,83 0,00 1,2 

38 5onn1 6y,qisenbHi 3 ra111KaM111 Ta wai:t6aMv1 T 66201,53 64903,46 0,00 1298, 1 

39 l...lBHXIII 6y.QiBeJ7bHi 4,0x120 MM T 24557,51 24075,98 0,00 481,5 

40 TK8Hll1Ha MiWKOB8 10M2 696, 11 682,46 0,00 13,6 

41 WnaKnieKa Kne~osa T 33057,25 32409,07 0,00 648,2 

42 EMynbCiA 6iryMHa, JJ,opmKHa EKWM-60 T 17660,47 16635,96 0,00 346,3 

43 EMynbci.A 5iryMHa, JJ.OpmKHa EKW-60 T 12931,79 12000;00 0,00 253,6 

44 EMynbci,1 6iryMHa, gopo)!(Ha EKn-60 T 14461,79 13500,00 0,00 283,6 
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45 ,QecpopMa1..1iliiH111ii UJOB rnny MMM 080 M 16891,20 16560,00 0,00 331,2 

46 JlicoMaTepiarn Kpyrni xeoliiH111x nopiA ,qn,i M3 2265,0B 2220,67 0,00 44,4 
6yAiBH'1l.\TB3, AOB)Kl1H3 3-6,5 M, AiaMeTp 14-24 

47 .[IOWKl1 o6pi3Hi 3 XBOiilHl1X nopiA, AOB1Kl1H2 4-6, M3 5441,46 5334,77 0,00 106,7 
5 M, Wl'\Pl1Ha 75-150 MM, TOBLJ.\11Ha 19,22 MM, 

48 ,[\OWKl1 o6pi3Hi 3 XBOIIIHl1X nopiA, AOB)K\I\Ha 4-6, M3 6700,50 6569, 11 0,00 131,4 
5 M, wv1p11Ha 75-150 MM, TOBl.ljv1H9 32,40 MM, 

49 ,QOWKv1 o6pi3Hi 3 XBOiiiHHX nopiA, AOB>K11H3 4-6, M3 5221,68 5119,30 0,00 102,4 
5 M, wv1pv1Ha 75-150 MM, TOBLJ.\L-1Ha 32,40 MM, 

50 ,QowK11 o6pi3Hi 3 XBOillHl1X nopiA, .[\OB)K\I\Ha 4-6, M3 3834,66 3759,47 0,00 75,2 
5 M, w11pviHa 75-150 MM, TOBU111Ha 32,40 MM, 

51 ,[\OWK\I\ o6pi3Hi 3 X80"1Hl1X nopiA, ,D,OBiK\I\Ha 4-6, M3 4789,60 4695,68 0,00 93,9 
5 M, W\llpVIH8 75-150 MM, TOBLJ.\11H8 44 MM i 

52 CTOHKVI OL.11-1HKOB3Hi AJlH .QOpO!KHiX 3H8KiB T 65312,21 63500,00 531,58 1280,6 

53 Tpy6Kvl BO,ll,OBiABiAHi 48BYHHi ,QJl.11 CTOKY BO,QL-1 T 39860,41 39078,84 0,00 781,6 
Ha MOCTax 

54 AopO}KHi 3HaKt1 Kpyrno'f q:>opM11 .[1=700: WT 1003,68 984,00 0,00 19,7 
3a6opm-1Hi 3.21, 3.25, 3.29, 3.34, 3.35 -26 wT; 

55 ,[\opo:>KHi 3Ha1<111 KBaAparni 700x700: WT 1009,80 990,00 0,00 rn,8 
np,1op1HeTY 2.3 -7 WT; iHqJOpM8L1iOHHO-

56 ,[\opO>KHi 3HaK\II np1'1MOK)ITHi 200x400, WT 550,80 540,00 0,00 10,8 
iHtj:)OpMal.\iOHHO-BKa3iBHi 5.60 

57 ,Qopo>KHi 3H8K\II npsiMOK)ITHi 350x1050, 3H3K\II WT 1009,80 990,00 0,00 19,8 

iHq:JOpMal.\iOHHO-BKa3iBHi 5.7.1 

58 ,[\opOiKHi 3H8Kl1 np51MOeyTHi 200x300, WT 550,80 540,00 0,00 10,8 

iH(l)OPM8UiOHHO-BKa3iBHi 5.60 

59 ,[\OpO)KHi 3HaK\I\ np51MOK)ITHO) <POPM11, 900x600, WT 1086,30 1065,00 0,00 21,3 
iHq:JOpMBL\ill1H0-BK33iBHi 5.41.1 

60 /J,opO)l{Hi 3HaKH iH,QIIIBiAyanbHOfO WT 12630,16 12382,50 0,00 247,7 

npoeK-rysaHHH np>!MOKyrnoT cpopMVI, 

61 Aopo)l{Hi JHaK111 iH,q11BiAyanbHOro WT 5656,10 5545,20 0,00 110,9 

npoeK-ryBaHH51 npSWOKYTHi 3000x6BO, 

62 AopmKKi 3HaK111 iHA11Bi,qyanbHoro WT 4178,74 4096,80 0,00 81,9 
npoeK-ryB8HHH np>1MOKYTHi 2000x680, 

63 iJ.opO)KHi 3H8K\II iH,Ql1EJi,qyanbHOro WT 7133,/47 6993,60 0,00 139,9 
npoeK-ryBaHHH npHMOKy-THi 4000x680, 

64 ,[\opO)KHi JHBK\11 npHMOKYTHi, 350x700 WT 777,24 762,00 0,00 15,2 

nonepeI:p1<yBaJ1bHi 1.31.1-1.31.6-6 WT, 

65 ,Qopmirni 3Ha1<11 np11MOKYTHi 700x1050, 3H8Kl1 WT 1471,86 1443,00 0,00 28,9 

iHqJOpMal.1iOHHO-BKa3iBHi 5.16-2 WT, 3H8KL-1 

66 tJ,opO>KHi 3H8KVI iH,Ql1Bi,qyanbHOro WT 6394,79 6269,40 0,00 125,4 
npoeK-ryB8HHl'f npHMOKy-THi 3500x680, 

67 ,[\opO:>KHi JH8KIII iH,q1,mi,qyanbHOro WT 2338,45 27.92,60 0,00 '15,9 

npoeKryBaHHs:t nps:tMOKYTHi 1500x680, 

68 ,QopO>KHi 3H8Kvl iH,QHBiAyanbHoro WT 3938,22 3861,00 0,00 77,2 

npoeK-ryBaHH>I nps:iMOKYTHi 2500x680, 

69 ,QopOiKHi 3HaKvl iH,QVIBi,qyanbHOro WT 1230,43 1206,30 0,00 24,1 

npoeK-ryBaHHH np51MOKy-THi 1000x510, 

70 ,Qopo:>KHi 3HaKl'l npHMOKYTHO"f cpopM\I\, 500x600, WT 709,92 696,00 0,00 13,9 

iHcp0pM31..\ii;iHo-BKa3iBHi 14. 1, 1.4.2 

71 ,QopO}l<Hi 3HaKl1 iHAWBi,1::wanbHOro WT 17656,20 17310,00 0,00 346,2 

npoeK-ryeaHH~ nps:tMOKYTH◊-1 cpopMIII, 

72 ,QopmKHi 3HaKl'l iHA11Bi.D.YaJ7bl-lOf0 WT 19828,80 194/40,00 0,00 388,8 

npoeK-ryBaHHl'f np>1MOKY7"H0°I q:,opMVI, 

73 ,QopO)KHi 3HaKL-1 nps:tMOKYTHO'i cpopM\I\, 700x500, WT 882,82 865,50 0,00 17,3 

iHq:l0pM81..\iillHO-BKa3iBHi 5.41.2 

74 ,Qopo:>1<Hi 3H8Kvl TPl-1Ky-THi 900x900x900: WT 1018,98 999,00 0,00 20,0 

nonepeA1KYBanbHi 1.6, 1.7, 1.22, 1.23.1 -

75 6ap'ep11e oropo,qJKeHH>l i3 01..\WHKOBaHO'i CTaJli T 64488, 14 63500,00 0,00 480,1 
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76 Mocroae 6ap'e:pHe oropoA}KeHH811MO T 82119,40 81000,00 0,00 611,3 

77 ll.lMH1 onariy6Kll1, WVIPMHa 300-750 MM, M2 398,46 390,65 0,00 7,8 
TOBL.l1MH8 25 MM 

78 rapsiYeKaTaHa apMarypHa cTanb T 31519,22 30901,20 0,00 618,0 
nepiOAW•moro npocpirno, Knac A-Ill, AiaMeTp 8 

79 rap8YeKaTaHa apMarypHa cTanb T 28306,10 27751,08 0,00 555,0 
nepio,qw-1Horo npocpirno, 1mac A-Ill, AiaMeTp 16-

80 AHKepHi AeTani i3 np>1Mv1x a6o rnyrnx Kpyrm-1x T 64515,41 63250,40 0,00 1265,0 
CTpM>KHiB 3 piJb60HJ [B KOMnneKTi 3 waCi6aMv1 

81 niVIKl'1 BO,QOCTOKOBi 48BYHHi 3 Kpinl'1flbHHMVI WT 1738,04 1703,96 0,00 34.1 
,[l8T8T1RMV1 

82 Bo,[la M3 29, 11 29, 11 0,00 0,0 

83 CTanb wrn6oBa 40x4 MM T 31574,90 30955,79 0,00 619, 1 

84 Po3Y"1HHl-tK, MapKa P-4 T 53856,00 52800,00 0,00 1056,0 

85 Mapefill F/25 (a6o aHanor) Kr 91,25 89,46 0,00 1,8 

86 Mapefer 1K (a6o aHanor) Kr 121,55 119, 16 0,00 2,4 

87 np111KpOMKOBVIM flOTOK 61-22-75 p03MipoM M 1429,00 936,00 464.98 28,0 
1000x750x270 /0,38T 

88 noTKVI BOAOnponycKHi 5-5 M 789, 16 541,20 232.49 15,5 

89 TenecKoniYHi JlOTKvl BOAOBi,QBiAHi 6-6, WT 633, 18 540,00 80,76 12,4 

p03MipoM 520x540/430x250/200 MM 

90 5noK ynopa 6-9, po3MipoM 51 Ox800x250 MM WT 869,21 595,20 256.97 17,0 

91 KaMeHi 6oprosi, 6P 100.30.18 WT 380,99 294,00 79,51 7,5 

92 KaMeHi 6oprnsi, 6P 100.20.08 WT 154,46 126,00 25.44 3,0 

93 lJ..le6iHb i3 np,1pop,Horo KaMeHIO Afll'I M3 1047,20 550,44 476,23 20,5 

6ygiBeflbHl'1X po6iT, cppaKL1iJ:140-70 MM, MapKa 

94 niCOK npl-lpO.QHvliii, 36ara4eHviiii M3 711,07 346).1 350.92 13,9 

95 iOTOBa niLJ..18HO-U\86eHeBa cyMillJ C-7 M3 1420, 15 872,46 519,84 27,9 

96 WnaKvl MeTanypriCiHi HiJ,QplOBaTi: M3 635,51 180,00 443,05 12,5 

MapTeHiBCbKll1iii i BiABailbHlillll ,QOMeHHllliii 

97 CyMiwi accpanbT06eTOHHi rapR'--li i Tenni T 3342, 17 3010,00 266,64 65,5 
[acq:ianbT06eTOH UliJlbHVICi] 

98 CyMiWi acrpaflbT06eTOHHi rap>l'-<i i TSnni T 3112,67 2785,00 266.64 61,0 

[acq:ianb T060TOH l.l.liJlbHllliii] 

99 CyMillJi accpaI1bT06eTOHHi rapR'--li i Tenni T 3515,57 3180,00 266,64 68,9 

[accpar7bT06eTOH l.l.liflbHVICi] 

100 CyMiwi accpanbrn6eTOHHi l.LIMA-20 T 3867,47 3525,00 266.64 75,8 

101 CyMiwi acrpanbTo6eTOHHi Ll..lMA 10 T 3943,97 3600,00 266.64 77,3 

102 niCOK nplllpOf.\Hllllii, p>!,QOBVli;j M3 507,88 147,00 350,92 10,0 

103 CyMiwi 6eTOHHi roTOBi El8)f(Ki, KJlaC 6eTOHY B10 M3 3500,36 2640,00 791,72 68,6 

[M 150], KpynHiCTI, 38110ElHKJB848 5iJ1bWe 20 AO 

104 CyMiwi 6eTOHHi roroBi sa1KKi, rnac 6eTOHY B15 M3 3500,36 2640,00 791.72 68,6 

[M200], KpynHiCTb JanoBHKJB84a 6iilbW8 20 AO 

105 CyMiWi 6eTOHHi roTOBi BalKKi, Knac 6emHy B20 M3 3806,36 2940,00 791,72 74,6 

[M-250],KpynHiCTb 3anOBHIOBa'--1a 20-40 MM, 

106 CyMiwi 6eTOHHi roTOBi 93,KKi, Knac 6eTOHY B25 M3 4014,44 3144,00 791,72 78.7 
[M350], KpynHiCTb JanOElHK)BaYa 6iJ1bW8 10 AO 
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107 CyMiWi 6eTOHHi roTOBi 83}KKi, mac 6eTOHY B35 M3 4479,56 3600,00 791,72 87,8 .. [M450], KpynHiCTh 3anosH10sa4a 6im,we 10 AO 

1 2 3 4 5 6 7 

108 CyMiWi 6eTOHHi rOTOBi B3>KKi, Knac 6eTOHY B15 M3 3500,36 2640,00 791,72 68,6 
[M200], KpynHiCTb JanOBHI08848 10 MM i 

109 CyMiwi 6eTOHHi roTOBi B8>KKi. Knac 6eTOHY B15 M3 3500,36 2640,00 791,72 68,6 
[M-200], KpynHiCTb 3anosHIOB843 6iJlbWe 40 

110 Po34111H r0Tos11i-\ KJ1aAKOs111iii sa>1<K11iii M3 3310,67 2520,00 725,75 64,9 
l.19M8HTl-tl1VI, MapKa M50 

111 P034111H roTOBIIIH KnaAKOBllliii B3)KKl1iii M3 3310,67 2520,00 725,75 64,9 
4eMSHTHl1H, MapKa M100 

112 P034111H roTOBl111 I018,QKOBl1\11 B3>KKl1iii M3 3310,67 2520,00 725,75 64,9 
4eMSHTHLIIM, Map Ka M 150 

113 P□34111H roT□BIIIM onopS<A>KysanbH111iii LjeMeHTHO- M3 3310,67 2520,00 725,75 64,9 
san HH KOlll-1'11: 1 :6 

114 P034111H roTOBl-'liii or1op>1A>KYBaJlbHll1i:1 M3 3310,67 2520,00 725,75 64,9 
sanHHK0B11vi 1 :2,5 

115 HiTpOeManb T 76500,00 75000,00 0,00 1500,0 

116 nponaH-6yrnH TSXHi4Hl1H M3 30,23 29,64 0,00 0,6 

117 P03\.J'1HHll1Kll1 Ami nnaCT11Ka T 206035,92 201996,00 0,00 4039,9 

118 CKnmti KynbKVI iMnoprni T 45900,00 45000,00 0,00 900,0 

119 CTOBnYHKl1 j3 nnaCTMac111 (cnpS<MOBYKJYi) WT 428,40 420,00 0,00 8,4 

120 nnaCTHK xonO.QHOro HaHeCeHHH T 125460,00 123000,00 0,00 2460,0 

121 3arnepw+<ysaY T 918000,00 900000,00 0,00 18000,0 

122 (J)yH,t:\aMSHTH 6eTOHl-ti ,[\JlH ,OOPO>KHblX 3HaKiB j3 WT 1146,76 696,00 428,27 7-2,5 
6eTOKY MapK111 100 

123 5pyxr Meranesv1Ci. (3soporHiCi. Marepiar,) T 4389,44 4389,44 0,00 

npoTOKOil yJroA)KeHH.i uiH Ha MaTepianbHi pecypci-1 e: Hesi,D,'eMHOIO 4acrnH010 Aorosopy //llC~A-dl t/4. (()/. /t}, ,(IJ.J,1)/. 
Mac pie1-ty 3 ;:\orosopoM 1op1>1A11YHY c1>1ny V 

, 
I 



Traducerea din Zimba ucraineana fn Zimba romana 

Contract Nr. nc-A-11 
pentru achizitionarea de servicii: 

Reparatia medie curenta a drumului public de importanta de stat M-04 Znameanca 
- Luhansk - Izvarine (la ora!?ul Volgograd prin or. Dnipro, Donetc) pe tronsonul km 

72+442 - km 151+930 (in sectiuni separate) 
(45233142-6 reparatie drumuri) 

Or. Dnipro ,,06" octombrie 2020 

Serviciul de autostrazi din regiunea Dnipropetrovsc, reprezentat de $eful adjunct 
al proiectelor Olecsandr Anatoliiovki Belikov, care actioneaza 1n baza Procurii nr. 1-17/1911 
din data de 17.07.2020 (denumit 1n continuare Comanditar), pe de o parte, $i Societatea 
cu raspundere limitata ,,Automagistral-Pivdeni" reprezentata de directorului Mkola 
Serhiiovici Timofeev, care actioneaza pe baza Cartei (denumit 1n continuare Executant), pe 
de alta parte, denumite 1n continuare 1n mod colectiv Partile $i fiecare separat Parte, au 
'i'ncheiat acest contract pentru achizitionarea Reparatie medie curenta a drumului public 
de importanta de stat M-04 Znameanca - Luhansk - Izvarine (la ora!?ul Volgograd 
prin or. Dnipro, Donetc) pe tronsonul km 72+442- km 151+930 (sectiuni 
separate) (45233142-6 reparatie drumuri) (In continuare - ,,Contract") dupa cum 
urmeaza: 

I. Obiectul Contractului 
1.1. Executantul se obliga, 1n conformitate cu procedura $i 1n conditiile specificate 1n 

prezentul Contract, cu forte $i mijloace proprii $i angajate (In cazul implicarii 
subcontractantilor), pe propriul rise, sa execute serviciul Reparatie medie curenta a 
drumului public de importanta de stat M-04 Znameanca - Luhansk - Izvarine (la 
ora!?ul Volgograd prin or. Dnipro, Donetc) pe tronsonul km 72+442- km 151+930 
(sectiuni separate) (45233142-6 reparatie drumuri) 1n termenul specificat 1n 
prezentul Contract, 1n sfera prevazuta 1n caietul de sarcini din documentatia de licitatie. 
Lungimea este de 75.400 de metri. Comanditarul se obliga sa accepte serviciile finalizate 
$i sa plateasca costul serviciilor prestate pe masura ce se primesc alocarile bugetare 
corespunzatoare. 

Serviciile sunt prestate 1n conformitate, dar nu exclusiv, cu documentele de 
reglementare actuale: 

GBN G.1-218-182:2011 ,,Repararea drumurilor publice. Tipuri de reparatii $i lista 
lucrarilor"; 

,,Reguli tehnice pentru repararea $i 'i'ntretinerea drumurilor publice din Ucraina" (P G.1-
218-113:2009); 

DSTU 3587-97 ,,Siguranta circulatiei rutiere. Drumuri, strazi $i treceri de cale ferata. 
Cerinte pentru starea de functionare"; 

DSTU 2587:2010 ,,Marcaj rutier. Cerinte tehnice generale. Metode de control. Reguli 
de aplicare"; 

DSTU 4100-2002 ,,Semne de circilatie (rutiere). Cerinte tehnice generale. Reguli de 
aplicare"; ,,Instructiuni de reparatie curenta $i 'i'ntretinere operationala a suprafetelor de 
drum din beton asfaltic $i beton de ciment" (IN B.3.2-218-301:2007); 

SOU 42.1-37641918-128:2014 ,,Instructiuni privind darea 1n exploatare a drumurilor 
publice finalizate cu reparatie medie curenta. 

2. Calitatea serviciilor 
2.1. Executantul trebuie sa presteze Comanditarului serviciile prevazute 1n prezentul 

Contract, a caror calitate 1ndepline$te conditiile ,,Regulilor tehnice pentru repararea $i 
'i'ntretinerea drumurilor publice", cerintele normelor $i regulilor de productie, standardelor, 
conditiilor tehnice $i alte documente normative. Executantul este responsabil pentru 
calitatea serviciilor prestate, testarea materialelor $i echipamentelor. 

Comanditarul are dreptul de a controla calitatea $i cantitatea resurselor materiale 
pana cand acestea sunt utilizate pentru prestarea serviciilor $i 1n timpul prestarii de servicii 
la instalatie. Controlul Comanditarului asupra calitatii serviciilor, materialelor $i 
echipamentelor va fi efectuat 1n conformitate cu cerintele normative. 

2.2. Controlul Comanditarului asupra calitatii serviciilor, materialelor $i echipamentelor 
va fi efectuat 1n conformitate cu Sectiunea 8 din DBN A.3.1-5:2016; SOU 45.2-00018112-



028:2008, DSTU-NB V.3.2-5:2016 $i ordinul Agentiei de Stat de Autostrazi a Ucrainei din 21 
ianuarie 2015 nr. 7 ,,Cu privire la asigurarea calitatii 1n timpul lucrarilor rutiere". 

2.3. Comanditarul controleaza conformitatea serviciilor, materialelor, echipamentelor 
cu solutiile de proiectare, cerintele normelor $i regulilor de constructie $i productie, 
standarde, conditii tehnice, documente de reglementare normative. Comanditarul are 
dreptul de a verifica disponibilitatea documentelor care atesta calitatea materialelor 
utilizate. Receptia serviciilor se realizeaza 1n conformitate cu SOU 42.1-37641918-128:2014 
,,Instructiuni de receptie a lucrarilor la repararea medie curenta a drumurilor publice". 

2.4. In cazul depistarii unor 1ncalcari de documentelor de reglementare, Comanditarul 
are dreptul de a emite Executantului un ordin de eliminare a deficientelor admise $i, daca 
este cazul, un ordin de suspendare a prestarii serviciilor. Materialele care nu 1ndeplinesc 
cerintele de reglementare trebuie de 1nlocuit imediat pe cheltuiala Executantului. Serviciile 
necalitative nu sunt platite, iar Executantul, 1n termenele specificate de Comanditarul, este 
obligat sa le aduca 1n conformitate cu cerintele stabilite. 

In cazul 1n care Executantul nu 1nlatura 1ncalcarile constatate 1n termenul prevazut, 
Comanditarul are dreptul de a implica terti 1n acest sens, cu dreptul suplimentar de a cere 
compensarea costurilor pe cheltuiala Executantului. 

2.5. Achizitionarea, primirea, depozitarea, pastrarea materialelor, echipamentelor $i a 
altor resurse necesare prestarii serviciilor se realizeaza de catre Executantul. El este 
responsabil pentru cantitatea, calitatea $i integralitatea furnizarii acestor resurse $i 1$i 
asuma riscul pierderii $i deteriorarii accidentale a acestora. 

2.6. Inspectiile efectuate de Comanditarul cu privire la calitatea serviciilor $i 
materialelor furnizate nu 11 elibereaza pe Executantul de responsabilitatea conformitatii 
acestora cu cerintele specificate. 

2. 7. Executantul garanteaza calitatea $i operabilitatea instalatiei cu urmatorii termeni 
de garantie: 

- baza hainelor rutiere - 8 ani; 
- acoperi re din beton asfa I tic - 5 an i; 
- 1ngradire drumului - 5 ani; 
- posturi de ghid 2 ani; 
- semne de circilatie (rutiere) - 2 ani 
2.8. Executantul este responsabil pentru defectele descoperite 1n perioada de garantie. 

Cursul perioadei de garantie de functionare a obiectului 1ncepe de la data acceptarii 
obiectului $i continua pe perioada 1n care obiectul nu a putut fi exploatat din cauza 
defectelor aparute din vina Executantului, aparute 1n timpul perioadei de garantie. 

2.9. In situatia 1n care 1n perioada de garantie de functionare a obiectului 
Comanditarul descopera defecte pentru care Executantul este responsabil, el este obligat sa 
notifice Executantul fara 1ntarziere $i sa 11 invite sa 1ntocmeasca Actul corespunzator 1n care 
sa precizeze perioada de eliminare a celor identificate defecte. 

2.10. In cazul refuzului Executantului de a participa la pregatirea Actului mentionat 
mai sus, Comanditarul are dreptul de a face acest lucru cu participarea unei terte parti $i de 
a furniza Executantului Actul pentru eliminarea defectelor. 

In cazul in care Executantul nu asigura eliminarea defectelor constatate in termenele 
specificate de Act, Comanditarul poate face acest lucru in mod unilateral sau poate invita un 
alt contractant cu compensatie costurilor prestarei acestui serviciu pe cheltuiala 
Executantului. 

2.11. Executantul garanteaza posibilitatea de a exploata obiectul 1n conformitate cu 
prezentul Contract 1n perioada de garantie din ziua acceptarii obiectului de catre 
Comanditarul, cu exceptia cazului 1n care prin Contract sau prin lege este stabilita o 
perioada de garantie mai lunga. 

3. Pretul Contractului 
3.1. Valoarea Contractului pe baza rezultatelor achizitiei este de 1.788.999.990,00 

UAH. (un miliard $apte sute optzeci $i opt milioane noua sute nouazeci $i noua mii noua 
sute nouazeci de hrivne 00 copeici) incl. TVA 298.166.665,00 UAH. (doua sute nouazeci $i 
opt de milioane o suta $aizeci $i $ase de mii $ase sute $aizeci $i cinci de hrivne 00 de 
copeici) pe cheltuiala fondurilor statului. 

3.2. Valoarea Contractului poate fi modificata 1n urmatoarele conditii 
1) reducerea volumelor de achizitii, 1n special, tinand cont de volumul real al 

cheltuielilor Comanditarului; 



2) 'i'mbunatatirea calitatii obiectului achizitiei, cu conditia ca aceasta 'i'mbunatatire sa 
nu conduca la o cre$tere a sumei specificate 1n Contractul de achizitionarea; 

3) aprobarea unei modificari a pretului 1n Contractul de achizitionarea 1n scadere (fara 
modificarea cantitatii (volumului) $i calitatii bunurilor, lucrarilor $i serviciilor), inclusiv 1n 
cazul fluctuatiilor pretului marfurilor pe piata; 

4) modificari de pret 1n Contractul de achizitionarea 1n legatura cu modificarea ratelor 
impozitelor $i taxelor $i/Sau modificarea conditiilor de acordare a avantajelor fiscale -
proportional cu modificarea acestor rate $i/Sau beneficii fiscale; 

5) modificari ale indicelui preturilor de consum stabilite 1n conformitate cu legislatia de 
catre autoritatile de statistica ale statului, modificari ale cursului de schimb valutar, 
modificari ale cotatiilor bursiere sau ale indicatorilor din Platts, ARGUS preturi reglementate 
(tarife) $i standardele aplicate 1n Contractul de achizitionarea, 1n cazul cand Contractul de 
achizitionarea stabile$te procedura de modificare a pretului 

3.3. Pretul contractual al serviciilor este fix $i poate fi precizat 1n conformitate cu 
procedura prevazuta 1n clauzele 6.3.2.2 din DSTU B D. 1.1-1:2013, tinand cont de cerintele 
Legii Ucrainei ,,Cu privire la achizitiile publice". 

3.4. Revizuirea pretului Contractului se justifica prin calcule $i se executa de catre 
Parti prin 'i'ncheierea de acorduri aditionale, care fac parte integranta din prezentul Contract. 

3.5. Valoarea serviciilor prestate $i supuse platii sunt determinate 1n conformitate cu 
conditiile specificate pentru un pret contractual fix 1n conformitate cu DSTU BD 1.1-1:2013 
(cu completari $i modificari). 

3.6. La convenirea preturilor curente cu Comanditarul, pentru un pret contractual fix, 
se 1ntocme$te un protocol corespunzator (Anexa D) din SOU 42.1-37641918-085:2018. 
Analiza pretului se realizeaza tinand cont de componenta de transport. 

3. 7 Pretul Contractului se calculeaza 1n conformitate cu SOU 42.1-37641918-
085:2018, SOU 42.1-37641918-071:2018, SOU 42.1-37641918-035:2018 $i DSTU.13-1 
D:21. 

3.8. Cladirile $i structurile provizorii se determina pe baza devizului executiv convenit 
cu Comanditarul conform SOU 42.1-37641918-085:2018 clauza 6.8. 

3.9. Costurile suplimentare pentru prestarea serviciilor 1n conditii de iarna $i vara sunt 
prevazute 1n conformitate cu reglementarile 1n vigoare (SOU 42.1-37641918-085:2018 
paragrafele 6.9 -6.10 $i DSTU-NB D. 1.1- 5:2013 clauze 5.2.3, 5.2.4).). 

3.10. Costurile de achizitie $i depozitare sunt luate 1n considerare conform DSTU -
NBD. 1.1-2:2013 clauza 5.5.2 $i clauza 6.3.1.2 prin indicatori procentuali medii, dar nu mai 
mult de 2% pentru materiale, produse $i structuri de constructii $i 0,75% pentru structuri 
metal ice. 

3.11. Salariul mediu lunar al unui angajat, pe care Executantul intentioneaza sa 11 
primeasca la obiectul comenzii, se determina tinand cont de prevederile prevazute 1n 
,,Procedura de calcul a cuantumului salariului estimat, care se ia 1n considerare la stabilirea 
costul constructiei obiectelor", aprobat prin ordinul Ministerului Regiunilor din 20.10.2016 
nr. 281 (cu modificari $i completari) $i 1n mod necesar 1n acord cu Comandatarul. 

3.12. La efectuarea decontarilor reciproce pentru volumele de servicii prestate, 
cuantumul salariului estimat se determina pe baza sumei prevazute 1n pretul Contractului. 

3.13. In pretul Contractului, Executantul poate lua 1n considerare nivelul prognozat al 
inflatiei conform clauzei 6.2.12 din DSTU B.D.1.1.1-1:2013 (cu modificari). 

3.14. Atunci cand se presteaza servicii cu utilizarea ma$inilor $i mecanismelor 
existente, costul ora-ma$ina al echipamentelor rutiere se precizeaza pe baza modificarilor 
preturilor curente la resursele materiale, tehnice $i de munca $i se stabile$te tinand cont de 
recomandarile autoritatii executive centrale. 

In cazul depa$irii, costului recomandat de operare a ma$inilor $i mecanismelor rutiere, 
aceasta suma este compensata cu fonduri pentru a acoperi riscul tuturor participantilor la 
lucru, fonduri pentru acoperirea costurilor suplimentare asociate proceselor inflationiste sau 
economii obtinute din alte articole. La efectuarea decontarilor reciproce pentru volumele de 
servicii prestate, costul exploatarii ma$inilor $i mecanismelor rutiere se determina la 
preturile prevazute 1n pretul contractului. 

4. Procedura de plata. 
4.1. Plata serviciilor se face 1n limitele fondurilor alocate pentru serviciile efectiv 

prestate 1n conformitate cu F nr. KB-2s $i F nr. KB-3 prin plata 1n etape de catre 
Comanditarul 1n termen de 30 de zile calendaristice 1n cazul primirii 1n contul Comanditarului 
fondurilor relevante. Neprimirea fondurilor din bugetul aferent 1n contul de 'i'nregistrare al 



Comanditarului pentru plata serviciilor 1n temeiul prezentului Contract, precum $i transferul 
la timp de catre organul de Trezorerie a statului, Partile recunosc ca o circumstanta care nu 
se datoreaza vinei Comanditarului. 

Plata 1n avans este posibila 1n conformitate cu Hotararea CMU din 4 decembrie 2019 
nr. 1070 ,,Anumite probleme de executie de catre administratorii (destinatarii) fondurilor 
bugetare a platii 1n avans a bunurilor, lucrarilor $i serviciilor achizitionate din fonduri 
bugetare". Plata 1n avans se face prin decizia administratorului $ef de fonduri 1n valoare de 
pana la 30% din valoarea anuala a Contractului pe o perioada de eel mult trei luni. Avansul 
utilizat se ramburseaza pe baza actelor de lucrari finalizate pe formularul KB-2, semnate de 
reprezentantii autorizati ai Partilor. La sfar$'i'tul perioadei specificate, sumele neutilizate ale 
avansului sunt returnate Comanditarului cu acumularea unei taxe anuale de dobanda la 
nivelul ratei cantabile BNU cu aplicarea coeficientului 1,2. 

4.2. Obligatiile bugetare din Contract apar 1n cazul disponibilitatii $i 1n limitele 
alocatiilor bugetare relevante. 

4.3. Serviciile sunt prestate 1n limita resurselor financiare alocate 1n conformitate cu 
cerintele reglementarilor 1n vigoare. 

4.4. Comanditarul compenseaza costurile directe $i conexe (directe $i generale de 
productie), precum $i profitul, costurile administrative, conform devizului. 

4.5. Comanditarul are dreptul de a retine platile pentru serviciile prestate cu 'i'ncalcarea 
reglementarilor de constructie $i a deciziilor de proiectare pana cand Participantul elimina 
'i'ncalcarile identificate $i refuza sa accepte serviciile finalizate 1n cazul detectarii deficientelor 
care exclud posibilitatea utilizarii acestora 1n conformitate cu prevederile scop specificat 1n 
Contract $i nu poate fi eliminat de catre Executantul sau un tert. 

4.6. Actul de acceptare a lucrarilor de constructie finalizate, 'i'ntocmit de Execunantul $i 
agreat de catre reprezentantul Comanditarului, este furnizat de Executantul pentru 
verificarea corectitudinii calculelor costului serviciilor $i semnarea documentelor relevante 
de catre Comanditarul. 

5. Prestare de servicii 
5.1. Conditiile de prestare a serviciilor sunt determinate de graficul calendaristic, care 

este parte integranta a Contractului (Anexa nr. 1). 
5.2. Locul de prestare a serviciilor - 00000 Ucraina Regiunea Dnipropetrovsc, 

autostrada de stat M-04 Znameanka - Luhansk - Izvarine (la ora!?ul Volgograd prin 
or. Dnipro, Donetc) pe tronsonul km 72+442- km 151+930 (sectiuni separate). 

5.3. Executantul asigura ca lucratorii de pe $antier respecta regulile de siguranta 
rutiera, masuri de siguranta $i normele de siguranta antiincendiara. 

5.4. Executorul asigura 'i'ntretinerea completa, de 'i'nalta calitate $i la timp a 
documentatiei executive prevazute de documentele de reglementare. 

5.5. Comanditarul efectueaza receptia serviciilor 1n conformitate cu SOU 42.1-
37641918-128:2014 Instructiuni privind receptia lucrarilor la repararea medie curenta a 
drumurilor publice. 

5.6. In cazul 1n care apar circumstante din motive independente de controlul 
Executantului (dezastre naturale etc.) care 'i'mpiedica prestarea serviciilor 1n termenii 
stabiliti, Executantul are dreptul de a solicita Comanditarului sa revizuiasca termenii de 
prestarea serviciilor. 

5.7. Riscul de distrugere accidentala sau deteriorare a obiectului 'i'nainte de acceptarea 
acestuia de catre Comanditarul este suportat de Executantul. 

5.8. In cazul deteriorarii accidentale a obiectului 'i'nainte de acceptarea acestuia de 
catre Comanditarul, Executantul este obligat sa 'i'n$tiinteze de urgenta Comanditarul $i sa 
repare imediat deteriorarea prin eforturi proprii. La solicitarea Comanditarului, Executantul 'i'i 
'i'nainteaza spre aprobare un plan de masuri pentru eliminarea deteriorarii accidentale a 
obiectului. In baza acordului cu Comanditarul, Executantul poate implica terti 1n repararea 
daunelor aduse obiectului. 

5.9. Executantul este obligat sa ia masuri pentru a preveni distrugerea sau 
deteriorarea obiectului. Daca este necesar, partile vor face modificarile corespunzatoare 1n 
termenii acordului 1n legatura cu aparitia acestor circumstante. 

6. Drepturile !?i obligatiile partilor 
6.1. Comanditarul este obligat: 
6.1.1. sa plateasca integral serviciile prestate pe masura ce fondurile sunt primite 1n 

contul sa. 



6.1.2. sa accepte serviciile prestate 1n conformitate cu Actul de acceptare a lucrarilor 
de constructie finalizate (formular KB-2s); 

6.1.3. Alte obligatiile: 
a) sa informeze Executantul despre implementarea documentelor normative noi $i 

actuale privind aspectele de asigurare a sigurantei circulatiei pe drumurile publice $i 
structurile de pe acestea; 

b) sa monitorizeaza respectarea cerintelor documentelor de reglementare privind 
siguranta rutiera; 

c) sa efectueza supravegherea tehnica a conformitatii calitatii serviciilor prestate cu 
actele normative 1n vigoare. 

6.2. Comanditarul are dreptul: 
6.2.1. sa reduca sfera prestarii serviciilor si costul total al prezentului Contract 1n 

functie de finantarea efectiva a cheltuielilor. I~tr-un astfel de caz, Partile efectueaza 
modificarile corespunzatoare prezentului Contract, care sunt aprobate prin acordul aditional 
la prezentul Contract. 

6.2.2. 1n cazul depistarii unor abateri de la normele $i estimarile actuale 1n timpul 
prestarii serviciilor $i nerespectarii cerintelor de reglementare, sa emita Executantului o 
comanda corespunzatoare $i nu sa accepte serviciile pana la eliminarea deficientelor pe 
cheltuiala Executantului. 

6.2.3. sa rezilieze acest Contract 'i'nainte de termen 1n cazul ne'i'ndeplinirii obligatiilor de 
catre Executantul, notificandu-1 cu privire la aceasta 1n termen de 15 zile lucratoare 'i'nainte 
de data planificata a rezilierii Contractului. 

6.2.4. de a returna factura Executantului fara plata 1n cazul executarii 
necorespunzatoare a documentelor specificate 1n clauza 4.1 din prezentul Contract (absenta 
sigiliului, daca este cazul, a semnaturilor etc.). 

6.2. 5. Alte drepturi: 
a) sa solicite 'i'ncercari suplimentare ale materialelor de constructie a drumurilor $i 

verificarea tipurilor de servicii consemnate 1n Actele de receptie a lucrarilor de constructii 
finalizate, la receptia carora Comanditarul nu a participat; 

b) de a se familiariza cu gestionarea documentatiei executive $i de a face pretentii cu 
privire la caracterul complet $i obiectivitatea informatiilor furnizate 1n aceasta pe parcursul 
prestarii serviciilor; 

c) sa aiba acces nestingherit $i non-stop la obiect pentru a verifica volumul $i calitatea 
serviciilor prestate. 

6.3. Executantul este obligat: 
6.3.1. sa presteze servicii de 'i'nalta calitate $i la timp, 1n conformitate cu ,,Regulile 

tehnice pentru repararea $i 'i'ntretinerea drumurilor publice din Ucraina", DSTU 3587-97 -
,,Siguranta traficului rutier. Drumuri, strazi $i treceri de cale ferata. Cerinte pentru starea de 
functionare". 

6.3.2. sa nu permita deteriorarea cantitativa sau calitativa a termenilor obiectului 
contractului cu exceptia cazurilor de reducere a volumelor de achizitie $i a cuantumului 
contractului 1n functie de finantarea efectiva a cheltuielilor Comanditarului; 

6.3.3 sa respecte toate cerintele $i sa ia masurile necesare pentru a proteja mediul 1n 
conformitate cu legislatia de mediu 1n vigoare; 

6.3.4. sa despagubeasca pagubele produse persoanelor fizice sau juridice 1n cazul 
neasigurarii 'i'mprejmuirii si organizarii circulatiei rutiere pe santierele de lucru conform 
DSTU 8749:2017 ,,Siguran'ta rutiera. ,,Ingradire $i organizare a circulatiei rutiere 1n locurile 
de lucrari rutiere". 

6.3.5. Executantul este responsabil pentru distrugerea accidentala, deteriorarea sau 
pierderea materialelor din dezasamblare sau exploatare accidentala. 

6.3.6 Executantul este obligat sa accepte $i sa 'i'nregistreze corespondenta primita de 
la Comanditarul. 

6.3. 7 Executantul este obligat sa ofere raspunsuri la solicitarile, scrisorile etc. ale 
Comanditarului 1n termen de 10 zile calendaristice. 

6.4. Executantul are dreptul de: 
6.4.1. a primi plata pentru serviciile prestate integral pe masura ce fondurile sunt 

primite 1n contul Comanditarului. 
6.4.2. 1n cazul ne'i'ndeplinirii obligatiilor de catre Comanditarul, sa rezilieze 'i'nainte de 

termen prezentul Contract, notificand Comanditarul despre aceasta 1n termen de 15 zile 
lucratoare 'i'nainte de data rezilierii planificate a Contractului. 



6.4.3. Executantul are dreptul de a angaja Subcontractanti pentru prestarea de servicii 
cu acordul cu Comanditarul 1n conformitate cu procedura stabilita de legislatia 1n vigoare. 
Incheierea contractelor de subcontractare nu creeaza nicio relatie juridica 'i'ntre 
Comanditarul $i Subcontractanti. 

7. Asigurarea serviciilor cu documentatiei de proiect 
7.1. Elaborarea documentatiei de proiect este 'i'ncredintata Comanditarului. 
7.2. In timpul prestarii serviciilor Comanditarul are, dreptul de a face modificari $i 

completari la documentatia de deviz. 
8. Angajarea subcontractantilor pentru prestarea serviciilor 
8.1. Pe durata 'i'ndeplinirii obligatiilor Contractului, Executantul poate angaja 

subcontractanti cu acordul cu Comanditarul 1n conformitate cu procedura stabilita de 
legislatia 1n vigoare. 

8.2. Concomitent cu cererea de aprobare a angajarii subcontractantului Executantul 
furnizeaza urmatoarele documente: 

- o copie a licentei (permisului) de subcontractant pentru prestarea serviciilor, daca 
obtinerea unui astfel de permis sau a unei licente pentru acest tip de activitate este 
prevazuta de legislatie, 

- certificatul de informare al Subcontractantului despre disponibilitatea echipamentelor 
necesare pentru prestarea serviciilor 1n conformitate cu tehnologia de prestare a serviciilor, 
cerintele documentatiei de proiect, precum $i cu respectarea normelor $i regulilor actuale 
pentru presarea de servicii; 

- certificatul de informare al Subcontractantului privind disponibilitatea angajatilor 
calificati pentru a presta servicii; 

- certificat Subcontractantului privind prestarea de servicii similare 1n perioada 2016 -
2020, cu indicarea domeniului si clientului (numele comp/et al companiei) acestor servicii. 

In cererea de aprobare a 'subcontractantului, Executantul trebuie sa indice informatiile 
privind costul serviciilor ca procent din valoarea Contractului, care sunt atribuite 
Subcontractantului. 

8.3. Lista Subcontractantilor stabilita 'i'ntre Parti se poate modifica $i poate fi 
specificata 1n procesul de 'i'ndeplinire a obligatiilor. 

9. Raspunderea Partilor 
9.1. Pentru ne'i'ndeplinirea sau 'i'ndeplinirea necorespunzatoare de catre Parti a 

obligatiilor ce le revin 1n temeiul Contractului, Partea vinovata va plati o penalitate 1n 
cuantum de 0,1 % din rata de actualizare a BNU 1n vigoare 1n perioada pentru care se 
percepe penalitatea, 1n valoare de obligatia ne'i'ndeplinita sau 'i'ndeplinita necorespunzator 
pentru fiecare zi de 'i'ntarziere. 

9.2. Tipuri de 'i'ncalcari $i sanctiuni pentru acestea stabilite 1n Contractul: 
9.2.1. Executantul este responsabil de respectarea tuturor masurilor necesare de 

protectie a mediului, a normelor sanitare $i de siguranta antiincendiar, a normelor de 
protectie a muncii, a exploatarii utilajelor de constructii, precum $i a echipamentelor de 
siguranta 1n timpul prestarii serviciilor. 

9.2.2. In cazul prestarii de servicii de calitate slaba, Executantul trebuie sa plateasca, 
la cererea Comanditarului, o amenda 1n cuantum de 20% din valoarea serviciilor prestate, 
precum $i sa compenseze pierderile suferite de Comanditarul 1n acest caz. 

9.2.3. Plata despagubirilor nu scute$te de la 'i'ndeplinirea integrala a Partii vinovate de 
'i'ncalcarea obligatiilor contractuale. 

9.2.4. Executantul este responsabil, inclusiv pentru neasigurarea sigurantei rutiere 1n 
conformitate cu reglementarile 1n vigoare la prestarea serviciilor, daca aceste 'i'ncalcari au 
fost cauzate din vina Executantului $i au condus la un accident de circulatie. 

10. Forta majora 
10.1. Partile sunt eliberate de raspundere pentru ne'i'ndeplinirea sau 'i'ndeplinirea 

necorespunzatoare a obligatiilor care decurg din prezentul Contract 1n cazul unor 
circumstante de forta majora care nu existau la momentul 'i'ncheierii Conractului $i care au 
aparut dincolo de vointa Partilor (accident, catastrofa, dezastru, epidemie, epizootie, razboi, 
ostilitati, acte teroriste, operatiuni antiteroriste etc.). 

10.2. Partea care nu poate 'i'ndeplini obligatiile 1n temeiul prezentului Contract ca 
urmare a unor circumstante de forta majora va notifica, 1n eel mult 3 (trei) zile de la 
momentul producerii acestora, cealalta Parte, 1n scris, cu furnizarea avizului relevant al 
Camerei de Comert $i Industrie sau a unei alte autoritati competente. 



10.3. In cazul 1n care perioada de forta majora continua mai mult de 90 (nouazeci) de 
zile, fiecare dintre Parti are dreptul de a rezilia prezentul Contract 1n conformitate cu 
procedura stabilita. 

11. Durata Contractului 
11.1. Prezentul Contract intra 1n vigoare din momentul semnarii $i este valabil pana la 

31 decembrie 2021, dar 1n orice caz - pana la 'i'ndeplinirea integrala a obligatiilor de catre 
Parti. 

11.2. Prezentul Contract se 'i'ncheie $i se semneaza 1n doua exemplare, cate unul 
pentru fiecare Parte, care au aceea$i forta juridica. 

11.3. Durata contractului $i 'i'ndeplinirea obligatiilor de prestare serviciilor pot fi 
prelungite 1n cazul aparitiei unor circumstante obiective documentate care au determinat o 
astfel de prelungire, inclusiv circumstante de forta majora, 'i'ntarzieri 1n finantarea 
cheltuielilor Comanditarului, cu conditia ca astfel de modificari sa nu conduca la cre$terea 1n 
suma specificata 1n Contract. 

12. Asigurarea executarii Contractului 
12.1. Cuantumul garantiei pentru executarea Contractului de achizitionarea este 2.0% 

din valoarea Contractului. 
Tip de garantie pentru executarea Contractului de achizitionarea: electronic banking 

garantie. 
Perioada de valabilitate a asigurarii executarii Contractului de achizitionarea este de la 

momentul intrarii 1n vigoare a Contractului $i pana la 'i'ndeplinirea inteqrala de catre 
Executantul a obligatiilor care 'i'i revin 1n temeiul Contractului de achizitionarea. 

Executantul depune asigurarea executarii Contractului nu mai tarziu de la data 
'i'ncheierii Contractului de achizitionarea. 

12.2. Documentele care confirma ca Executantul a asigurat garantia pentru 
executarea Contractului de achizitionarea sunt (copii ale documentelor certificate de banca 
$i valabile la data 'i'ncheierii Contractului): 

- originalul garantiei bancare neconditionate irevocabile emise Executantului de catre 
institutia bancara 1n conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie al BNU din 
15.12.2004 nr. 639 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 
executarea operatiunilor de catre banci sub garantii 1n valuta nationala $i straina" (cu 
modificari $i completari); 

- copii garantie bancara ~i licenta bancii certificate de o persoana imputernicita si cu 
sigiliul bancii; 

- o copie a procurii eliberate de banca unei persoane imputernicite de banca sa 
semneze garantia. 

Garantia bancara trebuie sa dovedeasca obligatia garantului de a plati Comanditarului 
suma garantiei pentru executarea Contractului de achizitionarea 1n cazul 'i'ndeplinirii 
necorespunzatoare a termenilor Contractului. Garantia nu poate fi revocata de catre garant. 

Toate costurile asociate cu asigurarea garantiei pentru executarea Contractului de 
achizitionarea vor fi suportate de Executant. 

12.3. Comanditarul returneaza garantia pentru executarea Contractului de 
achizitionarea dupa executarea Contractului, 1n cazul 1n care tribunal recunoa$te rezultatele 
procedurii de achizitie sau Contractului de achizitionarea ca nevalid $i 1n cazurile prevazute 
de Legea Ucrainei "Cu privire la achizitiile publice", nu mai tarziu de cinci zile bancare de la 
data aparitiei circumstantelor specificate. 

Originalul garantiei bancare va fi returnat (personal reprezentantului autorizat, prin 
posta) Executantului la cererea scrisa a acestuia. 

12.4. Comanditarul nu returneaza garantia pentru executarea Contractului de 
achizitionarea 1n cazul 'i'ndeplinirii necorespunzatoare a termenilor Contractului. 

In cazul 1n care asigurarea executarei Contractului de achizitionarea nu este returnata 
Executantului, fondurile vor fi virate la bugetul relevant la cererea Comanditarului. 

13. Alte conditii 
13.1 Tot ceea ce nu este stipulat 1n prezentul Contract este reglementat de legislatia 

1n vigoare. 
13.2 Toate modificarile $i completarile la prezentul Contract sunt 'i'ntocmite sub forma 

de Contracturi aditionale 'i'ntocmite $i semnate 1n doua exemplare, cate unul pentru fiecare 
dintre Parti, care au aceea$i forta juridica. 



13.3 Contractul poate fi reziliat la initiativa Executantului. In acest caz, el trebuie sa 
plateasca o penalitate 1n valoare de 20% din suma obligatiilor ne'i'ndeplinite 1n temeiul 
Contractului. 

13.4. Contractul poate fi reziliat la initiativa Comanditarului daca Executantul se 
sustrage de la 'i'ndeplinirea obligatiilor sale cu dreptul de a 'i'ncasa de la Executantul amenzi 
1n valoare de 20% din valoarea prezentului Contract, pierderi inflationiste, precum $i ca trei 
procente pe an. 

14. Clauza anticoruptie 
14.1. Partile se angajeaza sa respecte cerintele legislatiei anticoruptie $i sa nu 

'i'ntreprinda nicio actiune care ar putea 'i'ncalca normele legislatiei anticoruptie 1n legatura cu 
'i'ndeplinirea drepturilor sau obligatiilor care le revin 1n temeiul prezentului Contract, inclusiv 
a nu face o oferta, a nu face nicio promisiune, $i de a nu efectua plati ilegale, inclusiv 
obtinerea unui beneficiu ilegal 1n bani sau sub orice alta forma, catre orice persoana fizica 
sau juridica. 

15. Anexe la contract 
15.1. 0 parte integranta a acestui Contract este: calendarul (Anexa nr. 1), planul de 

finantare (Anexa nr. 2), pretul contractual (Anexa nr. 3), protocolul de stabilire a preturilor 
pentru resursele materiale (Anexa nr. 4). 

Adresele juridice !?i detaliile Partilor 

Comanditarul: 
Serviciul de autostrazi 1n regiunea 
D nip ro petrovsc, 
49600, Dnipro, str. Voscresensca, 24 
UA738201720343271001100017701 1n 
DKSU, K'i'iiv, 
codul EDRPOU 25843931 

$ef adjunct al proiectelor O.A.Belikov 

I semnatura I 

Sigiliu oficial rotund: Agentia de stat de 
autostrazi * Serviciul de autostrazi 1n 
regiunea Dnipropetrovsc * Cod. ident. 
25843931 

Executantul: 
Societate cu raspundere limitata 
,,Automagistral-Pivdeni". 
65058, Odesa, str. Roman Carmen, 21 
PJSC "BANK VOSTOK" 
UA063071230000026004010805113 
Codul bancar307123 
Codul EDRPOU 34252469 

Director M.S.Timofeev 

I semnatura I 

Sigiliu rotund: Ucraina * Regiunea Odesa 
* Or. Odesa * Societate cu raspundere 
limitata ,,Automagistral-Pivdeni" * N<.? 1 * 
34252469 



APROBAT: 

Director ,,Automagistral-Pivdeni" S.R.L. 

I semnatura I M.S.Timofeev 
Sigiliu rotund: Ucraina * Regiunea Odesa * Or. Odesa * Societate cu 
raspundere limitata ,,Automagistral-Pivdeni" * N<.? 1 * 34252469 

Anexa nr. 1 la Contractul Ne:.> nc-A-11 din 06.10.2020 

ACORDAT: 

$ef adjunct al proiectelor 
Serviciului de autostrazi 1n regiunea Dnipropetrovsc 

I semnatura I 0.A.Belikov 
Sigiliu oficial rotund: Agentia de stat de autostrazi * Serviciul de 

autostrazi 1n regiunea Dnipropetrovsc * Cod. ident. 25843931 

Programul calendaristic al serviciilor 

Reparatie medie curenta a drumului public de importanta de stat M-04 Znameanca - Luhansk - Izvarine (la ora!?ul Volgograd prin 
or. Dnipro, Donetc) pe tronsonul km 72+442- km 151+930 (sectiuni separate) (45233142-6 reparatie drumuri) 

Lista tipurilor de lucrari 

1. Taierea arbu~tilor ~i tufarului 

2. Haine de drum 

3. Marcaj rutier 

4. Garduri cu bariera 

5. Indicatoare rutiere 

6. Piatra laterala 

7. Drenaj de-a lungul drumului 

8. Pavilion auto 

9. Intarirea bordurii 

10. Pod la km 98+228 

Cost total 

mii de UAH 

1788 

Inclusiv 
cost p. 

2021, mii 
de UAH 

98 

999,990 079 ,63888 

2020 pe luni 

IV tri mestru 

Inclusiv 
cost p. 

2021, mii 
de UAH 

1 690 

920,35112 

1 trimestru 

2021 pe luni 

II tri mestru III trimestru IV tri mestru 

Iul Aug Sept Oct Nov Dec 



Anexa nr. 2 la Contractul Ne:.> nc-A-11 din 06.10.2020 

PLAN DE FINAN'f ARE 

Reparatie medie curenta a drumului public de importanta de stat M-04 Znameanca - Luhansk - Izvarine (la ora~ul Volgograd prin or. Dnipro, Donetc) 
pe tronsonul km 72+442- km 151+930 (sectiuni separate) (45233142-6 reparatie drumuri) 

Total 
2020 

2021, mii Inclusiv pe !uni, mii de UAH 

Numele obiectului 
Sursii de conform 

miide 
UAH. panii 

finantare contractului, 
UAH X XI XII la I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

miideUAH 31.12.2021 

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 

Reparatie medie curenta a Rezolutia 

dmmului public de Cabinetului 
de Mini~tri 

importanta de stat M-04 al Ucrainei 
Znameanca - Luhansk - din29 

Izvarine (la ora~ul Volgograd mnuane 

prin or. Dnipro, Donetc) pe 2020 Nr. 36 
(modificatii 28 

XII 

24 

tronsonul km 72+442- km prin 
98 

420.0000 
60 9 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
079,63888 000,00000 659,63888 151+930 (sectiuni separate) Rezolutia 

(45233142-6 reparatie Cabinetului 

dmmuri) de Mini~tri 
al Ucrainei 

din23 
septembrie 
2020 Nr. 

890 

Alte surse 
de finantare 

TOTAL 

EXECUTANT: 
Director ,,Automagistral-Pivdeni" S.R.L. 
I semniiturii I M.S.Timofeev 

1 788 0 

999,99000 

0,00000 0,00000 0,00000 0.00000 

28 
1 788 98 

420,0000 
60 9 

999,99000 079,63888 
0 

000,00000 659,63888 

Sigiliu rotund: Ucraina * Regiunea Odesa * Or. Odesa * Societate cu raspundere limitata 
,,Automagistral-Pivdeni" * N2 1 * 34252469 

1 690 
920,351-12 

0,00000 

1 690 
0,00000 

920,35112 

490 100 
100 

250 
250 

250 250 
0,00000 390,000 000,000 

000,00000 
000,00000 

000,00000 
000,000 530,351 0.00000 0,00000 0,00000 

00 00 - 00 12 

490 100 250 250 
0,00000 390,000 000,000 

100 250 250 
000,000 530,351 0,00000 0,00000 0,00000 

00 00 
000,00000 000,00000 000,00000 

00 12 

COMANDITAR: 
~ef adjunct al proiectelor 

Serviciului de autostrazi in regiunea Dnipropetrovsc 
I semniiturii I O.A.Belikov 

Sigiliu oficial rotund: Agentia de stat de autostrazi * Serviciul de autostrazi in regiunea 
Dnipropetrovsc * Cod. ident. 25843931 



34 Anexa ill. 3 la Contractul ill. TIC-A-11 din data de 06.10.2020 

Oient - Serviciu rutier in regiunea Dnipropetrovsk. 

(numele organizatiei) 

Antreprenor ,,Avtomagistral Pivden, SRL 

(numele organizatiei) 

PRETUL CONTRACTULUI 

Reparatie intermediara curenta a drumului public principal M-04 Znamyanka - Luhansk- Izvaryne (in ora~ul Volgograd prin ora~ul Dnipro, Donetk) in sectiunea km de 72 + 442- km 

151 + 930 (pe sectiuni separate) (45233142 - 6 reparatii drum) 

realizat in perioada 2020-2021 

Tipul pretului contractului: stabilit. 

Determinat conform DSTU B D. 1. 1-1-2013 (cu modificari ;,;i completari) ;,;i SOU 42.1-37641918-085:2018 

Intocmit in preturi curente incepand cu 01 octombrie 2020 

Nr. J ustificare Denumirea cheltuielilor 

1 2 3 

Cheltuieli directe, 
1 

inclusiv 

CalculNl Salarii 

CalculN2 Costul resurselor materiale 

CalculN3 Costul de functionare a ma~inilor ~i mecanismelor de constructie 

2 CalculN4 Cheltuieli generale de productie 

3 CalculN5 Costuri pentru constructia (adaptarea) ~i demolarea cladirilor ~i structurilor de titlu temporar 

4 CalculN6 Fonduri pentru costuri suplimentare in efectuarea lucrarilor de constructii in timpul iernii (pe cantitatea de munca 

planificata pentru implementare in timpul iernii) 
5 CalculN7 Fonduri pentru costuri suplimentare in efectuarea lucrarilor de constructie in timpul verii (pe cantitatea de lucrari 

nlanificata nentru imnlementare in timnul veriil 

6 CalculN8 Alte costuri de operare 

Total 

7 CalculN9 Profit 

8 Calcul NlO Fonduri pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale organizatiilor de constructii ~i instalatii 

Cost, mii UAH 

include: 

Total lucrari de alte cheltuieli 

constructie 

4 5 6 

1,427,129.297 1,427,129.297 -

16,040.00432 16,040.00432 -
1,295,187.27542 1,295,187.27542 -
115,902.01726 115,902.01726 -

37,087.09778 37,087.09778 -

- -

- -

- -

12,951.78972 12,951.78972 

1,477,168.1845 1,464,216.39478 12,951.78972 

11,016.05261 11,016.05261 -
3,366.3962 - 3,366.3962 



1 

9 

10 

11 

12 

13 

2 3 4 

CalculNll IFonduri pentru acoperirea riscurilor -
Calcul N12 IFonduri pentru acoperirea costurilor suplimentare asociate cu procesele de inflatie -

Total (articolele 1-10) 1,491,550.63331 

Calcul N13 Jmpozite, taxe, plati obligatorii stabilite de legislatia in vigoare ~i neincluse in costul constructiei (fara TV A) 

IPret total contract TV A exc. 

Costul returnarii resurselor 

Total dupa deducerea costului resurselor returnate 

Taxa pe valoarea adaugata 

IPretul total al contractului 

Client: 

Adjunct al ~efului de proiecte al Serviciului Rutier din regiunea 

Dni propetrovsk 

/ Semnatura / O.A. Belikov 

/Sigiliu/ 

Agentia de Stat a Drumurilor din Ucraina 

Serviciul rutier in regiunea Dnepropetrovsk 

1,491,550.63331 

717.30831 

1,490,833.325 

298,166.665 

1,788,999.99 

Contractant: 

/ Semnatura/ M.S. Tymofeev 

/Sigiliu/ 

A vtomagistral-Pivden, SRL 

Regiunea Odessa 

Odesa 

Ucraina 

5 6 

- -

- -
1,475,232.44739 16,318.18592 

1,475,232.44739 16,318.18592 

717.30831 

1,474,515.13908 16,318.18592 

298,166.665 



Program Complex ABK - 5 (3.5.2) YKP· Anexa nr. 4 la Contractul nr. IIC-A-11 din data de 06.10.2020 

ANEXAA 

Nr. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

CONVENIT 
(Client) 

Agentia de Stat a Drumurilor din Ucraina 
Serviciul rutier in regiunea Dnepropetrovsk 
/ Semnatura / O.A. Belikov 
06.10.2020 

/Sigiliu/ 
Agentia de Stat a Drumurilor din Ucraina 
Serviciul rutier in regiunea Dnepropetrovsk 
25843931 

D SOU 42.1-37641918-085: 2018 

(referinta) 

APROBAT 
(Contractant) 

Avtomagistral-Pivden, Societate cu Raspundere 
Limitata 
/ Semnatura / M.S. Tymofeev 
06.10.2020 
/Sigiliu/ 
A vtomagistral-Pivden, SRL 
Regiunea Odesa, Odesa, Ucraina 
34252469 

Protocolul de aprobare a preturilor resurselor materiale 

Reparatie intermediara curenta a drumului public principal M-04 Znamyanka - Luhansk - Izvaryne in ora~ul 

Volgograd prin ora~ul Dnipro, Donetk) in sectiunea km 72 + 442- km 151 + 930 (pe seqiuni separate) (45233142 - 6 

reparatii drumuri)) 

Nr. 
Din data de 06.10.2020 

Noi, reprezentantul Serviciului Rutier Clienji din regiunea Dnepropetrovsk in persoana lui O.A. Belikov pe de o parte 9i reprezentant al 

Antreprenorului Avtomagistral-Pivden, SRL, reprezentat de M.S. Tymofeev, pe de alta parte, certifica ca partile au convenit asupra 

preturilor resurselor materiale:: 

Pretul curent 
include: 

costuri de 
Unitate de pe unitate, pret de Componenta 

achizitie 9i Denumire 
masura TVA inclus, vanzareTVA de transport 

UAH inclus, UAH cu TVA, UAH 
depozitare cu 

TVA,UAH 

2 3 4 5 6 7 

Cuie de constructie cu cap plat 1,8x60 mm t 27264.47 26729.87 0.00 534.6 

Cuie de constructie cu cap plat 3x70 mm t 27264.47 26729.87 0.00 534.6 

Technoelastmost C (sau analog) m2 342.72 336.00 0.00 6.7 

Grund M1.I-042 alb t 80927.08 79340.27 0.00 1586.8 

Var nestins de constructie, grad 1 t 2559.31 2509.13 0.00 50.2 

Vopsea acrilica cu dispersie in apa t 83844.00 82200.00 0.00 1644.0 

Inalbitor cu zinc frecat gros t 91177.02 89389.24 0.00 1787.8 

Vopsea densa in ulei de pamant, mumie, plumb ro9u, 
t 79804.60 78239.80 0.00 1564.8 

MA-015 

Vopsea de diferite culori t 85569.84 83892.00 0.00 1677.8 



10 Mastic bituminos butilic cauciuc rece t 44064.00 43200.00 0.00 864.0 

11 Grund Technonicol-03 (sau analog) 1 52.63 51.60 0.00 1.0 

12 Ulei uscat combinat K-2 t 79289.44 77734.74 0.00 1554.7 

13 Forjare tagle patrate, greutate 1,8 kg t 30925.63 30319.25 0.00 606.4 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Sarma tija laminata la cald in bobine, diametru 6,3-6,5 mm t 22892.29 22443.42 0.00 448.9 

Sarma de otel cu emisii scazute de carbon de diverse scopuri, 

15 diametrul este de 4,0 mm t 24731.03 24246.11 0.00 484.9 

Sarma de otel cu continut scazut de carbon de diferite scopuri, 

16 
negru, diametru 1,2 mm 

t 33017.42 32370.02 0.00 647.4 

17 
Solvent pentru vopsele 9i lacuri N 645 

t 52020.00 51000.00 0.00 1020.0 

Placa de burete din cauciuc AF-1 Kg 182.42 178.85 3.6 
18 0.00 

Oj,el laminat la cald profilat Otel laminat la cald in forma de 
19 calitate obi9nuita a carbonului marcii CT0, t 31624.58 31389.17 0.00 235.4 

Combustibil diesel din uleiuri cu continut scazut de sulf t 31435.20 30818.82 616.4 

20 0.00 

21 Electrozi, diametru 2 mm, grad 346 t 86098.49 84410.28 0.00 1688.2 

22 Electrozi, diametru 4 mm, grad 342 t 77687.80 76164.50 0.00 1523.3 

Bitumuri petroliere rutiere EHA-60/90, EH,ll-60/90, EH,ll-90/130, 
23 !grad I t 14645.51 14358.34 0.00 287.2 

Bitum de ulei rutier Mf 9i Cf, lichid t 14645.51 14358.34 0.00 287.2 
24 

Pelicula pentru indicatoare rutiere cu 
25 acoperire pe revers cu adeziv de ciment Portland pentru drumuri 1000m2 318263.12 312022.67 0.00 6240.5 

lbeton 

26 t 3363.71 2800.00 497.76 66.0 

27 
acoperiri aerodrom fara aditivi, marca 

m2 208.37 204.29 0.00 4.1 
Hartie de 9lefuit 

28 Carpa kg 10.34 10.14 0.00 0.2 

29 Grunduri de ulei, gata de utilizare t 140170.80 137422.36 0.00 2748.4 

30 Banda StroyBand (sau analogica) N 10x30mm m 39.17 38.40 0.00 0.8 

Ulei uscat pentru o colorare imbunatatita [10% natural, 90% 
31 combinat] t 94499.89 92646.95 0.00 1852.9 

32 Smalt t 84762.00 83100.00 
0.00 1662.0 

33 Mastic bitum-polimer t 44064.00 43200.00 0.00 864.0 

34 Mastic bituminos t 44064.00 43200.00 0.00 864.0 

35 Oakum inmuiat kg 51.77 50.75 0.00 1.0 



36 Bare metalice t 34875.66 34191.83 0.00 683.8 

37 Panza m2 62.04 60.83 0.00 1.2 

38 ~uruburi de constructie cu piulite 9i 9aibe t 66201.53 64903.46 0.00 1298.1 

39 Cuie de constructie 4.0x120 mm t 24557.51 24075.98 0.00 481.5 

40 Panza in forma de furtun 10m2 696.11 682.46 0.00 13.6 

41 Umplutura adeziva t 33057.25 32409.07 0.00 648.2 

42 Emulsie bituminoasa, drum EKIIIM-60 t 17660.47 16635.96 0.00 346.3 

43 Emulsie bituminoasa, drum EKIII-60 t 12931.79 12000.00 0.00 253.6 

44 Emulsie bituminoasa, drum EKTI 60 t 14461.79 13500.00 0.00 283.6 

1 2 3 4 5 6 7 

45 Imbinare de deformare de tip MMM D80 m 16891.20 16560.00 0.00 331.2 

46 
Lemn de ra9inoase rotunde pentru constructii, lungime 

m3 2265.08 2220.67 0.00 44.4 
3-6,5 m, diametru 14-24 

47 
Rase de ra9inoase tivite, lungime 4-6, 

m3 5441.46 5334.77 0.00 106.7 
5 m, latime 75-150 mm, grosime 19,22 mm, 

48 
Rase de ra9inoase tivite, lungime 4-6, 

m3 6700.50 6569.11 0.00 131.4 
5 m, latime 75-150 mm, grosime 32,40 mm, 

49 
Rase de ra9inoase tivite, lungime 4-6, 

m3 5221.68 5119.30 0.00 102.4 
5 m, latime 75-150 mm, grosime 32,40 mm, 

50 
Rase de ra9inoase tivite, lungime 4-6, 

m3 3834.66 3759.47 0.00 75.2 
5 m, latime 75-150 mm, grosime 32,40 mm, 

51 
Rase de ra9inoase tivite, lungime 4-6, 

m3 4789.60 4695.68 0.00 93.9 
5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm 9i 

52 Coloane zincate pentru indicatoare rutiere t 65312.21 63500.00 531.58 1280.6 

53 
Conducte de scurgere din fonta pentru scurgerea apei pe 

t 39860.41 39078.84 0.00 781.6 
poduri 

54 
Semnale rutiere rotunde D = 700: interzis 3.21, 3.25, 3.29, 

buc. 1003.68 984.00 0.00 19.7 
3.34, 3.35-26 buc; 

Semnale rutiere patrate 700x700: prioritate 2,3 -7 buc; buc. 
55 1009.80 990.00 0.00 19.8 

informativ 

Semnale rutiere dreptunghiulare 200x400, informativ si buc. 
56 550.80 540.00 0.00 10.8 

orientativ 5.60 
Semnale rutiere dreptunghiulare 350x1050, indicative 9i buc. 

57 1009.80 990.00 0.00 19.8 
indicative 5.7.1 
Semnale rutiere dreptunghiulare 200x300, informativ si buc. 

58 550.80 540.00 0.00 10.8 
indicativ 5.60 
Semnale rutiere dreptunghiulare, 900x600, informative 9i buc. 

59 1086.30 1065.00 0.00 21.3 
orientative 5.41.1 

Semne rutiere de design individual dreptunghiular 
buc. 

60 12630.16 12382.50 0.00 247.7 

Semne rutiere cu design individual dreptunghiular buc. 
61 5656.10 5545.20 0.00 110.9 

3000x680, 
Semne rutiere cu design individual dreptunghiular buc. 

62 4178.74 4096.80 0.00 81.9 
2000x680, 



Semne rutiere cu design individual dreptunghiular buc. 
63 7133.47 6993.60 0.00 139.9 

4000x680, 
Semnale rutiere dreptunghiulare, avertizare 350x700 buc. 

64 777.24 762.00 0.00 15.2 
1.31.1-1.31.6 - 6 buc, 
Semne rutiere dreptunghiulare 700x1050, indicative buc. 

65 1471.86 1443.00 0.00 28.9 
informative si indicativ 5.16-2 piese, indicatoare 
Semne rutiere cu design individual dreptunghiular buc. 

66 6394.79 6269.40 0.00 125.4 
3500x680, 
Semne rutiere cu design individual dreptunghiular buc. 

67 2338.45 2292.60 0.00 45.9 
1500x680, 
Semne rutiere cu design individual dreptunghiular buc. 

68 3938.22 3861.00 0.00 77.2 
2500x680, 
Semne rutiere cu design individual dreptunghiular buc. 

69 1230.43 1206.30 0.00 24.1 
1000x510, 
Semnale rutiere dreptunghiulare, 500x600, informative 9i buc. 

70 709.92 696.00 0.00 13.9 
orientative 1.4.1,1.4.2 

Semne rutiere de design individual dreptunghiular 
buc. 

71 17656.20 17310.00 0.00 346.2 

Semne rutiere de design individual dreptunghiular 
buc. 

72 19828.80 19440.00 0.00 388.8 

Semnale rutiere dreptunghiulare, 700x500, informative 9i buc. 
73 882.82 865.50 0.00 17.3 

orientative 5.41.2 
Semnale rutiere triunghiulare 900x900x900: avertisment 1.6, buc. 

74 1018.98 999.00 0.00 20.0 
1.7, 1.22, 1.23.1 -

75 Bari era de protectie din otel gal vanizat t 64488.14 63500.00 0.00 480.1 

76 1 lMO bariera de protectie a podului t 82119.40 81000.00 0.00 611.3 

77 Scuturi de cofraj, laµme 300-750 mm, grosime 25 mm m2 398.46 390.65 0.00 7.8 

78 
otel de armare laminat la cald cu profil periodic, clasa A-Ill, 

t 31519.22 30901.20 0.00 618.0 
diametru 8 

79 
otel de armare laminat la cald cu profil periodic, clasa A-Ill, 

t 28306.10 27751.08 0.00 555.0 
diametru 16-

80 
Piese de ancorare din miezuri rotunde drepte sau indoite cu 

o sculptura [complet cu 9aibe 
t 64515.41 63250.40 0.00 1265.0 

1 2 3 4 5 6 7 

81 Jgheaburi din fonta cu elemente de fixare buc. 1738.04 1703.96 0.00 34.1 

Apa m3 29.11 29.11 
82 0.00 0.0 

83 Baston din otel 40x4 mm t 31574.90 30955.79 0.00 619.1 

84 Solvent, grad P-4 t 53856.00 52800.00 0.00 1056.0 

85 Mapfill F / 25 (sau similar) kg 91.25 89.46 0.00 1.8 

86 Mapefer lK (sau analogic) kg 121.55 119.16 0.00 2.4 

87 Tava de margine El-22-75 cu dimensiune 1429.00 936.00 
464.9 

28.0 m 
1000x750x270 /0,38t 8 

88 Tavi de canalizare E-5 789.16 541.20 
232.4 

15.5 m 
9 

Tavi de scurgere telescopice E-6, dimensiune 520x540 / buc. 
89 633.18 540.00 80.76 12.4 

430x250 / 200 mm 
Bloc de suport E-9, dimensiune 510x800x250 mm buc. 869.21 595.20 256.9 17.0 

90 7 

buc. 
91 Pietre laterale EP 100.30.18 380.99 294.00 79.51 7.5 



buc. 
92 Pietre laterale EP 100.20.08 154.46 126.00 25.44 3.0 

93 Piatra sparta din piatra naturala pentru lucrari de m3 1047.20 550.44 476.23 20.5 
rnn~trnrtii fr:artinnP 40-70 mm m;irr;i 

94 Nisip natural, imbogatit m3 711.0'.i 346.21 350.92 13.9 

95 Amestecul finisat de piatra zdrobita cu nisip C-7 m3 1420.15 872.46 519.84 27.9 

96 Zgura celulara metalurgica: furnal cu vatra deschisa 9i m3 635.51 180.00 443.05 12.5 
halde 

t 3342.1'.i 3010.00 266.64 65.5 
97 

Amestecul de asfalt fierbinte 9i cald [beton asfaltic dens] 
t 3112.6'.i 2785.00 266.64 

98 61.0 
Amestecul de asfalt fierbinte 9i cald [beton asfaltic dens] 

99 t 3515.51 3180.00 266.64 68.9 
Amestecul de asfalt fierbinte 9i cald [beton asfaltic dens] 

t 3867.4'.i 3525.00 266.64 75.8 
100 Mix asfaltic Ill,MA-20 

101 Mix asfaltic Ill,MA 10 t 3943.9'.i 3600.00 266.64 77.3 

102 Nisip natural, obi9nuit m3 507.88 147.00 350.92 10.0 

103 
Amestecuri grele de beton gata preparate, beton din clasa 

m3 3500.36 2640.00 791.72 68.6 
BIO (M150), dimensiunea umpluturii mai mare de 20 pana 
Amestecuri grele de beton gata preparate, clasa de beton m3 3500.36 2640.00 791.72 

104 68.6 
B15 (M200), dimensiunea agregatului mai mare de 20 pana 

m3 3806.36 2940.00 791.72 74.6 
105 Amestecuri de beton gata masive, clasa de beton B20 

[M-250], dimensiunea umpluturii de 20-40 mm, 

Amestecuri grele de beton gata preparate, clasa de beton m3 4014.44 3144.00 791.72 78.7 
106 

B25 (M350), dimensiunea agregatului mai mare de 10 la 

107 
Amestecuri grele de beton gata preparate, clasa de beton 

m3 4479.56 3600.00 791.72 87.8 
B35 (M450), dimensiunea agregatului mai mare de 10 pana 

108 
Amestecuri grele de beton gata preparate, beton din clasa 

m3 3500.36 2640.00 791.72 68.6 
B15 (M200), dimensiunea umpluturii mai mica de 10 mm 9i 

109 Amestecuri grele de beton gata preparate, clasa de beton m3 3500.36 2640.00 791.72 68.6 
B15 [M-200], dimensiunea agregatului mai mare de 40 

110 
Solutie gata de ciment pentru zidarie, clasa M50 

m3 3310.67 2520.00 725.75 64.9 

111 Solutie gata de ciment pentru zidarie, clasa MlOO m3 3310.67 2520.00 725.75 64.9 

112 Solutie de ciment pentru zidarie grea gata, clasa M150 m3 3310.67 2520.00 725.75 64.9 

Mortar de ciment-var pentru finisare gata 1:1:6 m3 3310.67 2520.00 725.75 64.9 
113 

Solutie gata de finisare de var 1:2,5 m3 3310.67 2520.00 725.75 64.9 
114 

115 Nitroenamel t 76500.00 75000.00 0.00 1500.0 

116 Propan-butan tehnic m3 30.23 29.64 0.00 0.6 

117 Solvenµ pentru plastic t 206035.92 201996.00 0.00 4039.9 

118 Bile de sticla importate t 45900.00 45000.00 0.00 900.0 

119 Coloane din plastic (ghiduri) buc. 428.40 420.00 0.00 8.4 

120 Plastic aplicat rece t 125460.00 123000.00 0.00 2460.0 



121 lntiiritor t 918000.00 900000.0( 0.00 

122 
[lun datii beton pentru i.ndicatoare rntie.re din beton marca 

buc. 
100 

J 146.76 6%.0( 428.27 

123 Fier vechi (mater ial i nversat) t 4389.44 4389.44 00() 

Protocolul de aproba.re a preturilor resurselor materiale este pa.rte integranta a Contractului m . IJC-A-11 din 
06.10.2020 $i a.re forta juridica egala cu ContractuJ. 

Traducerea din limba ucrajneana 1n limba romana 
este effectuata la biroul de traduceri "Dialog", o. Odesa 
26/07/2022 
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,[{ep)l{aBHe areHTCTBO aBTOM06inhHHX ,uopir y KpatHH 
(YKPABTO,UOP) 

CJIY)K6a aBTOM06iJlbHHX .11:opir y ,llninponeTpOBCLKiii 06J1acTi 
syn.BocKpeceHCbKa, 24, M.,llttinpo, 49600, YKpa·iHa 

ren.cpaxc (056)744-82-94, e-mail: info_dnipro@ukravtodor.gov.ua 
KO.ll €,llPilOY 25843931 

Z'i. .W . ,10 l'l N2 l-~/9--?.3 -------------'-- ---- ; 

aa N2, ______ ei,n ___ _ 
reHepaJibHOMY ,llHpetrropy 
TOB «ABTOMaricTpan L-Ilio,aeHb» 
M.C. THMocl>eE:BY 

JIHCT-BIWYK 

3a nepio.n: cniBpo6iTHHUTBa Cny>K6H aBTOM06im,HHX JlOpir y ,llHinporrerpoec1,1<i» o6nacTi 
3 TOB «ABTOMariCTPll.lib-TTie.n:eHb» OCTaHH~ 3apeKOMeHIC}'BaJJO ce6e .RK BHCOKOnpoq>eciime 
6y.zriBeJibHe n i}lnpHE:MCTBO, 100 cneuianiJyCTbC.R Ha 6y.aiBHHUTBi , peKOHCTpYJ(Uii' ra peMOHTi 
aBTOM06im,HHX .n:opir, iH)f{ettepHHX cnopy.u j3 BKKOpHCTaHIDrM nepe.rtOBHX TCXHOJioriH. B aKTHBi 
TOB «ABToMaricrpan&-TTiBlleHI,» £ .n;ocraTHJl Kim,Kicn cyqacffifX n OT)')KHHX MamKH, 
MexaHi3Mie ra Marepiam,tto-reXHiqHoi" 6aJH, a TaKO)K Ha.Retta tteo6xi.atta Kim,Kicn npauisHHKie 
ei.zmoei.n;ttoi' Keani q>iKau ii' ni.u I.Jae eKKoHaHH.R p o6iT. 

Ha JaMoeJieHtt.R Crry)l'(foi aernMo6i1IhHHX .aopir y ,[(HinponCTPOBC&KiH o6nacTi, rro<rn.Hruo<m 
3 2017 POKY Ta no c&orOllHi, TOB «A.eroMari cTPam,-TTielleH&» BHKOaye 6y,nieem.Hi ra peMoHTHi 
po6om/nocnynt Ha aeroMo6iru.HHX .uoporax Jaram,ttoro KOpHcl-yBattH.R .uep)KaBHoro JHa1.JeHHJ1 
,[(HinponerpoecI>Koi' o6nacri . 

3oKpeMa, TaKi po60TH BHJ<OHY9a.JI.HCR B T.'l. Jri,nHO 3 .n:oroaopOM Ha JaK)'TliBmo e i.a 
27.05.2021 N!!IlC-A-16 «IlOTO'IHHH cepeJIRiH peMOHT aeTOM06iJJbHOi° ,llOporn JaraJJbROro 
KOpRCT)'BaHHH .aep:.KaBHOro 3H31feHHH M-04 3naM1SIHK3 - JlyraHCbK - heapHHe ( Ha M. 
B onror pa.a qepe3 MM. ,ll;Hinpo, ,ll;oHeUbK) Ha JlLJIHHUi KM 216+384 - KM 279+693 (oKp eMHMH 
.l).UUIHK3MH) (45230000-8 .6y.aiBHHUTBO Tpy6onpoeoa ie , JiiHiH JB'HJKY Ta eneicrponep eita"I, 
moce, JlOpir, aeponpoMiB i 1aniJHHlfHHX .aopir; eupiBHJOBaHH11 noeepxoHb). 

ABToMo6i.JJI>Ha .nopor a Ma€ I KaTeropiro. 
BapTiCTb .llOroBopy cKJia,aa€ 5 071 277 298,5 (BKJJIOtJ3JO'fH Il)J;B). 
3araJibtta C)'Ma BHKOHaIDO( TOB «Aar oMaricrpan1,-llie.aeHb» po6iT no .uaHOMY KOHTPaKTY 

CTaHOBHTb 3 933 J 80 326,06 rpH. (BKJIJO'f3IO'Df 11,lUJ). 
Pooorn no .nattoMy .noroeopy BHKOHatti tta 77,55% Bill Jaran&Hoi' eaprocTi po6iT (.noroeopy). 
Po60TH 3a .uaHHM .uoroeopoM ei.unoBi,llalOTh BHMOraM, HOpMaTHBaM, CTaJ-UlapTa.M, 

BCTIUIOBJleHHM lJHJiHHM 3aKOHO)laBCTBOM YKp ai'HH. 

Cny)K6a aaToMo6iJTI>HHX .uopir s ,[(HinponerpoacI>KiH o6nacri tte MaE: npereH3iii 'Ill 

CY.llOBHX 0030BiB I..QOJlO HeHaJTe)f{HOi' RKOCTi po6iT Ta HeBHKOHaKH.R YMOB .uorosopy. 
CHcTeMHHH ni.D.xi.u .no y npaenittH.R .RKicTl-0 Ta opratti3auii' po6ir .uocei.n,'feHHX cneuianicTie 

ni.unpm:MCTBa 3afie3ne'i)'€ BHCOKHH pieettb BHKOHaHH.R KOMITJleKcy 6y.uieeJlbHHX po6iT 3 
HaJJe)f(J-101-0 .RKicno Tay CTPOKH, o6yMOBJleHi JaMOBHHKOM Ta YMOBaMH .noroeopy. 

IlepeniK BHKOHatt11:x po6ir BKaJaHo y .uo.naTKY .no JIHcrn-ei,uryKa (JOB COMPLETION 
CERTIFICATE I CEPTH<l>IKAT llPO JAKfffl/EHHfl POEJ'J). 

1/ One,ccan,11.p KOJIOMIHI(EB 

BH'lecnae lliecripixoe (056)74468 19 



CJJy)K6a aBTOMo6iJJbHHX .l(Opir e .L{uinpone-rpoBCbKi o6nacTi 

TO WHOM IT MAY CONCERN/)J,JUI HA)J.AHH.R 3A MICUEM BHMOrtt 

JOB COMPLETION CERTIFICATE I CEPTll<PIKAT llPO JAKll/l/£111/H POEIT 

lJ,11M cepTHcf)i..:a1-oM 1acei.lllfycMo, mo K0Mna11ia TOO «AeToMaric-rpaJrL-Jlie!leHL» ycniwno Ta 
cyrrceo 3aKiHlfHJra eci ceoi· 10600 'ua1111a 1a /l0roeopoM .N'!!JlC-A-16 Bill 27.0~.2021 «IloTo<JnHii 

ct'pe/lRiii peM0HT 8BTOMo6i.llbHOi0 /.lOpOrH 1araJrb1tOro KopncryeaHHR J.lep-ACaBHOro JffalfeHIHI M-04 
3naM'an..:a - Jlyrat1ct.1~ - heapHHe (11a M. BoJrrorp~ lfepe1 MM. )J,ninpo, .ll:oneru.K) na l.liJ1Rnai KM 
216+384 - KM 279+693 (oKpeMHMff JliJIRHKaMH) ( 45230000-8 liyl.liBHHQTBO Tpy6onpoBO/liB, Jriniii 

3B'R3K)' Ta e.11eKTponepe/lalf, woce, /lOpir, aepO/lJ)OMiB i JaJriJHH'IIIHX /lOpir; BHpiBHIOBaHHR 
noeepxOHb)>► 6eJ 6y.llb-RKHX cynepelfOK lfff Cy/lOBHX pOJrJIR/liB 

We hereby certify that Avtomagistral-Pivden LLC has successfully and substantially completed aJI 
obligations under the Contract .N'!!IlC-A-16 ei.ll 27.05.2021 «Current average repair of the public road 
of state importance M-04 Znamyanka - Luhansk- lzvaryne (on the city of Volgograd through the city 

ofDnipro, Donetsk) on the section km 216 + 384- km 279 + 693 (separate sections)(45230000-8 
Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and 

railways; leveling of surfaces)» without any dispute or litigation 

. . Country: Ukraine 

Kpai·ua: Y,coai"Ha 
Contractor: A vtomagistral-Pivden LLC 

Ili.llPR/lllHK: TOB «ABTOMaricTpa.rTb-ITiBJteHh» 

Employer: Motor Road Service in Dnipropetrovsk Oblast 

3aMOBHHK: C.ny)K6a aBTOM06LJibHHX nopir B .[{Hinpone-rpoBCbici 
o6nacTi 

" . . ' Engineer: Didusenko Maksim 

Imrceuep: ,[{i.uyceHJCO MaKCHM 

Loan: , 
-

Kpe/lHT: 

Contract: N2OC-A-l6 
«Current average repair of the public road of state 
importance M-04 Znamyanka - Luhansk - lzvaryne ( on the 
city of Volgograd through the city of Dnipro, Donetsk) 011 

the section km 216+384 - km 279+693 (separate 
sections)( 45230000-8 Construction of pipelines, 
communication lines and power lines, highways, roads, 
airfields and railways; leveling of surfaces)»· 

,ll;oroeip: N2OC-A-l6 
« fJOT04Hl1H cepenttiH peMOHT a.BTOM06iJlbHOi. .noporn 
3ara.nb1-tOro KOp11CTYBaHHll nep)f(8BHOro 3HalfeHHJI M-04 
3t1aM 1llHKa - JlyraHCbK - IJeap.HHe (Ha M. 8011rorpa.n 4epe3 
MM. ,[{Hinpo, .[\ot1eUbK) Ha ,ni.rm1ui KM 216+384 - ICM 

279+693 (OKpCMHMH ,lliJlllHKaMH) ( 45230000-8 
.6y )].iBHl11.(TBO Tpy6on pOBO,ll i B, 

-~ 
3B'll3KY JIIHIH Ta 

eneKTponepenal1, woce, nopir, aepo,npoMiB i 3a.ni3HM4HHX 
A.<?P_i_r; B1:fDi e111ona1m,r noneoxoHb )» 

Date of Signing of the Contract: 27.05.2021 

,ll;aTa niAnHca11n11 /lOroeopy: .. 
Commencement Date: 28.05.2021 

.l);aTa HO'laTKY! 

Completion Date: 31.12.2023 

,ll;aTa :Jaeepwe111111: 



Duration: 948 days/JlHio 

Tpnoa.11icn.: 

Leng ch of the road: 61 ,609 km/KM 

TipOTSl'.lKHiCTb JlOpor-n: 

Road cah·gory (lanes width) Road category 1-b: 

KaTeropisa Jloporn (mnpnna o,yr): - number of lanes - 4 (2 in each direction); 

- width of the carriageway - 2x7.5 m; 

- lane width - 3.75 m; 

- width of the dividing strip - 3,5- l 2,5m; 

' 
KaTeropi" 1-6: 

- KUlbKicn. cMyr pyxy - 4 (no 2i a KO)KHOMY HanpsrMry); 

- WHpHHa npoi'JHO'l lfaCTHHJf - 2x7,5 M; 

- w11p11Ha cM)'rn pyxy - 3,75 M; 

- WHpHHa po3.n,imoBaJJbHO"i CMYrH - 3,5-12,5 M; . 
Contract Amount: 5 071 277 298,5 UAH incl. VAT 

3araJJbHa cyMa KOHTpaK"f)': 5 07} 277 298,5 rpH., 3 0,[(B 

Performed works amount, 3 933 180 326,06 UAH incl. VAT 
% of completion with respect to Conrtact 77,55 % 

amount 

CyMa enKonaunx po6iT, 3 933 180 326,06 rpH., 3 n.ns 
. 

_
0/o BHKOHaHHII Jl0roeopy 77,55 % 

PERFORMED AND CERTIFICED QUANTITIES OF THE MAIN WORK ITEMS 
BIIKOHAHI TA UPHlfWITI O6'€Mlf PO6IT 3A OCHOBHHMH CTA TI.SIMII 

Excavation: 108 687 m 3/ M3 

PoJpo6Ka rnvuTV: 
FiUing: 145 498 m 3/ M3 

B~cenauwi roveyY: 

Additional base/ Drainage layer: m 2/M2, th 

)J.oJlaTKOBHH wap ocnoee / Jlpt>HYJO'fHii 
map: 

Subbase: m 2/M2, th 

lllao ueJe'snano'i iQe6eneeoi ocuoeu: 
Cement treated base: lllap me6eneeoi' m /M2, t/T 

0CUOBH yacpinJJCIIUH QeMeHTOM: 

Cold recycled base: lllap ocuoeu iJ 744 63 J m2/M2, 274 024 th 

X0J10/UI0ro oecaHKJliHf'Y! 

Asphalt concrete base: I 542 600 m2/M2, 449 402 t/T 

lliap acd)aJJbT06CTOHIIOI OCU0BH: 

Asphalt concrete binder with modified 37 054 m2/M2, 8 893 t/T 

bitumen: 

. HH•11ie wap a/6 ooicpu·rrsa na 
MO;uut>iKOBaHOMY 6iryMi: 

Stone mastic asphalt with modified I 530 079 m2/M2, 191 413 t/-r 
bitumen: UJ,e6eneBO-MaCTHKOBHH 

ac4>anbTo6eToH ua M0AH♦i1eoea110My 

6iT)'Mi: 

Asphalt at side roads, local roads, bridges 3025,42 t/T 
and walkways: 



--... -.... -------------

-
Ac4>BJ1bTO{leTOH tul npHMHK8ll11Hll, 

Mi<-rtCBHll npo\'1.,.ax, MOCT8ll TA 

TJ.l.~~)'~jl_.llll: 
Gussasphalt (40mm + 30mm) - 2 layers: m2/M2, llT 

rycca<-4>_~r11. T ~011t11t + 3_0M~) --~ l_l_l_ap_H: - -
Hoad Markings: 178.0 I km/KM 

Jl.~_o*_"l:'_P'!~M~~a: 
Safrty 811rricni: 54 440 m/M 

l>a p 'qmc ornp_o.,.*~!-'.'.I:': 
Curb: 23 180 m/M 

JiopTOBHH KUtillb! 

Traffic signs: '972 nr/un 

)l'?pm1mi 111_a1eH: 
Road lighting: ,-

)lopm1mc ocniTJ1c1111H: 

Noise protection screens: 
1UyM033llHCHi eKpanu: 

Bridges: 2 llJT, 78 n.M, 976 M2 

MocTn: 2 nr, 78 m, 976 m2 

Overpasses: I 3 nr/wT, 

llJJIHXODPOBO.,..H 

Culverts: 
Bo,llonponycKHiTDV6H: 

Steel Viaduct with Orthotropic Deck by 
Incremental Launching Method: 

MeTa.JJeea ecratea~a 1 opTOTponuoi 
MOCTOBOI DJJHTH MeTO.,..OM nOl.,..OBJICHbOJ"O 

eacYBaHHH: 

RC Concrete Bridge - New Construction: 
3/6 MicT - uoee 6y,lliBHHQTBO: 

RC Concrete Underpass - New ,-

Construction: 3/6 ni.ll:JeMHHH nepexi.ll -
HOBC 6y,lliBHHQTBO: 

RC Concrete Retaining wall - New 
Construction: 

3/6 ni.llnipua CTiHKa - HOBe 6y,lliBHHQTBO! 

Bored Piles: -
Jiypo11a6uo11i na.,ii: 

Driven Piles: ,.. 

3a6usui nani: 

Reinforced Concrete: 
3anho6eTon: 

Steel Orthotropic Deck assembling by -
Incremental Launching Method: 

36upa1111H Me'ra.r,esoY nporouoeo'{ 6y1.-oou 

Me-ro.,..OM 003/.0B'lKHLOJ"O 11acy~a111111: 
Welding of .Joint11 at Steel 

Superstructure: 3oapt0ea111111 CTHKie 
11tc-ra.raeooY np_oro11oeoY 6y;.-oou: 

Anticorrosive Protection of Steel 
Superstructure Metal Surfaces (3 layers): 

AIITHKOpOJiHHHH 33XHCT MeTa.rteBHX 
nooepXOllb (3 wapu): 

Precast Prcstresscd Beams: -



36ipHI noneoe}(RJ.o nanoV)f(eHI 6a.ruc:e: 

Aotkorrosive Protection of Concrete -
Surfaces: A11THK0po1iiin1di 3UHCT 

6eTOHHHX llOBePXONh: 

Deformation ,Joints: 233.4 m/M 

.IlecbopMau,iiiHi Ul.llH! 

Bridge Safety GULtrdrails: 
MoCToBe 6ap'£pHe oropolt,tce11Hx: 

Bridge Pedestrian Parapds: 
MOCTOBe nepRJU,He orODO_!\iReHUA: 

Pipelines diameter of400mm or above: 
B.ri:awTyB&HHlil Tpy6oupoeo~y .O.iHteTpOM 

Bia; 400MM! 

Emp1oyer / 3a.MOBHHK 

Motor Roa · · trovsk Oblast / 

Cn .&'fi:».4<>61::::: Hinpone-rpooCbKiii o6JillC'ri 

Engineer/ IIDKettep 

Oidusenko Maksim / 
lflJ.O'ceHKO Max.CHM 

Contractor/ Ili;q>SIJ).Hmc: 

A vtomagis LLC / 
TOB <cA ~~~~:JJ » 

-



)];oroBip }fo rrc~A-16 
Ha 3rucyrriBmo rrocnyr: 

H-OTO"IHHH 1.;cpc.11.Hiii peMOHT aBTOM06i.ru,noi t\Opon-1 :rnrnm:.uoro i.:opHCryB:Hrn)l 
/tepllomuoro JHatJeHHH M-04 3mtM1.smrn -JiyraHChK - faeap1rne (Ha M. BoJirorpaµ; •rcpe3 

MM, J(nirrpo, )],oHeUhI{) na td.iurnu:i R:M 216+384 - KM 279+693 (oxpeMHMH ,ui.1.llHKaM.H) 
(~5230000-8 Ey.11.iBHHITTBO rpyoonponoain, .r1initi :m'mK)' Ta eJicKTponepe,1J;aq, moce, p;opir, 

aepo1.-poMiB i 3aJ1i:urn:-r1mx c11.opir; nnpinmoBaHHH nonep:xom .. ) 

'!i'-1" TJ)aBH.ll 2021 poKy 

CJ1y,«6a aBTOMo6inLHHX L{opfr y ,[l;ninponeTponci.Kiii ooJrncTi, Hcnpu6y:rnona opraHi3mdH, B 

oco6i n.o. Ha9:aJibHnKa KoJIOMiil:n;eBa One.KcaH.upa AmtTOJriii:01rn,rn, mrn:i:i Jlie Ha niJ(CTaBi Har<a.1y 
)~ep)KaBHOro areHTCTDa aBTO:Mo6iJ1hHHX )J.Opir YKpa11-rn ni,n: 14.04.2021 poKy N~156-K, (.uani no 
TeKCTY 3aMOBHHI,), 3 0):IHie:i cropo1-rn, Ta ToaapHCTBO 3 o6MeiRCHOIO Bi,n:noni11,am.ttkno 
"Au·roMaric'rpa.1:r.-Bin.::i;em. 11

, rrnann-i:K rro.rcaTKY aa 3aranbHHX ni,n:crnBax,. n oco6i .uapeKTopa 
TuMocperna MnKo.rrrr . Ceprin:onHqa, m<HH )lie Ha ni)lCTaBi CrnTyry, (,n:aJii no reKcry 
BHKOHaBeU,h), 3 imuo'i CTOporm:, 13 IIO;:1:8.J[bIIIOMY pa3OM iMeHylOTI,C.IJ (}ropOHH, a KO,KHa OKpeMO 

CTOpoHa, YKJraJrn J\ei-'r norosip Ha 3aKyrrinmo nocnyr (.rr:a.rri - «~oroBip») npo nrw: 

I. IlpeiJ,MCT jloronopy 
l.1 . BzK01-raneip, 3060B' 513yerr,cH y nopJ1.ll,t<y n1 ua yMoBax, BH3Ha~1e1mx 11,HM ~or0Bopo11.1, 

CBOlMH Ta 12wy"femrM0 (y pmi WllY'temu1 cy6nii'Jp1u)1-1ux opiwd:1atfiu) c11.rrnMn i 3aco6aMrr Ha 

BJIUCIU:!}] prr3HK BHKOHaTH IIOCJJYnl: fIOT011IHiii CCJ}CllHiH peMOH'l' ft:BT0M06ir11,uo1 aoporn 
3ara.r1i,uoro 1copHcryBaHHH .1J..ep,mrnnoro 3mttiCHHH M-04 1HaM'srm<:a - JlyranchK -

I:n.rnp:mie (Ha l\t, BoJirorpa;1, qepe:1 MM. )],ninpo, ,!J.onc1ir..x) Ha AirlHHI.{i KM 216+384 - KM 
279+693 (01(:pCMHMH I(LJI.HHKaMtt) (45230000-8 fiy1J,ilnnnrrno TpyoonpOBOJ:(iB, Jliniu lB'RlKY 
Ta eJ1e,nponepe):{aq, nrncc, IlOpir, acpo/(poMiB i 3a.rrhnntJHHX ,11_opir'; nnpimuoBaHirn: 
noncpxo1u,) 

B OOYMOBJieHifiI I.J;HM .ll:oroBOJJOM TepMlH. 

06c~r i 3Micr rrocnyr Ta iHiui BTTMO!'H 1rn3na.:raIOThCSI yMOBa:MH ,n:orosopy, a u:rna nocnyr 
BH3[-la'!a8TGC5.C ;n;orOBipIIOIQ n;i.noJO BHKOHilBIUf, CTCJ!il)\CHOIO Ta yTormeHOIO BttKOHaB~eM 3a 

pe.'3y JlhTaTaMH 3aKyniBni. 
Ocnoimi CKJia/lOBi »a,n:amrn rroc1ryr ncpe,D.6a,rnKrrh: 
- po3po6Ky npoeKTHoi' )10KYMCHTa:u;i1; 
- BHKOHaJIH~ eKcrrepTH3H rcorrnopm::no'i qacnnrn; 
- na,a:unur rrocnyr 3 no-ro•rnoro cepe,u:r1Loro pcMOHT)' 06\;wry; 
- 3UOe'.metremur CllUibllO 3 3aMOBUHKOM BBC,[{CHH5I o6'E:KTY B CKCtJ.11yaTauho; 
06c.srrH 3arcyni.nni 3ri.n;Ho rexniinrnro sas,n:amui: - 1 no~JB:ynr. 
3aMOEHHK 30601.1'snyCTI:>C5I npHHrIJITH :,mdHtICHi noc1ryrw Ta CJTJiaTHTH BU])T1CTh rra;.1,aHHX noc.rryr 
no Mipi Ha)J.XO,ll;)IceHmI Bin:noBiJJ.Hl1X 6K))J.)ICCI'l!UX acm·HyBaIIL. 

TTocnyrH 3.[l;ifICllJOIDTbC1 Bl.LUIOBiJ.J:HO, arre He BHl<JllO~HO ,i:co ,uilotmx r-mpMaTHBHHX 
,uoKy1v1ewriB: 

f£H f .1-218-182:20 l 1 «PC:\IOHT aJ3TOMo6iJIJ,HHX ,u:opir 3afcLThHOfO KOpHC'fYBaHHSL BH,TI,H 
pcMOIITiBTa nepeJdK po6in>; 
«Texrri~HHX rrpaB11Jl peMOHTY Ta yrpHM8.HH5I aBTOM06iJihHHX .n.opir 3aI'aJlbHOro KOpHCTyBaHH~ 

Yli.J)alHH)} (TT f. ls218-l 13:2009); 

1 



,z::t;CTY 3587- 97 (<ne·meKa .n:opmKHboro pyxy. ABTOMo6im,Hi .u.oporn, ByJrn[(i Ta 3aJri3HJ1irni 
nepei'3.n:w. BHMOrJJ ,no eKcnnyaTaUitt.Horo crnHy»; 
.[(CTY 2587:2010 «Po3Mi'rKa .[(opmKHH. 3ardJihHi TeXHiqHi BHMonf. Mem.n.H 1mHTpomonaum1. 

Ilpa.BHna 3aCTocyBamurn; 
,UCTY 4100:2014 «Ee3neKa )IOpmKHE>Oro pyxy. 3murn: ,uopmKHi. 3aranhHi TeXHi11Hi yMOBH. 
TTpaBHJia 3aCTOCyBaHH.SI)) 

COY 42.1-37641918-128:2019 «HacrnHona ~o.n:o npMtiMaHH.K po6h 3 rroTo'rnoro peMOHTY 
aBTOMo6iJJbHHX ,n:opir 3aram,Horo KOpHCTyBaIIIDI» 
«IHCTpyKu,iY 3 IlOTO"IHOro peMOHT)' i eKcnnyaTau,Hi:Horo YTPHMaHHH. acci)am,To6eTOHHHX Ta 

.u;eMer-ITo6eTOHHHX noKpHTiiB aBTOM06iJlhHHX ,[(Opirn (IH B.3.2-218-301 :2007). 

2 . .HicicTb noCJiyr 
2.1. BmcoHaBeU,h IIOBHHeH Ha.llaTH rrepe;::i;6aY:eHi U,HM ,[(oronopoM rroc.rryrn: 3aMOBHHKY, 5H<lCTh 

.HKHX s i.n:noBi.na£ YMOBaM «TeXHitJHH.X nparnm peMOHTY rn YTPHMaHHH aBTOMo6i.lThHHX ,ri:opir 
3aranbHOrO I<OpttCTyBaHHR», BHMOraM BH.po6H11cmx HOpM i npaBHn, crnn,napTaM, TeXHirnmM 
YMOBaM, iHIIlliM HOpMaTMBHHM ,llOKyMeHTaM. Bi.unoni,D;anbHiCTb 3a m<icTI, Ha)..(aHliX noc11yr, 
BHilpo6yBaHH51 MaTepiruriB, ycTaTKYBaJI.H.Sf Hece BliKOHaBe1.u,. 

BHKOHa.Be[{h BHKOHY€ rroc.rryrH Ha IIi,llCTa.Bi po60tJOl ,llOK)'MCHTaa;ff , p03po6JieHoi' HHM 

Bi,AUOBiaHO 11.0 o6paHHX Ha f.roro p03CY.ll TeXHOJioriii, MeTO):(iD i cnoco6ia peani3au;iI npoeKTy B 
Me)Kax crn:HHHX ,nep)KaBHHX 6y,niBeJthHHX CTaH)l;apTiB HOpM, pcrmtMeHTin i rrprumn. 
Bi)lTIOBi,llaJibHiCTh 3a .sIKiCTE, i TCpMiH BHI<OIIrumx po6iT 3 p03p06KH npoeKTHOl ,llOI<yMeHTai.di' Ta 3 

Ha,n:aHH5I rrocrryr, mmpo6yaattmi: MaTepia.rriB, ycTaTKynattmr Hece Ili,up.HAHHK. 
3aMOBHl1K Mae npaao KOHTpOJUOBam .m<icTI, i KiJJhKiCTb MaTepia.rrbHHX pecypcia /1,0 

MOMeHTY IX DHKOpHCTaHWI ,ll)UI 118)1.aHH~ rrocnyr Ta B rrpoueci HaJI,aHml I!OcJiyr Ha o6'e:!<'ri. 
Kompom, 3aMOBHl1Ka 3a SIKicno IIOCJJyr, MarepianiB, YCTaTKysamur 6yne 3.ll:iiiCHIOBaTHCjJ 3ri.mm 
3 IIOpManrnHHMH BHMOfru\fH. 

2.2. KOHT}JOJU, 3aMOBHHK8 3a }UQCTIO nocnyr, M8TepianiB, yc-raTI<YBfiliH~ 6y,lle 3,Ui'tiCHIOBaTHcH 
3ri.ntto po3.z:tiny 8 ;QEH A.3.1-5:2016; COY 45.2-00018112-028:2008, ,UCTY-H B B.3.2-5:2016 
Ta HaJ<a3Y ,[lep)KaBHOrO areHTCTBa aBTOMo6inhHHX .uopir YKpaYHH Bi/J, 21.01.2015 N~ 7 (<Ilpo 
3a6e3ne'leHH1t HKOCTi npH Bifi<OHaHHi .o;opo,r<Hix po6iT». 

2.3. 3a:MOBH1IK KOH'fPOJilOC Bi.n.noBi~iCTh nocnyr, MaTCpianiB, ycmTICyllaHH5l rrpoe1mrnM 
p irneHH.sIM, BHMOra.M 6y )J.iBeJibHHX Ta BHpo6mt:1rnx HOpM i rrpamrn, CTaH,[(apraM, TexHi'-IHliM 
YMOBaM, iHUIHM HOpMaTITBHHM )l0K)'MCHTfil1. 3a.MOBHHI< Mae npaBO nepesipHTH HmnmiCTb 

,JlOKyMeHTiB, lll,O 3acni,n:qy1011, HKiCTl> BHKOpHCTaHHX MaTepianiB. 

2.4. Y pa3i BIDfDJieHHJI nopyrnem, HOpMaTHBHFIX .n;oKyMeHTiB 3aMOBIDIK Mae: npaso BH,D;aTH 
BnKoHaDU:IO - npmnrc npo ycyneHIDI norrymem1x He.z:toniKiB, a 3a tteo6xiJJ,HOCTi - npttrrHC npo 
npH3ymrneHH51 Ha,L{aHH51 nocnyr. MaTepia.JIH, lll,O He BiAITOBi,llJUOTh HopManrnHHM BMMOraM, 

flOBHHHi HeraiiHO 3aMiHIOBaTRCI, 3a paxyuoK BHKOHaBUSI. Hemdctto Ha,naai nocrryrn He 
orrnaqyroTbCH, i BmcoHaBeUh, y BH3HaqeHi 3aMOBHHJ<OM TepMiHH, 3060B15naHHH npHBCCTH i'x y 
Bi,lUIOBillHiCTh .ao BCTaHOBJieHHX ll[fMOr . 
.51KIII,O BHKOHaBel~h He ycyHe B o6yMOBJieHi CTpOKH BlUl'.BJieHi nopyIIIeHH.51, 3 aMOBHHI< Mae: npaBO 

3arryqan1 AJI.Sl II.boro TpCTix oci6 3 IIO,D;aJihlllHM npaBOM BMMaraTf.l KOMileHcau,i'i BHTpaT 3a paxyHOlC 
BHKOHaB[(.51. 

2.5. 3aKyuiBmo, o.uep)lcaHHH, cKna;::i;yBaHH51", :i6epe)l<eHH51 Heo6xi,n1m:x mm: Ha.n;aHH11 nocnyr 
MaTepia.rriB, ycrnTKyBaHIDI Ta i HIDHX pecypciB 3)].lliCHl0€ BHKOHaBel{h. BiH BiJJ.noui):lae: 3a 
KinhKiCTh, mdCTb i KOMTTJieKTHiCTh IIOCTaqilJH51 U:HX pecypciB, Ha HhOM)' Jle)KHTh pH3HK IX 

BRITMf(OBOl BTpan1 Ta IIOllll<O,D;)KeHHH. 

2.6. Ilepesiprrn 3aMOBHID<OM m<oCTi Ha;J.aHRX rrocnyr Ta MaTcpiaJJiB ue 3BiJlbWIJOTI, 
BHKOHciBU:Sl Bi.I\ Bi,unoni.1laJThHOCTi 3a 1X B1/J,rIOBi,uHiCTI, BH3Ha'leHHM BHMOfaM. 
2.7. BmmHaBel{b rapainye 51Kicn, Ta MO)K.TIHBiCTh eKcnnyarn1.d1 o6'eKTY 3 uacTyIIHliMH 
rapaHTHiHliMH TepMiHfilorn: 



- OCHOBa ):(OpO)KHJ,Oro omrry - 8 poKiB; 

- accpruir.To6eroaHe rroKpFITT.H - 5 poKin; 
- oropOJJ.)I<eHHst ,n:opm1rnc - 5 poKiB; 
- HaIJpS!.Ml-ri CTOB[I1UI.KH 2 pOKH; 
- Jl.OPO)ICHi 3Harm - 2 pOK11 

2.8. BHKOHaBeUI, Bi)l.IIOBi.n.ac 3a n:e<iJeI<Tli, BIUIBJieHi y MeX<aX rapaHTIHHoro CTJ)OT<y. Tiepe6ir 

rapaHTi.HHoro CTpOKY eKCDJiyaTau;ir o6'cKTa p03II01:JHHa€TI:,C51 3 ,LJ,aTH rrpHfiMaHHSI. o6'eKTY i 
npo)J.OB)KYCThC'1: Ha CTJ)OK, BilpO,D.OB:>K m<oro 06' €KT He Mir eKcirnyazyHaniCSl BHacni,noK HC)];OJiiKiB, 

m<i BIUIBK.llll BHacni,noK BHHH BmcoHaBJ..V{, RKi BHim:K.JIH npOTID'OM rapaHTiHHOro CTpOKY. 

2.9. 3aMOBHHK y pa3i BlUIBJieHirn BTipO,L\OB)K rapaHTHi-Horo TepMiHy eKcnnyarnuii' o6'€KTY 

HC):(OJii KiB, Bi.l(IIOBi):laJII,Hicn 3a HKi HCCe BliKOHaaeur,, 3060B'srnuu-ri-I 6e3 3aTpHMKH cnoaiCTHTH 

apo ue BHKOHaBl.l.il i 3aIIpOCH.TH iforo .l{.Jlj[ CKJHl~amrn: BU{llOBi,nHoro AKTy 3 BH3.flaqeHH5lM ~ H&OMY 
TepMiHiB YCYffeH}UI BIUIBJieHHX Ba)l (uen:oniKiB). 
2.10. y BllTia):(Ky si,nMOBH B11KOHaBW1 B3RTH y':!aCTI, y cKJrn~aHHi BHI.J.J;eBK8.'.3aHOro AKTY, 

3aMOBHHK Mac npaBO 3p06HTH ue 3a yqacTIO TpeT&Ol CTOpOirn i Ha,D,aTH AKT BHKOHaBil;IO wrn 

ycyHeHIDI HHM IJe.L{OJiiKiB, 

5IKIUO BmwnaBCUh He 3a6e3netmn, ycyHeHH$I BCTaHOBJiemrx ne,n;oniKiB y BH3HaY.eHi AKTOM 
TCpMiHH, 3aMOBI-IHK MO)Ke 3p06HTH ue B 0.[(HOCTOpOHHbOMY IIOp}I,r.t;Ky a6o 3anpOCHTH imnoro 

BHKOHaBWJ i3 I<OMTieHCaI.(icfO BHTpaT 3a Ha,n.arm:51 uid IlOCHYrH 38 paxyHOK B 1rnonaBI.J;jl. 

2.11. BHI<OHaBeD;h rapawryc MO)KJIHBiCTb eKCTIJIY8TIU~ii' 06' CKTY Bi.II,noai,n,HO ll.0 U&OI'O ,D;oroBopy 
nponrroM rapaHTiHHoro CT]JOKY ni,n; .n,mr npHHMaHH.H o6'cKTa 38.MOBHHKOM, 5IKIUO 6iJihllIHH 
rapaHTiHHHM CT_POI< ne BCTaHOBJieHHH AoroBopoM a6o 3aK0H0M. 

3. ~ina ,!:(oroBopy 
3.1. BapTiCT1 ~oroBopy 3a pe3yJibTaTaMH npoBe,!l_eHOi' 3aryrrinni CTaHOBHTF.. 

5 349 999 998,00 (n 'flTb Mim.xp,zdB Tpncra copor~ JICB'RTh MiJil,HOHIB tlCB'RTCOT JICB'JJHOCTO 
.r:.eB'SITb THCHq ,!:(eB'DTCOT /\CB'HHOCTO BiciM rpueeHb 00 Koniuoi.:) B T.1:1. TI,l(B 891666666,33 
rpn. 3a paxyHOK ,nep)KaBHHX KOIIITiB. 

3.2. Y si,nnoBi,attocTi /J.O n.5 CT. 41 3aKOfly Yr<paimi «TTpo ny6Jii1:rni 3aKyniBni» napricTh 
,aoronopy MotKe 6yrn: 3MiHeHa 3a Tarmx yMoB: 

1) 3MeHmeHHSI. o6cuiB 3aeynhrni, 30I<peMa 3 ypaxyBaHH.HM 4>aKT}fl{HOro o6c.srry BH,UaTKiB 

3aMOBHMKa; 

2) IIOKpameHH$£ }JKOCTi rrpe,D,MeTa 3aeyrriBJii, 3a YMOBH mo TaKe 1IOKpamen:m1 He rrptBBe.n,c ,[1,0 
36irrhlllCHHa cyMH, BH3Ha1IeHoi B ,llOC'OBOpi rrpo 3a.KyrriBJIJO; 

3) norO,L()ICeHH$1 3MiHl1. o:iHH B ,o;oroBopi rrpo 3aKYITiBmO B 6iK 3MeHWeHH5£ (6e3 3MiHH KiJlbKOCTi 

( o6cJiry) ra SIKOCTi TOBapiB, po6iT i nocnyr), y TOMy 'IHCJii y pa.3i KOmrnru-nrn :UiHH TOBapy Ha 
pHHKy; 
4) 3MiHH rdHH B .llOfOBOpi npo 3aKYIIiBJIJO y 3B'.R:3KY 3j 3MiHOlO CTaDOK rro.naTKiU i 36opiB -ra/a6o 
3MiHO.t0 YMOB II(O)J.O H~aHH}J rrim,r 3 ono)l.aTKy-aamISI - nponopuiHHO ,n;o 3MiHH TaKHX CTaBOK 

rn/a6o rrinhr 3 ono.u,aTKYBalrna; 
5) 3MiHl1. BCT8HOBJieHoro 3ri.uno j3 3aKOHO)laBCTBOM opraHaMH. ,l.(eptKaBHOl CTaTHCTHKH iH.UeKcy 
CIIO)KHR1UiX 1..dH, 3MiHH Kypcy iH03eMHOl BaJllOTH, 3Mim1. 6ip)}(OBHX KOTHpynaHb a6o IIOKa.3Hl11GB 
Platts, ARGUS perynhoBaHHX u,iH (TapmpiB) i HOpMaTHBiB, mo 3acrncoByIOT.bCa B .n:oronopi npo 
3aKyninmo, y pa3i BCTaHOBJieHHSI B .uoroBopi npo 3aKyniBJUO nop.H,n:r<y 3MiHH uiHM. 
3.3 . .L(oroBipHa r:tiHa nocnyr c TBep,!lOIO i MO)J(C YTOtJHIOBaTHCh y IIOpMKY, rrepe.n.6atieHOM)' 
nyHKTaMH 6.3.2.2 ,[(CTY E ,D,.1.1-1 :2013, 3 ypaxyBaHH»M BHMOr 3aKoHy YI<pai'HM «Ilpo 
ny6rri-.:mi 3aeyniBJii». 
3.4. OpH Y3fO)J.:>KCHHi IlOTOt.IHHX uiH i3 3fil.fOBHHKOM, 3a TBep,LI.01 ,AOroBipHOi' l\iHH, Cl<Jla).\aen,c.sr 

BiJl.noni)XHirn npOTOKOJT (.llO,l(aTOK ~) COY 42.l-37641918-O85:2O18. AmUib n:iH npOBO)IHTI>Ca 3 



ypaxyBallH.lIM TpaHCIIOpTHOl CKJia,z:(0801. 

3 .5. JJ:oroaiptta uiHa BH3Ha't£aen,cll 3ri,AHo ,[(CTY E .J];.1.1-1:2013 «TipaBHJia BH3HatJ:ettm1 napTocTi 

6y JliBHHUTBa>>, .D: CTY :6 JJ:. l . I -7:2013 « n pamrna BH3£-IaqeHH51 1mpTocTi npoeKTH:0-BHIIIYKYBaJrbIIHX 
po6irn Ta iHillHX H0pManrnHo-npaB0BHX aKTIB. BapTiCTh .o.oroBop y MO)Ke 6yTH 3MeHmeHa n icJrn 
OTJ>HMaHH5! iHBCCTOpChKOi' npoeKTHOi' ,lJ,OKyMeHTaI.dI Ta Er<cnepTHOfO 3Bi-ry. 

3.6. IIeperm1.n .n:oroBipttoi' uimt o6rpymonyen,c~ p03paxynKaMH i ocpopMIDIE:Tbc~ crnpoHaMli 
IIIJI.S[XOM yKJia,a;aHmI ,lJ.0):{aTKOBHX yro.o,, m:i e HeDi.n;'cMHH.MH qacrnHru-.rn r.u,oro ,LI;orosopy. 
3.7. ,ll.oroaipna 11,itta po3paxonyerncll siJJ:IIOBiAHO .n:o COY 42.l-37641 918-085:2018, COY 
42.l-37641918-071:2018, COY 42.l-37641918-035:2018 Ta .l(CTY E A,l.l -1:2013. 
3.8. Tm.1:1.mconi 6y)];iBni i crropy,llH BH3HatiaIOTbC.lI Ha rri,n;cnmi BHK0H8BlJ0rQ KOUITOpHcy 

noro,l()Kettoro i3 38MOBIUU<OM, si}lnOBi,lJ,HO COY 42.l-37641918-085:2018 n. 6.8. 
3.9. l-(o.[(aTKOBi BI-fTpaTH Ha HaJl;aHHK rroc.nyr y 3HM0BHX Ta ni111ix YMOBaX rrepe.n.6atialOTl>CSI 

3riAHO tdEOl.[HX HOpManrnin (COY 42.1-37641918-085:2018 nn. 6.9 -6.10 ra ,QCTY-H B .[(.1.1-
5:2013 nn.5.2.3, 5.2.4). 
3. 10. 3aroTinem,Ho-CKJia,rtChKi BHTpaTH npaxoByfOThC.sJ 3ri;:urn ,l(CTY -HE ,[(.1.1-2:2013 n.5.5.2 
Ta II. 6.3.1.2 3a ycepe.n.HeH-"lMH Bi,r(COTKOBHMM. II0Ka3HHKaMH, ane He 6iJU,Ill 2 % Ha 6yn;isem,Hi 

MaTepiarrH, BH.p06H rn KOHCTpyI<uii:, Ta 0,75% Ha MeTa.nesi KOHCTpyKuii'. 

3.11. CepeJJ;HbOMic.srtIRa 3apo6ima nrra-ra o,n:uoro rrpauiBIDIKa, .mcy BHKoHaBeI..tb miattyf.: 
0TpHMyBaTH Ha 06, E:KTi 3aM0BneRmr, BH3Hatf8E:'fI,CH 3 ypaxyBaHH.llM rrono,r<eHI,, BHKJia/ICHHX y 
« Ilop.11,n:Ky p03paxymcy p03Mipy KOIIITOpHCHOl 3apo6iTHoY IIJiaTH, HKHH: BpaxoByE:TbC51 rrpa 
Blil3HaIJeHHi BapTOCTi 6y.ZJ.iBHH[{TBa o6'eKTiB», 3aTBCp,1].)l(eH0M)' HaKa30M MiHperioHy niJI, 
20.10.20 I 6 N2281 (3i 3MiHaMH Ta ,A0II0BHeHHKMH) i B 060B, H3K0B0MY nopj[.l(K}' rror0,Zl)K}'E:ThCH 3 
3flMOBHHKOM, 

3.12. ITpH rrpoBe)leHHi B3aE:MOp03paxymci.B 3a o6csi:rn na.n:aHHX rrocnyr p03Mip KOIIlTOpMCHOl 

3ap06iTHOl IlJI8Til BH3Haqaen,c51, BHXO)V['IB 3 p03Mipy, rrepe):(6ar1eHOMy y .noroBipttHl: uiHi. 

3 .13. B ;:i:oronipHiH IJ,iHi Bmcor-rnneuI. Mmr<e BpaxyBan1 nporII03HHH piBeHb iHcpmn~iY 3riJJ;HO 

n.6.2.12 JICTY E IL 1.1-1 :2013 (3i 3MiHMIH). 

3 .14. I1pH H~a.HHi rroc11yr 3 3aCTOCYBaJIH.HM HaJIBHHX M81IJHH Ta Mexatti3MiB, BaJ)TiCTI, MallIIiH0-
ro.zu,rnn .u.opmKHI.Oi' TeXHiKH YTOqillOCThCH BHXOll.lil.fH 3i 3M1H flOTOlffiHX .u;iH Ha MaTepiaJILHO~ 

TeXHi't:II•ri i Tpy,lloBi pecypcH Ta BH3HalJ:aCThC}l 3 ypaxyBaHHXM peK0MeHJJ;0BfillHX UCHTpaJII,HHM 

opraHOM BHKOHaBqoi' BJHl,UH. 

y pa3i n epeBl{Il{CHml peKoMeH,llOBa~Ol napTOCTi eKcrmyaTar(ll )lOpO>I<Hix MaUJJIB i Mexa.Hi3MiB, 
ll,B cyMa K0MileHcyeTbCH 38 paxyH0K I<OIIITiB Ha llOKpMTI.sJ p1-mucy ecix yl.[aCHHKiB po6iT, KOUITin 

Ha TIOI<pHTT.lI ll0.)],8TKOBHX BHTpaT' TTOB' }l3mmX 3 incpmru;iHHI1.MH rrpol(eCaMM' a6o eKOHOMii.', 
oTpttMaHoi rro iHIIIHx cTaTT.six. llpH npoae,n;em1i 1naeMopo3paxyHKin 3a o6c.Hrn: Ha;::i;amrx noc.rryr 
BapTicn, eKcrr.nyaTau,ff aopo'1mix Marmrn i MexaHi3MiB DH3Haqa€'J.'bCjJ 3a rdnai\llM, nepeJJ:6a"tJeHHMM 
B AOronipHiH 11iHi. 

4. Ilopsmorc 3)liiicuenHn onnaTH. 
4.1. Omrnrn rrocnyr np0D0,lUiThC.sl B Me)I<ax DH,!IiJiettoro <l>iHa.HCy.Ba.HH.sJ 38 <l>aKTHI.J.HO Ha,uatti 

nocnyru Jrit(IIO <P N!! KE-2B rn <I> }{Q KS-3 llillHX0M rroeTanHOI 0IIJI8TH 3aMOBHllKOM np0TSirOM 30 
KaJieH.D,apHHX ):{Hin y pa3i mtW',O,Z:PKeHH~ BiJJ;IIOBi)];HHX KOIIITiB Ha p axynoK 3aMOBHHKa. 
HeHa,zIXO)l)KeHHH KOIIITiB 3 Bi,nrroei,zu1oro 610,ll)ICeTy Ha p eE:crpau:iHUHli p axy.HOK 3aMOBHHKa Jl)Ill 

onrrarn nocnyr 3a QFIM .n;oronopoM, a TaKO,I< uecaoe-qacHe i'x nepepaxysaimsi: oprru-10M 
)];ep)I<amroro Ka3HaqeiicTBa CrnpOHH BH3Hal-0Tb o6craBHHOIO, w;o Mac Micu:e HC 3 BHHH 

3aMOBHHKa 
Mm1mHBe 3.Uitic.1:1errH.lI nonepe.L(tt1>oi' orrnaTH (asanc) y Bi,zmosi.UHOCTi ):(0 Ilocnmmrn KMY ei,n 

04.12.2019 poKy N!11070 «~e51Ki UliTaHH.a 3.rt:iHCHeHim po3nopsr,n;m:rKa.M.H (oJJ:ep)rcynal.[aMH) 
6IO,Q)I(eTIIIIX KOillTiu nonepe,11HhOl ormam TOBapio, po6iT i nocnyr, mo 3aKyIIOBYIOT:&C51 3a 

610.n>Kemi KOUITH». n onepe,llH}I 0IlJ{8Ta 3,UiHCHtOCTbC.s! 3a pimeHHHM fOJI0BH0ro po3nOp.lIJUIBKa 



KOIIITiB y p03Mlpl ,AO 30% Bi,n piq1101 BapTOCTi ,uoroBopy Ha C'lpOK He 6im,me TphOX Mic.m.J.iB. 
BMKOpttCTaHHH aBaHC norarnaeTI,Cj[ Ha ni.n:crnBi aI<TiB BHKOHam1x po6iT ITO l'popMi KE-2, 
rri.urrncairnx yrroBHOBffiKeHHMH npe,!lCTaBHIIKaMH CTOpiH. no 3aKiHqeHHi 383Haqenoro TepMiHy 

HeBHKOpHCTaHi cyMH aBaHC)' nonepTaIOTbC.H 3aMOBHITKy 3 HapaxyBaHIU{M pi'-IHOi Bi,l.1.COTKOBOl 

rnrnTH Ha pinHi o6rriKoBoi.' c-raBKH HEY b 3acrncyBa»mrM KoccpiuiE:HTY 1,2. 
4.2. DIO,ll.)KeTHi 3060B' .H3aHHSI 3a ,n;oroBopOM BHHHKaIOTb y prui Hmrn1rncri Ta B Me)KaX Bi,u.noBi,ll,HHX 

6IO.AiKeTIIHX acmrzyBaHh. 
4.3. ITOCJI)'rH BHKOHytOThC.H B Me:>1,ax BH,n;irreHHX ipiHaIICOBHX pecypciB 3rip:HO 3 BHMOraMH JJ:001lHX 

HOpMaTJJBHHX aKTiB. 

4.4. 38.MOBHHK KOMIIeHCY€ 6e3rrocepe,r:cHi Ta cynyrni (rrp.si:Mi i 3arMhHO BHpo6IIHtti) BHTparn:, a 

TaKQ)K uptt:6yTOK, a.l{MiHiCTJ)anrnHi mrrpam, 3ri.,uHu 3 KOIIITOpHCOM. 

4.5. 3aMOBHHIC Mae rrpaBo 3aTpHM)'Barn: rr.JiaTe)Ki 1a nocnyrn, Ha.AaHi 3 nopymenw1M 

6y.AiBeJU,HHX HOpM j npamrn, npoeKTHHX pirneH1 ,Il;O ycyHeHH.SI YIJacmIKOM BH5IBJleHHX nopymeHb 

Ta ni,n:MOBHTHC.H BiL( IIpMHMaJIH51 3aidHIJeHHX nocrryr y pa.3i BmIBJleHmI He,i:i;oniI<in, aKi 

BHKJilOlJaIOTh MO>KJTI1BiCT1 i'x BHKOpHCTaHH51. si,n;rroBi.n;Ho ,IIO MeTH, 3a3Ha"tieHoi.' y .Il:orosopi , i He 

MO>KY'fo 6yTH ycyttel-ri BllKOHaBUeM, a6o TpCTbOIO oco6mo. 
4.6. AKT npllHMaHH51 BHKOHaHIIX 6y,u,ineJI:&HHX po6iT, niwoTOBJieHHH BHKOHanueM i 
y3r◊.ll.)I(eHHH npe.ACTaBIIHKOM 3aMOBH.11Ka Ha,uaeTbC5I BHKOHaBIWM .AJUI rrepcsipKtt npamrn&HOCTi 

p03paxyHKiB BapTOCTi nocnyr i rri,n:rrncaHHH si,n:rroBi)];HHX )J;OKyMeHTiB 3aMOBHHl(OM. 

5. Hai:i;attHSI noc11yr 
5 .1. CTpOKH Ha.l{8HII5I nocnyr IJ.0 30.11.2022 POKY, BH3HaqaJOTbC5I KaJJeH,uapHHM rpacpiKOM, 5IKHH 

e HeBi,u'eMHOIO qacTHHOIO .z:i;orosopy (.D:o,uaTOI( }fa 1). 

5 .2. Micu;e Ha.AfilIH.SI nocrryr - 00000 YKpaiHa ,Il;ttinponerp0Bc11rn o6Jiacn,, aBTOM06in1Ha ,n,opora 
3afaJibHOl'O KOpHCT)'BaHIDI J],ep>KaBHOro 3Hat.J:eHIDI M-04 3HaM'mIKa- JiyntHChK -138apime (Irn M. 

BoJirorpan qepc3 MM. ,ll;Hinpo, )J:oHeIJ.&K) Ha ,JJ.imrnui KM 216+384 - KM 279+693 (oKpeMHMH 

,lliJI5IHKaMH) 

5.3. BHKOHaBel].h 3a6e3neqye .AOTpHMaHHK npauinrrnKaMR Ha 6y,n:iBeJII,HOMY MaH,[{illi'IHKY 

IIpa.BttJI 6e3neKH )].OpO)I<HLOro pyxy, TeXHi1rn. 6e3IIeKH Ta HOPM uponm0)1(ei1moi' 6e1neKH. 

5.4. B11KoHaBel(L 3a6c3rreqye noBHe, 51Kicne i cBoe11acHe BeJJ.CHHR nepen6aI.JeHoY 
HopMaTHBHHMH JJ.OKYMCHTaMII BllKOHaB'lOI ,uoKyMeHTaIJ.ii'., 

3aMOBHHK 3,rdHcmoc rrpHii:MattH.sr nocnyr Bi,n:noni,n:Ho COY 42.1-3 7641918-128:2019 
«I-IacTaHOBa IU0,1l0 np11irMamrn po6iT 3 TIOTOY.HOro pCMOHTY aBTOM06\JibHiiX ,uopir 3ararrhHOro 

IWpHCTYBITTIH.s.I» 
5 .5. 3aMOBHHK Ma€ rrpaBO BHOCHTH n X0,1li Ha.Jl;aHH51 nocrryr 3MiHH i ,l],OUOBHeHHK J],0 npoeKTHO­
KOIIITOpHCHOl .n:o:ryMeHTal.lii', CKHaJlY i 06c51ry TIOCHyr 3a YMOBH , IUO BOHH He npH3BC,U,yTb ,ll,O 

rriJJ.BHW.eHirn J].OroBipHOl l].iHH. BHKOHaBe[(l, 306oB'.H3aHH.H BpaxoByBaTtt IJ.i 3MiHH, 51KIIl;O BOHH 

ocpiUlHHO rrcpe.n;aui He MeHm Hi)K 3a 5 )].HiB ,Il,O ,n;aTM IIO'laTKY Ha,[{8HH51 ni.,n;rroBiJJ;HHX nocrryr. 
5.6. 3rv1ina npoCKTHMX piwetth, BHKOHaHirn ,n:o,[{aTKOBMX nocJiyr 3 iHiuiaTHBH BHKOHaBU.H «ITpo 

ny6Jiiqni 3ail'.yrriBJii». TTocnyrn, w.o Ha,r:caHi 3 rropyrneHHHM u:id BHMOTII, I1pl1BO,[(S!T1C5l y 
BiJJ,nOBiJ].HiCTI, 3 npoeKTOM 3a paxyHOK Bmwuanu.SI. BHKOHaHi 3 iuiuiaTHBH BHKOH3B[(}I JlOJJ:aTKoni 

a6o ttenepe,Il6aqynaHi npoeKTOM rroc;iyrn MO)KYTE> 6yTH HH3HaHi Ta OIIJiatJ:eHi 3aMOBHHKOM, KKW:O 
BOHH o6'ncnurno Heo6xi.AHi i 3aMOBHHK ocpiuiH:uo u;e BH3HaB llJ.J[}.lXOM rri)J.IUlCaHH.51. np0TOK0JIY 3 

o6rpyHT)'BllilH.srM s IU,OM)' Heo6xi,i:i;HOCTi DHKOHaHH.H TaKHX IIOCJiyr. 

5.7. ITpn Bl1HHKHeHHi o6cTaBHH 110 rrpH'1IBHaM, mo He 3aJie)KaTh Bi)]. BHKOHaBUR, (CTMXiHHi 

JIHXa i T.)J..), aKi nepeIIIKO}l)KaIOTI, Ha,uaHH}l nocrryr B ycTaHOBJieHi CTJ)OKH, BMI<OIIaBel(I:. Mae 
rrpano KJIOlIOTaTH' nepe.u 3aMOBHHKOM rrpo nepern.sl,l{ CTpoKin Ha,u,aHmr nocr1yr. 
5 .8. PH3HK BHila)J,KOBOro 3HmnenH51 a6o IIOUIKO.A)KeIIIDI 06' €KTY ,u;o i1.oro rrpHHMaHH5I 3aMOBHRKOM 

Hece BttKonaBe[(h. 

5.9. y pa3i BH:Tia.[{KOBOro TIOIIII<OJP[l'.eHH.H o61€KTa ,11,0 nepe,z:i:a1.1i ii:oro 3aMOBHHKY, Bmcommem, 
3060B1.H3filUIH TepMiHOBO rronip;OMHTH npo I(e 3aMOBHHirn, Ta HeraHHO BJlaCHHMH CHJiaMH 



YCYH)'TII llOillK0,11,)Kemur. Ha BHMory 3aMOBHHKa BmconaBCI.{b Il0)];8€: tiOJ\,ry ,!\JI.II IlOJ'O,[{)KCHIUI nnan 
3axo,niH mo.no ycyHeHirn BHila)];KOBOfO IIOilll<O,il,)KCHHH 06

1
€:KTa. 3a rroro,n)t(eHHaM i3 3aMOBHHKOM 

BHKoHaae~b MO)Ke 3aJiy~an1 ,n,o ycyHeHIDI rromirn;:i;:>KeHHH o6'eKTa Tperix oci6. 
5 .10. BHKOHaBeQo 306oB'R3aHEH BiKHTR 3aXOJ:lIB J.t)U[ 3ano6iraHHJI 3lliilUeHHJO a6o 

TIOllIKO,ll)KeHmO o6'eKTa. y pa.3i Heo6xi,AHOCri CTopomt BHOC,ITh Bi.r(TIOBi,n:Hi 3MiHH B yMOBH 

,ll;orosopy B 3B'.SI3I<Y 3 IJOHBOJO Il;HX o6cT8BHH. 

6. IlpaBa Ta o6oB1H3KII CTOpiH 

6.1. 3aMooHHK 306oa1snamdi: 
6.1.1. B DOBHOMJ o6C.SI3i cm1aqyBanr 3a Han,a1-d rrocnyrn no Mipi Hcl.l(XO,IJ;)KeI{JUI I<ODITiB Ha CBiu 
paxyHoK; 
6.1.2. ilpHiiMaTfr na,n;aHi nocnyrn: 3ri)lHO 3 AKTOM npttiiMaHH.H BHKOHaIIHX 6y.n.iBem,IIHX po6iT 
(cpopMa KE-2B); 
6.1.3. Iumi 06os'sr31rn: 

a) impopMysan1 BHKOHaBUK rrpo Bnpoua.zi;)KeHHJ! HOBHX Ta 1-d1-0qHx HOpMaTJmHHX .!l,OKy~1eHTiB 

~0}(0 OHTaHI, 3a6e3rre'leHHJl 6e3IIeI<H pyxy Ha ,n:opor ax 38raJlhHOrO KOpHCT}'BaHH,I i crropy)]; Ha 
mix; 

6) 3,Uii:tCHJOBaTH. KOHTPOJTh 3a DKKOHaHHHM BHJ\.10r HOpManIBHHX .lJ.OKy'MeHTiB no 6e3rreui 

,D;OpmKHbOJ'O pyxy; 
B) 3l(iHCHIOBarn TexHi'iHHH HafIDl,11; 3a BiJJ.TIOBi.D,HiCTIO m<ocri Ha,uamIX nocJiyr .n.iJOqRM 

HOpManrnHHM ,uoKyMeHTfil.1. 

6.2. 3aMonnutc Mae rrpano: 
6.2.1. 3MeHinysarn: o6c}lr Ha,uaHH.Sl noc.rryr Ta 3arruu,Hy BapTicn, 11,i;oro ,ll;oroBopy 3arie)KHO si,o; 

peailbHOro cpiHancyBaHfill BR)J.aTKiB. y TaKOMY pa3i CTOpOHH BHOCJlTb Bl,llITOBi,llIIi 3M1HM AO UbOl'O 

,Uoronopy, »Ki 3aTBep)].»cy10TbCH }J,o)laTKOBOIO yro,llOl:O .n:o UbOrO )].oronopy; 
6.2.2, rrpH BHHBJ1e1mi Bi,llXHJieHb Bi,ll ,n;iJ0'-1.HX HOpM i KOilITOpttcy npH BliKOHaI-IHi noc:1yr Ta 

ue,llOTJ)HMaHHi HOpManmEIHX BHMOr BH.n;aTH 8HKOHaJn.{I-O Bi,!UloBi).(HHM rrpHITMC i HC npHHMaTH 

nocnyn1 .o;o ycyueHHH He;.:i;oniKiB 3a paxyHOK KOUITiB B11.KOH8B[(SI. 

6.2.3. ,llOCTpOKOBO pmipBaTH l..(eH. )].oroBip y proi HeBMKOHaHHX 3o6oB'SI38Hb BHI<OHaBUeM, 

IlOBi)lOMHBllJH rrpo ue iioro y CTJ)OK 15 po60'IHX .n;HiB .n:o ;naTH 3aru1attoBaHOfO po3ipsamLJI 

.z:torosopy; 
6.2.4. IIOBepttyrn: paxyHOI< BHKOtiaB[{lO 6e3 3,n:i:iktteHHJl OIT.JiaTtt B pa3i HeHane)KHOro 
04>opMJieHH.K .UOKyMeHTiB, 383[lftt-IeHHX y rryHKTi 4.1 l.{J,QfO 1-(oroBopy (Bi,ucyTiricn, rre'laTKH, 3a i"i 
HcUlBHOCTi, ni.n.mrciB TOIUO ). 

6.2.5. lmui npasa: 
a) BHMaraTH ):{0,IlaTKOBH.X BHrrpo6yBaHb .nopmKHb0-6y;:i:iBeJir,HHX MaTepia.niB i nepeBipr<H BH,lliB 

llOCJiyr, 3acpiKCOBaHHX B AKTax npHHMatIHH BHKOHaHHX 6y,!liBeJII,HHX po6iT, B np,rRMaimi 51Kl1X 
3arvt.OBHHK He rrpHHMaB yqacTi; 

6) 031:IaHOMMTHCb 3 se,neHHJIM BHKOHaBt.JOl ,AOI<YMCHTru..J;iY i BRCflOBllTH CBOl rrpeteH3i'i no 

IIOBHOTi i o6'€KTHBHOCTi IIO,llaHOl B Hiii iHq>OpMaui'i XOA)' Ha,n;amm IIOCJiyr; 

B) Manr 6e3nepernr<O)l.H11i1: Ta :qino.n:o6omi:n ,11ocTyrr Ha o6'rnt ).l)rn rrpoBe,uemrn nepenipKH 
o6'eMiB 1-a fil<OCTi BHKOH}'naeJ\.rnx rrocnyr. 
6.3. BmconaBCUb 3060B1maHHii: 
6.3.1. HKiCHO Ta CBoeqacHO Ha)];aTH IIOCJIYrM. BiJ:(UOBi,llHO )].0 «TeXHitJHHX rrprunrn peMOHTY 'ra 

YTpHMaHH.sl aBTOM06iJibHHX ,uopir 38I'llJThHOf'O I<OpHCTy'BfiliH.SI YKpatHll», ,D.CTY 3587-97 -
«.6e3rreKa ,nopmKH&oro pyxy. ABTOM06im,Hi .n.oporn, nymn.\i Ta 3aJii3H:.i-r-irni rrepefaJJ.H. Bmmrn .[(O 

eKcnnyaTauin:ttoro crntty)}. 
6.3.2. He ,Aonyc1<an1 iciJibKicuoro •nr a1<icHoro rroripIIIeHHH yMoB rrpe,ll.Me-ry .rcoroBopy 3a 

BHI<mo"CJeHHHM BHila,IJ;KlB 3MeHIIIeHl:Ul o6cxriB 3aK)'niBJii Ta cyMR .n.oroBopy B 3aJie)KHOCTi BiA 

peaJII,HO ro cpiHaHCYBaHHSI BHJJ;aTKiB 3aMO BHHKa; 
6.3.3 )l0Tp11MyBaTliCH ycix BHMOr 'Ta B)I(liBaTR Heo6xi)lHi 3aXO):{li lllOJ.lO 3axMCTY .D;OBI<imrn 

.si.nrroni,zmo ,no qmrnoro 11pnpo.o;ooxopom10ro 3aKOHO.l(anCTBa; 



6.3.4. BiJJ:lllKO,l\yBaTH 36IJ:TKH, 3aITOJJ:i.srni tpi31fl{IIHM a6o IOpHJl:WIHHM oco6aM Ilpll He3a6e3neYeHHi 

oropo,n:)I(eHHH rn oprattbauii' .11.op0)I(Ill'.,Of0 pyxy B MiCWIX rrpoBe,UeHH.sI po6iT Bi,IUIOBi):uIO no 
.[(CTY 8749:2017 «Ee3neKa ,uopmKHboro pyxy. « Oropo,IDiceHH.sI Ta opratti3a1.1,ia ,uopmKHboro pyxy 
n Micwrx rrpone.ueHIDI ,n:opm1rnix po6irn; 

6.3 .5. BHK0HaBeUb Hece Bl,lJ,IlOBi,n:aJihHiCTb 3a BHIHlJJ:K0Be 3HHIUeHmI, II0UJKO)])I(eHirn a6o BTpazy 

MaTepianin ni.n: p036HpaJIHH a6o II0TIYTH0rQ ;:i:o6ynaHHH. 

6.3.6 BHKOIIaBHUb 306oB'maHHH npHHMaTH 3a peecTpynaTH nxi,Il;HY KOpecnOH,lJ,eI-u.\iIO Bi,n: 

3aMOBHHKa; 

6.3. 7 BHKOHaBeJ..U, 3060B, 5.13aHHH Ha,n:asarn: Bi,!lTIOBi.n:i Ha 3aTUITH, JIHCTH Ta imne 3aN10BHl1Ka 

nponIT0M 10 KaJieH,n:apHHX .l{HiB. 

6.4. BHK'OHaBCl{_b Ma£ npano: 

6.4.1. B II0BH0MY o6Cj[3i 0TpRMyBaTir rrJiaT)' 3a Ha,QaHi nocJTyrn no Mipi Ha,!lX0,!I.)I(eHH51 KOlllTIB 

Ha paxyH0K 3aM0BHHKa; 

6.4.2. y pa3i HeBMK0HaIIHH 3060B1.113aHb 3aMOBHHKOM, .II:0CTJ)0K0B0 po3ipnan1 uett .JJ:oroBip, 

IlOBi)lOMHBIIlH rrpo ue 3aMOBHHKa y CTp0K 15 po6o-.:irrx ,ll.HiB ;:i;o )].aTM 3arrnaH0BaH0ro p03ipnamur 

.ll,oroBopy. 

6.4.3. BHI(OirnDel.lJ, Mae npaso 3a.JI)''IRT11 )],JUI Ha)..(aIIIUI rrocrryr Cy6rri,!lp.11,ll.HMKiB 3a nor0)J)KeHH51M 

i3 3aMOBHHKOM y nopH,ll.KY BCTaH0BJieH0MY '-IHHHHM 3aK0H0,QaBCTB0M, YKJia,U:aHHH cy6rri)].p51,ll,HllX 

)];orosopiB He CTB0plOE 6yAb-51IillX rrpanoBHX Bi.IJ;HOCHH MhK 3aMOBHHKOM i Cy6ni,llp5I,ll.HHKaMI1, 

7. 3a6e3rreqeHHH noCJiyr npoe1.:.TH0IO )];OK'yMeHTRU,klO 

7 .1. P03po6Ka npoeKTHOl ,[(OKyMeHTaIJ;ii' II0KJia,n:aeTbCR Ha BHKOHRB:U:R. EI<crrepTH3a 

KOIIITOpHCHOl "tJaCTHHH E: 3a:sepIJJa.JibHHM CTaII0M po3p06Jiemrn rrpoeKTHOl ,n:oKyMeHTau,ii'. 

7.2. Ha BHKOHa:BUH TT0KJIMat'ThCX Bi,nrroBi,n:a.JibHicTb 3a Bl,ll.ITOBi)],HlCTh npoeKTHOI 

,1:(0KyMemaui'i BHM0raM H0pMaTHDIIO-IIpaB0BHX aKTiB Ta 6yJiiBeJlhHHM H0pMaM. 

8. 3aJ1r1euuH }];O ea,!).attuH nocJJyr cy6ni}];pHJJ:HH1.dn 
8.1. ni,u -..me BHI<Onamrn: 3060B '.snaHb 3a ,UorosopoM BHKOHaBeUL MO)Ke 3aJiy<IaTH cy6ni)],pR,11.Hi 

opraHi3a1..d1, 3a rror0JJ;)KCHHHM i3 3aMOBHHKOM y nopH,n:Ky BCTaH0BJTeI-I0MY llliHHHM 

3aK0H0)],aBCTB0M. 

8.2. O,TlHO'tJRCHO i3 3BepHeHilll.M CTOC0BH0 IIOfO,l1.)KeHH5I 3aJly"lfeHH5I Cy6rri,llp..sil(HHKa Bm<oHaneur, 

Ha.Aa€ TaKi n;oKyMeHTH: 

- KOITi5I niueH311 (.ll.03BOJiy) Cy6ni,n:p}l)UrnKa Ha Ha,I]aHHJI rrocJiyr, J/.KUfO ompwwaHHJl maKOW 
Oo360flY a6o J1i1feHJh Ha i,eu euo oiJUloJwcmi neped6a'-leHo 3aKoHooaecmeoM; 

- iHq>OpMaUiHHa .n:osi.rr.Ka Cy6ni;::t;pMHl:il(a npo Ha..sIBHiCTb Heo6xi.n:Horo 06J1a,n:HaHH51 )],Jl5I 

Ha,n;aHHJI rrocrryr Bi)]IIOBi,D,HO ,l],0 TeXHOJIOrii' Ha,D;aHH}I nocrryr, BIIM0r rrpoeKTHOI JJ;OKyMeHTaIJ,i'i, a 
TaI{O)I{ 3 JJ:0TJ)HMRHHHM .n:i10qH:x H0pM i npaBHJI Ha,D;aJIIUI Jiocrryr; 

- iHct,opMauifma ,ll;OBi)]Ka Cy6ni,n:pH,llHHKa npo Ha.srnHiCTE, rrnani(j)iKOBaHJIX rrpauiBHHKiB )])151 

mmamrn nocnyr; 

- ,n:oBi,uKa Cy6IIi,up51JWIIKa npo Ha.II:attHH amurori-.:imi:x r10cnyr npornroM 2017 - 2021 poKiB 

h 3a3Ha"lfeHH5IM o6c.si:rin Ta 38M0BHHKa (noeue HaUMeHy6amm nii'Jnpuc.wcmfw) unx rrocnyr. 

y 3BepHeHHi CTOC0BHO II0fO,ll;)KeHHH Cy6rri,D.p5I,J..UH1Ka BHKOHaBeI(b o60B '.113KOBO 3a.3Haqae 

impop:r-.rnuho IU0l.l0 BapTOCTi rrocrryr y Bi)]COTKax no Bi}J;HOIITeHHlO AO napTOCTi ,Uorosopy, 5.IKi 

nopy1-faIOTbCH Cy6ni)].p.st,mrnK)'. 

8.3 .IIeperriK Cy6rri,n:pH,IUIHKiB BH3Ha"lfCmfH Mbrc CTopoHaMH M0IKe 3MiHJ-onaTHC5.l Ta 

)'T0':IHIOBaTHC5I B npoueci BHI(OH8HHH 306on'..si:3am,. 

9. BiAHOBi;::t;aJJ.blliCTL CTopiH 

9 .1. 3a HeBl-IK0HaHH}) a6o Hemwe:a<He BHK0HaIIH..sI CT0p0H3MH CB0lX 3060n '5£3aJ.I1 38 ,[l;oronopoM, 

Bl-IHHa crnpoua CIIJIU'll)'C rremo B p03Mipi 0, 1 % o6JiiKOB01 CTaBKH HEY' IIJ.O ,llie B rrepioJJ. 3a }IKHH 

HapaxoByeTbC$1 rrem1, Bi.n, cyMH HeBHK0Hattoro a6o Her-rarre)I(HIIM 'tIHHOM BHK0HaHOfO 

306on'.H3aHIUI 3a K0)l(HHH ,UeHb IIp0CTJ)0"'IeHmI. 



9.2. B11,1u1 rropymeHh Ta caHK[(i'i 3a HHX, ycTaHonneHi ,QorosopoM: 
9.2.1. BMKOHaBe:u;1 Hece Bi.n;noBiAaJihHicTn 3a AO'I'pHMaIIHSI scix Heo6xi.n;HHX rrpHpO,llOOXOpOHHHX 
3axo.n;is, rrpam·m caHiTap1mi Ta rrponmo)Ke)KHo'i 6e3IIeKH, rrpas1m oxopoHH rrpau:i, eKcrr.rryarn1~ii' 
6y,n.isem,Hoi' Texni1rn, a TaKO)K 1a TexHiKy 6e3TICKH rri.n: qac Ha)WHH.H nocJiyr. 
9.2.2. Y Bl:iIIMK)' Hem<icnoro ml,UaHH.H nocnyr BllKOHaBeru, IlOBHHeH CTIJiaTHTII ua BH~ory 
3aMOBHHKa mrpa<}) y po3Mipi 20 % Bi.n; CYMH HeHKiCHO BH:KOHaIIHX rrocrryr, a TaKO)l( BUUIIKO,Il)'BaTH 

3fornm, mci IlOHece 3aMOBHID( B lt;:E.OMY mma,r:o<y; 
9.2.3. Crrnarn 3a BiJJJilKO.n.yna1rn.sr 36HTKiB He 3Bim,mre BHHHY y nopyrneHHi )].Or◊llipHHX 
3060B'jJ3aHb CropoHy Bi.n; ix BllKOHaHm[ y IIOBHOMY o6c~ni. 
9.2.4. Bmcorrnne:u;& Hece Bi.llnosina.m,tticn y TOMY 'iliCJii 3a tte3a6e3rretJ:eHHSI 6e3neK11 

.n.opO)I<HbOro pyxy 3ri.UHO .n.ilOlfHX HOpMaTHBin rrpH BHKOHaHHi nocJiyr, J!Klll,O :u;i rropyweam1 
BHHIIKJTH 3 BHHH BHI(OHaBIUI Ta rrpH3Bem1 AO J(OpO)KHI,0-TpaHCIIOJYfHOI npHfO):(H. 

10. 06cTaemm nencpc6opuoi cu.rm 

10.1. CTopOHH 3BiJII,HIDOTbCH Bi):( Bi,grroni;:i:am,Hocri 3a HeBllKOHfillH}( a6o HCHaJie)1me BllKOHa.HH.H 

306os15:1.3anh 3a :u;nM ,[(orosopoM y pa3i BRHmrnenm1 o6crnmrn Henepe6opno:i c1urn, .HKi He 
icttysann ni;:i: qac yK!1a)].aHH5£ .[.(oroBopy Ta s11HHKJIH nma Bone10 CTopiH (asapi.H, KaTaCTpoq:ia, 

CTtt:XiHHe ;rnxo, erri.n;eMiH, erri3ooTi.ll, BiHHa, BOCHHi )].i:i, TepopHCTH"tIHi aKTH, aHnnepopHCTH'-IHi 
onepa:u;i:i Toiu:o ). 

10.2. CTopOHa, lll,O He MO)Ke BMKOHyBaTn 3060B'5£3aHH.ll 3a J..lHM ,[(orosopoM yttacJli.llOK ,ui:i 
o6cTaB11H Henepe6opHOl CHJIH, rronmrna He ni3Hirne Hi)K npon1roM 3 (TpbOX) .ri;HiB 3 MOMeHTY :ix 
BHIIHKHeHH.sr IIOBiLJ:OMHTH npo u.e inrny CrnpoHy y IlMCbMOBiH cpopMi i3 Ha)].aHH.HM BiJJJIOBiLJ:HOro 

BHCHOBKY ToproBo-npOMHCJIOBOI mmaTH "lJH iHmoro KOMIIeTeHTHOro opraHy. 

l 0.3. y proi KOilH CTpOK )lii' o6cTrumH Henepe6opH01 CllJil:i npot1,0B)f()'E:TbC51 6im,IIIC HbIC 90 
(.nen'mrocTo) .IlHiB, KO)KHa i3 CTOpiH B ycTaHOBJieHOMY rrop5rJJ:KY Mae npaBo p03ipsaTH J..leii 

,IJ;orosip. 

11. CTpOK )lit )lOroBopy 

11. 1. U:cif )],orosip Ha6npae llilHHOCTI 3 MOMCHTY ni)lIIHCaHH5£ i ,a:ie ;:i;o 31.12.2022 poKy, aJIC B 

6y,n;h-.HKOMY mma;::ucy - .ri;o noBHoro BHKOHUHHR CTopoHaMH cno1x o6os'»3KiB. 
11.2. U:eif )],oronip YKJla):(8€ThCH i rri.n;1rncyen,c.sr y )lBOX npHMipmrn:ax, no OAHOMY ,[(JUI. KO:>KHOI 
CTOpOHTT, .HKi MaIOTI:, O.r(HaKOBY IOpHJ::UPHI)' cm1y. 
11.3. Crporl'. JJ:i:i ,uorosopy Ta BHKOHaHHsr 306os'513aHr, mo;:i:o na.n:rurn.SI rrocnyr MO)Ke 6yTH 
npO)J.OB:>KeHO y pa3i BHHHKIIeJIH5£ )];OKyMeHTaJibHO JJi,lJ.TBepJJ.)KeHHX o6'E:KTHBHHX o6cTaBl1H, IIlO 

cnpH"llMHHJlH TaKe npOLJ:OB)KeHHJI, y TOMY l.fHCJd c;l>opc-Ma)KOpHHX o6CTaBHH, 3aTpHMK11 

cpiaaHCYBaHH5£ BHTpaT 3aMOBHHKa 3a YMOBH, mo TaKi 3MiHH ae npH3ne,uyn )].0 36inollieHHR cyMH, 

BH3Haqettoi' y ,[.(orosopi. 

12. 3a6e1rreqemrn nmrnnauuH i:i;oroeopy 
12.1. Po3Mip 3a6e3IIe'LfeHH51 Blill'.OHamrn ,Il;OfOBOpy rrpo 3aI<yniBJl}O CKJia,n:ae: 0,5% sapTOcTi 

,u;oroBopy. 
BHJ:( 3a6e3rreqeHHH BHKOHaHHK )lormmpy rrpo 1aeynismo: eneKTpOHHa 6aHKiac1,r<a 

rapattrisr 
CrpOK ;:i:ii' 3a6e3rre1.1eHH.SI BHKOHaHH5l .u.oroBopy npo 3aKyrriBJlIO - 3 MOMeHTY Ha6pattmr 

l.fH:HHOCTi ,a:oroBopy i ll,O IIOBHOrO BKKOHaHH51 BmcoHasu:eM cnoYx 3060B
15£3aHb 3a JJ.OfOBOpOM 

npo 3aKynismo. 
3a6e3net.teHHH BHKOHaHHH )].OfOBOpy npo 3aKyrriBJilO BHOCHTbC.H Bm(OIIaBU:eM He ni3Hime 

,llanr yKna,n:eHHsr .L(orosopy rrpo 3aKyrrinmo. 
12.2. ,[(oKyMeHTaMH, rqo rrip;rnep.n;)f()'IOTh H~aHH}( Bi:iKOHaBU:eM 3a6e3rret.JeHIDI 

BHKOHaHHX AOI'OBOpy rrpo 3aKyTTiBJIIO C (1coniY ,lJ.OK)'MeHTiB 3aCBi)l'leHi 6aHKOM Ta "lJJ:iHHi Ha )].ary 



YKJIMCHH.SI .ri:oroBopy): 
- op11riHarr 6aHKiBCI,KOI rapaHTi'i, lli,0 BIUia.Ha y-qacHHI<y ycTaH0B0IO 6rumy, BiAflOBi.IlHO 

.uo TiocTaHOBH rrpaBJTiHHa HEY ni,n 15.12.2004 J'•fo639, «IIpo 3arnep,ll)KeHHR IIoJio)KeHHR npo 

rrop.SJ)lOK 3.n,ii:icHeHHa 6aHKaMll orrepauiH 3a rapruniHMH B HaujomUibHHi Ta iHme.MHili 
BaJllOTax» (3i 3MiHaMH Ta ,[{OITOBHeHHID.1:H); 

- Korrii: 6aHKiBChK01 rapaHTil Ta niueH3i'i 6aHKy, IIOCBi.n,1:leHi ynoBH0Bft)KeH0IO oco6oro Ta 
rre1IaTK0IO 6airny; 

- KOIIiJI ,[{OBipeHOCTi BH,ll;aHOl 6aHKOM Ha ynOBHOB8.)KeHy Bi)]. 6rumy oco6y Ha 

ni,ZJ:rmcaHHa rapaaTiL 

EaHKiBCLKa rapaHTlJI II0BHHHa CBi)PIIITll npo 060B
1
j{30K rapa.HTa BHTIJiaTMTH 3aM:OBHHJ<Y 

cyMy 3a6e3I1e1:1eHHJI BMK0HaHHa ,n;oroaopy npo 3aKyIIiBmo y BIIIIMKY HeHane)rmoro BHK0HaHHR 

YMOB .n:oroBopy. rapairriJr He M0)Ke 6yTH Bi)lKJIMKana rapaHTOM. 

Y ci Burpanr, noB' .SI3aHi 3 HMfillIUIM 3a6e3rre1:1emr.SJ BHK0HfilIIUI .uoroBopy npo 

3aicyniBJUO, Hece Ilinp.SIJ.i:HHI<. 

12.3. 3aMOBHHK noBep -rac 3a6e3nc11eHHjl BHKOHaHIDI .n:orosopy npo 3aeyrriRJno nicllil 

BHKOHaHHJI ,[(OI'OBOpy, y pa3i BH3HfilUU[ cy,n;oM pe3yJihTaTiB 11p011e;zyptt 3m:::ynis11i a6o 

.n;oroBopy npo 3aKyniBJIIO HelliikHMMli Tay BHila)].Kax, rrepe,[1,6aqeHHX 3a.KOHOM YKpai:HH «Tipo 
ny6ni'llli 3aKyniBJii», He rri3Hirne Hl)K np0TJlrDM n'HJI 6fillKiHChKHX ,IU-IiB 3 )].H.SI HacTaHH}J 

3a3Haqemi:x o6cTaBHH. 

OpHriHaJI 6aHKiBCI,KOi' rapatt.Tii' II0BepTa€ThC51 ( oco6JICTO H pyKH ynoBH0Ba)KeH0MY 
npe,[1,CTaBHHKY, TTOlliTOIO) BJIKOHaBmo 3a woro flllChMOBHM 3BepHeHHHM. 

12.4. 3aMOBH11K rre rroseprn€ 3afie3neqeHH» swxottaHH}I ,n:orosopy npo 3ar<ynismo y pa3i 
HCHaTie)KH0r0 B.MK0HaHH.sl YMOB ,I{0fOBOpy. 

y pa3i }Il(IU0 3a6e3rreqeHH.SI BHKOHaHIDI ,ll0fOBopy npo 3aicyniBJHO He II0BepTa(TbCjl B.11KOII8.Bll,IO 

rpornoBi KOlliTH 3a BHM0f0IO 3aMOBHHKa Ill,lIIDifaIOTb nepepaxyBaHHIO ,11,0 si,a:rroBi.UHOro 

6IO)I)l{eTy. 

13. Inmi yMosu 
13.1 Bee, ll.1,0 He o6yMOBJieHO )J.aHHM )IOfOHOpOM peryJIIO€ThC.ll qllHHHM 38.KOH0)].3.BCTBOM 

YKpatHH. 
13.2.Bci 3MiHH Ta )l0II0BHeHH.ll JJ:0 QhOrQ ,U:oroBopy ocpopMJUOlOThC.SI y BHr.JUI,r:d ,U:o)IaTKOBRX 

yro.[l., CKJIMCHHX i ni)].IlllCaHHX y )].BOX rrpHMipHHKax, no 0,ll.H0MY l(Jl.sl KO)KHOl i3 CrnpiH, .lIKi 

MaJOTb o;::i:mlK0BY IOpH)Jll'Itty CH.!.IY. 

13.3.)lorosip MO)KC 6yTH p03ipBaHO 3a iHiu.iaTHBOIO BHKOHaBU,R. B UbOM)' BHIIa,nKY BiH ITOBirneH 
Cl1.IT8.TllTH HeycTO.HKY y p03Mipi 20 % Bl,U cyMtt HeBHK0HaHHX 306oB'a3llilb 38. ~OroBopoM. 
11.4. ~orosip M0)Ke 6yTH po3ipBfillO 3a iHiu.ianmoIO 3aMOBHHKa, .HKIUO 8HK0HaBe11,1, YXHJUI€TbC.H 

Bi)l BHK0HfillH.sJ CBOlX o6oB'.sI3KiB i3 npaB0M CTJffHYTH i3 BHKoHaBU.sJ mrpaqmi caHKUil y p03Mipi 
20% Bi;a: sapTOCTi 1..(f.0f0 )::lornBopy, impJIJiuinHi BTpan1, a TaI<OIK TPH Bil(COTKH pi'IHIDC. 

14. AHTn1wpynuiuHe 1acTepe~eHHJ1 
14 .1. CTopOHll 3060B 'a3yIOTbC}l )].0ipHMYB8.THC51 HHM0T' aHTHKopynIJ,iHHOro 3aKOHO)laBCTBa Ta 

He H)KJ1.B8.TH Hi.HKHX .[l.iH, HKi M0)KJTh nopymHTH H0pMH att·n1KopyrruiHHoro 3aJ.<0HOT-(aBCTBa, y 
3B' Jl3KY 3 BHIWH8.IIHJIM CBOi'X npaB a6o 3060B 'IDlliih 38. UHM ,L(oronopoM, y TOM y '-iHCJii HC 

po6HTH npOII03llIIiIO, He CaHKU,ioHyBaTH o6iIJ,}IHKY' i He 3AiHCHIOBaTH He3aK0HHHX IIJJaTC)I<iB, 

BKJiroqruol.JH OTPHMfilIIUI HeIIpa.Bo:MipHOl Blff0)lH B rpOIIIOBHi q(i B 6y)lh-.SlKiH iHrniH qiopMi, 6y_u1,­
.slKHM: q>i3JilJHl1M a6o IOpH,llH'IHHM oco6aM. 

15. J);o)J.aTKH JJ:O ,!J;0f0B0py 



15.1. Henin'eMHOIO "IaCTHHOlO UI,oro .L{orosopy e: KaJieHl(apm-111 rpaq>iK ( )].o,n;aTOK N2l ), ITJiaH 
q>iHaHcyBaHH.SI c,n:o,n;aTOK N22), )lOfOBipHa uiHa (,ao)].aTOK N!i3), rrpoTOI<OJI Y3rDJ],)Kettmr u.iH na 
MaTepiam,Hi pecypcH (.[(o.IJ.aToK N24) 

IOpu,nuqtti allPecu Ta pe1rni:rnTo cTopiH 

3aMOBHHK: 

CJiy'.lK6a aBTOM06iJ1hHHX ,nopir 
y ,ll;HinponCTJ)OBChKiH o6JiacTi 
49600, M. J(Hinpo 
nyn.BocKpeceHChKa,24 
UA738201720343271001100017701 

B ,n;KCY M. KHtB, 
KOJJ: €.D:PTTOY 25843931 

B.o. na<JMLHHKa 

O.A. KonoMiih:~eB 

BHKOH8BCU,b: 

ToBapHCTBO 3 ofo.rnmeHOIO BiJJ:IlOBi.!l_aJlhHiCTIO 

«ABTOMaric'rpa.m,-ITia.ueHI,» 
65058, M. Oneca syJI. Pol\rntta KapMena, 21 
UA063071230000026004010805113 
B TTAT «Ba11K BOCTOK>, BM. 0,1:1eca 
KOJl €,IJ;PCTOY 34252469 

.TuMoifices 



3ATBEPp,IKEfiO: 

,D.op,aroK N21 AO AOroeopy N~ nc-A-16 BIA<.-fTPaBH~ 2021 po•v 

J•· 1' ,) 

,.,.,j 

ir y Afii npon c:r po BCbxm o6n acri 
1\ 

I 
I 

nOTO"IH ~1'1 cepe A" iH peM0tlT aa10Mo6ln bHoi 4opon1 3a ra.rrbH oro KO pttgyL\a "" i:a 4e p)+(aaworo lHa1.1eH "~ M·04 3HaM 
I 
RH Ka - n y'ra HCbK - liaapMMe (Ma M. 8011rcrpaA ~e pea MM. A Hin e o , Aotte UbK) H3 4 i.rlAMU,i KM 216+-384 • HM 2 79 +693 

(oKpeMMMl1 ru11~HtcaMH) (45230000-S 6yJliBHM4TBO Tpy6onposoJlis, niHiH 3S'JJ3KY ra enet('fponepe,aat.1, woce, ADpir, aepcapoMiB i 3ani3HH\tHlflX aoplr; BHpiBHKJllaHHJI noeep XOHbl 

nepeniK B"AiB peMCH'I',' 
OA,8>1 Kutb•lcn, 

BcbO ro &ap,i t'Tb, 6.T.'"l.6atpTiCfb t13 II ••ap-ran Ill ""apran IV Keapran 

M mc.rpw 2021pi•, rnc.rpH 
KOiTE:Hb rpat1CMb '+l;P6CMh n.,.neHb cepneHb eepeceHb >KOBTeHb 1111 c;rona.a., fl)Yll,eHb 

nlArOTOB>I( po6orn ra 68,19 

3eM/IAHe nonorno M3 65 000,00 

UJTv'lHl tnOPVA'I M 1273,56 

niA3eMH i ne peXDAH WT 1,00 

Aopo>11HiH 0AAr M2 l 229 141,UO S 349 999,99800 981,00000 

AEncnaaillbOHH Ulf 12,00 

Orop0A>KeHHH T 2 694,20 

PoJMinc.a '" 471,UO 

YnawryBaHHA WIM UJT 1,00 

e t.s. 202lp /JP 

31.12.2022p. 

5 349 018,99800 



llOJ(STO!t N92 AO ,i.orosopy N• nC-A-16 BiA tit TpaSH~ .2021 POKY 

\, ,~ noro,o.>KEHO: 
J 

nllAH Cl>IHAHCYBAHH5l 

B.o. HaYan~f H~l<a Cfl)'l!((7a1no_ 

1~~r __,__,,,· ~-~-~,,,...= 
I,_\_ \._ 

,/J,HinponeTpOBCbKi~ o6naCTi 

,'i!n-""~'-bHoi .Qoporn :iaram,Horo Kop11ctysattHJi .11.epJKasHoro 3Ha'lettHsi M-04 3HaM'RHKa - nyraHCbK - l3aap11He (Ha M. Bonrorpa.a. yepe3 MM. ,Qttinpo, 
M 279+693 (ov.peMMM"1 ,11im1ttKaMM) (45230000-8 6yAiett1111.1Teo Tpy6onpoeo,11ie, nittiiil 3B'Sl3KY Ta enetrrponepeAa'l, woce, AOpir, aepo.QpoMie i 

3anilttl1'1HltX .AOpir; BMpiBHIOB8HHfl nosepXOHb) 

t-laie:1:1 c6'cirry 
.n,.:ep&no 

BChtU·O, T1,11C.rpH 
2021 pi• • 

4)iHlHCyB8.ttti~ TMC .. rpH. V VI '"' 'VJII I)( X XI X, 

' ' . ' . ' ' . " " " 
noTO'lH~~ cepe,11 Hi~ pe MOHT a EITO M06iJlbHO"i 

-o.opon, a.aranbHOTO KOP~BaHH~ fJ,epmaBHOro 
:::IHat.[eMHfl M~04 31-taM'';lHKa - flyraHCbK -

1,aap,11,e (•a "· Bonro(l)o,11 ~epea MM. A•inpo, 
.QeJ])l(:lBMP K01JJT6'', 5 349 999, 99800 981,00000 294,300DO 6B6,70000 0,00D00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000D .Qmte~•) Ha Ain•t<4i '" 216+384. "" 279+693 

{OKpeM"M" l\iflffHKaM") (45230000-6 
5YAiBH"ljTBO tpy6onpoBQ;\i8, niHi~ aa'•"';'Ta 
eneKTpOnepeAas, 1110ce, AOpir, aepO/lpOMia i 

.lani3HVl'-iHL,U( J).Opir; Bl-1PlBf-HOB8HHfl nosepXOt-lt,) 

PA30M ~ 34B 11~9,99800 981,00000 294,30000 686,70000 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000 000000 0,00000 

B T. ~. 20np. AO 
31.12.20220. 

" 

5 349 01e,s9eoo 

~ 349 018,99800 



nporpa .. HltA KOMnneKC ABK - 5 (3.6.0) yKp. 9...A'-l.JIU. 

,Qo;:iarnK N23 .i:10 p,orosopy N2nC-A-16 eip, ~-?.rpaem1 2021 p. 

3aMOBHl1K Cny>K6a aeroM06i11bH>1x JlOpir y DHinponerposcbKil'i o6nacri 
(Ha3ea opzaHi3au,ii) 

B111KoHaBeL1b TOB "AaroMariCTpanb-niBAeHb" 
(Ha3ea opzaHi3au,11) 

AOr0B1PHA ~IHA 

Ha noTO~Hl1~ cepeAHi~ peMOHT 8BTOMO6inbHO'f Aoporn 3ara.nbttOrO KOPMCryBaHHfl AeplKaBHOro 3Ha'leHHfl M-04 3ttaM'SIHKa -

IlyrattCbK - IJaapMHe (Ha M. Bonrorpa.Q ~epe3 MM. Attinpo, AotteU.bK) tta AinflHUi KM 216+384 - KM 279+693 (0KpeM1.1M11 AinS1HKaM1.1) (45230000-8 
6yAiBH\itUTBO Tpy6onpo0OAiB, niHilii 3B'Sl3KY Ta eneKTponepeAa'I, woce, AOpir, aepOAPOMiB i 3ani3Hl1'1HMX AOpir; B11piBHIOBaHHSI nosepXOHb), 

Ll.l0 3Ai~CHIO&TbC51 B 2021-2022 po4i 

B113Ha'-!eHa 3riAHO 3 ACTY 6 ,Q.1.1-1-2013 

CK/laAeHa a n0T0'-IH11X 4iHax CTaH0M Ha 8 rpy,QHs:l 2020 p. 

BapTiCTb' H1C. rpH. 
N2 

O6rpyttryBaHHl'I Hal'iMettysaHHfl s111pa1 y T0MY '•MCni: 
n/n BCb0fO 6y,QiBeJlbHl1X iHWl-1X 

po6iT B11TpaT 
1 2 3 4 5 6 

P03Ain I. EyAisenbtti po6orn 
1 npl'IMi B!11TpaT11, 3534281,4045 3534281 ,4045 -

B T0MY '-ll'ICJ1i 
Po3paxyHoK N1 3apo6irHa nnara 55223,56241 55223,56241 -
Po3paxyHOK N2 BapTiCTb MaTepianbHv1X pecypcia 3114832,7768 3114832,7768 -

Po3paxyHoK N3 BapTiCTb eKcnnyara4ir 6y,QisenbHl1X M8Wl1H i MexaHi3MiB 364225,06522 364225,06522 -
2 Po3paxyHoK N4 3aranbHOB11po6H11Yi s1nparn 151850, 1692 151850, 1692 -
3 Po3paxyHoK N5 B11rparn Ha 3se,QeHH51 (np11CTocysaHH>1) Ta po36,,1paHH>1 rnrynbHl1X T11MYacos111x 6y.Qiaenb i 84928,47146 84928,47146 -

cnopyA 
4 Po3paxyttoK N6 Kowrn Ha A0A8TKOBi m,npBTl'I np1'1 B"1K0H8HHi 6yAiBenbHl-1X po6iT y 311M0Bl1i-l nepi0A (Ha - - -

06c51n, po6iT, LJ..10 nnaHyKJTbCfl f',,0 B11K0HaHH>l y 311M08'1111 nepiOA) 
5 Po3paxyH0K N7 Kown1 Ha A0A8TKOBi 811Tparn np11 B"1K0H8HHi 6miaenbH"1X po6iT y niTttiiil nepio.q (Ha 06c,1n,, 23003,46628 23003.46628 -

po6iT, Li!0 nnattyKJTbCl'I .o.o Bl1K0HaHH>1 y niTHiJil nepio.o.) 
6 Po3paxyHoK N8 IHwi cynyrHi Bl1TpaTI/I 98021,47753 - 98021,47753 



f1porpaMHHii KOMnJleKC ABK - 5 (3.6.0) ,·Kp. 2 9...J\LUI~ 
1 2 3 4 5 6 

Pa30M 3892084,9889 3794063,5114 98021,47753 

7 P03paxyHOK N9 np1-16yroK 27584,84195 27584,84195 -8 Po3paxyHoK N10 Kown1 Ha nOKPITTTA a,[IMiHiCTpa1-1BHIII)( 81'1TpaT 6y.QiB8JlbHO-MOHTa)l{Hl'1X opraHi3a4iii 17201, 96346 - 17201 ,96346 
9 Po3paxyHOK N11 Kow11,1 Ha nOKPIIITHI Pl'13111Ky 58639,59634 56910,95267 1470,32216 
10 Po3paxyHOK N12 KowTIII Ha noKpl,'ITHI AOAaTKOBl'1X eInpar, noB'Sl38Hl'1X 3 iHcprnu,1i11HIIIMl'1 npo4ecaMl'1 449265,63 447013,928 -

Pa3oM (nn. 1-10) 4444777,0207 4325573,2340 116693,76315 

11 Po3paxyHOK N13 noAaTKIII, 360p1'1, o6os'Sl3KOBi nnarelKi, BCTaHOBneHi Yl,IHHv1M 33KOH0,A86ClBOM i He - - -
BpaxosaHi CKJlaA0B1'1Ml>1 saproCTi 6yAiBHv1LITBa (6e3 n.QB} 
Pa3oM no Po3,!l,ir1y I 4444777,0207 4325573,2340 116693,76315 

12 BapriCTb pecypcie, ll.lO noaepralOTbCfl 3665,123 3665,123 -

Pa30M 33 BiApaxyeaHHAM sapTOCTi pecypcis, ~o noeepTalOTbC.R 4441111,8977 4321908, 1110 116693,76315 

13 no,1:1aTOK Ha ,QO,QaHy sapTICTb 888222,37953 - 888222,37953 
Bcboro no PoJ.Qiny I 5329334,2772 -

P03AIJ1 II. YcrcmcyeaHHSI 
14 Po3paxyHOK N14 BI11TpaT111 niAPflAH1'1Ka, lljO noe'maHi 3 ycraTKyBaHHs:IM 17221,434 

PaJoM no Po3,!l,iny II 17221,434 
15 no,t:1aTOK Ha AO.QaHy BapTiCTb Bl>1TpaT niAPs:lAH1'1Ka, IJ.IO no0's:13aHi 3 ycraTKYB8HHs:IM 3444,2868 - 3444,2868 

Bchoro no PoJAiny II 20665,7208 
BCbOrO ,QorosipHa I.Ii Ha (p.l + p.11) 5349999,998 



l1porpa,n11rii NOMnJ!eJ<C AllK . 5 (3A0) y,<p, 

norO,ll}KEHQ 
B.o HaYanb IIIKa 

9.J1LU-1BP 

Ao,o.aTOK N24 .ao .o.oroeopy Ni;i nC-A-16 eiA ~'I. rpaBHA 2021 p. 

TOK ,[i 

npoTOKOn yJrO,Q)K&HHR L,\iH 

Ha MaTepianbHi pecypc~ 
MH, npeACT88HlllK 3aMOBHVIKa 8.0, H3Y8JlbHVIKa Cny>K0VI aBTOM06inbHVIX ,o.opir y ,(\Hinpone-rp0BCbKii-i o6nacri B ocol5i OAK0.n0Mivi4eea. 3 
O,D.Hi!:Y CTOpOHl,I Ta npeACT8BHl,IK B11K0H8BL.lll TOB "ABTOMariCTpanb-ni9AeHb" B oco6i AHpeKTopa M.C.T11M0(j)eeea 3 iHUJ0Y CTOp0HIII, 
38CBip,Yy!:M0, LI\O CTOpDH8Ml1 y3ro,o.1KeH0 LliHVI Ha MaTepianbHi pecypcH no o6'CKTY nOTO'lHlllii cepe,D.Hivi peMOHT 8BT0M06inbHO'f A0porn 
3araJlbH0ro K0plllCTysaHHR A8P)K8BH0ro 3H8Y8HHfl M-04 3HaM'AHK8 - .nyraHCbK - l3B8plllHB (Ha M. Bonrorpa.o. 'lepe3 MM. ,(\Hinpo, AoHetjbK) 
Ha Aim1r14i KM 216+384 - KM 279+693 (OKpeMl'1Mlll Airll'lHK3MIII) (45230000-8 6y,11iBHl1L\TBO Tpy6onpoeo,11ia, n iHii-i 3B'AJKY Ta 
e.neKTponep8,!la'l, woce, A0pir, aepo.o.poMia i 3ani3H'1YHIIIX ,o.opir; a111pieHioeaHHA noeepx0Hb) 

B T0MY Ylllcni: 
noT0YHa 3arori-
LliHa 38 

TpaHC-
BenbH0· NQ 

Hai-iMeHyBaHHA 
OA1'1Hl'11.Vl 0AIIIHl'14IO, BiAnyCKHa noprHa CKna,D.CbKi 

n/n BVIMipy LliHa, rpH. CKn8A0B8, rpH. BVITparn, 
rpH. 

rpH. 

BCb0ro, rpH. acboro, rpH. BCb0rD, rpH. BCb0ro, rpH' 

1 2 3 5 6 7 8 

1 (6J70Klll, nnvirn TpoTyapHi nporoH0BHX M3 23256,00 22800,00 0,00 456,00 
cnopyA)(K0HC0Jli M0CTiB Ta 
wrn:ixonpoeO,Aie)(6noKVI niA¢epMeH1>1KiB Ta 
npOKJla,llfilllKiB)(nepexip,Hi nn111rn) j3 6eTOHY 
B22,5 

2 CKJJAHi KYnbKVI iMnOPTHi T 38800 80 38040 00 0 ,00 760,80 
3 Crnn b Jl VICT0B8A T0BUJ.10 MM T 20121,74 19727 20 0 00 394,55 
4 MaPefer 1K .n 104,76 104 76 o oci 000 
5 MaDF>fill F/25 (a6o 8Ha/70f) Kr 82 58 80 96 0 OD 1 62 
6 MaDRarout ThixotroPic (a6o aHanor) Kr 69 77 68,40 0 00 1 37 

7 ABT0Jl Kr 23 58 2311 0,00 047 

8 AHKBD WT 183 60 180 00 0,00 360 
9 AHKe0 Tr10COBllli1 1000WT 159120,00 156000 OD 0 00 3120 00 

10 AHKepHi t1erani i3 nPAMVIX a5o rnyrnx Kpym111x T 76965,60 75456,47 0,00 1509,13 
CTplOKHiB 3 pi3b50tO [B K0MnneKTi s wai16aMl1 
Ta raviK8Mlll a6o 6e3 HHX], TaKi, l.40 
nocraBm!IOTbCA 0KDeM0 

11 AHKepHi A9Tani Aml ycraH0BKlll AOPOlKHix WT 1,73 1,69 0,00 0,04 

IP03Mi'lanbHlllX BCT3B0K BPll 
12 A1.1enmeH 0034111H8Hlllii TeXHi'-lHl>1VI, M80K3 A T 71294 33 69896,40 0 00 1397,93 

13 At.1eT0H TBXHiYHllli1 I C0PT T 27707 26 27163,98 0 00 543,28 

14 5iKaP60H8T H8T0iA (co.11a JlSOBVmeK11cna) Kr 11.45 11 ,22 0 00 0 23 

15 5imtno 4111HK0Be, rorose r,.o sacrncyeaHH~, T 116331,18 114050, 17 0,00 2281,01 

MA-15 
16 5i0Ka MaPKYB8JlbHa 100WT 102.53 100,51 0 00 2 02 

17 6iTyM1>1 Haq>TOsi i30.nA4i111Hi, MapKa 6Hl-1-IV-3, T 18360,00 18000,00 0,00 360,00 
5Hllt-lV. 6Hl-1-V 

18 5iTyMlll Haq>roei AJ7A noKpiBenbHlllX M8CTIIIK, T 18360,00 18000,00 0,00 360,00 
Ma0Ka 6HM-55/60 

19 5iTVMIII Harh-rosi .llQM )l(Hi Mr i Cr, ninKi T 18360,00 18000 00 0.00 360 00 

20 5a.nKIII nporoH0BlllX cnopyA MOCTiB tia M3 37026,00 36300,00 0,00 726,00 

aBTOA0P0rax i3 6eTOHY B22,5, A0B)l(l'1Ha AO 17 
M 

21 5eH3VIH Kr 38 30 38,30 0 OD 0 ,00 

22 5eH3VIH asiauilliHvilli 6-70 T 39070 OB 38304,00 0 00 766,08 

23 5eT0H T0B80Hlll~ M3 1428,00 1400 00 0 00 28.00 

24 6noK vnooa 6-9, OOJMiPOM 510x800x250MM UJT 753,56 738 79 0 00 14 77 

25 5o.nT~1 6V·AiBe.llbHi 3 raviK8Mli1 Ta walli6aMl'1 T 106488,00 104400,00 0 ,00 2088 00 



OporpaMr1ml s0Mn;1c« ABK - 5 (36.0) YKP-

26 6pyc11 o6pi3Hi 3 XBOl'IH'1X nopiA, AOB)Kl1H3 4-6, 
5 M, wi.1p11Ha 75-150 MM, TOBLl111Ha 100, 125 
MM, II COOT 

27 5pyc11 o5pi3Hi 3 XBOl'IHVIX nopiA, /J,0B)1{11Ha 4-6, 
5 M, ump11Ha 75-150 MM, TOBL1111HB 100, 125 
MM, Ill COOT 

28 Bamm 6YAiBeJ"lbHe HeraweHe rDV•KOBe COOT 1 
29 BanHo 6YAiBeJ"lbHe HeraweHe rnv•Koae, coOT 1 
30 BanHO XJ10PH9, Ma□Ka A 
31 Bona 
32 rincosi s',nKV4i r-3 
33 ra~Kl1 WBCTlllrDaHHi JliaMeTC Ci3b6VL 16-18 MM 
34 rap~4eKaTaHa apr,rnrypHa cranb 

nepio11,w,Horo npocpimo, KILac A-1!1, AiaMerp 
16-18 MM 

35 rap~4eKaraHa apMarypHa cranb 
nepia/l,W-IHoro npoqiimo, KnacA-111, AiaMerp 
25-28 MM 

36 reoreKCH1Ilb HeTKaHl11'1 Ami AOPO>KHboro 
6YAiBHl11..1TBB 

37 repMeTIIIK B1'1COKO'i MiUHOCTi AMI MOHTID«Y 
lllBT'li'IKis c.icreML-1 WIM 

38 rrrnHa OeHTOHiTOBa MaPKa n6Mr 
39 roroBa C<l>OB (l.l.lnC C7-70%), o5po6neHa 

KOMnneKCHl1M s'i1JKY'H1M (l.lBMeHT 3,5%, 
BMVIlbciH -2%) 

40 roroBa ni~aHo-~e5eHeea cyMiw C7, poJMip 
38Df>H nOH:.'111 0 110 40 MM MaPKa M 1000 

41 r oarn Mera.nesi 
42 r cVHTOBKa 
43 r ovHTOBKa rI11100KOro nOOH\1KHeHHH 
44 ,Qerani KpinneHHH pe~OK, eneMeHTl1 

KpinneHHfl n~BiCHl1X crenb, TpyoonpOBOAiB, 
noaiTpoeo,~is, 33KflaAHi ,o.eTani, Aerani 
KpinneHHi1 criHOB1'1X naHenelil, eopor, paM, 
rpm TO~O M3COIO He 5iJlbWe 50 Kr, 3 
nepeearrno npoq,iilbHOro npoKa-ry, TaKi, ~o 
CKna,!18l0TbCf\ 3 ,£1B0X ra 6iJlbWe ,1eranelil, 3 
OTBOpaM 11 ra 6e3 oniopiB, A Ki 3'e,11HYIOTbCA Ha 
3BaPIOl38HHi 

45 necbo0Ma1..1il'1H11~ wos nmv MMM 080 
46 ,Qv1cnepciii nonieiHina(.leTaTHa roMononiMepHa 

rpy6oA11cnepcHa nnacn1cpiK0BaHa [eMyncciR 
non ieiHina1..1erarHa l 

47 IlOOO>KHi D03Mi'lanbHi BCT3BK\1 BPil2 
48 ,QopO>KHiel 3H8K iHA i'IBiAY8JlbHOro 

npoeKTYB8HHfl 3a nmoM 2 (0,6x1 ,05) (nnisKa 
r11n 1 raoaHTifl 7 ""Kie\ .QCTY 4100-2014 

49 ,QopO)l(Hilil 3H8K iH,£111BiAyanbHOro 
npoeKTYBaHHfl aa rnnoM 1 (910x2250) (nnieKa 
r11n 1 raPaHTi~ 7 DnKiBl .!lCTY 4100-2014 

50 ,[1DWKL,1 AepeBRHi o6pi3Hi (Ailf\ nae 3yn11HOK}, 
TOBW1>1HB 40 MM 

51 .QOWKl1 Heo6pi3Hi 3 XBOiiiHl1X nopi,L\, ,110B)f(l1Ha 
4-6,5 M, vci W.iCL-IHH TOBWL-1Ha 25 MM II COOT 

52 .QOWKl1 Heo6pi3Hi 3 xeolilHL-1X nopiA, ,110B)t(L-!Ha 
4-6,5 M, yci Wl1pl-lHL-1, TOBW11Ha 44 MM i 
6inbwe IV COOT 

53 AowK11 o6pi3Hi 3 6epe3i.1, n11nV1, AOB>K11Ha 2-3, 
75 M vci Wi.101-1Hl1 TOBWl>IHa 19 22 MM, Ill COOT 

54 AoWKVI o6pi3Hi 3 xsolilH11x nopiA, AOB)l(1>1Ha 4-6, 
5 M, wvip1,1Ha 75-150 MM, ros~1>1Ha 25 MM, Ill 
COOT 

55 .QOWKi'I o6pi3Hi 3 XBOiiiHi'IX nopiA, AOBIKL-!Ha 4-6, 
5 M, w.ipv1Ha 75-150 MM, TOB~1>1Ha 25 MM, IV 
COOT 

56 .QoWKi'I o5pi3Hi 3 XBOiiiHl1X nopiA, AOBIKL-!Ha 4-6, 
5 M, w.ipV!Ha 75-150 MM, TOB~l1Ha 32,40 MM, 

II COPT 
57 AowK\1 o6pi3Hi 3 xsoiiiH11x nopiA, AOB>Ki.1Ha 4-6, 

5 M, wvip11Ha 75-150 MM, TOBl.l.ll1Ha 32,40 MM, 
Ill COOT 

58 .[\OWKl'1 o6pi3Hl 3 XBOlilH11X nopiA, AOB>Kl'IHa 4-6, 
5 M, WVLPl1H3 75-150 MM, TOBLJ.ll>1H3 32,40 MM, 

IVcoPT 

M3 

M3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WT 

T 

T 

M3 

T 

Kr 
n 
T 

M 

T 

LJJT 

LJJT 

WT 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

9.JlU.J'1BP 

9271 ,26 9089,47 0,00 181,79 

7214,28 7072,82 0,00 141,46 

2618 52 2567 17 0 OD 51 35 
3423 55 3350 00 0 00 73.55 

10756,93 10546,01 0 00 210,92 
29,1 1 29, 11 0 00 0 OD 

10409, 10 10205,00 0 00 204 10 
56690,68 55579 09 0 00 1111 58 
39360,00 38400,00 0,00 960,00 

39360,00 38400,00 0,00 960,00 

1835,24 1799,26 0,00 35,99 

4772,05 4678,49 0,00 93,56 

3561 84 3492 00 0 00 69 84 
1675,80 1452,00 190,94 32,86 

1474,09 872,46 572,72 28,91 

41605,98 40790 17 0 00 815 81 
45,90 45 00 0 00 0 90 
33,05 32,40 0 00 065 

81886,92 81277,34 0,00 609,58 

16768 80 16440,00 0 00 328,80 
197655,86 193780,26 0,00 3875,60 

709 92 696,00 0 00 13 92 
2137,72 2095,80 0,00 41,92 

2137,72 2095,80 0,00 41,92 

5221,68 5119,30 0,00 102,38 

6964.56 6828,00 0,00 136,56 

2817,35 2762,10 0,00 55,25 

4516,56 4428,00 0,00 88,56 

4516,56 4428,00 0,00 88,56 

2817,35 2762,10 0,00 55,25 

6964,56 6828,00 0,00 136,56 

4516,56 4428,00 0,00 88,56 

2817,35 2762,10 0,00 55,25 



JlporµMfHHii KOMnrlOKC ABK· 5 (),6.0) y,q,. 9.J\lLvlBP 

59 .QOWKI,\ o6pi3Hi 3 XBOIIIHMX nopiA, Jl,OB>Klo1Ha 4-6, M3 4516,56 4428,00 0,00 88,56 
5 M, w11p11Ha 75-150 MM, TOBLI.tl.!Ha 44 MM i 
OillbWe, Ill COOT 

60 il□iT :3BaDIOBallbHlllil neroeaHl-li-l .niaMeTD 4 MM T 41238 95 40430 34 0.00 808 61 
61 .QpiT CTanee1o1i-l Hl-l3bKoayrnei.-1es111ii pi3Horo T 61049,95 59852,89 0,00 1197,06 

nDl13Ha4eHHI'! OLll1HKOB8Hl,11/1, .niaMeTD 1,1 MM 
62 /J.piT cTa11es1-1ii Hl'13bKoeyrnet.1ee111il pi3H□ro T 35612,08 34913,80 0,00 698,28 

nPlo13Ha4eHHs:l CBiT/1111111, ,c.iaMeTP 1, 1 MM 
63 .QpiT CTanesviii Hvl3bKOByrnBL.IBBll!III pi3HOrO T 33660,00 33000,00 0,00 660,00 

nP\13Ha'-leHHs:1 '-IOPH\.1111, p,iaMBTP 1,1 MM 

64 .Qpir cranes,iii Hlll3bKOByrneueel'liii pisHoro T 39389, 14 38616,80 0.00 772,33 
nP1<13~t8YBHHH '-IODH\<1111, .QiaMBTD 1,2 MM 

65 .QpiT CT3JlBBIIIIII H Vl3bKOBymeueet-1 iii pi3H0f0 T 35103,42 34415,11 0,00 688,31 
n0"13H3'4BHHR '-IODHl-1111 lliBMBTD 1 6 MM 

66 .Qpir cTanesl'I iii H l.13bK□symeuesvu:l pi3H□ro T 29850,50 29265,20 0,00 585,30 
nPl-l3H34BHHR '-IOPHVl!'.1 11iaMeTO 3 MM 

67 .Qpir craneai,,iii H"13bKoeyrne4es111iii pi3Horo T 27842,95 27297,01 0,00 545,94 
nPL13Ha4BHHR '-IOPHIIIIII .niaMeTP 6 0-6 3 MM 

68 IlDiT cranes1-1ii OI.U,,HKOBaHll\ii, .11iaMeTP 2 l\1M T 38806 37 37800,00 24546 760 91 
69 ilOiT cra11ee1,1ii OUII\HK088H"1i;;, .11iaMeTP 2 MM T 36656,74 35937,97 000 718 76 
70 IlDaBHI Kr 10,94 10,73 000 0 22 
71 ,Qto6en i 3 Kani6pOB8HOIO roflOBKOIO T 51318,19 50311,96 0,00 1006,24 

[003C\'lnOM13x58,5 MM 
72 lliO□eJlb-UB>lX amw 4 5x50 MM 100wT 749,02 749 02 0 00 0 00 
73 EneKTPOAVI, ,11iaMeTP 2 MM M3PKa 342 T 87869,26 86146 33 0 00 1722 92 
74 EneKTPOAl'I, ,11iaMBTP 2 MM, MaPKa 346 T 110307,32 10814443 0 00 2162 89 
75 EneKTPO.llVl . .lli8MeTP4 MM MaPKa 342 T 63142 75 61904 66 0 00 1238 09 
76 ElleKTPO.lll-1 .ll.iaMeTP 4 MM MaPKa 346 T 63142 75 61904 66 0 00 1238,09 
77 EneKTPOL\11 . .niaMBTP 4 MM MBPKa 350 T 63142 75 61904,66 0 00 1238,09 
78 EnelCTPOL\11 .niaMeTP 5 MM, MaPKa 342 T 104040,00 102000 00 0.00 2040,00 
79 EneKTPO.nll\ .niaMeTD 6 MM MBDKa 342 T 124848.00 122400,00 0.00 2448 00 
80 E11eMeHT"1 Meranesoro 6ap'epHoro T 73234,80 72400,00 289,63 545,17 

oroOO.n>KeH H>l {OUII\ HKOBBHB) 
81 EManb XB-11 0 '"OPHa T 78233,18 76699,20 0,00 1533,98 
82 EM8/1b :,n-51 CBirno-cioa T 78233,18 76699 20 0 00 1533.98 
83 EM8flb aHTL1KODOJii:i11a n<ll-115 cioa T 78233 20 76699,20 000 1534.00 
84 EM\IJlbCiSI 6iTVMHa. AODO>KHa EKri-60 T 19450 31 18800,00 268 92 381 ,38 
85 EMVI1bCi>I 6iTYMHa, AOPO>KHa EKW-60 T 17614 31 17000,00 26892 345,38 
86 EM\lnbci>1 6ir\lMHa, ADDO>KHa EKWM-50 T 20164,30 19500 00 268,92 395,38 
87 3arnvLUKa cra.neaa T 31934,21 31308,05 000 62616 
88 3ani306eTofma nAWiTl(a M3 6120 00 6000 00 0 00 12000 
89 3aTset111)1(vsa4 T 731588 47 717243,60 0 00 14344 87 
90 3aTL1pKa AI1R iKAYl-'Tl,1BHVIX nerenb Ailll WT 2399,94 2352,89 0,00 47,05 

MOHTa)l(a ll8T4111Ka CIICTBMl,1 WIM 
91 3an,pKa A-"fl ,11aT41'1KiB sarn JJ.ilR MOHTa>Ky WT 11016,00 10800,00 0,00 216,00 

l.llaT41'1KiB Cll!CTeMl'I WIM 
92 3aTVICK1l4 WT 171,36 168 00 0,00 3,36 
93 Ka6eni, EDV-PiMF-CY 4x2x1 .5 1000M 35965 20 35260 00 000 705 20 
94 Ka6eni, H07RN-F, KinbKicn, lKl-111 Ta nepepi3 1000M 76234,80 74740,00 0,00 1494,80 

2x2 5 MM2 

95 KaBeni, H07RN-F, KiflbKiCTb }t(l'IIl ra nepepiJ 1000M 97430,40 95520,00 0,00 1910,40 
3x2 5 MM2 

96 Kaoeni, H07RN-F, KinbKiCTb JKl'II1 ra nepepiJ 1000M 116076,00 113800,00 0,00 2276,00 
4x2 5 MM2 

97 Ka6enb Solarix SXKD-5E-FTP-PVC+PE 1000M 13413 00 1315000 0 00 263 00 
98 Ka6enb AC6 5•.SOMM2 1000M 321695 35 315387 60 0 00 6307.75 
99 Ka6enb Cl1l10B\1i;i 3 aJllOMiHiC:BVIMl,1 }t(l1Jl8Ml1 3 1000M 269388,44 264106,32 0,00 5282,12 

iJomi4ic:10 i o6onOHKOIO 3 nBX, WO He 

ni,11rp11Mye ropiHHH, 6pOHbOBaHIIIIII, HanpyrotO 
0,66 KB (rDCT 16442-80), MapKH: AB66Ws, 3 
'"11CJlOM XWIB - 4 i neoe~i30M 25 MM2 

100 KaMeHi 6oPTDBi, 6P100.30.18 WT 430,85 422,40 0 00 8 45 
101 KaHi$ 0Jlb COCHOBa T 283703,53 278140,72 0 00 5562 82 
102 KaTaHKa rapH4BK8TaHa y MOTKaX, .QiaMBTP 6,3- T 19271,80 18895,00 0.00 376,80 

6,5 MM 
103 KaraHKa rapfl'leKaTaHa y MOTKBX, AiaMeTp 6,3- T 27310,03 26774,54 0,00 535,49 

6 5 MM 
104 K11ceHb rexttilJHL1i-i raJonnn i6H1o1lii M3 5,21 510 0 00 0 11 
105 K1,1ceHb TBXHi'-IHL1i-i ra3on0.11i6H1111ii M3 77 50 7597 0 00 1 52 
106 Knei,i "BYK-2" T 23571547 231093 60 0 00 4621 87 

. 107 Kneilosvi11 rinc Kr 4 96 4,86 0 00 0 10 
108 Knel04a cyMiw AflH KepaMorpaHiTy Ceresit Kr 7,72 7,56 0,00 0,16 

CM 12 
109 Knel04a cyMiw An11 KepaMorpaHiTY Ceresit Kr 8,62 8,45 0,00 0,17 

CM12 pro 
110 Kn0'"4~ nPOCOYeHe Kr 5942 58,26 0 00 1 16 



npocµi:rn1-rnA ~OM1u1i.:Ke ABK- 5 {3.f,.0} y11:p. 9J.lL.l_il1BP 

111 KHonKa K227 100WT 12,62 12 37 0,00 0.25 
112 KHonKa K227 100wT 1248 12 24 0 00 024 
113 Kosna4oK K-5 WT 0.40 0,38 0 00 O.Q1 
114 KOHCTPYKLliR WIM 61'1COTa 8830 MM, Wl'1Pl'1Ha T 92023,96 90219,56 0,00 1804,39 

36000 MM 
115 Kpyrn apMOBaHi a6pa31'1BHi BiApiaHi, AiaMerp WT 32,35 31,72 0,00 0,64 

180X3 MM 

116 Kpym apM068Hi a6pa311BHi 3841'1Cfii, AiaMeTp IUT 220,33 216,01 0,00 4,32 
180x6 MM 

117 KYTOK 50 5 T 24602 40 24120,00 0 00 482 40 
118 KYTOK HePiBHOnom1'lHl'1~ 63·40*5 L=200mm T 26828 60 26628,89 0 00 199 72 
119 KyTOK crnnee111'.l rapR'leK8T8Hl'111 T 26828,60 26628,89 0,00 199,72 

1oieHonon114HMl'.l 5o•so•s L=1425mm 
120 nic0Marepiam1 Kpyrni 6epe3osi ra M'RKHX M3 2014,18 1974,68 0,00 39,49 

rn1CrnHIIIX nopi,11,11nR 6y/l,iBHIIIUTBa, AOIDKl1H8 4-
6,5 M, Ai8MeTP 12-24 CM 

121 rncoMaTepian11 Kpyrni XBOi-lHMX nopiA A-"R M3 6700,18 6568,80 0,00 131,38 
6y,11iBH"11..jTBa, AOIDKMHa 3-6,5 M, AiaMeTp 14-
24 CM 

122 JlaK 6T-577 T 27498 67 26959 49 0 00 539.18 
123 JlaK 6iTVMH"1i-l MaDKa 6T-123 T 98204 51 96278 93 0,00 1925 58 
124 JlaK M8DKa 177 T 30831 17 30226 63 0 00 604.54 
125 JleHTa CL-1rHa.nbH8R "3.neKTOa" JlC3 150 M 20 02 19 62 0 00 0 40 
126 n11cr11 CBl1H4eei MapK11 CO, HOpManbHO'i T 260290,94 255187,20 0,00 5103,74 

T04HOCTi T0611lll1Ha 1,0 MM 

127 Jll1CTM CBl1H4eei MapKl1 CO, HOpManbHO"i T 259883,94 254788,18 0,00 5095,76 
T04HOCTi, TOSI.Lll1Ha 1,0 MM 

128 JlOTKl1 6-1-20-50 WT 843,34 826 80 0,00 16 54 
129 MacrnKa 6itVMHO-nOJ7iMeDHa T 10371,61 10168 25 0,00 203 36 
130 MacrnKa 6iTVMH06YTIIIJ1K8VYVKOBa XOilOllHa T 70759,44 69372 00 0,00 1387 44 
131 MacrnKa riOKOilOBa 6y,11ieeJ1bHOro Kr 197,82 193,94 0,00 3,88 

nPl'13Ha'l8HHR K5-0 5 
132 MacnmoAMC-1 T 84181 52 82530 90 0 00 1650 62 
133 Macnmo rPacbiro-MiA11CTe T 5567448 54582 83 0 00 1091,65 
134 Marepian BiA cppe3epyeaHHR M3 240,10 0,00 235,39 4,70 

acba.nbT06eTOHf-!Oro noKPl'1TTl'I (3pj3) 

135 Meranesi KOHCTDVKuir noDV'lHi T 44587 22 44000,00 255 30 331 ,92 
136 MeraneBi KOHCTPYKl..lfi nepv1nbHOro T 68510.40 68000.40 0,00 510,00 

oroDOlllK€HHR 
137 MeTam,Bi CTO~Kv1 AOPO)l(HiX 3HaKiB 57 MM M 429,19 426,00 0,00 3, 19 

Ol~l1HK0Dafli 
138 Meraneae ,qopmt<He oropop,>KeHHR 6ap'epHoro T 73239,78 72400,00 294,58 545,21 

rnny 11.QO OL.lv111KOBaHe 460 K,[\JK, TOBI.Llv1H8 
LIMHKOBOro noKpv1TTR He MeHwe 70 MKM, 
.UCTY 6 B.2.3-12-2004 Ji JMiHaMl'1 

139 Mernnee111~ CTORK ni,a, AOPOlKHi~ 3H8K 57 MM M 405,01 402,00 0.00 3,01 
01..11'1H KOB8Hi 

140 MeranOKOHCTOVKLJh iHillilBi,ll, VanbHi T 44587 22 44255,30 0 00 331 92 
141 MeTeocraHuisi WT 795600000 780QOOO,OO 0 00 156000 00 
142 Mycj)ra KiHL1eea WT 543946 5332,80 0 00 10666 
143 MYQ)Ta KaraHKa WT 232 56 228,00 0 00 4 56 
144 HiTPOeManb T 78233 18 76699,20 0 00 1533 98 
145 HaxoHeY Kl1 K anlOM 11Hlo1e8bl~ TA 120MM.KB 100wT 18707,60 18340 79 0 00 366 82 
146 Hei1nOHOB1'1~ nporeKTop A-"~ 38XIIICTY Ka6eniB M 66,10 64,80 0,00 1,30 

rnnY FXPS 25MM 
147 Hei7,n0Hoe1,1i,l nporeKTop ,q.n~ 3axi.1cTy Ka6e.nie M 278,81 273,34 0,00 5,47 

rnnv HFXP Turbo 50 MM 
148 OKpeMi KOHCTpyKrnaHi eneMeHrn flYAiBenb Ta T 77193.44 76618,80 0,00 574,64 

cnopyA [KonOHl>I; 6a.nKl1, cpepM'1, 3B'R3Kl1, 
p11reni, cros:1rn rn1110) 3 nepeearmo 
TOBCTOJ11,1CTOBO'i crani, cepe,D,HR Maca 
CK11a,11a.nbHOY O/ll1H"1Ui 110 0 5 T 

149 Onicpa A-"~ noKpall.leHoro cpap6yeaHHs:i [10% T 121435,52 119054,44 0,00 2381,09 
HaTVD8!lbHO"f 90% KOM6iHOB8HOYl 

150 Onicba KOM6iHOBaHa K-2 T 101889,59 99891,76 0 00 1997,83 
151 Onich<i KOM6iHOBaHa K-4 T 89172,94 87424,45 0 DO 1748 48 
152 Onopa orK 8/175/65KC a KOMnneKTi WT 13096,80 12840,00 0,00 256,80 

138Kf1811H8 + oro.n□BOK) 

153 nicoK 6aP'1TOBl'1~, nPl1POAH11i-l, 36ara<1eH11~ M3 255 00 250 00 0 00 5 00 
154 nicoK M3 255 00 250,00 0 00 5 00 
155 naniP wnicbvsanbHIICi M2 220,36 216,04 0 00 4 32 
156 napactJiH Hadrros11Ci Tee□n111~ n-3 T 33563 24 32905,14 0 00 65810 
157 nacTa aHrncem11<1Ha T 106653,49 104562,25 0 00 2091 .24 
158 nacTa Kea□11esa3e.n111Hoea Kf 46 94 46 02 0 00 0 92 
159 naT□oH1o1 n aoo I< .aoeri 100WT 242 44 237 68 0.00 4 75 
160 neoraMift noKDisenbHl'1~ n~350 M2 24 07 23 60 0,00 047 



ITpmJ>•"'""" KOMrui«c ABK• S ().6.0) y,q:,. 9Jll.l),18P 

161 nePeM111-.Ka 3a3eMmosanbHa WT 47 34 4642 0 00 092 
162 ne~ xiAHi nmm1 M3 23256 00 22800,00 0.00 456 00 
163 nnaKaT noneoem1<YeanbH111i<i LJ.JT 347 72 34091 0 00 6 82 
164 nnacrnHa rv64aCTa 3 rvM111 A¢:i-1 Kr 192 73 188 95 o oo 3 78 
165 nm1n eePxHRR nB 1so·oox2900x140l WT 2638944 25872 00 0 OD 517.44 
166 nn11Ta 3;,n HR n3 (4500x2200x140) WT 16558,27 16233 6d 0,00 324 67 
167 nn11Ta Hl1ll<HR nH 14500x2500x140l WT 20143 37 19748 40 0 00 394 97 
168 nn11T111 6oKoai n5 (2ooox22oox140l WT 1116900 10950 00 0 00 219 00 
169 noKOBKl1 3 K88!108TH11X 3arOTOBOK, Maca 1 8 Kr T 36893,66 36170 26 0 00 723 41 
170 noKOBKt-1 3 KB8,!l,P8THt-1X 3arOTOBOK, Maca 2,825 T 33137,59 32487,84 0,00 649,75 

Kr 
171 noniMBOUBMBHTHa wnaKniBKa Kf 75 29 73,81 0 00 1 48 
172 nonocKH K-404 100l1JT 24,72 24,24 0,00 0 48 
173 no pm a HA l.jBMBHT 3aranbH06y AiBeI1bHOfO T 3098,76 3038,00 0,00 60,76 

nP1113HaYeHHR 6e31106aBKOB~i:i. M8PKa 400 
174 noprnaHA 4eMeHT aaranbHo6yAiDenbHoro T 3349,97 3284,28 0,00 65,69 

nPlll3Ha4eHHR (ie3.ao6aBKOBll1.:i, M8PKa 500 
175 nopTnaH/l,L\BMGHT 3aranbtio6yAiBenbHOro T 3349,97 3284,28 0,00 65,69 

np1113H8',8HHR 3 MiHepanbHll1Mli1 A06aBK8Ml1 AO 
5% MaPKa 500 

176 n oa111MeP TeXHOHl-lKOilb-03 (a6o aHa.nor) n 6977 6840 0 00 1 37 
177 n Pl'IKPOMKOB'1M IlOTOK 61-22-75 M 954 72 936,00 0 00 18 72 
178 np1rnor onoa'>lHO-CB'1Hl.16Bi 003CYPM'RHl'ICTi B T 894028,22 876498,26 0,00 17529,96 

4YWK8X, M8PKa nOC40 
179 np111no111 noC-18 T 501184 92 491357,76 0 00 9827.16 
180 npoBOJJ.111 Mi;l,Hi rHy4Ki, MapKa Mr, nepepi3 4 T 222684,38 218318,03 0,00 4366,36 

MM2 
181 npoKaT AI1.R apMyBaHHR 3/6 KOHCTpyK4ii,i T 22203,60 22038,31 0,00 165,29 

Kpyrn11.:i Ta nepiOAl'l°"Horo npoqiint0, Knac A-1, 
l.11iaMeTP 12 MM 

182 npoKaT Ail>l apMyBaHHR 3/6 KOHCTPYKl.liill T 27927,90 27720,00 0,00 207,90 
Kpyrn1-111 ra nepiOAW•rnoro npocpint0, Knac A-1, 
111iaMeTP 16 MM 

183 nponaH-6YTaH TeXHi'-IHl/111 M3 38,84 38 09 0 00 0,76 
184 nponaH-6YTaHOBa CYMiW T 39939 70 39156 56 0 00 783,13 

185 nPSl>KK'1 K-405 100WT 34 09 3342 0,00 0,67 

186 nv11 oa ant0M iH iesa nn-1 T 99973 99 98013 72 0 00 1960,27 

187 P03'-1111H roTOBHM K11a.a,KOB11.:i B8)kKHi-l M3 1047,65 1027,10 0,00 20,54 
L1eM6HTHl1ill, MaPKa M25 

188 P03'-l\.1H roTOBHi-1 KflaJJ,KOBl1H 88)1(Kll1M M3 2570,40 2520,00 0,00 50,40 
L1€M€HTHHH, MaPKa M100 M150 

189 P03'-li,1H roTOBHi-1 onopRA}l(YB8JlbHl1iil M3 1162,80 1140,00 0,00 22,80 
LIBMeHTHO-BanHSIKOBIIIH 1 :1 :6 

190 P03'-1111HHl1K JJ.nsi .naKoq>ap6oa11x MaTepian is N T 39361,80 38590,00 0,00 771,80 
645 

191 P03'-IJ.1HHl1K 11ml cbann111 .llOPO)l(HbO)' MaOlca P-4 T 39361 80 38590,00 0 00 771 80 
192 P03'111HHl1Kl1 R12 Al1.R nnacrnKa XOl10.llHOro T 206035 92 201996,0Ci 0 00 4039 92 
193 Py6epOl1A ni.i\KJ18,11,Hl1~ 3 n,1n0B~AHOIO M2 42,84 42,00 0.00 0,84 

3ac11nKOIO Pnn-3006 
194 P.R,!IHO M2 71 22 69,83 0 00 1.39 
195 CiTKa Meranesa M2 43 57 42,72 0 00 0 85 
196 CiTKa nneTeHa 3 K88ApaTHHMl-1 YapyHKaMl/1 N M2 159,17 156,05 0,00 3, 12 

12 6e3 nOKPl1TT.R 
197 CiTKa CTa11esa 3aa00Ha T 55340,82 54255,71 0 00 1085 11 
198 CiTKa CTa11esa nnernHa 3 04111HKosaHoro M2 199,88 195,96 0,00 3,92 

APOTY, A iaMeTp 1,2 MM, 3 KB8Jlp8THl1 Ml'1 
'l8PYHK8Mll1 

199 CairnnbHl<\K JlE.Q ClrlrMA LW-50BT 1840-64 WT 1530,00 1500,00 0,00 30,00 
0 L160033 

200 CBiTl'1JlbHlllK 11CY05Y-40-1-315 WT 5259,53 515640 0 00 103 13 
201 CaeP11na Kinbueai aJ1Ma3Hi 11iaMeTP 25 MM WT 2312 02 2266,68 0 00 45 34 
202 Caeo11na KiflbLieBi aJlM83Hi 11iaMeTP 32 MM WT 2668 32 2616,00 0,00 52 32 
203 C111rnanbHB crpiYKa "06epe>KHO Ka6enb" (300 M 3.60 3,60 0,00 0,00 

M) 
204 CMYra 40 3 MM T 46070,34 45167,00 D 00 903 34 
205 Cranesa CMYra 10*50 L=1200mm T 41383,62 41075 56 D 00 308 06 
206 Crallb KYTOBa 5Dx50 MM T 31445,63 30829 06 0,00 616,57 
207 Cram uJTa6osa 40x4 MM T 37668,23 36929.64 D 00 738.59 
208 CrncKaYi si.aran- veanbHi Y731 Y733 100WT 1211,22 1187 47 0,00 23,75 
209 CroanYHKL-1 i3 nnaCTMaCL'1 /cnOSIMOBYI04il WT 428,40 420 00 0 00 8.40 
210 CTOS<l<,I .O.OPO)!(HiX 3HaKiB MeTaneai OUVIHKOBaHi M 322 80 320.40 D 00 240 
211 CTORKL-1 onoo 30BHiWHbOro OCBirneHHll CB -95 WT 5869,08 5754 00 0,00 115 08 
212 Crpi4Ka MOHTa>KHa JIM 100M 373,08 365 76 0,00 7 32 
213 Crpi4Ka noniernneHosa 3 n,1nK11M wapoM, Kr 519,84 509,65 0,00 10,19 

MaPKaA 
214 CTpi-.Ka CTOOL103HA (a6o a1-1anor) N 10x30MM M 29 38 28,80 0 00 0,58 



J"Jporpai.tHuit ~OMILLef':c ABK• 5 (J.6.0} yt.p. 9_AL.lJ1BP 

215 CYMiW HaCiHHSI raJOHHl-lX TP8B LI 30600 00 30000,00 0 00 600,00 
216 CyMiwi accpaI1bT06eTOHHi LJ..\MA-20 Ha 6iTyMi, T 4131,50 3920,00 190,94 20,56 

MClAl-lqJiUl-lPOBaHOMy noniMepHOIO Ta 
~re3i;1HOIO A063BKOIO MaPKL-1 6MKn 60/90-65 

217 CyMiwi ac¢a11bT06eTOHHi rapsi4i i renni T 3565,87 3305,00 190,94 69,92 
[accpanbT06eTOH l.LliilbHl-1,1] 
(AOPO>KHi)(aepQApOM Hi), UjO 38CTOCOBY!OTbCSI 
y sepxHiX wapax noKpi-!TTiB, APi6H03epHl-lCTi, 
nm A, MapKa 1 

218 CyMillJi ac¢anbT06eTOHHi rapR4i i Tenni T 3499,56 3240,00 190,94 68,62 
[accpanbTo6eTOH l.LliJlbHlll,1] 
(AOPO)KHi)(aepOApOMHi), ll..10 33CTOCOBYIOTbCSI 
y Hl111<Hix wapax nOKp!,1TTiB, KpynH03BpHVICTi, 
rnn A, M3PK3 1 Ha MOAl1Q)iKOB3HOMY 6iTYMi 

219 CyMiwi OBTOHHi roTOBi BroKKi, KJlaC 6eTOHy M3 3502,12 3060,00 373,45 68,66 
B15 [M200], KpynHiCTb 33nOBHIOB3'-13 6inbUJB 
40 MM 

220 CyMiwi 6eTOHHi roTOsi B3)KKi, KJ13C 6eTOHY M3 3502,12 3060,00 373,45 68,66 
B10 [M150), KpynHiCTb 3anOBHIOB343 6iJ1bWB 
20 ,11040 MM 

221 CyMiwi 6eTOHHi roroei B3lKKi, Knac OOTOHY M3 3502,12 3060,00 373,45 68,66 
B15 [M200], KpynHiCTb 3anOBH!OBa4a 6iilbWe 
20 JI040 MM 

222 CyMiwi 6eTOHHi noTOBi B3)1(Ki, Knac 6eTOHY M3 4114;12 3660,00 373,45 80,66 
B20 [M-250),KpynHiCTb 3anOBHlOBa4a 20-40 
MM MaOKa 3a BO.fiOHenOOHvlKHVICTIO 0,6 Mna 

223 CyMiwi 6eTOHHi raroei Ba>KKi, KI13C 6eTOHY M3 4155,73 3700,80 373,45 81,48 
B25 [M350], KpynHiCTb 38J10BIHOBa4a 5inbwe 
20A040MM 

224 CyMiWi 6eTOHHi rOTOBi sa>KKi, KilaC 6eTOHY M3 3502,12 3060,00 373,45 68,66 
B10 [M150],B15 [M200] KpynHiCTb sanOBHIOBa'la 
6iilbWe 
10A020MM 

225 CyMiwi 6eTOHHi rOTOBi ealKKi, KrJac 5eTOHY M3 4175,32 3720,00 373,45 81,86 
B30 [M400], KpynHiCTb 3anOBHIOBa'la 6inbwe 
10 AO 20 MM 

226 CyMiwi 6eTOHHi rOTOBi BaJKKi, Knac 6eTOHY M3 4420,12 3960,00 373,45 86,66 
B35 [M450], KpynHiCTb 3anOBHIOBa4a 6iJ1bL.LJe 
10A020MM 

227 CyMiwi 6eTOHHi rOTOBi BalKKi, KJ13C 6eTOHY M3 3502,12 3060,00 373,45 68,66 
815 [M-200], Kpymticn, 3anoBH10Ba4a 6inbwe 
40 MM MaDKa 3a MOIY>30CTiilKiCTIO 100 

228 CYMiw "KoHconin-1" .n 254 76 249,77 0 00 4 99 
229 TenecKoni4Hi .nOTK!,1 BOAOBiABiAHi 6-6, WT 587,52 576,00 0,00 11,52 

I P03MiPoM 520x540I430x250/200 MM 
230 TePMiTHl-llii naTOOH WT 30,60 30 00 0,00 a 60 
231 TKaHmta MiWKOBa 10M2 799,14 78347 0,00 15 67 
232 TKaHVIHS CK/l>lHa, M8pKa A-1, ,Am, 100M2 4508,00 4419,61 0,00 88,39 

ri,!l,ooi30il>lUi'f noof3HO"f 48CTl1HVI MOCTiB 
233 ToacTom,cTosi.,il ripoKaT i3 eymeL1eBOi cTani T 27927,90 27720,00 0,00 207,90 

3BVl48~/IO( RKOCTi rapR'leKaTaH!lil 3 o6pi3HVIMlo1 
KPOMK8Mv1,TOBUjVIHa 9-12 MM, CT8Ilb MapK11 
Cr3cn 

234 Tpy6a: n3 80 $DR 11, Hapy>KHbl11 A113M8Tp 10M 1173,07 1150,07 0,00 23,00 
110 MM 

235 Tpy61,1 CTaneai 3BapHi B0AOra3onpoBiAHi 3 M 170,88 169,61 0,00 1,27 
pi3b60KJ, 'lOpHi nend H80U11Hl<OB3Hi, AiaMeTp 
YMOBHOro npoxop,y 50 MM, TOB~VIH3 CTiHKt-1 3 
MM 

236 Tpy61,1 cra.neei 3B8PHi BOAOf830npoaiAHi 3 M 312,26 309,94 0,00 2,33 
pi3b60tO, 40pHi 36VIY8i:iHi HeOL1!,1HKOBaHi, 
Ai3M8TPYMOBHOro npOXOAY 80 MM, TOBU\l.1H8 
CTiHKVI 4 MM 

237 Tpy6v1 craneei 3BapHi BOAora3onpoeiAHi 3 M 392,92 389,99 0,00 2,93 
pi3b50!0, OLIVIHKOBaHi 3B114aiiiHi, AiaMeTp 
YMOBHOro npOXOAY 80 MM, TOBUj\1Ha CTiHKVI 4 
MM 

238 Tpyovi cranesi o6C3AHi 3 KOPOTKOIO M 5492,35 5451,47 0,00 40,88 
TpviKyrHoto pi3b5010 i3 crnni rpy11111 Mil..lHOCTi A, 
B11KOH8HHSI 6, 30BHiWHii1 AiaMeTp 377 MM, 
T0Blltl1Ha CTiHKl,1 12 MM 

239 Tpy6Kl1 BOAOBiABiAHi 48BYHHi Ail~ CTOKY BOAi-\ T 48587,46 47634,77 0,00 952,69 
Ha MOCTax 

240 YailT-cnip1,11 T 39360,67 38589 60 0,00 771 07 
241 YTPVIMYBa4 K188 100WT 646 85 64685 0 00 0 00 
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242 a:>ap6a BOAHO-AL-tcnepciliiHa aKpinaTHa Bil-AK- T 96661,61 94766,28 0,00 1895,33 
111 5ina 

243 cl>aooa .11oon>KHH 6ina T 65790 00 64500,00 0,00 1290 00 
244 (!)ap5a .llODn>KHH >KOSTa P03MiYaJlbHa T 65790 00 64500,00 0 00 1290 00 
245 <l>ao5a e MaJ'l esa M 0-1 T 10094040 98961,18 0 00 1979 22 
246 <l>ap5a JeMJlHHa ryCTOTepTa oniliiHa, MYM ill, T 36490,57 35775,07 0,00 715,50 

CVD"1K 3ani3HV!il, MA-015 
247 <1>ap6a onii!Ha rycTOTepTa AIU! 30BHiWHiX T 95120,03 93254,93 0,00 1865,10 

Do6iT MA-015 csirno-6e>Kesa 
248 <1>ap6a onii!Ha Ta anKiAHa JeMnsiHa, rorosa T 71910,00 70500,00 0,00 1410,00 

1110 3aCTOCVBaHHH, MVMiH, n<l>-14 
249 <l>ap6a onii!Ha Ta anKiAHa, rorosa AO T 61200,00 60000,00 0,00 1200,00 

JacrocyeaHHH, AllH 30BHiWHix po6iT, TeMHO--
cioa MA-15 

250 <l>ap6a OJJii-iHa ra anKia11a, roToaa AO T 78234,00 76700,00 0,00 1534,00 
38CTOCVBBHH.ll, llJlH 30BHiLUHiX nn5iT 

251 <!>ap5a nepxnopsiHlnosa cpac3,11Ha XB-161, T 71910,00 70500,00 0,00 1410,00 
MBPKII A, 6 

252 <PacoHH11iii rap..i'-leKaTaH1<1ii npoKaT i3 CTani T 23811,48 23634,23 0,00 177,25 
syrneueso'i 3B1'1'-laliiHOI AKOCTi MBpKIII CTO, 
KYT0B"1iii HepisHonon,14KQBl'llii, TOB~i,\Ha 10-16 
MM UJ"1D!ltla 6iJlbWOi" nonW-IKl1 180-200 MM 

253 ¢>naHui 3 syrneueeor cTani BCT3cn2,3 nnoc1<i WT 478,78 469,39 0,00 9,38 
npimapHi j3 3'eAHYBSJ1bHl'IM s11crynoM, Py 0, 1 
ra 0,25 Mna !1 ra 2,5 Krc/CM2), aiaMeTp 
I\IMOBHOro n= xl"ln V 200 MM 

254 XOJIOAH\l\il n.naCTIIIK T 133072 06 130462,80 0.00 2609 26 
255 LIBAXlot 6yAiBem,Hi 3 KOHi4HOIO ro.nOBKOIO 3, T 41004,00 40200,00 0,00 804,00 

5x90 MM 

256 l..lsAxvi 6ynieen bHi 3 nnocKoio ronosKoto 1, T 36720,00 36000,00 0,00 720,00 
8x50 MM, 8x60 MM 

257 qesw1 6yA_iBe/1bHi 3 nnoCKOIO ronOBKOIO 3x70 T 45288,00 44400,00 0,00 888,00 
MM 

258 IUasw1 OU"1Hl<OBaHi 6v.nisenbHi T 60159 60 58980,00 0.00 1179 60 
259 Wa~6i,, nnocKi WT 26 60 26,09 000 0 52 
260 WKa¢ WYHO WT 4454 45 4454,45 0.00 0 00 
261 WnaKH MeTanypriilHi Hi3,11,piosaTi: M3 737,51 180,00 543,05 14,46 

MaOTeHiBCbK"1il i ei.asanbH"1iii AOMBHHl1iii 
262 Wnl1xosi 3HaK1o1 Il31n 100WT 432855 36 424368 00 0.00 8487 36 
263 W.nsixosi !Ul1TKl1.flOPOlKHl1X 3HaKiB 100WT 171360,00 168000 00 0 00 3360 00 
264 WnaKniBKa Kr 33,86 33 20 000 0 66 
265 WnamiBKa Kneiiiosa T 16289,54 15970 14 0 00 319 40 

266 WnamisKa noniMeni ,eMef<THa Kr 33,88 33 20 0 00 0 67 
267 WnanM npocoYBHi ,O,Jlfl 3ani3H\l\l.\b wi,,poKo'i WT 856,85 840,05 0,00 16,80 

Koni'i, o6Pi3Hi Ta HB060i3Hi 3 MO" l"IMH\\ nm II 
268 Wn11nbKl1 40pHi CTA)KHi, A iaMeTp pi3b6"1 16 MM, T 30259,22 29665,91 0,00 593,32 

ILIOBlK~Ha 400 MM 
269 ll\e6iHb i3 np1o1po,o,Horo KaMeHto Ami M3 1127,63 658,85 446,66 22,12 

6yp,isenbHl1X po6ir, q:ipaKUiH 10-20 MM, MapKa 
M1000i6inbwe 

270 L11e6iHb i3 np11pop,Horo KaMeHIO am1 M3 1079,03 604,44 453,43 21,16 
6yp,isenbH"1X po6iT, tj)paKUiSI 20-40 MM, MapKa 
M1000 i 6inbwe 

271 L11e6iHb i3 np11po,D,HOrO KaMeHIO ,11,1751 M3 1072,36 594,52 456,82 21,02 
6yp,isenbH"1X po6iT, tj:)paKL\iH 40-70 MM, MapKa 
M1000 i 6inbwe 

272 L11e6iHb j3 np11pOAHoro KaMeHIO .a,nH M3 1079,03 604,44 453,43 21,16 
6ynisem,HHX pooiT, qipaKL\if'I 20-40 MM, MapKa 
M800 

273 W,e6iHb j3 np111pDAHOro KaMeHIO AJlA M3 1072,36 594,52 456,82 21,02 
6y/J,isenbHIIIX po6iT, cppaKL\i>l 40-70 MM, MapKa 
M400 

274 W,11rn onany6K1o1 poa6ipHo-nepecrasHi, U.v:11, M2 994,38 974,88 0,00 19,50 
2x0,4, 003MiP 1200x400x172 MM 

275 11111m onany6K1-1, U.Jlilpvrna 300-750 MM, M2 449,21 440,40 0,00 8,81 
T□B~l'I.Ha 25 MM 

276 Lll,L-trn ona.ny6Kvi, UJ11 pi.1 Ha 300-750 MM, M2 620,57 608,40 0,00 12,17 
TOBW.lo!HB 40 MM 

277 Lll,1"1TKVI AOPO>KHiX 3HaKiB AiaMeTpOM 700MM 100WT 82008,00 80400,00 0,00 1608,00 
(n.nieKa rnn 1, rapaHTiSI 7 poKiB) ,QCTY 4100-
2014 

278 LL\IITKVI AOPOlKHiX 3HaKiB 3j CTOpoHaMl1 
700x700MM (nnisKa TWl 1, rapaHTiSI 7 poKiB) 

100WT 88740,00 87000,00 0,00 1740,00 

OCTY 4100-2014 
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279 LL\VITKVI AOPO)l(HiX 3HaKiB np!!MOKYTHOY cpopML,1 100WT 118728,00 116400,00 0,00 2328,00 
Ji CTOpoHaMVI 1050x700MM (nniBKa rnn 1, 
raD:>HTiR 7 DOKiB) IlCTY 4100-2014 

280 LL\VITKL,I ADPO>KHiX 3HaKiB np!!MDKYTHOY qmpMl'I 100wT 48348,00 47400,00 0,00 948,00 
3j CTOPOKBML,I 700x350MM {nJ7lBK3 n,n 1, 
rai:iaHTiR 7 DoKie) t:\CTY 4100-2014 

281 lJ.IVITKVI AOPO>KHiX 3rlciKiB Tp'1KYTHOI cpopt.H1 3i 100WT 89658,00 87900,00 0,00 1758,00 
CTOPOKOIO 900MM (nnieKa nm 1. rapaHTi!'l 7 
IDOKis) DCTY 4100-2014 

282 :.ll.ljl1K Ka6enbHl111 500*500 WT 1042 85 1022 40 0 00 20 45 
283 aHrnKopo:,ii:iH;i~ MaTepian rnny Kompozit T 212014,28 207857, 14 0,00 4157,15 

Paimt AK- 11 
284 Ka6enb CYA/H0? V-R6 zz 1000M 13263 26 13003 20 0.00 260,06 
285 Ka6enb ABBr 3*50 1000M 13795,30 13524,80 0 00 27049 
286 Ka6enb ABBr3*50 M 143,57 140 75 0 00 2 82 
2a·1 KOP06Ka WT 217 62 21600 0 00 1 62 
288 nmtTKa KePaMorPaHiT M2 195,84 192,00 0 00 3 84 
289 nonoca40x4 T 50030,88 49658,44 0 00 372A4 
290 nooso.a Cln-95 1000M 206987,89 202929 30 0 00 4058 59 
291 6□11lIT b soDOTHii:i Mareoian) T 4000,00 4000,00 0 00 000 
292 6eH31'1H Kr 38,30 38 30 0 00 0 00 
293 MacninbHi MarePiam, Kr 164,17 164 17 0 00 0 00 
294 rillDaBJliYHa oini,,Ha Kr 212,56 212,56 0 00 0.00 
295 . ~ ~• B"HHH 

296 Jli.o,ap cneU61'1KOHH8HR 3D .na3epHWL:i CKaHep WT 529080,00 529080,00 0,00 0,00 
SICK 3 MO)KfH'IBiCTIO iHTerpysaHH)'! B CWCTeMy 
3Ba>KyaaHH!'l B KOMnneKTi: KpOHWTeiilH, Kp111LLJKa, 
KO)l(YX, C1'1rHaJlbHl111 npoaiA, Ka6.nb )l\'11BJleHHSI, 
Ka6enb Ethernet 

297 Orn>1,11oaa KaMepa WIM 3 po3eMOM, UJT 95040,00 95040,00 0,00 0,00 
TPVIM3'-lBM, 6nOKOM )l(J.'IBJleHHR i cwrHaJlbHVIM 
Ka6eneM. 

298 OxopoHHVI~ KOMnneKc si.D,eocnocTepe)KeHHR WT 149964,00 149964,00 0,00 0.00 
MaMJJ,aHYviKy WIM. B KOMn.neKTi 3 wecrn 
KaMep ra alAeopeecrparopa, >11<1111 nepeAae 
iH<:pOpMal.lhO Ha cepsep i 36epirae n ra AB£ 
M01KJll'1Bicno Bi;\AaneHoro nepern51AY i 
neoeJJ,aYi Ha nv.nbT OXODOHlo1: 

299 noaHVI ~ KOMnJ1eKT Cl'1rH3Jli3a1.1I1 AJ151 WT 16200,00 16200,00 0,00 0,00 
Ma'1naHY11KV WIM 

300 np0Mi,,c.noa1-1~ 14 npo)l(eKTop Ansi UJT 51840,00 51840,00 0,00 0,00 
AO/l,aTKOBOro OCBimeHH!'l Ta cpiKC8l\li npoi'3p,iB 
aBTOM06inia11mI CVICTeMVI WIM 

301 C11CTeMa 3Ba)l(yBBHHSl B pyci WIM Waga Ha 4 WT 16296600,00 16296600,00 0,00 0,00 
CMyru pyxy a KOMneKTi ( CTi~Ka 19 /J,IOi1MlB 
2WT, B11MipiosanbHl'l11 npvicTpii:i 3 16 BXOAaMlo1 

2wr, fuloK 06po6K11 cepsep 3 n3 KepysaHHR 
C11CTeMOIO WIM 8 KOMnneKTi 3 I1iL1eH3iRML-t Ha 
06I1a;J,HaHHA 2WT, 6110K }l(VIBJleHHSI 3 
3BTOM3n1YHVIM 8"1ML>\K84eM 2WT, KOMYTaTOp 
F.thernet 2wT, L TE npoM11c.noa1-tiii poyrnp 2wT, 
npvicTpii-1 GPS 2wT, KoMnneKT 
l"!be3oeneKTpVIYHVIX ,11aT'l1>1KiB Barn 16WT, 
KOMnneKT ,11aT4LolKiB TeMnepaTypHoY 
KOMneHCal.lfi 211JT, l"!be3oeneKTpVIYHi AaT"lVIKVI 
BLol~BI16HHSl WLolH 8WT, ltl/J,YKTL-tBH\,liii Ka6eI1b 
KOHTypHi neTni 3 Ka6eneM e KOMnneKTi 8wT, 
KoMnneKc aBToMarnYHoi' qiiKcauir JJ,H3 ANPR 
4wT, 3 rapaHTieKJ Ta CeprncpiKa1.1icio no nmy 
Bi F nicm1 iHCTanRuff Bi.fl BV1p06H VIKa. 
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302 Waq,a KepysaHH>I poJnoAillbH11111 Guardian WT 220478,40 220478,40 0,00 
24U 3 KfliMaTlt'-IHOIO CMCTeMOIO Ta 
aHTMBaHAanbHVIM :iaxviCTOM B\!I, snoMy B 
KOMnneKTi: (BBOAHO - po3nOAinbHa naHenb 
)KV!BJleHH!l BPn 1WT, CltCTeMa rapaHTOBaHoro 
eneKTpQ)KIIIBJ16HHR 48 V 1 WT, AK6 12 V 4WT, 
KOMnneKT nepeTBOPJOBa'-liB Hanpyrn A11>1 
CnO/lrnBa'liB s CKJla,a.i iHBepTop 220 B 
KOHeeprop 48/24, 48/12 V 1 WT, CMCTeMa 
si.D,11a11eHoro MOHiTOPIIIHry Wacp111 WIM 3 
cpy HK L.li j,l MIii n O>KelKHO-OXOpOH HO'i CM rH ani3 a 1.-lil, 
KOHTpomo TeM nepaTypHO-BOJJOriCHOro 
PEl)KIIIMY,KOHTpOnlO ponviHy i npOHIIIKHeHHS1, 3 
<j:>opMysaHH>IM Tafu11AL1i CTaHiB i BIABegeHHA 
a1,api~ no Ethernet nopTy 3 n3 1 wT, 
KniM3n1YH3 ycraHOBKa 3 Tennoo6MiHHIIIKOM 
33MKHyTOrO KOH Ty pa norylKHiCTIO 1 OOBT KB, 
3 6noKOM o6irpiey noTy)l(HiCTIO 1,2 KBT i 
MOKOM KepyeaHHA 1 WT. 

303 WKacp KepyBaHHR oceirneHHl<M YH0-63 WT 4240,22 4080,00 122,40 

npornKoJ1 yJrOA)l(eHH>1 L.liH Ha MarepianbH i pecypc11 E: HeBiA'E:MHoio 1.1acrnHot0 .D,orosopy NenC-A-16 ei,11 Zl-- 0 S:- 2021 p. 
MaE: pisHy 3 AorosopoM IOPl1Jllil4HY c11111y . 

9...ALlJ•1BP 

0,00 

37,82 
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Contract Nr. PS-А-16 
pentru achiziționarea de servicii: 

Reparația medie curentă a autostrăzii publice M-04 de importanță de stat Znamianka - Lugansk - 
Izvarine (spre orașul Volgograd prin orașele Dnipro, Donețk) pe tronsonul km 216+384 - km 

279+693 (secțiuni separate) (45230000-8 Construcție conducte, linii de comunicații și transport 
electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor) 

or. Dnipro „27” mai 2021 
Serviciul de autostrăzi din regiunea Dnipropetrovsk,  organizație non-profit, reprezentată de 
directorul  interimar Kolomiyitsev Oleksandr fiul lui Anatol, care acționează pe baza Ordinului 
Agenției de Stat pentru Autostrăzi din Ucraina din 14.04.2021 nr. 156-K, (denumit în continuare 
Client), pe de o parte, și „Automagistral-Sud” Societate cu răspundere limitată, contribuabilul 
regim general, în persoana directorului Timofeev Mykola fiul lui Serghei, care acționează în 
baza Statutului, (denumit în continuare Executor), pe de altă parte, denumite în continuare în 
mod colectiv Părți, și fiecare separat Parte, au încheiat prezentul Contract de achiziție de servicii 
(denumit în continuare „Contract”) cu privire la următoarele: 
I. Obiectul contractului 
1.1. Executorul se obligă, în conformitate cu procedura și în condițiile specificate în prezentul 
Contract, cu forțe și mijloace proprii și angajate (în cazul implicării subcontractanților), pe 
propriul risc, să execute serviciile Reparația medie curentă a autostrăzii publice M-04 de 
importanță de stat Znamianka - Lugansk - Izvarine (spre orașul Volgograd prin orașele Dnipro, 
Donețk) pe tronsonul km 216+384 - km 279+693 (secțiuni separate) (45230000-8 Construcție 
conducte, linii de comunicații și transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; 
nivelarea suprafețelor) în termenul specificat în prezentul Contract. 
Volumul și conținutul serviciilor și alte cerințe sunt determinate de termenii contractului, iar 
prețul serviciilor este determinat de prețul contractual al Executantului, întocmit și specificat de 
către Executant pe baza rezultatelor achiziției. 
Principalele componente ale furnizării serviciilor includ: 
- elaborarea documentației de proiect; 
- efectuarea examinării devizului estimat; 
- prestarea de servicii pentru reparația medie curentă a obiectului; 
- asigurarea, împreună cu Clientul, a punerii în funcțiune a facilității; 
Volume de achiziții conform sarcinii tehnice - 1 a serviciului. 
Clientul se obligă să accepte serviciile finalizate și să plătească costul serviciilor prestate pe 
măsură ce se primesc alocări bugetare corespunzătoare. 

Serviciile sunt furnizate în conformitate, dar nu exclusiv, cu documentele de reglementare 
actuale: 

GBN G.1-218-182:2011 „Repararea drumurilor publice. Tipuri de reparații și lista 
lucrărilor”; 

„Reguli tehnice pentru repararea și întreținerea drumurilor publice din Ucraina” (P G.P218-
113:2009); 
DSTU 3587-97 „Siguranța circulației rutiere. Drumuri, străzi și treceri de cale ferată. Cerințe 
pentru starea de funcționare”; 
DSTU 2587:2010 „Marcaj rutier. Cerințe tehnice generale. Metode de control. Reguli de 
aplicare”; 
DSTU 4100:2014 „Siguranța circulației rutiere. Indicatoare rutiere. Condiții tehnice generale. 
Reguli de aplicare" 
SOU 42.1-37641918-128:2019 „Instrucțiuni de recepție a lucrărilor la repararea curentă a 
drumurilor publice” 
„Instrucțiuni pentru repararea curentă și întreținerea operațională a suprafețelor de drum din 
beton asfaltic și beton de ciment” (IN B.3.2-218-301:2007). 
2. Calitatea serviciilor 
2.1. Executantul trebuie să furnizeze Clientului serviciile prevăzute în prezentul Contract, a căror 
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calitate îndeplinește condițiile „Regulilor tehnice pentru repararea și întreținerea drumurilor 
publice”, cerințele normelor și regulilor de producție, standardelor, condițiilor tehnice, și altor 
documente de reglementare. Executantul este responsabil pentru calitatea serviciilor prestate, 
testarea materialelor si echipamentelor. 
Executantul prestează servicii pe baza documentației de lucru, elaborate de acesta în 
conformitate cu tehnologiile, metodele de implementare a proiectelor alese la discreția sa în 
limitele standardelor, normelor, reglementărilor și regulilor de construcție de stat actuale. 
Executantul este responsabil pentru calitatea și termenul lucrărilor efectuate privind elaborarea 
documentației de proiect și furnizarea de servicii, testarea materialelor și echipamentelor. 

Clientul are dreptul de a controla calitatea și cantitatea resurselor materiale până când acestea 
sunt utilizate pentru prestarea serviciilor și în timpul prestării de servicii la instalație. Controlul 
Clientului asupra calității serviciilor, materialelor și echipamentelor va fi efectuat în conformitate 
cu cerințele de reglementare. 
2.2. Controlul Clientului asupra calității serviciilor, materialelor și echipamentelor va fi efectuat 
în conformitate cu Secțiunea 8 din DBN A.3.1-5:2016; SOU 45.2-00018112-028:2008, DSTU-
NB V.3.2-5:2016 și ordinul Agenției de Stat pentru autostrăzi a Ucrainei din 21 ianuarie 2015 
nr.7 „Cu privire la asigurarea calității în timpul lucrărilor rutiere”. 
2.3. Clientul controlează conformitatea serviciilor, materialelor, echipamentelor cu soluțiile 
de proiect, cerințele normelor și regulilor de construcție și producție, standarde, condiții tehnice 
și alte documente de reglementare. Clientul are dreptul de a verifica disponibilitatea 
documentelor care atestă calitatea materialelor utilizate. 
2.4. În cazul depistării unor încălcări ale documentelor de reglementare, Clientul are dreptul 
de a emite Executantului o dispoziție de eliminare a deficiențelor admise și, dacă este cazul, o 
dispoziție de suspendare a prestării serviciilor. Materialele care nu îndeplinesc cerințele de 
reglementare trebuie înlocuite imediat pe cheltuiala Executantului. Serviciile de calitate scăzută 
nu sunt plătite, iar Executantul, în termenele specificate de Client, este obligat să le aducă în 
conformitate cu cerințele stabilite. 
In cazul în care Executantul nu elimină încălcările constatate in termenul prevazut, Clientul are 
dreptul de a implica în acest sens terți, cu dreptul suplimentar de a solicita compensarea 
costurilor pe cheltuiala Executantului. 
2.5. Achiziționarea, acceptarea, depozitarea și conservarea materialelor, echipamentelor și a 
altor resurse necesare pentru furnizarea serviciilor sunt efectuate de Executant. El este 
responsabil pentru cantitatea, calitatea și integralitatea furnizării acestor resurse și își asumă 
riscul pierderii și deteriorării accidentale a acestora. 
2.6. Inspecțiile efectuate de Client cu privire la calitatea serviciilor și materialelor furnizate nu 
îl eliberează pe Executant de responsabilitatea conformității acestora cu cerințele specificate. 
2.7. Executantul garantează calitatea și operabilitatea instalației cu următorii termeni de 
garanție: 
- baza îmbrăcămintei rutiere - 8 ani; 
- acoperire din beton asfaltic - 5 ani; 
- bariera rutieră - 5 ani; 
- bare de ghidare 2 ani; 
- semne de circulație - 2 ani 

2.8. Executantul este responsabil pentru defectele descoperite în perioada de garanție. 
Cursul perioadei garantate de funcționare a obiectului începe de la data acceptării obiectului și 
continuă pe perioada în care obiectul nu a putut fi exploatat din cauza defectelor apărute din vina 
Executantului, apărute în perioada de garanție. . 

2.9. În cazul în care în perioada garantată de funcționare se descoperă defecte ale 
obiectului, pentru care Executantul este responsabil, Clientul este obligat să notifice Executantul 
fără întârziere despre acest lucru și să îl invite să întocmească Actul corespunzător în care să 
precizeze condițiile de eliminare a defectelor  identificate. 

2.10. În cazul refuzului Executantului de a participa la întocmirea Actului menționat 
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mai sus, Clientul are dreptul să facă acest lucru cu participarea unui terț și să furnizeze 
Contractantului Actul pentru eliminarea deficiențelor. 

În cazul în care Executantul nu asigură eliminarea deficiențelor identificate în termenii 
specificati în Act, Clientul poate face acest lucru unilateral sau poate invita un alt contractant cu 
compensarea costurilor furnizării acestui serviciu pe cheltuiala Executantului. 

2.11. Executantul garantează posibilitatea de a exploata obiectul în conformitate cu 
prezentul Contract în perioada de garanție din ziua acceptării obiectului de către Client, cu 
excepția cazului în care prin Contract sau prin lege este stabilită o perioadă de garanție mai 
lungă. 
3. Prețul contractului 
3.1. Prețul Contractului pe baza rezultatelor achiziției este 5 349 999 998,00 (cinci miliarde 
trei sute patruzeci și nouă milioane nouă sute nouăzeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și opt de 
grivne 00 de copeici) incl. TVA 891666666,33 UAH, în detrimentul fondurilor de stat. 

3.2. În conformitate cu clauza 5 a art. 41 din Legea Ucrainei „Cu privire la achizițiile 
publice”, valoarea Contractului poate fi modificată în următoarele condiții: 

1) reducerea volumelor de achiziții, în special, ținând cont de volumul real al cheltuielilor 
clientului; 

2) îmbunătățirea calității obiectului achiziției, cu condiția ca o astfel de îmbunătățire să nu 
conducă la o creștere a sumei specificate în contractul de achiziție; 

3) aprobarea unei modificări în scădere a prețului în contractul de achiziție (fără a modifica 
cantitatea (volumul) și calitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor), inclusiv în cazul fluctuațiilor 
prețului mărfurilor pe piață; 

4) modificări de preț în contractul de achiziție în legătură cu modificarea ratelor impozitelor 
și taxelor și/sau modificarea condițiilor de acordare a avantajelor fiscale - proporțional cu 
modificarea acestor rate și/sau beneficii fiscale; 

5) modificări ale indicelui prețurilor de consum stabilite în condițiile legii de autoritățile de 
statistică ale statului, modificări ale cursului de schimb valutar, modificări ale cotațiilor bursiere 
sau ale indicatorilor Platts, prețurilor (tarife) reglementate ARGUS și standardelor aplicate în 
contractul de achiziție; in cazul în care procedura de modificare a prețului este stabilită în 
contractul de achiziție . 

3.3. Prețul contractual al serviciilor este fix și poate fi precizat în conformitate cu 
procedura prevăzută în clauzele 6.3.2.2 din DSTU B D.1.1-1:2013, ținând cont de cerințele Legii 
Ucrainei „Cu privire la achizițiile publice”. 

3.4. La convenirea prețurilor curente cu clientul, la un preț contractual ferm, se 
întocmește un proces-verbal corespunzător (Anexa D) din SOU 42.1-37641918-085:2018. 
Analiza prețului se realizează  

ținând cont de componenta de transport. 
3.5. Prețul contractului se stabilește conform DSTU B D.1.1-1:2013 „Reguli de 

stabilire a costului construcției”, DSTU B D.1.1-7:2013 „Reguli de stabilire a costului lucrărilor 
de proiectare și cercetare” și alte norme legale.  Prețul contractului poate fi redus după primirea 
documentației de proiect a investitorului și a Raportului de expertiză. 

3.6. Revizuirea prețului contractului se justifică prin calcule și se execută de către părți 
prin încheierea de acorduri adiționale, care fac parte integrantă din prezentul Contract. 

3.7. Prețul contractului se calculează în conformitate cu SOU 42.1-37641918-085:2018, SOU 
42.1-37641918-071:2018, SOU 42.1-37641918-035:2018 si DSTU B D.20.1-1. 

3.8. Clădirile și structurile provizorii se determină pe baza devizului executiv convenit cu 
clientul, conform SOU 42.1-37641918-085:2018 clauza 6.8. 

3.9. Costurile suplimentare pentru prestarea serviciilor în condiții de iarnă și vară sunt 
prevăzute în conformitate cu reglementările în vigoare (SOU 42.1-37641918-085:2018 
paragrafele 6.9 -6.10 și DSTU-NB D.1.1- 5:2013 paragrafele 5.2.3, 5.2.4). ) . 

3. 10. Costurile de achiziție și depozitare sunt calculate conform DSTU-NB D.1.1-2:2013 
clauza 5.5.2 și clauza 6.3.1.2 prin indicatori procentuali medii, dar nu mai mult de 2% pentru 
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materiale, produse și structuri de construcție, și 0,75 % pe structuri metalice. 
3.11. Salariul mediu lunar al unui angajat, pe care Executantul intenționează să îl 

primească la obiectul comenzii, se determină ținând cont de prevederile prevăzute în „Procedura 
de calcul a cuantumului salariului estimat, care se ia în considerare la stabilirea costul 
construcției obiectelor”, aprobat prin ordinul Ministerului Regiunilor din 20.10.2016 nr. 281 (cu 
modificări și completări) și în mod necesar de acord cu clientul. 

3.12. La efectuarea decontărilor reciproce pentru volumele de servicii prestate, 
cuantumul salariului estimat se determină pe baza sumei prevăzute în prețul contractual. 

3.13. În prețul contractului, Executantul poate lua în considerare nivelul prognozat al 
inflației în conformitate cu Clauza 6.2.12 DSTU B D.1,1-1:2013 (cu modificările ulterioare). 

3.14. La prestarea serviciilor cu utilizarea mașinilor și mecanismelor existente, costul pe 
oră utilaj al echipamentelor rutiere se precizează pe baza modificărilor prețurilor curente la 
resursele materiale, tehnice și de muncă și se stabilește ținând cont de recomandările autorității 
executive centrale. 

În cazul depășirii costului recomandat de operare a mașinilor și mecanismelor rutiere, această 
sumă este compensată cu fonduri pentru a acoperi riscul tuturor participanților la lucru, fonduri 
pentru acoperirea costurilor suplimentare asociate proceselor inflaționiste sau economii obținute 
din alte articole. La efectuarea decontărilor reciproce pentru volumele de servicii prestate, costul 
exploatării mașinilor și mecanismelor rutiere se determină la prețurile prevăzute în prețul 
contractului. 
4. Procedura de plată. 

4.1. Plata serviciilor se face în limita finanțării alocate pentru serviciile efectiv prestate 
în conformitate cu F nr. KB-2c și F nr. KB-3 prin plata eșalonată de către Client în termen de 3 
zile calendaristice în cazul primirii fondurilor corespunzătoare către Contul clientului. 
Neprimirea fondurilor din bugetul aferent în contul de înregistrare al Clientului pentru plata 
serviciilor în temeiul prezentului contract, precum și transferul la timp de către organul de 
trezorerie a statului, Părțile recunosc ca o circumstanță care nu se datorează vinei Clientului. 

Plata în avans este posibilă în conformitate cu Hotărârea CMU din 4 decembrie 2019 nr. 
1070 „Anumite probleme de execuție de către administratorii (destinatarii) fondurilor bugetare a 
plății în avans a bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din fonduri bugetare." Plata în 
avans se face la decizia administratorului șef de 
fonduri în valoare de până la 30% din valoarea anuală a contractului pe o perioadă de cel mult 
trei luni. Avansul utilizat se rambursează pe baza actelor de lucrări finalizate pe formularul KB-
2, semnate de reprezentanții autorizați ai Părților. La sfârșitul perioadei specificate, sumele 
neutilizate ale avansului sunt returnate Clientului cu acumularea unui comision anual de dobânda 
la nivelul ratei contabile BNU cu aplicarea unui coeficient de 1,2. 
4.2. Obligațiile bugetare din contract apar în cazul disponibilității și în limitele alocațiilor 
bugetare relevante. 
4.3. Serviciile se realizează în limita resurselor financiare alocate în conformitate cu cerințele 
reglementărilor în vigoare. 
4.4. Clientul compensează costurile directe și conexe (directe și generale de producție), 
precum și profitul, costurile administrative, conform devizului. 
4.5. Clientul are dreptul de a reține plățile pentru serviciile prestate cu încălcarea 
reglementărilor de construcție și a deciziilor de proiectare până când Participantul elimină 
încălcările identificate și refuză să accepte serviciile finalizate în cazul detectării deficiențelor 
care exclud posibilitatea utilizării acestora în conformitate cu prevederile scop specificat în 
Contract și nu poate fi eliminat de către Executor sau un terț. 
4.6. Actul de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate, întocmit de Executant și agreat de 
reprezentantul Clientului, este furnizat de Executant pentru verificarea corectitudinii calculelor 
costului serviciilor și semnarea documentelor relevante de către Client. 
5. Prestarea serviciilor 
5.1. Termenele de prestare a serviciilor până la 30 noiembrie 2022 sunt determinate de graficul 
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calendaristic, care face parte integrantă din contract (Anexa nr. 1). 
5.2. Locul de prestare a serviciilor - 00000 Ucraina regiunea Dnipropetrovsk, drumul public M-
04 Znamianka - Lugansk - Izvarine (spre or. Volgograd prin orașele Dnipro, Donețk) pe 
tronsonul km 216+384 - km 279+693 (în tronsoane separate) 
5.3. Executantul se asigură că lucrătorii de pe șantier respectă regulile de siguranță rutieră, 
echipamentele de siguranță și normele de siguranță la incendiu. 
5.4. Executorul asigură întreținerea completă, de înaltă calitate și la timp a documentației 
executive prevăzute de documentele de reglementare, 

Clientul acceptă servicii în conformitate cu SOU 42.1-37641918-128:2019 „Instrucțiuni 
privind recepția lucrărilor de reparare continuă a drumurilor publice” 
5.5. Pe parcursul prestării serviciilor, clientul are dreptul de a face modificări și completări 
la documentația de proiectare și deviz, compoziția și sfera serviciilor, cu condiția ca acestea să 
nu conducă la o creștere a prețului contractual. Executantul este obligat să ia în considerare 
aceste modificări, dacă acestea sunt transmise oficial cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii 
prestării serviciilor relevante. 

5.6. Schimbarea soluțiilor de proiectare, prestarea de servicii suplimentare la inițiativa 
Executantului „Cu privire la achiziții publice”. Serviciile furnizate cu încălcarea acestei cerințe 
sunt aduse în conformitate cu proiectul pe cheltuiala Executantului. Serviciile suplimentare 
efectuate la inițiativa Executantului sau neprevăzute de proiect pot fi recunoscute și plătite de 
către Client dacă sunt necesare în mod obiectiv, iar Clientul a recunoscut oficial acest lucru prin 
semnarea unui protocol care justifică necesitatea unor astfel de servicii. 

5.7. În cazul în care apar circumstanțe din motive independente de controlul 
Executantului (dezastre naturale etc.) care împiedică furnizarea serviciilor în termenii stabiliti, 
Executantul are dreptul de a solicita Clientului să revizuiască termenii de furnizare a serviciilor. 
5.8. Riscul de distrugere accidentală sau deteriorare a obiectului înainte de acceptarea acestuia 
de către Client este suportat de Executant. 
5.9. În cazul deteriorării accidentale a obiectului înainte de predarea acestuia către Client, 
Executantul este obligat să înștiințeze Clientul de urgență, și imediat prin propriile eforturi să 
repare deteriorarea. La solicitarea Clientului, Executantul îi înaintează spre aprobare un plan de 
măsuri pentru eliminarea deteriorării accidentale a obiectului. În baza acordului cu Clientul, 
Executantul poate implica terți în repararea daunelor aduse obiectului. 
5.10. Executantul este obligat să ia măsuri pentru a preveni distrugerea sau deteriorarea 
obiectului. Dacă este necesar, părțile vor face modificările corespunzătoare în termenii acordului 
în legătură cu apariția acestor circumstanțe. 
6. Drepturi și obligații 
6.1. Clientul este obligat să: 
6.1.1. Pentru a plăti integral serviciile prestate pe măsură ce fondurile sunt primite în contul 
dumneavoastră; 
6.1.2. Acceptați serviciile furnizate în conformitate cu Actul de acceptare a lucrărilor de 
construcție finalizate (formular KB-2c); 
6.1.3. Alte sarcini: 

a) să informeze Executantul despre implementarea documentelor normative noi și actuale 
privind aspectele de asigurare a siguranței circulației pe drumurile publice și structurile de pe 
acestea; 

b) monitorizează conformitatea cu cerințele documentelor de reglementare privind siguranța 
rutieră; 

c) să efectueze supravegherea tehnică a conformității calității serviciilor prestate cu 
documentele de reglementare în vigoare. 
6.2. Clientul are dreptul la: 
6.2.1. reduce sfera prestării serviciilor și costul total al prezentului acord în funcție de finanțarea 
efectivă a cheltuielilor. Într-un astfel de caz, părțile efectuează modificările corespunzătoare la 
prezentul Contract, care sunt aprobate prin acordul adițional la prezentul acord; 
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6.2.2. în cazul depistării unor abateri de la normele și estimările actuale în timpul prestării 
serviciilor și nerespectării cerințelor de reglementare, emite Executantului o comandă 
corespunzătoare și nu acceptă serviciile până la eliminarea deficiențelor pe cheltuiala 
Executantului. 
6.2.3. să rezilieze anticipat prezentul Contract în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către 
Executor, notificându-l cu privire la aceasta în termen de 15 zile lucrătoare înainte de data 
planificată a încetării Contractului; 
6.2.4. returnează factura Executantului fără plată în cazul executării necorespunzătoare a 
documentelor specificate în clauza 4.1 din prezentul Contract (absența sigiliului, dacă este cazul, 
a semnăturilor etc.). 
6.2.5. Alte drepturi: 

a) să solicite teste suplimentare ale materialelor de construcție a drumurilor și verificarea 
tipurilor de servicii înregistrate în Actele de recepție a lucrărilor de construcții finalizate, la 
acceptarea cărora Clientul nu a participat; 

b) familiarizarea cu gestionarea documentației executive și exprimarea pretențiilor cu privire 
la completitudinea și obiectivitatea informațiilor furnizate în aceasta pe parcursul prestării 
serviciilor; 

c) acces nestingherit și non-stop la instalație pentru a verifica volumele și calitatea 
serviciilor prestate. 
6.3. Executorul este obligat: 
6.3.1. prestarea serviciilor de înaltă calitate și la timp, în conformitate cu „Regulile tehnice 
pentru repararea și întreținerea drumurilor publice din Ucraina”, DSTU 3587-97 - „Siguranța 
traficului rutier. Drumuri, străzi și treceri de cale ferată. Cerințe pentru starea de funcționare”. 
6.3.2. să nu permită deteriorarea cantitativă sau calitativă a termenilor obiectului contractului, 
cu excepția cazurilor de reducere a volumelor de achiziție și a cuantumului contractului în 
funcție de finanțarea efectivă a cheltuielilor Clientului; 
6.3.3 să respecte toate cerințele și să ia măsurile necesare pentru a proteja mediul în conformitate 
cu legislația de mediu în vigoare; 

6.3.4. să despăgubească prejudiciile produse persoanelor fizice sau juridice în cazul 
neasigurării barierelor și organizării circulației rutiere pe șantierele de lucru conform DSTU 
8749:2017 „Siguranța circulației Rutiere. „Bariere și organizare a circulației rutiere în locurile de 
lucrări rutiere”; 
6.3.5. Executantul este responsabil pentru distrugerea accidentală, deteriorarea sau pierderea 
materialelor din dezasamblare sau exploatare accidentală. 
6.3.6 Executantul este obligat să accepte și să înregistreze corespondența primită de la Client; 
6.3.7 Executantul este obligat să ofere răspunsuri la solicitările, scrisorile etc. clientului în 
termen de 10 zile calendaristice. 
6.4. Executorul are dreptul: 
6.4.1. să obțină plata pentru serviciile furnizate integral pe măsură ce fondurile sunt primite în 
contul clientului; 
6.4.2. în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către Client, să rezilieze anticipat prezentul Contract, 
notificând Clientul despre aceasta în termen de 15 zile lucrătoare înainte de data rezilierii 
planificate a Contractului. 
6.4.3. Executantul are dreptul de a angaja subcontractori pentru furnizarea de servicii cu 
coordonarea cu Clientul în conformitate cu procedura stabilită de legislația în vigoare. Încheierea 
contractelor de subcontractare nu creează nicio relație juridică între Client și subcontractanți. 
7. Furnizarea de servicii de documentare a proiectelor 

7.1. Elaborarea documentației de proiect este încredințată Executantului. Examinarea 
părții estimate este etapa finală de elaborare a documentației proiectului. 

7.2. Executantul este responsabil pentru conformitatea documentației proiectului cu 
cerințele actelor de reglementare și reglementărilor de construcție. 
8. Implicarea subcontractanților în prestarea serviciilor 
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8.1. Pe parcursul îndeplinirii obligațiilor din Contract, Executantul poate implica 
subcontractanți, cu acordul cu Clientul în conformitate cu procedura stabilită de legislația în 
vigoare. 

8.2. Concomitent cu cererea de aprobare a angajării subcontractantului, Executantul 
furnizează următoarele documente: 
- o copie a licenței (permisului) subcontractantului pentru prestarea de servicii, dacă 

obținerea unui astfel de permis sau licență pentru acest tip de activitate este prevăzută de 
legislație”. 

- certificatul de informare al subcontractantului despre disponibilitatea echipamentelor 
necesare pentru prestarea serviciilor în conformitate cu tehnologia de prestare a serviciilor, 
cerințele documentației de proiect, precum și cu respectarea normelor și regulilor actuale de 
furnizare a serviciilor; ; 

- certificat de informare al subcontractantului despre disponibilitatea angajaților calificați 
pentru a presta servicii; 

- certificatul subcontractantului privind prestarea de servicii similare în perioada 2017 - 
2021, cu indicarea domeniului și clientului {numele complet al companiei} acestor servicii. 

În cererea privind aprobarea subcontractantului, Executantul trebuie să indice informații 
privind costul serviciilor ca procent din valoarea Contractului, care sunt atribuite 
subcontractantului. 
8.3 Lista Subcontractanților stabilită între Părți se poate modifica și poate fi specificată în 

procesul de îndeplinire a obligațiilor. 
9. Responsabilitățile părților 
9.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părți a obligațiilor ce le 
revin în temeiul Contractului, partea vinovată va plăti o penalitate în cuantum de 0,1% din rata 
de actualizare a BNU în vigoare în perioada pentru care se percepe penalitatea, în valoare de 
obligaţia neîndeplinită sau îndeplinită necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere . 
9.2. Tipuri de încălcări și sancțiuni pentru acestea stabilite prin Contract: 
9.2.1. Executantul este responsabil de respectarea tuturor măsurilor necesare de protecție a 
mediului, a normelor sanitare și de securitate la incendiu, a normelor de protecție a muncii, a 
exploatării utilajelor de construcții, precum și a echipamentelor de siguranță pe durata prestării 
serviciilor. 
9.2.2. În cazul prestării de servicii de calitate slabă, Executantul trebuie să plătească, la cererea 
Clientului, o amendă în valoare de 20% din valoarea serviciilor prestate prost, precum și să 
compenseze pierderile suferite de Client în acest caz; 
9.2.3. Plata despăgubirilor nu scutește de la îndeplinirea integrală a părții vinovate de încălcarea 
obligațiilor contractuale. 
9.2.4. Executantul este responsabil, inclusiv pentru neasigurarea siguranței circulației rutiere în 
conformitate cu reglementările în vigoare la efectuarea serviciilor, dacă aceste încălcări au fost 
cauzate din vina Executantului și au condus la un accident de circulație. 
10. Forță majoră 
10.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul Contract în cazul unor circumstanțe de 
forță majoră care nu existau la momentul încheierii contractului și care au apărut dincolo de 
voința părților (accident, catastrofă, dezastru, epidemie, epizootie, război, ostilități, acte teroriste, 
operațiuni antiteroriste etc.). 
10.2. Partea care nu își poate îndeplini obligațiile în temeiul prezentului contract ca urmare a 
unor circumstanțe de forță majoră va notifica, în cel mult 3 (trei) zile de la momentul producerii 
acestora, celeilalte părți acest lucru, în scris, cu furnizarea avizului relevant. al Camerei de 
Comerț și Industrie sau a unei alte autorități competente. 
10.3. În cazul în care perioada de forță majoră continuă mai mult de 90 (nouăzeci) de zile, 
fiecare dintre părți are dreptul de a rezilia prezentul contract în conformitate cu procedura 
stabilită. 
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11. Durata contractului 
11.1. Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la 31 
decembrie 2022, dar în orice caz - până la îndeplinirea integrală a obligațiilor de către părți. 
11.2. Prezentul Contract se încheie și se semnează în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte, care au aceeași forță juridică. 
11.3. Termenul contractului și îndeplinirea obligațiilor de prestare a serviciilor pot fi prelungite 
în cazul apariției unor circumstanțe obiective documentate care au determinat o astfel de 
prelungire, inclusiv circumstanțe de forță majoră, întârzieri în finanțarea cheltuielilor Clientului, 
cu condiția ca astfel de modificări să nu aibă loc. conduce la creșterea sumei specificate în 
Contract. 
12. Asigurarea executării contractului 

12.1. Valoarea asigurării executării contractului de achiziție este de: 0,5% din valoarea 
contractului. 

Tipul garanției pentru executarea contractului de achiziție: garanție bancară electronică 
Perioada de valabilitate a asigurării executării contractului de achiziție este de la momentul 

intrării în vigoare a contractului și până la îndeplinirea integrală de către Executant a obligațiilor 
care îi revin în temeiul contractului de achiziție. 

Prevederea pentru executarea contractului de achiziție se face de către Executor cel târziu la 
data încheierii contractului de achiziție. 

12.2. Documentele care confirmă furnizarea de către Executant a executării contractului 
de achiziție sunt (copii ale documentelor certificate de bancă și valabile începând cu data de 

semnare a contractului): 
- originalul garanției bancare emise participantului de către instituția bancară, în 

conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al BNU din 15.12.2004 nr. 639, „Cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a tranzacțiilor băncilor sub 
garanții în valută națională și străină” (cu modificări și completări); 

- copiile garanției bancare și licenței băncii, certificate de o persoană împuternicită și cu 
sigiliul băncii; 

- copia procurii eliberate de banca pe persoana autorizată de bancă să semneze garanția. 
Garanția bancară trebuie să dovedească obligația garantului de a plăti Clientului suma 

garanției pentru executarea contractului de achiziție în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a 
termenilor contractului. Garanția nu poate fi revocată de către garant. 

Toate costurile legate de asigurarea garanției pentru executarea contractului de achiziție vor 
fi suportate de Executant. 

12.3. Clientul returnează garanția pentru executarea contractului de achiziție după 
executarea contractului, în cazul în care instanța recunoaște rezultatele procedurii de achiziție sau 
contractul de achiziție ca nevalid și în cazurile prevăzute de Legea Ucrainei "Privind achizițiile 
publice”, nu mai târziu de cinci zile bancare de la data apariției circumstanțelor specificate. 

Originalul garanției bancare este returnat (in persoana reprezentantului autorizat, prin posta) 
Executantului la cererea scrisa a acestuia. 

12.4. Clientul nu returnează garanția pentru executarea contractului de achiziție în cazul 
îndeplinirii necorespunzătoare a termenilor contractului. 
In cazul in care executarea contractului de achiziție nu este returnata Executantului, fondurile vor 
fi virate la bugetul relevant la cererea Clientului. 
13. Diverse 
13.1 Tot ceea ce nu este stipulat în acest contract este reglementat de legislația actuală a 
Ucrainei. 
13.2. Toate modificările și completările la prezentul Contract sunt întocmite sub formă de 
Acorduri Adiționale, întocmite și semnate în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre 
Părți, care au aceeași forță juridică. 
13.3. Contractul poate fi reziliat la inițiativa Executantului. În acest caz, el trebuie să plătească o 
penalitate în valoare de 20% din suma obligațiilor neîndeplinite în temeiul Contractului. 
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11.4. Contractul poate fi reziliat la inițiativa Clientului dacă Executantul se sustrage de la 
îndeplinirea obligațiilor sale cu dreptul de a impune Executantului amenzi în valoare de 20% din 
valoarea prezentului Contract, pierderi inflaționiste, precum și trei procente pe an. . 
14. Clauza anticorupție 
14.1. Părțile se angajează să respecte cerințele legislației anticorupție și să nu întreprindă nicio 
acțiune care ar putea încălca normele legislației anticorupție în legătură cu îndeplinirea 
drepturilor sau obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Acord, inclusiv a nu face o ofertă, 
a nu autorizarea unei promisiune, și de a nu efectua plăți ilegale, inclusiv obținerea unui 
beneficiu ilegal în bani sau sub orice altă formă, către orice persoană fizică sau juridică. 
15. Anexe la contract 
15.1. O parte integrantă a acestui Acord este: programul calendaristic (Anexa nr. 1), planul de 
finanțare (Anexa nr. 2), prețul contractual (Anexa nr. 3), protocolul de stabilire a prețurilor 
pentru resursele materiale (Anexa nr. 4) 
 
Adresele juridice și detaliile părților 
Client: 
Serviciu de autostrăzi din regiunea 
Dnipropetrovsk, 49600, or. Dnipro, str. 
Voskresenska, 24 
UA738201720343271001100017701 în DKSU 
or. Kiev, 
Cod EDRPOU 25843931 
Șef interimar /semnătură/ O.A. Kolomiițev 
Ștampilă cu Stemă: Serviciul de Stat pentru 
autostrăzi din Ucraina * Serviciu de autostrăzi 
din regiunea Dnipropetrovsk 

Executant: 
Societatea cu răspundere limitată 
"Automagistral-Pivden" 
65058, or. Odesa, str. Romana Carmena, 21 
UA063071230000026004010805113 
în PJSC „Bank VOSTOK” din Odesa, cod 
EDRPOU 34252469 
director /semnătură/ M.S. Timofeev 
Ștampilă rotundă: Ucraina, regiunea Odesa, 
orașul Odesa * Societatea cu răspundere 
limitată "Automagistral-Pivden" * 34252469 
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Anexa nr. 1 la contractul nr. PS-A-16 din 27 mai 2021 
APROBAT: 
Director 
"Automagistral-Pivden" SRL 
M.S. Timofeev /semnătură/ 
Ștampilă rotundă: Ucraina, regiunea Odesa, orașul Odesa * Societatea cu răspundere limitată 
"Automagistral-Pivden" * 34252469 
 
Șef interimar al Serviciul de autostrăzi din regiunea Dnipropetrovsk semnătură/ O.A. Kolomiițev 
Ștampilă cu Stemă: Serviciul de Stat pentru autostrăzi din Ucraina * Serviciu de autostrăzi din 
regiunea Dnipropetrovsk 
 

Programul calendaristic 
Șef interimar al Serviciului de autostrăzi din regiunea Dnipropetrovsk 

Reparația medie curentă a autostrăzii publice M-04 de importanță de stat Znamianka - Lugansk - 
Izvarine (spre orașul Volgograd prin orașele Dnipro, Donețk) pe tronsonul km 216+384 - km 

279+693 (secțiuni separate) [45230000-8 Construire conducte, linii de comunicații și transport 
electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafetelor) 

Lista tipurilor de 
reparații 

Unitatea 
de 
măsură 

m 

Cantitate 
Cost total, 
mii de 
grivne 

inclusiv 
costul per 
2021, mii 
de grivne 

 inclusiv 
2022 până 
la 
31.12.2022 

trimestrul II trimestrul III trimestrul IV 

aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

Lucrări pregătitoare ha 68,19 

5 349 
999,99800 981,00000 

         

5 349 
018,99800 

Terasamentul căii m3 
65 
000,00 

         

Structuri artificiale m 1 278,56          
Pasaje subterane buc. 1,00          
Îmbrăcămintea 
drumului m2 

1 229 
141,00 

         

Pavilioane auto buc. 12,00          
Bariere t 2 694,20          
Marcare km 471,00          
Configurare WIM buc. 1,00           
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Anexa nr. 2 la contractul nr. PS-A-16 din 27 mai 2021 
 
APROBAT: 
Director 
"Automagistral-Pivden" SRL 
M.S. Timofeev /semnătură/ 
Ștampilă rotundă: Ucraina, regiunea Odesa, orașul Odesa * Societatea cu răspundere limitată 
"Automagistral-Pivden" * 34252469 
 
COORDONAT 
Șef interimar al Serviciul de autostrăzi din regiunea Dnipropetrovsk semnătură/ O.A. Kolomiițev 
Ștampilă cu Stemă: Serviciul de Stat pentru autostrăzi din Ucraina * Serviciu de autostrăzi din 
regiunea Dnipropetrovsk 
 
 

PLAN DE FINANȚARE 
Reparația medie curentă a autostrăzii publice M-04 de importanță de stat Znamianka - Lugansk - 

Izvarine (spre orașul Volgograd prin orașele 279+693 (secțiuni separate) (45230000-8 
Construcție conducte, linii de comunicații și transport electric, autostrăzi, drumuri, 

aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor) 

Denumirea obiectului Sursă de 
finanțare 

Total, mii 
de grivne 

2021, mii 
de grivne 

3 
- 

inclusiv 
2022 până 
la 
31.12.2022 V VI VII VIII IX X XI XII 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Reparația medie curentă a 
autostrăzii publice M-04 de 
importanță de stat 
Znamianka - Lugansk - 
Izvarine (spre orașul 
Volgograd prin orașele 
Dnipro, Donețk) pe 
tronsonul km 216+384 - km 
279+693 (secțiuni separate) 
(45230000-8 Construcție 
conducte, linii de 
comunicații și transport 
electric, autostrăzi, drumuri, 
aerodromuri și căi ferate; 
nivelarea suprafețelor) 

Fonduri 
de stat 

5 349 
999,99800 981,00000 294,30000 686,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5 349 01B, 

99800 

 TOTAL 5 349 
999,99800 981,00000 294,30000 686,70000 0,00000 0,00000 0 00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5 349 
018,99800 
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Anexa nr. 3 la contractul nr. PS-A-16 din 27 mai 2021. 
Client Serviciul Autostrăzi din regiunea Dnipropetrovsk 
(numele organizației) 
Executant ”Automagistral-Pivdeni” SRL 
(numele organizației) 
 

PREȚUL CONTRACTULUI 
pentru Reparația medie curentă a autostrăzii publice M-04 de importanță de stat Znamianka - 

Lugansk - Izvarine (spre orașul Volgograd prin orașele Dnipro, Donețk) pe tronsonul km 
216+384 - km 279+693 (secțiuni separate) (45230000-8 Construcție de conducte, linii de 
comunicații și transport electric, autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea 

suprafețelor), efectuat în 2021 - în 2022 
Tip preț contract: fix. 
Determinat conform DSTU B D.1.1-1-2013 
Compilat la prețurile curente din 8 decembrie 2020. 
Nr. 
d/o 

Justificare Denumirea cheltuielilor Preț, mii de grivne 
Total inclusiv: 

lucrări de 
construcție 

alte 
cheltuieli 

1 2 3 4 5 6 
  Secțiunea I. Lucrări de construcție    

1  Cheltuieli directe, 3534281,4045 3534281,4045 - 
  inclusiv    
 Calcu

lul N1 
Salariu 55223,56241 55223,56241 - 

 Calculul 
N2 

Costul resurselor materiale 3114832,7768 3114832,7768 - 

 Calculul 
N3 

Costul de operare a mașinilor și mecanismelor de construcții 364225,06522 364225,06522 - 

2 Calculul 
N4 

Cheltuieli totale 151850,1692 151850,1692 - 

3 Calculul 
N5 

Costuri pentru construcția (ajustarea) și dezmembrarea clădirilor și structurilor 
temporare de titlu 

84928,47146 84928,47146 - 

4 Calculul 
N6 

Fonduri pentru cheltuieli suplimentare în timpul lucrărilor de construcție în perioada 
de iarnă (pentru cantitatea de muncă planificată a fi efectuată în perioada de iarnă) 

-  - 

5 Calculul 
N7 

Fonduri pentru costuri suplimentare în timpul lucrărilor de construcție în perioada 
de vară (pentru cantitatea de muncă planificată a fi efectuată în perioada de vară) 

23003,46628 23003,46628 - 

6 Calculul 
N8 

Alte costuri aferente 98021,47753 - 98021,47753 

1 2 3 4 5 6 
  Total 3892084,9889 3794063,5114 98021,47753 

7 Calculul 
N9 

Profit 27584,84195 27584,84195  

8 Calculul 
N10 

Fonduri pentru acoperirea costurilor administrative ale organizațiilor de construcție 
și asamblare 

17201,96346  17201,96346 

9 Calculul 
N11 

Fonduri pentru acoperirea riscurilor 58639,59634 56910,95267 1470,32216 

1
0 

Calculul 
N12 

Fonduri pentru acoperirea costurilor suplimentare asociate cu procesele inflaționiste 449265,63 447013,928 - 

  Împreună (pp. 1-10) 4444777,0207 4325573,2340 116693,76315 
11 Calculul 

N13 
Taxe, taxe, plăți obligatorii stabilite de legislația în vigoare și neincluse în 

componentele costului construcției (fără TVA) 
- - - 

  Împreună la Secțiunea I 4444777,0207 4325573,2340 116693,76315 
1

2 
 Valoarea resurselor rambursabile 3665,123 3665,123  

  Total minus valoarea resurselor rambursabile 4441111,8977 4321908,1110 116693,76315 
1

3 
 TVA 888222,37953 - 888222,37953 

  Total Secțiunea I 5329334,2772 -  
  Secțiunea II. Echipamente    

1
4 

Calculul 
N14 

Costurile contractantului legate de echipamente 17221,434   

  Total Secțiunea II 17221,434   
15  Taxa pe valoarea adăugată a cheltuielilor Executantului aferente echipamentelor 3444,2868 - 3444,2868 

  Total Secțiunea II 20665,7208   
  Preț total contract (anul I + anul II) 5349999,998   

 
Șeful întreprinderii (organizației clientului)  Directorul organizației contractante  
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/semnătură/ O.A. Kolomiițev 
Ștampilă cu Stemă: Serviciul de Stat pentru 
autostrăzi din Ucraina * Serviciu de autostrăzi 
din regiunea Dnipropetrovsk 

/semnătură/ M.S. Timofeev 
Ștampilă rotundă: Ucraina, regiunea Odesa, 
orașul Odesa * Societatea cu răspundere 
limitată "Automagistral-Pivden" * 34252469 
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Anexa nr. 4 la contractul nr. PS-A-16 din data de 27 mai 2021 
COORDONAT 
Șef interimar al Serviciul de autostrăzi din regiunea Dnipropetrovsk semnătură/ O.A. Kolomiițev 
Ștampilă cu Stemă: Serviciul de Stat pentru autostrăzi din Ucraina * Serviciu de autostrăzi din 
regiunea Dnipropetrovsk 
 
APROBAT: 
Director 
"Automagistral-Pivden" SRL 
M.S. Timofeev /semnătură/ 
Ștampilă rotundă: Ucraina, regiunea Odesa, orașul Odesa * Societatea cu răspundere limitată 
"Automagistral-Pivden" * 34252469 
 
 

Procesul-verbal de coordonare a prețurilor la resursele materiale 
Noi, reprezentantul Executantului, șef interimar al  Serviciului de Autostrăzi din regiunea 
Dnipropetrovsk în persoana lui O.A. Kolomiitsev, pe de o parte, și reprezentantul Executorului 
„Automagistral-Pivden” SRL în persoana directorului M.S. Timofeev, pe de altă parte, certifică 
că părțile au convenit asupra prețurilor pentru resursele materiale pentru obiectul Reparația 
medie curentă a autostrăzii publice M-04 de importanță de stat Znamianka - Lugansk - Izvarine 
(spre orașul Volgograd prin orașele Dnipro, Donețk) pe tronsonul km 216+384 - km 279+693 
(secțiuni separate) (45230000-8 Construcție conducte, linii de comunicații și transport electric, 
autostrăzi, drumuri, aerodromuri și căi ferate; nivelarea suprafețelor) 
Nr. 
d/o 

Denumire Unitate 
de 
măsură 

Prețul curent 
pe unitate, 
grivne 

inclusiv: 
preț de 
vânzare, 
grivne 

 componenta 
transport, 
grivne 

 costuri 
producție 
și depozit, 
grivne 

total, grivne total, grivne total grivne total, 
grivne 

1 2 3 5 6 7 8 
1 (Blocuri, plăci de pavaj ale structurilor de deschidere) (console de poduri și 

pasaje) (blocuri de caroserie și pavele) (plăci de tranziție) din beton B22.5 
m3 23256,00 22800,00 0,00 456,00 

2 Bilele de sticlă importate t 38800,80 38040,00 0,00 760 80 
3 Oțel tablă grosime 10 mm t 20121,74 19727,20 0,00 394 55 
4 Mapefer 1K l 104,76 104,76 0,00 0,00 
5 Mapfill F/25 (sau similar) kg 82,58 80,96 0,00 1,62 
6 Mapegrout Tixotropic (sau similar) kg 69,77 68,40 0,00 1,37 
7 Autol kg 23,58 23,11 0,00 0,47 
8 Ancoră buc. 183,60 180,00 0,00 3,60 
9 Ancora de cablu 1000 

buc. 
159120,00 156000,00 0,00 3120.00 

10 Garnituri de ancorare din tije filetate rotunde drepte sau îndoite [cu sau fără 
șaibe și piulițe], furnizate separat 

t 76965,60 75456,47 0,00 1509,13 

11 Piese de ancorare pentru montarea inserturilor de marcaj rutier VRD buc. 1,73 1,69 0,00 0,04 
12 Acetilenă tehnică dizolvată, marca A t 71294,33 69896,40 0,00 1397,93 
13 Acetonă tehnică, clasa I t 27707,26 27163,98 0,00 543.28 
14 Bicarbonat de sodiu (bicarbonat de sodiu) kg 11,45 11,22 0,00 0,23 
15 Înălbitor cu zinc, gata de utilizare, MA-15 t 116331,18 114050,17 0,00 2281,01 
16 Eticheta de marcare 100 buc. 102,53 100,51 0,00 2,02 
17 Bitumuri petroliere izolatoare, marca BNY-IV-3, BNY-IV, BNY-V t 18360,00 18000,00 0,00 360,00 
18 Bitumuri petroliere pentru mastice de acoperiș, marca BNM-55/60 t 18360,00 18000,00 0,00 360,00 
19 Bitumuri rutiere uleioase MG și SG, lichide t 18360,00 18000,00 0,00 360.00 
20 Grinzile structurilor de deschidere ale podurilor de pe autostrăzi din beton 

B22.5, lungime până la 17 m 
m3 37026,00 36300,00 0,00 726,00 

21 Benzină kg 38,30 38,30 0,00 0,00 
22 Benzină de aviație B-70 t 39070,08 38304,00 0,00 766,08 
23 Betonul comercial m3 1428,00 1400,00 0,00 28,00 
24 Bloc opritor B-9, dimensiune 510x800x250mm buc. 753,56 738,79 0,00 14,77 
25 Șuruburi de construcție cu piulițe și șaibe t 106488,00 104400,00 0,00 2088,00 
26 Cherestea tăiată din specii de conifere, lungime 4-6, 

5 m, lățime 75-150 mm, grosime 100, 125 mm, grad II 
m3 9271,26 9089,47 0,00 181,79 

27 Cherestea tăiată din specii de conifere, lungime 4-6, 
5 m, lățime 75-150 mm, grosime 100, 125 mm, gradul III 

m3 7214,28 7072,82 0,00 141,46 

28 Var de construcție, grad 1 t 2618,52 2567,17 0,00 51.35 I 
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29 Var de construcție, grad 1 t 3423,55 3350,00 0,00 73.55 
30 Var percloric, marca A t 10756,93 10546,01 0,00 210.92 
31 Apă m3 29,11 29,11 0,00 0,00 
32 Liant de gips G-3 t 10409,10 10205,00 0,00 204,10 
33 Piulițe hexagonale, diametru filet 16-18 mm t 56690,68 55579,09 0,00 1111,58 
34 Oțel de armare laminat la cald cu profil periodic, clasa A-Ill, diametru 16-18 

mm 
t 39360,00 38400,00 0,00 960,00 

35 Oțel de armare laminat la cald cu profil periodic, clasa A-Ill, diametru 25-28 
mm 

t 39360,00 38400,00 0,00 960,00 

36 Geotextil nețesut pentru construcția drumurilor 10m2 1835,24 1799,26 0,00 35,99 
37 Etanșant de înaltă rezistență pentru montarea senzorilor sistemului WIM buc. 4772,05 4678,49 0,00 93,56 
38 Argilă bentonită, marca PBMG t 3561,84 3492,00 0,00 69.84 
39 SFOV gata preparat (ShPS C7-70%), tratat cu un liant complex (ciment 3,5%, 

emulsie -2%) 
t 1675,80 1452,00 190,94 32,86 

40 Amestecul gata preparat cu nisip zdrobit C7, granulație 0-40 mm, marca 
M1000 

m3 1474,09 872,46 572,72 28,91 

41 Grile metalice t 41605,98 40790,17 0,00 815,81 
42 Grund kg 45,90 45,00 0,00 0,90 
43 Grund de penetrare adâncă l 33,05 32,40 0,00 0.65 
44 Piese pentru fixarea șinelor, elementele de fixare pentru tavane suspendate, 

conducte, conducte de aer, piese încastrate, piese pentru fixarea panourilor de 
perete, porți, cadre, grătare etc., cu greutatea nu mai mare de 50 kg, cu 
avantajul rulării profilului, cele formate din două sau mai multe piese, cu 
orificii și fără orificii care sunt conectate prin sudură 

t 81886,92 81277,34 0,00 609,58 

45 Cusătură de deformare tip MMM D80 m 16768,80 16440,00 0,00 328,80 
46 Homopolimer de acetat de polivinil dispersat grosier plastifiat [emulsie de 

acetat de polivinil) 
t 197655,86 193780,26 0,00 3875,60 

47 Inserții de marcaj rutier VRD2 buc. 709,92 696,00 0,00 13,92 
48 Semnal rutier de proiectare individuală conform tip 2 (0,6x1,05) (peliculă tip 1, 

garanție 7 ani) DSTU 4100-2014 
buc. 2137,72 2095,80 0,00 41,92 

49 Semn rutier de proiectare individuală conform tip 1 (910x2250) (peliculă tip 1, 
garanție 7 ani) DSTU 4100-2014 

buc. 2137,72 2095,80 0,00 41,92 

50 Scânduri din lemn tivite (pentru bănci de oprire), grosime 40 mm m3 5221,68 5119,30 0,00 102,38 
51 Scânduri de rășinoase netivite, lungime 4-6,5 m, toate lățimile, grosime 25 

mm, grad II 
m3 6964,56 6828,00 0,00 136,56 

52 Scânduri de rășinoase netivite, lungime 
4-6,5 m, toate lățimile, grosime 44 mm și mai mult, gradul IV 

m3 2817,35 2762,10 0,00 55,25 

53 Scânduri tivite din mesteacăn, tei, lungime 2-3, 75 m, toate lățimile, grosime 
19, 22 mm, gradul III 

m3 4516,56 4428,00 0,00 88,56 

54 Scânduri tivite din specii de conifere, lungime 4-6,5 m, lățime 75-150 mm, 
grosime 25 mm, SORT III 

m3 4516,56 4428,00 0,00 88,56 

55 Scânduri tivite din specii de conifere, lungime 4-6,5 m, lățime 75-150 mm, 
grosime 25 mm, SORT IV 

m3 2817,35 2762,10 0,00 55,25 

56 Scânduri tivite din specii de conifere, lungime 4-6,5 m, lățime 75-150 mm, 
grosime 32,40 mm, gradul II 

m3 6964,56 6828,00 0,00 136,56 

57 Scânduri tivite din specii de conifere, lungime 4-6, 
5 m, lățime 75-150 mm, grosime 32,40 mm, gradul III 

m3 4516,56 4428,00 0,00 88,56 

58 Scânduri tivite din specii de conifere, lungime 4-6,5 m, lățime 75-150 mm, 
grosime 32,40 mm, gradul IV 

m3 2817,35 2762,10 0,00 55,25 

59 Scânduri tivite din specii de conifere, lungime 4-6, 
5 m, lățime 75-150 mm, grosime 44 mm și mai mult, gradul III 

m3 4516,56 4428,00 0,00 88,56 

60 Sârmă de sudură aliată, diametru 4 mm t 41238,95 40430,34 0,00 808,61 
61 Sârmă de oțel cu conținut scăzut de carbon, pentru diverse scopuri, zincat, 

diametru 1,1 mm 
t 61049,95 59852,89 0,00 1197,06 

62 Sârmă de oțel cu conținut scăzut de carbon, pentru diverse scopuri, deschis, 
diametru 1,1 mm 

t 35612,08 34913,80 0,00 698,28 

63 Sârmă de oțel cu conținut scăzut de carbon, pentru diverse scopuri, negru, 
diametru 1,1 mm 

t 33660,00 33000,00 0,00 660,00 

64 Sârmă de oțel cu conținut scăzut de carbon, pentru diverse scopuri, negru, 
diametru 1,2 mm 

t 39389,14 38616,80 0,00 772,33 

65 Sârmă de oțel cu conținut scăzut de carbon, pentru diverse scopuri, negru, 
diametru 1,6 mm 

t 35103,42 34415,11 0,00 688,31 

66 Sârmă de oțel cu conținut scăzut de carbon, pentru diverse scopuri, negru, 
diametru 3 mm 

t 29850,50 29265,20 0,00 585,30 

67 Sârmă de oțel cu conținut scăzut de carbon, pentru diverse scopuri, negru, 
diametru 6,0-6,3 mm 

t 27842,95 27297,01 0,00 545,94 

68 Sârmă de oțel galvanizat, diametru 2 mm t 38806,37 37800,00  245,46 760 91 
69 Sârmă de oțel galvanizat, diametru 2 mm t 36656,74 35937,97 0,00 718,76 
70 Duds kg 10,94 10,73 0,00 0,22 
71 Dibluri cu cap calibrat [în vrac) 3x58,5 mm t 51318,19 50311,96 0,00 1006,24 
72 Diblu-cuie  DGPSH 4,5x50 mm 100 buc. 749,02 749,02 0,00 0,00 
73 Electrozi, diametru 2 mm, marca E42 t 87869,26 86146,33 0,00 1722,92 
74 Electrozi, diametru 2 mm, masca E46 t 110307,32 108144,43 0,00 2162,89 
75 Electrozi, diametru 4 mm, marca E42 t 63142,75 61904,66 0,00 1238.09 
76 Electrozi, diametru 4 mm, marca E46 t 63142,75 61904,66 0,00 1238,09 
77 Electrozi, diametru 4 mm, marca E50 t 63142,75 61904,66 0,00 1238.09 
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78 Electrozi, diametru 5 mm, marca E42 t 104040,00 102000,00 0,00 2040 00 
79 Electrozi, diametru 6 mm, marca E42 t 124848,00 122400,00 0,00 2448 00 
80 Elemente ale unui gard-barier metalic (zincat) t 73234,80 72400,00 289,63 545,17 
81 Email HV-110 negru t 78233,18 76699,20 0,00 1533,98 
82 Email EP-51 gri deschis t 78233,18 76699,20 0,00 1533.98 
83 Email anticoroziv PF-115 gri t 78233,20 76699,20 0,00 1534.00 
84 Emulsie bituminoasă, rutieră EKP-60 t 19450,31 18800,00 268,92 381.38 
85 Emulsie bituminoasă, rutieră EKLU-60 t 17614,31 17000,00 268.92 345 38 
86 Emulsie bituminoasă, rutieră EKSHM-50 t 20164,30 19500,00 268 92 395 38 
87 Obturator din oțel t 31934,21 31308,05 0,00 626 16 
88 Grilă din beton armat m3 6120,00 6000,00 0,00 120,00 
89 Agent de întărire t 731588,47 717243,60 0,00 14344.87 
90 Chit pentru bucle inductive pentru montarea senzorului sistemului WIM buc. 2399,94 2352,89 0,00 47,05 
91 Chit pentru senzori de greutate pentru montarea senzorilor sistemului WIM buc. 11016,00 10800,00 0,00 216,00 
92 Clemă buc. 171,36 168,00 0,00 3,36 
93 Cabluri, EDV-PiMF-CY4x2x1,5 1000 m 35965,20 35260,00 0,00 705 20 
94 Cabluri, H07RN-F, număr de fire și secțiune 

2x2,5 mm2 
1000 m 76234,80 74740,00 0,00 1494,80 

95 Cabluri, H07RN-F, număr de fire și secțiune 
3x2,5 mm2 

1000 m 97430,40 95520,00 0,00 1910,40 

96 Cabluri, H07RN-F, număr de fire și secțiune 4x2,5 mm2 1000 m 116076,00 113800,00 0,00 2276,00 
97 Cablu Solarix SXKD-5E-FTP-PVC+PE 1000 m 13413,00 13150,00 0,00 263,00 
98 Cablu ASB 5*.50mm2 1000 m 321695,35 315387,60 0,00 6307 75 
99 Cablu de alimentare cu miezuri de aluminiu cu izolație și manta din PVC 

neinflamabil, blindat, tensiune 0,66 kV (GOST 16442-80), marca: AVBbShv, 
cu numărul de miezuri - 4 și o secțiune transversală de 25 mm2 

1000 m 269388,44 264106,32 0,00 5282,12 

100 Pietre laterale, BR100.30.18 buc. 430,85 422,40 0,00 8,45 
101 Rosin de pin t 283703,53 278140,72 0,00 5562,82 
102 Oțel de beton laminat la cald în colaci, diametru 6,3- 

6,5 mm 
t 19271,80 18895,00 0,00 376,80 

103 Oțel de beton laminat la cald în colaci, diametru 6,3- 
6,5 mm 

t 27310,03 26774,54 0,00 535,49 

104 Oxigen gazos tehnic m3 5,21 5,10 0,00 0,11 
105 Oxigen gazos tehnic m3 77,50 75,97 0,00 1,52 
106 Adeziv VUK-2 t 235715,47 231093,60 0,00 4621,87 
107 Ipsos adeziv kg 4,96 4,86 0,00 0,10 
108 Amestec adeziv pentru granit ceramic Ceresit CM 12 kg 7,72 7,56 0,00 0,16 
109 Amestec adeziv pentru granit ceramic Ceresit 

CM 12 pro 
kg 8,62 8,45 0,00 0,17 

110 Flocșor înmuiat kg 59,42 58,26 0,00 1.16 
111 Buton K227 100 buc. 12,62 12,37 0,00 0,25 
112 Buton K227 100 buc. 12,48 12,24 0,00 0,24 
113 Cap K-5 buc. 0,40 0,38 0,00 0.01 
114 Construcție WIM înălțime 8830 mm, lățime 36000 mm t 92023,96 90219,56 0,00 1804,39 
115 Cercuri de tăiere abrazive armate, diametru 180x3 mm buc. 32,35 31,72 0,00 0,64 
116 Cercuri de curățare abrazive armate, diametru 180x6 mm buc. 220,33 216,01 0,00 4,32 
117 Colțar 50 5 t 24602,40 24120,00 0,00 482,40 
118 Colțar denivelat  63*40*5 L=200mm t 26828,60 26628,89 0,00 199,72 
119 Colțar plat laminat la cald 50*50*5 L=1425mm t 26828,60 26628,89 0,00 199,72 
120 Cherestea rotundă de mesteacăn și rășinoase pentru construcții, lungime 4-6,5 

m, diametru 12-24 cm 
m3 2014,18 1974,68 0,00 39,49 

121 Cherestea rotundă de conifere pentru construcții, lungime 3-6,5 m, diametru 
14-24 cm 

m3 6700,18 6568,80 0,00 131,38 

122 Lac BT-577 t 27498,67 26959,49 0,00 539,18 
123 Lac bituminos, marca BT-123 t 98204,51 96278,93 0,00 1925,58 
124 Lac, marca 177 t 30831,17 30226,63 0,00 604,54 
125 Bandă de semnalizare Electra LSE 150 m 20,02 19,62 0,00 0,40 
126 Foi de plumb marca C0, precizie normală, grosime 1,0 mm t 260290,94 255187,20 0,00 5103,74 
127 Foi de plumb marca C0, precizie normală, grosime 1,0 mm t 259883,94 254788,18 0,00 5095,76 
128 Tăvi B-1-20-50 buc. 843,34 826,80 0,00 16,54 
129 Mastic rulant, multipolimer t 10371,61 10168,25 0,00 203,36 
130 Mastic rece din cauciuc bitum-butilic t 70759,44 69372,00 0,00 1387,44 
131 Mastic de construcție tiocol KB-0.5 kg 197,82 193,94 0,00 3,88 
132 Lubrifiant AMC-1 t 84181,52 82530,90 0,00 1650,62 
133 Lubrifiant grafit-cupru t 55674,48 54582,83 0,00 1091,65 
134 Material din frezarea pavajului din beton asfaltic (tăiat) m3 240,10 0,00 235,39 4,70 
135 Structuri metalice de balustrada t 44587,22 44000,00 255,30 331,92 
136 Construcții metalice ale balustradei t 68510,40 68000,40 0,00 510,00 
137 Riviere metalice de indicatoare rutiere 57 mm zincate m 429,19 426,00 0,00 3,19 
138 Gard rutier metalic tip barieră 11DO zincat 460 kJ, grosime strat zincat minim 

70 microni, DSTU B V.2.3-12-2004 cu modificari 
t 73239,78 72400,00 294,58 545,21 

139 Riel metalic pentru semn rutier 57 mm zincat m 405,01 402,00 0,00 3,01 
140 Structurile metalice individuale t 44587,22 44255,30 0,00 331.92 
141 Stație meteorologică buc. 7956000,00 7800000,00 0,00 156000.00 
142 Ambreiaj final buc. 5439,46 5332,80 0,00 106,66 
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143 Ambreiaj colaci buc. 232,56 228,00 0,00 4,56 
144 Email nitro t 78233,18 76699,20 0,00 1533,98 
145 Clemă aluminiu TA 120 mm mp 100 buc. 18707,60 18340,79 0,00 366,82 
146 Protector din nailon pentru protectia cablurilor de tip FXPS 25 mm m 66,10 64,80 0,00 1,30 
147 Protector din nailon pentru protectia cablurilor HFXP Turbo de 50 mm m 278,81 273,34 0,00 5,47 
148 Elemente separate structurale ale clădirilor și structurilor [stâlpi, grinzi, ferme, 

legături, traverse, coloane etc.] cu avantajul tablei groase de oțel, greutatea 
medie a unității de asamblare este de până la 0,5 t 

t 77193,44 76618,80 0,00 574,64 

149 Ulei pentru o colorare îmbunătățită [10% natural, 90% combinat] t 121435,52 119054,44 0,00 2381,09 
150 Ulei sicativat combinat K-2 t 101889,59 99891,76 0,00 1997,83 
151 Ulei sicativat combinat K-4 t 89172,94 87424,45 0,00 1748 43 
152 Suportă OGK 8/175/65KS într-un set (inserție + cap) buc. 13096,80 12840,00 0,00 256,80 
153 Nisip baritic, natural, îmbogățit m3 255,00 250,00 0,00 5,00 
154 Nisip m3 255,00 250,00 0,00 5.00 
155 Hârtie pentru șlefuire m2 220,36 216,04 0,00 4,32 
156 Parafină solidă din petrol P-3 t 33563,24 32905,14 0,00 658,10 
157 Pasta antiseptică t 106653,49 104562,25 0,00 2091,24 
158 Pastă Quacevazeline  kg 46,94 46,02 0,00 0,92 
159 Cartușele D sau K lungi 100 buc. 242,44 237,68 0,00 4,75 
160 Pergament de acoperiș P-350 m2 24,07 23,60 0,00 0,47 
161 Batardou de împământare buc. 47,34 46,42 0,00 0,92 
162 Plăci tranzistoare m3 23256,00 22800,00 0,00 456,00 
163 Poster de avertizare buc. 347,72 340,91 0,00 6,82 
164 Placă de burete din cauciuc AF-1 kg 192,73 188,95 0,00 3,78 
165 Placă superioară PV, (5000x2900x140) buc. 26389,44 25872,00 0,00 51744 
166 Placă posterioară PZ (4500x2200x140) buc. 16558,27 16233,60 0,00 324,67 
167 Placă inferioară PN (4500x2500x140) buc. 20143,37 19748,40 0,00 394.97 
168 Plăci laterale PB (2000x2200x140) buc. 11169,00 10950,00 0,00 219,00 
169 Piese forjate din semifabricate pătrate, greutate 1,8 kg t 36893,66 36170,26 0,00 723.41 
170 Piese forjate din semifabricate pătrate, greutate 2.825 kg t 33137,59 32487,84 0,00 649,75 
171 Chit de ciment polimeric kg 75,29 73,81 0,00 1,48 
172 Benzi K-404 100 buc. 24,72 24,24 0,00 0,48 
173 Ciment Portland pentru construcții generale fără aditivi, marca 400 t 3098,76 3038,00 0,00 60,76 
174 Ciment Portland pentru construcții generale fără aditivi, marca 500 t 3349,97 3284,28 0,00 65,69 
175 Ciment Portland pentru construcții generale cu aditivi minerali până la 5%, 

marca 500 
t 3349,97 3284,28 0,00 65,69 

176 Grund Technonikol-03 (sau similar) l 69,77 68,40 0,00 1,37 
177 Tava de margine B1-22-75 m 954,72 936,00 0,00 18.72 
178 Aliaj pentru lipit de staniu-plumb fără antimoniu în sticks, marca POS40 t 894028,22 876498,26 0,00 17529,96 
179 Aliaj pentru lipit POS-18 t 501184,92 491357,76 0,00 9827,16 
180 Fire flexibile de cupru, marca MG, secțiune transversală 4 mm2 t 222684,38 218318,03 0,00 4366,36 
181 Oțel laminat pentru armarea construcțiilor din oțel profil rotund și periodic, 

clasa A-1, diametru 12 mm 
t 22203,60 22038,31 0,00 165,29 

182 Oțel laminat pentru armarea structurilor neferoase profil rotund și periodic, 
clasa A-1, diametru 16 mm 

t 27927,90 27720,00 0,00 207,90 

183 Propan-butan tehnic m3 38,84 38,09 0,00 0,76 
184 Amestec propan-butan t 39939,70 39156,56 0,00 783,13 
185 Catarame K-405 100 buc. 34,09 33,42 0,00 0.67 
186 Pulbere de aluminiu PP-1 t 99973,99 98013,72 0,00 1960,27 
187 Mortar greu de ciment gata preparat, marca M25 m3 1047,65 1027,10 0,00 20,54 
188 Soluție de zidărie din ciment greu gata preparat, marca M100, M150 m3 2570,40 2520,00 0,00 50,40 
189 Soluția gata de finisare de ciment-calcar 1:1:6 m3 1162,80 1140,00 0,00 22,80 
190 Solvent pentru vopsea și materiale de lac N 645 t 39361,80 38590,00 0,00 771,80 
191 Solvent pentru vopsea rutieră de marca P-4 t 39361,80 38590,00 0,00 771,80 
192 Solvenți R12 pentru plastic rece t 206035,92 201996,00 0,00 4039,92 
193 Material de acoperiș de bază cu umplutură asemănătoare prafului RPP-300B m2 42,84 42,00 0,00 0,84 
194 Indescifrabil m2 71,22 69,83 0,00 1,39 
195 Grila metalica m2 43,57 42,72 0,00 0,85 
196 Plasa țesută cu celule pătrate N 12 fără acoperire m2 159,17 156,05 0,00 3,12 
197 Plasa de oțel sudataă t 55340,82 54255,71 0,00 1085,11 
198 Plasa de oțel țesută din sârmă zincata, diametru 1,2 mm, cu celule pătrate m2 199,88 195,96 0,00 3,92 
199 Lampa LED SIGMA LW-50BT /840-64 

О L1600 33 
buc. 1530,00 1500,00 0,00 30,00 

200 Lampa DSU05U-40-1-315 buc. 5259,53 5156,40 0,00 103,13 
201 Burghie cu inel diamantat, diametru 25 mm buc. 2312,02 2266,68 0,00 45,34 
202 Burghie cu inel diamantat, diametru 32 mm buc. 2668,32 2616,00 0,00 52,32 
203 Bandă de semnalizare „Atenție la cablu” (300 m) m 3,60 3,60 0,00 0,00 
204 Bandă 40 3 mm t 46070,34 45167,00 0,00 903,34 
205 Bandă de oțel 10*50 L=1200mm t 41383,62 41075,56 0,00 308 06 
206 Colțar din oțel 50x50 mm t 31445,63 30829,06 0,00 616,57 
207 Oțel ștampilat 40x4 mm t 37668,23 36929,64 0,00 738,59 
208 Cleme de ramificare U731, U733 100 buc. 1211,22 1187,47 0,00 23.75 
209 Coloane din plastic (direcționale) buc. 428,40 420,00 0,00 8,40 
210 Suporturi pentru semne rutiere, metalice, zincate m 322,80 320,40 0,00 2,40 
211 Suporturi pentru suport de iluminat extern SV-95 buc. 5869,08 5754,00 0,00 115,08 
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212 Banda de montaj LM 100 m 373,08 365,76 0,00 7,32 
213 Bandă de polietilenă cu un strat lipicios, marca A kg 519,84 509,65 0,00 10,19 
214 Bandă StroyBand (similară) N 10x30mm m 29,38 28,80 0,00 0.58 
215 Amestec de semințe de iarbă de gazon Ts 30600,00 30000,00 0,00 600,00 
216 Amestecuri asfalt-beton ShCMA-20 pe bitum modificat cu un polimer și aditiv 

adeziv marca BMKP 60/90-65 
t 4131,50 3920,00 190,94 20,56 

217 Amestecuri de beton asfaltic fierbinți și calde 
[beton asfaltic dens] (rutier) (aerodrom), utilizat în straturile superioare de 
acoperire, cu granulație fină, tip A, grad 1 

t 3565,87 3305,00 190,94 69,92 

218 Amestecuri de beton asfaltic fierbinți și calde 
[beton asfaltic dens] (rutiere) (aerodrom), utilizat în straturile inferioare de 
acoperire, cu granulație grosieră, tip A, gradul 1 pe bitum modificat 

t 3499,56 3240,00 190,94 68,62 

219 Amestecuri grele de beton gata preparate, clasa de beton B15 [M200], 
dimensiunea umpluturii mai mare de 40 mm 

m3 3502,12 3060,00 373,45 68,66 

220 Amestecuri grele de beton gata preparate, clasa de beton B10 [M150], 
dimensiunea umpluturii mai mare de 20 până la 40 mm 

m3 3502,12 3060,00 373,45 68,66 

221 Amestecuri grele de beton gata preparate, clasa de beton B15 [M200], 
dimensiunea umpluturii de la 20 până la 40 mm 

m3 3502,12 3060,00 373,45 68,66 

222 Amestecuri grele de beton gata preparate, clasa de beton B20 [M-250], 
dimensiunea umpluturii 20-40 mm, marcaj de impermeabilitate 0,6 MPa 

m3 4114,12 3660,00 373,45 80,66 

223 Amestecuri grele de beton gata preparate, clasa de beton B25 [M350], 
dimensiunea umpluturii de la 20 până la 40 mm 

m3 4155,73 3700,80 373,45 81,48 

224 Amestecuri grele de beton gata preparate, clasa betonului 
B10 [M150], B15 [M200] dimensiunea umpluturii  
de la 10 până la 20 mm 

m3 3502,12 3060,00 373,45 68,66 

225 Amestecuri grele de beton gata preparate, clasa de beton VZO [М400], 
dimensiunea umpluturii de la 10 până la 20 mm 

m3 4175,32 3720,00 373,45 81,86 

226 Amestecuri grele de beton gata preparate, clasa de beton B35 [M450], 
dimensiunea umpluturii de la 10 până la 20 mm 

m3 4420,12 3960,00 373,45 86,66 

227 Amestecuri grele de beton gata preparate, clasa de beton B15 [M-200], 
dimensiunea umpluturii mai mare de 40 mm, grad de rezistență la îngheț 100 

m3 3502,12 3060,00 373,45 68,66 

228 Amestec „Consolid-1” l 254,76 249,77 0,00 4,99 
229 Tavi telescopice de scurgere B-6, dimensiune 520x540/430x250/200 mm buc. 587,52 576,00 0,00 11,52 
230 Cartuș pentru termite buc. 30,60 30,00 0,00 0,60 
231 Țesătura de saci 10m2 799,14 783,47 0,00 15.67 
232 Țesătură de sticlă, marca A-1, pentru hidroizolarea carosabilului de poduri 100m2 4508,00 4419,61 0,00 88,39 
233 Oțel laminat gros din oțel carbon de calitate obișnuită, laminat la cald cu 

margini teșite, grosime 9-12 mm, oțel de calitate St3sp 
t 27927,90 27720,00 0,00 207,90 

234 Țeavă: PE 80 SDR 11, diametru exterior 110 mm 10 m 1173,07 1150,07 0,00 23,00 
235 Conducte de apă și gaz sudate din oțel cu filet, negru, ușoare, nezincate, 

diametrul secțiunii convenționale este de 50 mm, grosimea peretelui este de 3 
mm 

m 170,88 169,61 0,00 1,27 

236 Țevi sudate din oțel pentru conducte de apă și gaz cu filet, negru, obișnuite, 
nezincate, diametrul secțiunii convenționale este de 80 mm, grosimea peretelui 
este de 4 mm 

m 312,26 309,94 0,00 2,33 

237 Țevi sudate din oțel pentru conducte de apă și gaz cu filet, galvanizat obișnuite, 
diametrul secțiunii convenționale este de 80 mm, grosimea peretelui este de 4 
mm 

m 392,92 389,99 0,00 2,93 

238 Conducte din oțel cu filet triunghiular scurt din oțel din grupa de rezistență D, 
model B, diametru exterior 377 mm, grosime perete 12 mm 

m 5492,35 5451,47 0,00 40,88 

239 Conducte de scurgere din fonta pentru scurgerea apei pe poduri t 48587,46 47634,77 0,00 952,69 
240 Spirit alb t 39360,67 38589,60 0,00 771,07 
241 Suport K188 100 buc. 646,85 646,85 0,00 0,00 
242 Vopsea acrilat cu dispersie de apă VD-AK-111 alb t 96661,61 94766,28 0,00 1895,33 
243 Vopsea pentru drumuri albă t 65790,00 64500,00 0,00 1290,00 
244 Vopsea galbenă pentru marcaj rutier t 65790,00 64500,00 0,00 1290,00 
245 Vopsea email MO-1 t 100940,40 98961,18 0,00 1979,22 
246 Vopsea pastă uleioasă de pământ, mumie, marmota de fier, MA-015 t 36490,57 35775,07 0,00 715,50 
247 Vopsea pastă uleioasă pentru lucrări de exterior MA-015 bej deschis t 95120,03 93254,93 0,00 1865,10 
248 Vopsea uleioasă de ulei și pământ alchid, gata de utilizare, mumie, PF-14 t 71910,00 70500,00 0,00 1410,00 
249 Vopsea uleioasă și alchidică, gata de utilizare, pentru lucrări exterioare, gri 

inchis, MA-15 
t 61200,00 60000,00 0,00 1200,00 

250 Vopsea uleioasă și alchidică, gata de utilizare, pentru lucrări exterioare t 78234,00 76700,00 0,00 1534,00 
251 Vopsea de fațadă perclorvinil KhV-161, mărcile A, B t 71910,00 70500,00 0,00 1410,00 
252 Oțel laminat la cald modelat din oțel carbon de calitate obișnuită marca StO, de 

colțar, neuniform, grosime 10-16 mm, lățimea raftului  mare 180-200 mm 
t 23811,48 23634,23 0,00 177,25 

253 Flanse din oțel carbon VStZsp2,3 plate sudate cu o proeminență de legătură, 
Ru 0,1 și 0,25 MPa [1 și 2,5 kgf/cm2], diametrul pasajului convențional 200 
mm 

buc. 478,78 469,39 0,00 9,38 

254 Plastic rece t 133072,06 130462,80 0,00 2609,26 
255 Cuie de construcție cu cap conic 3,5x90 mm t 41004,00 40200,00 0,00 804,00 
256 Cuie de construcție cu cap plat 1, 8x50 mm, 8x60 mm t 36720,00 36000,00 0,00 720,00 
257 Cuie de construcție 3 cu cap plat 3x70 mm t 45288,00 44400,00 0,00 888,00 
258 Cuie de construcții galvanizate t 60159,60 58980,00 0,00 1179,60 
259 Șaibe plate buc. 26,60 26,09 0,00 0,52 
260 Dulap SHUNO buc. 4454,45 4454,45 0,00 0,00 
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261 Zgura metalurgică: marten și deșeurile zgurii de furnal m3 737,51 180,00 543,05 14,46 
262 Indicatoare rutiere DZIP 100 buc. 432855,36 424368,00 0,00 8487,36 
263 Scuturi rutiere ale semnelor de circulație 100 buc. 171360,00 168000,00 0,00 3360,00 
264 Chit kg 33,86 33,20 0,00 0,66 
265 Chit adeziv t 16289,54 15970,14 0,00 31940 
266 Chit de ciment polimeric kg 33,88 33,20 0,00 0,67 
267 Traverse de ecartament larg impregnate, tăiate și netăiate din zada, tip II buc. 856,85 840,05 0,00 16,80 
268 Știfturi de tensionare negre, diametru filet 16 mm, lungime 400 mm t 30259,22 29665,91 0,00 593,32 
269 Piatră zdrobită din piatră naturală pentru lucrări de construcții, fracțiune 10-20 

mm, marca M1000 și peste  
m3 1127,63 658,85 446,66 22,12 

270 Piatră zdrobită din piatră naturală pentru lucrări de construcții, fracțiune 20-40 
mm, marca M1000 și peste 

m3 1079,03 604,44 453,43 21,16 

271 Piatră zdrobită din piatră naturală pentru lucrări de construcții, fracțiune 40-70 
mm, marca MI1000 și peste 

m3 1072,36 594,52 456,82 21,02 

272 Piatră spartă din piatră naturală pentru lucrări de construcții, fracțiune 20-40 
mm, marca M800 

m3 1079,03 604,44 453,43 21,16 

273 Piatră spartă din piatră naturală pentru lucrări de construcții, fracțiune 40-70 
mm, marca 
M400 

m3 1072,36 594,52 456,82 21,02 

274 Scuturi de cofraj demontabile, SHD 1, 2x0,4, dimensiune 1200x400x172 mm m2 994,38 974,88 0,00 19,50 
275 Scuturi de cofraj, lățime 300-750 mm, grosime 25 mm m2 449,21 440,40 0,00 8,81 
276 Scuturi de cofraj, lățime 300-750 mm, grosime 40 mm m2 620,57 608,40 0,00 12,17 
277 Ecrane pentru semne de circulație cu diametrul de 700 mm (peliculă tip 1, 

garanție 7 ani) DSTU 4100- 2014 
100 buc. 82008,00 80400,00 0,00 1608,00 

278 Scuturi pentru semne rutiere cu laturi 700x700mm (peliculă tip 1, garanție 7 
ani) DSTU 4100-2014 

100 buc. 88740,00 87000,00 0,00 1740,00 

279 Scuturi dreptunghiulare pentru semne rutiere cu laturi 1050x700mm (peliculă 
tip 1, garanție 7 ani} DSTU 4100-2014 

100 buc. 118728,00 116400,00 0,00 2328,00 

280 Scuturi dreptunghiulare pentru semne rutiere cu laturi de 700x350mm (peliculă 
tip 1, garanție 7 ani} DSTU 4100-2014 

100 buc. 48348,00 47400,00 0,00 948,00 

281 Scuturi triunghiulare pentru semne rutiere cu o latură de 900 mm (peliculă tip 
1, garanție 7 ani) DSTU 4100-2014 

100 buc. 89658,00 87900,00 0,00 1758,00 

282 Cutie de cablu 500*500 buc. 1042'TO' 1022,40 0,00 20 45 
283 material anticoroziv de tip Kompozit Paimt AK-11 t 212014,28 207857,14 0,00 4157,15 
284 cablu CYA/H07 V-R6 zz 1000 m 13263,26 13003,20 0,00 260,06 
285 cablu AVVG 3*50 1000 m 13795,30 13524,80 0,00 270,49 
286 cablu AVVGZ*50 m 143,57 140,75 0,00 2 82' 
287 cutie buc. 217,62 216,00 0,00 1,62 
288 țiglă ceramică de granit m2 195,84 192,00 0,00 3,84 
289 bandă 40x4 t 50030,88 49658,44 0,00 372,44 
290 fir SIP-95  1000 m 206987,89 202929,30 0,00 4058,59 
291 Resturi (material reciclat) t 4000,00 4000,00 0,00 0,00 
292 Benzină kg 38,30 38,30 0,00 0,00 
293 Materiale lubrifiante kg 164,17 164,17 0,00 0,00 
294 Fluid hidraulic kg 212,56 212,56 0,00 0,00 
295 Echipamente      
296 Scaner laser 3D de performanță specială Lidar SICK cu posibilitatea de 

integrare în sistemul de cântărire, în set: suport, capac, carcasă, fir de semnal, 
cablu de alimentare, cablu Ethernet 

buc. 529080,00 529080,00 0,00 0,00 

297 Cameră de supraveghere WIM cu conector, suport, unitate de alimentare și 
cablu de semnal. 

buc. 95040,00 95040,00 0,00 0,00 

298 Complex de securitate de supraveghere video a șantierului WIM. Complet cu 
șase camere și un video recorder, care transmite informații către server și le 
stochează și permite vizualizarea de la distanță și transmiterea către panoul de 
control de securitate; 

buc. 149964,00 149964,00 0,00 0,00 

299 Set complet de alarme pentru  șantierul WIM buc. 16200,00 16200,00 0,00 0,00 
300 Proiector industrial IR pentru iluminare suplimentară și fixare a pasajelor auto 

pentru sistemul WIM 
buc. 51840,00 51840,00 0,00 0,00 

301 Sistem de cântărire în mișcare WIM Waga pentru 4 benzi de circulație, în un 
set (rack de 19 inchi 2 buc., dispozitiv de măsurare cu 16 intrări 2 buc., unitate 
de procesare server cu software de gestionare a sistemului WIM complet cu 
licențe echipament 2 buc., unitate de alimentare cu comutator automat 2 buc., 
Ethernet comutator 2 buc., router industrial LTE 2 buc., dispozitiv GPS 2 buc., 
set de senzori de greutate piezoelectrici 16 buc., set de senzori de compensare a 
temperaturii 2 buc., senzori piezoelectrici de detectare a anvelopelor 8 buc., 
contur cablu inductiv bucle cu cablu inclus în set 8 buc., set de fixare automata 
DNZ ANPR 4 buc., cu garanție și Certificare conform tip B si F după instalare 
de la producător. 

buc. 16296600,00 16296600,00 0,00 0,00 

302 Dulap de comandă Guardian 24U cu sistem de climatizare și protecție anti-
vandal împotriva efracției incluse: (panou de alimentare intrare-distribuție VRP 
1 buc., sistem de alimentare garantată 48 V 1 buc., baterie 12 V 4 buc., set 
convertoare de tensiune pentru consumatori inclusiv invertor 220 V convertor 
48/24, 48/12 V 1 buc., sistem de monitorizare la distanță a dulapului WIM cu 
funcții de alarmă de incendiu, control temperatură-umiditate, control disecție și 
penetrare, cu formarea tabelelor de stări și afișarea accidentelor prin portul 
Ethernet cu software 1 buc. , instalație de climatizare cu schimbător de căldură 

buc. 220478,40 220478,40 0,00 0,00 



Traducerea din limba ucraineană în limba română 
 

de circuit inchis cu o putere de 100 W KV, cu o unitate de încalzire cu o putere 
de 1,2 kW și o unitate de control 1 buc. 

303 Cabinet de control al iluminatului UNO-63 buc. 4240,22 4080,00 122,40 37,82 

Procesul-verbal de stabilire a prețurilor pentru resursele materiale este parte integrantă a 
Contractului nr. PS-A-16 din 27.05.2021 și aceeași forță juridică ca și Contractul. 
 
 
 

    Traducerea din limba ucraineană în limba română  

este effectuată  la biroul de traduceri "Dialog", o. Odesa 

  21/07/2022 
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