Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii “Reparatia capitala a strazii Drumul Morilor, din
or. Durlesti,mun. Chisinau”

Durata de executie

Nr. Descriere lucrare Anul 2019
Mai
1 Lucrari de terasament
2 Lucrari la demolarea structurii
rutiere
3 Amenajarea sistemului rutier
4 Demolarea bordurilor
5 Montarea bordurilor
6 Executia intrarilor in curti
4 Drumuri laterale
8 Constructia trotuarului
9 | Montarea parapetului pietonal
10 | Ridicarea capacelor la fintini
Constructia rigolei
11 dreptunghiulare din beton
armat monolit cu gratare
12 [Amenajarea tevilor corugate

13

Fintini de captare

13

Lucrari pentru siguranta
circulatiei rutiere

Total termen de executie

3 (trei) luni calendaristice

Functia in cadrul figraei

Semnat:

Nume:

: Director
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Digitally signed by Plesca Alexei
Date: 2019.03.11 11:03:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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