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                             GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

                        ” Servicii de intretinere a drumurilor publice locale de interes raional 2026 (             

reparatie a imbracamintei rutiere din beton asfsaltic și varianta albă).”  

                                                              (denumirea lucrărilor) 

 

 

Nr. 

d/o 

Nr. 

cri

t. 

 

 

Grupa de  

obiecte/denumirea  

obiectului 

Anul 2026 

 

 

săptămîni  

I  2 3 4 5 

 

6 

 

7 

 

8 

Z 

57-

60 

1  
Capitolul 1. L311 R 20 -Podgoreni- 

Zahoreni 

 
    

    

 1 

Frеzаrеа si plombarea gropilor 1а 

imbracamintea degradata 

(DI158A,DI158C) 

 

    

    

 2 
Încarcarea, transportarea  și 

descarcarea materialului frezat 

 
    

    

2  
Capitolul2. L315 Gб8- Piatra - 

Jeloboc 

 
    

    

  

Frеzаrеа si plombarea gropilor 1а 

imbracamintea degradata 

(DI158A,DI158C) 

 

    

    

  
Încarcarea, transportarea  și 

descarcarea materialului frezat 

 
    

    

3  
Capitolul 3. L321 Drumul de acces 

spre s. Sămănanca 

 
    

    

  

Frеzаrеа si plombarea gropilor 1а 

imbracamintea degradata 

(DI158A,DI158C) 

 

    

    

  
Încarcarea, transportarea  și 

descarcarea materialului frezat 

 
    

    

4  
Capitolul 4. L323 Drumul de acces 

sрrе s. Teleseu 

 
    

    

  

Frеzаrеа si plombarea gropilor 1а 

imbracamintea degradata 

(DI158A,DI158C) 

 

    

    

  
Încarcarea, transportarea  și 

descarcarea materialului frezat 

 
    

    

5  
Capitolul 5. L327 - Isacova- 

Neculaieuca R21 

 
    

    

  

Frеzаrеа si plombarea gropilor 1а 

imbracamintea degradata 

(DI158A,DI158C) 

 

    

    

  
Încarcarea, transportarea  și 

descarcarea materialului frezat 

 
    

    

6  
Capitolul б. L328 R6 - drumul de 

acces spre s. Реlivan 
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Frеzаrеа si plombarea gropilor 1а 

imbracamintea degradata 

(DI158A,DI158C) 

 

    

    

  
Încarcarea, transportarea  și 

descarcarea materialului frezat 

 
    

    

7  
Capitolul7. L333 Drumul  de acces 

spre s. Ocnita-Razesi, 

 
    

    

  

Frеzаrеа si plombarea gropilor 1а 

imbracamintea degradata 

(DI158A,DI158C) 

 

    

    

  
Încarcarea, transportarea  și 

descarcarea materialului frezat 

 
    

    

8  
Capitotul8. L335 Gб8 - Berezlogi - 

Hijdieni 

 
    

    

  

Frеzаrеа si plombarea gropilor 1а 

imbracamintea degradata 

(DI158A,DI158C) 

 

    

    

  
Încarcarea, transportarea  și 

descarcarea materialului frezat 

 
    

    

9  
L335 G68-Berezlogi-

Hîjdieni,km5.11-7,5 (Selectiv) 

 
    

    

  

Scarificarea usоаrа а impietruirii 

pina 1а 5 cm adincime cu 

autogreder, inclusin reprofilarea 

 

    

    

  
Reparatia drumurilоr 

impetruite:fara adaos de materia 

 
    

    

10  

L330 R6-Malaiești-Morozeni km 

1,82-4,72 Seletiv, km 4,82-5,11 

(390m.l.) 

 

    

    

  

Scarificarea usоаrа а impietruirii 

pina 1а 5 cm adincime cu 

autogreder, inclusin reprofilarea 

 

    

    

  
Reparatia drumurilоr 

impetruite:fara adaos de materia 

 
    

    

11  
L314 Drum de acces spre s. 

Viscauti km 0,00-1,400 (selectiv) 

 
    

    

  Scarificarea inclusiv reprofilarea          

  Reparatia cu adao de material          

  Săpătura mecanică la rigole          

  Împrăștierea pămîntului          

12  

Recepția internă, remedierea 

eventualelor neconformități și 

predarea  lucrărilor 

 

    

    

Durata totală de execuție 

8 săptămâni calendaristice de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 

Observații 

• Lucrările se execută succesiv pe fiecare sector de drum.  

• Transportul și evacuarea materialului frezat se realizează imediat după operațiile de 

frezare.  

• În cazul condițiilor meteorologice nefavorabile, graficul poate fi ajustat fără depășirea 

termenului contractual.  

• Resursele umane și utilajele vor fi redistribuite între sectoare pentru asigurarea continuității 

lucrărilor. 

 

Semnat: 05.08.2026 

Nume: Igor HAREA 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director interimar 



Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri Orhei” 
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