Anexanr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL )
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 12.06.2023

privind lucrarea _ Reparatia capitala a acoperisului si tavanului Casei de Cultura din
Comuna Saratenii Vechi, raionul Telenesti  executatd in cadrul contractului nr. 53~ din
26.09.2022 _, incheiat intre SRL ..Giesena”__si intre primaria comunei Sdrdtenii Vechi, raionul
Telenesti pentru lucrdrile de  Reparatia capitala a acoperisului si tavanului Casei de
Cultura din Comuna Saratenii Vechi, raionul Telenesti .

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizagiei nr. 4 , eliberatd de priméria comunei
Sardtenii Vechi  la 23.09.2022 , cu valabilitate pind la 15.08.2023 .
2. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in intervalul 07.06.2023-14.06.2023__, fiind
format din:
Cupcea Veronica, presedintele comisiei
Membrii comisiei.
e Mereuta Alexei, secretarul comisiei, responsabil tehnic
e Balmus Serafima, contabil sef
Cudritchii Iurie, specialist
Gorea Angela, secretarul consiliului
Anestiade Igor, consilier, presedintele comisiei pentru lucréri publice
Stegaru Valeriu, director Casa de Culturd
(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie:
e Secrieru Eugen, inginer ONDRL

(numele, prenumele) (calitatea)

e Barda Viorel, deputat
numele, prenumele) (calitatea)

e Bolocan Viorel, inspector principal al IPM Telenesti
numele, prenumele) (calitatea)

e (Golban Gherghe. ofiter superior Serviciul Preventie SSE Telenesti
numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatérile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

Nu sunt

2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

Nu sunt

3) in lucrérile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

Nu sunt




5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Semnarea actelor de receptie la terminarea lucrdrilor .

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:
Executarea lucrdrilor conform caietului de sarcini si a documentatiei de proiect.

7. Comisia de receptie recomandd urmatoarele:
__ Acceptarea receptiei la terminarea lucrdrilor

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral 8950203132 , adresa postald 5830 Sardtenii Vechi ;
destinatia constructie de menire social-culturald , compus din urméatoarele constructii _Sala
de Festivititi, Balconul interor, balconul exterior, pereul clddirii, consolidarea fundatiei :

suprafata la sol_1660.5 m.p , suprafata totald, _ 1660,5 m.p , numarul de etaje_unu__, conform
certificatului despre rezultatele inspectdrii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8.Prezentul proces-verbal, continind _ 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de __ 5
file, a fost incheiat astazi 12 iunie 2023 la _ primdria comunei S&rdtenii Vechi in
5 . excmplare.

9. Concluzia Agentief’
Comisia de recepf

Presedinte: Cupcea Veronica
Membrii comisiei.:

Mereuta Alexei

Balmus Serafima_/~_ // J//] Jﬂ
Cudritchii Iurie

Gorea Angela T PBlorea
Anestiade Igor Jéc( /‘
"""':"S_é\ag ED Valeriu Y

numele prenumele)

(e Lht Ll r

i
(functia, numele, prenumele)

Merzz‘zun :Priidria comunei Sardtenii Vechi nu are posibilitatea de a anexa titlul de autentificare
a detinatorului de teren pentru terenul aferent la bunul imobil cu nr. cadastral 8950203132, motivul
fiind ¢4 la moment ne aflam litigiu privind dreptul de proprietate asupra terenului. Dupd rezolvarea
litigiului ne obligdm s& prezentdm actele de proprietate pentru bunul imobil.

10. Lucrarea Reparatia capitala a acoperisului si tavanului Casei de Cultura din Comuna
Saratenii Vechi, raionul Telenesti este.

PRIMITA:




Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor

Nr o7 din /2.06803

Lista lucrarilor cuprinse in Documentat ia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile

proiectului.

BENEFICIARUL:

EXECUTANTUL:
/2 -

Digitally signed by Mereuta Alexei
Date: 2024.08.19 10:54:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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