
Anexa nr. 10

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Îmbrăcăminte din beton asfaltic 158 M 5 drum de acces spre
s.Aluniș

 (denumirea lucrărilor)

Nr.
d/o

Grupa de obiecte/denumirea
obiectului

Anul 2022 … Anul 2022

30 zile

1 Îmbrăcăminte din
beton asfaltic 158 M

5 drum de acces
spre s.Aluniș

Semnat: _____________________________
Nume:                                   Său Spiridon
Funcţia în cadrul firmei:       Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: Î.P.S. ”CORSAG” SRL
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