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GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
”Izolarea termica a cladirii IMSP spitalul Raional Rezina"

iulie 2021

august 2021

septembrie 2021

Ne. . .
Denumirea lucrarilor
d/o
Aplicarea manuala a grundului cu cuart
"Betonocontact" intr-un strat, la pereti ,
Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor
. cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu

fixare rigida a termoizolantului), suprafata
peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS cu
gr. 15cm, Aplicarea manuala a grundului cu
cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la
fatade ,Reparatii crapaturilor din tencuieli
interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor
pe o latime maxima de 15 cm, driscuite,
executate cu mortar de var-ciment marca 50-T
(grund si tinci) si gletul de ipsos , Tencuieli
exterioare de 2-3 mm. grosime, executate
manual. cu amestec "TINC" la pereti,Schela
metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete
verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu
imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
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GRAFIC

de executie a lucrarilor in cadrul proiectului
Centru pentru Tineret si sport din or.Causeni

APROBAT:

Sursa de
Activititi ' Anul 2012
finansare 7 8 9 10 Total
Instalarea cofragului coloanelor monolit
cot.8,45 in axele 9-11, A-X (et.3)
Armarea si betonarea coloanelor cot.8,45 in
axele 9-11, A-X (et.3)
Instalarea cofragului planseului la cota 12,05
in axele 9-11, A-X
Armarea si betonarea planseului la cota
12,05 in axele 9-11, A-}K
Instalarea cofragului coloanelor monolit a
cot.12,05 in axele 9-11, A-} (et.4)
Armarea si betonarea coloanelor cot.12,05 in
axele 9-11, A-X (et.4)
Armarea si betonarea grinzelor monolit
cot.14,8-18,3 in axele 9-11, A-X ADR
Con.Rai.
Montarea contravintuirelor verticale C1-C10
Montarea scarii /11; JIH1.
Montarea fermelor metalice Con.Rai.
Montarea constructiilor metalice (paxsepk) |Con.Rai.
Montarea scarii JIH2.
Montarea panourilor "Sandwich" la acoperisi |ADR
Retelele exterioare canalizare si apeduct ADR
Retelele exterioare gaze naturale ADR
Retelele exterioare electrice Con.Rai.
Montarea peretiilor din panouri "Sandwich" |ADR
Montarea vitraliilor, ferestrelor si usilor ADR
Montarea peretiilor dispartitori din panouri
gips-carton ADR
Montarea sistemului de ventilare si incalzire |Con.Rai.
Montarea sistemului interior de apeduct si
canalizare ADR
Montarea sistemului de paza si antiincendear
(S1) ADR
Automatizarea (AOB, AAC) ADR
Retele electrice interioare ADR
Retelele telecomunicatii (TS) ADR
Lucrari de finisare interioare ADR
Cazangeria ADR
Retele gaze interioare ADR
Lucrari de montaj echipamentului termic |[ADR
BepTuKanbHaa NnaHNMpPOBKa Con.Rai.
Lucrari de amenajare a teritoriului ADR
ADR
OseneHenune _
Con.Rai.
Inventarul tehnologic pentru bar cu 12
locuri Con.Rai.
Inventar sportiv Con.Rai.
Receptia obiectului la terminarea
lucrarilor
ADR 839127 231618 0 189537| 3596598 3607393 3816699 1826468 14107440
Consiliul Raional Causeni 258089 38342 0| 657478 1049806/ 814725 473203| 699989 3991632
TOTAL 1097216 269960 0| 847015| 4646404 4422118| 4289902| 2526457| 18099072
Executant "Consit PRO" SRL
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