

Anexa nr.2
la Regulamentul de
recepție construcțiilor și
instalațiilor aferente
nr.285 din 23 mai 1996

**PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1
din 7 decembrie 2022**

***„Reparația capitală a încăperilor farmaciei IMSP Spitalului
de Stat din str.Drumul Viilor, 34, mun.Chișinău”***

**Investitorul: *Instituția Medico-Sanitară Publică
Spitalul de Stat***

**Beneficiarul: *Instituția Medico-Sanitară Publică
Spitalul de Stat***

Executantul : *„Danstar Evoluțion” SRL*

Exemplare – 3

PROCES - VERBAL
de recepție finală
nr.1
din 7 decembrie 2022

Obiectul: „Reparația capitală a încăperilor farmaciei IMSP Spitalul de Stat din str. Drumul Viilor, 34, mun.Chișinău” este executată în cadrul contractului de antrepriză nr.22 din 22 septembrie 2022 pentru executarea lucrărilor de reparația capitală a încăperilor farmaciei IMSP Spitalul de Stat.

Lucrările au fost efectuate de către „Danstar Evoluțion” SRL autentificat prin cod unic de înregistrare 1018600006831.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 1 decembrie 2022 până la 7 decembrie 2022, în componența:

Președintele comisiei

Evgheni Vasilev - director IMSP Spitalul de Stat;

Membrii comisiei

Lidia Antonova - șef serviciu de gospodărie IMSP Spitalul de Stat - secretar;
Ala Bejenari - contabil șef IMSP Spitalul de Stat;
Angela Radu - șef serviciu economico-financiar IMSP Spitalul de Stat;
Liviu Bîrcă - inginer IMSP Spitalul de Stat;

Invitați:

Reprezentanții antreprenorului general „Danstar Evoluțion” SRL:

Sergiu Hamițchi - director ,
Barbuța Oleg - diriginte de șantier ;

Reprezentantul instituției de proiect ICS „Dolmen” SRL:

Stepan Homa - director.

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și documentelor cuprinse în documentația de proiect a obiectului a constatat următoarele:

- Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate fără defecțiuni;
- Lucrările de reparația capitală a încăperilor farmaciei au fost complet terminate la data de 30 noiembrie 2022;
- Valoarea obiectului este de **841 125,28 lei**,
Inclusiv:
 - Valoarea servicii de proiectare - **114 020,00 lei**;
 - Valoarea servicii de verificare a documentației de proiect și deviz - **19 000 lei**;
 - Valoarea lucrărilor de construcții-montaj - **708 105, 28 lei**;

- În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: obiectul să fie acceptat pentru recepția finală;
- Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin aceea că lucrările au fost executate în termen prevăzut de contract și fără obiecții esențiale;
- Comisia de recepție finală recomandă următoarele: antreprenorul este responsabil de asigurarea calității lucrărilor îndeplinite și calității echipamentului montat în decurs de **60 luni**, iar investitorul va monitoriza comportarea obiectului și în cazul depistării defecțiunilor cauzate de calitatea materialelor folosite, lucrărilor efectuate sau echipamentului montate va înainta sesizări antreprenorului pentru înlăturarea lor.

3. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file a fost încheiat astăzi, 7 decembrie 2022 în 3 exemplare: 2 ex. – beneficiarului, 1 ex. – executantului.

Comisia de recepție finală:

Președintele:



E.Vasiliev

Membrii:



L.Antonova

A.Bejenari

A.Radu

L.Bîrcă

Reprezentantii antreprenorului general
"Danstar Evoluțion" SRL



S.Hamițchi

O.Bărbuță

Reprezentantul instituției de proiectare
ICS „Dolmen” SRL



S.Homa

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituția Medico-Sanitară
Publică
„Spitalul de Stat”

str. Drumul Viilor, 34
tel: 72-90-41, fax: 72-90-92
e-mail: spitalds@ms.gov.md



2021,
mun. Chișinău
mun. Кишинев

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Медико-санитарное публичное
учреждение
„Государственная Больница”

ул. Друмул Виilor, 34
тел: 72-90-41 факс: 72-90-92
e-mail: spitalds@ms.gov.md

Nr. 109/2021 din 14.12 2021

La nr. _____ din _____ 20____

SCRISOARE DE RECOMANDARE

„Danstar Evolusion” SRL a efectuat lucrările pe obiectivul „Reparație capitală a încăperilor farmaciei IMSP Spitalului de Stat” pe adresa m. Chișinău, str. Drumul Viilor, 34.

Lucrările au fost îndeplinite cu profesionalism în conformitate cu prevederile cerințelor documentelor normative și documentației de proiect în termenul stabilit în contract.

„Danstar Evolusion” SRL să recomandă pentru executarea lucrărilor de construcție.

Director



E. Vasiliev