

FORMULARUL F3.3 GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului blocului administrativ și a sălii de sport ale Școlii
Profesionale Ungheni

№	Denumirea lucrarilor	2020							
		luna 1				luna 2			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de santier								
2	Renovarea trotuarelor pe drumul de acces or.Soldanesti str. D.Cantemir, str. Victoriei								
3	Receptia la terminarea lucrarilor								

Semnat:

Tarus Ciprian

Director "Con Pro Design" SRL