

SRL "Flerixon"

Graficul

Lucrari de amenajare a trotuarului str. Renasterii, s. Bahrinesti, rl. Floresti

Tipul lucrarilor	2026					
	60 zile de la semnarea contractului					
decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	01.08-10.08					
sapatura mecanica cu excavatorul , transportarea pamintului		11.08-20.08				
strat de fundatie din piatra sparta			21.08-25.08			
borduri prefabricate din beton pentru trotuare				26.08-05.09		
executarea mecanizata a straturilor de fundatie					06.09-15.09	
amorsarea suprafetelor, imbracaminte din beton asfaltic						16.09-30.09

Director SRL "Flerixon"