

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Servicii de spălare și testare hidropneumatica a sistemelor de încălzire în instituțiile subordonate DETS s.Riscani
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		iulie	august	septembrie		
1.	Organizare de șantier Lucrari de spalare si testare hidropneumatica (institutiile preuniversitare din lista institutiilor prezentate)	27.07.2026	14.08.2026			
2.	Organizare de șantier Lucrari de spalare si testare hidropneumatica (institutiile extrascolare și prescolare din lista institutiilor prezentate)		17.08.2026	26.08.2026		
3.	Organizare de șantier Semnarea pasapoartelor.			1-3 zile.		

Nume: Narolskaia Irina
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii SRL TECTERM