

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

SP 1 IP Orhei situat în mun. Orhei str. Tricolorului nr. 2

№	Denumirea lucrarilor	2020															
		1 luna				2 luna				3 luna				4 luna			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de santier	■															
2	2-1-1 Lucrari demolare		■	■	■												
3	2-1-2 Lucrari interior				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	2-1-3 Lucrari sanitare						■	■	■	■							
5	2-1-4 Lucrari sanitare incalzire					■	■	■	■	■	■	■	■				
6	2-1-5 Lucrari electrice							■	■	■	■	■	■				
7	2-1-6 Lucrari montare									■	■	■	■				
8	2-1-7 Lucrari montare TS SU										■	■	■	■	■	■	■
9	2-1-8 Lucrari montare contor											■	■	■	■	■	■
10	2-1-9 Montare utilaj																
11	4-1-1 Lucrari									■	■	■	■	■	■	■	■
12	6-1-1 Terasament													■	■	■	■
13	6-1-2 Constructii							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
14	7-1-1 Demolari					■	■	■	■								
15	Receptia la terminarea lucrarilor																■

Nume: Tarus Ciprian

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Con Pro Design" SRL