

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparatie cu schimbarea invelitorii acoperisului edificiului casei de cultura din s. Izvoare, raionul Floresti

Nr . d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	Anul 2025	Anul 2025
		Luna	Luna	Luna
		Februarie	Martie	Aprilie
	<p>Pentru luna 02.2025 - Demontare , . Centrua si fundatii monolite , . Fundatie F1</p> <p>Pentru luna 03.2025 - Acoperis</p> <p>Pentru luna 03.2025 Scara de acces , Lucrari diverse</p>			

SRL Prim Conterm se angajeaza sa execute lucrarile de reparatie pentru o durata de nu mai mult de 3 luni .

Nume: Strimbanu Romeo

Funcția: Administrator

Data 12.02.2025

Adresa: or.Floresti

Semnătura electronica.