

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

la obiectul „Lucrari de constructie a retelelor exterioare de canalizare din s. Bic, com. Bubuieci, mun.Chisinau”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025-2026																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Organizarea de santier	X																							
1.	Retele exterioare de canalizare C1	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
2	Retele exterioare de canalizare C1pr	X					X	X	X																
3	Retele exterioare de canalizare C1, C1p. Restabilirea drumului															X	X	X	X	X	X		X		X
4	Statia de pompare N1 Pentru lucrari de constructii								X	X															
5	Statia de pompare N1A.Utilaj										X														
6	Echipament electric de forta si iluminat (actualizare)(marca IEI/EEF) Statia de pompare nr.2										X	X													
7	Statia de pompare N2 Pentru lucrari de constructii								X	X															
8	Statia de pompare N2.Utilaj										X														
9	Echipament electric de forta si iluminat (actualizare)(marca IEI/EEF)Statia de pompare nr.2										X	X						X							
10	Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii										X	X						X							
11	Echipament electric de forta si iluminat (actualizare)(marca IEI/EEF)Statia de pompare nr.3												X	X											
12	Statia de pompare N3A.Utilaj												X												
13	MINI-Statia de pompare N1. Utilaj si armatura															X	X								
14	Очистка сточных вод. statia de pompare N1. Pentru lucrari de constructii													X	X										
15	MINI-Statia de pompare N2. Utilaj si armatura															X	X								

