

FORMULARUL F3.3
GRAFICUL DE EXECUTIE

Reparația sistemelor de încălzire la gimnaziul "Gheorghe Vrabie" din satul Călinești, r-nul Fălești

Etapă	Denumirea lucrărilor	ANUL 2020			
		SEPTEMBRIE			
		1	2	3	4
1	Organizarea de șantier				
2	Lucrări de demontare				
3	Montarea sistemului de încălzire				
4	Montarea utilajului termomecanic și conectarea la sistemul de încălzire				
5	Verificări, încercări și probe în vederea punerii în funcțiune				
6	Recepția de terminare a lucrărilor				

Durata Reparația sistemelor de încălzire la gimnaziul "Gheorghe Vrabie" din satul Călinești, r-nul Fălești - 30 zile

Semnat: _____

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "AM Sisteme"