

Formularul 3.5

Graficul de executie a lucrarii "Lucrari de reparatie capitala str. Potirnichii Nr. 59-103 si legatura intre str. Potirnichii si str. Sfintul Gheorghe din or. Codru, mun. Chisinau"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2019											
		Mai				Iunie				Iulie			
1	<u>Reparatia capitala a str. Potirnichii Nr. 50-103</u> (lucrari pregatitoare, lucrari de terasament, lucrari de sistematizare, imbracamintea drumului, imbracamintea drumului la ramificatii, trotuare, intrari in curti, organizarea circulatiei rutiere)												
2	<u>Legatura intre str. Potirnichii si str. Sf. Gheorghe</u> (lucrari pregatitoare, lucrari de terasament, lucrari de sistematizare, imbracamintea drumului, imbracamintea drumului la ramificatii, trotuare, intrari in curti, organizarea circulatiei rutiere)												
Total termen de executie		3 (trei) luni calendaristice											

Data completării: 22.03.2019

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "LUXGAZ" SRL