

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de termoizolare a fațadelor clădirii cu nr. Cadastral 0100401.723.30 și schimbarea vitraliilor din str. Mircești nr. 56/1, mun.Chișinău

				2026												2027																																			
				LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4				LUNA 5				LUNA 6				LUNA 7				LUNA 8				LUNA 9				LUNA 10				LUNA 11				LUNA 12			
Nr.	N. Deviz	Denumirea activitatii	Durata	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	1	Lucrări de termoizolare a fațadelor clădirii cu nr. Cadastral 0100401.723.30 și schimbarea vitraliilor din str. Mircești nr. 56/1, mun.Chișinău	360 zile																																																

Data completarii: 23 iunie 2026
Nume: IGOR CEBAN
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: S.R.L. CONS ART ENGINEERING